


工事の進捗状況

令和7年3月末時点



事業進捗率

堤防整備	20%
樋管	0%
橋梁	0%

※上記は、緊急治水対策プロジェクトで整備する事業の進捗率を示しています。

堤防整備・河道掘削イメージ

凡 例

- 完成 (black line)
- 未完成 (green line)
- 施工中 (red line)
- R5年7月以前完成箇所 (grey line)

築堤整備

志塚島・上原地区



竹野地区



築堤整備

豊城地区



田主丸地区



橋梁整備

小屋場橋



※小屋場橋の改築工事は平成31年1月から、橋梁管理者である福岡県が施工しています。