


矢部川水系河川整備計画の策定までの流れ


第1回[1月18日]

- ①懇談会の趣旨
- ②流域の概要
- ③特徴と課題【国管理区間】
- ④河川整備計画の目標【国管理区間】



第2回[3月17日]

- ①現地調査
- ②対応方針を検討する評価軸について(治水・環境)【国管理区間】
- ③治水整備代替案検討の28手法揭示【国管理区間】



第3回[3月23日]

○国管理区間における整備計画目標に対する対応方針(案)について

治水・・・概略評価による一次選定(高潮・洪水対策)
 水利用・・・目標に対する対応方針の決定
 河川環境、水質・・・目標に対する対応方針の決定
 河川利用・・・船小屋地区でのハード対策の必要性

○県管理区間における河川整備計画について

整備計画対象河川の抽出、流域の概要

第4回[5月10日]

○国管理区間における整備計画目標に対する対応方針の最適案を抽出(治水、河川利用)


○県管理区間における整備計画目標と整備計画目標に対する整備メニューについて

第5回(9月13日)

矢部川水系河川整備計画(原案)公表

○矢部川水系河川整備計画原案の揭示説明

矢部川水系河川整備計画に定める事項
 流域の概要
 現状と課題
 河川整備の目標に関する事項
 河川整備の実施に関する事項
 矢部川における総合的な事項




9月下旬～10月上旬

矢部川水系河川整備計画(原案)に対する住民説明会(関係住民からの意見聴取)

第6回(11月16日)

- 住民意見聴取結果ならびに河川整備計画(案)の揭示説明
- 矢部川水系直轄河川改修事業の事業再評価(国)
- 矢部川水系事業再評価(県)



矢部川水系河川整備計画(案)公表

関係機関協議

矢部川水系河川整備計画(国管理区間)(県管理区間)策定・公表

平成23年内の策定を目標

矢部川水系河川整備計画の策定までの 学識者懇談会での審議内容

これまでの矢部川学識者懇談会における審議等の内容

矢部川学識者懇談会での 審議内容		第一回	第二回	第三回	第四回	第五回	第六回
		H23.1.18	H23.3.17	H23.3.23	H23.5.10	H23.9.13	H23.11.16
①	矢部川水系河川整備計画（案） －国管理区間－の検討	<ul style="list-style-type: none"> 流域の特徴 現状と課題 	<ul style="list-style-type: none"> 現地調査 対応方針検討の際の 評価軸と治水整備 代替案28手法 	<ul style="list-style-type: none"> 『治水』の整備計画目標と 代替案評価を踏まえた対応方針決定 『水利用』『河川環境』の 整備計画目標と対応方針の決定 	整備計画 (原案) 提示	意見聴取結果を 踏まえ 整備計画（案） への反映内容	
②	矢部川水系 直轄河川改修事業の事業再評価 －国管理区間－					事業再評価	
③	矢部川総合水系 環境整備事業の計画段階評価		<ul style="list-style-type: none"> 対応方針検討の際の 評価軸 	<ul style="list-style-type: none"> 『河川利用』の 目標の明確化と 代替案評価を踏まえた 対応方針決定 			
④	矢部川水系河川整備計画（案） －県管理区間－の検討		<ul style="list-style-type: none"> 現地調査 	<ul style="list-style-type: none"> 流域の特徴 整備対象 河川の抽出 	『治水』『水利用』『河川環境』の整備目標 と整備メニューについて	整備計画 (原案) 提示	意見聴取結果を 踏まえ 整備計画（案） への反映内容
⑤	矢部川水系 河川改修事業の事業再評価 －県管理区間－						事業再評価