


工事名	鹿児島10号白浜地区改良8工区工事
工事場所	鹿児島県始良市脇元地先
受注者	ヤマグチ（株）
工事概要	白浜拡幅事業の一環として、海岸コンクリートブロックを設置する工事です。
工期	令和3年4月1日～令和4年3月25日

令和4年2月



工事状況 根固めブロック据え付け中です。

令和4年1月



工事状況 直立消波ブロック据え付け中です。

令和3年12月



工事状況 基礎コンクリート、腹付けコンクリートの施工中です。

令和3年11月



工事状況 基礎コンクリート施工中です。

令和3年10月



工事状況 モルタルを吹き付け、鉄筋挿入工の施工中です。

令和3年9月



工事状況 モルタルを吹き付け、鉄筋挿入工の施工中です。

令和3年8月



工事状況 斜面の掘削をしています。

令和3年7月



工事状況 斜面の掘削をしています。

令和3年6月



工事状況 工事用道路設置中です。

令和3年5月



工事状況 着工前です。

令和3年4月



工事状況 着工前です。