



鹿児島東西道路だより 10月号

2020年10月9日 発行
 鹿児島3号東西道路シールドトンネル(下り線)新設工事
 大成・大豊特定建設工事共同企業体作業所
 TEL: 099-298-1499 FAX: 099-298-1492

平素より鹿児島東西道路の工事にご理解とご協力をいただきまして、誠に有難うございます。
 今月は、地盤改良工(薬液注入工)を終え、地盤改良工(高圧噴射攪拌工)の準備と本施工を進めて参ります。
 安全、環境面に配慮して施工して参りますので、引き続き、工事へのご理解とご協力を賜りますようお願い致します。

工事の予定

*天候等により施工時期がずれる場合があります。

施工業者	工種	施工時期	施工時間	
大成・大豊JV	土留め矢板設置(圧入)	10月7日~10月12日	昼間	
	排泥ピット掘削、ステージ設置	10月13日~10月16日	昼間	
	地盤改良機材の搬入、プラント設置	10月19日~10月23日	昼間	
	地盤改良(高圧噴射攪拌)工	10月26日~2021年1月頃	昼間	
(株)九電工	電気工事	(アプライド前の電柱にて)	10月14日 AM1時~5時	早朝

工事に関する問い合わせ先

名称	TEL	担当者
大成・大豊JV 工事作業所	099-298-1499	常田、橋本
国土交通省 鹿児島国道事務所 建設監督官	099-216-3853	安藤

鹿児島東西道路に関する問い合わせ先

名称	TEL, URL
国土交通省 鹿児島国道事務所 工務課	099-216-3853(直通) http://www.gsr.mlit.go.jp/kakoku/



地盤改良工(高圧噴射攪拌工)について


(1) 施工状況写真



(2) 排泥ピット、ステージ(イメージ)



(3) 斜め施工用地盤改良機(イメージ)



今月の道路使用状況

