



鹿児島東西道路だより 4月号

若草の緑がまぶしい季節となりましたが、皆様にはお元気でご活躍のこととお喜び申し上げます。平素より鹿児島東西道路の工事にご理解とご協力をいただきまして、誠に有難うございます。今月は、引き続き、地盤改良(薬液注入)工と立坑の構築工を進めて参ります。皆様にはご迷惑をお掛けしておりますが、今年度も、安全、環境面への配慮を第一として施工して参りますので、何卒、引き続き工事へのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

工事に関する問い合わせ先

名称	TEL	担当者
大成・大豊JV 工事作業所	099-298-1499 (FAX 099-298-1492)	常田、橋本
国土交通省 鹿児島国道事務所 建設監督官	099-216-3853	安藤

鹿児島東西道路に関する問い合わせ先

名称	TEL、URL
国土交通省 鹿児島国道事務所 工務課	099-216-3853(直通) http://www.qsr.mlit.go.jp/kakoku/



東西だより(過去号含む)はこちらからもご覧になれます。



<http://www.qsr.mlit.go.jp/kakoku/works/kouji/touzai/tayori.html>


工事の予定

* 天候等により施工時期がずれる場合があります。

*** 5月1日(土)~5月9日(日)は休工します。**

施工場所	工 種		施工時期	施工時間
現場内(地上)	地盤改良(薬液注入)工	薬液注入工	3月8日~7月16日	昼間
現場内(立坑内)	立坑の構築	足場、防水工、鉄筋、型枠等	3月29日~4月14日	昼間
		コンクリート打設	4月15日	昼間
		型枠解体等	4月16日~4月22日	昼間
		立坑内の梁・作業構台の設置	4月23日~5月21日	昼間


コンクリートはミキサー車→ポンプ車→配管内と流れていき、バルブ開放部から型枠内へ流れ落ちます。



薬液注入工 施工状況写真



立坑の構築進捗について



(2) 先月(3/25)のコンクリート打設施工状況写真

