

第12回 本明川ダム建設事業費等監理委員会 議事要旨

■開催概要

- 開催日：令和5年7月24日（月）
- 開催場所：国土交通省九州地方整備局長崎河川国道事務所

■事業概要

- 実施箇所：長崎県諫早市
- 事業期間：平成2年度～令和14年度
- 総事業費：約730億円

■報告内容（概要）

- 主な事業の進捗状況
 - ・事業費の推移、用地買収の進捗状況、付替県道・付替市道・工事用道路の進捗状況を報告。
- 令和5年度の事業実施内容
 - ・令和5年度に実施する付替道路や工事用道路、ダム本体調査設計、環境調査検討、景観検討、ダム事業に係る広報について内容を説明。
- コスト縮減
 - ・他事業との事業調整による建設発生土（転石）の有効活用、および景観に配慮した検討における取り組みを説明。
- 事業に影響を与える要因
 - ・今後、工程等で事業に影響を与える可能性のある要因を説明。

■議事概要

- 令和5年度の事業進捗状況について確認した。
- コスト縮減対策については、継続して実施及び検討を行うこと。
- 流域におけるダム建設の重要性・必要性について、流域住民への情報発信のあり方（発信内容）を検討していくこと。