

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 8 日
契 約 業 者 名	(株) 山崎建設
契 約 業 者 の 住 所	佐賀県武雄市橘町大日 8 5 6 2 - 1
工 事 の 名 称	令和 6 年度嘉瀬川尼寺地区築堤工事
工 事 場 所	佐賀県佐賀市大和町大字尼寺地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1) 盛土工 約 1 5, 0 0 0 m ³ 2) 植生工 約 4, 0 0 0 m ² 3) 付帯道路工 1 式 3) 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 1 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 7, 7 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2, 0 4 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 9, 7 4 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条に基づく「令和 7 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置記第二 (1) による変更