



国九整企画第 1005 号


平成 23 年 2 月 9 日

長崎県知事

中村 法道 様

国土交通省 九州地方整備局長

中嶋 章雅



直轄事業の事業計画等(長崎県関連分)について(通知)

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  
さて、当局の平成23年2月時点における平成23年度事業計画等のうち長崎県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

平成23年度 長崎県における事業計画(H23. 2)(河川関係〔直轄〕)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初(百万円)		H22年度事業内容	H23年度事業内容	H23年度事業 進捗見込み (億円)	備考
			工事関係費	負担額 <sup>(注)</sup>				
河川事業			481.8	85.4				
河川改修費			284.9	58.9				
一般河川改修			284.9	58.9				
本明川	直轄管理区間 L=18.3km	1,100	284.9	58.9	川内地区築堤L=100m、半造川上流部改修計画検討 等	幸・川内地区：築堤(平成28年度以降完成予定) 等	1.0~4.3	
河川工作物関連応急対策事業費			128.5	26.6				
本明川	直轄管理区間 L=18.3km 樋門・樋管等 34箇所	7	128.5	26.6	仲沖樋管管体補修 等	松崎排水機吐出樋管管体補修 等(平成23年度完成予定)	0.7~0.8	
総合水系環境整備事業費			68.5	34.3				
本明川水系	仲沖地区水辺の楽校 1式	8.4	68.5	34.3	仲沖地区：水制工 9基、管理用通路 1,400m	-	-	
ダム事業			81.3	13.6				
多目的ダム建設事業費			81.3	13.6				
本明川本明川ダム	台形CSGダム(H=約64m L=約385m)	780*	81.3	13.6	水理水文調査、環境調査等	水理水文調査、環境調査等	0.86	平成28年度以降完成予定*
砂防事業			2,006.8	414.7				
砂防事業費			2,006.8	414.7				
雲仙・普賢岳	直轄区域面積 A=24km <sup>2</sup>	728	2,006.8	414.7	水無川上流砂防堰堤群、中尾川上流砂防堰堤群、湯江川砂防堰堤、床固工設計、用地取得11,400m <sup>2</sup> 、補償工事1件 等	水無川上流砂防堰堤群〔赤松谷川18号床固工(平成24年度完成予定)、おしが谷13号床固工(平成23年度完成予定)、おしが谷14号床固工(平成23年度完成予定)〕、床固工設計、用地取得 等	7.7~24	
合計			2,569.9	513.7				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

完成予定年度については、現段階での想定であり、予算の状況等により、今後大きく変動する可能性があります。

\*: 当該事業は検証対象として区分されている事業であり、全体事業費・完成予定年度については、現計画に基づいて記載しています。(検証の結果を踏まえ、必要に応じ、法定計画の見直し等の手続きを行う予定。)

平成23年度 長崎県における事業計画(H23年2月)(道路関係[直轄])

改築事業(事業評価対象事業)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
			負担基本額	負担額				
一般国道497号	伊万里松浦道路 L=17.2km	677	3,350	692	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査推進：今福～調川地区 (埋蔵文化財調査) 橋梁詳細設計</li> <li>用地買収推進：今福地区 A=1,400m<sup>2</sup> 調川地区 A=9,600m<sup>2</sup> 志佐地区 A=15,900m<sup>2</sup></li> <li>用地国債(再取得)：今福地区 A=9,600m<sup>2</sup> 調川地区 A=6,200m<sup>2</sup></li> <li>工事推進：今福地区改良 L=1500m 調川地区改良 L=390m 平尾橋(L=26m)上下部工 調川1号橋(L=24m)上下部工 今福1号橋(L=34m)上部工</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査推進：&lt;今福～調川地区 (埋蔵文化財調査)&gt; &lt;水文調査&gt;</li> <li>用地買収推進：&lt;今福地区 A=1,100m<sup>2</sup>&gt; &lt;調川地区 A=8,200m<sup>2</sup>&gt; &lt;志佐地区 A=3,200m<sup>2</sup>&gt;</li> <li>用地国債(再取得)：&lt;今福地区 A=6,200m<sup>2</sup>&gt; 調川地区 A=4,400m<sup>2</sup></li> <li>工事推進：&lt;今福地区改良 L=920m&gt; &lt;調川地区改良 L=120m&gt; &lt;今福2号橋(L=37m)下部工&gt; &lt;今福1号踏道橋(L=42m)上下部工&gt; &lt;今福3号橋(L=44m)下部工&gt; &lt;平尾橋(L=26m)上部工&gt; &lt;調川2号橋(L=64m)下部工&gt;</li> </ul>	1～32億円程度	(山代IC～松浦IC) 用地進捗率：約88% 事業進捗率：約29% 山代IC～今福IC L=5.5km(2/2)平成26年度供用予定 伊万里西IC～山代IC L=6.9km(2/2) 平成28年度以降供用予定 今福IC～松浦IC L=4.8km(2/2) 平成28年度以降供用予定
一般国道497号	佐々佐世保道路 L=9.0km	541	2,400	496	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査推進：小野地区事業損失調査 道路詳細修正設計</li> <li>工事推進：佐々IC(仮称)・佐々・口石免・ 下本山区改良L=2,500m 佐々1号橋(L=90m)上部工 佐々2号橋(L=41.5m)上部工 佐々IC(仮称)～相浦中里IC舗装 L=4,000m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査推進：末永地区事業損失調査</li> <li>用地補償：末永地区事業損失補償</li> <li>工事推進：工事前道路撤去</li> </ul>	供用必要額 5～8億円程度	用地進捗率：100% 事業進捗率：約99% 佐々IC～相浦中里IC L=4.0km(2/4)平成23年度供用予定
一般国道497号	佐世保道路 L=8.3km	1,629	100	21	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査推進：矢岳地区事業損失調査</li> <li>用地補償：矢岳地区事業損失補償</li> </ul>	—	—	佐世保みなとIC～佐世保中央IC L=2.9km(2/4) 平成22年3月20日供用済 H22完了
一般国道57号	森山拡幅 L=7.6km	509	900	186	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査推進：黒崎・赤崎・森山地区用地調査 道路詳細設計、橋梁詳細設計</li> <li>用地買収着手：森山地区 A=14,800m<sup>2</sup></li> <li>工事着手：田尻地区改良 L=280m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査推進：&lt;黒崎・赤崎地区用地調査&gt; &lt;道路詳細設計、橋梁詳細設計&gt;</li> <li>用地買収推進：&lt;森山地区 A=22,400m<sup>2</sup>&gt;</li> <li>工事推進：田尻地区改良 L=120m &lt;仁反田川橋(L=489m)下部工&gt;</li> </ul>	供用必要額 1～31億円程度	用地進捗率：約26% 事業進捗率：約29% 愛野森山バイパス関連 平成24年度供用予定 田尻IC～尾崎IC L=4.8km(自専部2/2) 平成28年度以降供用予定 愛野町～尾崎交差点 L=6.0km(歩道部) 平成28年度以降供用予定
一般国道251号	島原中央道路 L=4.5km	251	3,493	722	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査推進：眉山トンネル水文調査</li> <li>用地買収推進：南下川尻地区A=219m<sup>2</sup> 下折橋地区A=11337m<sup>2</sup></li> <li>用地国債(再取得)：新湊・秩父が浦地区 A=2,332m<sup>2</sup></li> <li>工事推進：新湊高架橋(本線・Bランプ) (L=45m・L=49m)上部工 眉山トンネル(L=905m) 新湊・下折橋地区改良L=1,250m 秩父が浦踏道橋(L=35m)上部工 秩父が浦高架橋(L=102m)上部工 新湊高架橋Aランプ(L=36m)下部工 白水高架橋(L=225m)床版工 萩ヶ丘高架橋(L=67m)上部工</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査推進：眉山トンネル水文調査</li> <li>用地買収推進：南下川尻地区A=219m<sup>2</sup></li> <li>用地国債(再取得)：秩父が浦地区 A=3977m<sup>2</sup></li> <li>工事推進：萩ヶ丘高架橋(L=67m)上部工 北川橋上部工(L=59.4m)上部工 萩ヶ丘高架橋(L=66.5m)床版工 下折橋地区付着物道L=400m 下折橋地区構造物設部L=300m 眉山トンネル電気室建築(1棟) 眉山トンネル附属設備 島原IC改良工事 L=300m 秩父が浦地区舗装 L=800m 新湊地区舗装 L=1,200m</li> </ul>	供用必要額 30～33億円程度	用地進捗率：約99% 事業進捗率：約80% 秩父が浦IC～島原IC L=4.5km(2/4)平成24年度供用予定

平成23年度 長崎県における事業計画(H23年2月)(道路関係[直轄])

改築事業(事業評価対象事業)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
一般国道34号	大村拡幅	L=3.7km	144	420	87	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査推進：道路詳細修正設計</li> <li>用地国債(再取得)：久原地区 A=400m2</li> <li>工事推進：久原地区②改良、舗装 L=900m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査推進：久原地区事業損失調査</li> <li>用地補償：久原地区事業損失補償</li> <li>工事推進：久原地区改良、舗装 L=700m</li> </ul>	供用必要額 6~10億円程度	用地進捗率：約93% 事業進捗率：約84% 国立医療センター入口交差点～久原二丁目 L=0.2km(4/4)平成22年度供用予定 久原二丁目～与崎交差点 L=0.7km(4/4)平成23年度供用予定 空港南口交差点～水主町交差点 L=0.5km(4/4) 平成28年度以降供用予定
一般国道205号	針尾バイパス	L=4.6km	96	650	134	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査推進：道路詳細修正設計</li> <li>用地買収推進：指方地区 A=500m2</li> <li>工事推進：深谷橋(L=142m)下部工 江上高架橋(L=130m)下部工 有福地区舗装 L=1,700m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査推進：道路詳細修正設計</li> <li>用地買収推進：指方地区 A=1,700m2</li> <li>工事推進：指方地区改良 L=260m</li> </ul>	供用必要額 3~5億円程度	用地進捗率：約99% 事業進捗率：約32% 有福高架橋～小浦橋 L=1.7km(4/4)平成22年度供用予定 小浦橋～佐世保市指方町 L=0.7km(4/4)平成25年度供用予定 佐世保市指方町～佐世保市南風崎町 L=2.2km(4/4) 平成28年度以降供用予定
合 計				11,313	2,338				

(注)H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)H23年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成22年12月末時点。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正時投入時点である。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成23年度 長崎県における事業計画(H23年2月)(道路関係[直轄])

交通事故重点対策事業費・交通安全施設等整備事業費(一種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
一般国道34号	本野入口交差点改良	1箇所	20.7	120	40	・調査設計 ・用地買収 ・工事	・用地買収 ・工事	2～4億円程度	・事業進捗率約50% ・用地進捗率約0% ・H28年度以降完成予定
一般国道34号	古賀自歩道整備	L=0.7km	15.5	78	26	・調査設計 ・用地買収 ・工事	・用地買収 ・工事		・事業進捗率約60% ・用地進捗率約40% ・H25年度完成予定
一般国道34号	肥前古賀駅入口交差点改良	1箇所	7.3	180	60	・調査設計 ・用地買収 ・工事	・用地補償 ・工事		・事業進捗率約90% ・用地進捗率100% ・H23年度完成予定
一般国道34号	武留路歩道整備	L=0.1km	1.7	120	40	・調査設計 ・工事	・用地補償		・事業進捗率約90% ・用地進捗率100% ・H23年度完成予定
一般国道35号	早岐川側道橋設置	L=0.02km	1.7	120	40	・調査設計 ・工事	・工事		・事業進捗率約90% ・H23年度完成予定
一般国道57号	北野歩道整備	L=0.4km	7.7	27	9	・調査設計 ・用地買収 ・工事	・用地買収 ・工事		・事業進捗率約20% ・用地進捗率約70% ・H24年度完成予定
一般国道57号	千々石視距改良	1箇所	21.4	408	136	・調査設計 ・用地買収 ・工事	・用地買収 ・工事		・事業進捗率約20% ・用地進捗率約30% ・H25年度完成予定
一般国道205号	大崎公園入口交差点改良	1箇所	8.3	237	79	・調査設計 ・用地補償 ・工事	—		・H22年度完成
合 計				1,290	430				

(注)H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成22年12月末時点。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正時投入時点である。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成23年度 長崎県における事業計画(H23年2月)(道路関係[直轄])

交通事故重点対策事業費・交通安全施設等整備事業費(二種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
一般国道34号	—	—	—	60	30	道路照明、情報提供機器(道路情報板)、情報収集機器(ITV)	道路標識、区画線、情報提供機器(＜情報提供板＞、歩行者注意喚起装置)、道路収集機器( I T V)	2～5億円程度	
一般国道35号	—	—	—	110	55	道路標識、区画線、情報提供機器(道路情報板)、情報収集機器( I T V)	道路照明、道路標識、区画線		
一般国道57号	—	—	—	128	64	道路照明、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供機器(道路情報板)、情報収集機器( I T V)	道路標識、区画線、情報提供機器(＜情報提供板＞、歩行者注意喚起装置)		
一般国道205号	—	—	—	54	27	区画線、情報提供機器(道路情報板)	道路標識、区画線、情報提供機器(情報提供板)		
一般国道497号	—	—	—	0	0	—	道路標識、区画線、簡易パーキング		
合 計				352	176				

(注)H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)H23年度予定事業内容のうち＜＞書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

平成23年度 長崎県における事業計画(H23年2月)(道路関係[直轄])

無電柱化推進事業費(電線共同溝)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
国道34号	桜馬場地区電線共同溝	L=4.0km	21	588	238	本体工事、調査設計、支障物件移設補償、連系設備補償	本体工事、引込連系管路工事、調査設計、連系設備補償	2～3億円程度	事業進捗率 47% 平成27年度供用予定
合 計				588	238				

(注)H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正時投入時点である。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成23年度 長崎県における事業計画(H23.2)(港湾・空港関係〔直轄〕)

港湾整備事業

港湾名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容(注)	H23年度 事業進捗見込(注)	備考
			負担基本額	負担額				
長崎港	長崎港小ヶ倉柳地区ターミナル再編事業	106	600	207	岸壁(-12m)(改良)	岸壁(-12m)(改良)	- ~ 11億円程度	H24年度完成予定
福江港	福江港大津地区国内物流ターミナル整備事業(耐震改良)	15	271	56	岸壁(-7.5m)(改良)(耐震)	-	-	H22年度完成予定
郷ノ浦港	郷ノ浦港郷ノ浦地区国内物流ターミナル改良事業(耐震)	14	93	19	岸壁(-7.5m)(改良)(耐震)	岸壁(-7.5m)(改良)(耐震)	2 ~ 3億円程度	H23年度完成予定
計		135	964	283				

空港整備事業

空港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容(注)	H23年度 事業進捗見込(注)	備考
			負担基本額	負担額				
長崎空港	空港整備事業(一般)	-	-	-	-	滑走路改良等	- ~ 1.7億円程度	
	空港整備事業(安全安心)	-	-	-	-	排水施設改良等	- ~ 0.6億円程度	
計		-	0	0				

(注)H23年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。