




国九整企画第117号
平成24年2月22日

大分県知事 広瀬 勝貞 様

国土交通省 九州地方整備局長

中嶋 章雅



直轄事業の事業計画等(大分県関連分)について(通知)

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局の平成24年2月時点における平成24年度事業計画等のうち大分県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

平成24年度 大分県における事業計画(H24.2)(水管理・国土保全局関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H23年度当初(百万円)		H23年度事業内容	H24年度事業内容	H24年度事業 進捗見込み (億円)	備考
			工事関係費	負担額(注)				
河川事業			1,831.800	464.054				
河川改修費			1,776.000	449.918				
一般河川改修事業費			1,776.000	449.918				
山国川	直轄管理区間 L=29.0km (福岡県、大分県含み)	94	443.000	112.226	青地区橋梁架替1基、青地区用地調査 等	青地区:用地取得、築堤(平成26年度完成予定) 等	0.09~3.2	
大分川	直轄管理区間 L=26.8km	217	373.000	94.493	中島地区築堤護岸L=250m・用地取得A=0.2ha、宗方地区用地取得A=1.0ha、宮苑地区用地調査、宗方地区用地調査 等	中島地区:用地取得、築堤、護岸、橋梁架替(平成26年度完成予定) 畑中・滝尾・宗方地区:河道掘削(平成26年度完成予定) 舞鶴地区外:堤防耐震対策(平成24年度完成予定) 等	0.05~20	
大野川	直轄管理区間 L=32.3km	234	483.000	122.360	宮内地区旧樋管撤去、松岡地区床固1基・水制3基・河道掘削V=41千m3、利光地区用地取得A=0.7ha、利光地区用地調査、河床安定化対策検討 等	利光地区:用地取得、築堤、樋管(平成26年度完成予定) 中島地区外:堤防耐震対策(平成24年度完成予定) 等	0.03~17	
番匠川	直轄管理区間 L=33.8km	154	377.000	95.506	灘地区用地取得A=0.1ha・築堤L=350m、蛇崎地区排水ポンプ場・用地取得A=0.2ha・本体工・機械設備工、灘地区樋管実施設計、事業評価資料作成 等	灘地区:用地取得、築堤、護岸(平成27年度完成予定) 蛇崎地区:排水ポンプ場(平成24年度完成予定) 樋管耐震対策(平成24年度完成予定) 等	3.3~11	
筑後川	直轄管理区間 L=175.6km (福岡県、佐賀県、大分県含み)	1,774	100.000	25.333	高瀬地区築堤護岸L=120m、高瀬地区実施設計 等	高瀬地区:用地取得、築堤、護岸(平成25年度完成予定) 等	~1.5	
河川工作物関連応急対策事業費			55.800	14.136				
筑後川	直轄管理区間 L=175.6km (福岡県、佐賀県、大分県含み) 樋門・樋管改良等	-	55.800	14.136	吹上樋管水位計設置 等	-	-	
ダム事業			954.867	209.091				
多目的ダム建設事業費			944.867	204.091				
大分川大分川ダム	ロックフィルダム(H=92m L=498m)	967 *	944.867	204.091	付替市道(河内線橋梁上部工L=280m)、管内維持、水理水文調査、環境調査、地すべり調査 等	付替道路工事、水理水文調査、環境調査 等	13	平成28年度以降完成予定
総合水系環境整備事業費(ダム)			10.000	5.000				
筑後川松原・下釜ダム (熊本県、大分県含み)	松原・下釜ダム 樹林帯整備 1式	筑後川水系 56	10.000	5.000	樹林帯整備1式	樹林帯整備1式(平成25年度完成予定)	~0.3	
合計			2,786.667	673.145				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

* :当該事業は検証対象として区分されている事業であり、全体事業費・工期については現計画に基づいて記載しています。(検証の結果に沿って、必要に応じ、法定計画の見直し等手続きを行う予定。)

平成24年度 大分県における事業計画（H24年2月）（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備）

（単位：百万円）

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
東九州自動車道	佐伯～蒲江	L=20.4km	763	5,740	918	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進：佐伯地区水文調査、道路詳細設計、城西地区(埋蔵文化財調査) 用地買収推進：門前～八迫地区A=11,000m2 上岡地区 A=900m2 上城地区 A=15,800m2 岸河内地区 A=1,700m2 谷川地区 A=48,000m2 山口地区 A=900m2 野々河内地区 A=9,200m2 工事推進：上岡トンネル(L=521m) 佐伯トンネル(L=1,561m) 大越トンネル(L=1,221m) 山口第2トンネル(L=1,057m) 下孫四郎トンネル(L=302m) 蒲江トンネル(L=2,819m) 古市橋(L=19.5m)上部工 番匠川橋(L=539m)下部工 元越大橋(L=376m)下部工 虚空蔵2号橋(L=21.8m)上部工 門前地区改良L=100m 古市地区改良L=100m 上城地区改良L=100m 下孫四郎地区改良L=100m 岸河内地区改良L=100m 三軒屋地区改良L=100m 野々河内地区改良L=200m 	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進：佐伯地区水文調査、 ＜道路詳細設計＞ ＜城西地区(埋蔵文化財調査)＞ 用地買収推進：＜城西地区 A=6,900m2＞ ＜岸河内地区 A=1,700m2＞ ＜山口地区 A=900m2＞ 工事推進：上岡トンネル(L=516m) 佐伯トンネル(L=1,561m) 谷川トンネル(L=261m) 山口第1トンネル(L=341m) 山口第2トンネル(L=1,056m) 下孫四郎トンネル(L=302m) 蒲江トンネル(L=2,819m) 番匠川橋(L=539m)上部工 元越大橋(L=376m)上部工 長谷橋(L=203m)上部工 大越川橋(L=195m)上部工 津江川橋(L=32m)上部工 青山橋(L=445m)床版工 谷川橋(L=49.5m)床版工 岸河内、谷川、三軒屋、 野々河内地区改良 L=2,100m ＜門前、古市、上城、青山、 長谷地区改良 L=800m＞ ＜大越トンネル(L=1,221m)舗装＞ 	73～105億円程度	用地進捗率：約94% 事業進捗率：約40% 佐伯IC～蒲江IC L=20.4km(2/4) 平成28年度以降供用予定
東九州自動車道	蒲江～北川	L=26.2km	938	5,640	902	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進：蒲江地区水文調査、道路詳細設計 用地買収推進：丸市尾地区 A=400m2 波当津地区 A=200m2 工事推進：森崎トンネル(L=1,202m) 丸市尾トンネル(L=334m) 葛原トンネル(L=2,778m) 陣が峰トンネル(L=467m) 森崎川橋(L=77m)上部工 波当津地区改良 L=300m 森崎地区改良 L=100m 丸市尾地区改良 L=100 葛原地区改良 L=100m 	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進：蒲江地区水文調査 工事推進：葛原トンネル(L=2,778m) 陣が峰トンネル(L=467m) 森崎川橋(L=77m)上部工 波当津地区舗装 L=800m 蒲江～県境間道路付属物 L=9,700m 	供用必要額 24～27億円程度	用地進捗率：約99% 事業進捗率：約78% 蒲江IC～北浦IC L=14.2km(2/4)平成24年度供用予定 須美江IC～北川IC L=5.6km(2/4)平成25年度供用予定 北浦IC～須美江IC L=6.4km(2/4) 平成28年度以降供用予定
一般国道57号	大野竹田道路	L=12.3km	272	1,320	334	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進：構造物詳細設計 大野・朝地地区(埋蔵文化財調査) 用地買収推進：大野・朝地・竹田地区 A=88,000m2 工事推進：大野・朝地・竹田地区改良 L=1,300m 屋原橋(L=27m)上部工 朝地ICランプ橋(L=22m)下部工 加原川橋(L=21m)下部工 向原川橋(L=42m)下部工 	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進：道路詳細設計 構造物詳細設計 大野・朝地地区(埋蔵文化財調査) 用地買収推進：大野・朝地地区水文調査 ＜竹田地区水文調査＞ 用地買収推進：大野・朝地地区 A=20,000m2 ＜朝地・竹田地区 A=10,000m2＞ 工事推進：大野・朝地地区改良 L=1,600m 朝地IC橋(L=22m)上部工 	供用必要額 21～25億円程度	用地進捗率：約87% 事業進捗率：約53% 大野IC～朝地IC L=6.3km(2/4)平成26年度供用予定 朝地IC～竹田IC L=6.0km(2/4) 平成28年度以降供用予定

平成24年度 大分県における事業計画（H24年2月）（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備）

（単位：百万円）

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
一般国道212号	三光本耶馬溪道路	L=12.8km	426	550	139	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進：橋梁詳細設計 三光～羅漢寺地区水文調査 三光～羅漢寺地区環境調査 三光～羅漢寺地区埋蔵文化財調査 用地買収推進：三光～羅漢寺間 A=70,000m² 工事推進：三光～田口間改良 L=400m 猪ノ川内川橋(L=21m)下部工 	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進：三光～羅漢寺地区水文調査 <道路詳細設計> <三光～羅漢寺地区環境調査> 用地買収推進：<三光～羅漢寺間A=30,000m²> 工事推進：<西秣・田口地区改良 L=300m> 	0.6～5億円程度	用地進捗率：約26％ 事業進捗率：約6％ 中津三光IC～本耶馬溪IC L=12.8km(2/2) 平成28年度以降供用予定
一般国道10号	別大拡幅	L=22.6km	833	750	190	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進：日出地区(埋蔵文化財調査) 用地買収推進：日出地区 A=2,700m² 工事推進：日出地区改良・舗装 L=80m 日出地区歩道橋下部工 高崎山地区舗装 L=500m 	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進：日出地区(埋蔵文化財調査) 工事推進：日出地区改良・舗装 L=300m 	供用必要額 1億円程度	用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約99％ 高崎山地区 L=0.5km(6/6)平成24年2月1日供用済 日出地区 L=0.6km(4/4)平成25年度供用予定
一般国道10号	古国府拡幅	L=0.6km	97	150	38	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進：錦町地区(埋蔵文化財調査) 工事推進：錦町地区改良・舗装L=160m 	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進：顕徳町地区(埋蔵文化財調査) 工事推進：元町～顕徳町地区改良・舗装 L=600m 万寿ボックス(L=18m)設置 	供用必要額 0.9～1億円程度	用地進捗率：100％ 事業進捗率：約92％ 大分市顕徳町～大分市元町 L=0.6km(4/4)平成24年度供用予定
一般国道210号	田原拡幅	L=1.1km	30	100	25	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進：道路詳細設計 用地買収推進：田原地区 A=160m² 工事推進：横瀬・田原地区改良・舗装 L=500m 	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進：道路詳細設計 工事推進：田原・木上地区舗装 L=400m 	供用必要額 0.2～1億円程度	用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約96％ 大分市大字横瀬～大分市大字田原 L=0.5km(4/4)平成23年度供用予定 大分市大字田原～大分市大字木上 L=0.4km(4/4)平成24年度供用予定
計				14,250	2,548				残事業費：約1,028億円

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注) H24年度予定事業内容のうち >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注) 備考欄の用地進捗率は、平成23年12月末時点

(注) 備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成23年度三次補正投入時点である

平成24年度 大分県における事業計画（H24年2月）（道路関係〔直轄〕）

改築事業（防災対策等）

（単位：百万円）

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
一般国道10号	敷戸橋架替	L=0.4km	7	200	51	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進：道路詳細設計 用地買収着手：鷺野地区 A=240m² 工事着手：敷戸橋(L=37m)下部工 	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進：道路詳細設計 工事推進：敷戸橋(L=37m)下部工・上部工 鷺野地区舗装 L=150m 	1~4億円程度	用地進捗率：100% 事業進捗率：約52% 大分市大字鷺野 L=0.4km(2/2)平成24年度供用予定
一般国道210号	天瀬改良	L=1.0km	75	150	38	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進：天瀬地区水文調査 工事推進：天瀬2号橋(L=151m)床版工 	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進：＜天瀬地区水文調査＞ 工事推進：＜法面対策工＞ 		用地進捗率：100% 事業進捗率：約36% 日田市天瀬町赤岩字湯ノ釣～ 同市天瀬町赤岩字湯道 L=1.0km(2/2) 平成28年度以降供用予定
計				350	89				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注) H24年度予定事業内容のうち＜＞書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注) 備考欄の用地進捗率は、平成23年12月末時点

(注) 備考欄の事業進捗率は、平成23年度三次補正投入時点である

(注) 今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成24年度 大分県における事業計画（H24年2月）（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（I種）

（単位：百万円）

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
			事業費	負担金				
国道10号	大分10号交差点改良等	—	—	333	111			
	和気歩道	—	—	75		・調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成24年度完成予定
	畑中交差点改良	—	—	3		・調査設計	・調査設計	平成28年度以降完成予定
	宮崎自歩道	—	—	99		・調査設計 ・工事	・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成25年度完成予定
	野津町野津市2自歩道	—	—	96		・調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・工事	平成24年度完成予定
	野津市地区事故対策	—	—	48		・調査設計	・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成28年度以降完成予定
	弥生江良3歩道	—	—	12		・調査設計 ・工事	—	平成23年度完成
国道57号	大分57号交差点改良等	—	—	69	23			
	三宅視距改良	—	—	69		・調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・工事	平成24年度完成予定
国道210号	大分210号交差点改良等	—	—	345	115			
	石井歩道	—	—	69		・調査設計 ・用地補償 ・工事	—	平成23年度完成
	平川歩道	—	—	69		・調査設計 ・用地買収 ・工事	—	平成23年度完成
	川西視距改良	—	—	21		・調査設計 ・用地補償 ・工事	—	平成23年度完成
	長宝団地入口交差点改良	—	—	87		・調査設計 ・用地補償 ・工事	—	平成23年度完成
	下市歩道	—	—	69		・調査設計 ・用地補償 ・工事	・調査設計 ・工事	平成24年度完成予定
	緑ヶ丘団地入口交差点改良	—	—	30		・調査設計 ・用地補償 ・工事	・調査設計 ・用地補償 ・工事	平成24年度完成予定
合計		—		747	249			

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

（注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成24年度 大分県における事業計画（H24年2月）（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ⅱ種）

（単位：百万円）

箇所名等	事業規模	全体事業費 （億円）	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
			事業費	負担金				
国道10号	—	—	358	179	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、情報提供機器（情報提供板）、情報収集機器（ITV）	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供機器（情報提供板）、情報収集機器（ITV）	5～7億円程度	
国道57号	—	—	90	45	防護柵、区画線	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標		
国道210号	—	—	340	170	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供機器（情報提供板）、情報収集機器（ITV）	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供機器（情報提供板）、簡易パーキング		
合計		—	788	394				

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

平成24年度 大分県における事業計画（H24年2月）（道路関係〔直轄〕）

電線共同溝事業

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	地方負担金				
国道10号	大分10号電線共同溝			100	44			1~2億円程度	平成25年度供用予定
	〔宮崎地区電線共同溝〕	L=2.1km	31	100		本体工事、引込連系管路工事、調査設計、連系設備補償	本体工事、引込連系管路工事、調査設計、連系設備補償		
合 計				100	44				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注) 今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成24年度 大分県における事業計画(H24.2)(港湾関係〔直轄〕)

港湾整備事業、海岸事業

港湾名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	H23年度当初 (百万円)		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容(注)	H24年度 事業進捗見込(注)	備考
			負担基本額	負担額				
中津港	中津港田尻地区国際物流ターミナル整備事業	302	873	335	航路(-12m)	航路(-12m)	9～11億円程度	H24年度完成予定
	中津港田尻地区臨港道路整備事業	44	1,556	598	道路	道路	-～12億円程度	H25年度完成予定
別府港	別府港石垣地区旅客対応ターミナル整備事業	81	65	25	防波堤	防波堤	-～3億円程度	H28年度以降完成予定
大分港	大分港西大分地区複合一貫輸送ターミナル改良事業	42	-	-	-	平成24年度新規事業化予定		
佐伯港	佐伯港女島地区国際物流ターミナル整備事業	145	114	44	岸壁(-14m)、泊地(-14m)、航路(-14m)	岸壁(-14m)、泊地(-14m)、航路(-14m)	-～5億円程度	H25年度完成予定
別府港海岸	別府港海岸直轄海岸保全施設整備事業	162	1,366	346	護岸(改良)	護岸(改良)	-～25億円程度	H25年度完成予定
計			3,974	1,348				

(注)H24年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

平成24年度 大分県における事業計画(H24.2)(空港関係)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	H23年度当初 (百万円)		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容(注)	H24年度 事業進捗見込み	備考
			負担基本額	負担額				
大分空港	空港整備事業(機能高質化)	—	—	67	17	場周柵(越波対策)	—	—
	空港整備事業(安全・安心)	—	—	—	—	—	場周柵(越波対策)等	— ~ 1.5 億円程度
計				67	17			

(注)H24年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。