




国九整企画2号
平成25年4月16日

大分県知事 広瀬 勝貞 殿

国土交通省 九州地方整備局長
吉崎



直轄事業の事業計画等(大分県関連分)[予定]について(通知)

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当地方整備局の平成25年度政府予算案における平成25年度事業計画等[予定]
のうち、大分県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

(事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。)

平成25年度 大分県における事業計画(H25. 4)(水管理・国土保全局関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H24年度当初(百万円)		H24年度事業内容	H25年度事業内容	H25年度事業 進捗見込み (億円)	備考
			工事関係費	負担額(注)				
河川事業			4,716,000	1,163,279				
河川改修費			4,716,000	1,163,279				
一般河川改修事業費			4,716,000	1,163,279				
山国川	直轄管理区間 L=29.0km (福岡県、大分県含む)	94	317,000	78,193	青地区:橋梁架替(仮設撤去)1基、築堤L=95m、用地取得 A=0.304ha、家屋補償1件 青地区用地調査、青地区下流部堤防設計 等	中流部改修検討 等	—~0.4	
大分川	直轄管理区間 L=26.8km	217	1,842,000	454,360	中島地区:築堤護岸L=200m、橋梁架替(下部工)、用地補償 A=0.3ha、家屋補償7件 畑中・滝尾・宗方地区:河道掘削V=60千m3 舞鶴地区外:堤防耐震対策L=1,800m 本川上流部河道掘削検討、耐震津波対策検討 等	中島地区:樋管、橋梁改築(平成27年度完成予定) 横瀬・国分地区:河道掘削(平成28年度完成予定) 等	1.5~4.0	
大野川	直轄管理区間 L=32.3km	234	1,497,000	369,260	利光地区:築堤L=200m、樋門1基、用地取得A=0.4ha 中島地区外:堤防耐震対策L=1,000m 河床安定対策検討、耐震津波対策検討 等	利光地区:築堤、樋管(平成26年度完成予定) 鶴崎地区:河床低下対策 等	2.7~3.0	
番匠川	直轄管理区間 L=33.8km	154	931,000	229,646	灘地区:用地取得A=0.02ha、築堤護岸 蛇崎地区:排水ポンプ場1式 樋管耐震対策1基、堤防耐震対策L=700m 波奇地区実施設計 等	灘地区:築堤、護岸(平成27年度完成予定) 女島地区:堤防液化対策 等	2.3~6.4	
筑後川	直轄管理区間 L=175.8km (福岡県、佐賀県、大分県含む)	1,774	129,000	31,820	高瀬地区:築堤護岸L=60m、用地取得A=0.13ha 高瀬地区築堤樋管設計 等	高瀬地区:築堤、護岸(平成26年度完成予定) 等	0.1~1.6	
河川激甚災害対策特別緊急事業費			—	—				
筑後川	激特區間 L=8.7km	91	—	—	友田地区外 河道掘削V=82千m3、築堤(土堤)L=1,080m、護岸 L=1,300m 等	友田地区外:河道掘削、築堤、護岸 等(事業期間:平成24年度~ 概ね5年間)	15~18	
ダム事業			1,315,725	281,039				
多目的ダム建設事業費			1,294,925	270,639				
大分川大分川ダム	ロックフィルダム (H=92m L=498m)	967*	1,294,925	270,639	付替道路工事、水理水文調査、環境調査 等	本体工事、水理水文調査 等	36	平成29年度完成予定*
総合水環境整備事業費(ダム)			20,800	10,400				
筑後川松原・下釜ダム (熊本県、大分県含む)	松原・下釜ダム水環境整備 1式	筑後川水系 56	20,800	10,400	保育工 1式	保育工 1式(平成25年度完成予定)	0.1~0.2	

平成25年度 大分県における事業計画(H25. 4)(水管理・国土保全局関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H24年度当初(百万円)		H24年度事業内容	H25年度事業内容	H25年度事業 進捗見込み (億円)	備考
			工事関係費	負担額(注)				
災害復旧事業								
河川等災害復旧費(河川 24年災)								
山国川	【山国川】 三光佐知地区 L=300m 多志田地区 L=63m 岩屋地区 L=118m 中川原地区 L=155m 柿坂地区① L=171m 柿坂地区② L=46m 大島地区 1箇所	6.6	-	-	【山国川】 三光佐知地区護岸 L=300m 多志田地区 L=39m 岩屋地区護岸 L=118m 柿坂地区①護岸 L=171m 柿坂地区②護岸 L=46m 大島地区水位計 1箇所	【山国川】 多志田地区 L=24m(平成25年度完成予定) 中川原地区 L=155m(平成25年度完成予定)	1.1	
筑後川	【筑後川】 大山区 L=120m 【花月川】 友田地区① L=95m 友田地区② L=45m 友田地区③ L=60m 友田地区④ L=90m 友田地区⑤ L=15m 友田地区⑥ L=80m 吹上町地区 L=35m 丸山地区① L=120m 丸の内町地区 L=580m 丸山地区② L=50m 西有田地区① L=135m 西有田地区② L=120m 西有田地区③ L=200m 西有田地区④ L=200m 西有田地区⑤ L=685m 三和地区① L=105m 三和地区② L=85m 花月地区① L=220m 三和地区③ L=90m 花月地区② L=20m	23	-	-	【筑後川】 西大山区護岸 L=60m 【花月川】 友田地区①護岸 L=95m 友田地区②護岸 L=45m 友田地区③護岸 L=60m 友田地区④護岸 L=90m 友田地区⑤護岸 L=15m 友田地区⑥護岸 L=80m 吹上地区護岸 L=35m 丸山地区①護岸 L=120m 丸の内町地区護岸、水位計 L=580m 丸山地区②護岸 L=50m 西有田地区①護岸 L=135m 西有田地区②護岸 L=120m 西有田地区③護岸 L=200m 西有田地区④護岸 L=200m 西有田地区⑤護岸 L=446m 三和地区①護岸 L=105m 三和地区②護岸 L=85m 花月地区①護岸 L=90m 三和地区③護岸 L=90m	【筑後川】 西大山区護岸 L=60m(平成25年度完成予定) 【花月川】 西有田地区⑤護岸 L=239m(平成25年度完成予定) 花月地区①護岸 L=130m(平成25年度完成予定) 花月地区②護岸 L=20m(平成25年度完成予定)	2.5	
合 計			6,031.725	1,444.318				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

* :全体事業費・工期については現計画に基づいて記載しています。(検証の結果を踏まえ、必要に応じ、見直しを行います。)

平成25年度 大分県における事業計画(H25年4月) (道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成24年度当初		H24年度事業内容	H25年度予定事業内容	H25年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
東九州自動車道	佐伯～蒲江	L=20.4km	763	10,500	1,601	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 佐伯地区水文調査 道路詳細設計 城西地区(埋蔵文化財調査) 用地買収推進: 城西地区 A=6,900m² 岸河内地区 A=1,700m² 谷川地区 A=32,000m² 山口地区 A=900m² 工事推進: 上岡トンネル(L=516m) 佐伯トンネル(L=1,561m) 谷川トンネル(L=261m) 山口第一トンネル(L=341m) 山口第二トンネル(L=1,056m) 下孫四郎トンネル(L=302m) 蒲江トンネル(L=2,819m) 番匠川橋(L=539m)上部工 元越大橋(L=376m)上部工 長谷橋(L=203m)上部工 大越川橋(L=195m)上部工 津江川橋(L=32m)上部工 青山橋(L=445m)床版工 谷川橋(L=50m)床版工 岸河内、谷川、三軒屋、 野々河内地区改良 L=2,100m 門前、古市、上城、青山、 長谷地区改良 L=800m 大越トンネル(L=1,221m)舗装 	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 佐伯地区水文調査 道路詳細設計 用地補償: 佐伯IC地区 A=1,000m² 工事推進: 上岡トンネル(L=516m) 佐伯トンネル(L=1,561m) 谷川トンネル(L=261m) 山口第一トンネル(L=341m) 山口第二トンネル(L=1,056m) 蒲江トンネル(L=2,819m) 番匠川橋(L=539m)上部工 元越大橋(L=376m)上部工 長谷橋(L=203m)上部工 大越川橋(L=195m)上部工 虚空蔵1号橋(L=24m)上部工 上城地区改良 L=200m 佐伯南IC地区改良 L=400m 青山地区改良 L=200m 	<p>供用必要額 102～114億円程度</p>	<p>用地進捗率: 100% 事業進捗率: 約66%</p> <p>佐伯IC～蒲江IC L=20.4km(2/4) 平成28年度供用予定</p>
東九州自動車道	蒲江～北川	L=26.2km	938	2,560	390	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 蒲江地区水文調査 工事推進: 葛原トンネル(L=2,778m) 陣が峰トンネル(L=467m) 森崎川橋(L=77m)上部工 波当津地区舗装 L=800m 蒲江～県境間道路付属物 L=9,700m 	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>事業規模、全体事業費、用地進捗率及び 事業進捗率は、宮崎県区間を含む</p> <p>用地進捗率: 100% 事業進捗率: 約90%</p> <p>蒲江IC～北浦IC L=14.2km(2/4) 平成25年2月16日供用済</p>

平成25年度 大分県における事業計画(H25年4月) (道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成24年度当初		H24年度事業内容	H25年度予定事業内容	H25年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道57号	大野竹田道路	L=12.3km	272	2,230	550	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 道路詳細設計 構造物詳細設計 大野・朝地地区(埋蔵文化財調査) 大野・朝地地区水文調査 竹田地区水文調査 用地買収推進: 大野・朝地地区 A=20,000m² 朝地・竹田地区 A=10,000m² 工事推進: 大野・朝地地区改良 L=1,600m 朝地IC橋(L=22m)上部工 	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 朝地地区(埋蔵文化財調査) 道路詳細設計 用地買収推進: 大野・朝地地区 A=2,000m² <朝地・竹田地区 A=30,000m²> 工事推進: 大野・朝地地区改良 L=2,200m <朝地・竹田地区改良 L=200m> 屋原橋(L=27m)上部工 酒井寺川橋(L=34m)上部工 加原川橋(L=21m)上部工 向原川橋(L=42m)上部工 桑原跨道橋(L=87m)上部工 宮迫跨道橋(L=70m)上部工 池田跨道橋(L=72m)上部工 下野跨道橋(L=76m)上部工 水路橋(L=37m)上部工 <笹無田橋(L=151m)下部工> 	用地進捗率:約90% 事業進捗率:約71% 大野IC~朝地IC L=6.3km(2/4) 平成26年度供用予定 朝地IC~竹田IC L=6.0km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が整った 段階で確定予定	
国道212号	三光本耶馬溪道路	L=12.8km	426	400	99	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 三光~羅漢寺地区水文調査 道路詳細設計 三光~羅漢寺地区環境調査 用地買収推進: 三光~羅漢寺間 A=30,000m² 工事推進: 西秣・田口地区改良 L=200m 	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: <三光田口地区(埋蔵文化財調査)> <三光西秣~跡田地区水文調査> <道路詳細設計> 用地買収推進: <三光田口~跡田地区 A=14,000m²> 工事推進: 三光田口地区改良 L=120m <三光第二トンネル(L=176m)> 	用地進捗率:約36% 事業進捗率:約 7% 中津三光IC~本耶馬溪IC L=12.8km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が整った 段階で確定予定	
国道10号	豊前拡幅	L=5.9km	60	0	0	—	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: <道路詳細設計> 	事業規模、全体事業費、用地進捗率及び 事業進捗率は、福岡県区間を含む 用地進捗率: 100% 事業進捗率:約60% 唐原交差点~新山国大橋交差点 L=0.5km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が整った 段階で確定予定	
国道10号	別大拡幅	L=22.6km	833	130	32	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 日出地区(埋蔵文化財調査) 用地買収推進: 日出地区 A=700m² 工事推進: 日出地区改良・舗装 L=300m 	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 道路詳細設計 日出地区(埋蔵文化財調査) 用地補償: 日出地区支障物件移設 工事推進: 日出地区改良・舗装 L=600m 日出地区歩道橋(L=28m)上部工 	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約99% 日出地区 L=0.6km(4/4) 平成25年度供用予定	
国道10号	古国府拡幅	L=0.6km	97	100	25	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 顕徳町地区(埋蔵文化財調査) 工事推進: 元町~顕徳町地区改良・舗装 L=600m 万寿ボックス(L=18m)設置 	—	大分市顕徳町~大分市元町 L=0.6km(4/4) 平成25年1月28日供用済 H24完了	

平成25年度 大分県における事業計画(H25年4月) (道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成24年度当初		H24年度事業内容	H25年度予定事業内容	H25年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道210号	田原拡幅	L=1.1km	30	26	6	・調査推進: 道路詳細設計 ・用地補償: 田原・木上地区支障物件移設 ・工事推進: 田原・木上地区舗装 L=400m	—	—	大分市大字田原～大分市大字木上 L=0.4km(4/4) 平成24年11月16日供用済 H24完了
計				15,946	2,704				残事業費:約751億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)全体事業費については、事業評価結果を踏まえ、変更する場合がある

(注)H25年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の用地進捗率は、平成25年3月末時点である

(注)備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成24年度補正投入時点である

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成25年度 大分県における事業計画(H25年4月) (道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成24年度当初		H24年度事業内容	H25年度予定事業内容	H25年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道10号	敷戸橋架替	L=0.4km	7	201	50	・調査推進: 道路詳細設計 ・工事推進: 敷戸橋(L=37m)下部工・上部工 鷺野地区舗装 L=150m	—	0.07~1億円程度	大分市大字鷺野 L=0.4km(2/2) 平成25年3月19日供用済 H24完了
国道210号	天瀬改良	L=1.0km	75	171	42	・調査推進: 天瀬地区水文調査 ・工事推進: 法面対策工	・調査推進: <道路詳細設計> ・工事推進: <天瀬1号橋(L=83m)下部工>		用地進捗率:100% 事業進捗率:約40% 日田市天瀬町赤岩字湯ノ釣 ~同市天瀬町赤岩字湯道 L=1.0km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が整った 段階で確定予定
計				372	92				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)H25年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の用地進捗率は、平成25年3月末時点である

(注)備考欄の事業進捗率は、平成24年度補正投入時点である

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成25年度 大分県における事業計画(H25年4月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(I種)

(単位:百万円)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	平成24年度当初		H24年度事業内容	H25年度事業内容	H25年度事業進捗見込み	備考
			事業費	地方負担額				
国道10号	大分10号交差点改良等	—	—	510	170			
	宇佐神宮入口交差点改良	—	—	12		・調査設計 ・用地買収 ・<工事>		早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	和気歩道整備	—	—	60		—		平成24年度完成
	永石通り交差点改良	—	—	21		—		平成24年度完成
	畑中交差点改良	—	—	3		・調査設計		早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	宮崎自歩道整備	—	—	252		・調査設計 ・用地買収 ・工事		平成25年度完成予定
	野津町野津市2自歩道整備	—	—	57		・調査設計 ・移転補償 ・工事		平成24年度完成
	野津市地区事故対策	—	—	105		・調査設計 ・用地買収		早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道57号	大分57号交差点改良等	—	—	39	13			
	三宅視距改良	—	—	6		・調査設計 ・移転補償 ・工事		平成24年度完成
	梓田原歩道整備	—	—	33		・調査設計		早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道210号	大分210号交差点改良等	—	—	99	33			
	大龍歩道整備	—	—	9		・調査設計 ・用地買収 ・<工事>		早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	狭間歩道整備	—	—	27		・調査設計		早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	下市歩道整備	—	—	33		・調査設計 ・工事		平成24年度完成
	緑ヶ丘団地入口交差点改良	—	—	30		・調査設計 ・用地買収 ・工事		平成24年度完成
合計		—		648	216			

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)平成25年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成25年度 大分県における事業計画(H25年4月)(道路関係[直轄])

交通安全事業(Ⅱ種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成24年度当初		H24年度事業内容	H25年度事業内容	H25年度事業進捗見込み	備考
				事業費	地方負担額				
国道10号	-	-	-	418	209	防護柵、区画線、視線誘導標、道路照明、道路標識、 情報提供機器(情報提供板)、情報収集機器(ITV)	防護柵、区画線、視線誘導標、道路標識、情報提供 機器(情報提供板)、情報ハイウェイ(光ファイバー)	4~7億円程度	
国道57号	-	-	-	68	34	防護柵、区画線、視線誘導標、道路標識	防護柵、区画線、視線誘導標		
国道210号	-	-	-	188	94	防護柵、区画線、視線誘導標、道路照明、道路標識、 情報提供機器(情報提供板)、簡易パーキング	防護柵、区画線、視線誘導標、道路標識、簡易パー キング		
合 計			-	674	337				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)平成25年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

平成25年度 大分県における事業計画(H25年4月)(道路関係[直轄])

電線共同溝事業

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成24年度当初		H24年度事業内容	H25年度予定事業内容	H25年度事業進捗見込み	備考
				事業費	地方負担金				
国道10号	大分10号電線共同溝			160	70			0.1~1億円程度	
	{ 宮崎地区電線共同溝	L=2.1km	31	160		本体工事、引込連系管路工事、調査設計、連系設備補償	路面復旧工事、調査設計、連系設備補償		平成25年度供用予定
合 計				160	70				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成25年度 大分県における事業計画(H25.4)(港湾関係〔直轄〕)

港湾整備事業、海岸事業

港湾名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	H24年度当初 (百万円)		H24年度事業内容	H25年度予定事業内容(注)	H25年度 事業進捗見込(注)	備考
			負担基本額	負担額				
中津港	中津港田尻地区国際物流ターミナル整備事業	302	1,024	388	航路(-12m)	航路(-12m)	- ~ 1億円程度	H20年代後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	中津港田尻地区臨港道路整備事業	48	794	301	道路	道路	- ~ 4億円程度	H20年代後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
別府港	別府港石垣地区旅客対応ターミナル整備事業	81	176	67	防波堤	防波堤	1 ~ 8億円程度	H30年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
大分港	大分港西大分地区複合一貫輸送ターミナル改良事業	42	40	15	岸壁(-7.5m)(改良)(耐震)、泊地(-7.5m)	岸壁(-7.5m)(改良)(耐震)、泊地(-7.5m)、防波堤(北)	2 ~ 9億円程度	H20年代後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
佐伯港	佐伯港女島地区国際物流ターミナル整備事業	145	364	138	岸壁(-14m)、泊地(-14m)、航路(-14m)	岸壁(-14m)、泊地(-14m)、航路(-14m)	- ~ 1億円程度	H25年度完成予定
別府港海岸	別府港海岸直轄海岸保全施設整備事業	162	2,400	592	護岸(改良)	護岸(改良)	8 ~ 9億円程度	H25年度完成予定
計			4,798	1,500				

(注)H25年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性があります。

※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

※今後、新規事業箇所を追加する場合があります。

平成25年度 大分県における事業計画(H25.4)(空港関係)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	H24年度当初 (百万円)		H24年度事業内容	H25年度予定事業内容(注)	H25年度 事業進捗見込み	備考	
			負担基本額	負担額					
大分空港	空港整備事業(安全・安心)	—	—	129	32	場周柵(越波対策)	場周柵(越波対策)等	0.5 ~ 1.4 億円程度	
計				129	32				

(注)H25年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。