


国九整企画第89号
平成21年11月13日

大分県知事 広瀬 勝貞 殿

国土交通省 九州地方整備局長
岡本 博



直轄事業の事業計画（大分県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このほど当局所管直轄事業の平成22年度概算要求予算に関する事業計画をとりまとめましたので、大分県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

なお、直轄事業に関する情報開示については、今後ともご意見を頂きながら改善に努めて参りますので、ご理解をお願いいたします。

平成22年度概算要求河川関係予算に係る大分県事業内容等

対象科目		全体事業規模	全体事業費 (億円)	H21年度当初 事業費(負担額)	H21年度事業内容	H22年度事業内容	H22年度事業進捗見込み (単位:百万円)
河川事業	河川改修費			4,215.2	1,490.5		2,810~4,305
	一般河川改修			1,601.2	416.3		1,150~1,950
	山国川	直轄管理区間 L=29.0km (福岡県、大分県含み)	111	320.8	83.4	背地区耶馬橋旧橋撤去・仮橋等	減少傾向(100~300百万円)
	大分川	直轄管理区間 L=26.8km	252	71.0	18.5	中島地区築堤護岸、小畑橋旧橋撤去、賀 来川由布川樋管詳細設計等(河川都市基 盤整備事業と一体で整備)	前年並み(200~350百万円)(河川 都市基盤整備事業と一体)
	大野川	直轄管理区間 L=32.3km	234	583.0	151.6	大谷水門改築(仮設工・本体工・翌年 設計等)	前年並み(500~700百万円)
	番匠川	直轄管理区間 L=33.8km	166	405.0	105.3	灘地区改修(本谷橋改築、用地取得 2,000㎡等)、河床変動検討等	減少傾向(300~400百万円)
	筑後川	直轄管理区間 L=175.8km	1,770	221.5	57.6	日田地区改修検討	減少傾向(50~200百万円)
	都市基盤整備事業費			269.0	69.9		
	大分川	直轄管理区間 L=26.8km	252	269.0	69.9	中島地区樋管1箇所・小畑橋上部工1 箇所・道路幅員75m、大分川上中流 部改修測量・設計等(一般河川改修 事業と一体で整備)	(一般河川改修事業と一体)
	河川維持修繕費			1,929.9	888.5		1,500~2,100
河川維持修繕費	山国川	直轄管理区間 L=29.0km (福岡県、大分県含み)		180.5	81.2	堤防除草 水閘門操作 堤防護岸等修繕 水閘門修繕 等	前年並み(100~200百万円)
	大分川	直轄管理区間 L=26.8km		398.7	179.4	堤防除草 水閘門操作 堤防護岸等修繕 等	前年並み(300~450百万円)
	大野川	直轄管理区間 L=32.3km		539.9	243.0	堤防除草 水閘門操作 堤防護岸等修繕 水閘門修繕 等	前年並み(400~550百万円)
	番匠川	直轄管理区間 L=33.8km		473.2	213.0	堤防除草 水閘門操作 堤防護岸等修繕 水閘門修繕 等	前年並み(400~500百万円)
	筑後川	直轄管理区間 L=175.8km (福岡県、佐賀県、大分県含み)		337.6	151.9	堤防除草 水閘門操作 水閘門修繕 等	前年並み(300~400百万円)
	総合水系環境整備事業費			116.0	58.0		100~150
	筑後川水系	庄手川水辺の築校 1式	7	116.0	58.0	庄手川・親水護岸 80m、散策路 300m、高水敷整備1式	前年並み(100~150百万円)
	河川工作物関連応急対策事業費			299.0	77.7		60~105
	山国川	樋管1箇所		13.0	3.4	樋管動力化	
	大分川	樋管5箇所		69.0	17.9	樋管動力化、水位計設置	
河川工作物関連応急対策事業費	大野川	樋管4箇所		112.0	29.1	樋管動力化、水位計設置	減少傾向(10~30百万円)
	番匠川	樋管6箇所		102.0	26.5	水位計設置	減少傾向(50~70百万円)
	筑後川	樋管1箇所		3.0	0.8	水位計設置	前年並み(0~5百万円)

平成22年度概算要求河川関係予算に係る大分県事業内容等

(単位:百万円)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H21年度当初 事業費 負担額(国)	H21年度事業内容	H22年度事業内容	H22年度事業進捗見込み 330~640
ダム事業						
多目的ダム建設事業費			3,472.1			
大分川大分川ダム	ロックフィルダム (H=92m L=498m)		2,875.1	641.1		
堰堤維持費						
山国川耶馬溪ダム	ダム管理 1式		549.0	247.1	流水処理 放流警報設備更新 等	360~580
山国川平成大堰	堰管理 1式		282.1	126.9	流水処理 ゲート設備補修 等	前年並み(200~300百万円)
筑後川松原・下笠ダム	ダム管理 1式		124.7	56.1	流水処理 ゲート設備補修 等	前年並み(80~130百万円)
筑後川ダム統合管理	ダム管理 1式		119.2	53.6	流水処理 ダム管理用制御処理設備更新 等	前年並み(70~120百万円)
総合水系環境整備事業費			23.1	10.4	ダム統管個別河川情報設備整備	前年並み(10~30百万円)
筑後川松原・下笠ダム	樹林帯整備1式	47	48.0	24.0	樹林帯整備 水質保全対策	30~60
合 計			7,887.3	2,402.7		3,200~4,945

(注) 負担額は、過年度調整を行う前の額である。

平成22年度概算要求 道路関係(直轄) 大分県

改築系事業費(交通円滑化・地域連携推進・交通連携推進・沿道環境改善・交通事故重点対策(I種))

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成21年度当初		H21年度事業内容	H22年度予定事業内容	H22年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
東九州自動車道	佐伯～蒲江	L=20.0km	763	2,900	486	調査推進:佐伯地区水文調査、道路詳細設計、上城地区地質調査 用地買収推進:上城、門前、上岡地区 工事推進:三軒屋橋上部工(L=195m)、三軒屋トンネル(L=1,057m)、谷川橋下部工(L=49.5m)、山口橋下部工(L=45m)、青山橋下部工(L=44.5m)、市福所・谷川・三軒屋地区改良 大越トンネル(L=1,223m)、古市・岸河内・野々河内、山口地区改良、長谷橋(L=203m)下部工、谷川橋(L=49.5m)上部工、山口橋(L=45m)上部工、	調査推進:佐伯地区水文調査(文化財調査) ・用地買収推進:上城・門前・上岡地区 ・工事推進:三軒屋トンネル(L=1,057m)、大越トンネル(L=1,223m)、長谷橋下部工(L=203m)古市・岸谷地区改良	27～33億円程度	用地進捗率約79% 事業進捗率約23%
東九州自動車道	蒲江～北川(宮崎県境)	L=10.0km	938	5,000	838	調査推進:蒲江地区水文調査、道路詳細修正設計 用地買収推進:波当津地区 工事推進:森崎トンネル(L=1,202m)、浦之迫トンネル(L=1,667m)、葛原トンネル(L=2,778m)、波当津第一橋上部工(L=45.5m)、森崎地区・丸市尾地区改良、陣ヶ崎トンネル(L=1,247m)、芦川橋上部工(L=34m)、波当津地区改良、江川第一橋(L=27.5m)上部工、波当津地区改良	調査推進:蒲江地区水文調査 ・用地買収推進:波当津地区 ・工事推進:森崎トンネル(L=1,202m)、陣ヶ崎トンネル(L=1,247m)江川第一橋上部工(L=27.5m)森崎地区・丸市尾地区・葛原地区・波当津地区改良、丸市尾トンネル(L=334m)	供用必要額 54～66億円程度	用地進捗率約99% 事業進捗率約50% 蒲江C～北浦C L=14.0km(2/4) 平成24年度供用予定
一般国道57号	大野竹田道路	L=12.3km	331	3,990	1,037	調査着手:大野・朝地・竹田地区(文化財調査) ・用地買収推進:大野・朝地・竹田地区 ・工事推進:大野・朝地・竹田地区改良、大野C本線橋(L=20m)上下部工	調査推進:大野・朝地・竹田地区(文化財調査) ・用地買収推進:大野・朝地・竹田地区 ・工事推進:大野・朝地・竹田地区改良	5～6億円程度	用地進捗率約66% 事業進捗率約32%
一般国道212号	三光本耶麻溪道路	L=12.8km	426	1,990	517	調査推進:三光～本耶麻溪地区水文調査 ・用地買収着手:三光～羅漢寺間 ・工事着手:中津三光地区付近改良	調査推進:三光～本耶麻溪地区水文調査 ・用地買収推進:三光～羅漢寺間 ・工事着手:三光～羅漢寺間改良	10～12億円程度	用地進捗率0% 事業進捗率約6%
一般国道10号	中津バイパス	L=4.4km	39	570	148	調査推進:道路付属物設計 ・工事推進:野依地区鋪装、山田地橋(L=202m)上部工	調査推進:三光～本耶麻溪地区水文調査 ・用地買収着手:三光～羅漢寺間 ・工事着手:中津三光地区付近改良	—	中津市伊藤田～宇佐市清水 L=1.2km(4/4) 平成21年度供用予定
一般国道10号	別大拡幅	L=22.6km	833	2,000	520	調査推進:日出地区(文化財調査) ・用地買収推進:日出地区 ・工事推進:藤原地区鋪装、日出地区改良、高崎山地区鋪装	調査推進:日出地区 ・用地買収推進:日出地区鋪装、高崎山地区改良・鋪装	供用必要額 17～21億円程度	用地進捗率約99% 事業進捗率約96% 藤原地区 L=0.6km(4/4) 平成21年度供用予定 高崎山地区 L=0.3km(6/6) 平成22年度供用予定 高崎山地区 L=0.5km(6/6) 平成23年度供用予定 日出地区 L=0.6km(4/4) 平成23年度供用予定

平成22年度概算要求 道路関係(直轄) 大分県

改築系事業費(交通円滑化・地域連携推進・交通連携推進・沿道環境改善・交通事故重点対策(I種))

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)		平成21年度当初 事業費 負担金		H21年度事業内容	H22年度予定事業内容	H22年度事業進捗見込み	備 考
			事業費	負担金	事業費	負担金				
一般国道10号	古国府広幅	L=0.6km	97	330	86		調査推進: 錦町地区(文化財調査) 用地買収推進: 錦町地区 工事推進: 元町地区改良	調査推進: 錦町地区(文化財調査) 工事推進: 元町地区改良、 錦町地区舗装工事	供用必要額 3~4億円程度	用地進捗率約99% 事業進捗率約87% 大分市・豊後町~大分市・錦町 L=0.6km(4/4)平成24年度供用予定
一般国道10号	敷戸橋架替	L=0.4km	7	50	13		調査推進: 橋梁詳細設計 工事推進: 車線切替工事	工事推進: 敷戸橋(L=0.7m)下部工	供用必要額 1~2億円程度	用地進捗率100% 事業進捗率約10% 大分市・大字・豊野 L=0.38km(2/2)平成23年度供用予定
一般国道57号	犬飼バイパス	L=3.0km	41	10	3		工事着手: 下津尾地区改良	調査推進: 道路修正設計	0~1億円程度	用地進捗率100% 事業進捗率約14%
一般国道210号	天瀬改良	L=1.0km	75	300	78		調査推進: 天瀬地区水文調査、 トンネル修正設計 工事着手: 天瀬1号橋(L=80m)下部工 天瀬2号橋(L=151m)上部工	工事推進: 天瀬2号橋(L=151m)上部工	3~4億円程度	用地進捗率100% 事業進捗率約24%
一般国道210号	田原広幅	L=1.1km	25	900	234		調査推進: 田原地区(文化財調査) 用地買収推進: 横瀬、田原、木上地区 工事推進: 横瀬、田原、木上地区改良	調査推進: 田原地区(文化財調査) 用地買収推進: 横瀬、田原、木上地区 工事推進: 横瀬、田原、木上地区改良・舗装	供用必要額 1~2億円程度	用地進捗率約82% 事業進捗率約92% 大分市・大字・木上 L=0.2km(4/4)平成22年度供用予定 大分市・大字・横瀬~大分市・大字・木上 L=0.9km(4/4)平成23年度供用予定
計				18,040	3,960					

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成21年11月時点

(注)備考欄の事業進捗率は、平成21年度補正予算時点

平成22年度概算要求 道路関係 (直轄) 大分県

交通事故重点対策事業費・交通安全施設等整備事業費(一種)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成21年度当初		H21年度事業内容	H22年度予定事業内容	H22年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
一般国道10号	畑中交差点改良	1箇所	14.7	3.0	1	調査設計	調査設計	0.1億円程度	・用地進捗率約5% ・事業進捗率約30%
一般国道10号	宮崎自歩道整備	L=800m	34.3	180.0	60	・用地買収 ・工事	・用地買収 ・工事	1.8～2.2億円程度	・用地進捗率約65% ・事業進捗率約80%
一般国道10号	戸次自転車道整備	L=4,250m	2.1	33.0	11	調査設計	工事	1.6～2.0億円程度	・事業進捗率約20%
一般国道10号	和気歩道整備	L=800m	4.5	30.0	10	・用地買収	・用地買収 ・工事	0.9～1.1億円程度	・用地進捗率約0% ・事業進捗率約5%
一般国道10号	野津町野津市2自歩道整備	L=600m	10.0	270.0	90	・用地買収 ・工事	・用地買収 ・工事	2.8～3.4億円程度	・用地進捗率約70% ・事業進捗率約80%
一般国道10号	弥生江良3自歩道整備	L=400m	6.9	198.0	66	調査設計	調査設計	0.1～0.3億円程度	・用地進捗率約0% ・事業進捗率約10%
一般国道10号	野津市歩道整備	L=90m	0.8	48.0	16	調査設計 ・用地買収	・工事	0.6～0.9億円程度	・用地進捗率約0% ・事業進捗率約30%
一般国道10号	弥生井崎歩道整備	L=90m	0.7	12.0	4	・用地買収 ・工事	・工事	0.1億円程度	・用地進捗率約80% ・事業進捗率約95%
一般国道10号	広瀬歩道整備	L=600m	5.3	51.0	17	・工事	-	-	H21供用
一般国道57号	三宅視距改良	1箇所	1.5	51.0	17	調査設計 ・用地買収	・工事	0.4～0.6億円程度	・用地進捗率約0% ・事業進捗率約35%
一般国道210号	緑ヶ丘団地入口交差点改良	1箇所	1.0	9.0	3	調査設計	・用地買収	0.2～0.4億円程度	・用地進捗率約0% ・事業進捗率約10%
一般国道210号	平川歩道整備	L=1,300m	13.5	75.0	25	・用地買収 ・工事	・用地買収 ・工事	2.6～3.1億円程度	・用地進捗率約75% ・事業進捗率約65%
一般国道210号	川西視距改良	1箇所	4.0	81.0	27	調査設計 ・用地買収	・用地買収 ・工事	1.7～2.1億円程度	・用地進捗率約0% ・事業進捗率約35%
一般国道210号	下市歩道整備	L=240m	7.0	51.0	17	調査設計	・用地買収 ・工事	1.6～2.0億円程度	・用地進捗率約0% ・事業進捗率約10%

(単位:百万円)

平成22年度概算要求 道路関係(直轄) 大分県

交通事故重点対策事業費・交通安全施設等整備事業費(一種)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成21年度当初		H21年度事業内容	H22年度予定事業内容	H22年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
一般国道210号	由布大分自歩道交差(箱根box)	L=32,800m	18.0	960.0	320	工事	—	—	H21供用
一般国道210号	大龍交差点改良	1箇所	1.2	3.0	1	調査設計	—	—	休止
計				2,055	685				

(単位:百万円)

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注) 備考欄の用地進捗率は、平成21年10月時点

(注) 備考欄の事業進捗率は、平成21年度補正予算時点

平成22年度概算要求 道路関係(直轄) 大分県

交通事故重点対策事業費・交通安全施設等整備事業費(二種)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成21年度当初		H21年度事業内容	H22年度予定事業内容	H22年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
一般国道10号	—	—	—	488	244	道路照明、防犯柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供機器(ITV)	防犯柵、道路標識、区画線、情報提供機器(情報提供板)	前年並み (4~6億円程度)	
一般国道57号	—	—	—	90	45	防犯柵、区画線、視線誘導標	防犯柵、区画線	前年並み (0~2億円程度)	
一般国道210号	—	—	—	406	203	防犯柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供機器(情報提供板、ITV)	道路照明、防犯柵、区画線、視線誘導標、情報提供機器(光ファイバー)	減少傾向 (2~4億円程度)	
計				984	492				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(主)備考欄の用地進捗率は、平成21年10月時点

(主)備考欄の事業進捗率は、平成21年度補正予算時点

平成22年度概算要求 道路関係(直轄) 大分県

無電柱化推進事業費(電線共同溝)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (百万円)	平成21年度当初		H21年度事業内容	H22年度予定事業内容	H22年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
一般国道10号	別所(沙見・新井)地区電線共同溝	L=2.40km	1,347.6	264	117	本体工事完了 路面復旧工事完了	—		H21年度事業完了
一般国道10号	宮崎地区電線共同溝	L=2.05km	3,051.0	280	125	本体工事	本体工事 連系引込管路工事、連系設備補償	1～3億円程度	事業進捗率 79%
計				544	242				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。
(注) 備考欄の事業進捗率は、平成21年度補正予算時点

(単位:百万円)

大分県における平成22年度の維持管理関係費

大分県

(単位:百万円)

	平成21年度当初		平成22年度見込み (事業費)
	事業費	地方負担	
維持管理関係費	3,689	1,660	29 億円 ～ 45 億円

(注) 維持管理関係費とは、維持修繕費、沿道環境改善事業費(修繕)、雪寒地域道路事業費の全体額です。

(注) 平成22年度見込みは、今後の予算編成の過程で変更の可能性があります。

平成22年度概算要求 港湾・空港関係(直轄) 大分県

単位:百万円

港湾名	プロジェクト名	事業規模	全体事業費	平成21年度当初事業費		平成21年度事業内容	平成22年度予定事業内容	平成22年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担額				
別府港	【石垣地区】 旅客対応ターミナル整備事業	岸壁、泊地(-10m) 防波堤	11,120	400	163	岸壁(-10m)築造 防波堤築造	防波堤築造	減少傾向	
佐伯港	【女島地区】 多目的国際ターミナル整備事業	岸壁、航路、泊地 防波堤等	12,299	680	265	岸壁(-14m)築造 航路、泊地(-14m)浚渫	岸壁(-14m)築造 航路、泊地(-14m)浚渫	減少傾向	
中津港	【田尻地区】 多目的国際ターミナル整備事業	岸壁、泊地、航路 防波堤(東)撤去	30,353	1500	585	航路(-12m)浚渫 道路設計 用地補償	航路(-12m)浚渫 橋梁下部工 用地補償	減少傾向	
別府港	【別府港沿岸】 直轄海岸施設整備事業	護岸(改良)	16,200	1,260	327	護岸(改良)	護岸(改良)	減少傾向	餅ヶ浜地区 平成21年度完成予定 北浜2地区 平成21年度現地着工
計			69,972	3,840	1,340				
空港名	プロジェクト名	事業規模	全体事業費	平成21年度当初事業費 事業費	負担額	平成21年度事業内容	平成22年度予定事業内容	平成22年度事業進捗見込み	備考
大分空港	大分空港整備事業	空港施設の改良・更新		<216> 170	<26> 44	<無線施設、照明施設、電源施設> 44 塔周補改良、耐震調査等	<無線施設、照明施設、電源施設> 塔周補改良、耐震調査等	<増加傾向> 前年度並み	◇書きは、大阪航空局分で外数
計			0	170	44				