

平成 22 年度の実施を見込んでいる直轄事業について
(熊本県)

※毎年、年度当初に発出している事業計画通知の対象事業(地方負担を伴うもの)のうち、事業評価対象の直轄事業等を記載している。
 河川工作物関連応急対策事業費、河川維持修繕費、堰堤維持費、堰堤改良費、砂防管理費、特定緊急砂防事業費については事業評価対象外であることから記載していない。
 ※H22年度に実施する事業の個別箇所や事業費については、実施計画に対する財務大臣の承認を経た上で決定されるものである。そのため、本表は現時点での見通しであり、今後、変更の可能性がある。
 ※全体事業費には業務取扱費を含む。
 ※H21年度当初負担基本額は、事業費から業務取扱費のうち営繕宿舍費及び退職手当を除いたものである。
 ※H22年度事業進捗見込み(負担基本額)は、事業費から業務取扱費を除いたものである。
 ※複数都府県間でアロケーションがなされる事業においては、負担基本額の欄に当該都府県の分を記載しており、同欄括弧内には他都府県の分を含む全体額を記載している。

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H21年度当初(百万円)		H21年度 事業内容	H22年度 予定事業内容	H22年度事業進捗見込み (負担基本額)(億円)	備考
			負担基本額	地方負担額				
河川事業								
河川改修費								
一般河川改修								
球磨川	直轄管理区間 L=100.3km (球磨川築堤・護岸、嵩上げ他)	368	1,231	345	合志野地区護岸90m、沖瀬上上地区家屋補償4戸、秋原地区河床低下対策230m、中流部地区(藤本大門等)改修検討、整備計画検討等	萩原地区河床低下対策、松崎地区築堤護岸・植管・家屋補償、藤本大門地区護岸、鎌瀬地区築堤護岸・家屋補償、大坂間地区護岸・用地取得等	12~17	
緑川	直轄管理区間 L=55.2km (緑川築堤・護岸、掘削他)	400	403	113	川尻地区築堤75m、支川浜戸川築堤植管設計等	川尻地区築堤、支川浜戸川築堤・植管・用地取得、緑川高潮堤防設計等	5.7~9.3	
白川	直轄管理区間 L=17.3km (白川築堤・護岸、橋梁架替え他)	1,030	104	29	子飼地区築堤780m(河川都市基盤整備事業と一体的に整備)、沖新地区用地取得920m2等	新土河原地区:築堤・堰改築・用地取得・家屋補償、蓮台寺地区:用地取得・家屋補償、十神寺地区:植門・築堤、子飼地区:用地取得、大江地区:河床掘削・護岸・用地取得・家屋補償等(河川都市基盤整備事業と一体的に整備)	10~15	
菊池川	直轄管理区間 L=79.1km (菊池川築堤、橋梁架替え、掘削他)	490	797	223	大江田地区用地取得7,000m2、玉祥寺地区用地取得600m2、玉祥寺地区築堤40m、内藤橋架替下部工、堤防詳細点検、整備計画検討等	大江田地区内藤橋架替下部工・用地取得、山産地区掘削、烏帽子地区補償等	7.4~9.4	
水防災対策特定河川								
緑川	緑川上流地区	27	298	83	仁田子地区用地取得400m等	仁田子地区嵩上補償・築堤護岸等	1.8~2.6	
河川都市基盤整備事業費								
白川	直轄管理区間 L=17.3km (白川築堤・護岸、橋梁架替え他)	1,030	1,467	411	子飼地区築堤780m(河川改修事業と一体的に整備)等	新土河原地区:築堤・堰改築・用地取得・家屋補償、蓮台寺地区:用地取得・家屋補償、十神寺地区:植門・築堤、子飼地区:用地取得、大江地区:河床掘削・護岸・用地取得・家屋補償等(河川改修事業と一体的に整備)	6.1~8.1	○事業評価については、 ・白川直轄河川改修 の中で実施している。
総合水系環境整備事業費(河川)								
球磨川水系	球磨川下流地区自然再生 1式 淋地区かわまちづくり 1式	29	77	38	球磨川下流:アユ産卵場(瀬)の再生 1式、魚類環境調査 1式、アユ産卵場(瀬)の再生評価・検討 1式 淋地区:実施設計 1式	球磨川下流地区:河床整正、魚類環境調査、アユ産卵場(瀬)の再生評価・検討 淋地区:低水護岸、実施設計	0.77~1.2	事業評価については、 ・「球磨川総合水系環境整備事業(球磨川下流)」(0.69~1.0) ・「球磨川総合水系環境整備事業(淋地区)」(0.34~0.52) の2事業に分けて実施している。 ※上記の括弧書きの数字は、熊本県内で実施されるそれぞれの単位でのH22年度事業進捗見込み(業務取扱費込み)(単位:億円)を示している。
白川水系	向山・春日地区水辺の	10	180	90	向山・春日地区:土砂崩削 10,000m3、高水敷整備 1式、放棄路 1,000m、階段護岸 20m、階段工 2箇所、実施設計 1式	向山・春日地区:河道掘削、管理用通路、実施設計	0.31~0.47	
菊池川水系	菊池川下流地区自然再生 1式 山産地区かわまちづくり 1式	8.7	135	67	菊池川下流:養浜工 1,600m3、底生動物モニタリング調査 1式、測量 1式、自然再生評価検討 1式 山産地区:階段工 1箇所、実施設計 1式	菊池川下流地区:モニタリング調査、置砂計画検討 山産地区:河道掘削、堤防強化、管理用通路、実施設計	1.8~2.8	事業評価については、 ・「菊池川総合水系環境整備事業(菊池川下流)」(0.24~0.36) ・「菊池川総合水系環境整備事業(山産地区)」(2.2~3.5) の2事業に分けて実施している。 ※上記の括弧書きの数字は、熊本県内で実施されるそれぞれの単位でのH22年度事業進捗見込み(業務取扱費込み)(単位:億円)を示している。
ダム事業								
多目的ダム建設事業費								
緑川七滝ダム	七滝ダム	400	16	4	水理水文調査	調査・地元説明等	0.11	

※毎年、年度当初に発出している事業計画通知の対象事業(地方負担を伴うもの)のうち、事業評価対象の直轄事業等を記載している。
 河川工作物関連応急対策事業費、河川維持修繕費、堰堤維持費、堰堤改良費、砂防管理費、特定緊急砂防事業費については事業評価対象外であることから記載していない。
 ※H22年度に実施する事業の個別箇所や事業費については、実施計画に対する財務大臣の承認を経た上で決定されるものである。そのため、本表は現時点での見通しであり、今後、変更の可能性がある。
 ※全体事業費には業務取扱費を含む。
 ※H21年度当初負担基本額は、事業費から業務取扱費のうち営繕宿舍費及び退職手当を除いたものである。
 ※H22年度事業進捗見込み(負担基本額)は、事業費から業務取扱費を除いたものである。
 ※複数都府県間でアロケーションがなされる事業においては、負担基本額の欄に当該都府県の分を記載しており、同欄括弧内には他都府県の分を含む全体額を記載している。

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H21年度当初(百万円)		H21年度 事業内容	H22年度 予定事業内容	H22年度事業進捗見込み (負担基本額)(億円)	備考
			負担基本額	地方負担額				
球磨川川辺川ダム	(未定)	-	1,991	483	県道宮原～五木線(頭地大橋(L=516m)等)、用地補償、水理水文調査等	生活再建工事等	10	
河川総合開発事業費								
白川立野ダム	重力式コンクリートダム (H=約90m・L=約200m)	425	730	178	左岸工事用道路(L=280m)、用地補償、設計委託、環境調査等	生活再建工事等	1.2	
総合水系環境整備事業費(ダム)								
筑後川松原・下釜ダム	松原・下釜ダム 樹林帯整備 1式	筑後川水系 49	49	24	樹林帯整備 1式	樹林帯整備	0.23~0.35	事業評価については、筑後川水系(河川)と合わせ、筑後川総合水系環境整備事業として実施。
砂防事業								
砂防事業費								
球磨川水系川辺川	流域面積 A= 498km ²	1,032	576	161	田口溪流保全工、宮園第2砂防堰堤、椎原砂防堰堤、朴木砂防堰堤群、久連子第7砂防堰堤、砂防堰堤設計、用地取得11,200m ² 、補償件数1件等	田口溪流保全工、椎原砂防堰堤、朴木砂防堰堤群、久連子第7砂防堰堤、久連子川第8砂防堰堤、砂防堰堤設計、用地取得 等	3~5	

平成22年度の実施を見込んでいる直轄事業等一覧 熊本県(特定かんがい)

※毎年、年度当初に発出している事業計画通知の対象事業(特定かんがいの受益者負担を伴うもの)のうち、事業評価対象の直轄事業等を記載している。
 ※H22年度に実施する事業の個別箇所や事業費については、実施計画に対する財務大臣の承認を経た上で決定されるものである。そのため、本表は現時点での見通しであり、今後、変更の可能性がある。
 ※全体事業費には業務取扱費を含む。

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H21年度当初(百万円)		H21年度 事業内容	H22年度 事業内容	H22年度事業進捗見込み (共同費)(億円)	備考
			事業費(共同費)	特定かんがいの 受益者負担額				
ダム事業								
多目的ダム建設事業費								
球磨川川辺川ダム	(未定)	-	2,163	8.0	県道宮原～五木線(頭地大橋(L=516m)等)、用地補償、水理水文調査等	生活再建工事等	17	

※川辺川ダムについては、川辺川ダム調整事業費。

平成22年度の実施を見込んでいる直轄事業一覧 道路関係 熊本県

新設・改築事業(事業評価対象)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成21年度当初		平成21年度事業内容	平成22年度予定事業内容	平成22年度事業進捗見込み (工事関係費)	備考
				工事関係費	地方負担額				
九州横断自動車道 延岡線	(嘉島～矢部)	L=23.0km	623	3,351	637	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 益城地区(文化財調査) 用地買収推進: 小池、高木、田代、上野地区 工事推進: 鶴山谷トンネル(L=288m)、高山地区～溝曲地区改良、矢形川橋(L=184m)上部工、八勢川橋(L=226m)下部工、北中島橋(L=176m)下部工、御船川橋(L=117m)下部工、千滝川橋(L=212m)床版工 	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 益城・山都地区(文化財調査) 用地買収推進: 小池、高木、田代、城平地区 工事推進: 鶴山谷トンネル(L=288m)小池橋(L=44m)下部工、八勢川橋(L=226m)下部工、河内橋(L=226m)下部工、小池地区改良 	18～23億円程度	用地進捗率約86% 事業進捗率約33%
一般国道3号	日奈久芦北道路	L=16.8km	1,190	200	49	<ul style="list-style-type: none"> 用地補償: 芦北地区(事業損失) 	—	—	
一般国道3号	芦北出水道路	L=21.8km	1,429 <1,127>	5,020	1,225	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 橋梁詳細設計、佐敷地区水文調査 用地買収推進: 芦北、湯浦、千代、岩城地区 工事推進: 湯治川橋(L=20m)上・下部工、湯浦橋(L=36m)下部工、湯浦川橋(L=367m)下部工、女島橋(L=102m)下部工、女島橋(L=103m)上部工、湯浦・女島・上下門地区改良工 	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 橋梁詳細設計、女島・津奈木地区水文調査 用地買収推進: 湯浦、千代、岩城、小津奈木地区 工事推進: 津奈木トンネル(L=1,848m)、湯浦川橋(L=413m)上・下部工、湯浦・女島・千代・内野地区改良 	38～46億円程度	用地進捗率約97% 事業進捗率約14% <>書きは熊本県分
一般国道57号	阿蘇大津道路	L=5.3km	252	9	3	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 阿蘇大津トンネル水文調査 	—	休止	用地進捗率約1% 事業進捗率約0%
一般国道57号	熊本宇土道路	L=3.8km	404	1,105	309	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 城塚地区脆弱地盤対策検討 用地買収推進: 城塚地区 工事推進: 城塚地区改良、海路口地区函渠及改良工、城塚地区函渠及改良工 	<ul style="list-style-type: none"> 用地買収推進: 城塚地区 工事推進: 城塚地区改良、緑川大橋(L=720m)下部工 	9～12億円程度	用地進捗率約98% 事業進捗率約20%
一般国道57号	宇土道路	L=6.7km	257	45	13	<ul style="list-style-type: none"> 調査着手: 城塚～網田地区環境調査、道路予備設計 	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 城塚～網田地区環境調査、道路予備設計 	0～1億円程度	用地進捗率0% 事業進捗率0%
一般国道3号	植木バイパス	L=5.6km	288	1,209	338	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 道路詳細設計、投刀塚・鎧田地区(埋蔵文化財調査)、鹿子木地区用地幅杭設置、鹿子木地区用地調査 用地買収推進: 投刀塚地区 工事推進: 投刀塚地区改良、鎧田橋(L=199m)上部工、床版工 	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 鎧田地区(文化財調査) 用地買収推進: 投刀塚地区 用地国債(再取得): 投刀塚地区 工事推進: 滴水・投刀塚・鎧田地区改良・舗装 	2～4億円程度	用地進捗率約34% 事業進捗率約29% 鹿本郡植木町大字鞍掛 ～同町大字鎧田 L=2.3km(2/4) 平成22年度供用予定
一般国道3号	熊本北バイパス	L=7.6km	804	1,398	391	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 四方寄、鶴羽田地区(文化財調査) 用地買収推進: 四方寄、鶴羽田地区 工事推進: 東畑地区改良 	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 四方寄地区(文化財調査) 用地買収推進: 四方寄、鶴羽田地区 用地国債(再取得): 四方寄地区 工事推進: 四方寄・鶴羽田地区改良 	11～15億円程度	用地進捗率約97% 事業進捗率約86%

平成22年度の実施を見込んでいる直轄事業一覧 道路関係 熊本県

新設・改築事業(事業評価対象)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成21年度当初		平成21年度事業内容	平成22年度予定事業内容	平成22年度事業進捗見込み (工事関係費)	備考
				工事関係費	地方負担額				
一般国道3号	松橋バイパス	L=5.5km	33	47	13	・調査推進:道路詳細設計 ・工事着手:久具高架橋(L=135m) 上・下部工、 曲野地区改良工	・工事推進:久具高架橋(L=135m)床版工	1億円程度	用地進捗率約94% 事業進捗率約34% 宇城市松橋町曲野～松橋町豊福 L=1.5km(4/4)平成23年度供用予定
一般国道57号	立野拡幅	L=6.0km	146	986	276	・調査推進:立野～瀬田地区用地調査 ・用地買収推進:立野～瀬田地区 ・工事推進:立石地区改良、 本村橋(L=24m)上部工、 古村橋(L=44m)上部工、 立野跨線橋(L=70m)上部工 新所・立野地区改築工	・調査推進:立野～瀬田道路詳細設計 ・用地買収推進:立野～瀬田地区 ・工事推進:大津地区改良、 立野地区改良・舗装	8～10億円程度	用地進捗率約56% 事業進捗率約84% 阿蘇大橋交差点～(村)本村法立線 L=3.6km(4/4)平成22年度供用予定
一般国道57号	瀬田拡幅	L=3.1km	39	194	54	・調査推進:瀬田地区用地調査、 用地幅杭設置 ・用地買収着手:瀬田地区	・調査推進:道路詳細設計 ・用地買収推進:瀬田地区 ・工事着手:瀬田地区改良	1～2億円程度	用地進捗率0% 事業進捗率約12%
一般国道208号	玉名バイパス	L=8.5km	388	1,766	495	・調査推進:立願寺、築地地区 (文化財調査) ・用地買収推進:山田、築地、開田地区 ・工事推進:山田、築地、開田地区改良	・調査推進:築地地区(文化財調査) ・用地買収推進:山田、築地、開田地区 ・用地国債(再取得):立願寺、築地、開田地区 ・工事推進:立願寺・築地・開田地区改良・舗装	16～20億円程度	用地進捗率約99% 事業進捗率約78% (県)玉名停車場立願寺線～国道208号 L=4.2km(2/4)平成22年度供用予定
計				15,329	3,803				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)全体事業費には業務取扱費を含んでいる。

(注)工事関係費とは、事業費から業務取扱費を除いたものである。

(注)備考欄の進捗率は、供用済み区間を除いた進捗率(用地:平成21年11月時点、事業:平成21年度補正予算時点)。

平成22年度の実施を見込んでいる直轄事業一覧 港湾関係 熊本県

港湾整備事業(事業評価対象)

単位:百万円

港湾名	プロジェクト名	事業規模	全体事業費	平成21年度当初事業費		平成21年度事業内容	平成22年度予定事業内容	平成22年度 事業進捗見込み	備考
				事業費	負担額				
熊本港	【夢咲島地区】 国内物流ターミナル整備事業	岸壁・航路・泊地 (-7.5m) 防波堤(南)	21,300	800	368	防波堤(南)築造 航路(-7.5m)浚渫	防波堤(南)築造 航路(-7.5m)浚渫	7~9億円程度	
八代港	【外港地区】 多目的国際ターミナル整備事業	岸壁(-14m)(改良) 航路・泊地(-14m)	9,400	2,100	853	岸壁(-14m)改良 航路・泊地(-14m)浚渫	岸壁(-14m)改良 航路・泊地(-14m)浚渫	10~13億円程度	
計			30,700	2,900	1,221				