

平成 22 年度の実施を見込んでいる直轄事業について
(長崎県)

※毎年、年度当初に発出している事業計画通知の対象事業(地方負担を伴うもの)のうち、事業評価対象の直轄事業等を記載している。
 河川工作物関連応急対策事業費、河川維持修繕費、堰堤維持費、堰堤改良費、砂防管理費、特定緊急砂防事業費については事業評価対象外であることから記載していない。
 ※H22年度に実施する事業の個別箇所や事業費については、実施計画に対する財務大臣の承認を経た上で決定されるものである。そのため、本表は現時点での見通しであり、今後、変更の可能性がある。
 ※全体事業費には業務取扱費を含む。
 ※H21年度当初負担基本額は、事業費から業務取扱費のうち営繕宿舍費及び退職手当を除いたものである。
 ※H22年度事業進捗見込み(負担基本額)は、事業費から業務取扱費を除いたものである。
 ※複数都府県間でアロケーションがなされる事業においては、負担基本額の欄に当該都府県の分を記載しており、同欄括弧内には他都府県の分を含む全体額を記載している。

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H21年度当初(百万円)		H21年度 事業内容	H22年度 予定事業内容	H22年度事業進捗見込み (負担基本額) (億円)	備考
			負担基本額	地方負担額				
河川事業								
河川改修費								
一般河川改修								
本明川	直轄管理区間 L=11.4km	1,100	353	73	支川半造川改修:川内地区家屋補償1戸・用地取得630m2、支川半造川築堤詳細設計等	川内地区築堤、地盤改良等	2.6~3.9	
総合水系環境整備事業費(河川)								
本明川水系	仲沖地区水辺の楽枝1式	8.4	179	90	仲沖地区:土砂掘削 35,000m3	仲沖地区:水制工、管理用通路	0.55~0.82	
ダム事業								
多目的ダム建設事業費								
本明川本明川ダム	台形OSGダム(H=約64m L=約385m)	780	389	65	地質調査、環境調査、設計委託等	調査・地元説明等	0.81	
砂防事業								
砂防事業費								
雲仙	直轄区域面積 A=24km2	942	2,603	538	水無川1号砂防堰堤下流導流堤、水無川上流砂防堰堤群、中尾川上流砂防堰堤群、湯江川砂防堰堤、床固工設計、用地取得11,500m2、補償工事1件等	水無川上流砂防堰堤群、中尾川上流砂防堰堤群、湯江川砂防堰堤、床固工設計、用地取得、補償工事等	16~26	○事業評価については、 ・雲仙直轄砂防事業(中尾川上流)(2~4) ・雲仙直轄砂防事業(水無川上流)(18~25) ・雲仙直轄砂防事業(湯江川)(0~1) の3事業ごとにそれぞれ実施している。 ※上記の括弧書きの数字は、長崎県内で実施されるそれぞれの単位でのH22年度事業進捗見込み(業務取扱費込み)(単位:億円)を示している。

平成22年度の実施を見込んでいる直轄事業一覧 道路関係 長崎県

新設・改築事業(事業評価対象)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成21年度当初		平成21年度事業内容	平成22年度予定事業内容	平成22年度事業進捗見込み (工事関係費)	備 考
				工事関係費	地方負担額				
九州横断自動車道	九州横断自動車道 長崎大分線 (長崎～長崎多良見)	L=11.3km	1,000	-	-	-	検討中	検討中	
一般国道497号	伊万里松浦道路	L=7.1km	677 <279>	1,252	259	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進:地質調査、トンネル詳細設計 道路詳細設計 浦免～滑栄免地区(文化財調査) 用地買収推進:今福、調川地区 工事推進:今福地区改良 今福1号橋(L=34m)下部工 	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進:今福～調川地区(文化財調査) 用地買収推進:今福、調川地区 志佐地区 用地国債(再取得):今福地区 工事推進:今福地区改良 調川地区改良 平尾橋(L=30m)上下部工 調川1号橋(L=30m)上下部工 今福1号橋(L=34m)上部工 	30～36億円程度	用地進捗率約75% 事業進捗率約15% <>書きは長崎県分
一般国道497号	佐々佐世保道路	L=9.0km	541	5,510	1,139	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進:竹辺町武辺地区 (埋蔵文化財調査) 用地買収推進:下本山地区 工事推進:佐々IC(仮称)、須崎免、 口石免地区改良 相浦中里IC・竹辺・新田地区 改良・舗装 中里1号橋床版(L=421m) 相浦川橋床版(L=99m) 真申川橋(L=365m)上下部工 佐々1号橋(L=90m)上下部工 佐々2号橋(L=41.5m)上部工 佐々3号橋(L=551m)上下部工 口石免跨道橋(L=65m)下部工 弓張トンネル(L=2,600m) 	<ul style="list-style-type: none"> 工事推進:佐々IC(仮称)、 佐々・下本山地区改良 佐々1号橋(L=90m)上部工 佐々2号橋(L=41.5m)上部工 佐々IC(仮称)～相浦中里IC舗装 	21～26億円程度	用地進捗率100% 事業進捗率約94% 相浦中里IC～佐世保中央IC L=5.0km(2/4) 平成21年度供用予定 佐々IC(仮称)～相浦中里IC L=4.0km(2/4) 平成22年度供用予定
一般国道497号	佐世保道路	L=8.3km	1,629	3,157	653	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進:矢岳地区景観検討 用地補償:矢岳地区(占用物件移設) 工事推進:佐世保中央IC部改良・舗装 佐世保高架橋(L=2,900m) 上部工・舗装 	<ul style="list-style-type: none"> 用地補償:矢岳地区(事業損失) 	1～2億円程度	佐世保みなとIC～佐世保中央IC L=2.9km(2/4) 平成21年度供用予定
一般国道57号	森山拡幅	L=7.6km	295	324	67	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進:愛野町～小野地区用地調査 橋梁予備設計 用地買収推進:長野地区 工事推進:長野地区改良 長野、宗方、小野地区舗装 	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進:道路詳細設計、橋梁詳細設計 用地買収着手:森山地区 工事着手:田尻地区改良 	8～10億円程度	用地進捗率約24% 事業進捗率約45% 宗方交差点～長野町交差点 L=0.6km(4/4) 平成21年度供用予定 愛野森山バイパス関連 平成24年度供用予定

平成22年度の実施を見込んでいる直轄事業一覧 道路関係 長崎県

新設・改築事業(事業評価対象)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成21年度当初		平成21年度事業内容	平成22年度予定事業内容	平成22年度事業進捗見込み (工事関係費)	備考
				工事関係費	地方負担額				
一般国道251号	島原中央道路	L=4.5km	330	3,103	641	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進:眉山トンネル水文調査 トンネル電気設備設計 用地買収推進:新湊、南下川尻、下折橋 工事推進:秩父が浦地区・新湊地区改良 白水高架橋(L=225m)上部工 眉山トンネル(L=905m) 秩父が浦高架橋(L=102m)下部工 新湊高架橋(L=45m)下部工 萩ヶ丘高架橋(67m)下部工 工事着手:下折橋、萩ヶ丘地区改良 新湊高架橋(L=45m)上部工 秩父が浦跨道橋(L=35m)下部工 北川橋(L=59m)下部工 	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進:眉山トンネル水文調査 用地買収推進:南下川尻・下折橋地区 用地国債(再取得):新湊・秩父が浦地区 工事推進:新湊高架橋(本線・Bランプ) 上部工(L=45m・L=49m) 眉山トンネル(L=905m) 新湊・下折橋地区改良 秩父が浦跨道橋(L=35m)上部工 秩父が浦高架橋(L=102m)上部工 新湊高架橋Aランプ(L=36m)下部工 白水高架橋床版工事(L=225m) 萩ヶ丘高架橋(L=67m)上部工 	28~35億円程度	用地進捗率約94% 事業進捗率約45% 秩父が浦IC~島原IC L=4.5km(2/4) 平成24年度供用予定
一般国道34号	大村拡幅	L=3.7km	144	748	155	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進:道路詳細設計 用地買収推進:久原地区 杭出津、水主町地区 工事推進:久原地区①改良・舗装 	<ul style="list-style-type: none"> 用地国債(再取得):久原地区 工事推進:久原地区②改良・舗装 	4~5億円程度	用地進捗率約93% 事業進捗率約70% 国立医療センター入口交差点~ 与崎交差点 L=0.9km(4/4) 平成22年度供用予定
一般国道205号	針尾バイパス	L=4.6km	96	191	40	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進:江上高架橋詳細設計 指方地区道路詳細設計 工事推進:有福高架橋(L=127m)上部工 笹ノ谷橋(L=142m)上部工 小浦橋(L=108m)上部工 	<ul style="list-style-type: none"> 用地買収推進:指方地区 工事推進:深谷橋(L=141m)下部工 江上高架橋(L=65m)下部工 有福地区舗装 	6~7億円程度	用地進捗率約98% 事業進捗率約22% 有福高架橋~小浦橋 L=1.7km(4/4) 平成22年度供用予定
計				14,286	2,952				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)全体事業費には業務取扱費を含んでいる。

(注)工事関係費とは、事業費から業務取扱費を除いたものである。

(注)備考欄の進捗率は、供用済み区間を除いた進捗率(用地:平成21年11月時点、事業:平成21年度補正予算時点)。

平成22年度の実施を見込んでいる直轄事業一覧 港湾関係 長崎県

港湾整備事業(事業評価対象)

単位:百万円

港湾名	プロジェクト名	事業規模	全体事業費	平成21年度当初事業費		平成21年度事業内容	平成22年度予定事業内容	平成22年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担額				
長崎港	【小ヶ倉柳地区】 ターミナル再編事業	岸壁(-12m)(改良)	4,900	1,500	518	岸壁(-12m)改良	岸壁(-12m)改良	5~8億円程度	
郷ノ浦港	【郷ノ浦地区】 国内物流ターミナル整備事業(耐震改良)	岸壁(-7.5m)(改良)(耐震)	1,400	210	43	岸壁(-7.5m)耐震改良	岸壁(-7.5m)耐震改良	1~2億円程度	
福江港	【大津地区】 国内物流ターミナル整備事業(耐震改良)	岸壁(-7.5m)(改良)(耐震)	1,500	204	42	岸壁(-7.5m)耐震改良	岸壁(-7.5m)耐震改良	2~4億円程度	
計			7,800	2,186	647				

(参 考)

平成22年度の実施を見込んでいる直轄事業一覧 港湾関係 長崎県

参 考

港湾整備事業(事業評価対象)

単位:百万円

港湾名	プロジェクト名	事業規模	全体事業費	平成21年度当初事業費		平成21年度事業内容	平成22年度予定事業内容	平成22年度 事業進捗見込み	備考
				事業費	負担額				
平戸瀬戸航路	【平戸瀬戸航路】 開発保全航路整備事業	航路	7,700	415	-	航路浚渫	航路浚渫	3~5億円程度	
計			7,700	415	0				