

平成 29 年 1 月 13 日
九州地方整備局

< 阿蘇大橋地区の当面の進め方 >

- 「第4回 阿蘇大橋地区復旧技術検討会(12月6日)」では、斜面下部での有人施工着手に向けての作業環境確保のための対策を審議し、現場では、年内を目標に実施することとしておりました。
- 今回、それらの実施状況を検討会委員により確認し、『全ての対策の実施・完了を確認』しました。
- これにより、年明けから有人作業による調査が可能となり道路・鉄道事業の復旧に向けた次のステップに移行できると考えています。