

【誤】連絡会議時 (H29. 11. 29) 配布資料《1-③-3 ページ》

復旧・復興工事の進捗状況について



県・市町村(政令市含む)災害復旧事業の進捗状況(平成29年9月末時点)

○ 全災害件数10,516件のうち件数ベースで約63%が発注済、約29%が完了。

上段：平成29年9月末時点
(下段：平成29年3月末時点) 単位：件、百万円


災害復旧事業の種類	全 体		平成29年度 第2四半期末(9月末) 発注済累計		発注率		工事完了		完了率	
	件数 (A)	査定決定工事 費の総額 (B)	発注件数 (C)	左記 発注額 (D)	発注件数 (E=C/A)	発注額 (F=D/B)	竣工件数 (G)	竣工額 (H)	竣工件数 (I=G/A)	竣工額 (J=H/B)
公共土木施設災害復旧事業	5,005 (")	103,600 (")	3,926 (2,753)	61,237 (46,694)	78.4% (55.0%)	59.1% (45.1%)	2,021 (970)	19,490 (6,046)	40.4% (19.4%)	18.8% (5.8%)
農業用施設災害復旧事業	2,377 (")	17,146 (")	1,206 (503)	5,157 (2,166)	50.7% (21.2%)	30.1% (12.6%)	400 (169)	1,421 (539)	16.8% (7.1%)	8.3% (3.1%)
農地災害復旧事業	2,786 (")	8,017 (")	1,237 (335)	3,217 (788)	44.4% (12.0%)	40.1% (9.8%)	428 (116)	3,548 (168)	15.4% (4.2%)	44.3% (2.1%)
林道施設災害復旧事業	303 (")	1,829 (")	264 (179)	1,573 (1,076)	87.1% (59.1%)	86.0% (58.8%)	127 (54)	807 (201)	41.9% (17.8%)	44.1% (11.0%)
治山施設災害復旧事業	20 (")	848 (")	9 (7)	233 (190)	45.0% (35.0%)	27.4% (22.4%)	4 (1)	147 (26)	20.0% (5.0%)	17.4% (3.1%)
漁港施設災害復旧事業	25 (")	429 (")	25 (24)	398 (395)	100.0% (96.0%)	92.8% (92.1%)	12 (7)	140 (48)	48.0% (28.0%)	32.6% (11.2%)
合 計	10,516 (")	131,870 (")	6,667 (3,801)	71,814 (51,310)	63.4% (36.1%)	54.5% (38.9%)	2,992 (1,317)	25,553 (7,027)	28.5% (12.5%)	19.4% (5.3%)

※1 県・市町村(政令市含む)の計、国直轄、代行業業は除く
 ※2 地震、梅雨前線豪雨等28年発生災害査定後(～1/13)
 ※3 建築・営繕は除く

1-③-3

【正】今回 (H29. 12. 18) 訂正

復旧・復興工事の進捗状況について



県・市町村(政令市含む)災害復旧事業の進捗状況(平成29年9月末時点)

○ 全災害件数10,516件のうち件数ベースで約63%が発注済、約29%が完了。

上段：平成29年9月末時点
(下段：平成29年3月末時点) 単位：件、百万円

災害復旧事業の種類	全 体		平成29年度 第2四半期末(9月末) 発注済累計		発注率		工事完了		完了率	
	件数 (A)	査定決定工事 費の総額 (B)	発注件数 (C)	左記 発注額 (D)	発注件数 (E=C/A)	発注額 (F=D/B)	竣工件数 (G)	竣工額 (H)	竣工件数 (I=G/A)	竣工額 (J=H/B)
公共土木施設災害復旧事業	5,005 (")	103,600 (")	3,926 (2,753)	61,237 (46,694)	78.4% (55.0%)	59.1% (45.1%)	2,021 (970)	19,490 (6,046)	40.4% (19.4%)	18.8% (5.8%)
農業用施設災害復旧事業	2,377 (")	17,146 (")	1,206 (503)	5,157 (2,166)	50.7% (21.2%)	30.1% (12.6%)	400 (169)	1,421 (539)	16.8% (7.1%)	8.3% (3.1%)
農地災害復旧事業	2,786 (")	8,017 (")	1,237 (335)	3,217 (788)	44.4% (12.0%)	40.1% (9.8%)	428 (116)	437 (168)	15.4% (4.2%)	5.5% (2.1%)
林道施設災害復旧事業	303 (")	1,829 (")	264 (179)	1,573 (1,076)	87.1% (59.1%)	86.0% (58.8%)	127 (54)	807 (201)	41.9% (17.8%)	44.1% (11.0%)
治山施設災害復旧事業	20 (")	848 (")	9 (7)	233 (190)	45.0% (35.0%)	27.4% (22.4%)	4 (1)	147 (26)	20.0% (5.0%)	17.4% (3.1%)
漁港施設災害復旧事業	25 (")	429 (")	25 (24)	398 (395)	100.0% (96.0%)	92.8% (92.1%)	12 (7)	140 (48)	48.0% (28.0%)	32.6% (11.2%)
合 計	10,516 (")	131,870 (")	6,667 (3,801)	71,814 (51,310)	63.4% (36.1%)	54.5% (38.9%)	2,992 (1,317)	22,442 (7,027)	28.5% (12.5%)	17.0% (5.3%)

※1 県・市町村(政令市含む)の計、国直轄、代行業業は除く
 ※2 地震、梅雨前線豪雨等28年発生災害査定後(～1/13)
 ※3 建築・営繕は除く

※工事完了の竣工額に誤りがあったため、訂正します。

1-③-3