

### インフラメンテナンスを担うみなさまへ

日々の業務、本当にお疲れ様です。

私たちが住む街を支えるインフラも、私たちの体と同じく、年々、歳を重ねています。 でも、それをメンテナンスする私たちの手は、決して十分とは言えない状況ではないで しょうか。

近い将来、一つひとつのインフラを個別に見ていく従来のやり方では、限界がきてしまうかもしれません。そこで今、大切になってくるのが、インフラを大きくまとめてマネジメントする、通称「群マネ」という新しい視点です。

例えば、バラバラだったインフラを、自治体の枠やインフラ分野の枠を越えて、 一つの「群」として捉え、効率的・効果的にマネジメントしていくことを目指します。

この手引きでは、「群マネ」のコンセプトや類型、期待される効果などを解説した上で、 みなさまが具体の一歩を踏み出せるよう、先行事例のノウハウや苦労話をもとに、 実施プロセスのヒント(標準的なステップやQ&Aなど)を詰め込んでいます。

これらの知恵は、どこか特別な場所で生まれたものではなく、みなさまと同じく、 日々の現場で汗を流し、関係者が何度も膝をつき合わせて話し合い、築き上げられたもの です。

「群マネ」で、あなたの街のインフラの未来を守る一歩を踏み出してみませんか?

【自治体や事業者の皆様への手引き推薦メッセージ】

# 「群マネ」で、インフラ老朽化に立ち向かおう

社会インフラの老朽化問題は、危機的状態にあります。

橋梁の実に92%は地方自治体が管理しており、まさに地方自治体がその最前線にあります。これらの荒廃は日本の社会システムの崩壊へ、 つながりかねません。

これまでの「造る時代」とは異なり、一度に多数の構造物(群)を同時に管理しなければなりません。マネジメントが重要です。

この1手法として、「群マネ」と言う手法が提示されました。

個々の力だけでは解決できない課題を、様々な"群"で解決していこうという手法です。マネジメントの1手法として、自分たちの地域にあった新たな手法を考案しながら、取り組んでみてはいかがでしょうか。

地方自治体の職員の方々そして、事業者の方々には是非、 「群マネの手引き」を活用し、明日の我が町を持続可能な街にしていき ましょう。

植野 芳彦(富山市 政策アドバイザー)

- ・地域インフラ群再生戦略マネジメント実施手法検討会委員
- ・土木学会エキスパート賞(2021年度)、マイスター賞(2024年度)受賞 富山市のインフラマネジメント基本計画の策定や「橋梁トリアージ」などの施策を推進することでインフラマネジメントの効率化と生産性向上に貢献。さらには、職員教育「植野塾」を通じて、技術職員の技術力およびマネジメント志向の向上に努め、時代の変遷に耐えうる「考えられる職員」の教育に邁進。

# 目次

1	インフラメンテナンスの「見える化」	Р3
	■ 全国の「見える化」	
2	群マネのコンセプト ■ インフラメンテナンスの現場の苦悩	···P5
	■ インフラインテナンスの現場の苦悩 ■ 群マネの概念と目指す姿 ■ 先行事例における効果の声	6
	■「群マネ」と「束」	
3	群マネのメニュー ■ 群マネの類型	•••P9
	■ 先行事例 (広域連携、多分野連携、プロセスの束)	11
4	群マネの実施プロセス	⋯P21
	<ul><li>■ 標準的なステップ</li><li>● 各ステップのQ&amp;A</li></ul>	
	<ul><li>■ 群マネを進める上での心得</li><li>■ 先行事例におけるエピソード (苦労話など)</li></ul>	
5	群マネの計画策定	⋯P51
	<ul><li>■ 群マネの計画策定で検討すべき項目</li><li>■ 自治体計画への位置づけ方法</li></ul>	51 52
6	人の群マネ (技術者の束) ■「人の群マネ」について	···P53
_	■ 全国や各地域の取組例	
	*各ページ下端のアイコンについて   基礎 : まずはじめに【基礎】を知りたいときにお読みくた	さい

:詳細の【深掘り】を知りたいときにお読みください

**╱**深掘り

# インフラメンテナンスの 「見える化」

全国や自分のまち はどういう状態?

この章では、

- 全国の「見える化」
- 自治体毎の「見える化」


を解説します。


# 全国の「見える化」





全国的にインフラメンテナンスの状況は どうなっている?






【建設後50年以上経過する 道路橋梁数】

2040年度には全体の

**75**%

※他に建設年度が不明の道路橋が 約21万橋(2023.3時点)

出典:国土交通省道路局資料




【2050年の人口規模】

1万人未満になる 市区町村が

約4割

出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)(令和5年)



【市区町村の技術系職員数】


0人の市区町村の割合が

25%

※約半数は5人以下

出典:総務省「地方公共団体定員管理調査(令和6年度)」





【建設業従業者数】

直近約30年で

30%減少

プェーー 出典:総務省「経済センサス-活動調査(令和3年度)」



# 自治体毎の「見える化」



自分のまちの 現状はどうなっている?

- 「見える化」には、点検結果など「技術的な見える化」と ともに、「市民への見える化」の2種類があります。
- 関係者の間で、現状への「危機意識」を共有し、インフ ラメンテナンスの<mark>「メリハリ」</mark>を検討する土台として、 「見える化」はいわば「群マネの必修科目」と言えます。




人口


橋梁数

3-5万人

(建設後50年以上経過)

### 人口規模別の平均値







人口減少率


(2020年→2050年)

修繕完了率

32%

人口 人口減少率 (2020年→2050年) 1-3万人 41% 橋梁数 修繕完了率 64橋 67% 建設業従業者数 技術者数 586人 5人






技術者数 出典:総務省「地方公共団体定員管理調査(令和6年度)」 建設業従業者数 出典:総務省「経済センサス-活動調査(令和3年度)」

# 周りのまちと比べると、自分のまちはどう見える?

#### 例えば、 道路橋の点検結果の市町村別ランク



# 群マネのコンセプト

「群マネ」って なに? この章では、

- インフラメンテナンスの現場の苦悩
- 群マネの概念と目指す姿
- 先行事例における効果の声
- ●「群マネ」と「束」

を解説します。

# インフラメンテナンスの現場の苦悩

• <u>インフラ老朽化と人手不足が同時に進行</u>していく中、自治体や事業者側の双方で、現場の悩みが深まっており、これまでの制度や慣習のままでは、近い将来、インフラを守っていけないという不安が高まりつつあります。

同時進行する危機

インフラ老朽化

X

人手不足

インフラ老朽化対策に向き合いたいが、住民対応や現場対応で時間が取れない

メンテの時代と言うけど、 手間ばかりかかって、収益性が低い



若手の技術系職員が入ってこない

ベテラン職員の大量退職後の 人員体制が想像つかない



事業者

自治体

これまでの制度や慣習のままでは、 近い将来、インフラを守っていけないという**不安** 

これまでの延長線上では改善の見通しが付かない




# 群マネの概念と目指す姿

# ■ 群マネの概念

• 「地域インフラ群再生戦略マネジメント(群マネ)」とは、技術系職員が限られる中でも、的確なインフラメンテナンスを確保するため、<u>複数自治体のインフラや複数分野のインフラを「群」</u>として捉えることで、効率的・効果的にマネジメントしていく取組です。



群マネでは、広域・多分野の「地域インフラ群」に対して、 自治体、事業者、技術者の「3つの東」がタッグを組んで、 メンテナンス業務の「マネジメント戦略」を立てて、スケー ルメリットや創意工夫を発揮することで、メンテナンス業 務の効率化を目指します。



# ■ 群マネによって目指す姿

- 自治体側としては、自治体職員の技術的な知見が補完されたり、住民対応や現場対応など直営での対応時間が縮減されることで、インフラ管理者としての計画・マネジメントに注力できるようになり、「予防保全型のメンテナンスサイクル」の構築が期待されます。
- 事業者側としては、<u>維持管理業務が効率化され、収益性が向上</u>することで、地域建設業の経営 安定化・体制確保につながり、「<u>魅力的なメンテナンス産業</u>」の確立が期待されます。

自治体職員の**直営対応時間を縮減**し、 インフラ管理者として**計画・マネジメントに注力**  維持管理業務の収益性を向上し、地域建設業の経営安定化・体制確保

### 予防保全型の メンテナンスサイクルの構築へ

魅力的なメンテナンス産業 の確立へ

- 必要なインフラを次世代に引き継ぎ、地域の将来像を実現
- 地域の災害対応力を向上し、地域の安全・安心を実現
- インフラメンテナンスの社会的なプレゼンス向上

# 先行事例における効果の声

すでに広域連携や多分野連携等によるインフラメンテナンスを進めている先行事例では、発注者、 事業者、住民それぞれから効果が実感されています。

### 発注者



### 職員の直営対応時間が減った

(発注作業の分担や、 性能規定による業者指示の効率化など)

### インフラ管理者としての本来業務

に注力できるようになった (計画策定への新規着手、工事発注の増加など)

### 職員の技術力が向上した

(技術力のある自治体と一緒に仕事をするこ とで、学びが進む)

不調・不落件数が減少した

### 事業者



### 作業そのものが効率化した

(パトロールを一本化、近隣現場を同時に作業、 舗装補修と路面清掃をセット化など)

### 創意工夫が発揮しやすくなった

(都度指示ではなく、事業者側からも 新技術や作業方針を提案)

## 人員や資機材の確保が

しやすくなった

(JVメンバー間で時期の調整や融通)

### 書類作成の手間が減った

(JVの代表企業に一本化され、 構成企業は作業に集中)

### 地元業者の技術力が向上した

(JV等により事業者同士が これまでよりも深く連携)

### 新たな雇用や設備投資に 結びついた

(複数年契約などで見通しがついた)

### 住民



## インフラ維持管理への満足度が向上した

(以前よりも、相談後の対応が迅速化したり、 先回りで対応がなされるようになった)

# \*効果のメカニズムのイメージ




発注作業や指示が 別々

# After 清掃 補修

発注作業や指示を 一本化

## **After Before** A社 作業 書類 A社 作業 書類 B社 作業 書類 B社 作業 C社 作業 書類 C社 作業 各社が作業も

書類作成をJV 書類作成も実施 代表企業に一本化




発注単位毎に 別々にパトロール



自治体や分野を まとめてパトロール



近隣の現場でも バラバラに対応



近くの現場の作業は まとめて同時に施工

### **Before** ●月 ●月 ●月 A社 Βネϯ

繁忙期が重なり 人員確保に苦労

# **After** ●月 ●月 ●月 A社 (8) **\$** Bネተ

JV内で作業時期を 調整、人員融通



作業の都度、事業者 から自治体へ確認



要望を受けて 事業者が直接対応



# 「群マネ」と「束」

# 群マネ

「群マネ」には、自治体の枠を越えてマネジメントする「広域連携の群マネ」と、インフラ分野の枠 を越えてマネジメントする「多分野連携の群マネ」があります。

# 広域連携の群マネ



市区町村同士の「水平連携」や都道府県も関与する 「垂直連携」により、自治体の枠を越えてマネジメント

## 多分野連携の群マネ







道路や河川、公園、下水道など、 インフラ分野の枠を越えてマネジメント

# 群マネを支える"束"

様々な要素を束ねることで効率的・効果的なインフラメンテナンスにつながると考えられる取組に ついて、「群マネを支える"束"」として以下紹介します。



# 「自治体」の

発注手続きや計画策定 など、自治体が連携



複数年契約など、 契約年数をまとめる



# 事業者」の

JVや事業協同組合など、 事業者が連携



# 「データ」の

自治体間や受発注者間で、 インフラの状態や対応状況 等をデータ共有する

## ∠8「技術者」の"東" 8\_8 (人の群マネ)

技術者の人材育成や 情報交換の場を形成する



# 「学」の

学識者が束になって、 自治体等へ助言・支援する



# 「プロセス の

点検、補修設計、工事など、 業務プロセスをまとめる




# はは、「住民」の

インフラマネジメントに住民 が「自分事」として参画

# \*本手引きの対象範囲

- 本手引きでは、国土交通省所管分野のインフラメンテナンスについて、従前の包括的民間委託の領域を 越えた広域連携や多分野連携の取組を解説します。
- その際、事業者連携やプロセス連携、複数年契約など、「群マネを支える"束"」として、インフラメンテナン スに役立つノウハウを幅広に紹介します。



※従前の包括的民間委託や、群マネの概念に該当するものの 別途ガイドライン等が作成されている取組については、本手引き では詳述はしていませんので、右記をご参照ください。

### 【包括的民間委託】

「インフラメンテナンスにおける包括的民間委託導入の手引き (国土交通省: R5.3策定) I

### 【下水道分野の広域連携】

- 「広域化・共同化計画策定マニュアル(総務省、農林水産省、国土 交通省、環境省: H31.3策定、R2.4改訂)」
- 「広域化・共同化計画実施マニュアル(総務省、農林水産省、国土 交通省、環境省: R6.4策定)」
- 「下水道事業における広域化・共同化事例集(国土交通省: H30.8策定·R7.3更新)」

#### 【上水道分野の広域連携】

「水道広域化推進プラン策定マニュアル(総務省、厚生労働省: H31.3策定)」



# 群マネのメニュー

「群マネ」の 具体例は ある?

この章では、

- 群マネの類型
- 群マネの先行事例


を解説します。


# 群マネの類型

# ● 広域連携の群マネ


- 広域連携の類型として、「垂直連携」と「水平連携」に大別されます。
- 役割分担の違いにより、「代行」、「共同発注」、「協議会」といったパターンがあります。
- 効力の根拠としては、民法上の委託契約(自治体間協定含む)によるものが一般的です。なお、現時点では、上下水道分野以外での適用は限定的ですが、地方自治法による広域連携スキームの適用も考えられます。

垂直連携•水平連携






民法上の委託 による広域連携 スキーム








地方自治法 による広域連携 スキーム









# 多分野連携の群マネ

- インフラ分野の組合せとして、道路の日常維持管理を中心に、河川や公園などの維持管理を組 み合わせるパターンがあります。
- 日常維持管理業務では、「維持作業」に加えて、「窓口業務」や「全体マネジメント業務」を組み合 わせるパターンがあります。
- なお、構造物の定期点検・修繕等では、分野横断の事例は現時点では限定的ですが、作業内容 や事業者の共通性が見いだせるパターンでの展開が今後考えられます。
  - (例)インフラの性質が類似しているパターン(道路法の道路と農林道など)

インフラ分野間で共通して適用できる技術パターン(ドローン点検など)

インフラ分野 の組合せ例 (日常維持管理 業務)





(P16)



秋田県大館市(P15)



例:福島県(P17)、 栃木県(P17)

業務項目の 組合せ例





例: 栃木県(P17)、 三重県四日市市(P15)

### 維持作業 +全体マネジメント



例:秋田県大館市(P15)、 福島県(P17)

### 維持作業 +全体マネジメント+窓口業務



例:新潟県三条市(P16)、三重県明和町(P16)

# 事業者の東

- 事業者連携としては、「JV」や「事業協同組合」があります。
- JVでは、地元業者のみで構成されるパターンや、地元業者を中心としながら域外業者も参画す るパターンなどがあります。

事業者連携 パターン

## 域内業者のみのJV



例:静岡県-下田市(P13)、 秋田県大館市(P15)、 三重県四日市市(P15)

## 域外業者を含むJV等



例:新潟県三条市(P16)、 三重県明和町(P16)

### 事業協同組合



例:福島県(P17)、栃木県(P17)

# プロセスの束

- プロセス連携としては、構造物(橋梁やトンネルなど)の「点検業務」に対して、「修繕計画策定」 や「補修設計」をセットにするパターンがあります。
- なお、現時点では事例は限定的ですが、さらに「修繕工事」もセットにすることが考えられます。

プロセス連携 パターン





# 市町村の技術者不足を県が補完する先駆的モデル

■ 奈良県(奈良モデル) 「自治体」の東



✓ 課題・取組のきっかけ:

市町村合併があまり進まず、規模が小さい市町村が多く存在する中、 県と市町村、あるいは市町村同士の連携・協働を図った。

- ✓ 人口:約132万人
- ✓ 技術者数:39市町村のうち、 10町村で0人(R6.4.1)

#### ✓ 対象業務:

橋梁やトンネルの点検、長寿命化計 画策定、補修設計、修繕工事

### 【垂直連携(点検、計画策定)】



- ①県と市町村が協定書を締結。
- ②市町村は県へ委託費+事務費を負担。
- ③県が、県と複数市町村の業務をとりまとめて一括発注。
- ④県と市町村が立ち会いの上、成果物を確認。

### 【垂直連携(補修設計、修繕工事)】



上記に加え、

- ①県と市町村が協定書を締結。
- ②市町村が県へ職員派遣(併任辞令)。
- ③派遣職員は県職員のサポートを受けながら、自分の市町村が県に委託した業務に従事。

※積算: 週2~4日(2か月程度)、業務・工事中: 週1~2日程度(完了まで)


効果

- ・技術系職員が不足する中、県内全体のインフラ長寿命化を促進。
- ※実績(H22~R6年度)⇒ 橋梁点検:27市町村、トンネル点検:11市町村、計画策定:34市町村
- ※実績(H25~R6年度)⇒ 補修設計:5市町村、修繕工事:6町村
- ・派遣職員が技術的なノウハウを習得することで、各市町村の技術力が向上。

運用の ポイント

- 業務や工事の履行は発注者である県が責任を持つ。
- ・橋梁の判定区分は、最終的に市町村が決定。
- 派遣職員に責任を付与するものではない。

### 【水平連携(点検、計画策定)】



- ①市町村同士で入札事務に関する協定書を締結。
- ②幹事自治体が各市町村の設計書をまとめて入札。
- ③その他の市町村は同一の業者へ随意契約。
- ※年度毎に入札事務を持ち回りとすることで、市町村間での事務費の授受は生じない。

効果

- ・幹事を持ち回りとすることで、市町村同士で共通する発注事務を省力化。
- ※実績(H27~R6年度)⇒ 橋梁点検:6市町(3グループ)、トンネル点検:3市町村(1グループ)、計画策 定:2市(1グループ)

運用の ポイント ・県は調整の場を提供する役割。



# 約90年の歴史を持つ技術者集団が市町村をサポート

■ 長野県内(下伊那郡土木技術センター組合、上伊那広域連合) 「自治体」の東



- √ 課題・取組のきっかけ:昭和恐慌からの失業対策としての土木事業を 進めていた中、当時の町村役場の土木技術者が極めて少なかったこと から、県の土木部がリードし、各郡に土木振興会を設置したのが前身。
- ✓ 技術者数:21市町村のうち、 17町村で技術系職員が0人 (R6.4.1)

#### ✓ 対象業務:

測量設計、積算、工事監督に関する 事務、橋梁点検等

### 職員が業務実施

一部事務組合・ 広域連合

一部外部委託 (橋梁点検等)

事業者

委託費+**◆** 事務費 <sup>'</sup>規約+ , 委託契約

市町村

①市町村と一部事務組合や広域連合が委託契約を締結。

②市町村は一部事務組合・広域連合への事務費を負担。

効果

- ・市町村:地元との対応や国・県からの調査対応に集中できる。
- ・一部事務組合や広域連合:技術者が集団でいることで技術的な議論や相談ができる。

運用の ポイント

- ・一部事務組合や広域連合は管理責任を持たない(道路管理者は各市町村)。
- ・運営は受託工事の事務費と職員人件費をバランスさせることが基本。
- 特別地方公共団体であるため、会計検査や災害査定にも同席できる。

# 県建設技術センターが市町村の橋梁点検を一括発注

■ 秋田県内(県建設技術センター他) 「自治体」の東



- ✓ 課題・取組のきっかけ:県内の橋梁の約7割を管理している市町村では、 技術職員や財源確保が課題となっており、産学官連携の「市町村橋梁 等長寿命化連絡協議会」をH25年に設立。
- ✓ 人口:約92万人
- ✓ 技術者数:25市町村のうち、 13市町村で0人(R6.4.1)

✓ 対象業務:
橋梁の点検業務

市町村橋梁等長寿命化連絡協議会 一括 道路維持 県建設技術 発注 支援センター センター 事業者

委託費+ 基本協定+ 事務費 委託契約

市町村

- ①県建設技術センターと市町村が基本協定を締結。
- ②年度毎に委託契約を締結。
- ③市町村は県建設技術センターへ事務費を負担。
- ④県建設技術センターが市町村の業務を一括発注。
- ※道路維持支援センター(NPO)は成果品チェック等を担う。

効果

- 市町村職員の事務軽減。
- ・判定区分のばらつきを防止。

運用の ポイント ·橋梁の判定区分は、市町村、協議会、コンサルの三者打合せにおいて確認し、最終的に 市町村が決定。



# 県道と市道の維持管理を同一業者 (JV)へ共同発注

静岡県-下田市 「自治体」の東 「事業者」の東



- ✓ 課題・取組のきっかけ:伊豆半島では過疎化が進む中、南海トラフ地震 による津波をはじめ、将来発生が懸念される災害に対して、行政・地域 建設業双方の体制を維持しておくため、平時から管理体制の効率化に 着手。
- ✓ 人口:【下田市】約2万人
- ✓ 技術者数:

【静岡県\*】41人(土木部門職員59人)

- \*下田土木事務所
- 【下田市】6人(土木部門職員17人)

✓ 対象業務:

道路の日常維持管理 (舗装補修、小規模修繕等)



- ①県と市で覚書を締結。
- ②県道と市道の日常維持管理を同一の事業者へ委託。
- ③契約は県・市それぞれが実施。
- ※同一の仕様書で公告し、県が事業者を選定した後、市は覚書 に基づき同一事業者と随契。

下田市 静岡県 指示登録 ↓ ▶ 指示登録 道路管理支援システム JV(地域維持型JV) 雷気工事

小規模施設修繕 舗装補修

建設

雪氷

会社

照明施設修繕

①静岡県及び下田市は作業指示をシステムへ登録。 ※現場位置、内容、緊急度

- ②受注者はシステムで指示内容を確認。
- ③対応完了後は、システムへ実施結果を登録。 ※前後写真、実費用、関係資料
- ④パトロールで発見した道路異常の入力や、道路パト ロール日誌の出力も可能。

### 【各社が指示をシステムで確認】

※体制は事例調査時点のもの

効果

- ・事業者側の業務効率化(往路は市道、復路は県道といったパトロール効率化や県道・市 道を区別せず近隣箇所をまとめて作業実施等)。
- 市側の発注手間が軽減。
- ・性能規定により、報告書や出来形写真の提出が省略されるなど事務手続きの効率化が 図られ、利益率も良くなった。
- 指示から施工までの時間が短縮された。
- ※受注者アンケート(第1四半期)では業務時間が51%削減(業務報告・定期完了関係、工事費請求等の 経理手続、見積作成、施工計画・資材調達等)。

運用の ポイント


- ・県・市・事業者の3者合同で定例会議を実施(四半期毎)。
- 県が用意したシステムを介して、指示を一元化。




# 先行事例(広域連携×日常維持管理業務)

# 県を越えた連携で、県境付近の除雪を効率化

■ 岐阜県白川村-富山県南砺市 ※R4年度からは岐阜県が代行 「自治体」の東



- ✓ 課題・取組のきっかけ:県境付近の村道除雪を行うには、白川村の除雪車は県道区間を空走することになり非効率だった。南砺市とは従前から医療、ごみ収集、学校など協力関係にあり、除雪を委託した。
- ✓ 人口:約1.5千人
- ✓ 技術者数:0人(土木部門職員3人)
- ✓ 対象業務:道路の除雪(境界部の一部区間)



- ①白川村と南砺市(現在は岐阜県)で委託契約を締結。
- ②南砺市が白川村の区間も含めて除雪業務を発注。
- ③白川村から南砺市へ事務費を負担。

効果

・隣接する南砺市道や県道の除雪と一体化することで効率化。 (従前は、県道からの枝線の区間であるため、除雪車の空走が長くなり非効率だった)

運用の ポイント

- ・除雪出動基準は県道と村道で同一(積雪センサーから除雪オペレーターへ通知が行くため、都度の指示は不要)。
- ・村道区間の管理責任は白川村が負う。


# 2市2町に跨がるエリアを協議会が一体管理

■ 石川県内灘町ほか(河北潟干拓地内幹線道路管理調整協議会) 「自治体」の東



- ✓ 課題・取組のきっかけ: 干拓地内の幹線道路を同じ水準で管理する必要があるとの考えから、2市2町(石川県内灘町、金沢市、かほく市、津幡町)で協議会を設立。
- ✓ 人口:【内灘町】約2.6万人
- ✓ 技術者数:【内灘町】0人(土木部門職員10人)

✓ 対象業務: 道路の除草、除雪



- ①協議会にて年度業務計画を調整。
- ②予算承認を市町と協議し、協議会から市町へ負担金 を請求。
- ③協議会が除草・除雪業務を発注。
- ④業務完了後は協議会にて決算承認を市町と協議。

効果

・自治体間のばらつきがなく、干拓地内の幹線道路の管理水準が保たれる。

運用の ポイント

- ・事務局の市町が協議会名で発注手続きや完了検査を担当。
- ・協議会は管理責任を負わない(各市町が道路管理者として管理責任を負う)。
- 会長は任期1年で構成市町の首長が持ち回り(事務局は会長の所属する市町)。
- ※近年は事務局が固定化されている(内灘町)。

# 地元業者のJV内で、特殊車両や機材を融通して作業効率化


■ 秋田県大館市(大館南地域) 「事業者」の東



- ✓ 課題・取組のきっかけ:技術職員の減少に加え、昨今の豪雨災害の対 応が増加傾向であり、応札なしが継続的に発生しており、限られた資源 (資金・人材)を柔軟に配置できる新たな取組へ着手。
- ✓ 人口:約6.7万人
- ✓ 技術者数:45人(土木部門職員61人)

### ✓ 対象業務:

道路+河川の日常維持 管理業務





効果

- 年度をまたぐ期間や降雪前の繁忙期において、複数年契約や構成員の相互協力によ り、切れ目ない施工が可能。
- 特殊車両や機材(伐採、収集、運搬等)を有する構成員がいることで作業効率化。

# 2つの部署にまたがって道路+河川を包括管理

三重県四日市市


### 「事業者」の東



- ✓ 課題・取組のきっかけ:道路・河川の所管課で調整が必要となる事象に ついて、職員による現場確認や業者指示など、一連の対応の円滑化に 課題があり、取組に着手。
- √ 人口:約31万人
- ✓ 技術者数:153人(土木部門職員193人)

✓ 対象業務:

道路+河川の日常維持 管理業務



【地域ごとに担当を分担】 ※JV構成員数は3~12社



- 水路が原因の道路陥没があった際に、道路と河川の維持業者が同じであれば対応が 迅速化する。
- 道路維持と河川維持を同じ事業者で対応する地区もあり、現場間移動や段取りの効率 性が上がっている。



# 先行事例(多分野連携×日常維持管理業務:域外業者を含むJV等)

# データ分析力を駆使して市外コンサルが地元業者JVをサポート


■ 新潟県三条市(嵐北·大島地区) 「事業者」の東



- ✓ 課題・取組のきっかけ:現業職員の高齢化等により、直営作業の継続性が懸念されるとともに、豪雨災害などが頻発する中で地元企業の活躍を促すために、取組に着手。
- ✓ 人口:約9.2万人
- ✓ 技術者数:30人(土木部門職員48人)

✓ 対象業務: 道路+河川+公園の

日常維持管理業務



効果

- ・舗装補修のついでに清掃、草刈と剪定を並行して対応するなど、個別発注よりも作業の 効率化。
- 市外コンサルが、蓄積データ(補修履歴や市民からの苦情・要望等)を分析し、舗装補修 をどのように進めていけば良いかの技術的な提案を実施。


## マネジメント業務やコールセンター業務を町外業者がカバー

■ 三重県明和町(町全域) 「事業者」の東



- ✓ 課題・取組のきっかけ:事業者や職員体制の縮小に対する危機感の中、 50年先も住民が安心して道路を使い続けられる地域社会を維持すると いう自治体の使命を果たすために、取組に着手。
- ✓ 人口:約2.3万人
- ✓ 技術者数:10人(土木部門職員15人)

✓ 対象業務: 道路+公園の日常 維持管理業務



- 包括的民間委託により、現地確認や都度の外注の手間がカットされたことで、住民からの電話通報を受けてからの対応するまでの時間が大幅短縮(発注者側で約1/3、受注者側で約1/5)。
- ・町内業者では対応が難しいマネジメント業務やコールセンター業務を町外業者が担いつ つ、再委託先として町内業者が引き続き活躍。

# 先行事例(多分野連携×日常維持管理業務:事業協同組合)

# 中山間地域にて事業協同組合へ包括委託


■ 福島県(宮下土木事務所) [事業者」の東




- ✓ 課題・取組のきっかけ:地域の建設事業者数の著しい減少が進んでいた中、共同施工であれば体制を維持できるのではないかという発想から、県と建設業協同組合双方が検討をしつつ、モデル事業に着手。
- ✓ 人口:4町村合計約7.2千人
- ✓ 技術者数:7人(土木部門職員10人)
- \*福島県(宮下土木事務所)

### ✓ 対象業務:

道路+河川+砂防の 日常維持管理業務





効果

- 事業者間での地区を越えた資機材の融通(骨材や機材、コルゲート等)や、舗装修繕を 1箇所毎ではなく近隣複数箇所をまとめて実施するなど、業務効率化が図られている。
- 複数年契約となったことで、業務の見通しが立てやすくなったことや組合の構成員で業務を分担することも相まって、地元事業者数の低下に歯止めがかかっている。

## 県内全9事務所にて事業協同組合へ包括委託


■ 栃木県(栃木土木事務所) 「事業者」の東



- ✓ 課題・取組のきっかけ:財政健全化プログラムとして、県の出先機関の 統廃合や人員削減がされる中、県建設業協会からも建設業協同組合 の活用の提案があり、取組に着手。
- ✓ 人口:5市町合計 約44万人
- ✓ 技術者数:49人(土木部門職員84人)
- \* 栃木県(栃木土木事務所)

✓ 対象業務:

道路+河川+砂防の日 常維持管理業務





- 組合が安定して運営できる受注量の確保が可能となっている。
- 都度の契約手続きが不要なため事務手続きが削減されている。
- 除雪等で他エリアを事業者間で協力して実施する例もある。
- 従前は半期毎の契約だったが、通年契約となったことにより、人員の配置をしやすく なっている。



# 市内の全橋梁を熟知したコンサルが維持工事業者と連携

■ 東京都多摩市 「プロセス」の東



- ✓ 課題・取組のきっかけ:橋梁担当職員が1名で、点検、設計、耐震・維持 補修工事の積算、発注、監督、補助金事務のすべてを担っており、事 務負担の軽減と業務の継続性を目指して、取組に着手。
- ✓ 人口:約15万人
- ✓ 技術者数:42人
- (土木部門職員77人)
- ✓ 対象業務:橋梁の点検、長寿命化計画 策定、設計を包括
- ※1期:5年間(R1~5) 2期:5年間(R6~10)




- ①点検結果を橋梁維持工事業者へ迅速に共有。 ②橋梁維持工事業者にて速やかに対応。
- ⇒Ⅲ判定の橋梁が大幅に減少(小さなPDCAからこまめに回す改善の加速化)

効果

- ・同一業者が5年単位(法定点検の1サイクル全体)で担当することで、点検・診断の統一性が向上するとともに、プロセスの思想・方針等が一貫した橋梁長寿命化修繕計画の策定。
- ・受注者視点では、複数年契約により長期的な新技術活用のフィールドが獲得できることも メリット。
- \* 定期点検時に可能な簡易補修工法の試行や、AIを活用したひび割れ継続監視(複数年契約のメリット) を実施中。

## 町内の全橋梁を熟知したコンサルが修繕工事業者と連携

奈良県田原本町 「プロセス」の東



- ✓ 課題・取組のきっかけ:橋梁修繕工事業を実施していたものの、施工する工事業者が見つからない事態に陥っていた中、入札不調の解消、品質向上、業者育成のため、取組に着手。
- ✓ 人口:約3.2万人
- ✓ 技術者数:3人
  - (土木部門職員10人)
- ✓ 対象業務:橋梁の点検、長寿命化計画 策定、設計を包括
  - ※1期:3年間(R2~4) 2期:5年間(R6~10)



設計段階から施工者が事業に参画し、工事完了 まで二者が技術協力

⇒約50%程度の工期短縮

- ・入札手間の改善、施工調整会議の省略、一貫した設計思想等、事業マネジメントの効率 化により、職員増員を図らずに橋梁長寿命化修繕計画の本格化(事業量の増加)に対応。
- ・設計コンサルタントがCMRとして監理することで設計意志を地元業者へ確実に伝達でき、 手戻りや手待ちがなくなり工事の効率的な工程進捗や地元業者育成にもつながった。
- ・設計時と施工時の吊り足場共用により約46%コスト縮減。

# 【包括的民間委託】


公共施設の管理・運営を受託した民間事業者が創意工夫やノウハウの活用により効率的・効果的に管理・運営 を実施できるよう、複数の業務や施設を包括的に委託すること。

### 【従来の発注方式例】

【包括的民間委託の 発注方式例】 複数の業務やエリア、分野を包括 個別のインフラ施設について

地区・業務ごとに業務を発注し、 それぞれの業務を個別の業者 が受注

化し、一つの業務でまとめて発注し JV等が受注 市内全域のインフラの



巡回·維持·補修· 受注者 受注者 修繕等の業務を -括して発注 注者 (創意工夫による業務の実施)

### PPP (Public Private Partnership)

公共施設等の建設、維持管理、運営等を行政と民間が連携して行うことにより、 民間の創意工夫等を活用し、財政資金の効率的使用や行政の効率化等を図る

#### PFI (Private Finance Initiative)

PFI法に基づき、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営 能力及び技術的能力を活用して行う手法。

#### 公共施設等運営権制度(コンセッション)

公共施設等運営権制度を活用したPFI事業

### サービス購入型PFI事業

公共が支払うサービス購入料で費用を 回収するPFI事業

#### 収益型PFI事業

収益施設の併設・活用など事業収入で 費用を回収するPFI事業

#### 包括的民間委託 ※

受託した民間事業者が創意工夫やノウハウの 活用により効率的・効果的に運営できるよう。 複数の業務や施設を包括的に委託すること。

#### 指定管理者制度

指定管理者が地方公共団体に代わって管理を行う (代行する)。使用の許可という行政処分の一部に ついても、指定管理者に委任することができる。

※包括的民間委託をPFIで実施する場合もある。

出典:国土交通省「インフラメンテナンスにおける包括的民間委託の手引き(R5.3)」

# 【総価契約〕・【単価契約】

【単価契約】:工事材料等の単価を契約で定め、施工数量に 基づいて請負代金額を計算する方式。

【総価契約】:工種別の内訳単価を定めず、総額をもって請 負金額とする方式。

支払い方式	対価の対象となる数量
総価契約	各業務の要求水準で示した <u>回数、数量等</u> 。
	各業務の <u>要求水準※</u> を満たしていれば、実施し た <u>作業数量にかかわらない</u> 。
単価契約	- │ 指示に基づき実施した <u>作業数量</u> 。

### ※要求水準の例(秋田県大館市)

「車道及び歩道内、道路の建築限界内における、車両の円滑 な走行と歩行者の安全性を妨げないよう保持し、道路標識、 信号機等が目視確認できるようにする。」





出典:秋田県大館市資料

出典:土木学会「維持管理等の入札契約方式ガイドライン(案)~包括的な契約の考え方~(H27.3)」

# 【仕様規定】・【性能規定】

【仕様規定】:発注者が作業の実施時期や頻度、方法を定めて発注する方式。

【性能規定】:発注者があらかじめ規定した管理水準に対して、受注者がノウハウや創意工夫を生かした自主的 な方法でその機能や性能を確保することを要件として発注する方式。



# 刈込回数を増やして雑草が 伸びきらないうちに刈込実施 受託者が設定し 実施回数は問わない 性能規定 刈取面積 ○○○㎡ 除草剤の活用

### 【設計額の積算段階】

- ⇒面積と回数、単価(いわゆる仕様)による積算 【業務実施段階】
- ⇒上記積算を根拠にした工種毎の実施と、出来高 確認

#### 【設計額の積算段階】

⇒面積と回数、単価による積算(当面、過年度実績 を活用)

#### 【応札者の見積もり作成段階】

⇒回数、手法、工種は問わず、効率的効果的な手法 を技術提案

### 【業務実施段階】

⇒技術提案に基づき、業務実施、出来映えによる業 務実施確認

出典:土木学会「維持管理等の入札契約方式ガイドライン(案)~包括的な契約の考え方~(H27.3)」

出典:沖縄県資料



# 【事業協同組合】·【共同企業体(JV)】

【事業協同組合】 :組合員である中小企業者が行う事業に関して、相互扶助の精神に基づき、協同して事業を

行うことにより、中小企業者の経営の合理化と取引条件の改善を図るもの。

【共同企業体(JV)】:建設企業が単独で受注及び施工を行う通常の場合とは異なり、複数の建設企業が、一つの

建設工事を受注、施工することを目的として形成する事業組織体。

	事業協同組合	経常JV(経常建設共同企業体)
法人格	あり	なし
建設業の許可について	組合及び組合員ともに許可を取得可能	共同企業体としては不必要(各構成員は必要)
施工形態	共同施工方式 組合が一体となって施工 分担施工方式 自分の分担工事を施工	甲型 出資比率に応じて一体となって施工 乙型 自分の分担工事を施工
元請下請関係	共同施工方式 組合と組合員は元下関係にない 分担施工方式 組合と組合員は元下関係にある	共同企業体とその構成員間は甲型・乙型共に元下 関係にない
責任関係 (1)工事完成責任 (2)第3者賠償責任 (3)契約不適合責任	官公需適格組合の場合共同施工方式、分担施工方式ともに理事及び施工担当組合員全員の連帯責任 但し、(2)(3)の分担施工方式の場合は、施工組合員に求償できる	甲型、乙型ともに構成員は工事全体について連帯 責任を負う

出典:国土交通省HP(不動産·建設産業局)

## 【地域維持型JV】

地域維持事業の実施を目的に地域精通度の高い建設企業で構成される地域維持型建設共同企業体。

#### 【工事の種類・規模】

社会資本の維持管理のために必要な工事のうち、修繕、パトロール、災害応急対応、除雪など地域事情に精通した建設企業が当該地域において持続的に実施する必要がある工事(維持管理に該当しない新設・改築等の工事を含まない)

### 【構成員(数 組合せ 資格)】

- ・地域や対象となり得る工事の実情に応じ円滑な共同施工が確保できる数(当面は10社を上限)
- ・総合的な企画・調整・管理を行う者(土木工事業又は建築工事業の許可を有する者)を少なくとも1社含む
- ・地域の地形・地質等に精通し、迅速かつ確実に現場に到達できる

#### 【技術者要件】

通常のJVよりも技術者要件(専任制)を緩和

#### 【登録

単体との同時登録及び経常・特定JVとの同時結成・登録が可能

出典:国土交通省HP(不動産·建設産業局)

# 【連携協力道路制度】 \*令和7年道路法改正

市町村における技術系職員の減少等に対応し、効率的な道路管理を実現するため、道路管理者間の協議により 道路の点検や修繕等を他自治体が代行できる制度。

#### [複数自治体が連携する際の法律上の課題(法改正前)]





足場の占用、巡回での落下物の処理、放置車両の移動等に おいて、別途、本来道路管理者の意思決定が必要

### [改正概要]

- ・隣接し、又は近接する二以上の市町村の区域に存する道路について、関係する複数の道路管理者が協議して別にその管理の方法を定めることにより、当該道路の道路管理者以外の道路管理者が維持、修繕その他の管理を行うことができることとする
- ・ 当該協議により分担すべき費用の額及び分担方法を定めることができることとする

出典:国土交通省HP(道路局)



# 群マネの実施プロセス

 この章では、

- 標準的なステップ
- 各ステップのQ&A
- 群マネを進める上での心得
- 先行事例におけるエピソード

を解説します。

# 標準的なステップ

- 群マネの「標準的なステップ」として、導入検討から事業実施まで以下の流れが考えられます。 ※状況に応じて、前後したり、前のステップに戻るなど、柔軟に検討を進めても構いません。
- また、自治体部署や事業者以外にも、実施方針の検討状況や事業の進捗状況等に関する「議会への説明」や、事業完了後の市民アンケートなど「地域住民との対話」を適宜実施することが考えられます。

STEP

# 準備段階

O

- □自分の仕事の「現実と理想」を分析してみよう
- □「悩みを共有」するために、足を運んでみよう
- ■群マネ以外も含めて、「現状の打開策」を考えよう

**STEP** 

# キックオフ

1

- ロ「プロジェクトチーム」を立ち上げよう
- ロ「目標」と「ロードマップ」を描いてみよう

STEP

# 実施方針の検討

2

- ■インフラ分野や対象業務など「ターゲット」を見定めよう
- □「期待される効果」を整理しよう(効果の試算も含む)
- □自治体間や部署間の「役割分担」を決めよう

# 「群マネの実施方針案」を作成しよう



STEP

3

# 事業者とのコミュニケーション

- **ロ「ファーストコンタクト」**を取ってみよう
- ロ「サウンディング調査」の形式やタイミングを設定しよう
- □「勉強会」や「アンケート」の中身を検討し、実施しよう
- □事業者からの声を踏まえて、「実施方針を完成」させよう

# 「群マネの実施方針」を公表しよう

※適宜、「協定締結」や「各種計画への位置づけ」を進めよう

STEP





- □自治体間や部署間で連携して、「予算」を用意しよう
- □地域要件や入札方式等を定めて、「発注図書」を作成しよう
- □「発注手続き」を進めよう(公告、公募、事業者選定、契約)

STEP

# 事業実施

5

- ロ「スタートの準備」をしよう
- ロスタート後は「定期的にモニタリング」しよう
- ロ「<u>突発事象(契約変更やトラブル等)」</u>に対応しよう
- **ロ「成果」**をチェックしよう

STEP

# 評価、次期事業の検討



- **ロ「効果のフォローアップ」**をしよう
- □「改善策」を検討し、次期事業をステップアップしよう

# 各ステップのQ&A

• 各ステップで想定される具体シーンのQ&Aを以下解説します。

ステップ	Q		共通	広域	多分野
STEP 0 準備段階	1	Q. 自らの自治体の現状をどのように分析したらよい?	0		
1年期权旧	2	Q. 連携する他の部署や自治体をどのようにみつけたらよい?		0	0
	3	Q. 群マネ以外にもどのような現状打開策が考えられる?	0		
STEP 1 キックオフ	1	Q. プロジェクトチームは、どのようなメンバー構成にしたらよい?		0	0
	2	Q. 目標やロードマップは、どのような項目にしたらよい?		0	0
STEP 2 実施方針の	1	Q. 群マネの実施方針は、どのような項目を検討したらよい?		0	0
検討	2	Q.「束ねる業務」と「束ねない業務(従来通り)」はどのように見極めたらよい?	0		
	3	Q. 性能規定はどのように導入したらよい?	0		
	4	Q. 性能規定によって、民間事業者からどのような創意工夫が 生まれる?	0		
	5	Q. 契約年数はどのように設定したらよい?	0		
	6	Q. 期待される効果として、どのようなものがある?		0	0
	7	Q. 導入効果はどのように試算する?	0		
	8	Q. 複数自治体の場合、導入効果はどのように試算する?		0	
	9	Q. 直営対応時間が減った後、どのような新たな業務に注力する?	0		
	10	Q. 全体マネジメント業務など、新たに必要となる経費はどのように計上したらよい?	0		
	11	Q. 業務を束ねた後のスケールメリットはどのように算定したら よい?(積算上のスケールメリットで、事業者へ負担が大きく なりすぎないような工夫は?)	0		
	12	Q. 複数自治体や複数部署でサービス水準(巡回等の頻度、工事 の実施基準等)をどのように設定したらよい?		0	0
	13	Q. 自治体間や部署間の役割分担はどのように決めたらよい?		0	0




ステップ	Q		共通	広域	多分野
STEP 3 事業者との	1	Q. ファーストコンタクトはどのように取ったらよい?	0		
コミュニケーション	2	Q. 事業者とのコミュニケーション方法として、どのような類型 やステップがある?	0		
	3	Q. 複数自治体や複数部署でサウンディング調査をする場合、ど のように連携したらよい?		0	0
	4	Q. 勉強会や意見交換会では、どんな内容で開催したらよい?	0		
	5	Q. アンケート調査の具体的な設問例はどのようなものがある?	0		
	6	Q. 大手企業しか参入できず、地元企業が参画できなくならないか?	0		
	7	Q. 市外業者もJVに参画している事例はある?	0		
STEP 4 予算要求、	1	Q. 複数自治体や複数部署で、どのように費用分担したらよい?		0	0
予算安示、   発注手続き 	2	Q. 複数年契約の場合、毎年度の補助金等が確定していないが、 債務負担設定はどのように実施したらよい?	0		
	3	Q.JVや事業協同組合の参入を想定した場合、地域要件はどのように設定したらよい?	0		
	4	Q. 複数自治体で発注する場合、地域要件はどのように設定したらよい?		0	
	5	Q. 総価契約と単価契約はどのように使い分けたらよい?	0		
	6	Q. 事業者選定方式にはどのようなパターンがある?	0		
	7	Q. 複数自治体や複数部署で事業者選定する場合、どのように 連携したらよい?		0	0
STEP 5 事業実施	1	Q. 円滑なスタートを切るために、どのような準備が必要?	0		
<b>学术</b> 人心。	2	Q. 自治体間や受発注者間、事業者間で業務を円滑化するため に、どのようなデータ連携ツールがある?	0		
	3	Q. 性能規定の場合、どのようにモニタリングしたらよい?	0		
	4	Q. 性能規定のモニタリングを確実なものにするためにはどうし たらよい?	0		
	5	Q. 複数自治体や複数部署で定期的なモニタリングをする場合、 どのように連携したらよい?		0	0
	6	Q. 複数自治体や複数部署で突発事象へ対応する場合、どのように連携したらよい?		0	0
	7	Q. 複数自治体や複数部署で成果品を確認する場合、どのよう に連携したらよい?		0	0
STEP 6 評価、次期	1	Q. 事業完了後、効果はどのように計測したらよい?	0		
事業の検討	2	Q. 先行事例では、どのように事業をステップアップさせた?	0		



## 「自らの自治体の現状をどのように分析したらよい?」



- 現状を客観視するためには、例えば、インフラの量・質、予算、自治体の体制、事業者の体 制などの指標を人口が同規模自治体と比較することや、年齢階層別の土木部署職員数や、 **現実と理想の業務配分時間のギャップ**等を分析することが考えられます。
- 【インフラメンテナンスレポート(今後公開予定)】や付録編【現状把握ツール】を活用するこ とで、効率的な分析が可能です。



### 現状把握シート(●●町)

### ●土木部署職員数



### ●業務配分時間



市町村別のデータを用いて、インフラメ ンテナンスに関する実態を見える化

職員の大量退職の時期を 把握し、新たな取組に舵を 切らなければいけない<u>「タ</u> イムリミット」を把握する

業務配分時間の理想と現 実のギャップから、<u>「効率化</u> を図るべき業務項目の優 **先度」**を把握する

STEPO 事前準備

「悩みを共有」するために、足を運んでみよう

Q0-2



# 「連携する他の部署や自治体をどのようにみつけたらよい?」



- 他部署との連携としては、例えば、土木系部署から、他のインフラ管理部署(都市計画、農 林、港湾等)に話を持ちかけたり、**庁内横断的な企画系部署**に行政改革等の動きがあるか を確認することが考えられます。
- ・ 他自治体との連携としては、例えば、道路メンテナンス会議やインフラメンテナンス国民 会議などに参加して、情報共有や意見交換し、同様の課題を抱える隣接自治体と水平連 携の相談をしたり、<br/>都道府県からの垂直支援<br/>を相談したりすることも考えられます。
- その他、ごみ処理や消防など、インフラ管理以外の分野でも、すでに連携が図れている取 組から広げていくことも考えられます。

### ●事例1

町境界の施設で管理の連携を していたところ、両町全体で取 り組めることがないか声掛け




### ●事例2

インフラ管理以外の分野でも行政 事務などの連携が図れている地 域で取り組み

> ごみ処理や消防で 広域連携の経緯あり

### ●事例3

県内の山地部に位置し、技術職 員減少が顕著な自治体に県庁が 声掛け








## 「群マネ以外にもどのような現状打開策が考えられる?」



- 現状分析から解決したい課題をあぶり出した上で、群マネ以外も含めて現状打開策を検討することが重要です。
- 例えば、住民通報対応の効率化(#9910の活用など)や、中長期的な視点での橋梁等の 集約・撤去などが考えられます。
- また、自治体の枠やインフラ分野の枠を越える群マネの手前として、1自治体や1部署の中でバラバラに発注されている業務に対して、複数の業務や施設をまとめて発注する包括的民間委託に挑戦することも考えられます。



### ● 道路緊急ダイヤル#9910(LINE版)

道路の異常を道路利用者がLINEアプリで通報可能(以上の内容は写真+文書で、場所はスマホのGPSで特定)






出典:国土交通省HP 「道路緊急ダイヤル(#9910)」

### ● 道路橋等の集約・撤去事例集

取組事例の概要(時系列で追った経緯)や進める上での検討項目(対象候補の抽出、利用者・住民との合意形成、関係機関との協議等)等を掲載







出典:国土交通省「道路橋等の集約・撤去事例集 (R7.3)」





STEP1 キックオフ

## 「プロジェクトチームは、どのようなメンバー構成にしたらよい?」



• 新たな事業創出となることから、<u>各部署の実情に精通</u>していて、<u>ある程度判断ができる</u> <u>ランクの担当職員</u>を集めることが考えられます。

### ■自治体間連携の例

自治体	実務主担当	担当者の特徴、業務経験等
A市(幹事)	主幹、主査	首長に近い管理職と専門的(技術的)な知識を有 する実務担当者の2名
B村·C村·D村	課長、主任、主事補等	土木業務を幅広く所管する管理職および実務担当 者(専門性は多様)
E県(オブザーバー)	係長、主査	道路マネジメント所管の担当者で広域連携の実績 あり

### ■部署間連携の例

自治体	実務主担当	担当者の特徴、業務経験等
道路·河川担当課(幹事)	課長、課長補佐	事業総括、経験の継承と人材育成等
	係長、主任、等	個別業務のまとめ役とリーダ役
公園担当課	係長、等	所管業務に精通する職員のつなぎ役
下水道担当課	係長、等	所管業務に精通する職員のつなぎ役

## STEP1 キックオフ 「目標」と「ロードマップ」を描いてみよう

Q1-2



# 「目標やロードマップは、どのような項目にしたらよい?」




- プロジェクトチームが足踏みや手戻りなく、着実に検討を進めていくためには、チーム結成の初期段階に、例えば、「何を解消するためのプロジェクトチームなのか」や「いつまでに何を達成していくのか」といったことの共通認識を文書化することが考えられます。
- なお、ロードマップは検討に合わせて、適宜、見直しをしていくことが必須となります。
- 複数自治体での目標設定例(大阪府貝塚市)

広域連携や官民連携にて課題解決を図る

出典:大阪府貝塚市資料

● ロードマップの設定例(新潟県三条市)



出典:新潟県三条市資料







## 「群マネの実施方針は、どのような項目を検討したらよい?」



• 付録編【群マネの実施方針フォーマット】を活用して、<u>事業の対象範囲や広域連携スキーム、</u> 技術者連携メニュー等を検討します。





連携する自治体それぞ れの役割と事業発注主 体の方針を示すことで 具体的な検討体制検討 に進みやすくなります

広域連携に関する制度 の適用方針を示します

連携による技術者の維持・向上を図るための 方策を記載します

データベースやシステム を共有することによる 効率化が期待されます

STEP2 実施方針の検討

インフラ分野や対象業務など「ターゲット」を見定めよう

Q2-2



# 「"束ねる業務"と"束ねない業務(従来通り)"はどのように見極めたらよい?」



- 見極めのポイントは、「束ねることで業務が効率化されるか」と「調整のハードル」の2点があります。例えば、現状は別々に発注されている業務のうち、作業内容の親和性が高いもの(分野間でのパトロールや除草の共通化、自治体間での橋梁点検の共通化など)や、すでに受注者が共通している業務は比較的束ねやすいと考えられます。
- 上記以外でも、束ねるハードルは比較的高いと想定されるものの、束ねることの効果が高いと期待される業務(規模の大きい修繕工事等)については、時間をかけて調整を図っていくことが考えられます。
- 束ねやすい例のイメージ①

	道路	河川	公園
Before	除草	除草	除草
After		除草	

● 束ねやすい例のイメージ②

	A市	B町	C村
Before	橋梁 点検	橋梁 点検	橋梁 点検
After		橋梁点検	

● 束ねやすい例のイメージ③

7(10.1.) 0 (7)307 17 0 0					
	A地区	B地区	C地区		
Before	D社	D社	D社		
After		D社			

● ハードルが比較的高いイメージ

	維持業務	修繕工事A	修繕工事B
Before	応札	応札	応札
	1社	6社	5社





## 「性能規定はどのように導入したらよい?」



- 性能規定型契約とは、<u>公物管理者が予め規定した機能や性能(管理水準)</u>に対し、<u>受注者がノウハウや創意工夫を活かした自主的な方法でその機能や性能を確保する</u>ことで維持管理の効率化を図る契約方法です。
- 性能規定の円滑な導入のためには、全体マネジメント業務を盛り込むなどにより、性能規定を仕様規定に「翻訳」するプレイヤーを配置することが重要です。

### 【管理水準の定義】

### 道路等の最低限の機能や性能を定義

- ⇒これまで投下した予算で実際に実現してきた管理水準との関係から設定することが基本。
- ※予算が従来と同じにもかかわらず、公物管理者にとって理想的な水準に引き上げることは適正利潤の確保とならないことに留意。

### 【公物管理者としての役割】

維持や修繕の実務(事実行為)のほとんどは受注者が包括的に実施することになるため、<u>公物管理者としての</u> 役割は、受注者の成果・パフォーマンスの管理が主となる。

⇒<u>モニタリング方法等</u>を予め設定する必要。

### 【対価の支払い・創意工夫】

定義された<u>管理水準に達しているか否かに基づいて委託先に支払い</u>(実施した数量で精算はされない)。

⇒受注者はノウハウを活用して効率的に性能を確保できれば、利益額を増大させることが可能。

# STEP2 実施方針の検討

インフラ分野や対象業務など「ターゲット」を見定めよう

Q2-4



## 「性能規定によって、民間事業者からどのような創意工夫が生まれる?」



• 性能規定の先行事例では、例えば、<u>コールセンター業務の品質向上や高品質材料や新技術の適用、蓄積データを用いた管理効率化の提案</u>などが見られます。

### 【コールセンター業務の品質向上、周知活動強化】



出典:東京都府中市資料

# 



出典:秋田県大館市資料

### 【AIを活用したひび割れの継続監視手法】



出典:東京都多摩市資料

### 【舗装補修履歴等の蓄積データを用いた補修要領の作成】



出典:新潟県三条市資料





## 「契約年数はどのように設定したらよい?」



- 事業者側の人員・資機材の確保や創意工夫の発揮をしやすくするために、<u>5年契約</u>している先行事例もあります(橋梁の点検・補修設計や、道路等の日常維持管理業務)。 ※さらに、利用料金の徴収を行う公共施設を対象とするコンセッション事業(PFI)では、概ね15年以
  - ※さらに、利用料金の徴収を行っ公共施設を対象とするコンセッション事業(PFI)では、概ね15年以上の長期間の設定がなされ、30年超の期間が設定されている例もあります(出典:内閣府PPP/PFI推進室「PFI事業の概要(2023年7月)」)。
- ただし、一足飛びに長期契約とするのではなく、I 期、II 期と段階的に期間を延ばしていくことで、発注者・受注者双方が習熟度を高めていくことも考えられます。
- 長期契約に当たっては、労務費や資材価格等の変化に伴う<u>設計変更の取扱い</u>についても、 あらかじめ検討しておくことが重要です。

	自治体(エリア)	第1段階	第2段階
	秋田県大館市(大館南地域)	1年4カ月	3年
	新潟県三条市(嵐北·大島地区)	2年	5年
日常維持管理業務	三重県明和町(町全域)	3年	_
	福島県(宮下土木事務所)	1年	2年
	栃木県(栃木土木事務所)	6ヶ月	1年2カ月
·	東京都多摩市	5年	5年
橋梁点検、設計	奈良県田原本町	3年	5年

STEP2 実施方針の検討

「期待される効果」を整理しよう(効果の試算も含む)

Q2-6



## 「期待される効果として、どのようなものがある?」



• 先行事例で発現した効果等を参考に、群マネを導入することで期待する効果について整理することが重要です。

	発現した効果	参考事例
発注者	● 発注作業や業務指示等にかかる対応時間の減少(直営+委託でのトータルコスト削減)	新潟県三条市 他
	● 技術的知見の補完や職員の技術力向上	奈良県(奈良モデル) 他
	●不調・不落件数の減少	福島県 他
	<ul><li>● 複数業務をまとめることによる効率化(パトロールを一括化、同じ現場で舗装補修と清掃等を同時作業、足場の共同利用等)</li></ul>	新潟県三条市、秋田県大館市、静岡 県・下田市、奈良県田原本町 他
	● 書類作成や事務手続き等の手間削減	静岡県·下田市、栃木県他
事業者	● 創意工夫の発揮(事業者提案による新技術導入、蓄積データ分析による 先回り対応等)	新潟県三条市、秋田県大館市、東京 都府中市、東京都多摩市 他
	● 事業者間の連携により、地元業者の技術力向上	奈良県田原本町 他
	● 人員や資機材の確保しやすさ向上(他工事との調整、事業者間の融通等)	新潟県三条市、福島県、沖縄県 他
	● 経営安定化により新たな雇用や設備投資の実現	新潟県三条市、福島県 他
住民	● サービスレベルの向上(対応の迅速化、先回りの対応等)	新潟県三条市、福島県 他

赤字:導入前に効果試算が一部可能





## 「導入効果はどのように試算する?」




- ・ 不確定要素が多く、<u>大掴みの概算となることに留意しつつ、</u>付録編【導入効果試算ツール】 を活用して、事業導入による<u>直営対応時間の変化(アウトソーシング等による縮減)</u>や<u>委 託金額の変化</u>を想定することで、「直営+委託」のトータルコストを比較できます。
- なお、直営対応時間は、人件費単価を設定することで、貨幣換算が可能です。

### 用意するデータ

- ①委託金額の変化想定
- □ 現状の委託金額
- □束ねた後の委託金額
- ②直営対応時間の変化想定
- □ 現状の直営対応時間
- □ 束ねた後の直営対応時間


# 設定する項目

□ 直営対応時間を貨幣換算 するための人件費単価



● 新潟県三条市による効果試算例

#### [総費用の比較(現状と包括の比較)]



·直営分(人件費で費用換算):大幅削減

·委託分:增加

·総費用:1%削減

#### [算出方法]

業務項目		現況手法で の実施主体	   費用算出方法 
対応協議・契約・検査・支払い		直営	仮数量を設定
計画準備業務		直営	全体業務調整に内 包
全体	(1)提出書類の作成	直営	対応協議に内包
マネジメント	(2)会議の設置・運営	直営	対応協議に内包
業務	(3)全体業務調整	直営	人件費を置き換え
窓口業務		直営	市の一般事務職の人件費相当を計上
巡回業務		直営	人件費を置き換え
	既往補修分 公園等維持管理業務	直営	人件費を置き換え
道路維持 管理業務	水路等維持管理業務	委託	変更なし
1121013	計画的舗装補修分	委託(本来発注すべき 業務であったと仮定)	変更なし
点検業務 (橋梁点検、照明灯点検、公園遊具 点検、ポンプ場点検・保守)		委託	変更なし

出典:新潟県三条市資料






## 「複数自治体の場合、導入効果はどのように試算する?」




• 自治体間の役割分担を踏まえて、例えば、<u>代表自治体が他の自治体分もまとめて発注作業を代行することで、全体として直営対応時間が縮減する</u>など、導入効果を反映することが考えられます。

例:A市がB町、C村の発注作業を 代行する場合のイメージ



静岡県・下田市の広域連携による効果算定例 (業務時間の変化)※事後確認



出典:静岡県-下田市資料

STEP2 実施方針の検討

「期待される効果」を整理しよう(効果の試算も含む)

Q2-9



# 「直営対応時間が減った後、どのような新たな業務に注力する?」



- 土木部署の人員削減につながらないようにするためにも、直営対応時間が減った後にどのような新たな業務に注力するかを事前に検討しておくことが重要です。
- 先行事例では、例えば、<u>計画策定への新規着手や工事発注件数の増加、新たな作業のカバーなど</u>、職員の能力を地元対応から注力すべき業務にシフトしている事例もあります。

受付件数と所要日数(R5)

地区	総受付件数	包括導入前における 業務1件当たりの 平均処理日数	延べ日数
嵐北	883	1.5	1324.5
下田	747	2	1490
栄	220	2	440
計	1850		3254.5

全てを職員で実施していた場合、年間240日勤務と仮定すると, 3254.5/240=13.6



職員の能力を地元対応から注力するべき業務へシフト

出典:新潟県三条市資料

### ※新たに注力した業務(R6.11ヒアリング)

- これまで手が付けられなかった計画策定 に着手できた(公園の配置適正化計画 等)。
- マンパワーが増えたことで、工事発注件 数を増やせるようになった(発注規模で 約8倍)。
- 直営班(現業職員)は、建設部の包括的民間委託業務では対応できない新たな作業をカバーするようになった。

例:保育所の草刈り(従前は保育士自ら実施していたものを直営班が担当)





# 「全体マネジメント業務など、新たに必要となる経費はどのように計上したら よい?」



• 従前、行政職員が担っていたときの、窓口対応や業務間調整など対応時間の実績値があるものは労務単価を乗じて積算したり、創意工夫の提案検討費用など実績値が無いものは見積を取ることが考えられます。

### 【全体マネジメント業務(全体業務調整の費用)】

### 直営実施時の「実績時間」から算出

従来行政職員が担っていた窓口業務(電話対応)後の市民サービス対応、外部 委託の発注先選定・見積徴収・作業指示・監理および各種活動の記録するため の費用

#### ◎積算構成:土木一般世話役

- ◎数量算出:
- ①対応件数⇒過去3ヵ年の維持管理業務委託件数
- ②対応時間⇒1件当たりの対応時間(3時間\*を想定)
- \*内訳⇒見積0.5+発注0.5+工事監理1.0+各活動の記録1.0

# 【アウトソーシング費用(巡回作業)】

#### 設定した「巡回頻度」から算出

◎積算構成:軽作業員(2名体制)·燃料費·車両損料

◎巡回頻度:

道路…幹線市道 月1回、その他市道 年2回(巡回速度:20km/h)

公園…都市公園 週1回、地域交流公園 月2回、その他の公園 月2回、児童

日ク同業	7	描	公間種別				
1841年1842年 1945	幹線市道(km)	その他市道(km)	都市公園	地域交流	その他の公園	児童遊園	绿地
<b>嵐北(須頃・大島除く)</b>	41.1	289.1	7	0	2	8	47
※北 (須頂・大島)	17.1	65.0	6	0	0	1	2
16174)	26.7	194.8	8	0	0	6	23
栄	21.4	198.9	1	1	0	17	1
下田	19.1	212.8	0	6	5	0	(
SIT	125.4	960.6	22	7	7	32	

## 【全体マネジメント業務(改善提案の検討費用)】

# 「見積」から積算 (民間の創意工夫を引き出す検討費用

◎積算構成:コンサル技術者(主任技師、技師A~B)

◎数量算出:①作業人工⇒提案当たりに要する対応時間を設定②提案件数⇒年間1件(3年間で3件)の提案を要求



### 【アウトソーシング費用(維持作業)】

### 直営実施時の「労務費+調節経費・材料費」から算出

※人件費は置き換え(普通作業員労務単価)※対象地域の費用に絞るため、地域別の対応割合等を乗じる。

出典:新潟県三条市資料

### STEP2 実施方針の検討

「期待される効果」を整理しよう(効果の試算も含む)

Q2-11




「業務を束ねた後のスケールメリットはどのように算定したらよい? (積算上のスケールメリットで、事業者へ負担が大きくなりすぎないような工夫は?)」



- 先行事例からも、業務を束ねることの目的は必ずしもコスト縮減ではなく、官民の役割分担等により、自治体職員の業務負担を軽減することであるとの声が多く聞かれています。
- また、事業者のモチベーションを高めるためにも、<u>適切な発注金額の中で、創意工夫を求める</u>ことが重要です。例えば、業務を束ねたからと言って、必ずしも全体の業務金額にスケールメリットを想定することが適切ではない場合には、業務の実態に応じて、例えば、従前の地区ごとに諸経費を算出した後に合計する等の設定も考えられます。

#### 【施工箇所点在の積算】

○施工箇所が点在する工事については、建設機械を複数箇所に運搬する費用や複数箇所の交通規制等がそれぞれの箇所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられるため、施工箇所が1km以上離れている場合は、箇所毎に間接工事費(共通仮設費、現場管理費)の算出を可能とする試行を行っていたが、当積算手法を標準として定めることとする。



出典: 国土交通省「平成29年度 国土交通省土木工事・業務の積算基準等の改定」



「複数自治体や複数部署でサービス水準(巡回等の頻度、工事の実施基準等) をどのように設定したらよい?」



- まずは複数自治体や複数部署で、現状のサービス水準(巡回等の頻度、工事の実施基準等)を整理して持ち寄ることが重要です。
- サービス水準の摺り合わせを調整することも考えられますが、例えば、県道と市道など、 そもそも管理水準に差があることが合理的であるものは統一する必然性は低いことや、 管理水準を変更することは必要予算額にも直結することから、必ずしも統一する必要は ありません(連携のハードルを高く捉えすぎないように注意しましょう)。

## ①静岡県・下田市:一体型道路包括管理業務

## ②大館市:大館西地域道路等包括管理業務

### 水準設定 における 対応

県・市で統一した要求水準を定め(ただし、各種対応の実行指示は県または市が事業者に対して実施)、実施数量は県・市でそれぞれ設定

現行の仕様内容を明確にした上で、道路・河川を 管理する土木課、公園を管理する都市計画課で調 整

路面復旧 舗装復旧が可能な状態にある場合は速やかに復旧し、交通の解放をしなければならない。
ア) 道路パトロールは、監督員より指示された路線及び区間について行うものとする。パトロールは定期的に実施するものではなく、緊急時等の必要な場合にのみ監督員の指示により実施するものとする。
イ) 道路パトロール中、緊急措置を要する異状を発見した時は、ただちに監督員に連絡すると共に、処置のできる体制をとるものとする。
ア) 緊急対応が必要な場合は、監督員の指示により会社あるいは現場に作業員を配備するものとする。
イ) 配備時間のうち、維持作業がなかった時間を対象とする。

ウ) 待機中は、監督員との連絡体制を確立しなければならない。

<道路植栽・除草等の要求水準(抜粋)>

#### 6. 道路植栽工・樹木管理工

- (1) 受託者は、再道用建築限界 G齒路の幅と路面から 4.5mの高さ) 内にはみ出ている雑木の枝打ち及び代球を行うものとし、その実施面所及切場明等については、担当職員と協議のうえ、実施するものとする。
- (2) 街路構等の剪定については、「大館市彦路構等剪定作業マニュアル」に基づき、剪定を行うものとし、実施館所及で時期等については、受託者とあらかじめ担当職員と協議のうえで実施するものとする。
- (3) 街路樹等への害虫防除については、「大館市樹木害虫防除の薬剤散布作業マニュアル」を遵うし、病害虫が発生した場合に担当職員と協議のうえで薬剤散布を行うものとする。

### 設定水準 の一例

#### <実施数量(抜粋)>

<要求水準(抜粋)>

各業務	県管理施設	市管理施設		
小規模施設修繕	170 件	41 件		
	(10月~12月 40件)	(10月~12月 10件)		
	(1月~3月30件)	(1月~3月10件)		
	(4月~6月50件)	(4月~6月10件)		
	(7月~9月50件)	(7月~9月11件)		

### <公園植栽・除草等の要求水準(抜粋)>

2. 公園植栽工・公園除草工

(1)公園樹木の剪定については、「大館市港路樹等剪定作業マニュアル」を準拠し、剪定を行うものとし、実施箇所及び時期等については、受注者とあらかじめ担当職員と協議のうえで実施するものとする。

出典:静岡県資料(左)、秋田県大館市資料(右)

### STEP2 実施方針の検討

自治体間や部署間の「役割分担」を決めよう

Q2-13



# 「自治体間や部署間の役割分担はどのように決めたらよい?」



自治体間や部署間で連携スキームのうち、業務負担や費用負担などを考慮して、定めることになります。

#### 共同発注パターン 代行パターン 協議会パターン (共同で事業者選定しつつ、契約は (他自治体分も含めて、契約は一本化) (協議会名で発注手続きや契約) 別々) A市 事業者 A市 A市 事業 事業者 事業者 スキーム B町 → C町 B町 B町 発注・事業者選定に当たって は幹事市が主導する事で構成 幹事市による垂直支援により ・事務局の市町が協議会名で 自治体の負担を軽減(幹事市 構成自治体の発注・事業者選 の契約を受けて構成自治体は 発注手続きや完了検査を担当 役割分担 定・事業監理等を代行 ・事務局は構成自治体が持ち回 同じ事業者と随契) 構成自治体は幹事市に対して L) 幹事市がハンドリング・マネジ 事務負担料を納付 メントを行い、実行指示・モニ タリング等は市町ごとに実施



# 「ファーストコンタクトはどのように取ったらよい?」



- 個別事業者単位のコミュニケーションに入る前に、地元の事業者を俯瞰する立場にある<u>建</u> 設業協会等の団体と対話することが考えられます。
- ただし、官製談合防止の観点から、公平性・透明性の確保に留意が必要です。
- 仮に、そのような団体がない場合は、指名業者や受注実績のある業者を対象として、アンケートを行うことも考えられます。



談合の明示的な指示
 受注者に関する意向の表明
 発注に係る秘密情報の漏えい

4 特定の談合の幇助

【入札談合等関与行為の例】

- ① 談合の明示的な指示
  - 事業者ごとの年間受注目標額を提示し、事業者にその目標を達成するよう調整を指示すること。
- ② 受注者に関する意向の表明
  - 受注者を指名又は受注を希望する事業者名を教示すること。
- ③ 発注に係る秘密情報の漏えい
- 本来公開していない予定価格を漏えいすること。
- 本来公開していない指名業者の名称、総合評価落札方式における入札参加業者の技術評価点等、あるいは その入札を実施することを予定している事務所等の名称等を漏えいすること。
- 事業者から示された積算金額に対し、予定価格が当該積算金額に比して高額(又は低額)であることを教示すること。

### ④ 特定の談合の幇助

- 特定の入札談合等を容易にすることを目的として行う次のような行為
- ・指名競争入札において、事業者から依頼を受け、特定の事業者を入札参加者として指名し、入札談合を容易にする行為
- ・事業者の作成した落札予定者に係る割付表を承認し、入札談合を容易にする行為
- ・分割発注の実施や発注基準の引下げなど発注方法を変更し、入札談合を容易にする行為
- (注) 地場産業の振興、中小企業対策といった政策目的に基づいて発注方法の選定・入札参加資格の設定等を 行ったことをもって、本号の規定が適用されることはありません。 適用される行為としては、例えば、入札談合等を行いやすくするために事業者にとって都合のよい事業者 を入札参加者等として指名したり、入札参加条件を恣意的に設定したりする行為などが挙げられます。

出典:公正取引委員会事務局「入札談合の防止に向けて~独占禁止法と入札談合等関与行為防止法~(令和6年10月)」

STEP3 事業者とのコミュニケーション 「サウンディング調査」の形式やタイミングを設定しよう

Q3-2



# 「事業者とのコミュニケーション方法として、どのような類型やステップがある?」



- サウンディング調査では、新たな事業に対して、事業者に誤解を生まないようにするとともに、自治体から事業者への新たな立場表明の場ともなります。
- サウンディング調査の類型としては、オープン方式(勉強会や意見交換会等)、クローズ方式(個別ヒアリング等)、アンケート方式(書面やWEB等)があります。
- 方式の使い分けとしては、例えば、事業検討の初期段階では、誰でも参加できるオープン方式の勉強会にて機運を醸成し、その後、競争性が高まってきた段階では、クローズ方式の個別ヒアリングにて事業内容の詳細化に向けた意見を聞き取ることが考えられます。

主な方法	メリット	デメリット
● <b>オープン方式</b> 複数の民間事業者からの 意見聴取を行います	複数の民間事業者の意見を比較し、 場合によっては共に議論をしながら、 意見を聴くことが可能です	競合相手等が同席している場合もあるため、具体的なアイデア、ノウハウを開示してもらえない可能性があります
● <u>クローズ方式</u> 民間事業者からの意見聴 取等を個別に行います	民間事業者から、より具体的・積極的 なアイデアやノウハウを聴くことが可 能です	公平性、透明性等の担保について、 一層の留意が必要です(特に公募条 件等の検討時)
● <u>アンケート方式</u> 民間事業者からの意見聴 取を書面やWeb等を通じ て行います	短時間により多くの民間事業者から 意見を聴くことが可能です	直接対話を行わないため、双方の意 図が十分に伝わらない可能性があり ます





#### 「複数自治体や複数部署でサウンディング調査をする場合、どのように連携し たらよい?」



- 複数自治体や複数部署で実施する場合には、それぞれに関係する<u>サウンディング対象者</u> を洗い出すことが必要です。
- その上で、**各自治体ごとに**意見交換会を開催したり、**業種ごとに**分けて開催(建設業者向け、造園業者向け等)することも考えられます。

類型	複数自治体の例	複数部署の例	地区ごとの例	業種ごとの例
地域	島根県益田市、 津和野町、吉賀町	秋田県大館市 (土木課、都市計画課)	広島県三原市	沖縄県宮古土木事務所
形式	勉強会	意見交換会	意見交換会	事業者ヒアリング
参加者	地元企業 (益田地区測量設計業協 会)	地元建設業協会	異なる地区の業界団体(旧三原市地区、大和地区)	維持工事関連企業(受注 実績者)、建設業(協会 員)、福祉団体、電気業、 建設コンサルタント

#### STEP3 事業者とのコミュニケーション 「勉強会」や「アンケート」の中身を検討し、実施しよう

Q3-4



### 「勉強会や意見交換会では、どんな内容で開催したらよい? 」



- 事業検討の初期段階では、地域の課題や群マネの概要といった基礎的な勉強会から始め、事業者側の不安要素や関心事項を聞き取ることが考えられます。
- その後、詳細な検討が進んだ段階では、<u>想定している発注条件(対象業務、想定規模、契約年数、参加資格要件等)</u>を説明した上で、<u>事業への参画意欲やJVでの立ち位置など、ストレートに意向を確認する</u>ことも考えられます。
  - ※Q3-5のアンケート調査の具体的な設問例も参照ください。

#### 【詳細な検討が進んだ段階での資料例】



# 3-2(3) 巡回・清掃業務(道路) ・ 道路の通行に支障がないことを確認するために、定期巡回、通学路巡回、緊急巡回の3種類の巡回をして頂きます。 ・ 道路清掃業務(落下物、動物の死骸の処理)、積雪対応業務を行って頂きます。 ・ 道路満畑 積雪対応



出典:三重県明和町資料







#### 「アンケート調査の具体的な設問例はどのようなものがある?」




- 先行事例のアンケート調査では、以下に関する設問があります。
  - ①事業者側の現状: 従業員数、資格保有者数、保有機械数、業務経験等
  - ②事業への参画意欲:意欲の度合い、JVにおける立ち位置の希望等
  - ③発注条件へのサウンディング: 想定している業務範囲、契約年数、事業者の参加要件、配置技術者の資格要件、事業者選定方式、スケジュール案等への意見
- 調査票の作成に当たっては、付録編【アンケート調査作成ツール】を活用することで、先行事例で実際に使用した設問等をもとに、効率的に作成することができます。


#### 【①事業者側の現状】の設問例






#### 【②事業への参画意欲】の設問例







出典:新潟県三条市資料

#### 【③発注条件へのサウンディング】の設問例

#### 【事業者の参加要件】

・ 本業務における事業者の参加要件等は、以下の要件等を考えています。

事業者の参加要件等(案)			
項目	参加要件等		
参加資格を有する 企業又は団体につ いて	<ul><li>① 単体企業(応募企業)又は複数の企業によって構成される(構成企業)共同企業体 (応募企業体)とする。</li><li>② 応募企業又は構成企業は、他の応募企業又は構成企業となることはできない。</li></ul>		
企業又は構成企業 の所在地について	<ul> <li>① 応募企業または構成企業においては、災害時など緊急の対応が必要となる場合には1時間以内に対応可能な体制を構築すること。</li> <li>② 上記は、再委託先の企業等により実施体制を構築する場合も可とする。</li> </ul>		
再委託・協力企業 について	① 明和町外に所在する企業のみで参画する場合には、町内企業の活用を積極的に検 対するものとし、町内企業への再委託率が契約金額の一定割合以上となるようにす ること。 ※再委託率については、サウンディング調査の意見等を参考に契約前に調整します。		
構成企業における 受注実績について	① 受注実績に関する要件は求めない。		
構成企業内の責任 者について	<ul><li>① 共同企業体を構成する場合には、構成企業から代表となる企業(代表企業)を定め、 当該代表企業が責任者となり、応募手続きを行うこと。</li><li>② 代表企業又は構成企業の変更は原則認めない(本町が認めた場合を除く)。</li></ul>		

#### ●事業者の参加要件に対する意見

・町外業者も参画しやすいような条件が設定されており、良い。

#### ●参画時の実施体制

- ・マネジメント業務を実施し、町内業者と修繕業務等で連携することを想定している。
- ・事業規模から、町内業者とのJVの構築は難しい。

#### ●町内の建設企業の活用、再委託の考え方

・町内業者の活用は必要であると認識している。再委託率の設定割合をどの程度にするか、近隣市町の企業も含めてよいか、町内業者の施工品質・価格等はどうか等を考慮しながら実施体制を検討したい。

#### 【配置技術者の資格要件】

・ 本業務における配置技術者の資格要件等は、以下の要件等を考えています。

項目	資格要件等
統括業務責任者	① 一級土木施工管理技士の資格を保有しており、かつ、道路の維持管理業務(補修修繕等の業務)において、5年以上の実務経験を有する者
業務実施責任者	<ul> <li>一級土木施工管理技士の資格を保有している、または、道路の維持管理業務(+ 修・修繕等の業務)において、5年以上の実務経験を有する者</li> <li>(② 統括業務責任者と業務実施責任者の業務は可とする</li> </ul>
作業員	① 各業務の実施に際して法的に要求される資格等を有すること

#### ●配置技術者の資格要件に対する意見

・業務実施責任者は、次世代の維持管理の担い手を育成するためにも、1級土木施工管理技士のほか、2級土木施工管理技士 の資格を有する者を含めてほしい。




出典:三重県明和町資料



#### 「大手企業しか参入できず、地元企業が参画できなくならないか?」



- 群マネを導入した場合でも、維持管理業務は24時間365日の現地対応が必要となるな ど、**地元業者の協力無しでは成立しません**。
- 業務内容に応じて、地域要件を設定することで、<u>市内業者のみでJV</u>が構成されている ケースが多く見られます。



STEP3 事業者とのコミュニケーション 事業者からの声を踏まえて、「実施方針を完成」させよう


Q3-7



#### 「市外業者もJVに参画している事例はある?」



- 地元業者を中心としつつ、地元だけではノウハウが乏しい業務については、市外業者も参画し、JV等が構成されているケースもあります。
- 例えば、地元建設会社が現場作業や事業者間の調整を担いつつ、市外コンサルが蓄積 データ(補修履歴や市民からの苦情・要望等)を分析し、効率的な舗装補修方法や先回り での除草作業などの技術的な提案を行うことで、業務全体のパフォーマンスを向上させ ている例もあります。





#### 「複数自治体や複数部署で、どのように費用分担したらよい?」



- パトロールや窓口対応、全体マネジメント業務など、複数自治体や複数部署で横断的に必要となる費用については、各主体の事業規模や業務の特性、役割分担に応じて、按分することが考えられます。
- 発注手続き等を代行してもらう場合、委託費に加えて、<u>事務費(事業費の数%等)を上乗</u> <u>せ</u>して支払うことが考えられます。ただし、発注手続きを<u>持ち回り</u>とする場合など、役割 分担に応じて、事務費を求めない場合もあります。

	費用分担方法
パターン① 業務量割	<ul><li>想定される業務量や過去の類似業務等に係る業務量に応じて按分</li><li>マネジメント業務のような新規業務は別途調整</li></ul>
パターン② 数量割	<ul><li>各自治体の管理対象施設(道路等)の数量(延長)や人口規模に応じて按分</li><li>数量按分が適さない業務・項目は均等割等の調整</li></ul>
パターン③ 複合配分	・ 全体費用について業務量割、数量割、均等割などいくつかの配分方法を組み合 わせて配分

出典: 国土交通省「広域化・共同化計画実施マニュアル(令和6年4月)」

#### STEP4 予算要求・発注手続き

自治体間や部署間で連携して、「予算」を用意しよう

Q4-2



「複数年契約の場合、毎年度の補助金等が確定していないが、債務負担設定はどのように実施したらよい?」



• 補助金等を見込んだ金額で債務負担設定している事例があります(<u>仮に、補助金等の額が想定を下回った場合は不足分を自治体内で補填</u>)。

地方自治法214条において、地方公共団体が翌年度以降に支出を伴う契約を締結する場合、予算で債務 負担行為として定める必要があるとされています。

また、債務負担行為は、地方公共団体が歳出予算の金額、翌年度 に繰り越す繰越明許費の金額、継続費の総額を除くほか、金銭給付による債務を負担する行為 の内容を予算として定めておくものになります。 限度額について年度毎の額を記載することになっていますが、債務の性格上それができないものについては総額の記載でよいことになっています。(下水道管路施設の管理業務における包括的民間委託導入ガイドラインより)

ſ	(債務負担行為)					
第6条 債務負担行為をすることのできる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。						
l	事項	期間	限度額			
l	○○○○業務委託	令和○○年度から	00,000千円			
l		令和○○年度まで				

図 2.4 債務負担行為の設定(例)

事項 限度額		前年度末ま 義務発生	きでの支払 (見込) 額	当該年度以降の支払 義務発生予定額 左の財源内部		源内訳	
		期間	金額	期間	金額	下水道使用料等	その他
0000業務委託	00,000千円	令和○○年度から 令和○○年度まで	00,000千円	令和○○年度から 令和○○年度まで	00,000千円	00,000千円	00,000千円

図 2.5 債務負担行為に関する調書(例)

出典:国土交通省「下水道管路施設の管理業務における包括的民間委託ガイドライン(令和2年3月)」





# 「JVや事業協同組合の参入を想定した場合、地域要件はどのように設定したらよい?」



- 参加資格要件は、業務に求める力量に応じて設定することが基本となり、地域内に該当する業者が存在するか等を考慮して地域要件を設定します。以下の事例があります。
- JVのすべての構成員が市内企業
- JVの構成員のうち、市内企業を1社以上を含む
- JVのすべての構成員が市内企業 +ただし、コンサルは県内企業で可
- 事業費の50%以上を市内企業が履行すること

		秋田県大館市	三重県四日市市	東京都府中市	新潟県三条市	三重県明和町
所在	地	構成企業等は <b>市内企業</b> (本社、本店又は 営業所)	構成企業は各地区市 民センター管内に 本店を有する業者	構成企業等は <b>都内企業</b> (本店又は支店) 1社以上は <b>市内企業</b> (本店)	構成企業は <b>市内企業</b> (本店又は営業所) ※ただし、コンサル は <b>県内業者</b> (本社、本店又は営業 所)	_
出資 率·履 割台	行	_	_	市内企業の合計出資 比率は <u>25%以上</u>	_	50%以上の金額に 該当する業務を <u>町内</u> 企業が履行(本店) ※対象とする契約金額 は、共通業務、巡回業務 を除く

STEP4 予算要求・発注手続き 地域要件や入札方式等を定めて、「発注図書」を作成しよう

Q4-4



#### 「複数自治体で発注する場合、地域要件はどのように設定したらよい?」



- 下水道の広域連携事例では、以下の事例があります。
  - 発注を担う自治体の指名基準とする
  - 域内いずれかの受注実績を有すること
  - 県内の受注実績を有すること
  - 域内全てで指名業者登録を行っていること

	奈良県宇陀市ほか	島根県益田市ほか	波佐見町・東彼杵町	橿原市・大和高田市・明 日香村
地域要件	以下から業務実績等を 考慮して指名先を選定 ・ <u>県内に支店・営業所</u> を 有する業者 ・各市村すべてで競争入 <u>札参加資格</u> を有する業 者	・構成企業は <u>域内業者</u> (本店) ※JVの場合は1者以上 ・過去10年で、 <u>域内いずれかの自治体で橋梁点</u> 検の受注実績 ※JVの場合は1者以上	<ul><li>・両町へ指名願いを提出 していること</li><li>・県内の実績を有すること</li></ul>	橿原市・大和高田市・明 日香村すべてで入札参 加資格を有すること



#### 「総価契約と単価契約はどのように使い分けたらよい?」



- <u>時期や方法、数量が実施段階まで確定できない業務</u>や、<u>発注者からの指示に基づき実施</u> する業務は単価契約(精算払い)が一般的です。
- 一方で、時期や方法、数量が仕様で定まっている業務や、性能規定による業務は総価契約(定額払い)となります。その際、事業者側で業務の作業数量等を想定できるよう、各種条件を発注者から事業者へ情報開示する必要があります。

#### [総価契約と単価契約の組合せ例(三重県明和町)]

使用機器

鎌または草刈り機等

□ 総価契約(頻度を提示) □ 単価契約(担当職員からの指示による実施)







園芸ばさみ、のこぎり等



#### 「事業者選定方式にはどのようなパターンがある?」



- 価格の要素に加えて提案を期待したい技術的要素を評価するため、プロポーザル方式や 総合評価一般競争入札を適用している事例があります。
- なお、提案を期待したい技術的要素においては、各事業ごとの解決したい事項等について提案を求めることが多く見られます。

秋田県 大館市 【テーマ1:維持管理業務を確実且つ効率的・効果的に実施するための方策について】

①早期発見の実現性、②要補修箇所発見時の対応の実現性、③性能要件達成に向けた方策の実現性

【テーマ2:維持管理業務に住民参画を促進するための方策について】

①住民参加を促進するための方策の実現性、②地域住民との関係構築方法の明確性

新潟県 三条市 【テーマ1:①巡回及び路面状況把握の有効性、②効率的な巡回及び路面状況の的確な把握の 実現性】

【テーマ2:①直接通報率を向上させるための提案の有効性、②直接通報率を向上させるための提案の実現性】

東京都 府中市 【テーマ:①市民サービスの向上、②経費削減に関する創育工夫、③災害時等の体制、④年間を通した良好な沿道景観の維持、⑤市内業者の参画、⑥市内事業者の再委託事業者としての活用⑦府中市道路等包括管理事業への市内事業者の参画を促す取組、⑧地域活性化への取組や地域活動等への協力等、テーマへの取組における提案者のアピールポイント】

STEP4 予算要求・発注手続き 「発注手続き」を進めよう(公告、公募、事業者選定、契約)

Q4-7

Q

「複数自治体や複数部署で事業者選定する場合、どのように連携したらよい?」

A

- 複数自治体や複数部署で事業者選定する場合、例えば、プロポーザルの選定委員会にて 関係する部署からも委員を選出することが考えられます。
- 群マネのモデル地域例(公募型プロポーザル方式)

発注図書の準備

幹事市が保有するプロポーザル実施要綱に従い素案を作成し、連携自治体での内容チェックを実施

選定プロセス の設定

幹事市の「委託業務実施事業者選定委員会に 関する規則」に従い、連携自治体の幹部メン バーとの協議により委員を選定

事業者選定

プロポーザルにより提案を受け、委員による 評価結果を幹事市事務局で集計し、優先交渉 者を選定







者 構成自治体

博成日石1 職員

幹事市職員

(1名) (2名)

(2名)

選定委員会の委員構成



#### 「円滑なスタートを切るために、どのような準備が必要?」



• 従前の直営で対応していた業務をアウトソーシングする場合、例えば、<u>事業者がパトロール車に同行</u>したり、<u>住民通報対応に同席</u>したりすることで、あるいは<u>解説動画やマニュアルなどを用意</u>することで、<u>自治体職員から直接ノウハウを伝達する</u>ことが考えられます。

#### 【秋田県大館市】

出典:秋田県大館市資料



仕様書や市内地図等を見ながら、 巡回ルートや官民の役割分担(施 設・工種など)を確認



市・受注者がパトロールに同行して、巡回時の確認箇所や安全上の 注意事項などを確認

#### 【沖縄県・宮古土木事務所】









作業内容に関する 動画教材の作成

出典:沖縄県宮古土木事務所資料

### STEP5 事業実施 「スタートの準備」をしよう

Q5-2



「自治体間や受発注者間、事業者間で業務を円滑化するために、どのようなデータ連携ツールがある?」

Α

• 住民からの要望連絡や発注者からの作業指示、受注者からの作業報告等を1つのシステムで、写真や地図を用いて、共有することで業務を円滑化している事例がみられます。













STEP5 事業実施

#### 「性能規定の場合、どのようにモニタリングしたらよい?」



- ・ 性能規定では、実施した数量ではなく、管理水準に達しているか否かに基づいて支払いがなされる。ことから、定期的なモニタリングが重要となります。
- 発注者と受注者との定例会議の場では、<u>業務の実施状況を確認する</u>とともに、<u>現状まで</u> の予算執行状況を確認することが考えられます。

#### [月例会議によるモニタリング]


①**業務実施状況の確認**: 要望に対する受付状況の確認

報告事項

②実行予算について 現状までの予算執行状況の確認

③懸念事項について 事業を進める上での疑問点等を共有

④改善項目について 市・業者双方から本業務に関する改善点を協議



STEP5 事業実施|スタート後は「定期的にモニタリング」しよう


Q5-4



### 「性能規定のモニタリングを確実なものにするためにはどうしたらよい?」

Α

 性能規定のモニタリングを確実なものにするためには、例えば、発注者側が抜き打ちで チェックしたり、事業者側でも各業務担当業者とは別に、性能規定のモニタリングを横串で担当する責任者を配置することも考えられます。





- ① MMRは、年度当初に<u>総価契約の工種、性能規定を適用する除草等</u>について、<u>年間の施工計画書及び工程表(時期・箇所(路線等)・実施方法・計画出来型・セルフモニタリング予定日等)を作成</u>し、発注者からの承認を得るものとする。
- ② MMRは、1か月毎に施工実績(出来型)をとりまとめ、工程表に反映させる。また、毎日実施する道路パトロールの結果や天候、地域からの要望等を踏まえて、維持補修が必要な工種や場所を適宜見直し、変更工程表を作成して、毎月実施する定例会議において発注者の承認を得る。なお、必要に応じて工程のフォローアップを行う。
- ③ 道路パトロールの結果を踏まえた維持管理マネジメント計画を策定する。
- ④ 性能規定を実施するための計画書(要求水準、作業方針、セルフモニタリング等)を作成する。
- ⑤ 住民要望の情報共有、協働対応及び対応策の検討





STEP5 事業実施

「複数自治体や複数部署で定期的なモニタリングをする場合、どのように連携 したらよい?」



• 民間事業者との定例会議などのモニタリングについては、<u>複数自治体や複数部署に共通する打合せ内容は一同に揃って実施</u>しつつ、打合せ内容や業務負荷に応じて、<u>代表自治体や代表部署がまとめて実施する</u>ことも考えられます。

実施方法	関係部署が一同に揃って実施	関係部署が別々に実施
メリット	・関係部署が事業全体の進捗状況や課題となっている事項を把握できる	・規模の小さな会議で、地方公共団体と民間事業者とが詳細な議論をしやすい
デメリット	・出席者が多く、日程調整が難しい ・規模の大きな会議で報告が中心となり、 出席者が質問等をしづらい	・民間事業者の会議の回数が増え、負担が 増加する ・事業のうち、自分の部署に関係する事項 以外の状況が分からなくなる
留意点	・民間事業者に過度な負担がかからないよう様式等を極力揃えるようにする	う開催方法や開催時期、報告事項、報告書の

出典:内閣府「分野横断型・広域連携型のPPP/PFI事業導入の手引(令和7年3月)」

#### STEP5 事業実施 | 「突発事象(契約変更やトラブル等)」に対応しよう


Q5-6



「複数自治体や複数部署で突発事象へ対応する場合、どのように連携したらよい?」



- ・ 突発事象(事故、自然災害、契約金額変更等)は、自治体間や部署間、さらには、受発注者 間で協議し、それぞれの責に基づいて適切にリスクを分担することが基本となります。
- その際、受発注間・自治体間で情報が輻輳しないよう、<u>連絡体制を確認して</u>おくことが重要です。





# 「複数自治体や複数部署で成果品を確認する場合、どのように連携したらよい?」



- 保有する技術力と本来管理者として担うべき役割のバランスに配慮しつつ、役割分担することが重要です。
- 例えば、成果品の完成検査は県がまとめて実施するものの、<u>会計検査は市町村がそれぞ</u> れ対応している例もあります。





出典:奈良県資料



#### 「事業完了後、効果はどのように計測したらよい?」



• 当初想定していた効果の観点に対して、職員の業務従事時間や業務委託費など数値で把握する項目に限らず、<u>職員ヒアリング、事業者ヒアリング、市民アンケート</u>により計測することが考えられます。

計測方法	確認可能な効果の例	
	● 業務従事時間の変化	
職員ヒアリング	● 職員の技術力向上の実感	
	● 不調·不落件数	
	● 作業効率化の実感	
<b>声光 老レフルング</b>	● 事業者の技術力向上の実感	
事業者ヒアリング	● 人員や資機材の確保しやすさの実感	
	● 新たな雇用や設備投資	
市民アンケート	● 維持管理への市民満足度	

STEP5 評価、次期事業の検討 「改善策」を検討し、次期事業をステップアップしよう

Q6-2



## 「先行事例では、どのように事業をステップアップさせていった?」



• 先行事例でも、一足飛びにすべてを盛り込んだわけではなく、前期事業におけるフォローアップを踏まえて、業務項目の追加や対象エリアの拡大、契約年数の長期化、性能規定の導入など、段階的に事業をステップアップさせています。

自治体(エリア)	フェーズ(左記エリア以外も含めた全体像)		
福島県 (宮下土木事務所)	H21~H24:第1期モデル事業(単年契約)、H25~H28:第2期モデル事業(2年契約)、 H29~:正式導入、R3~:性能規定・MMR導入		
新潟県三条市 (嵐北·大島地区)	H29~H30:中心市街地の一部エリアで導入(2年)、H31~R5:中心市街地全域へエリア拡大+1地区追加(5年)、R3~R5:1地区追加(3年)、R6~R10:市全域の5地区へ拡大(5年)		
秋田県大館市 (大館南地域)	R4~R5:大館南地域で試行(路肩草刈で性能規定、1年4カ月)、R6~R8:大館南地域でエリア拡大(性能規定の適用拡大、3年)、R7~R9:大館西地域にて導入予定(公園業務を追加、3年)		
栃木県 (栃木土木事務所)	H22~:日光土木事務所で開始(順次、全9土木事務所単位での包括発注に拡大)、 R4~:3事務所は半期単位の契約を通年契約化、R6~:通年契約化を6事務所に拡大		
三重県四日市市	R1~R2:道路維持、R3~:河川維持を追加		
三重県明和町 (町全域)	R6~R8:第1期開始(総価契約+単価契約) ※1年目単価契約の業務を2年目は総価契約と単価契約から選択可能		



## 群マネを進める上での心得

• 群マネを進める上で、自治体間のモラルハザードを防ぐための心得を紹介します。

#### 想定されるモラルハザード①

「他の自治体に代行してもらうので、予算は用意するが、<u>人員確保や技術力向上</u>には取り組まない。」

⇒「本来管理者としての「体制」はどのようにあるべきか?」を考えておくべき。

#### 想定されるモラルハザード②

「自分の自治体の体制が脆弱なので、管理責任(管理瑕疵への損害賠償責任等)や管理方針の判断 (橋梁等の措置方針や健全性診断の決定)も含めて、他の自治体に委ねてしまう。」

⇒「本来管理者としての「役割」はどのようにあるべきか?」を考えておくべき。

先行事例	連携内容	広域連携スキーム	責任分担等
奈良県	橋梁点検や補修設計、工事 について、市町村から県へ 委託し、県が代行発注。	具 — 括発注 事業者 — 委託費 + ★ 協定書 — 市町村	・業務の履行は発注者である県が責任を持つ ・橋梁の判定区分は、業務成果を参考に、最終 的に本来管理者(各市町村)が決定。
広島県	県道の維持管理について、 地方分権の流れで、県から 市町へ権限移譲。	ります。	・管理水準は県と同等(市町へ県道管理の関係規定等を提供)。 ・管理者責任は基本的に本来管理者(県)が負 う。
岐阜県白川村	境界部の一部区間の除雪 について、白川村から南砺 市(現在は岐阜県)へ委託。	○ 白川村 委託費 + 事務費 南砺市 発注 本	・除雪出動基準は県道と村道で同一。 ・ <u>村道区間の管理責任は本来管理者(白川村)</u> が負う。
河北潟干拓地 内幹線道路管 理調整協議会	2市2町に跨がる干拓地内 道路の除草・除雪業務につ いて、事務局の市町が協議 会名で発注。	協議会 (事務局持ち回り) 負担金 協議会規約 市町	・管理責任は本来管理者(各市町)が負う(協 議会は管理責任を負わない)。

## 先行事例におけるエピソード(苦労話など)

• 新たな取組の実現に至るまでの苦労話など、**先行事例の自治体職員のエピソード**を紹介します。

職員が減少する中、要望に追われ、 政策立案などの業務に手が回らない。 この状況の中、首長の発意により、検討開始。 人手不足、老朽インフラ増大に加えて、 地元建設業界のさらなる成長を期待し、 首長から建設部のみならず 総務部も含め政策協議を開始。

規模が小さい市町村が 多いことから、 **知事の発案**により、 トップダウンで 県と市町村の連携・協働 を進めた。

## [Episode 1]

新たな取組を検討したきつかけは?

県の土木事務所から 地域貢献として 協力の提案を いただいて、連携開始。

民間企業から転職してきた職員が、 1名であらゆる業務を担っていたため、 業務改善策として検討開始。 インフラの担い手不足、限られた予算など、 将来避けることのできない課題への 強い危機感から、首長の強いリーダー シップの下、挑戦を決断

企画系部局に働きかけて、 総合計画に方針を明記した。 内部調整や説明が円滑になった。 目指す方向性が、市と**建設業関係者**の間で**ギャップ**。 意見交換を重ね、価値観を共有していくと、 「自分たちの地域は自分たちで守ろう」と 事業者側からも力強く語って頂けるようになった。

県土木事務所長と建設業協会支部長が中心となり、 総論賛成・各論反対 とならないよう、 ベクトル合わせに注力した。

## [Episode 2]

壁を乗り越えられた
秘訣は?

**危機感**の薄い自治体には、 研修会や会議を通じて、 **意識改革**を促すことから 始めた。

前向きではなかった地域でも、 先行地域の実績が見えてくると 理解醸成が図られた。 道路啓開訓練なども、事業者との対話の場として 最大限活用し、「災害時に地域を守る」という 共通目標が、平時からの連携への土台となった。



## [Episode 3]

# これから検討する自治体へ伝えたいことは?

**机上の空論よりも1回の試行**で得られる知見や課題の方が 価値があり、**自治体にとって貴重な経験**となります。 既存の枠組みを超えた取組を一緒に拡大していきましょう。

新たな取組を検討するとき、まずは **職員の事務負担軽減** を目指すべき。

1番の成果は、 事業者が「管理者の視点」で 業務を遂行いただいていること。

導入過程で様々な意見が出るのは、 事業が真剣に受け止められている証拠 であり、むしろ**歓迎すべき**。

包括的民間委託によって、市職員の負担は減るが、 その**代わりの費用はある程度必要**。 決して**今までより少ない予算で 委託できるということではない**。

> 何よりも担当職員が 「必ず実現する」という 強い情熱と使命感を持つことが、 プロジェクト推進の最大の原動力。

> > メンテナンスは金がかかる ことを理解してください。 事業者が**適正な利益**をあげること ができると、インフラメンテナンスが **持続可能**になります。

行政側も受注者側も、 お互いの立場を理解し尊重 することが必要。行政主導だけでなく、 受注者側も自主性を持つ ことで、持続的な取組になる。 失敗を恐れずとりあえずやってみる、 という「アジャイル型アプローチ」で試行的に開始し、 事業者と対話を重ねながら、業務内容を 柔軟に改善していくことが成功の鍵。

# 群マネの計画策定



「群マネ」を 進めるために 何を決める?

#### この章では、

- 検討すべき項目
- 自治体計画への位置づけ方法 (自治体計画に記載する意義、関連 する既存計画例)

を解説します。

## 群マネの計画策定で検討すべき項目

- 群マネの計画策定としては、過度な作業負担となることや形式的なものになることを避けるため、 群マネを計画的に推進する上での「必要最小限」の項目を検討することが重要です。
- 具体的には、「自治体が抱える課題と群マネ導入で期待する効果」を整理した上で、短期的及び 中長期的な実施項目について、できるだけ具体的な内容まで検討することが重要となります。
- 例えば、「群マネの実施方針」として、直近の業務発注に関わる「業務のマネジメント戦略(群マ ネの対象範囲や発注上の工夫)」や「自治体の束(広域連携スキーム等)」に加えて、中長期的な 「技術者連携、データ連携」の具体策を組み合わせることが考えられます。
- 加えて、地域によっては、県道と市町村道をセットにした橋梁の集約再編計画の策定など、複数 自治体での地域の将来像の検討(計画策定の広域連携)も考えられます。

#### 「群マネの実施方針」のイメージ


#### 群マネの実施方針(●●市、●●町、・・・)

[自治体が抱える課題と群マネ導入で期待する効果]

[-~~~~~~~

複数自治体や複数部署での共通認識を明確化

#### [実施内容]



:有(●●業務)・無

□ 契約期間の複数年化:有(●年)・無

性能規定の導入

#### (2)自治体の束

広域連携スキームの図 ※複数案を比較検討中の場合、複数を図示 ※段階的な進め方を想定している場合、ステップ毎に図示(例:試行、最終形) ※多分野連携の場合、庁内関係部署間の連携を図示 <スキーム図のイメージ> 代行バターン (物自治体分も含めて、契約は一本化) 共同発注パターン (共同で事業者選定レつつ、契約は別々 協議会パターン □ 地方自治法上の共同処理制度の適用: 有·無
□ 連携協力道路制度の活用: 有·無

(3)技術者連携、データ連携 ①技術者連携の具体メニュー

例:●●協議会等の場を活用して、共同で意見交換会や研修を実施予定

②データ連携の具体メニュー

例:●●町で導入している道路巡回支援ソフト(▲▲)を他の構成自治体においても適入予定。 道路・河川・公園の部署間連携が可能となるよう、苦情処理について庁内の ●●システムを活用予定。

#### (1)業務のマネジメント戦略

#### ①対象範囲(インフラ分野×業務プ ロセス)

⇒広域連携や多分野連携の対象 とする範囲を検討する。

#### ②発注上の工夫

⇒契約期間の複数年化や性能規 定の導入有無などを検討する。

#### (2)自治体の束

#### 広域連携の場合

⇒自治体間の連携スキームを検 討する。

#### 多分野連携の場合

⇒庁内関係部署間での連携ス キームを検討する。

#### (3)技術者連携、データ連携

#### ①技術者連携の具体メニュー

⇒職員の技術力を維持・向上する ための方策を検討する。

#### ②データ連携の具体メニュー

⇒自治体間や部署間でのデータ 連携の方策を検討する。



## 自治体計画への位置づけ方法

## ■ 自治体計画へ位置づける意義

- 群マネを計画的に推進できるようにするためには、自治体計画へ位置づけることが重要です。
- 計画への位置づけ作業には一定の労力を要しますが、以下の効力が期待されます。

関係者記 円滑化	取組の方向性の合意が取れている証となり、自治体間や部署間の調整、事業者とのコミュニケーショ ンが実施しやすくなる。
継続性	群マネを担当する職員の異動や首長の交代があった際にも、 <u>取組の継続性を担保できる</u> 。

## ■ 関連する既存計画例

- 群マネの取組について、新たな計画を策定することも考えられますが、計画策定にかかる負担を 考慮すると、関連する既存計画へ内容を追加することでも十分な効力が得られると考えられます。
- <u>長寿命化関係や広域連携関係の既存計画</u>として、下記の表が挙げられます。また、<u>総合計画や</u> 行政改革プランなどの上位計画に盛り込むことも考えられます。
- なお、計画の改定サイクルと比べて、こまめな更新が必要となると想定される項目については、 例えば、計画の別紙として切り分け、自治体HP等で随時更新することも考えられます。

	計画名称	計画の特徴	広域 連携	多分野 連携
長寿命化関係	長寿命化計画(行動計画) =公共施設等総合管理計画	分野横断的に管理するインフラ全でを対象として、メンテナンスサイクルの取組方針を記載。 (所管インフラの現状と課題、必要施策の具体的な取組内容と工程、フォローアップ計画)	0	0
	長寿命化計画(個別施設計画)	橋梁やトンネル、河川構造物、公園、下水道など、 <b>インフラの種類毎</b> に、メンテナンスサイクルの実施計画を記載。 (対策の優先順位の考え方、対策内容と実施時期等)	0	※ (関係する インフラ全てで 同様の記載)
広域連	定住自立圏共生ビジョン	定住自立圏の将来像や協定に基づき推進する具体 的取組を記載。 (期間:概ね5年間とし、毎年度所要の変更を行う)	0	-
広域連携関係	連携中枢都市圏ビジョン	連携中枢都市圏の将来像や連携協約等に基づき推進する具体的取組を記載。 (期間:概ね5年間とし、毎年度所要の変更を行う)	0	-



# 人の群マネ (技術者の束)

「群マネ」の素地はどのように作る?

#### この章では、

- ●「人の群マネ」について
- ◆ 全国や各地域の取組例を解説します。

## 「人の群マネ」について

- 小規模自治体の職員は、周りに技術系職員がほとんどおらず、技術の伝承や蓄積はもとより、 自己研鑽の余裕もありません。こうした自治体職員にとっては、組織と組織がつながる前段として、所属の枠を越えて技術者が「個人」としてつながる「人の群マネ」も重要です。
- ・ 例えば、近隣自治体の経験豊富な職員に相談して、経験やノウハウ、悩み改善のためのアイデアが共有されるなど、一人一人の職員が横のつながりを得て、質的にパワーアップしていくことが期待されます。また、部署間や自治体間での人と人のつながりが、将来的には共同発注など、組織と組織がつながる「群マネ」の素地となることが期待されます。
- こうした「人の群マネ」など、技術者が束となる取組例を紹介します。



周りに技術系職員がほとんどおらず、 技術の伝承や蓄積はもとより、 自己研鑽の余裕もない

#### 人の群マネ



所属の枠を越えて「個人」がつながる

近隣自治体の経験豊富な職員に相談して、 経験やノウハウ、アイデアを共有



一人一人の職員が横のつながりを得て、質的にパワーアップ

将来的に共同発注など、組織と組織がつながる「群マネ」の素地となる



## 国土交通省が参画するプラットフォーム例



#### インフラメンテナンス国民会議

#### 【概要】

インフラを良好な状態で持続的に活用するために、産学官民 が一丸となって、メンテナンスの課題解決やイノベーションの 推進に取り組むプラットフォームです。

インフラメンテナンス技術を有する民間企業が施設管理者と一 緒に地域特有の課題解決を目指す「地方フォーラム」、市区町 村長のリーダーシップの下、インフラメンテナンスを強力に推 進する「インフラメンテナンス市区町村長会議」などの活動によ り、効率化なインフラメンテナンスを推進しています。



地方公共団体のニーズ(課題等)や民間企業の シーズ(新技術等)が共有できます。

~あなたの町もすでに会員では?~

URL: https://jcim.jp/

#### 【支援内容】

表彰

研修 · 交流 · 講 演·助言

新技術のマッチ ング・情報共有





新技術の実証実験

学生による橋梁点検体験



<b>5</b>	3	(者)			
		設立時 (H28.11.28)		現在 (R7.7.1)	
	it	199	3,032增	3,231	
	行政会員	73	1,434増	1,507	
	企業会員	95	1,028増	1,123	
	団体会員	27	162増	189	
	個人会員	4	408増	<b>412</b>	



#### 各地方整備局自治体メンテ相談窓口

#### 【概要】

国土交通省では、地方公共団体向けのインフラメンテナンス に関する相談窓口として、「自治体メンテ相談窓口」を各地方 整備局等の企画部等に設置しています。地域インフラ群再生 戦略マネジメントや包括的民間委託の導入推進、新技術の 導入促進など、新たな施策を含めた相談に対応しています。



新たな施策を含めてインフラメンテナンスに関 して、ご相談がございましたら、相談窓口まで お問い合わせください。

URL: https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/\_pdf/activity01\_pdf00.pdf


#### 【支援内容】

研修•交流•講 演・助言

新技術のマッチ ング・情報共有

#### <相談内容の例>

- 地域インフラ群再生戦略マネジメントについて詳しく教えて欲しい。
- 包括的民間委託(or新技術の手引き)の○○について詳しく知りたい。
- 包括的民間委託(or新技術の手引き)の事例に載っているA自治体 の担当者を紹介してほしい。
- ○○のメンテナンスについて困っているので相談に乗ってほしい。 など





## 地方公務員の発意によるプラットフォーム例



#### 一般社団法人 行政エンジニア支援機構 具体 【支援内容】 「SORAE(そらゑ)]

【概要】 SORAE(そらゑ)は、公務員が公務員を支援するた めに設立したプラットフォームです。主に技術系の公務員が、自治体の垣根を越えた個人の連携 専門や役職にとらわれず自由に討議・交流・伴走し、実務的な 知見や仲間を得ながら『人の群マネ』を実践することで、地域 の課題解決に共に取り組みます。



-人で頑張る限界を、そろそろ超えてみませ んか?"最前線"を動かすのは、技術だけでな く、対話と"つながり"です。技術だけでは届か ない課題がある今こそ、垣根を越えて、共に つながりましょう。あなたを一人にしません。

URL: https://sorae-japan.com/

表彰

全国で見つける"同じ空気"の人。

そこから"ご近所"でも動き出す

研修 · 交流 · 講

新技術のマッチ ング・情報共有





『人の群マネ』の熱 🍮が

『群マネ』を出迎える桟橋になる

## 全国の取組例

#### LBEC 一般財団法人 橋梁調査会(J-BEC)

【概要】 J-BECは、橋梁技術等についての調査・研究・開発や、 研修会等による橋梁点検技術者育成を行っている財団法人で す。国土交通省が管理する道路橋についての診断業務や地 方自治体支援業務の他、橋梁点検支援技術の導入促進や、 道路橋データベースの管理運営も行っています。



国土交通省管理の道路橋についての豊富な 診断経験や新技術についての実践的な知見 に基づき、地方自治体が抱える橋梁メンテナン ス等の課題の解決支援を行います。

URL: https://www.jbec.or.jp

#### 【支援内容】

資格

研修 · 交流 · 講 演·助言

新技術のマッチ ング・情報共有



現地におけるアドバイス

## **KOSEN-REIM** 一般財団法人 高専インフラメンテナンス 人材育成推進機構(KOSEN-REIM)

【概要】 KOSEN-REIMでは、各地の高専におけるインフラメ ンテナンス人材の育成・教育を支援するとともに、地元のイン フラを守るための地方公共団体その他への技術支援を行いま す。さらに、土木・建設系学科を有する全国の高専へのインフ ラメンテナンス教育環境の整備を目指します。



日本各地の高専が、地方公共団体等に対す る技術支援、次世代育成、事例研究等、地方 のインフラメンテナンス向上にコミットします。

URL: https://www.kosen-reim.or.jp/

#### 【支援内容】

資格

表彰

研修・交流・講

新技術のマッチ ング・情報共有



### JSCE 土木学会インフラメンテナンス総合委員会

【概要】土木学会では、社会インフラの老朽化問題やメンテナ ンスの重要性に鑑み、これまで個別に活動していたメンテナン ス関連委員会を統合し、インフラメンテナンス総合委員会を立 ち上げました。『市区町村職員』に対する相談窓口を設置する など、インフラメンテナンスの困り事の解決に貢献します。



委員会メンバーだけでなく、メンテナンス分野 でマイスターやエキスパートとして表彰した技 術者の力も借りて活動を展開しています。

URL: https://inframaintenance.jsce.or.jp/about/

#### 【支援内容】 研修 · 交流 · 講 新技術のマッチ 資格 表彰 ング・情報共有 幹事会 知の体系化小委員会 他の調査研究委員会 インフラメンテナンス 総合委員会 健康診断小委員会 連携 新技術適用推進小委員会 (内部) アクティビティ 部会 インフラメンテナンス 表彰小委員会 インフラメンテナンス 実践研究論文集編集小委員会 🛊 連携 (外部) マイスターやエキ スパートを表彰 インフラメンテナンス国民会議 等 関連各機関

## 各地域の取組例



#### 東北大学大学院工学研究科 インフラ・マネジメント研究センター(IMC)

【概要】東北大学IMCでは、老朽化が進むインフラを対象に、 EBPM(エビデンスに基づく政策立案)に基づく維持管理の普及 に取り組んでいます。特に、予算縮小など多様な課題を抱える 地方自治体と連携し、インフラが地域社会に果たす役割に応じ て、管理水準や優先順位を合理的に設定する手法の実装を 支援しています。



地方のインフラを守り、適切・確実な維持管理 を普及発展させるために、自治体支援、研究や 技術開発、技術者の育成を推進しています。

URL: https://imc-tohoku.org/

#### 【支援内容】

演·助言

新技術のマッチ ング・情報共有

自治体支援のフローと事例共有・情報交換の取り組みの例

自治体の課題・ニーズのヒアリング

EBPMを用いた維持管理の実装

事例の共有・情報交換

他自治体への横展開



白治体の事例発表

自治体	事例発表
山形県上山市	道路特性に応じたエビデンスに基づく道路維持管理の取り組み
山形県南陽市	山形県南陽市におけるEBPMの取り組み
茨城県牛久市	EBPMを活用した道路管理手法の検討 〜道路と下水道の日常点検一元化を視野に入れて〜
秋田県大仙市	EBPMを活用した公園の維持管理の検討
福井県	EBPMを活用した緊急輸送道路における被災リスク箇所の対策優

#### ふくしまインフラメンテナンス技術者育成 協議会(ふくしまME)

【概要】ふくしまMEでは、「地域のインフラは地域自らが守る」 との考えのもと、福島県の地域特性を踏まえ、公共土木施設 の維持管理に関する専門的かつ実践的な知識を有するインフ ラマネジメントの中核となる技術者を安定的な育成することを 目的に、産学官がそれぞれのノウハウを活かして取り組んで います。



県内事例に基づく講義と現場実習による実践 的技術の修得を行います。ふくしまME資格者 約1000名のうち、県及び市町村職員136名 が活躍しています。

URL: https://fukushima-infra-maintenance.jp/?gaiyo

#### 【支援内容】

研修・交流・講

新技術のマッチ ング・情報共有









## ME

#### インフラ再生技術者育成新潟地域協議会 Niigata(ME新潟)

【概要】 ME新潟は、長岡技術科学大学を中心として、様々な 団体の協力を得て発足した協議会であり、この会の目的は、 社会基盤施設・設備の点検等を実施できる技術者の育成で、 インフラメンテナンス講習会とME認定試験を実施します。



地域のニーズに応える「インフラの町医者」を養成す ることを目的としています。座学だけでなく、実習が充 実しています。 これまでの受講者の割合は(行政 25%、建設会社45%、コンサルタント30%)で、所属・ 業種を超えた人脈をつくることも可能です。

URL: https://www.eng.niigata-u.ac.jp/~me/index.html

#### 【支援内容】

研修・交流・講











CIAM

#### 岐阜大学工学部附属インフラマネジメント 技術研究センター(岐阜ME)

【概要】 既存のインフラ施設に対する診断と処置だけでなく、適 切な管理方針を提案できる技術者(ME)を輩出するため、平成 20年度より社会基盤整備や管理に関係する社会人を対象とし て、社会基盤メンテナンスエキスパート養成講座を開講していま す。



ME養成講座の受講者は、体系的なカリキュラ ムにより、適切なアセットマネジメントを提案で きるスキルを修得できます。ME認定者は、ME の会において産官の壁を越えた情報と技術交 流により、高度なインフラ管理を推進します。

URL: https://ciam.xsrv.jp/


#### 【支援内容】

研修•交流•講

新技術のマッチ











#### **///**■大阪大学大学院工学研究科 ▋ サステイナブル・インフラ研究センター

【概要】2025年8月1日に、新たに設立された研究センターです。 我々が開発した点検データを用いたインフラの劣化予測手法を 社会実装していくことを目的としています。国や県はもちろん、 自治体を対象としたデータ分析から、それに基づく政策提言を 行う真のシンクタンクを目指しています。



構造台帳や点検データは蓄積してきた。しかし、 これらをどのようにインフラ管理に活用すれば よいかをお悩みの管理者は是非ご連絡を。

URL: https://sirc.eng.osaka-u.ac.jp/

## 【支援内容】 新技術のマッチ ング・情報共有 マクロ予測 3 点検ビッグ ミクロ予測 経過時間(年)



#### 山口大学社会基盤マネジメント教育 研究センター(ME山口)

【概要】 老朽化する地域インフラへの対応として、山口大学は 「社会基盤メンテナンスエキスパート山口(ME山口)」の養成プ ログラムを開発し、工学部附属社会基盤マネジメント教育研 究センターを拠点に、自治体や民間と連携しながら、戦略的 な技術者の育成と活用する仕組みを構築・運営しています。



地域の未来を支える技術を共に学びませんか? インフラ維持管理の専門家を目指すあなたを 応援します。

URL: http://yucim.civil.yamaguchi-u.ac.jp/

#### 【支援内容】

新技術のマッチ ング・情報共有





#### 愛媛大学防災情報研究センター(四国ME)

【概要】 四国MEは愛媛大学の「社会基盤メンテナンスエキス パート(ME)養成講座」を履修し所定の試験に合格した技術者 の認定資格です。愛媛をはじめ四国に根差した技術者として、 技術力の習得に努め、今後の社会基盤のメンテナンスリーダー としての役割を担う技術者を、行政と民間を対象に養成します。



総合的なメンテナンス技術者 いわば社会基盤の"目利き" 11年間で257名を輩出(その半数は行政職員)

URL: https://www.cee.ehime-u.ac.jp/me/

#### 【支援内容】

研修 · 交流 · 講





#### 長崎大学持続可能社会創造センター 「道守養成講座」、「道守養成ユニットの会」

【概要】 道路インフラ施設の維持管理に関する知識・技術の体 系的な習得をとおして、地域内に広域かつ階層的なインフラ人 材ネットワークを構築する取り組みです。長崎大学と長崎県内 自治体および建設業界が連携して運営しています。岐阜大学等 が運営する「ME養成講座」とも連携した活動を続けています。



産官学連携に市民も加わり、地域のインフラメ ンテナンスを効果的に確立・持続します。国土 交通省登録資格を含む認定プログラムです。

URL: https://ilem.eng.nagasaki-u.ac.jp/ https://www.michimori-unit.org/

【支援内容】

道守補助員

研修·交流·講

新技術のマッチ ング・情報共有

\* インフラ維持管理に貢献する<mark>認定技術者</mark>および市民 【道守養成講座の付与資格と到達レベル】





▶ 近隣に住み. 構造物の異常に 気付ける







## 謝辞

本手引きの作成に当たり、貴重な知見をご提供くださった各自治体の皆様、そして、自治体の 苦悩に寄り添いながら専門的見地からご指導いただいた「地域インフラ群再生戦略マネジメン ト計画策定手法検討会」及び「地域インフラ群再生戦略マネジメント実施手法検討会」の委員 の皆様に心より感謝申し上げます。

#### 【地域インフラ群再生戦略マネジメント 計画策定手法検討会 委員】

足立 泰美家田 仁伊藤 正次

甲南大学 経済学部 経済学科 教授 政策研究大学院大学 特別教授【座長】 東京都立大学 大学院法学政治学研究

日本大学 工学部 土木工学科 教授

科·法学部 教授

岩城 一郎

小澤 一雅 小林 潔司

長井 宏平 中村 英夫 久田 真 政策研究大学院大学 教授 京都大学経営管理大学院 特任教授 北海道大学 大学院工学研究院 教授 日本大学 理工学部 土木工学科 教授 東北大学大学院 工学研究科 インフラ・ マネジメント研究センター センター長

(五十音順、敬称略)

#### 【地域インフラ群再生戦略マネジメント 実施手法検討会 委員】

足立 泰美伊藤 正次

甲南大学 経済学部 経済学科 教授 東京都立大学 大学院法学政治学研究 科·法学部 教授

植野 芳彦 岡田 孝

小澤 一雅 堀田 昌英 水野 高志 富山市 政策アドバイザー
一般社団法人 建設プロジェクト運営方

式協議会 官民連携委員会 委員長 政策研究大学院大学 教授【座長】 東京大学大学院工学系研究科 教授

一般社団法人 建設コンサルタンツ協会技術部会 マネジメントシステム委員会

アセットマネジメント専門委員会 委員

(五十音順、敬称略)

#### あとがき

#### 「群マネの手引き」制作チームより(国土交通省総合政策局公共事業企画調整課)



将来に思いを馳せて、 「あなたの街の群マネ」を 見いだしましょう! 調整官 岩舘 慶多

たらと 存代発行す

ちょっとした付録編も 作ってみたので、参考に なれば嬉しいです!

企画第一係長 伊藤 瑞基



職員同士も 束になって老朽化に たちむかいましょう! 情報企画係長 早澤 華怜



群マネという新境地へ、 民間や学の世界からの イノベーションを! 企画官 祢津 知広



首長のみなさまの力強い リーダーシップで、グングン 群マネを後押しください 課長 森下博之

## 「群マネの手引き」 問 合 せ 先

### 本手引きに関する質問など、お気軽にご相談ください!



## 国土交通省 総合政策局 公共事業企画調整課

電話: 03-5253-8284 メール:hqt-infra\_mainte@ki.mlit.go.jp

#### 各地方の 自治体メンテ相談窓口

お近くの地方整備局等でも、群マネや新技術の導入など、 インフラメンテナンスに関するお悩みをご相談いただけます

担当部署		電話	メールアドレス
北海道開発局	開発調整課	011-709-2311	hkd-ky-maintenance-81s@gxb.mlit.go.jp
東北地方整備局	企画部 震災対策調整官	022-225-2171	thr-kikaku@ki.mlit.go.jp
関東地方整備局	企画部 事業調整官	048-601-3151	ktr-kanto-infuramente@gxb.mlit.go.jp
北陸地方整備局	企画部 事業調整官	025-280-8830	kikaku@hrr.mlit.go.jp
中部地方整備局	企画部 環境調整官	052-953-8127	cbr-kikaku@mlit.go.jp
近畿地方整備局	企画部 事業調整官	06-6942-1141	kkr-infuramentenansukaigi@gxb.mlit.go.jp
中国地方整備局	企画部 事業調整官	082-221-9231	cgr-maintenance@cgr.mlit.go.jp
四国地方整備局	企画部 環境調整官	087-811-8309	skr-kouikikei@mlit.go.jp
九州地方整備局	企画部 事業調整官	092-471-6331	qsr-kikaku@ki.mlit.go.jp
沖縄総合事務局	建設行政課	098-866-1908	oj-kensetsugyousei@ogb.cao.go.jp

## 群マネの お役立ち情報や最新情報は 【群マネ特設HP】へ



## ⚠ 警告(けいこく)

### インフラ管理者の方へ 必ずお読みください

● 本製品を長時間放置しないでください。この手引きを放置しているあいだにも、インフラ老朽化は進んでいきます。

## ⚠ 注 意 (ちゅうい)

- ◆ 本製品は絶対に一人で読まないでください。チームで課題やアイデアを 共有することが何より重要です。
- ◆ 本製品を改造してもかまいません。自分の地域に合わせて工夫することは 大歓迎です。
- 電池は付属していません。エネルギーは、あなたの情熱から生まれます。

【表紙のイラスト】 国土交通省ウェブマガジン「Grasp」の「寡黙なヒーロー」より

・「Grasp」とは、

国土交通行政に対する国民の関心・理解を深めることを目的とした国土交通省のウェブマガジンです。

「寡黙なヒーロー」とは、

"縁の下の力持ち"である国土交通省のおシゴトをバラエティ豊かに、擬人化して紹介する「Grasp」のコンテンツの一つです。