

【橋梁架替事業の進捗状況】 (国による権限代行区間)

橋梁の復旧状況について

- ◇ 流失した橋梁10橋については、坂本橋・鎌瀬橋・大瀬橋・松本橋・沖鶴橋・西瀬橋の工事に着手しており、早期完成に向け工事を進めています。



坂本橋の工事状況



大瀬橋の工事状況



沖鶴橋の工事状況


- ◇ 今回着工する橋梁（坂本橋、鎌瀬橋、大瀬橋、松本橋、沖鶴橋）の完成パース



坂本橋【鋼2径間連続トラス橋】



鎌瀬橋【鋼単純アーチ橋】



大瀬橋
【鋼2径間連続鋼床版箱桁橋】



松本橋
【鋼2径間連続鋼床版箱桁橋】



沖鶴橋
【鋼2径間連続鋼床版箱桁橋】

※各橋梁の色彩については、今後、関係者と協議の上決定します。

令和5年2月19日に西瀬橋が完成します

- ◇ 主要地方道 人吉水俣線の西瀬橋については、令和4年12月24日(土)から通行止めを行い、仮橋部の新橋架替工事を進めているところですが、この度、西瀬橋の新設架替が完了し、通行可能となります。

○新橋完成予定

【歩道部】：

令和5年 1月10日(火)6時

【車道部】：

令和5年 2月19日(日)16時

※作業状況、天候等により、通行時間が前後する場合があります。



西瀬橋の仮橋撤去前の状況