


これまでの河道掘削の実施状況(八代市)

実施済箇所

- 令和2年7月豪雨以降、球磨川の河道掘削を実施しており、令和3年出水期までに約70万m³の掘削を完了し、引き続き河道掘削を実施中。
- 令和3年11月末までに八代市では11箇所の河道掘削を実施済。 ※一次掘削含む



【施工前状況】

【施工中状況】

【施工中状況】

【施工後状況】

26k000右岸
市ノ俣川合流点付近

①



20k800右岸
葉木橋下流付近

②



19k200左岸
道の駅坂本付近

③



【施工前状況】

【施工中状況】

【施工中状況】

【施工後状況】

4k600右岸
白鷺橋上流付近

④



7k000右岸
新萩原橋上流付近

⑤



7k800左岸側
球磨川河川緑地付近

⑥



【施工前状況】

【施工中状況】

【施工中状況】

【施工後状況】

19k000右岸
道の駅坂本対岸付近

⑦



15k800左岸
中谷橋下流付近

⑧



13k400左岸
旧深水橋上流付近

⑨



【施工前状況】

【施工中状況】

【施工中状況】

【施工後状況】

17k000左岸
坂本橋上流付近

⑩



25K000左岸
鎌瀬橋下流付近

⑪




これまでの河道掘削の実施状況(芦北町・球磨村)

実施済箇所

○令和2年7月豪雨以降、球磨川の河道掘削を実施しており、令和3年出水期までに約70万m³の掘削を完了し、引き続き河道掘削を実施中。

○令和3年11月末までに芦北町・球磨村では4箇所の河道掘削を実施済。 ※一次掘削を含む

11月末時点



【施工前状況】

【施工中状況】

【施工中状況】

【施工後状況】

36k300右岸
川内川合流点付近

①



47k800右岸
中園川合流点付近

②



38k800右岸
球磨村森林組合付近

③



【施工前状況】

【施工中状況】

【施工中状況】

【施工後状況】

53k000右岸
相良橋上流付近

④



これまでの河道掘削の実施状況(人吉市)

実施済箇所

- 令和2年7月豪雨以降、球磨川の河道掘削を実施しており、令和3年出水期までに約70万m³の掘削を完了し、引き続き河道掘削を実施中。
- 令和3年11月末までに人吉市では5箇所の河道掘削を実施済。 ※一次掘削を含む



11月末時点

【施工前状況】

【施工中状況】

【施工中状況】

【施工後状況】

61k000左岸
人吉橋下流付近

①



R3.1



R3.4

【施工前状況】

【施工中状況】

【施工中状況】

【施工後状況】

60k400右岸
織月大橋上流付近

②



61k800右岸
水の手橋下流付近

③



59k400右岸
西瀬橋下流付近

④



【施工前状況】

【施工中状況】

【施工中状況】

【施工後状況】


63k400左岸
球磨川第3橋上流付近

⑤



これまでの河道掘削の実施状況(相良村・錦町・あさぎり町) **実施済箇所**

- 令和2年7月豪雨以降、球磨川の河道掘削を実施しており、令和3年出水期までに約70万m³の掘削を完了し、引き続き河道掘削を実施中。
- 令和3年11月末までに相良村・錦町・あさぎり町では6箇所の河道掘削を実施済。 ※一次掘削を含む



【施工前状況】

【施工中状況】

【施工中状況】

【施工後状況】

79k400左岸
中島橋下流付近

①



71k000右岸
球磨大橋下流付近

②



76k100右岸
田頭川合流点付近

③



【施工前状況】

【施工中状況】

【施工中状況】

【施工後状況】

川辺川1k400右岸
新村橋上流付近

④



76k200左岸
免田川合流点付近

⑤



77k500左岸
井口川合流点付近


⑥



これまでの河道掘削の実施状況(多良木町・湯前町・水上村) **実施済箇所**

○令和2年7月豪雨以降、球磨川の河道掘削を実施しており、令和3年出水期までに約70万m³の掘削を完了し、引き続き河道掘削を実施中。

○令和3年11月末までに多良木町・湯前町・水上村では4箇所の河道掘削を実施済。 ※一次掘削を含む



11月末時点

【施工前状況】

【施工中状況】

【施工中状況】

【施工後状況】

83k400右岸
大宮橋上下流付近

①



87k400左岸
古淵橋下流付近

②



84k800
鮎之瀬堰下流付近

③



【施工前状況】

【施工中状況】

【施工中状況】

【施工後状況】

88k800右岸
佐本橋下流付近

④

