



トピックス

—現在の進捗状況—

- ・水俣川橋 上部工 架設完了(R7.4)
- ・米之津川橋 下部工 全基完了(R7.6)


- 〔熊本側〕
- ・湯出川橋 上部工【全2径間】(架設完了) 床版工事施工中
 - ・改良工事鋭意施工中

- 〔県境〕
- ・境川橋 上部工【全6径間】(完了:3径間、架設中:3径間)


- 〔鹿児島側〕
- ・西前田川橋 上部工【全1径間】(架設準備中)
 - ・美原橋 上部工【全7径間】(完了:3径間、架設中:4径間)
 - ・六月田橋
 - ・上部工【全44径間】(完了:13径間、架設中:25径間)
 - ・米之津川橋
 - ・下部工【全4基】R7.6月末全基完了
 - ・上部工【全3径間】(完了:1径間、架設準備中:2径間)
 - ・改良工事鋭意施工中
 - ...等

工事進捗状況

【長野地区】（水俣市）



【六月田～美原地区】（出水市）



令和7年6月末時点の稼働中の工事・業務

・業務一覧（業務中）〔7業務〕

番号	業務名	請負業者	工期
1	令和6・7年度芦北出水道路（出水地区）環境調査解析業務	(株)九州開発エンジニアリング	R6.6.21 ~ R7.9.30
2	令和6年度芦北出水道路（出水地区）測量設計（その2）業務	(株)大進	R6.10.18 ~ R7.7.31
3	令和6年度八代管内道路事業整備効果等基礎資料作成業務	(株)オリエンタルコンサルタンツ	R6.11.27 ~ R7.8.20
4	令和6年度芦北出水道路測量設計（その2）業務	セントラルコンサルタンツ(株)	R7.1.22 ~ R7.10.20
5	令和7年度芦北出水道路水文調査業務	八千代エンジニアリング(株)	R7.4.1 ~ R8.3.31
6	令和7・8年度芦北出水道路（出水地区）環境調査解析業務	(株)九州開発エンジニアリング	R7.6.14 ~ R8.9.30
7	令和7年度八代河川国道事務所管内道路事業損失事後調査等業務	(株)旭鑑定補償	R7.6.3 ~ R7.12.15

・工事一覧（工事中）〔35工事〕

番号	工事名	請負業者	工期
1	熊本3号境川橋上部工（A1-P3）工事	(株)富士ビー・エス	R6.8.10 ~ R8.2.10
2	熊本3号湯出川橋床版工事	(株)岩永組	R6.12.2 ~ R7.7.31
3	熊本3号袋地区改良3工区工事	謙山工業(株)	R7.3.3 ~ R7.12.26
4	熊本3号袋地区改良4工区工事	(株)松下組	R7.3.3 ~ R7.12.26
5	熊本3号永尾地区改良6工区工事	(株)江川組	R7.3.3 ~ R7.12.26
6	中尾山トンネル消火設備設置工事	能美防災(株)	R7.2.6 ~ R8.12.28
7	小田代トンネル消火設備設置工事	能美防災(株)	R7.3.6 ~ R8.12.28
8	熊本3号岡山地区改良3工区工事	(株)中山建設	R7.4.1 ~ R7.12.26
9	熊本3号袋地区3号区画2期工事	(株)中内土木	R7.4.1 ~ R8.1.31
10	熊本3号袋地区4号区画工事	(株)中山建設	R7.4.1 ~ R8.1.31
11	熊本3号北志水地区改良6工区工事	(株)佐藤産業	R7.4.14 ~ R8.2.27
12	熊本3号月浦地区改良3工区工事	(株)中内土木	R7.4.1 ~ R8.2.27
13	熊本3号岡山地区改良4工区工事	松本建設(株)	R7.4.1 ~ R8.2.27
14	熊本3号古城第2橋床版工（P3-A2）外工事	(株)中山建設	R7.4.7 ~ R8.3.19
15	熊本3号中尾山トンネル舗装工事	東亜道路工業(株)	R7.4.7 ~ R7.12.26
16	熊本3号中尾山・小田代トンネル電気室新築工事	(有)高木ハウジング	R7.6.20 ~ R8.3.1
17	鹿児島3号米之津川橋上部工（P51-P53）工事	JFEエンジニアリング(株)	R6.3.2 ~ R8.3.20
18	鹿児島3号六月田橋上部工（P7-P12）工事	ビーエス・コンストラクション(株)	R6.3.5 ~ R8.3.20
19	鹿児島3号六月田橋上部工（P39-P45）工事	(株)安部日鋼工業	R6.9.2 ~ R8.3.19
20	鹿児島3号美原橋上部工（P3-P7）工事	コーアツ工業(株)	R6.9.10 ~ R8.3.10
21	鹿児島3号米之津川橋下部工（P52）2期工事	福上産業(株)	R6.8.15 ~ R7.7.31
22	鹿児島3号開外地区8工区改良工事	南日本運輸建設(株)	R6.11.18 ~ R7.7.31
23	鹿児島3号西前田川橋上部工工事	(株)駒井ハルテック	R7.2.3 ~ R8.3.19
24	鹿児島3号下知地区3号区画設置工事	外置建設工業(株)	R7.3.3 ~ R8.1.30
25	鹿児島3号下知地区3号区画設置2期工事	南生建設(株)	R7.3.3 ~ R8.1.30
26	鹿児島3号下知地区構造物設置外工事	(株)田頭建設	R7.3.5 ~ R7.10.31
27	鹿児島3号下知地区3号区画設置工事	ヤマグチ(株)	R7.4.1 ~ R8.3.19
28	鹿児島3号六月田橋上部工（P25-P28）工事	コーアツ工業(株)	R7.3.20 ~ R8.6.30
29	鹿児島3号六月田橋上部工（P28-P34）工事	(株)H I インフラ建設	R7.3.18 ~ R8.9.30
30	鹿児島3号六月田橋上部工（P34-P39）工事	川田建設(株)	R7.3.22 ~ R8.8.31
31	鹿児島3号開外地区10工区改良工事	外置建設工業(株)	R7.4.10 ~ R8.3.19
32	鹿児島3号針原地区8工区改良工事	(株)渡辺組	R7.3.17 ~ R8.3.19
33	令和7年度出水地区改良保全工事	(株)宇都組	R7.4.14 ~ R8.3.19
34	鹿児島3号針原地区9工区改良工事	南生建設(株)	R7.4.1 ~ R8.3.19
35	鹿児島3号美原地区踏道橋下部工外工事	(株)渡辺組	R7.4.1 ~ R8.2.27



国土交通省 九州地方整備局

八代河川国道事務所

Yatsushiro River and National Highway Office

かわら版(道路)

第 3 号

2025(令和7年)7月

現在の“活動状況”

平成9年に発生した出水市針原地区における土石流災害の慰霊祭が毎年7月に開催されています。それに先立ち、自治会長様と出水地区安全協議会で6月30日に除草を実施しました。



6月30日
出水市針原地区
参加者30名
(自治会長1名、協議会のべ6社・約25名)



芦北出水道路の道路だよりは“除草作業”です。参加者30名と多くの方々と協力しながら除草作業を実施しました。大変暑い中、皆様お疲れ様でした。



八代河川国道事務所
公式キャラクター

