

九州地方整備局の事業進捗等について（港湾整備事業）

別紙1

| 事業名<br>(箇所名)                 | 実施箇所      | 事業期間等       | 総事業費(億円)<br>上段:前回評価時<br>下段:現時点 | 事業を巡る社会経済情勢等の変化 | 主な事業の進捗状況   | 主な事業の進捗の見込み                        | コスト縮減や代替案等の可能性       |
|------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------------|----------------------|
| 細島港 工業港地区<br>複合一貫輸送ターミナル整備事業 | 宮崎県日向市    | 令和4年度～令和8年度 | 69<br>69                       | 特になし            | 主要施設(岸壁)に着手 | 事業が順調に進んだ場合には、<br>令和8年度の完了を予定している。 | 事業実施にあたり、コスト縮減に取り組む。 |
| 川内港 唐浜地区<br>国際物流ターミナル整備事業    | 鹿児島県薩摩川内市 | 令和3年度～令和9年度 | 160<br>160                     | 特になし            | 主要施設(岸壁)に着手 | 事業が順調に進んだ場合には、<br>令和9年度の完了を予定している。 | 事業実施にあたり、コスト縮減に取り組む。 |