



竹田阿蘇道路通信

令和7年度も竹田阿蘇道路の事業を進めてまいります。

日頃より竹田阿蘇道路事業において、ご理解・ご協力をいただきありがとうございます。

令和7年度は、調査設計、用地買収、埋蔵文化財調査、工事を進めてまいります。

現在、竹田IC～竹田西IC（仮称）間で、9件の工事を実施しております。

工事期間中は、工事車両も周辺の一般道路を利用するなど、何かとご不便をお掛けしますが、安全に務め工事を推進してまいりますので、引き続きご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

令和7年7月時点の工事の実施状況です



竹田阿蘇道路の計画に合わせて、土を削ったり盛ったりする改良工事などを行っています。

・工事名：大分57号上鹿口地区道路改良（その10）工事
工 期：令和6年10月8日～令和7年9月30日
受注者：小田開発工業株式会社

・工事名：大分57号上鹿口地区道路改良（その11）工事
工 期：令和6年10月8日～令和7年9月30日
受注者：株式会社 友岡組

・工事名：大分57号上鹿口地区道路改良（その12）工事
工 期：令和7年4月1日～令和8年3月9日
受注者：株式会社 友岡建設

・工事名：大分57号上鹿口地区道路改良（その13）工事
工 期：令和7年4月1日～令和8年1月23日
受注者：株式会社 友岡建設

・工事名：大分57号上鹿口地区道路改良（その14）工事
工 期：令和7年4月1日～令和8年1月23日
受注者：株式会社 松井組

・工事名：大分57号上鹿口地区道路改良（その15）工事
工 期：令和7年4月1日～令和8年3月2日
受注者：朝日工業テクノス株式会社

・工事名：大分57号上鹿口地区道路改良（その16）工事
工 期：令和7年4月1日～令和8年3月10日
受注者：株式会社 友岡建設



竹田ICに接続するボックス等を作る工事など行っています。

工事箇所



竹田市会々(竹田IC)付近

- ・工事名：大分57号竹田インターAランプ函渠(その2)工事
- 工 期：令和7年4月1日～令和8年2月9日
- 施 工：株式会社 盛田組

竹田阿蘇道路と交差する農道などを確保するための横断ボックスを作る工事などを行っています。

カルバート工事箇所



竹田市君ヶ園付近

- ・工事名：大分57号君ヶ園地区函渠(その2)工事
- 工 期：令和7年4月1日～令和8年10月31日
- 施 工：小田開発工業株式会社

事業説明会開催

令和7年4月17日に、地域の皆さまへ竹田阿蘇道路事業の必要性や工事進捗状況について説明会を行いました。

この先も道路整備が続きますので、今後も説明する機会を増やしていきたいと考えています。



現地視察

令和7年5月28日に大分県土木建築委員会の皆様が竹田阿蘇道路事業の現地視察を行い、必要性や工事進捗状況について説明を行いました。



期待される整備効果

- 効果1 国道57号の線形が厳しい箇所や防災点検要対策箇所等を回避し、災害時の救援活動等にも機能する信頼性の高い道路ネットワークを形成
- 効果2 大分市や熊本市への走行性向上による高原野菜の品質確保など沿線地域の産業活動を支援
- 効果3 第3次救急医療施設へのアクセス性向上による圏域人口の拡大により、医療サービス水準の地域間格差を解消し、地域医療活動を支援

是非、佐伯河川国道のホームページをご覧ください！
進捗状況は、以下のURL又は二次元バーコードで確認できます。
<http://www.qsr.mlit.go.jp/saiki/>



国土交通省 九州地方整備局
佐伯河川国道事務所



二次元バーコード