

九州地方整備局所管事業における進捗状況等について

事業名 (箇所名)	実施箇所	事業期間等	総事業費(億円) 上段:前回評価時 下段:現時点	事業を巡る社会経済情勢等の変化	主な事業の進捗状況	主な事業の進捗の見込み	コスト縮減や代替案等の可能性
名瀬第2地方合同庁舎	鹿児島県奄美市	事業採択 平成31年度 完了 令和6年度予定	21 21	事業採択時から現在まで、既存庁舎の老朽、狭あい、防災機能に係る施設の不備及び施設の不備等、当該事業を巡る状況に大きな変化はない。	・令和元年度 (R1.12~R4.3) 設計業務実施 ・令和4年度 工事発注予定	・令和6年度 完成予定	事業採択時から現在まで、技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減の可能性や事業手法、施設規模等の見直しの可能性は生じていない。