

九州地方整備局の事業進捗等について（港湾整備事業）

| 事業名<br>(箇所名)                  | 実施箇所      | 事業期間等        | 総事業費(億円)<br>上段:前回評価時<br>下段:現時点 | 事業を巡る社会経済情勢等の変化 | 主な事業の進捗状況   | 主な事業の進捗の見込み                     | コスト削減や代替案等の可能性       |
|-------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------|----------------------|
| 大分港 大在西地区<br>複合一貫輸送ターミナル整備事業  | 大分県大分市    | 令和2年度～令和11年度 | 156<br>156                     | 特になし            | 主要施設(岸壁)に着手 | 事業が順調に進んだ場合には、令和11年度の完了を予定している。 | 事業実施にあたり、コスト削減に取り組む。 |
| 細島港 工業港地区<br>複合一貫輸送ターミナル整備事業  | 宮崎県日向市    | 令和4年度～令和8年度  | 69<br>69                       | 特になし            | 主要施設(岸壁)に着手 | 事業が順調に進んだ場合には、令和8年度の完了を予定している。  | 事業実施にあたり、コスト削減に取り組む。 |
| 川内港 唐浜地区<br>国際物流ターミナル整備事業     | 鹿児島県薩摩川内市 | 令和3年度～令和9年度  | 160<br>160                     | 特になし            | 主要施設(岸壁)に着手 | 事業が順調に進んだ場合には、令和9年度の完了を予定している。  | 事業実施にあたり、コスト削減に取り組む。 |
| 西之表港 洲之崎地区<br>複合一貫輸送ターミナル整備事業 | 鹿児島県西之表市  | 令和3年度～令和8年度  | 85<br>85                       | 特になし            | 主要施設(岸壁)に着手 | 事業が順調に進んだ場合には、令和8年度の完了を予定している。  | 事業実施にあたり、コスト削減に取り組む。 |