


熊本天草幹線道路

「熊本宇土道路」「宇土道路」「宇土三角道路」

かわら版（道路）
【第8号】令和8年10月



トピックス

—現在の進捗状況—
宇土道路用地買収完了！！

【熊本宇土道路】
・水文調査 (実施中)
・用地協議 (実施中)

【宇土三角道路】
・網田IC(仮)～波多IC(仮)間
・地質調査 解析 (実施中)
・道路予備設計 (実施中)
・弾性波探査 (トンネル区間) (実施中)
・波多IC(仮)～みすみIC(仮)間
・用地調査 (実施中) ・水文調査 (実施中)
・用地協議 (実施中) ・地質調査 (実施中)
・道路詳細設計 (実施中) ・環境調査 (実施中)
・橋梁予備設計 (実施中)

【宇土道路】
・網津4号2期 函渠工 (施工中)
・網津4号3期 函渠工 (施工中)
・平原橋 下部工(全5基) [P3] (施工中)
・割井川橋 下部工(全5基) [P1・P3] (施工中)
・網津長浜トンネル (長浜区工区) 施工中
・改良工事鋭意施工中 ... 等

令和8年10月1日時点の稼働中の工事・業務

業務一覧 (業務中) (23業務)

番号	業務名	請負業者	工期
1	令和7年度熊本天草幹線道路詳細設計業務	三井共同建設コンサルタンツ(株)	R7.10.29 ~ R8.10.30
2	令和7年度熊本天草幹線道路橋梁予備設計 (その1) 業務	(株)オリエンタルコンサルタンツ	R7.10.29 ~ R8.10.30
3	令和7年度熊本天草幹線道路橋梁予備設計 (その2) 業務	八千代エンジニアリング(株)	R7.10.29 ~ R8.10.30
4	令和7年度熊本天草幹線道路橋梁予備設計 (その3) 業務	(株)橋梁コンサルタンツ	R7.10.29 ~ R8.12.28
5	令和7年度熊本天草幹線道路橋梁予備設計 (その4) 業務	(株)オービット	R7.10.29 ~ R8.10.30
6	令和7年度熊本天草幹線道路橋梁予備設計 (その5) 業務	(株)エイト日本技術開発	R7.10.29 ~ R8.10.30
7	令和7年度/平成30年度熊本天草幹線道路用地買収業務	(株)オリエンタルコンサルタンツ	R7.12.13 ~ R8.12.28
8	令和7年度熊本天草幹線道路用地買収業務	(株)地盤コンサルタンツ	R8.03.03 ~ R8.11.30
9	令和7年度熊本天草幹線道路用地買収業務 (その7) 業務	(株)地盤コンサルタンツ	R8.03.03 ~ R8.12.18
10	令和7年度熊本天草幹線道路用地買収業務 (その8) 業務	(株)地盤コンサルタンツ	R8.03.03 ~ R8.12.18
11	令和7年度熊本天草幹線道路用地買収業務 (その9) 業務	大塚コンサルタンツ(株)	R8.03.03 ~ R8.12.18
12	令和7年度熊本天草幹線道路用地買収業務 (その10) 業務	豊田建設コンサルタンツ(株)	R8.03.04 ~ R8.10.30
13	令和7年度熊本天草幹線道路用地買収業務 (その11) 業務	(株)アパルス	R8.03.04 ~ R8.12.25
14	令和7年度熊本天草幹線道路用地買収業務 (その12) 業務	(株)アパルス	R8.03.14 ~ R8.12.25
15	令和7年度熊本天草幹線道路用地買収業務 (その13) 業務	(株)アパルス	R8.03.14 ~ R8.12.25
16	令和7年度熊本天草幹線道路用地買収業務 (その14) 業務	(株)アパルス	R8.03.14 ~ R8.12.25
17	令和7年度熊本天草幹線道路用地買収業務 (その15) 業務	(株)アパルス	R8.03.14 ~ R8.12.25
18	令和7年度熊本天草幹線道路用地買収業務 (その16) 業務	(株)アパルス	R8.03.14 ~ R8.12.25
19	令和7年度熊本天草幹線道路用地買収業務 (その17) 業務	(株)アパルス	R8.03.14 ~ R8.12.25
20	令和7年度熊本天草幹線道路用地買収業務 (その18) 業務	(株)アパルス	R8.03.14 ~ R8.12.25
21	令和7年度熊本天草幹線道路用地買収業務 (その19) 業務	(株)アパルス	R8.03.14 ~ R8.12.25
22	令和7年度熊本天草幹線道路用地買収業務 (その20) 業務	(株)アパルス	R8.03.14 ~ R8.12.25
23	令和7年度熊本天草幹線道路用地買収業務 (その21) 業務	(株)アパルス	R8.03.14 ~ R8.12.25

工事一覧 (工事中) (14工事)

番号	工事名	請負業者	工期
1	熊本5号割井川橋P1橋脚設置工事	(株)竹中土木	R7.03.17 ~ R8.03.15
2	熊本5号割井川橋P2橋脚設置工事	(株)竹中土木	R7.03.17 ~ R8.03.15
3	熊本5号割井川橋P3橋脚設置工事	(株)竹中土木	R7.03.17 ~ R8.03.15
4	熊本5号割井川橋P4橋脚設置工事	(株)竹中土木	R7.03.17 ~ R8.03.15
5	熊本5号割井川橋P5橋脚設置工事	(株)竹中土木	R7.03.17 ~ R8.03.15
6	熊本5号割井川橋P6橋脚設置工事	(株)竹中土木	R7.03.17 ~ R8.03.15
7	熊本5号割井川橋P7橋脚設置工事	(株)竹中土木	R7.03.17 ~ R8.03.15
8	熊本5号割井川橋P8橋脚設置工事	(株)竹中土木	R7.03.17 ~ R8.03.15
9	熊本5号割井川橋P9橋脚設置工事	(株)竹中土木	R7.03.17 ~ R8.03.15
10	熊本5号割井川橋P10橋脚設置工事	(株)竹中土木	R7.03.17 ~ R8.03.15
11	熊本5号割井川橋P11橋脚設置工事	(株)竹中土木	R7.03.17 ~ R8.03.15
12	熊本5号割井川橋P12橋脚設置工事	(株)竹中土木	R7.03.17 ~ R8.03.15
13	熊本5号割井川橋P13橋脚設置工事	(株)竹中土木	R7.03.17 ~ R8.03.15
14	熊本5号割井川橋P14橋脚設置工事	(株)竹中土木	R7.03.17 ~ R8.03.15

工事進捗状況





国土交通省 九州地方整備局

八代河川国道事務所

Yatsushiro River and National Highway Office



かわら版(道路) 第 8 号 2026(令和8年)10月



かきいろ

第8号のテーマは、柿色。

柿色は、秋の実りを象徴する柿を思わせる色です。食欲の秋を感じさせるこの色から、季節の豊かさや自然の恵みを味わい、一日一日を大切に過ごしていきたいという願いを込めました。また、秋ならではのおいしい味覚に触れることで、季節の移り変わりを楽しみながら過ごしたいと思います。実り豊かなこの季節に感謝し、秋の魅力を感じられる毎日していきたいです。

現在の“工事進捗状況”

平原橋下部工P3工事を進めており、令和8年12月に完了予定としております。



平原橋下部工P3

網津長浜トンネル(長浜工区)はトンネル掘削に向けて作業を進めております。



網津長浜トンネル(長浜工区)

～熊本地震～

令和8年7月28日に熊本地方を震源とするM7.1の地震が発生しました。地震により家屋の倒壊や橋梁・道路のひび割れなど甚大な被害を受けました。猛暑の中、早期開通を目指してたくさんの方にご尽力いただきました。本当にありがとうございました。



地震の被害状況



復旧作業の様子

ヤッピー

道流
(どうる)



八代河川国道事務所
公式キャラクター