



トピックス

—現在の進捗状況—

(仮称) 米之津川橋現場見学会
(令和8年6月12日)

〔熊本側〕


- ・中尾山・小田代トンネル消火設備設置工事 (施工中)
- ・中尾山・小田代トンネル電気室新築工事 (R8.6 完了)
- ・改良工事鋭意施工中
- ・改築工事鋭意施行中
- ・舗装工事鋭意施行中

〔鹿児島側〕

- ・平松東上線橋
 - ・上部工[全 1径間] (架設準備中)
- ・美原跨道橋
 - ・上部工[全 1径間] (架設準備中)
- ・六月田橋
 - ・上部工[全44径間] (完了27径間、架設中: 17径間)
- ・米之津川橋
 - ・上部工[全 3径間] (完了: 1径間、架設中: 2径間)
- ・出水IC橋
 - ・上部工[全 1径間] (架設中)
- ・改良工事鋭意施工中
- ・改築工事鋭意施行中

... 等

工事進捗状況

ながお おかやま
【永尾～岡山地区】(水俣市)ろくがつた みはら
【六月田～美原地区】(出水市)

令和8年7月1日時点の 稼働中の工事・業務

・業務一覧 (業務中)〔5業務〕

番号	業務名	請負業者	工期
1	令和7・8年度芦北出水道路 (出水地区) 環境調査解析業務	㈱九州開発エンジニアリング	R7.06.14 ~ R8.09.30
2	令和7年度芦北出水道路測量設計業務	大橋コンサルタンツ(株)	R7.11.18 ~ R8.08.20
3	令和7年度芦北出水道路 (出水地区) 測量設計業務	㈱大基	R7.10.16 ~ R8.07.31
4	令和7年度八代管内道路事業整備効果等基礎資料作成業務	㈱オリエンタルコンサルタンツ	R7.12.13 ~ R8.08.20
5	令和8年度芦北出水道路水文調査業務	㈱アーステクノ	R8.04.01 ~ R9.03.31

・工事一覧 (工事中)〔28工事〕

番号	工事名	請負業者	工期
1	中尾山トンネル消火設備設置工事	㈱美原建設(株)	R7.02.06 ~ R8.12.28
2	小田代トンネル消火設備設置工事	㈱美原建設(株)	R7.03.06 ~ R8.12.28
3	熊本3号北志木地区改築7工区工事	㈱中山建設	R8.05.11 ~ R9.03.19
4	熊本3号北志木地区改築8工区工事	㈱中山建設	R8.03.16 ~ R9.03.19
5	熊本3号水俣地区改築7工区工事	㈱中山建設	R8.04.01 ~ R9.03.31
6	熊本3号水俣地区改築8工区工事	㈱中山建設	R8.04.01 ~ R9.03.31
7	熊本3号合橋地区改築工事	㈱松下組	R8.04.01 ~ R8.11.20
8	熊本3号長野地区改築工事	㈱建設(株)	R8.03.30 ~ R8.12.25
9	熊本3号月形地区改築1工区工事	㈱中内土木	R8.04.17 ~ R8.12.25
10	熊本3号長野地区改築2工区工事	㈱南陽建設	R8.04.13 ~ R9.03.31
11	熊本3号月形地区改築4工区工事	㈱佐藤産業	R8.04.08 ~ R9.03.19
12	熊本3号長野地区改築1工区工事	フタタチ建設(株)	R8.04.01 ~ R9.03.31
13	鹿児島3号米之津川橋上部工 (P51-P53) 工事	JFEエンジニアリング(株)	R6.03.02 ~ R8.12.20
14	鹿児島3号九月田橋上部工 (P28-P34) 工事	㈱キーンプラスクエア	R7.03.18 ~ R8.09.30
15	鹿児島3号九月田橋上部工 (P34-P39) 工事	川田建設(株)	R7.03.22 ~ R8.08.31
16	鹿児島3号前田地区12工区改築工事	㈱田島組	R7.08.15 ~ R8.08.31
17	鹿児島3号下郷地区9工区改築工事	㈱森山(株)	R7.10.06 ~ R8.09.10
18	鹿児島3号出水IC橋上部工工事	㈱安部日機工業	R7.11.01 ~ R8.08.28
19	鹿児島3号熊本地区8工区改築外工事	外資建設工業(株)	R7.12.01 ~ R8.07.31
20	鹿児島3号九月田橋上部工 (P45-P51) 工事	昭和コンクリート工業(株)	R7.10.20 ~ R9.05.31
21	鹿児島3号前田地区11工区改築工事	㈱吉田組	R7.11.21 ~ R8.08.31
22	鹿児島3号下郷地区5工区改築外工事	堀地建設(株)	R7.12.10 ~ R8.09.15
23	鹿児島3号下郷地区10工区改築工事	㈱堀口組	R8.03.09 ~ R8.12.18
24	鹿児島3号美原跨道橋上部工工事	コアツ工業(株)	R8.03.10 ~ R8.12.18
25	鹿児島3号前田地区11工区改築工事	㈱生建設(株)	R8.03.17 ~ R9.01.29
26	鹿児島3号前田地区12工区改築工事	ヤマダチ(株)	R8.04.01 ~ R9.02.26
27	鹿児島3号下郷地区11工区改築工事	㈱渡辺組	R8.03.17 ~ R9.01.13
28	鹿児島3号平松東上線橋上部工工事	コアツ工業(株)	R8.03.23 ~ R9.01.15



国土交通省 九州地方整備局


八代河川国道事務所

Yatsushiro River and National Highway Office

かわら版(道路) 第7号 2026(令和8年)7月

現在の“活動状況”

令和8年6月12日(金)に
南九州西回り自動車道(仮称)米之津川橋の現場見学会を行いました。



令和8年6月12日(金)の(仮称)米之津川橋現場見学会には、
地元住民や地元の行政機関関係者ら約150名が参加し、
(仮称)米之津川橋の橋桁が対岸に到達する様子を見学しました。

VR体験では(仮称)米之津川橋からの景色を見ることができ、
保育園のみなさんや地元住民の方も体験しました。

送り出し架設見学やVR体験は、この現場見学会でしかできない貴重な経験に
なったのではないかと思います。

最後に記念写真撮影をしました。



道流
(どうる)



ヤッピー

八代河川国道事務所
公式キャラクター