この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	国道２１９号災害復旧　鎌瀬橋上部工工事
工事地名	熊本県八代市坂本町川嶽～中津道地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 5年 3月		１２）	設 計 年 月	令和 4年11月	
２）	事務所名	八代復興事務所　工務第三課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	2289200027		１４）	単価適用年月	2023年 3月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の本官		１５）	歩掛適用年月	2023年 2月	
５）	変更回数	3回		１６）	前請負工事費	3,832,466,000	
６）	主 工 種	鋼橋架設工事		１７）	前請負代金額	3,526,622,000	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	735日間	自　令和 5年 3月17日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 7年 3月20日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 3回変更）	至　令和 7年 3月20日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	熊本県		２２）	処 分 費 等	2,547,868	
１０）	地　　区	八代		２３）	公 告 日	令和 4年11月28日	
１１）	河川・路線						

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
河川等災害復旧事業費	道路災害復旧費	工事費	

設計内訳書

工事名	国道２１９号災害復旧　鎌瀬橋上部工工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼橋上部			1		1,183,933,895			
		式	1		1,176,827,404	1	-7,106,491	
工場製作工			1		1,183,933,895			
		式	1		1,176,827,404	1	-7,106,491	
桁製作工			1		365,149,180			
		式	1		365,578,141	1	428,961	
製作加工	SM570　38＜t≦50							単-1号
(PL)			2.3	248,453	571,441			
		t	2.3	248,453	571,441	0	0	
製作加工	SM570　35＜t≦38							単-2号
(PL)			2.1	243,023	510,348			
		t	2.1	243,023	510,348	0	0	
製作加工	SM570　30＜t≦35							単-3号
(PL)			3.2	242,011	774,435			
		t	3.2	242,011	774,435	0	0	
製作加工	SM570　25＜t≦30							単-4号
(PL)			39.7	240,907	9,564,007			
		t	40.7	240,907	9,804,914	1	240,907	
製作加工	SM570　20＜t≦25							単-5号
(PL)			236.3	239,803	56,665,448			
		t	236.5	239,803	56,713,409	0.2	47,961	
製作加工	SM570　6＜t≦20							単-6号
(PL)			125.3	237,686	29,782,055			
		t	125	237,686	29,710,750	-0.3	-71,305	
製作加工	SM570-7L　20＜t≦38							単-7号
(PL)			4.5	245,232	1,103,544			
		t	4.5	245,232	1,103,544	0	0	
製作加工	SM570-Z25S　38＜t≦5							単-8号
(PL)	0		17.8	259,219	4,614,098			
		t	17.8	259,219	4,614,098	0	0	
製作加工	SM570-Z25S　25＜t≦3							単-9号
(PL)	0		6.6	252,777	1,668,328			
		t	5.9	252,777	1,491,384	-0.7	-176,944	

設計内訳書

工事名	国道２１９号災害復旧　鎌瀬橋上部工工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工	SM570-Z25S　20＜t≦2							単-10号
(PL)	5		13	251,673	3,271,749			
		t	13	251,673	3,271,749	0	0	
製作加工	SM570-Z25S　6＜t≦20							単-11号
(PL)			23.2	249,557	5,789,722			
		t	23.2	249,557	5,789,722	0	0	
製作加工	SM490YB　35＜t≦40							単-12号
(PL)			2.7	210,725	568,957			
		t	2.8	210,725	590,030	0.1	21,073	
製作加工	SM490YB　30＜t≦35							単-13号
(PL)			1.1	209,712	230,683			
		t	1.1	209,712	230,683	0	0	
製作加工	SM490YB　25＜t≦30							単-14号
(PL)			6.4	208,608	1,335,091			
		t	6.4	208,608	1,335,091	0	0	
製作加工	SM490YB　t≦25							単-15号
(PL)			524.2	204,283	107,085,148			
		t	524.7	204,283	107,187,290	0.5	102,142	
製作加工	SM490YA　t≦25							単-16号
(PL)			433.5	201,062	87,160,377			
		t	433.5	201,062	87,160,377	0	0	
製作加工	SM490YB-Z25S　t≦25							単-17号
(PL)			12.4	218,270	2,706,548			
		t	12.4	218,270	2,706,548	0	0	
製作加工	SM400A　25＜t≦30							単-18号
(PL)			6.1	191,953	1,170,913			
		t	6.1	191,953	1,170,913	0	0	
製作加工	SM400A　t≦25							単-19号
(PL)			160.3	190,848	30,592,934			
		t	160.4	190,848	30,612,019	0.1	19,085	
製作加工	SS400　12≦t≦25							単-20号
(PL)			5.7	188,456	1,074,199			
		t	5.7	188,456	1,074,199	0	0	
製作加工	SS400　t＜12							単-21号
(PL)			3.1	188,456	584,213			
		t	3.1	188,456	584,213	0	0	

設計内訳書

工事名	国道２１９号災害復旧　鎌瀬橋上部工工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工 (PL)	SUS304 t=6		0.002	700,085	1,400			単-22号
		t	0.002	700,085	1,400	0	0	
製作加工 (FB)	SS400 38×4.5		0.32	139,593	44,669			単-23号
		t	0.32	139,593	44,669	0	0	
製作加工 (STK)	STK400 267.4×6.6		0.56	200,418	112,234			単-24号
		t	0.56	200,418	112,234	0	0	
製作加工 (RB)	SS400 22φ		0.04	132,416	5,296			単-25号
		t	0.04	132,416	5,296	0	0	
製作加工 (RB)	SS400 16φ		0.95	132,416	125,795			単-26号
		t	0.92	132,416	121,822	-0.03	-3,973	
製作加工 (RB)	SS400 13φ		0.05	137,569	6,878			単-27号
		t	0.05	137,569	6,878	0	0	
製作加工 (RB)	SUS304 13φ		0.002	818,606	1,637			単-28号
		t	0.002	818,606	1,637	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (TCB)	S10T M22×105		2,912	227.9	663,644			単-29号
		組	2,912	227.9	663,644	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (TCB)	S10T M22×100		4,648	222.6	1,034,644			単-30号
		組	4,648	222.6	1,034,644	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (TCB)	S10T M22×95		6,944	217.1	1,507,542			単-31号
		組	6,944	217.1	1,507,542	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (TCB)	S10T M22×90		10,744	211.6	2,273,430			単-32号
		組	10,744	211.6	2,273,430	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (TCB)	S10T M22×85		15,808	206.3	3,261,190			単-33号
		組	15,808	206.3	3,261,190	0	0	

設計内訳書

工事名	国道２１９号災害復旧　鎌瀬橋上部工工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (TCB)	S10T M22×80		6,880	200.7	1,380,816			単-34号
		組	6,880	200.7	1,380,816	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (TCB)	S10T M22×75		9,152	195.2	1,786,470			単-35号
		組	9,152	195.2	1,786,470	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (TCB)	S10T M22×70		8,296	189.7	1,573,751			単-36号
		組	8,296	189.7	1,573,751	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (TCB)	S10T M22×65		14,184	184	2,609,856			単-37号
		組	14,184	184	2,609,856	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (TCB)	S10T M22×60		1,104	178.5	197,064			単-38号
		組	1,104	178.5	197,064	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (TCB)	S10T M22×55		912	172.9	157,684			単-39号
		組	912	172.9	157,684	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (HTB)	F10T M22×100		64	240.3	15,379			単-40号
		組	64	240.3	15,379	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SS400 M16×90 (1W,1S W,UN) HDZ35		48	163.1	7,828			単-41号
		組	48	163.1	7,828	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SS400 M16×85 (1W,1S W,UN) HDZ35		440	160.5	70,620			単-42号
		組	440	160.5	70,620	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SS400 M16×80 (1W,1S W,UN) HDZ35		672	157.9	106,108			単-43号
		組	672	157.9	106,108	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SS400 M16×70 (1W,1S W,UN) HDZ35		56	152.7	8,551			単-44号
		組	56	152.7	8,551	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SS400 M16×80 HDZ35		12	63.4	760			単-45号
		組	12	63.4	760	0	0	

設計内訳書

工事名	国道２１９号災害復旧　鎌瀬橋上部工工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×75 HDZ35							単-46号
(BN)			24	60.82	1,459			
		組	24	60.82	1,459	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×70 HDZ35							単-47号
(BN)			12	58.24	698			
		組	12	58.24	698	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SUS304 M20×80 (1W)							単-48号
(BN)			0	0	0			
		組	40	370.1	14,804	40	14,804	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SUS304 M20×75 (1W)							単-49号
(BN)			60	356.3	21,378			
		組	460	356.3	163,898	400	142,520	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SUS304 M20×70 (1W)							単-50号
(BN)			440	344.4	151,536			
		組	0	344.4	0	-440	-151,536	
ﾎﾞﾙﾄ	SUS304 M16×110							単-51号
(BT)			2	207	414			
		本	2	207	414	0	0	
ﾅｯﾄ	SUS304 M20							単-52号
(NT)			2	81.62	163			
		個	2	81.62	163	0	0	
割ﾋﾟﾝ	SUS304 5φ×36							単-53号
(PN)			4	28.71	114			
		本	0	28.71	0	-4	-114	
割ﾋﾟﾝ	SUS304 5φ×50							単-54号
(PN)			0	0	0			
		本	4	30.46	121	4	121	
ｺﾞﾑ板	880×3×680 t=3mm							単-55号
(ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ)			2	7,950	15,900			
		枚	2	7,950	15,900	0	0	
ｺﾞﾑ板	620×3×790 t=3mm							単-56号
(ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ)			18	7,950	143,100			
		枚	18	7,950	143,100	0	0	
ｺﾞﾑ板	590×3×790 t=3mm							単-57号
(ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ)			32	7,950	254,400			
		枚	32	7,950	254,400	0	0	

設計内訳書

工事名	国道２１９号災害復旧　鎌瀬橋上部工工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌｯ素ｺﾞﾑ	φ60×(62+17)　φ18孔用							単-58号
			2	24,937	49,874			
		個	2	24,937	49,874	0	0	
床版用吊金具	SS400 板厚4.5mm 段差50mm 長さ130mm							単-59号
			1	732,660	732,660			
		式	0	732,660	0	-1	-732,660	
床版用吊金具	SS400 板厚4.5mm 段差50mm 長さ130mm							内-1号
			0		0			
		式	1		976,880	1	976,880	
ｹｰﾌﾞﾙ製作工								
			1		208,171,116			
		式	1		208,171,116	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA1L)	φ7×55 L=5,576mm							単-60号
			1	1,914,008	1,914,008			
		組	1	1,914,008	1,914,008	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA2L)	φ7×55 L=9,409mm							単-61号
			1	2,116,452	2,116,452			
		組	1	2,116,452	2,116,452	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA3L)	φ7×55 L=18,264mm							単-62号
			1	2,272,885	2,272,885			
		組	1	2,272,885	2,272,885	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA4L)	φ7×55 L=14,025mm							単-63号
			1	2,190,067	2,190,067			
		組	1	2,190,067	2,190,067	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA5L)	φ7×55 L=24,309mm							単-64号
			1	2,374,107	2,374,107			
		組	1	2,374,107	2,374,107	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA6L)	φ7×55 L=18,234mm							単-65号
			1	2,272,885	2,272,885			
		組	1	2,272,885	2,272,885	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA7L)	φ7×55 L=28,764mm							単-66号
			1	2,456,924	2,456,924			
		組	1	2,456,924	2,456,924	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA8L)	φ7×55 L=22,057mm							単-67号
			1	2,328,097	2,328,097			
		組	1	2,328,097	2,328,097	0	0	

設計内訳書

工事名	国道２１９号災害復旧　鎌瀬橋上部工工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA9L)	φ7×55 L=31,811mm		1	2,502,934	2,502,934			単-68号
		組	1	2,502,934	2,502,934	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA10L)	φ7×55 L=25,461mm		1	2,392,511	2,392,511			単-69号
		組	1	2,392,511	2,392,511	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA11L)	φ7×55 L=33,755mm		1	2,539,742	2,539,742			単-70号
		組	1	2,539,742	2,539,742	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA12L)	φ7×55 L=28,462mm		1	2,447,722	2,447,722			単-71号
		組	1	2,447,722	2,447,722	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA13L)	φ7×55 L=34,761mm		1	2,558,146	2,558,146			単-72号
		組	1	2,558,146	2,558,146	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA14L)	φ7×55 L=30,917mm		1	2,493,732	2,493,732			単-73号
		組	1	2,493,732	2,493,732	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA15L)	φ7×55 L=34,847mm		1	2,558,146	2,558,146			単-74号
		組	1	2,558,146	2,558,146	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA16L)	φ7×55 L=32,876mm		1	2,521,338	2,521,338			単-75号
		組	1	2,521,338	2,521,338	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA17L)	φ7×55 L=34,175mm		1	2,548,944	2,548,944			単-76号
		組	1	2,548,944	2,548,944	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA18L)	φ7×55 L=34,174mm		1	2,548,944	2,548,944			単-77号
		組	1	2,548,944	2,548,944	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA19L)	φ7×55 L=32,877mm		1	2,521,338	2,521,338			単-78号
		組	1	2,521,338	2,521,338	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA20L)	φ7×55 L=34,845mm		1	2,558,146	2,558,146			単-79号
		組	1	2,558,146	2,558,146	0	0	

設計内訳書

工事名	国道２１９号災害復旧　鎌瀬橋上部工工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA21L)	φ7×55 L=30,918mm							単-80号
			1	2,493,732	2,493,732			
		組	1	2,493,732	2,493,732	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA22L)	φ7×55 L=34,759mm							単-81号
			1	2,558,146	2,558,146			
		組	1	2,558,146	2,558,146	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA23L)	φ7×55 L=28,462mm							単-82号
			1	2,447,722	2,447,722			
		組	1	2,447,722	2,447,722	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA24L)	φ7×55 L=33,753mm							単-83号
			1	2,539,742	2,539,742			
		組	1	2,539,742	2,539,742	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA25L)	φ7×55 L=25,461mm							単-84号
			1	2,392,511	2,392,511			
		組	1	2,392,511	2,392,511	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA26L)	φ7×55 L=31,809mm							単-85号
			1	2,502,934	2,502,934			
		組	1	2,502,934	2,502,934	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA27L)	φ7×55 L=22,056mm							単-86号
			1	2,328,097	2,328,097			
		組	1	2,328,097	2,328,097	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA28L)	φ7×55 L=28,761mm							単-87号
			1	2,456,924	2,456,924			
		組	1	2,456,924	2,456,924	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA29L)	φ7×55 L=18,233mm							単-88号
			1	2,272,885	2,272,885			
		組	1	2,272,885	2,272,885	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA30L)	φ7×55 L=24,307mm							単-89号
			1	2,374,107	2,374,107			
		組	1	2,374,107	2,374,107	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA31L)	φ7×55 L=14,025mm							単-90号
			1	2,190,067	2,190,067			
		組	1	2,190,067	2,190,067	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA32L)	φ7×55 L=18,263mm							単-91号
			1	2,272,885	2,272,885			
		組	1	2,272,885	2,272,885	0	0	

設計内訳書

工事名	国道２１９号災害復旧　鎌瀬橋上部工工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA33L)	φ7×55 L=9,409mm		1	2,116,452	2,116,452			単-92号
		組	1	2,116,452	2,116,452	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA34L)	φ7×55 L=5,575mm		1	1,914,008	1,914,008			単-93号
		組	1	1,914,008	1,914,008	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA1R)	φ7×55 L=5,575mm		1	1,914,008	1,914,008			単-94号
		組	1	1,914,008	1,914,008	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA2R)	φ7×55 L=9,409mm		1	2,116,452	2,116,452			単-95号
		組	1	2,116,452	2,116,452	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA3R)	φ7×55 L=18,263mm		1	2,272,885	2,272,885			単-96号
		組	1	2,272,885	2,272,885	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA4R)	φ7×55 L=14,025mm		1	2,190,067	2,190,067			単-97号
		組	1	2,190,067	2,190,067	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA5R)	φ7×55 L=24,307mm		1	2,374,107	2,374,107			単-98号
		組	1	2,374,107	2,374,107	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA6R)	φ7×55 L=18,234mm		1	2,272,885	2,272,885			単-99号
		組	1	2,272,885	2,272,885	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA7R)	φ7×55 L=28,761mm		1	2,456,924	2,456,924			単-100号
		組	1	2,456,924	2,456,924	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA8R)	φ7×55 L=22,057mm		1	2,328,097	2,328,097			単-101号
		組	1	2,328,097	2,328,097	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA9R)	φ7×55 L=31,809mm		1	2,502,934	2,502,934			単-102号
		組	1	2,502,934	2,502,934	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA10R)	φ7×55 L=25,461mm		1	2,392,511	2,392,511			単-103号
		組	1	2,392,511	2,392,511	0	0	

設計内訳書

工事名	国道２１９号災害復旧　鎌瀬橋上部工工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA11R)	φ7×55 L=33,753mm							単-104号
			1	2,539,742	2,539,742			
		組	1	2,539,742	2,539,742	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA12R)	φ7×55 L=28,463mm							単-105号
			1	2,447,722	2,447,722			
		組	1	2,447,722	2,447,722	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA13R)	φ7×55 L=34,759mm							単-106号
			1	2,558,146	2,558,146			
		組	1	2,558,146	2,558,146	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA14R)	φ7×55 L=30,918mm							単-107号
			1	2,493,732	2,493,732			
		組	1	2,493,732	2,493,732	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA15R)	φ7×55 L=34,845mm							単-108号
			1	2,558,146	2,558,146			
		組	1	2,558,146	2,558,146	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA16R)	φ7×55 L=32,877mm							単-109号
			1	2,521,338	2,521,338			
		組	1	2,521,338	2,521,338	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA17R)	φ7×55 L=34,174mm							単-110号
			1	2,548,944	2,548,944			
		組	1	2,548,944	2,548,944	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA18R)	φ7×55 L=34,176mm							単-111号
			1	2,548,944	2,548,944			
		組	1	2,548,944	2,548,944	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA19R)	φ7×55 L=32,876mm							単-112号
			1	2,521,338	2,521,338			
		組	1	2,521,338	2,521,338	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA20R)	φ7×55 L=34,847mm							単-113号
			1	2,558,146	2,558,146			
		組	1	2,558,146	2,558,146	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA21R)	φ7×55 L=30,918mm							単-114号
			1	2,493,732	2,493,732			
		組	1	2,493,732	2,493,732	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA22R)	φ7×55 L=34,761mm							単-115号
			1	2,558,146	2,558,146			
		組	1	2,558,146	2,558,146	0	0	

設計内訳書

工事名	国道２１９号災害復旧　鎌瀬橋上部工工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
斜材ｹｰﾌﾞﾙ	φ7×55 L=28,462mm							単-116号
(CA23R)			1	2,447,722	2,447,722			
		組	1	2,447,722	2,447,722	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ	φ7×55 L=33,756mm							単-117号
(CA24R)			1	2,539,742	2,539,742			
		組	1	2,539,742	2,539,742	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ	φ7×55 L=25,461mm							単-118号
(CA25R)			1	2,392,511	2,392,511			
		組	1	2,392,511	2,392,511	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ	φ7×55 L=31,812mm							単-119号
(CA26R)			1	2,502,934	2,502,934			
		組	1	2,502,934	2,502,934	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ	φ7×55 L=22,057mm							単-120号
(CA27R)			1	2,328,097	2,328,097			
		組	1	2,328,097	2,328,097	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ	φ7×55 L=28,764mm							単-121号
(CA28R)			1	2,456,924	2,456,924			
		組	1	2,456,924	2,456,924	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ	φ7×55 L=18,234mm							単-122号
(CA29R)			1	2,272,885	2,272,885			
		組	1	2,272,885	2,272,885	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ	φ7×55 L=24,309mm							単-123号
(CA30R)			1	2,374,107	2,374,107			
		組	1	2,374,107	2,374,107	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ	φ7×55 L=14,026mm							単-124号
(CA31R)			1	2,190,067	2,190,067			
		組	1	2,190,067	2,190,067	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ	φ7×55 L=18,264mm							単-125号
(CA32R)			1	2,272,885	2,272,885			
		組	1	2,272,885	2,272,885	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ	φ7×55 L=9,410mm							単-126号
(CA33R)			1	2,116,452	2,116,452			
		組	1	2,116,452	2,116,452	0	0	
斜材ｹｰﾌﾞﾙ	φ7×55 L=5,576mm							単-127号
(CA34R)			1	1,914,008	1,914,008			
		組	1	1,914,008	1,914,008	0	0	

設計内訳書

工事名	国道２１９号災害復旧　鎌瀬橋上部工工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｼﾑﾌﾟﾚｰﾄ (定着部材)	SS400 210×210×50		68	44,537	3,028,516			単-128号
		組	68	44,537	3,028,516	0	0	
水切りｺﾞﾑ (定着部材)	EPDM(黒)		136	159,194	21,650,384			単-129号
		組	136	159,194	21,650,384	0	0	
ｹｰﾌﾞﾙｺﾞﾑｶﾊﾞｰ (定着部材)	EPDM(黒)		68	102,141	6,945,588			単-130号
		組	68	102,141	6,945,588	0	0	
交差ｸﾗﾝﾌﾟ (定着部材)			64	220,847	14,134,208			単-131号
		組	64	220,847	14,134,208	0	0	
ｺﾞﾑ板 (ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ)	390×2×360 t=2mm		20	6,993	139,860			単-132号
		枚	20	6,993	139,860	0	0	
ｺﾞﾑ板 (ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ)	390×2×370 t=2mm		4	6,993	27,972			単-133号
		枚	4	6,993	27,972	0	0	
ｺﾞﾑ板 (ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ)	390×2×380 t=2mm		4	6,993	27,972			単-134号
		枚	4	6,993	27,972	0	0	
ｺﾞﾑ板 (ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ)	390×2×390 t=2mm		4	6,993	27,972			単-135号
		枚	4	6,993	27,972	0	0	
ｺﾞﾑ板 (ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ)	390×2×400 t=2mm		4	6,993	27,972			単-136号
		枚	4	6,993	27,972	0	0	
ｺﾞﾑ板 (ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ)	390×2×410 t=2mm		8	6,993	55,944			単-137号
		枚	8	6,993	55,944	0	0	
ｺﾞﾑ板 (ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ)	390×2×430 t=2mm		4	6,993	27,972			単-138号
		枚	4	6,993	27,972	0	0	
ｺﾞﾑ板 (ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ)	390×2×480 t=2mm		4	6,993	27,972			単-139号
		枚	4	6,993	27,972	0	0	

設計内訳書

工事名	国道２１９号災害復旧　鎌瀬橋上部工工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾞﾑ板 (ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ)	390×2×490 t=2mm							単-140号
			4	6,993	27,972			
		枚	4	6,993	27,972	0	0	
ｺﾞﾑ板 (ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ)	390×2×580 t=2mm							単-141号
			4	6,993	27,972			
		枚	4	6,993	27,972	0	0	
ｺﾞﾑ板 (ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ)	535×2×604 t=2mm							単-142号
			4	9,570	38,280			
		枚	4	9,570	38,280	0	0	
上部排水製作工								
			1		111,016			
		式	1		111,016	0	0	
製作加工 (PL)	SM400A t≦38							単-143号
			0.07	189,100	13,237			
		t	0.07	189,100	13,237	0	0	
製作加工 (PL)	SS400 t≦12							単-144号
			0.27	186,707	50,410			
		t	0.27	186,707	50,410	0	0	
製作加工 (L)	SS400 90×90×7							単-145号
			0.005	129,287	646			
		t	0.005	129,287	646	0	0	
製作加工 (L)	SS400 50×50×6							単-146号
			0.008	124,134	993			
		t	0.008	124,134	993	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SS400 M16×50 (2W,UN) HDZ35							単-147号
			108	139.9	15,109			
		組	108	139.9	15,109	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SS400 M16×45 (2W,UN) HDZ35							単-148号
			214	137.3	29,382			
		組	214	137.3	29,382	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SS400 M12×40 (2W,UN) HDZ35							単-149号
			8	63.12	504			
		組	8	63.12	504	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SS400 M12×30 (2W,UN) HDZ35							単-150号
			4	59.9	239			
		組	4	59.9	239	0	0	

設計内訳書

工事名	国道２１９号災害復旧　鎌瀬橋上部工工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (UB)	SS400 呼び 40C形 HDZ 35		4	124.2	496			単-151号
		組	4	124.2	496	0	0	
上部検査路製作工			1		3,345,159			
		式	1		3,352,404	1	7,245	
製作加工 (PL)	SM400A t≦38		2.4	189,100	453,840			単-152号
		t	2.4	189,100	453,840	0	0	
製作加工 (PL)	SS400 t≦12		0.8	186,707	149,365			単-153号
		t	0.8	186,707	149,365	0	0	
製作加工 (FB)	SS400 90×9		0.71	134,440	95,452			単-154号
		t	0.71	134,440	95,452	0	0	
製作加工 (L)	SS400 75×75×6		0.17	124,134	21,102			単-155号
		t	0.17	124,134	21,102	0	0	
製作加工 (L)	SS400 65×65×6		2.4	124,134	297,921			単-156号
		t	2.4	124,134	297,921	0	0	
製作加工 (L)	SS400 50×50×6		0.72	124,134	89,376			単-157号
		t	0.75	124,134	93,100	0.03	3,724	
製作加工 (CH)	SS400 180×75×7×10 .5		8.2	124,134	1,017,898			単-158号
		t	8.2	124,134	1,017,898	0	0	
製作加工 (STK)	STK400 42.7×2.3		0.83	195,265	162,069			単-159号
		t	0.83	195,265	162,069	0	0	
製作加工 (STK)	STK400 21.7×1.9		0.69	200,418	138,288			単-160号
		t	0.69	200,418	138,288	0	0	
製作加工 (RB)	SS400 22φ		0.01	132,416	1,324			単-161号
		t	0.02	132,416	2,648	0.01	1,324	

設計内訳書

工事名	国道２１９号災害復旧　鎌瀬橋上部工工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工 (CP)	SS400相当 3.2							単-162号
			3.3	147,139	485,558			
		t	3.3	147,139	485,558	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SS400 M16×50 (2W,UN) HDZ35							単-163号
			1,208	139.9	168,999			
		組	1,208	139.9	168,999	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SS400 M16×45 (2W,UN) HDZ35							単-164号
			76	137.3	10,434			
		組	92	137.3	12,631	16	2,197	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SS400 M16×40 (2W,UN) HDZ35							単-165号
			8	134.7	1,077			
		組	8	134.7	1,077	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SS400 M10×35 (1W,1TW,UN) HDZ35							単-166号
			2,048	60.64	124,190			
		組	2,048	60.64	124,190	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SS400 M10×35 (2W,UN) HDZ35							単-167号
			1,208	46.74	56,461			
		組	1,208	46.74	56,461	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (UB)	SS400 呼び 32C形 HDZ35							単-168号
			302	89.81	27,122			
		組	302	89.81	27,122	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (UB)	SS400 呼び 15C形 HDZ35							単-169号
			604	73.98	44,683			
		組	604	73.98	44,683	0	0	
ｱｰﾁ内梯子製作工								
			1		38,657			
		式	1		38,657	0	0	
製作加工 (PL)	SM400A t≦38							単-170号
			0.07	189,100	13,237			
		t	0.07	189,100	13,237	0	0	
製作加工 (L)	SS400 50×50×6							単-171号
			0.07	124,134	8,689			
		t	0.07	124,134	8,689	0	0	
製作加工 (RB)	SS400 22φ							単-172号
			0.03	132,416	3,972			
		t	0.03	132,416	3,972	0	0	

設計内訳書

工事名	国道２１９号災害復旧　鎌瀬橋上部工工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工 (RB)	SS400 16φ		0.03	132,416	3,972			単-173号
		t	0.03	132,416	3,972	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SS400 M16×45 (2W,UN) HDZ35		64	137.3	8,787			単-174号
		組	64	137.3	8,787	0	0	
添架管製作工			1		903,852			
		式	1		1,090,515	1	186,663	
製作加工 (PL)	SM400A t≦38		2.9	189,100	548,390			単-175号
		t	2.9	189,100	548,390	0	0	
製作加工 (L)	SS400 75×75×9		2.7	124,134	335,161			単-176号
		t	2.7	124,134	335,161	0	0	
製作加工 (RB)	SS400 13φ		0.12	137,569	16,508			単-177号
		t	0.12	137,569	16,508	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (HTB)	F8T M22×60		0	0	0			単-178号
		組	684	272.9	186,663	684	186,663	
ﾅｯﾄ (NT)	SS400 M12 (1種) HDZ35		236	5.79	1,366			単-179号
		個	236	5.79	1,366	0	0	
ﾅｯﾄ (NT)	SS400 M12 (3種) HDZ35		236	6.71	1,583			単-180号
		個	236	6.71	1,583	0	0	
ﾜｯｼｬｰ (W)	SS400 M12 HDZ35		236	3.58	844			単-181号
		枚	236	3.58	844	0	0	
仮設材製作工 (反力受台ﾌﾞﾗｹｯﾄ)			1		699,304			
		式	1		699,304	0	0	
製作加工 (PL)	SM490YB　25＜t≦38		1.9	209,068	397,229			単-182号
		t	1.9	209,068	397,229	0	0	

設計内訳書

工事名	国道２１９号災害復旧　鎌瀬橋上部工工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工 (PL)	SM490YB　t≦25		0.92	202,535	186,332			単-183号
		t	0.92	202,535	186,332	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (HTB)	F10T M22×95		432	234.8	101,433			単-184号
		組	432	234.8	101,433	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (HTB)	F10T M22×85		64	223.6	14,310			単-185号
		組	64	223.6	14,310	0	0	
鋳造費			1		47,445,328			
		式	1		47,484,528	1	39,200	
大型ｺﾞﾑ支承 (A1)	Rmax=10,791.6kN (5,270.4kg/個)		2	6,975,089	13,950,178			単-186号
		個	2	6,975,089	13,950,178	0	0	
大型ｺﾞﾑ支承 (A2)	Rmax=10,785.2kN (5,270.4kg/個)		2	6,975,089	13,950,178			単-187号
		個	2	6,975,089	13,950,178	0	0	
橋歴板			0	0	0			単-188号
		枚	1	39,200	39,200	1	39,200	
ｿｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ (S1)	SCW480 1270×199×1270		2	4,886,243	9,772,486			単-189号
		個	2	4,886,243	9,772,486	0	0	
ｿｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ (S2)	SCW480 1270×199×1270		2	4,886,243	9,772,486			単-190号
		個	2	4,886,243	9,772,486	0	0	
製作工			1		419,319,716			
		式	1		420,486,082	1	1,166,366	
製作直接労務費			1		419,319,716			内-2号
		式	0		0	-1	-419,319,716	
製作直接労務費			0		0			内-3号
		式	1		420,486,082	1	420,486,082	

設計内訳書

工事名	国道２１９号災害復旧　鎌瀬橋上部工工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工場塗装工 (C-5系･外面部)		式	1 1		85,691,925 76,756,999	1	-8,934,926	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	m2	10,010 10,010	2,283 2,283	22,852,830 22,852,830	0	0	単-191号
下塗 (1層)	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	m2	10,010 10,010	1,416 1,416	14,174,160 14,174,160	0	0	単-192号
下塗 (2層)	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗)　塗装回数 1 回	m2	10,010 10,010	670.6 670.6	6,712,706 6,712,706	0	0	単-193号
下塗 (3層)	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回	m2	10,010 10,010	1,198 1,198	11,991,980 11,991,980	0	0	単-194号
下塗 (4層 増塗塗装)	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回	m2	2,090 2,090	1,198 1,198	2,503,820 2,503,820	0	0	単-195号
中塗	ふっ素系樹脂塗料 中 塗 赤系 塗装回数 1回	m2	10,010 0	829.9 829.9	8,307,299 0	-10,010	-8,307,299	単-196号
中塗	ふっ素系樹脂塗料 中 塗 淡彩　塗装回数 1回	m2	0 10,010	0 692.3	0 6,929,923	10,010	6,929,923	単-197号
上塗	ふっ素系樹脂塗料 上 塗 赤系　塗装回数 1回	m2	10,010 0	1,913 1,913	19,149,130 0	-10,010	-19,149,130	単-198号
上塗	ふっ素系樹脂塗料 上 塗 淡彩　塗装回数 1回	m2	0 10,010	0 1,158	0 11,591,580	10,010	11,591,580	単-199号
工場塗装工 (外面部まわし塗装)		式	1 1		278,380 278,380	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	m2	50 50	2,283 2,283	114,150 114,150	0	0	単-200号

設計内訳書

工事名	国道２１９号災害復旧　鎌瀬橋上部工工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下塗 (1層)	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回		50	1,416	70,800			単-201号
		m2	50	1,416	70,800	0	0	
下塗 (2層)	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗)　塗装回数 1 回		50	670.6	33,530			単-202号
		m2	50	670.6	33,530	0	0	
下塗 (3層)	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回		50	1,198	59,900			単-203号
		m2	50	1,198	59,900	0	0	
工場塗装工 (D-5系･内面部)			1		37,230,480			
		式	1		37,230,480	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ		10,680	992	10,594,560			単-204号
		m2	10,680	992	10,594,560	0	0	
下塗 (1層)	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料内 面用　塗装回数 1回		10,680	1,247	13,317,960			単-205号
		m2	10,680	1,247	13,317,960	0	0	
下塗 (2層)	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料内 面用　塗装回数 1回		10,680	1,247	13,317,960			単-206号
		m2	10,680	1,247	13,317,960	0	0	
工場塗装工 (摩擦接合面)			1		8,840,610			
		式	1		8,840,610	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ		2,390	2,283	5,456,370			単-207号
		m2	2,390	2,283	5,456,370	0	0	
下塗 (1層)	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回		2,390	1,416	3,384,240			単-208号
		m2	2,390	1,416	3,384,240	0	0	
工場塗装工 (ｺﾝｸﾘｰﾄ接触面)			1		670,383			
		式	1		670,383	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ		210	2,283	479,430			単-209号
		m2	210	2,283	479,430	0	0	

設計内訳書

工事名	国道２１９号災害復旧　鎌瀬橋上部工工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下塗 (1層)	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回		210	909.3	190,953			単-210号
		m2	210	909.3	190,953	0	0	
工場塗装工 (F-11系･外面部)			1		2,330,370			
		式	1		2,330,370	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ		630	2,283	1,438,290			単-211号
		m2	630	2,283	1,438,290	0	0	
下塗 (1層)	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回		630	1,416	892,080			単-212号
		m2	630	1,416	892,080	0	0	
工場塗装工 (F-12系･内面部)			1		1,738,530			
		式	1		1,738,530	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ		470	2,283	1,073,010			単-213号
		m2	470	2,283	1,073,010	0	0	
下塗 (1層)	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回		470	1,416	665,520			単-214号
		m2	470	1,416	665,520	0	0	
工場塗装工 (F-13系･外面部)			1		1,251			
		式	1		1,251	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ		4	312.8	1,251			単-215号
		m2	4	312.8	1,251	0	0	
工場塗装工 (前処理のみ)			1		84,456			
		式	1		84,456	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ		270	312.8	84,456			単-216号
		m2	270	312.8	84,456	0	0	
工場塗装工 (亜鉛ﾒｯｷ)			1		1,884,182			
		式	1		1,884,182	0	0	

設計内訳書

工事名	国道２１９号災害復旧　鎌瀬橋上部工工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾒｯｷ	HDZ55 (HDZT77)							単-217号
			17.8	82,081	1,461,041			
		t	17.8	82,081	1,461,041	0	0	
ﾒｯｷ	HDZ45 (HDZT63)							単-218号
			0.96	81,897	78,621			
		t	0.96	81,897	78,621	0	0	
ﾒｯｷ	HDZ35 (HDZT49)							単-219号
			4.8	71,775	344,520			
		t	4.8	71,775	344,520	0	0	
間接労務費								
			1		161,029,930			
		式	1		161,498,375	1	468,445	
工場純工事費								
			1		1,344,963,825			
		式	1		1,338,325,779	1	-6,638,046	
工場管理費								
			1		230,075,543			
		式	1		227,623,765	1	-2,451,778	
（工場製作原価）								
			1		1,575,039,368			
		式	1		1,565,949,544	1	-9,089,824	
鋼橋上部								
			1		934,655,652			
		式	1		941,237,376	1	6,581,724	
工場製品輸送工								
			1		28,798,802			
		式	1		28,812,641	1	13,839	
輸送工								
			1		28,798,802			
		式	1		28,812,641	1	13,839	
輸送								内-4号
			1,664.7		28,798,802			
		t	0		0	-1,664.7	-28,798,802	
輸送								内-5号
			0		0			
		t	1,665.5		28,812,641	1,665.5	28,812,641	

設計内訳書

工事名	国道２１９号災害復旧　鎌瀬橋上部工工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼橋架設工			1		794,787,409			
		式	1		793,118,431	1	-1,668,978	
架設工(ｹｰﾌﾞﾙｴﾚｸｼｮﾝ架設)			1		783,924,923			
		式	1		782,180,568	1	-1,744,355	
ｹｰﾌﾞﾙｴﾚｸｼｮﾝ設備								内-6号
(夜間作業)			1		490,297,365			
		式	1		490,297,365	0	0	
ｱﾝｶｰ設備								内-7号
(A1側)			1		6,195,168			
		式	1		6,195,168	0	0	
ｱﾝｶｰ設備								内-8号
(A2側)			1		29,741,678			
		式	0		0	-1	-29,741,678	
ｱﾝｶｰ設備								内-9号
(A2側)			0		0			
		式	1		27,937,548	1	27,937,548	
鉄塔基礎								内-10号
(A1側)			1		3,399,119			
		式	1		3,399,119	0	0	
鉄塔基礎								内-11号
(A2側)			1		14,423,666			
		式	1		14,423,666	0	0	
ﾍﾞﾝﾄ設備								内-12号
			1		2,561,249			
		式	1		2,561,249	0	0	
ﾍﾞﾝﾄ基礎								内-13号
			1		374,312			
		式	1		374,312	0	0	
支点部仮固定設備								内-14号
			1		22,847,440			
		式	1		22,847,440	0	0	
桁架設								内-15号
			1,664.3		36,372,724			
		t	1,664.3		36,372,724	0	0	

設計内訳書

工事名	国道２１９号災害復旧　鎌瀬橋上部工工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
斜材ｹｰﾌﾞﾙ架設								内-16号
			68		13,485,103			
		本	68		13,485,103	0	0	
架設機械工具								内-17号
			1		164,227,099			
		式	0		0	-1	-164,227,099	
架設機械工具								内-18号
			0		0			
		式	1		164,286,874	1	164,286,874	
支承工								
			1		1,039,084			
		式	1		1,039,084	0	0	
大型ｺﾞﾑ支承設置								単-220号
			4	259,771	1,039,084			
		基	4	259,771	1,039,084	0	0	
現場継手工								
			1		9,823,402			
		式	1		9,898,779	1	75,377	
現場溶接								単-221号
			182	4,237	771,134			
		m	182	4,237	771,134	0	0	
本締めﾎﾞﾙﾄ								単-222号
			82,144	110.2	9,052,268			
		本	0	110.2	0	-82,144	-9,052,268	
本締めﾎﾞﾙﾄ								単-223号
			0	0	0			
		本	82,828	110.2	9,127,645	82,828	9,127,645	
橋梁現場塗装工								
			1		16,996,218			
		式	1		16,184,750	1	-811,468	
現場塗装工 (F-11系･外面部)								
			1		10,427,426			
		式	1		9,620,046	1	-807,380	
素地調整	動力工具処理							単-224号
			790	3,901	3,081,790			
		m2	790	3,901	3,081,790	0	0	

設計内訳書

工事名	国道２１９号災害復旧　鎌瀬橋上部工工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下塗 (ﾎﾞﾙﾄ頭部)	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2層)塗装回数 1回		160	2,478	396,480			単-225号
		m2	160	2,478	396,480	0	0	
下塗 (1層)	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層)　塗装回数 1回		790	902.4	712,896			単-226号
		m2	790	902.4	712,896	0	0	
下塗 (2層)	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)　塗装回数 1回		790	4,215	3,329,850			単-227号
		m2	790	4,215	3,329,850	0	0	
中塗	ふっ素樹脂塗料 赤系 塗装回数 1回		790	1,206	952,740			単-228号
		m2	0	1,206	0	-790	-952,740	
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回		0	0	0			単-229号
		m2	790	1,056	834,240	790	834,240	
上塗	ふっ素樹脂塗料 赤系 塗装回数 1回		790	2,473	1,953,670			単-230号
		m2	0	2,473	0	-790	-1,953,670	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回		0	0	0			単-231号
		m2	790	1,601	1,264,790	790	1,264,790	
現場塗装工 (F-12系･内面部)			1		6,493,248			
		式	1		6,493,248	0	0	
素地調整	動力工具処理		720	3,901	2,808,720			単-232号
		m2	720	3,901	2,808,720	0	0	
下塗 (1層)	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回		720	902.4	649,728			単-233号
		m2	720	902.4	649,728	0	0	
下塗 (2層)	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)　塗装回数 1回		720	4,215	3,034,800			単-234号
		m2	720	4,215	3,034,800	0	0	
現場塗装工 (F-13系･外面部)			1		75,544			
		式	1		71,456	1	-4,088	

設計内訳書

工事名	国道２１９号災害復旧　鎌瀬橋上部工工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
素地調整	ﾌﾞﾗｽﾄ処理							単-235号
			4	10,149	40,596			
		m2	4	10,149	40,596	0	0	
下塗 (1層)	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 塗装回数 1回		4	2,808	11,232			単-236号
		m2	4	2,808	11,232	0	0	
下塗 (2層)	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料((1層)　塗装回数 1回		4	1,125	4,500			単-237号
		m2	4	1,125	4,500	0	0	
下塗 (3層)	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料((1層)　塗装回数 1回		4	1,125	4,500			単-238号
		m2	4	1,125	4,500	0	0	
中塗	ふっ素樹脂塗料 赤系 塗装回数 1回		4	1,206	4,824			単-239号
		m2	0	1,206	0	-4	-4,824	
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回		0	0	0			単-240号
		m2	4	1,056	4,224	4	4,224	
上塗	ふっ素樹脂塗料 赤系 塗装回数 1回		4	2,473	9,892			単-241号
		m2	0	2,473	0	-4	-9,892	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回		0	0	0			単-242号
		m2	4	1,601	6,404	4	6,404	
橋梁付属物工			0		0			
		式	1		3,142	1	3,142	
銘板工			0		0			
		式	1		3,142	1	3,142	
橋歴板			0	0	0			単-243号
		枚	1	3,142	3,142	1	3,142	
鋼橋足場等設置工			1		50,930,535			
		式	1		50,930,535	0	0	

設計内訳書

工事名	国道２１９号災害復旧　鎌瀬橋上部工工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁足場工			1		39,941,314			
		式	1		39,941,314	0	0	
架設足場	ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ		2,700		38,102,762			内-19号
		m2	2,700		38,102,762	0	0	
塗装足場	ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ		2,700		1,838,552			内-20号
		m2	2,700		1,838,552	0	0	
橋梁防護工			1		10,989,221			
		式	1		10,989,221	0	0	
ｼｰﾄ張防護			11,360		2,548,079			内-21号
		m2	11,360		2,548,079	0	0	
ﾜｲﾔｰﾌﾞﾘｯｼﾞ防護			2,700		8,134,353			内-22号
		m2	2,700		8,134,353	0	0	
ﾈｯﾄ防護			190		306,789			内-23号
		m2	190		306,789	0	0	
仮設工			1		43,142,688			
		式	1		52,187,877	1	9,045,189	
土留･仮締切工			1		10,753,094			
		式	1		21,480,016	1	10,726,922	
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 11.5m 平均鋼矢板引抜長 0m		36		10,753,094			内-24号
		枚	0		0	-36	-10,753,094	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 9m 平均鋼矢板引抜長 0m		0		0			内-25号
		枚	110		20,613,965	110	20,613,965	

設計内訳書

工事名	国道２１９号災害復旧　鎌瀬橋上部工工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁･腹起し								内-26号
			0		0			
		t	13.3		866,051	13.3	866,051	
防護施設工								
			1		15,731,847			
		式	1		15,731,847	0	0	
道路防護基礎	24-8-40(高炉)							内-27号
(夜間作業)			1		905,692			
		式	1		905,692	0	0	
道路防護下部								内-28号
(夜間作業)			38.5		6,876,175			
		t	38.5		6,876,175	0	0	
道路防護上部								内-29号
(夜間作業)			83.7		7,822,116			
		t	83.7		7,822,116	0	0	
現場発生品運搬								内-30号
			28.3		127,864			
		t	28.3		127,864	0	0	
交通管理工								
			1		16,657,747			
		式	1		14,976,014	1	-1,681,733	
交通誘導警備員								内-31号
			1,090		16,657,747			
		人日	0		0	-1,090	-16,657,747	
交通誘導警備員								内-32号
			0		0			
		人日	953		14,976,014	953	14,976,014	
直接工事費								
			1		934,655,652			
		式	1		941,237,376	1	6,581,724	
共通仮設費								
			1		88,078,359			
		式	1		88,413,005	1	334,646	
共通仮設費								
			1		23,475,040			
		式	1		23,627,700	1	152,660	

設計内訳書

工事名	国道２１９号災害復旧　鎌瀬橋上部工工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費								
			1		20,208,343			
		式	1		20,361,003	1	152,660	
建設機械運搬費								内-33号
			1		167,107			
		式	1		167,107	0	0	
重建設機械分解組立輸送費								内-34号
			1		17,877,578			
		式	1		17,877,578	0	0	
仮設材運搬費								内-35号
			1		2,163,658			
		式	0		0	-1	-2,163,658	
仮設材運搬費								内-36号
			0		0			
		式	1		2,316,318	1	2,316,318	
現場環境改善費（率計上）								
			1		3,266,697			
		式	1		3,266,697	0	0	
共通仮設費（率計上）								
			1		64,603,319			
		式	1		64,785,305	1	181,986	
純工事費								
			1		1,022,734,011			
		式	1		1,029,650,381	1	6,916,370	
現場管理費								
			1		321,805,617			
		式	1		323,987,047	1	2,181,430	
（現場原価）								
			1		1,344,539,628			
		式	1		1,353,637,428	1	9,097,800	
工事原価								
			1		2,919,578,996			
		式	1		2,919,586,972	1	7,976	
一般管理費等								
			1		286,441,004			
		式	1		286,433,028	1	-7,976	

設計内訳書

工事名	国道２１９号災害復旧　鎌瀬橋上部工工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格								
			1		3,206,020,000			
		式	1		3,206,020,000	0	0	
消費税相当額								
			1		320,602,000			
		式	1		320,602,000	0	0	
工事費計								
			1		3,526,622,000			
		式	1		3,526,622,000	0	0	

一式当たり内訳書

床版用吊金具

第　1号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床版用吊金具	SS400 板厚4.5mm 段差50mm 長さ130mm		0	0	0			WYB00011
		個	1,656	641	1,061,496	1,656	1,061,496	単ー 303号
合　計					0			
					1,061,496		1,061,496	
変更積算金額					0			
					976,880		976,880	円／式

一式当たり内訳書

製作直接労務費

第　2号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作直接労務費（橋桁）	標準 11739.53無 799.71無 1013.7無 0無 1.06無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無	式	1 1		418,800,000 418,800,000	0	0	WB470130 単－ 422号
製作直接労務費（検査路）	0無 各種 6.8人/t	t	20.4 20.4	195,200 195,200	3,982,080 3,982,080	0	0	WB470170 単－ 423号
製作直接労務費（添架管）	添架管支持金具	t	5.6 5.6	717,500 717,500	4,018,000 4,018,000	0	0	WYB00235 単－ 424号
製作直接労務費（仮設材）	反力受台ﾌﾞﾗｹｯﾄ	t	2.9 2.9	358,800 358,800	1,040,520 1,040,520	0	0	WYB00236 単－ 425号
副資材費（ｔ）		t	1,632 1,632	16,400 16,400	26,764,800 26,764,800	0	0	WB470190 単－ 426号
床版用吊金具取付		個	1,242 1,242	869.2 869.2	1,079,546 1,079,546	0	0	WYB00237 単－ 427号
合　計					419,319,716 0		-419,319,716	

一式当たり内訳書

製作直接労務費

第　3号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作直接労務費（橋桁）	標準 11756.26無 808.45無 1014.45無 0無 1.06無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t	式	0 1		0 419,600,000	1	419,600,000	WB470130 単－ 428号
製作直接労務費（検査路）	0無 各種 6.8人/t	t	0 20.5	0 195,200	0 4,001,600	20.5	4,001,600	WB470170 単－ 429号
製作直接労務費（添架管）	添架管支持金具	t	0 5.7	0 717,500	0 4,089,750	5.7	4,089,750	WYB00239 単－ 430号
製作直接労務費（仮設材）	反力受台ﾌﾞﾗｹｯﾄ	t	0 2.9	0 358,800	0 1,040,520	2.9	1,040,520	WYB00240 単－ 431号
副資材費（ｔ）		t	0 1,633	0 16,400	0 26,781,200	1,633	26,781,200	WB470190 単－ 432号
床版用吊金具取付		個	0 1,656	0 869.2	0 1,439,395	1,656	1,439,395	WYB00241 単－ 433号
合　計					0 456,952,465		456,952,465	
変更積算金額					0 420,486,082		420,486,082	円／式

1,664.7/0t当たり内訳書

輸送

第　4号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁工場製作輸送工	ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ･ﾗｰﾒﾝ 173km		1,664.7	18,800	31,296,360			WB470200
		t	1,664.7	18,800	31,296,360	0	0	単ー 449号
合　計					28,798,802			
					0		-28,798,802	

0/1,665.5t当たり内訳書

輸送

第　5号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁工場製作輸送工	ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ･ﾗｰﾒﾝ 173km		0	0	0			WB470200
		t	1,665.5	18,800	31,311,400	1,665.5	31,311,400	単ー 450号
合　計					0			
					31,311,400		31,311,400	
変更積算金額					0			
					28,812,641		28,812,641	円／t

一式当たり内訳書

第　6号内訳書　　ｹｰﾌﾞﾙｴﾚｸｼｮﾝ設備（夜間作業）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ケーブルエレクション設備 据付・解体（門型３系）		式	1 1		69,600,000 69,600,000	0	0	WYB00985 単－ 451号
鉄塔損料	鉄塔質量=634.4t	日	480 480	562,400 562,400	269,952,000 269,952,000	0	0	WYB00986 単－ 452号
主ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備損料（2系統）吊上げ能力：25t	支間長：220.0m　角度θ：31.0°（A1側)、49°（A2側)	日	480 480	203,600 203,600	97,728,000 97,728,000	0	0	WYB00987 単－ 453号
補助ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備損料（1系統）吊上げ能力：10t	支間長：220.0m　角度θ：31.0°（A1側)、49°（A2側)	日	480 480	55,310 55,310	26,548,800 26,548,800	0	0	WYB00988 単－ 454号
斜吊り設備損料（ﾌｫﾜｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ5段）	吊上げ質量：742.7t　支間長：220.0m	日	182 182	275,300 275,300	50,104,600 50,104,600	0	0	WYB00989 単－ 455号
ウィンチ遠隔操作制御装置損料	ｳｨﾝﾁ操作台数3台用	日	226 226	8,710 8,710	1,968,460 1,968,460	0	0	WYB00996 単－ 456号
センターホールジャッキ設備損料	ﾊﾞｯｸｽﾃｲｹｰﾌﾞﾙ調整用：4組	日	186 186	14,920 14,920	2,775,120 2,775,120	0	0	WYB00997 単－ 457号
センターホールジャッキ設備損料	ﾌｫﾜｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ調整用：4組	日	160 160	23,200 23,200	3,712,000 3,712,000	0	0	WYB00999 単－ 458号
アンリーラ	油圧式20ｋN	日	137 137	27,400 27,400	3,753,800 3,753,800	0	0	WYB01001 単－ 459号
鉄塔安全設備	安全設備損料	月	16 16	282,300 282,300	4,516,800 4,516,800	0	0	WYB01002 単－ 460号
鉄塔安全設備	組立解体工数	式	1 1		2,158,506 2,158,506	0	0	WYB01003 単－ 461号
合　計					490,297,365 490,297,365		0	

一式当たり内訳書

ｱﾝｶｰ設備
第　7号内訳書　　(A1側)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		75.1	8,408	631,440			CB240210
		m２	75.1	8,408	631,440	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		58.3	22,560	1,315,248			CB240010
	18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
	一般養生 延長無し 全ての費用	m３	58.3	22,560	1,315,248	0	0	
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		58.3	7,591	442,555			WB824010
		m３	58.3	7,591	442,555	0	0	単－ 462号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込		58.3	2,028	118,232			CB227010
	無し 14.4km以下 全ての費用							
		m３	58.3	2,028	118,232	0	0	
処分費（ｍ３）			58.3	3,520	205,216			WB020051
		m３	58.3	3,520	205,216	0	0	単－ 463号
削孔（アンカー）	無し(ｸﾛｰﾗ型) 二重管方式 135mm 軟岩		110	20,170	2,218,700			CB223910
		m	110	20,170	2,218,700	0	0	
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･	簡易防食 PC鋼線より線 10mを超える		10	28,650	286,500			CB223920
緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	400≦f＜1300kN 無し							
		本	10	28,650	286,500	0	0	
グラウト注入（アンカー）			5	63,510	317,550			CB223940
		m３	5	63,510	317,550	0	0	
アンカー（材料費）	111.5m 0m 0m 0kg 10組 10組		1		1,197,000			CB223980
		式	1		1,197,000	0	0	
合　計					6,195,168			
					6,195,168		0	

一式当たり内訳書

ｱﾝｶｰ設備
第　8号内訳書　　(A2側)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		1,235	238.3	294,300			CB210030
		m３	1,235	238.3	294,300	0	0	
基面整正			94.2	403.2	37,981			CB210080
		m２	94.2	403.2	37,981	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		1,235	1,352	1,669,720			CB210110
		m３	1,235	1,352	1,669,720	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		1,235	154.5	190,807			CA900310
		m３	1,235	154.5	190,807	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,372	253.4	347,664			CA900010
		m３	1,372	253.4	347,664	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		1,372	1,352	1,854,944			CB210110
		m３	1,372	1,352	1,854,944	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		1,235	921.2	1,137,682			CB210410
		m３	1,235	921.2	1,137,682	0	0	
アンカーフレーム材料費			7.45	324,000	2,413,800			WYB00145
		t	7.45	324,000	2,413,800	0	0	単－ 464号
アンカーフレーム据付			2	181,800	363,600			WYB00146
		日	2	181,800	363,600	0	0	単－ 465号
移動式クレーン運転費 (賃料)	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準以外 1.25無		2	54,130	108,260			WB470480
		日	2	54,130	108,260	0	0	単－ 466号
架台	単管ﾊﾟｲﾌﾟ		11	12,840	141,240			WYB00150
		箇所	11	12,840	141,240	0	0	単－ 467号
架設工具損料			3	9,830	29,490			WB470490
		供用日	3	9,830	29,490	0	0	単－ 468号

一式当たり内訳書

ｱﾝｶｰ設備
第　8号内訳書　　(A2側)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	94.2 94.2	1,400 1,400	131,880 131,880	0	0	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	9.4 9.4	22,130 22,130	208,022 208,022	0	0	CB240010
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-40(高炉) W/C規定なし								
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	4.3 4.3	4,266 4,266	18,343 18,343	0	0	CB240210
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	294 294	8,408 8,408	2,471,952 2,471,952	0	0	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m３	630 630	19,850 19,850	12,505,500 12,505,500	0	0	CB240010
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m３	639 639	7,591 7,591	4,850,649 4,850,649	0	0	WB824010 単ー 462号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m３	639 639	2,028 2,028	1,295,892 1,295,892	0	0	CB227010
処分費（ｍ３）		m３	639 639	3,520 3,520	2,249,280 2,249,280	0	0	WB020051 単ー 463号
合　計					29,741,678 0		-29,741,678	

一式当たり内訳書

ｱﾝｶｰ設備
第　9号内訳書　　(A2側)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m３	0 1,235	0 238.3	0 294,300	1,235	294,300	CB210030
基面整正		m２	0 94.2	0 403.2	0 37,981	94.2	37,981	CB210080
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m３	0 1,235	0 1,352	0 1,669,720	1,235	1,669,720	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	0 1,235	0 154.5	0 190,807	1,235	190,807	CA900310
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m３	0 1,372	0 253.4	0 347,664	1,372	347,664	CA900010
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m３	0 1,372	0 1,352	0 1,854,944	1,372	1,854,944	CB210110
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m３	0 1,235	0 921.2	0 1,137,682	1,235	1,137,682	CB210410
アンカーフレーム材料費		t	0 7.45	0 324,000	0 2,413,800	7.45	2,413,800	WYB00153 単－ 469号
アンカーフレーム据付		日	0 2	0 181,800	0 363,600	2	363,600	WYB00156 単－ 470号
移動式クレーン運転費 (賃料)	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準以外 1.25無	日	0 2	0 54,130	0 108,260	2	108,260	WB470480 単－ 471号
架台	単管ﾊﾟｲﾌﾟ	箇所	0 11	0 12,840	0 141,240	11	141,240	WYB00157 単－ 472号
架設工具損料		供用日	0 3	0 9,830	0 29,490	3	29,490	WB470490 単－ 473号

一式当たり内訳書

ｱﾝｶｰ設備
第　9号内訳書　　(A2側)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0 94.2	0 1,400	0 131,880	94.2	131,880	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	0 9.4	0 22,130	0 208,022	9.4	208,022	CB240010
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-40(高炉) W/C規定なし								
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	0 63	0 8,408	0 529,704	63	529,704	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m３	0 630	0 19,850	0 12,505,500	630	12,505,500	CB240010
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m３	0 639	0 7,591	0 4,850,649	639	4,850,649	WB824010 単－ 474号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m３	0 639	0 2,028	0 1,295,892	639	1,295,892	CB227010
処分費（ｍ３）		m３	0 639	0 3,520	0 2,249,280	639	2,249,280	WB020051 単－ 475号
合　計					0 30,360,415		30,360,415	
変更積算金額					0 27,937,548		27,937,548	円／式

一式当たり内訳書

鉄塔基礎
第　10号内訳書　　(A1側)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		182	8,408	1,530,256			CB240210
		m２	182	8,408	1,530,256	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		109	19,850	2,163,650			CB240010
	18-8-40(高炉)							
	100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m３	109	19,850	2,163,650	0	0	
合　計					3,399,119			
					3,399,119		0	

一式当たり内訳書

鉄塔基礎
第　11号内訳書　　(A2側)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 10.1m/本 0m/本 2.4m/本 0m/本 14m/本 ボルト接合	本	18 18	524,300 524,300	9,437,400 9,437,400	0	0	WB230810 単－ 476号
バイブロハンマ施工による H形鋼引抜き	陸上 電動式60kW 15m以下	本	18 18	6,411 6,411	115,398 115,398	0	0	WB250250 単－ 477号
H形鋼杭賃料	H400 7m/本 609日 無 有 3500円 無 1回	本	36 36	61,320 61,320	2,207,520 2,207,520	0	0	WB251760 単－ 478号
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	20.4 20.4	1,400 1,400	28,560 28,560	0	0	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	2 2	24,310 24,310	48,620 48,620	0	0	CB240010
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-40(高炉) W/C規定なし								
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	2.6 2.6	4,266 4,266	11,091 11,091	0	0	CB240210
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	108 108	8,408 8,408	908,064 908,064	0	0	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	81 81	22,560 22,560	1,827,360 1,827,360	0	0	CB240010
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	83 83	7,591 7,591	630,053 630,053	0	0	WB824010 単－ 462号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	ｍ３	83 83	2,028 2,028	168,324 168,324	0	0	CB227010
処分費（ｍ３）		ｍ３	83 83	3,520 3,520	292,160 292,160	0	0	WB020051 単－ 463号

一式当たり内訳書

鉄塔基礎
第　11号内訳書　　(A2側)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					14,423,666 14,423,666		0	

一式当たり内訳書

ﾍﾞﾝﾄ設備

第　12号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準以外 1.25無	日	4.4 4.4	54,130 54,130	238,172 238,172	0	0	WB470480 単－ 466号
ベント設備　設置・撤去	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 21t 発動発電機	t	21 21	40,530 40,530	851,130 851,130	0	0	WB470550 単－ 479号
ベント設備損料	106日 2m未満(足場無)	t	21 21	80,670 80,670	1,694,070 1,694,070	0	0	WB470570 単－ 480号
合　計					2,561,249 2,561,249		0	

一式当たり内訳書

ﾍﾞﾝﾄ基礎

第　13号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準以外 1.25無	日	2 2	54,130 54,130	108,260 108,260	0	0	WB470480 単－ 466号
ベント基礎　設置・撤去	100m2	ｍ２	100 100	2,647 2,647	264,700 264,700	0	0	WB470560 単－ 481号
ベント基礎損料	21t	供用日	106 106	319 319	33,814 33,814	0	0	WB470580 単－ 482号
合　計					374,312 374,312		0	

一式当たり内訳書

支点部仮固定設備

第　14号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮固定設備設置・撤去			8.9	225,900	2,010,510			WYB00138
		t	8.9	225,900	2,010,510	0	0	単－ 483号
仮固定設備損料	(4箇所分)		332	68,730	22,818,360			WYB00141
		日	332	68,730	22,818,360	0	0	単－ 484号
合　計					22,847,440			
					22,847,440		0	

1,664.3t当たり内訳書

桁架設

第　15号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
架設工（アーチ）			1,664.3	23,750	39,527,125			WYB00084
		t	1,664.3	23,750	39,527,125	0	0	単ー 485号
合　計					36,372,724			
					36,372,724		0	

68本当たり内訳書

斜材ｹｰﾌﾞﾙ架設

第　16号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
斜材ケーブル展開設備設置・撤去工		日	2.7 2.7	253,600 253,600	684,720 684,720	0	0	WYB00895 単－ 486号
斜材ｹｰﾌﾞﾙ架設工		日	13.6 13.6	341,000 341,000	4,637,600 4,637,600	0	0	WYB00896 単－ 487号
キャリブレーション工	(夜間作業)	日	5.7 5.7	578,900 578,900	3,299,730 3,299,730	0	0	WYB00903 単－ 488号
張力測定工	(夜間作業)	日	4 4	640,500 640,500	2,562,000 2,562,000	0	0	WYB00905 単－ 489号
張力調整工		日	9.7 9.7	138,200 138,200	1,340,540 1,340,540	0	0	WYB00907 単－ 490号
張力解析工		日	10 10	213,000 213,000	2,130,000 2,130,000	0	0	WYB00908 単－ 491号
合　計					13,485,103 13,485,103		0	

一式当たり内訳書

架設機械工具

第　17号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
移動式クレーン運転費（賃料） (A1橋台側)(夜間作業)	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊 標準以外 1.23無	日	97 97	825,400 825,400	80,063,800 80,063,800	0	0	WB470480 単－ 492号
移動式クレーン運転費（賃料） (A2橋台側)(夜間作業)	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊 標準以外 1.23無	日	97 97	825,400 825,400	80,063,800 80,063,800	0	0	WB470480 単－ 492号
架設工具損料		供用日	675 675	9,830 9,830	6,635,250 6,635,250	0	0	WB470490 単－ 468号
発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 125KVA	供用日	675 675	4,900 4,900	3,307,500 3,307,500	0	0	WB470500 単－ 493号
仮締めボルト及びドリフトピン損料	仮締めﾎﾞﾙﾄφ22mm用 82144本	供用日	406 406	18,800 18,800	7,632,800 7,632,800	0	0	WB470510 単－ 494号
覆工板設置・撤去工	設置 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準以外 1.25無	m２	128 128	829.5 829.5	106,176 106,176	0	0	WB252820 単－ 495号
覆工板設置・撤去工	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準以外 1.25無	m２	128 128	423.6 423.6	54,220 54,220	0	0	WB252820 単－ 496号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 2.7月 無 有 975円 1回	m２	64 64	3,862 3,862	247,168 247,168	0	0	WB251920 単－ 497号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 1.8月 無 有 975円 1回	m２	64 64	2,971 2,971	190,144 190,144	0	0	WB251920 単－ 498号
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	m２	149 149	371.4 371.4	55,338 55,338	0	0	WB253610 単－ 499号
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 82日 無 有	枚	16 16	4,097 4,097	65,552 65,552	0	0	WB253630 単－ 500号
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 55日 無 有	枚	16 16	2,990 2,990	47,840 47,840	0	0	WB253630 単－ 501号

一式当たり内訳書

架設機械工具

第　17号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					164,227,099 0		-164,227,099	

一式当たり内訳書

架設機械工具

第　18号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
移動式クレーン運転費（賃料）(A1橋台側)(夜間作業)	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊 標準以外 1.23無	日	0 97	0 825,400	0 80,063,800	97	80,063,800	WB470480 単－ 502号
移動式クレーン運転費（賃料）(A2橋台側)(夜間作業)	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊 標準以外 1.23無	日	0 97	0 825,400	0 80,063,800	97	80,063,800	WB470480 単－ 502号
架設工具損料		供用日	0 675	0 9,830	0 6,635,250	675	6,635,250	WB470490 単－ 473号
発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 125KVA	供用日	0 675	0 4,900	0 3,307,500	675	3,307,500	WB470500 単－ 503号
仮締めボルト及びドリフトピン損料	仮締めﾎﾞﾙﾄφ22mm用 82828本	供用日	0 406	0 18,960	0 7,697,760	406	7,697,760	WB470510 単－ 504号
覆工板設置・撤去工	設置 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準以外 1.25無	m２	0 128	0 829.5	0 106,176	128	106,176	WB252820 単－ 505号
覆工板設置・撤去工	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準以外 1.25無	m２	0 128	0 423.6	0 54,220	128	54,220	WB252820 単－ 506号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 2.7月 無 有 975円 1回	m２	0 64	0 3,862	0 247,168	64	247,168	WB251920 単－ 507号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 1.8月 無 有 975円 1回	m２	0 64	0 2,971	0 190,144	64	190,144	WB251920 単－ 508号
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	m２	0 149	0 371.4	0 55,338	149	55,338	WB253610 単－ 509号
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 82日 無 有	枚	0 16	0 4,097	0 65,552	16	65,552	WB253630 単－ 510号
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 55日 無 有	枚	0 16	0 2,990	0 47,840	16	47,840	WB253630 単－ 511号

一式当たり内訳書

架設機械工具

第　18号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					0 178,534,548		178,534,548	
変更積算金額					0 164,286,874		164,286,874	円／式

2,700m2当たり内訳書

架設足場

第　19号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主体足場（パイプ吊足場）	ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ 設置･賃料 15月		2,700	6,087	16,434,900			WB470640
		m２	2,700	6,087	16,434,900	0	0	単－ 527号
中段足場	ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ 設置･賃料 15月		2,700	2,682	7,241,400			WB470660
		m２	2,700	2,682	7,241,400	0	0	単－ 528号
安全通路	ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ 13月		2,700	1,529	4,128,300			WB470670
		m２	2,700	1,529	4,128,300	0	0	単－ 529号
部分作業床	ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ 13月		2,700	5,038	13,602,600			WB470680
		m２	2,700	5,038	13,602,600	0	0	単－ 530号
合　計					38,102,762			
					38,102,762		0	

2,700m2当たり内訳書

塗装足場

第　20号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
朝顔	ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ 設置･賃料 2月 両側朝顔		2,700	740	1,998,000			WB470690
		m２	2,700	740	1,998,000	0	0	単ー 531号
合　計					1,838,552			
					1,838,552		0	

11,360m2当たり内訳書

シート張防護

第　21号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
シート張防護工	設置･撤去･賃料 0.9月 両側朝顔		2,700	429	1,158,300			WB470730
		m２	2,700	429	1,158,300	0	0	単ー 532号
シート張防護工（側面）	0.9月		8,660	186	1,610,760			WB470740
		m２	8,660	186	1,610,760	0	0	単ー 533号
合　計					2,548,079			
					2,548,079		0	

2,700m2当たり内訳書

ﾜｲﾔｰﾌﾞﾘｯｼﾞ防護

第　22号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ワイヤーブリッジ防護工	設置･撤去･賃料 17.9月		2,700	3,274	8,839,800			WB470750
		m 2	2,700	3,274	8,839,800	0	0	単ー 534号
合　計					8,134,353			
					8,134,353		0	

190m2当たり内訳書

ﾈｯﾄ防護

第　23号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ネット防護工	設置･撤去･賃料 16月		189	1,764	333,396			WB470790
		m２	189	1,764	333,396	0	0	単ー 535号
合　計					306,789			
					306,789		0	

36/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第　24号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入（５０＜Ｎｍａｘ≦６００）	250<Nmax≦375 IV型 12m以下	枚	36 36	142,300 142,300	5,122,800 5,122,800	0	0	WB251390 単－ 536号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≦600) IV型 陸上	回	1 1	432,100 432,100	432,100 432,100	0	0	WB251380 単－ 537号
鋼矢板・H形鋼（埋設）	鋼矢板 中古品	t	32.9 32.9	180,000 180,000	5,922,000 5,922,000	0	0	WB250010 単－ 538号
鋼矢板輸送エキストラ	L=12m以上16m未満	t	32.9 32.9	3,000 3,000	98,700 98,700	0	0	WYB00008 単－ 539号
頭部連結	[-200×80×7.5×11	t	0.71 0.71	155,000 155,000	110,050 110,050	0	0	WYB00025 単－ 540号
合　計					10,753,094 0		-10,753,094	

0/110枚当たり内訳書

鋼矢板

第　25号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入（５０＜Ｎｍａｘ≦６００）	50<Nmax≦100 III型 12m以下	枚	0 110	0 96,960	0 10,665,600	110	10,665,600	WB251390 単－ 541号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≦600) III型 陸上	回	0 1	0 432,100	0 432,100	1	432,100	WB251380 単－ 542号
鋼矢板・H形鋼（埋設）	鋼矢板 中古品	t	0 62.8	0 180,000	0 11,304,000	62.8	11,304,000	WB250010 単－ 543号
合　計					0 22,401,700		22,401,700	
変更積算金額					0 20,613,965		20,613,965	円／枚

0/13.3t当たり内訳書

切梁･腹起し

第　26号内訳書

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置･撤去 無 標準以外 1.25無		0	0	0			WB251930
		t	13.3	50,450	670,985	13.3	670,985	単ー 544号
山留材賃料	無 24日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		0	0	0			WB251910
		t	11.1	24,340	270,174	11.1	270,174	単ー 545号
合　計					0			
					941,159		941,159	
変更積算金額					0			
					866,051		866,051	円／t

一式当たり内訳書

道路防護基礎
第　27号内訳書　　(夜間作業)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		6.3	36,420	229,446			CB240010
		m３	6.3	36,420	229,446	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		50	11,400	570,000			CB240210
		m２	50	11,400	570,000	0	0	
アンカーボルト	L形･ﾅｯﾄ付き　M24 L=400mm 黒皮品 ＋ﾜｯｼｬｰ		200	417	83,400			WYB00001
		本	200	417	83,400	0	0	単－ 546号
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 不要		6.3	10,120	63,756			WB824010
		m３	6.3	10,120	63,756	0	0	単－ 547号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用		6.3	2,454	15,460			CB227010
		m３	6.3	2,454	15,460	0	0	
処分費（ｍ３）			6.3	3,520	22,176			WB020051
		m３	6.3	3,520	22,176	0	0	単－ 548号
合　計					905,692			
					905,692		0	

38.5ｔ当たり内訳書

道路防護下部
第　28号内訳書　　（夜間作業）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路防護下部設置・撤去	設置 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊		38.5	54,000	2,079,000			WYB00379
		t	38.5	54,000	2,079,000	0	0	単－ 549号
道路防護下部設置・撤去	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊		38.5	33,470	1,288,595			WYB00380
		t	38.5	33,470	1,288,595	0	0	単－ 550号
H形鋼杭賃料	H200 9.5m/本 623日 無 有 3500円 無 1回		8	24,610	196,880			WB251760
(主桁受)		本	8	24,610	196,880	0	0	単－ 551号
H形鋼杭賃料	H200 9m/本 623日 無 有 3500円 無 1回		4	23,310	93,240			WB251760
(主桁受)		本	4	23,310	93,240	0	0	単－ 552号
H形鋼杭賃料	H200 6.5m/本 623日 無 有 3500円 無 1回		2	16,820	33,640			WB251760
(主桁受)		本	2	16,820	33,640	0	0	単－ 553号
H形鋼杭賃料	H200 6.4m/本 623日 無 有 3500円 無 1回		2	16,560	33,120			WB251760
(主桁受)		本	2	16,560	33,120	0	0	単－ 554号
H形鋼杭賃料	H200 4.6m/本 623日 無 有 3500円 無 1回		50	11,940	597,000			WB251760
(支柱)		本	50	11,940	597,000	0	0	単－ 555号
方杖（材料費）	中古品 SS400 H-200×200×8×12 L=1.2m		50	6,600	330,000			WYB00381
		本	50	6,600	330,000	0	0	単－ 556号
垂直ブレス（材料費）	SS400 L-100×75×10		9.6	145,000	1,392,000			WYB00382
		t	9.6	145,000	1,392,000	0	0	単－ 557号
水平つなぎ（材料費）	SS400 [-200×90×8×13.5		4.2	124,000	520,800			WYB00383
		t	4.2	124,000	520,800	0	0	単－ 558号
ベースプレート（材料費）	SS400 PL-18×500×500		1.8	183,000	329,400			WYB00384
		t	1.8	183,000	329,400	0	0	単－ 559号
トッププレート（材料費）	SS400 PL-9×200×350		0.5	184,000	92,000			WYB00385
		t	0.5	184,000	92,000	0	0	単－ 560号

38.5ｔ当たり内訳書

道路防護下部
第　28号内訳書　　（夜間作業）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガセットプレート（材料費）	SS400 PL-9×250×300		0.21	184,000	38,640			WYB00386
		t	0.21	184,000	38,640	0	0	単－ 561号
リブプレート（材料費）	SS400 PL-9×220×350		0.54	184,000	99,360			WYB00387
		t	0.54	184,000	99,360	0	0	単－ 562号
リブプレート（材料費）	SS400 PL-9×100×250		0.18	184,000	33,120			WYB00388
		t	0.18	184,000	33,120	0	0	単－ 563号
エンドプレート（材料費）	SS400 PL-9×198×198		0.14	184,000	25,760			WYB00389
		t	0.14	184,000	25,760	0	0	単－ 564号
ボルト・ナット（材料費）	SS400 M22×65（平座金-2,ﾅｯﾄ-1種）		200	98	19,600			WYB00390
		組	200	98	19,600	0	0	単－ 565号
高力ボルト（材料費）	六角 F10T M22×65		1,104	218	240,672			WYB00391
		組	1,104	218	240,672	0	0	単－ 566号
高力ボルト（材料費）	六角 F10T M22×60		140	212	29,680			WYB00392
		組	140	212	29,680	0	0	単－ 567号
合　計					6,876,175			
					6,876,175		0	

83.7ｔ当たり内訳書

道路防護上部
第　29号内訳書　　(夜間作業)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路防護上部設置・撤去	設置 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊	ｔ	11.4 11.4	19,220 19,220	219,108 219,108	0	0	WYB00362 単－ 568号
道路防護上部設置・撤去	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊	ｔ	11.4 11.4	9,929 9,929	113,190 113,190	0	0	WYB00363 単－ 569号
覆工板設置・撤去工	設置 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準以外 1.54無	ｍ２	345 345	1,176 1,176	405,720 405,720	0	0	WB252820 単－ 570号
覆工板設置・撤去工	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準以外 1.54無	ｍ２	345 345	605 605	208,725 208,725	0	0	WB252820 単－ 571号
H形鋼杭賃料 (主桁)	H200 5.5m/本 623日 無 有 3500円 無 1回	本	25 25	14,230 14,230	355,750 355,750	0	0	WB251760 単－ 572号
覆工板ズレ止め (材料費)	SS400 [-200×90×8×13.5	ｔ	4.5 4.5	124,000 124,000	558,000 558,000	0	0	WYB00364 単－ 573号
ボルト・ナット (材料費)	SS400 M22×65 (平座金-2,ﾅｯﾄ-1種)	組	304 304	98 98	29,792 29,792	0	0	WYB00365 単－ 574号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 20.8月 無 有 975円 1回	ｍ２	330 330	15,860 15,860	5,233,800 5,233,800	0	0	WB251920 単－ 575号
特殊覆工板 (材料費)	補強型 厚 200mm	ｍ２	14.8 14.8	93,000 93,000	1,376,400 1,376,400	0	0	WYB00368 単－ 576号
合　計					7,822,116 7,822,116		0	

28.3ｔ当たり内訳書

現場発生品運搬

第　30号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 7.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	28.3 28.3	3,410 3,410	96,503 96,503	0	0	WB010020 単－ 577号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	28.3 28.3	1,500 1,500	42,450 42,450	0	0	WB010030 単－ 578号
合　計					127,864 127,864		0	

1,090/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　31号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			556	13,340	7,417,040			WB010212
(A2橋台側)		人日	556	13,340	7,417,040	0	0	単－ 579号
交通誘導警備員Ｂ			486	20,010	9,724,860			WB010212
(A2橋台側)(夜間作業)		人日	486	20,010	9,724,860	0	0	単－ 580号
交通誘導警備員Ｂ			48	20,010	960,480			WB010212
(A1橋台側)(夜間作業)		人日	48	20,010	960,480	0	0	単－ 580号
合　計					16,657,747			
					0		-16,657,747	

0/953人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　32号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
(A2橋台側)		人日	419	13,340	5,589,460	419	5,589,460	単－ 581号
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
(A2橋台側)(夜間作業)		人日	486	20,010	9,724,860	486	9,724,860	単－ 582号
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
(A1橋台側)(夜間作業)		人日	48	20,010	960,480	48	960,480	単－ 582号
合　計					0 16,274,800		16,274,800	
変更積算金額					0 14,976,014		14,976,014	円／人日

一式当たり内訳書

建設機械運搬費

第　33号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II･III･IV型用 21.5km 無 有 14800円	台	2 2	90,800 90,800	181,600 181,600	0	0	WB010010 単ー 583号
合　計					167,107 167,107		0	

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　34号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 160t吊超え360t吊以下 標準以外 1.25無	回	4 4	4,299,000 4,299,000	17,196,000 17,196,000	0	0	WB010350 単ー 584号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準以外 1.25無	回	2 2	1,116,000 1,116,000	2,232,000 2,232,000	0	0	WB010350 単ー 585号
合　計					17,877,578 17,877,578		0	

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第　35号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 58km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	379 379	4,700 4,700	1,781,300 1,781,300	0	0	WB010020 単ー 586号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	190 190	3,000 3,000	570,000 570,000	0	0	WB010030 単ー 587号
合　計					2,163,658 0		-2,163,658	

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第　36号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 58km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0			WB010020
		t	406	4,700	1,908,200	406	1,908,200	単ー 588号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(往復分)		0	0	0			WB010030
		t	203	3,000	609,000	203	609,000	単ー 589号
合　計					0 2,517,200		2,517,200	
変更積算金額					0 2,316,318		2,316,318	円／式

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	製作加工 (PL)	SM570　38＜t≦50	単位	t	数量	1 1	単価	248,453 248,453

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　トラス・アーチ形式）	SM570(Q) 38＜t≦50 40＜t≦45	t	1 1	270,000 270,000	270,000 270,000	WB470040 単－ 244号
計					270,000 270,000	
単価					270,000 270,000	円／t

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	製作加工 (PL)	SM570　35＜t≦38	単位	t	数量	1 1	単価	243,023 243,023

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　トラス・アーチ形式）	SM570(Q) 20＜t≦38 35＜t≦40	t	1 1	264,100 264,100	264,100 264,100	WB470040 単－ 245号
計					264,100 264,100	
単価					264,100 264,100	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	製作加工 (PL)	SM570　30＜t≦35	単位	t	数量	1 1	単価	242,011 242,011

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　トラス・アーチ形式）	SM570(Q) 20＜t≦38 30＜t≦35	t	1 1	263,000 263,000	263,000 263,000	WB470040 単－ 246号
計					263,000 263,000	
単価					263,000 263,000	円／t

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	製作加工 (PL)	SM570　25＜t≦30	単位	t	数量	1 1	単価	240,907 240,907

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　トラス・アーチ形式）	SM570(Q) 20＜t≦38 25＜t≦30	t	1 1	261,800 261,800	261,800 261,800	WB470040 単－ 247号
計					261,800 261,800	
単価					261,800 261,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	製作加工 (PL)	SM570　20＜t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	239,803 239,803
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材費（鋼板２　トラス・アーチ形式）		SM570(Q) 20＜t≦38 無し	t	1 1	260,600 260,600	260,600 260,600	WB470040 単－ 248号	
計						260,600 260,600		
単価						260,600 260,600	円／t	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	製作加工 (PL)	SM570　6＜t≦20	単位	t	数量	1 1	単価	237,686 237,686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材費（鋼板２　トラス・アーチ形式）		SM570(Q)　6≦t≦20	t	1 1	258,300 258,300	258,300 258,300	WB470040 単－ 249号	
計						258,300 258,300		
単価						258,300 258,300	円／t	

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	製作加工 (PL)	SM570-7L　20＜t≦38	単位	t	数量	1 1	単価	245,232 245,232

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1 1	266,500 266,500	266,500 266,500	WB470010 単－ 250号
計					266,500 266,500	
単価					266,500 266,500	円／t

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	製作加工 (PL)	SM570-Z25S　38＜t≦50	単位	t	数量	1 1	単価	259,219 259,219

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1 1	281,700 281,700	281,700 281,700	WB470010 単－ 251号
計					281,700 281,700	
単価					281,700 281,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	製作加工 (PL)	SM570-Z25S　25＜t≦30	単位	t	数量	1 1	単価	252,777 252,777

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1 1	274,700 274,700	274,700 274,700	WB470010 単－ 252号
計					274,700 274,700	
単価					274,700 274,700	円／t

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	製作加工 (PL)	SM570-Z25S　20＜t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	251,673 251,673

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1 1	273,500 273,500	273,500 273,500	WB470010 単－ 253号
計					273,500 273,500	
単価					273,500 273,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	製作加工 (PL)	SM570-Z25S　6＜t≦20	単位	t	数量	1 1	単価	249,557 249,557

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1 1	271,200 271,200	271,200 271,200	WB470010 単－ 254号
計					271,200 271,200	
単価					271,200 271,200	円／t

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	製作加工 (PL)	SM490YB　35＜t≦40	単位	t	数量	1 1	単価	210,725 210,725

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　トラス・アーチ形式）	SM490YB 25＜t≦38 35＜t≦40	t	1 1	229,000 229,000	229,000 229,000	WB470040 単－ 255号
計					229,000 229,000	
単価					229,000 229,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	製作加工 (PL)	SM490YB　30＜t≦35	単位	t	数量	1 1	単価	209,712 209,712

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　トラス・アーチ形式）	SM490YB 25＜t≦38 30＜t≦35	t	1 1	227,900 227,900	227,900 227,900	WB470040 単－ 256号
計					227,900 227,900	
単価					227,900 227,900	円／t

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	製作加工 (PL)	SM490YB　25＜t≦30	単位	t	数量	1 1	単価	208,608 208,608

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　トラス・アーチ形式）	SM490YB 25＜t≦38 25＜t≦30	t	1 1	226,700 226,700	226,700 226,700	WB470040 単－ 257号
計					226,700 226,700	
単価					226,700 226,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	製作加工 (PL)	SM490YB　t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	204,283 204,283

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　トラス・アーチ形式）	SM490YB　　t≦25	t	1 1	222,000 222,000	222,000 222,000	WB470040 単－ 258号
計					222,000 222,000	
単価					222,000 222,000	円／t

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	製作加工 (PL)	SM490YA　t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	201,062 201,062

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　トラス・アーチ形式）	SM490YA　　t≦25	t	1 1	218,500 218,500	218,500 218,500	WB470040 単－ 259号
計					218,500 218,500	
単価					218,500 218,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	製作加工 (PL)	SM490YB-Z25S　t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	218,270 218,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1 1	237,200 237,200	237,200 237,200	WB470010 単－ 260号
計					237,200 237,200	
単価					237,200 237,200	円／t

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	製作加工 (PL)	SM400A　25＜t≦30	単位	t	数量	1 1	単価	191,953 191,953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　トラス・アーチ形式）	SM400A　　t≦38 25＜t≦30	t	1 1	208,600 208,600	208,600 208,600	WB470040 単－ 261号
計					208,600 208,600	
単価					208,600 208,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	製作加工 (PL)	SM400A　t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	190,848 190,848

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　トラス・アーチ形式）	SM400A　　t≦38 無し	t	1 1	207,400 207,400	207,400 207,400	WB470040 単－ 262号
計					207,400 207,400	
単価					207,400 207,400	円／t

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	製作加工 (PL)	SS400　12≦t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	188,456 188,456

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　トラス・アーチ形式）	SS400 12≦t≦25	t	1 1	204,800 204,800	204,800 204,800	WB470040 単－ 263号
計					204,800 204,800	
単価					204,800 204,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	製作加工 (PL)	SS400　t＜12	単位	t	数量	1 1	単価	188,456 188,456

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1 1	204,800 204,800	204,800 204,800	WB470010 単－ 264号
計					204,800 204,800	
単価					204,800 204,800	円／t

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	製作加工 (PL)	SUS304 t=6	単位	t	数量	1 1	単価	700,085 700,085

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		t	1 1	760,800 760,800	760,800 760,800	WB470050 単－ 265号
計					760,800 760,800	
単価					760,800 760,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	製作加工 (FB)	SS400 38×4.5	単位	t	数量	1 1	単価	139,593 139,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　4.5×32～38	t	1 1	151,700 151,700	151,700 151,700	WB470060 単－ 266号
計					151,700 151,700	
単価					151,700 151,700	円／t

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	製作加工 (STK)	STK400 267.4×6.6	単位	t	数量	1 1	単価	200,418 200,418

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		t	1 1	217,800 217,800	217,800 217,800	WB470050 単－ 267号
計					217,800 217,800	
単価					217,800 217,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	製作加工 (RB)	SS400 22φ	単位	t	数量	1 1	単価	132,416 132,416

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		t	1 1	143,900 143,900	143,900 143,900	WB470050 単－ 268号
計					143,900 143,900	
単価					143,900 143,900	円／t

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	製作加工 (RB)	SS400 16φ	単位	t	数量	1 1	単価	132,416 132,416

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 16	t	1 1	143,900 143,900	143,900 143,900	WB470070 単－ 269号
計					143,900 143,900	
単価					143,900 143,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	製作加工 (RB)	SS400 13φ	単位	t	数量	1 1	単価	137,569 137,569

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 13	t	1 1	149,500 149,500	149,500 149,500	WB470070 単－ 270号
計					149,500 149,500	
単価					149,500 149,500	円／t

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	製作加工 (RB)	SUS304 13φ	単位	t	数量	1 1	単価	818,606 818,606

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SUS304径 13	t	1 1	889,600 889,600	889,600 889,600	WB470070 単－ 271号
計					889,600 889,600	
単価					889,600 889,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (TCB)	S10T M22×105	単位	組	数量	1 1	単価	227.9 227.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高力ボルト材料費（規格品）		ﾄﾙｼｱ S10T M22×105	組	1 1	247.7 247.7	247.7 247.7	WB470100 単－ 272号	
計						247.7 247.7		
単価						247.7 247.7	円／組	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (TCB)	S10T M22×100	単位	組	数量	1 1	単価	222.6 222.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高力ボルト材料費（規格品）		ﾄﾙｼｱ S10T M22×100	組	1 1	242 242	242 242	WB470100 単－ 273号	
計						242 242		
単価						242 242	円／組	

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (TCB)	S10T M22×95	単位	組	数量	1 1	単価	217.1 217.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×95	組	1 1	236 236	236 236	WB470100 単－ 274号
計					236 236	
単価					236 236	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (TCB)	S10T M22×90	単位	組	数量	1 1	単価	211.6 211.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×90	組	1 1	230 230	230 230	WB470100 単－ 275号
計					230 230	
単価					230 230	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (TCB)	S10T M22×85	単位	組	数量	1 1	単価	206.3 206.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×85	組	1 1	224.2 224.2	224.2 224.2	WB470100 単－ 276号
計					224.2 224.2	
単価					224.2 224.2	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (TCB)	S10T M22×80	単位	組	数量	1 1	単価	200.7 200.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×80	組	1 1	218.2 218.2	218.2 218.2	WB470100 単－ 277号
計					218.2 218.2	
単価					218.2 218.2	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (TCB)	S10T M22×75	単位	組	数量	1 1	単価	195.2 195.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高力ボルト材料費（規格品）		ﾄﾙｼｱ S10T M22×75	組	1 1	212.2 212.2	212.2 212.2	WB470100 単－ 278号	
計						212.2 212.2		
単価						212.2 212.2	円／組	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (TCB)	S10T M22×70	単位	組	数量	1 1	単価	189.7 189.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高力ボルト材料費（規格品）		ﾄﾙｼｱ S10T M22×70	組	1 1	206.2 206.2	206.2 206.2	WB470100 単－ 279号	
計						206.2 206.2		
単価						206.2 206.2	円／組	

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (TCB)	S10T M22×65	単位	組	数量	1 1	単価	184 184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×65	組	1 1	200 200	200 200	WB470100 単－ 280号
計					200 200	
単価					200 200	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (TCB)	S10T M22×60	単位	組	数量	1 1	単価	178.5 178.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×60	組	1 1	194 194	194 194	WB470100 単－ 281号
計					194 194	
単価					194 194	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (TCB)	S10T M22×55	単位	組	数量	1 1	単価	172.9 172.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×55	組	1 1	188 188	188 188	WB470100 単－ 282号
計					188 188	
単価					188 188	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (HTB)	F10T M22×100	単位	組	数量	1 1	単価	240.3 240.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	六角 F10T M22×100	組	1 1	261.2 261.2	261.2 261.2	WB470100 単－ 283号
計					261.2 261.2	
単価					261.2 261.2	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SS400 M16×90 (1W,1SW,UN) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	163.1 163.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費	SS400 M16×90 (1W,1SW,UN) HDZ35	組	1 1	177.3 177.3	177.3 177.3	WYB00003 単－ 284号
計					177.3 177.3	
単価					177.3 177.3	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SS400 M16×85 (1W,1SW,UN) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	160.5 160.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費	SS400 M16×85 (1W,1SW,UN) HDZ35	組	1 1	174.5 174.5	174.5 174.5	WYB00007 単－ 285号
計					174.5 174.5	
単価					174.5 174.5	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SS400 M16×80 (1W,1SW,UN) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	157.9 157.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費	SS400 M16×80 (1W,1SW,UN) HDZ35	組	1 1	171.6 171.6	171.6 171.6	WYB00014 単－ 286号
計					171.6 171.6	
単価					171.6 171.6	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SS400 M16×70 (1W,1SW,UN) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	152.7 152.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費	SS400 M16×70 (1W,1SW,UN) HDZ35	組	1 1	166 166	166 166	WYB00019 単－ 287号
計					166 166	
単価					166 166	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SS400 M16×80 HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	63.4 63.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費	SS400 M16×80 HDZ35	組	1 1	68.9 68.9	68.9 68.9	WYB00054 単－ 288号
計					68.9 68.9	
単価					68.9 68.9	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SS400 M16×75 HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	60.82 60.82

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費	SS400 M16×75 HDZ35	組	1 1	66.1 66.1	66.1 66.1	WYB00078 単－ 289号
計					66.1 66.1	
単価					66.1 66.1	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SS400 M16×70 HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	58.24 58.24

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費	SS400 M16×70 HDZ35	組	1 1	63.3 63.3	63.3 63.3	WYB00110 単－ 290号
計					63.3 63.3	
単価					63.3 63.3	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SUS304 M20×80 (1W)	単位	組	数量	0 1	単価	0 370.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費	SUS304 M20×80 (1W)	組	0 1	0 402.3	0 402.3	WYB00155 単－ 291号
計					0 402.3	
単価					0 402.3	円／組
変更積算単価					370.1	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SUS304 M20×75 (1W)	単位	組	数量	1 1	単価	356.3 356.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費	SUS304 M20×75 (1W)	組	1 1	387.3 387.3	387.3 387.3	WYB00134 単－ 292号
計					387.3 387.3	
単価					387.3 387.3	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SUS304 M20×70 (1W)	単位	組	数量	1 1	単価	344.4 344.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費	SUS304 M20×70 (1W)	組	1 1	374.3 374.3	374.3 374.3	WYB00136 単－ 293号
計					374.3 374.3	
単価					374.3 374.3	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	ﾎﾞﾙﾄ (BT)	SUS304 M16×110	単位	本	数量	1 1	単価	207 207

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト材料費	SUS304 M16×110	本	1 1	225 225	225 225	WYB00044 単－ 294号
計					225 225	
単価					225 225	円／本

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	ﾅｯﾄ (NT)	SUS304 M20	単位	個	数量	1 1	単価	81.62 81.62

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット材料費	SUS304 M20	個	1 1	88.7 88.7	88.7 88.7	WYB00118 単－ 295号
計					88.7 88.7	
単価					88.7 88.7	円／個

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	割ﾋﾟﾝ (PN)	SUS304 5φ×36	単位	本	数量	1 1	単価	28.71 28.71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
割ピン材料費	SUS304 5φ×36	本	1 1	31.2 31.2	31.2 31.2	WYB00004 単－ 296号
計					31.2 31.2	
単価					31.2 31.2	円／本

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	割ﾋﾟﾝ (PN)	SUS304 5φ×50	単位	本	数量	0 1	単価	0 30.46

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
割ピン材料費	SUS304 5φ×50	本	0 1	0 33.1	0 33.1	WYB00024 単－ 297号
計					0 33.1	
単価					0 33.1	円／本
変更積算単価					30.46	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	ｺﾞﾑ板 (ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ)	880×3×680 t=3mm	単位	枚	数量	1 1	単価	7,950 7,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム板（横梁ウエブマンホール部）	880×3×680 t=3mm ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 硬度40° 以上	枚	1 1	8,640 8,640	8,640 8,640	WYB00009 単－ 298号
計					8,640 8,640	
単価					8,640 8,640	円／枚

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	ｺﾞﾑ板 (ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ)	620×3×790 t=3mm	単位	枚	数量	1 1	単価	7,950 7,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム板（アーチリブウエブマンホール部）	620×3×790 t=3mm ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 硬度40° 以上	枚	1 1	8,640 8,640	8,640 8,640	WYB00015 単－ 299号
計					8,640 8,640	
単価					8,640 8,640	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	ｺﾞﾑ板 (ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ)	590×3×790 t=3mm	単位	枚	数量	1 1	単価	7,950 7,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム板（補鋼桁ウエブマンホール部）	590×3×790 t=3mm ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 硬度40° 以上	枚	1 1	8,640 8,640	8,640 8,640	WYB00022 単－ 300号
計					8,640 8,640	
単価					8,640 8,640	円／枚

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	ﾌｯ素ｺﾞﾑ	φ60×(62+17) φ18孔用	単位	個	数量	1 1	単価	24,937 24,937

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フッ素ゴム（横梁ウエブマンホール部）	φ60×(62+17) φ18孔用	個	1 1	27,100 27,100	27,100 27,100	WYB00028 単－ 301号
計					27,100 27,100	
単価					27,100 27,100	円／個

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	床版用吊金具	SS400 板厚4.5㎜ 段差50㎜ 長さ130㎜	単位	式	数量	1 1	単価	732,660 732,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床版用吊金具	SS400 板厚4.5㎜ 段差50㎜ 長さ130㎜	個	1,242 1,242	641 641	796,122 796,122	WYB00002 単－ 302号
計					796,122 796,122	
単価					796,200 796,200	円／式

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA1L)	φ7×55 L=5,576㎜	単位	組	数量	1 1	単価	1,914,008 1,914,008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル (CA1L)	φ7×55 L=5,576㎜ (可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む)	組	1 1	2,080,000 2,080,000	2,080,000 2,080,000	WYB00005 単－ 304号
計					2,080,000 2,080,000	
単価					2,080,000 2,080,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA2L)	φ7×55 L=9,409mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,116,452 2,116,452

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA2L）	φ7×55 L=9,409mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）		1	2,300,000	2,300,000	WYB00012
		組	1	2,300,000	2,300,000	単－ 305号
計					2,300,000 2,300,000	
単価					2,300,000 2,300,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA3L)	φ7×55 L=18,264mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,272,885 2,272,885

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA3L）	φ7×55 L=18,264mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）		1	2,470,000	2,470,000	WYB00021
		組	1	2,470,000	2,470,000	単－ 306号
計					2,470,000 2,470,000	
単価					2,470,000 2,470,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA4L)	φ7×55 L=14,025mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,190,067 2,190,067

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA4L）	φ7×55 L=14,025mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）		1	2,380,000	2,380,000	WYB00031
		組	1	2,380,000	2,380,000	単－ 307号
計					2,380,000 2,380,000	
単価					2,380,000 2,380,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA5L)	φ7×55 L=24,309mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,374,107 2,374,107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA5L）	φ7×55 L=24,309mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）		1	2,580,000	2,580,000	WYB00035
		組	1	2,580,000	2,580,000	単－ 308号
計					2,580,000 2,580,000	
単価					2,580,000 2,580,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA6L)	φ7×55 L=18,234mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,272,885 2,272,885

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル (CA6L)	φ7×55 L=18,234mm (可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む)		1	2,470,000	2,470,000	WYB00039
		組	1	2,470,000	2,470,000	単－ 309号
計					2,470,000 2,470,000	
単価					2,470,000 2,470,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA7L)	φ7×55 L=28,764mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,456,924 2,456,924

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル (CA7L)	φ7×55 L=28,764mm (可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む)		1	2,670,000	2,670,000	WYB00041
		組	1	2,670,000	2,670,000	単－ 310号
計					2,670,000 2,670,000	
単価					2,670,000 2,670,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA8L)	φ7×55 L=22,057mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,328,097 2,328,097

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA8L）	φ7×55 L=22,057mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）		1	2,530,000	2,530,000	WYB00045
		組	1	2,530,000	2,530,000	単－ 311号
計					2,530,000 2,530,000	
単価					2,530,000 2,530,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA9L)	φ7×55 L=31,811mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,502,934 2,502,934

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA9L）	φ7×55 L=31,811mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）		1	2,720,000	2,720,000	WYB00049
		組	1	2,720,000	2,720,000	単－ 312号
計					2,720,000 2,720,000	
単価					2,720,000 2,720,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA10L)	φ7×55 L=25,461mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,392,511 2,392,511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA10L）	φ7×55 L=25,461mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）		1	2,600,000	2,600,000	WYB00053
		組	1	2,600,000	2,600,000	単－ 313号
計					2,600,000 2,600,000	
単価					2,600,000 2,600,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA11L)	φ7×55 L=33,755mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,539,742 2,539,742

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA11L）	φ7×55 L=33,755mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）		1	2,760,000	2,760,000	WYB00057
		組	1	2,760,000	2,760,000	単－ 314号
計					2,760,000 2,760,000	
単価					2,760,000 2,760,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA12L)	φ7×55 L=28,462mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,447,722 2,447,722

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル (CA12L)	φ7×55 L=28,462mm (可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む)		1	2,660,000	2,660,000	WYB00063
		組	1	2,660,000	2,660,000	単－ 315号
計					2,660,000 2,660,000	
単価					2,660,000 2,660,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA13L)	φ7×55 L=34,761mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,558,146 2,558,146

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル (CA13L)	φ7×55 L=34,761mm (可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む)		1	2,780,000	2,780,000	WYB00067
		組	1	2,780,000	2,780,000	単－ 316号
計					2,780,000 2,780,000	
単価					2,780,000 2,780,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA14L)	φ7×55 L=30,917mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,493,732 2,493,732

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル (CA14L)	φ7×55 L=30,917mm (可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む)		1	2,710,000	2,710,000	WYB00071
		組	1	2,710,000	2,710,000	単－ 317号
計					2,710,000 2,710,000	
単価					2,710,000 2,710,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA15L)	φ7×55 L=34,847mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,558,146 2,558,146

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル (CA15L)	φ7×55 L=34,847mm (可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む)		1	2,780,000	2,780,000	WYB00077
		組	1	2,780,000	2,780,000	単－ 318号
計					2,780,000 2,780,000	
単価					2,780,000 2,780,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA16L)	φ7×55 L=32,876mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,521,338 2,521,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA16L）	φ7×55 L=32,876mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）		1	2,740,000	2,740,000	WYB00081
		組	1	2,740,000	2,740,000	単－ 319号
計					2,740,000 2,740,000	
単価					2,740,000 2,740,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA17L)	φ7×55 L=34,175mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,548,944 2,548,944

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA17L）	φ7×55 L=34,175mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）		1	2,770,000	2,770,000	WYB00085
		組	1	2,770,000	2,770,000	単－ 320号
計					2,770,000 2,770,000	
単価					2,770,000 2,770,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA18L)	φ7×55 L=34,174mm	単位	組	数量	1 / 1	単価	2,548,944 / 2,548,944

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA18L）	φ7×55 L=34,174mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	組	1 / 1	2,770,000 / 2,770,000	2,770,000 / 2,770,000	WYB00089 / 単－ 321号
計					2,770,000 / 2,770,000	
単価					2,770,000 / 2,770,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA19L)	φ7×55 L=32,877mm	単位	組	数量	1 / 1	単価	2,521,338 / 2,521,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA19L）	φ7×55 L=32,877mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	組	1 / 1	2,740,000 / 2,740,000	2,740,000 / 2,740,000	WYB00095 / 単－ 322号
計					2,740,000 / 2,740,000	
単価					2,740,000 / 2,740,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA20L)	φ7×55 L=34,845mm	単位	組	数量	1 / 1	単価	2,558,146 / 2,558,146

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル (CA20L)	φ7×55 L=34,845mm (可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む)	組	1 / 1	2,780,000 / 2,780,000	2,780,000 / 2,780,000	WYB00097 / 単－ 323号
計					2,780,000 / 2,780,000	
単価					2,780,000 / 2,780,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA21L)	φ7×55 L=30,918mm	単位	組	数量	1 / 1	単価	2,493,732 / 2,493,732

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル (CA21L)	φ7×55 L=30,918mm (可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む)	組	1 / 1	2,710,000 / 2,710,000	2,710,000 / 2,710,000	WYB00101 / 単－ 324号
計					2,710,000 / 2,710,000	
単価					2,710,000 / 2,710,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA22L)	φ7×55 L=34,759mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,558,146 2,558,146

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル (CA22L)	φ7×55 L=34,759mm (可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む)		1	2,780,000	2,780,000	WYB00105
		組	1	2,780,000	2,780,000	単－ 325号
計					2,780,000 2,780,000	
単価					2,780,000 2,780,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA23L)	φ7×55 L=28,462mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,447,722 2,447,722

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル (CA23L)	φ7×55 L=28,462mm (可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む)		1	2,660,000	2,660,000	WYB00109
		組	1	2,660,000	2,660,000	単－ 326号
計					2,660,000 2,660,000	
単価					2,660,000 2,660,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA24L)	φ7×55 L=33,753mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,539,742 2,539,742

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル (CA24L)	φ7×55 L=33,753mm (可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む)		1	2,760,000	2,760,000	WYB00113
		組	1	2,760,000	2,760,000	単－ 327号
計					2,760,000 2,760,000	
単価					2,760,000 2,760,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA25L)	φ7×55 L=25,461mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,392,511 2,392,511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル (CA25L)	φ7×55 L=25,461mm (可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む)		1	2,600,000	2,600,000	WYB00119
		組	1	2,600,000	2,600,000	単－ 328号
計					2,600,000 2,600,000	
単価					2,600,000 2,600,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA26L)	φ7×55 L=31,809mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,502,934 2,502,934

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル (CA26L)	φ7×55 L=31,809mm (可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む)		1	2,720,000	2,720,000	WYB00123
		組	1	2,720,000	2,720,000	単－ 329号
計					2,720,000 2,720,000	
単価					2,720,000 2,720,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA27L)	φ7×55 L=22,056mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,328,097 2,328,097

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル (CA27L)	φ7×55 L=22,056mm (可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む)		1	2,530,000	2,530,000	WYB00127
		組	1	2,530,000	2,530,000	単－ 330号
計					2,530,000 2,530,000	
単価					2,530,000 2,530,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA28L)	φ7×55 L=28,761mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,456,924 2,456,924

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル (CA28L)	φ7×55 L=28,761mm (可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む)	組	1 1	2,670,000 2,670,000	2,670,000 2,670,000	WYB00131 単－ 331号
計					2,670,000 2,670,000	
単価					2,670,000 2,670,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA29L)	φ7×55 L=18,233mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,272,885 2,272,885

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル (CA29L)	φ7×55 L=18,233mm (可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む)	組	1 1	2,470,000 2,470,000	2,470,000 2,470,000	WYB00135 単－ 332号
計					2,470,000 2,470,000	
単価					2,470,000 2,470,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA30L)	φ7×55 L=24,307mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,374,107 2,374,107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル (CA30L)	φ7×55 L=24,307mm (可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む)		1	2,580,000	2,580,000	WYB00139
		組	1	2,580,000	2,580,000	単－ 333号
計					2,580,000 2,580,000	
単価					2,580,000 2,580,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA31L)	φ7×55 L=14,025mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,190,067 2,190,067

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル (CA31L)	φ7×55 L=14,025mm (可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む)		1	2,380,000	2,380,000	WYB00143
		組	1	2,380,000	2,380,000	単－ 334号
計					2,380,000 2,380,000	
単価					2,380,000 2,380,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA32L)	φ7×55 L=18,263mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,272,885 2,272,885

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル (CA32L)	φ7×55 L=18,263mm (可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む)		1	2,470,000	2,470,000	WYB00147
		組	1	2,470,000	2,470,000	単－ 335号
計					2,470,000 2,470,000	
単価					2,470,000 2,470,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA33L)	φ7×55 L=9,409mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,116,452 2,116,452

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル (CA33L)	φ7×55 L=9,409mm (可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む)		1	2,300,000	2,300,000	WYB00149
		組	1	2,300,000	2,300,000	単－ 336号
計					2,300,000 2,300,000	
単価					2,300,000 2,300,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA34L)	φ7×55 L=5,575mm	単位	組	数量	1 1	単価	1,914,008 1,914,008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル (CA34L)	φ7×55 L=5,575mm (可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む)	組	1 1	2,080,000 2,080,000	2,080,000 2,080,000	WYB00151 単－ 337号
計					2,080,000 2,080,000	
単価					2,080,000 2,080,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA1R)	φ7×55 L=5,575mm	単位	組	数量	1 1	単価	1,914,008 1,914,008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル (CA1R)	φ7×55 L=5,575mm (可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む)	組	1 1	2,080,000 2,080,000	2,080,000 2,080,000	WYB00013 単－ 338号
計					2,080,000 2,080,000	
単価					2,080,000 2,080,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA2R)	φ7×55 L=9,409mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,116,452 2,116,452

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA2R）	φ7×55 L=9,409mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）		1	2,300,000	2,300,000	WYB00026
		組	1	2,300,000	2,300,000	単－ 339号
計					2,300,000 2,300,000	
単価					2,300,000 2,300,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA3R)	φ7×55 L=18,263mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,272,885 2,272,885

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA3R）	φ7×55 L=18,263mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）		1	2,470,000	2,470,000	WYB00034
		組	1	2,470,000	2,470,000	単－ 340号
計					2,470,000 2,470,000	
単価					2,470,000 2,470,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA4R)	φ7×55 L=14,025mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,190,067 2,190,067

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA4R）	φ7×55 L=14,025mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	組	1 1	2,380,000 2,380,000	2,380,000 2,380,000	WYB00040 単－ 341号
計					2,380,000 2,380,000	
単価					2,380,000 2,380,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA5R)	φ7×55 L=24,307mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,374,107 2,374,107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA5R）	φ7×55 L=24,307mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	組	1 1	2,580,000 2,580,000	2,580,000 2,580,000	WYB00046 単－ 342号
計					2,580,000 2,580,000	
単価					2,580,000 2,580,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA6R)	φ7×55 L=18,234mm	単位	組	数量	1 / 1	単価	2,272,885 / 2,272,885

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA6R）	φ7×55 L=18,234mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	組	1 / 1	2,470,000 / 2,470,000	2,470,000 / 2,470,000	WYB00051 / 単－ 343号
計					2,470,000 / 2,470,000	
単価					2,470,000 / 2,470,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA7R)	φ7×55 L=28,761mm	単位	組	数量	1 / 1	単価	2,456,924 / 2,456,924

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA7R）	φ7×55 L=28,761mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	組	1 / 1	2,670,000 / 2,670,000	2,670,000 / 2,670,000	WYB00056 / 単－ 344号
計					2,670,000 / 2,670,000	
単価					2,670,000 / 2,670,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA8R)	φ7×55 L=22,057mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,328,097 2,328,097

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA8R）	φ7×55 L=22,057mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）		1	2,530,000	2,530,000	WYB00061
		組	1	2,530,000	2,530,000	単－ 345号
計					2,530,000 2,530,000	
単価					2,530,000 2,530,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA9R)	φ7×55 L=31,809mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,502,934 2,502,934

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA9R）	φ7×55 L=31,809mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）		1	2,720,000	2,720,000	WYB00066
		組	1	2,720,000	2,720,000	単－ 346号
計					2,720,000 2,720,000	
単価					2,720,000 2,720,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA10R)	φ7×55 L=25,461mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,392,511 2,392,511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA10R）	φ7×55 L=25,461mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）		1	2,600,000	2,600,000	WYB00072
		組	1	2,600,000	2,600,000	単－ 347号
計					2,600,000 2,600,000	
単価					2,600,000 2,600,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA11R)	φ7×55 L=33,753mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,539,742 2,539,742

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA11R）	φ7×55 L=33,753mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）		1	2,760,000	2,760,000	WYB00076
		組	1	2,760,000	2,760,000	単－ 348号
計					2,760,000 2,760,000	
単価					2,760,000 2,760,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA12R)	φ7×55 L=28,463mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,447,722 2,447,722

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA12R）	φ7×55 L=28,463mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）		1	2,660,000	2,660,000	WYB00082
		組	1	2,660,000	2,660,000	単－ 349号
計					2,660,000 2,660,000	
単価					2,660,000 2,660,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA13R)	φ7×55 L=34,759mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,558,146 2,558,146

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA13R）	φ7×55 L=34,759mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）		1	2,780,000	2,780,000	WYB00087
		組	1	2,780,000	2,780,000	単－ 350号
計					2,780,000 2,780,000	
単価					2,780,000 2,780,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA14R)	φ7×55 L=30,918mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,493,732 2,493,732

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA14R）	φ7×55 L=30,918mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	組	1 1	2,710,000 2,710,000	2,710,000 2,710,000	WYB00092 単－ 351号
計					2,710,000 2,710,000	
単価					2,710,000 2,710,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA15R)	φ7×55 L=34,845mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,558,146 2,558,146

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA15R）	φ7×55 L=34,845mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	組	1 1	2,780,000 2,780,000	2,780,000 2,780,000	WYB00098 単－ 352号
計					2,780,000 2,780,000	
単価					2,780,000 2,780,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA16R)	φ7×55 L=32,877mm	単位	組	数量	1 / 1	単価	2,521,338 / 2,521,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA16R）	φ7×55 L=32,877mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	組	1 / 1	2,740,000 / 2,740,000	2,740,000 / 2,740,000	WYB00106 / 単－ 353号
計					2,740,000 / 2,740,000	
単価					2,740,000 / 2,740,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA17R)	φ7×55 L=34,174mm	単位	組	数量	1 / 1	単価	2,548,944 / 2,548,944

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA17R）	φ7×55 L=34,174mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	組	1 / 1	2,770,000 / 2,770,000	2,770,000 / 2,770,000	WYB00111 / 単－ 354号
計					2,770,000 / 2,770,000	
単価					2,770,000 / 2,770,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA18R)	φ7×55 L=34,176mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,548,944 2,548,944

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA18R）	φ7×55 L=34,176mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）		1	2,770,000	2,770,000	WYB00116
		組	1	2,770,000	2,770,000	単－ 355号
計					2,770,000 2,770,000	
単価					2,770,000 2,770,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA19R)	φ7×55 L=32,876mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,521,338 2,521,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA19R）	φ7×55 L=32,876mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）		1	2,740,000	2,740,000	WYB00124
		組	1	2,740,000	2,740,000	単－ 356号
計					2,740,000 2,740,000	
単価					2,740,000 2,740,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA20R)	φ7×55 L=34,847mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,558,146 2,558,146

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA20R）	φ7×55 L=34,847mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）		1	2,780,000	2,780,000	WYB00132
		組	1	2,780,000	2,780,000	単－ 357号
計					2,780,000 2,780,000	
単価					2,780,000 2,780,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA21R)	φ7×55 L=30,918mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,493,732 2,493,732

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA21R）	φ7×55 L=30,918mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）		1	2,710,000	2,710,000	WYB00137
		組	1	2,710,000	2,710,000	単－ 358号
計					2,710,000 2,710,000	
単価					2,710,000 2,710,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA22R)	φ7×55 L=34,761mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,558,146 2,558,146

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル (CA22R)	φ7×55 L=34,761mm (可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む)		1	2,780,000	2,780,000	WYB00142
		組	1	2,780,000	2,780,000	単－ 359号
計					2,780,000 2,780,000	
単価					2,780,000 2,780,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA23R)	φ7×55 L=28,462mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,447,722 2,447,722

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル (CA23R)	φ7×55 L=28,462mm (可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む)		1	2,660,000	2,660,000	WYB00148
		組	1	2,660,000	2,660,000	単－ 360号
計					2,660,000 2,660,000	
単価					2,660,000 2,660,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA24R)	φ7×55 L=33,756mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,539,742 2,539,742

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル (CA24R)	φ7×55 L=33,756mm (可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む)		1	2,760,000	2,760,000	WYB00154
		組	1	2,760,000	2,760,000	単－ 361号
計					2,760,000 2,760,000	
単価					2,760,000 2,760,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA25R)	φ7×55 L=25,461mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,392,511 2,392,511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル (CA25R)	φ7×55 L=25,461mm (可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む)		1	2,600,000	2,600,000	WYB00158
		組	1	2,600,000	2,600,000	単－ 362号
計					2,600,000 2,600,000	
単価					2,600,000 2,600,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA26R)	φ7×55 L=31,812mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,502,934 2,502,934

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル (CA26R)	φ7×55 L=31,812mm (可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む)		1	2,720,000	2,720,000	WYB00162
		組	1	2,720,000	2,720,000	単－ 363号
計					2,720,000 2,720,000	
単価					2,720,000 2,720,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA27R)	φ7×55 L=22,057mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,328,097 2,328,097

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル (CA27R)	φ7×55 L=22,057mm (可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む)		1	2,530,000	2,530,000	WYB00166
		組	1	2,530,000	2,530,000	単－ 364号
計					2,530,000 2,530,000	
単価					2,530,000 2,530,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA28R)	φ7×55 L=28,764mm	単位	組	数量	1 / 1	単価	2,456,924 / 2,456,924

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル (CA28R)	φ7×55 L=28,764mm (可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む)	組	1 / 1	2,670,000 / 2,670,000	2,670,000 / 2,670,000	WYB00170 / 単－ 365号
計					2,670,000 / 2,670,000	
単価					2,670,000 / 2,670,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA29R)	φ7×55 L=18,234mm	単位	組	数量	1 / 1	単価	2,272,885 / 2,272,885

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル (CA29R)	φ7×55 L=18,234mm (可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む)	組	1 / 1	2,470,000 / 2,470,000	2,470,000 / 2,470,000	WYB00174 / 単－ 366号
計					2,470,000 / 2,470,000	
単価					2,470,000 / 2,470,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA30R)	φ7×55 L=24,309mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,374,107 2,374,107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA30R）	φ7×55 L=24,309mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	組	1 1	2,580,000 2,580,000	2,580,000 2,580,000	WYB00180 単－ 367号
計					2,580,000 2,580,000	
単価					2,580,000 2,580,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA31R)	φ7×55 L=14,026mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,190,067 2,190,067

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA31R）	φ7×55 L=14,026mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	組	1 1	2,380,000 2,380,000	2,380,000 2,380,000	WYB00184 単－ 368号
計					2,380,000 2,380,000	
単価					2,380,000 2,380,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA32R)	φ7×55 L=18,264mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,272,885 2,272,885

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA32R）	φ7×55 L=18,264mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	組	1 1	2,470,000 2,470,000	2,470,000 2,470,000	WYB00188 単－ 369号
計					2,470,000 2,470,000	
単価					2,470,000 2,470,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA33R)	φ7×55 L=9,410mm	単位	組	数量	1 1	単価	2,116,452 2,116,452

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA33R）	φ7×55 L=9,410mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	組	1 1	2,300,000 2,300,000	2,300,000 2,300,000	WYB00192 単－ 370号
計					2,300,000 2,300,000	
単価					2,300,000 2,300,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ (CA34R)	φ7×55 L=5,576mm	単位	組	数量	1 1	単価	1,914,008 1,914,008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル (CA34R)	φ7×55 L=5,576mm (可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む)	組	1 1	2,080,000 2,080,000	2,080,000 2,080,000	WYB00196 単－ 371号
計					2,080,000 2,080,000	
単価					2,080,000 2,080,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	ｼﾑﾌﾟﾚｰﾄ (定着部材)	SS400 210×210×50	単位	組	数量	1 1	単価	44,537 44,537

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シムプレート	SS400 210×210×50 溶融亜鉛ﾒｯｷ ﾎﾞﾙﾄ含む	組	1 1	48,400 48,400	48,400 48,400	WYB00043 単－ 372号
計					48,400 48,400	
単価					48,400 48,400	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	水切りｺﾞﾑ (定着部材)	EPDM(黒)	単位	組	数量	1 1	単価	159,194 159,194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水切りゴム	EPDM(黒)	組	1 1	173,000 173,000	173,000 173,000	WYB00050 単－ 373号
計					173,000 173,000	
単価					173,000 173,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	ｹｰﾌﾞﾙｺﾞﾑｶﾊﾞｰ (定着部材)	EPDM(黒)	単位	組	数量	1 1	単価	102,141 102,141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブルゴムカバー	EPDM(黒)	組	1 1	111,000 111,000	111,000 111,000	WYB00058 単－ 374号
計					111,000 111,000	
単価					111,000 111,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	交差ｸﾗﾝﾌﾟ (定着部材)		単位	組	数量	1 1	単価	220,847 220,847

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交差クランプ	硬質ｺﾞﾑ ﾀｲﾌﾟA、硬質ｺﾞﾑ ﾀｲﾌﾟB、ﾌﾟﾚｰﾄ、ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	組	1 1	240,000 240,000	240,000 240,000	WYB00064 単－ 375号
計					240,000 240,000	
単価					240,000 240,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	ｺﾞﾑ板 (ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ)	390×2×360 t=2mm	単位	枚	数量	1 1	単価	6,993 6,993

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム板（ケーブル定着部）	390×2×360 t=2mm ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 硬度40° 以上	枚	1 1	7,600 7,600	7,600 7,600	WYB00042 単－ 376号
計					7,600 7,600	
単価					7,600 7,600	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	ｺﾞﾑ板 (ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ)	390×2×370 t=2mm	単位	枚	数量	1 1	単価	6,993 6,993

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム板（ケーブル定着部）	390×2×370 t=2mm ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 硬度40° 以上	枚	1 1	7,600 7,600	7,600 7,600	WYB00037 単－ 377号
計					7,600 7,600	
単価					7,600 7,600	円／枚

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	ｺﾞﾑ板 (ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ)	390×2×380 t=2mm	単位	枚	数量	1 1	単価	6,993 6,993

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム板（ケーブル定着部）	390×2×380 t=2mm ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 硬度40° 以上	枚	1 1	7,600 7,600	7,600 7,600	WYB00048 単－ 378号
計					7,600 7,600	
単価					7,600 7,600	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	ｺﾞﾑ板 (ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ)	390×2×390 t=2mm	単位	枚	数量	1 1	単価	6,993 6,993

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム板（ケーブル定着部）	390×2×390 t=2mm ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 硬度40° 以上	枚	1 1	7,600 7,600	7,600 7,600	WYB00059 単－ 379号
計					7,600 7,600	
単価					7,600 7,600	円／枚

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	ｺﾞﾑ板 (ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ)	390×2×400 t=2mm	単位	枚	数量	1 1	単価	6,993 6,993

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム板（ケーブル定着部）	390×2×400 t=2mm ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 硬度40° 以上	枚	1 1	7,600 7,600	7,600 7,600	WYB00068 単－ 380号
計					7,600 7,600	
単価					7,600 7,600	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	ｺﾞﾑ板 (ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ)	390×2×410 t=2mm	単位	枚	数量	1 1	単価	6,993 6,993

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム板（ケーブル定着部）	390×2×410 t=2mm ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 硬度40° 以上	枚	1 1	7,600 7,600	7,600 7,600	WYB00074 単－ 381号
計					7,600 7,600	
単価					7,600 7,600	円／枚

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	ｺﾞﾑ板 (ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ)	390×2×430 t=2mm	単位	枚	数量	1 1	単価	6,993 6,993

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム板（ケーブル定着部）	390×2×430 t=2mm ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 硬度40° 以上	枚	1 1	7,600 7,600	7,600 7,600	WYB00080 単－ 382号
計					7,600 7,600	
単価					7,600 7,600	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	ｺﾞﾑ板 (ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ)	390×2×480 t=2mm	単位	枚	数量	1 1	単価	6,993 6,993

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム板（ケーブル定着部）	390×2×480 t=2mm ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 硬度40° 以上	枚	1 1	7,600 7,600	7,600 7,600	WYB00088 単－ 383号
計					7,600 7,600	
単価					7,600 7,600	円／枚

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	ｺﾞﾑ板 (ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ)	390×2×490 t=2mm	単位	枚	数量	1 1	単価	6,993 6,993

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム板（ケーブル定着部）	390×2×490 t=2mm ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 硬度40° 以上	枚	1 1	7,600 7,600	7,600 7,600	WYB00094 単－ 384号
計					7,600 7,600	
単価					7,600 7,600	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	ｺﾞﾑ板 (ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ)	390×2×580 t=2mm	単位	枚	数量	1 1	単価	6,993 6,993

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム板（ケーブル定着部）	390×2×580 t=2mm ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 硬度40° 以上	枚	1 1	7,600 7,600	7,600 7,600	WYB00102 単－ 385号
計					7,600 7,600	
単価					7,600 7,600	円／枚

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	ｺﾞﾑ板 (ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ)	535×2×604 t=2mm	単位	枚	数量	1 1	単価	9,570 9,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム板（ケーブル定着部）	535×2×604 t=2mm ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 硬度40° 以上	枚	1 1	10,400 10,400	10,400 10,400	WYB00108 単－ 386号
計					10,400 10,400	
単価					10,400 10,400	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	製作加工 (PL)	SM400A t≦38	単位	t	数量	1 1	単価	189,100 189,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1 1	205,500 205,500	205,500 205,500	WB470010 単－ 387号
計					205,500 205,500	
単価					205,500 205,500	円／t

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	製作加工 (PL)	SS400 t≦12	単位	t	数量	1 1	単価	186,707 186,707

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1 1	202,900 202,900	202,900 202,900	WB470010 単－ 388号
計					202,900 202,900	
単価					202,900 202,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	製作加工 (L)	SS400 90×90×7	単位	t	数量	1 1	単価	129,287 129,287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 7×90×90	t	1 1	140,500 140,500	140,500 140,500	WB470060 単－ 389号
計					140,500 140,500	
単価					140,500 140,500	円／t

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	製作加工 (L)	SS400 50×50×6	単位	t	数量	1 1	単価	124,134 124,134

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×50×50	t	1 1	134,900 134,900	134,900 134,900	WB470060 単－ 390号
計					134,900 134,900	
単価					134,900 134,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SS400 M16×50 (2W,UN) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	139.9 139.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費	SS400 M16×50 (2W,UN) HDZ35	組	1 1	152.1 152.1	152.1 152.1	WYB00038 単－ 391号
計					152.1 152.1	
単価					152.1 152.1	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SS400 M16×45 (2W,UN) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	137.3 137.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費	SS400 M16×45 (2W,UN) HDZ35	組	1 1	149.3 149.3	149.3 149.3	WYB00047 単－ 392号
計					149.3 149.3	
単価					149.3 149.3	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SS400 M12×40 (2W,UN) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	63.12 63.12

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費	SS400 M12×40 (2W,UN) HDZ35	組	1 1	68.6 68.6	68.6 68.6	WYB00060 単－ 393号
計					68.6 68.6	
単価					68.6 68.6	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SS400 M12×30 (2W,UN) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	59.9 59.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費	SS400 M12×30 (2W,UN) HDZ35	組	1 1	65.1 65.1	65.1 65.1	WYB00073 単－ 394号
計					65.1 65.1	
単価					65.1 65.1	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (UB)	SS400 呼び 40C形 HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	124.2 124.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費	SS400 呼び 40C形 HDZ35	組	1 1	135 135	135 135	WYB00079 単－ 395号
計					135 135	
単価					135 135	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	製作加工 (PL)	SM400A t≦38	単位	t	数量	1 1	単価	189,100 189,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1 1	205,500 205,500	205,500 205,500	WB470010 単－ 387号
計					205,500 205,500	
単価					205,500 205,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	製作加工 (PL)	SS400 t≦12	単位	t	数量	1 1	単価	186,707 186,707

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1 1	202,900 202,900	202,900 202,900	WB470010 単－ 388号
計					202,900 202,900	
単価					202,900 202,900	円／t

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	製作加工 (FB)	SS400 90×9	単位	t	数量	1 1	単価	134,440 134,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　9×90～100	t	1 1	146,100 146,100	146,100 146,100	WB470060 単－ 396号
計					146,100 146,100	
単価					146,100 146,100	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	製作加工 (L)	SS400 75×75×6	単位	t	数量	1 1	単価	124,134 124,134

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×75×75	t	1 1	134,900 134,900	134,900 134,900	WB470060 単－ 397号
計					134,900 134,900	
単価					134,900 134,900	円／t

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	製作加工 (L)	SS400 65×65×6	単位	t	数量	1 1	単価	124,134 124,134

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×65×65	t	1 1	134,900 134,900	134,900 134,900	WB470060 単－ 398号
計					134,900 134,900	
単価					134,900 134,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	製作加工 (L)	SS400 50×50×6	単位	t	数量	1 1	単価	124,134 124,134

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×50×50	t	1 1	134,900 134,900	134,900 134,900	WB470060 単－ 390号
計					134,900 134,900	
単価					134,900 134,900	円／t

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	製作加工 (CH)	SS400 180×75×7×10.5	単位	t	数量	1 1	単価	124,134 124,134

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	溝形鋼(SS400) 7×180×75	t	1 1	134,900 134,900	134,900 134,900	WB470060 単－ 399号
計					134,900 134,900	
単価					134,900 134,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	製作加工 (STK)	STK400 42.7×2.3	単位	t	数量	1 1	単価	195,265 195,265

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		t	1 1	212,200 212,200	212,200 212,200	WB470050 単－ 400号
計					212,200 212,200	
単価					212,200 212,200	円／t

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	製作加工 (STK)	STK400 21.7×1.9	単位	t	数量	1 1	単価	200,418 200,418

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		t	1 1	217,800 217,800	217,800 217,800	WB470050 単－ 401号
計					217,800 217,800	
単価					217,800 217,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	製作加工 (RB)	SS400 22φ	単位	t	数量	1 1	単価	132,416 132,416

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		t	1 1	143,900 143,900	143,900 143,900	WB470050 単－ 268号
計					143,900 143,900	
単価					143,900 143,900	円／t

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	製作加工 (CP)	SS400相当 3.2	単位	t	数量	1 1	単価	147,139 147,139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		t	1 1	159,900 159,900	159,900 159,900	WB470050 単－ 402号
計					159,900 159,900	
単価					159,900 159,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SS400 M16×50 (2W,UN) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	139.9 139.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費	SS400 M16×50 (2W,UN) HDZ35	組	1 1	152.1 152.1	152.1 152.1	WYB00052 単－ 391号
計					152.1 152.1	
単価					152.1 152.1	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SS400 M16×45 (2W,UN) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	137.3 137.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費	SS400 M16×45 (2W,UN) HDZ35	組	1 1	149.3 149.3	149.3 149.3	WYB00069 単－ 392号
計					149.3 149.3	
単価					149.3 149.3	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SS400 M16×40 (2W,UN) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	134.7 134.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費	SS400 M16×40 (2W,UN) HDZ35	組	1 1	146.4 146.4	146.4 146.4	WYB00086 単－ 403号
計					146.4 146.4	
単価					146.4 146.4	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SS400 M10×35 (1W,1TW,UN) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	60.64 60.64

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費	SS400 M10×35 (1W,1TW,UN) HDZ35	組	1 1	65.9 65.9	65.9 65.9	WYB00099 単－ 404号
計					65.9 65.9	
単価					65.9 65.9	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SS400 M10×35 (2W,UN) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	46.74 46.74

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費	SS400 M10×35 (2W,UN) HDZ35	組	1 1	50.8 50.8	50.8 50.8	WYB00103 単－ 405号
計					50.8 50.8	
単価					50.8 50.8	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (UB)	SS400 呼び 32C形 HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	89.81 89.81

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費	SS400 呼び 32C形 HDZ35	組	1 1	97.6 97.6	97.6 97.6	WYB00091 単－ 406号
計					97.6 97.6	
単価					97.6 97.6	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (UB)	SS400 呼び 15C形 HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	73.98 73.98

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費	SS400 呼び 15C形 HDZ35	組	1 1	80.4 80.4	80.4 80.4	WYB00104 単－ 407号
計					80.4 80.4	
単価					80.4 80.4	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	製作加工 (PL)	SM400A t≦38	単位	t	数量	1 1	単価	189,100 189,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1 1	205,500 205,500	205,500 205,500	WB470010 単－ 387号
計					205,500 205,500	
単価					205,500 205,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	製作加工 (L)	SS400 50×50×6	単位	t	数量	1 1	単価	124,134 124,134

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×50×50	t	1 1	134,900 134,900	134,900 134,900	WB470060 単－ 390号
計					134,900 134,900	
単価					134,900 134,900	円／t

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	製作加工 (RB)	SS400 22φ	単位	t	数量	1 1	単価	132,416 132,416

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		t	1 1	143,900 143,900	143,900 143,900	WB470050 単－ 268号
計					143,900 143,900	
単価					143,900 143,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	製作加工 (RB)	SS400 16φ	単位	t	数量	1 1	単価	132,416 132,416

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 16		1	143,900	143,900	WB470070
		t	1	143,900	143,900	単－ 269号
計					143,900 143,900	
単価					143,900 143,900	円／t

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SS400 M16×45 (2W,UN) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	137.3 137.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費	SS400 M16×45 (2W,UN) HDZ35		1	149.3	149.3	WYB00075
		組	1	149.3	149.3	単－ 392号
計					149.3 149.3	
単価					149.3 149.3	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	製作加工 (PL)	SM400A t≦38	単位	t	数量	1 1	単価	189,100 189,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1 1	205,500 205,500	205,500 205,500	WB470010 単－ 387号
計					205,500 205,500	
単価					205,500 205,500	円／t

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	製作加工 (L)	SS400 75×75×9	単位	t	数量	1 1	単価	124,134 124,134

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 9×75×75	t	1 1	134,900 134,900	134,900 134,900	WB470060 単－ 408号
計					134,900 134,900	
単価					134,900 134,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	製作加工 (RB)	SS400 13φ	単位	t	数量	1 1	単価	137,569 137,569

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 13	t	1 1	149,500 149,500	149,500 149,500	WB470070 単－ 270号
計					149,500 149,500	
単価					149,500 149,500	円／t

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (HTB)	F8T M22×60	単位	組	数量	0 1	単価	0 272.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（各種）		組	0 1	0 296.5	0 296.5	WB470110 単－ 409号
計					0 296.5	
単価					0 296.5	円／組
変更積算単価					272.9	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	ﾅｯﾄ (NT)	SS400 M12 (1種) HDZ35	単位	個	数量	1 1	単価	5.79 5.79

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット材料費	SS400 M12 (1種) HDZ35	個	1 1	6.3 6.3	6.3 6.3	WYB00122 単－ 410号
計					6.3 6.3	
単価					6.3 6.3	円／個

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	ﾅｯﾄ (NT)	SS400 M12 (3種) HDZ35	単位	個	数量	1 1	単価	6.71 6.71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット材料費	SS400 M12 (3種) HDZ35	組	1 1	7.3 7.3	7.3 7.3	WYB00120 単－ 411号
計					7.3 7.3	
単価					7.3 7.3	円／個

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	ﾜｯｼｬｰ (W)	SS400 M12 HDZ35	単位	枚	数量	1 1	単価	3.58 3.58

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワッシャー材料費	SS400 M12 HDZ35	枚	1 1	3.9 3.9	3.9 3.9	WYB00125 単－ 412号
計					3.9 3.9	
単価					3.9 3.9	円／枚

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	製作加工 (PL)	SM490YB　25＜t≦38	単位	t	数量	1 1	単価	209,068 209,068

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1 1	227,200 227,200	227,200 227,200	WB470010 単－ 413号
計					227,200 227,200	
単価					227,200 227,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	製作加工 (PL)	SM490YB　t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	202,535 202,535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1 1	220,100 220,100	220,100 220,100	WB470010 単－ 414号
計					220,100 220,100	
単価					220,100 220,100	円／t

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (HTB)	F10T M22×95	単位	組	数量	1 1	単価	234.8 234.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	六角 F10T M22×95	組	1 1	255.2 255.2	255.2 255.2	WB470100 単－ 415号
計					255.2 255.2	
単価					255.2 255.2	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (HTB)	F10T M22×85	単位	組	数量	1 1	単価	223.6 223.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	六角 F10T M22×85		1	243	243	WB470100
		組	1	243	243	単－ 416号
計					243 243	
単価					243 243	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	大型ｺﾞﾑ支承 (A1)	Rmax=10,791.6kN (5,270.4kg/個)	単位	個	数量	1 1	単価	6,975,089 6,975,089

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承材料費（鋼橋各種）			1	7,580,000	7,580,000	WB470080
		個	1	7,580,000	7,580,000	単－ 417号
計					7,580,000 7,580,000	
単価					7,580,000 7,580,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	大型ｺﾞﾑ支承 (A2)	Rmax=10,785.2kN (5,270.4kg/個)	単位	個	数量	1 1	単価	6,975,089 6,975,089

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承材料費（鋼橋各種）		個	1 1	7,580,000 7,580,000	7,580,000 7,580,000	WB470080 単－ 418号
計					7,580,000 7,580,000	
単価					7,580,000 7,580,000	円／個

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	橋歴板		単位	枚	数量	0 1	単価	0 39,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（枚）		枚	0 1	0 42,600	0 42,600	WB020036 単－ 419号
計					0 42,600	
単価					0 42,600	円／枚
変更積算単価					39,200	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	ｿｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ (S1)	SCW480 1270×199×1270	単位	個	数量	1 1	単価	4,886,243 4,886,243

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ソールプレート (S1)	SCW480 1270×199×1270	個	1 1	5,310,000 5,310,000	5,310,000 5,310,000	WYB00006 単－ 420号
計					5,310,000 5,310,000	
単価					5,310,000 5,310,000	円／個

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	ｿｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ (S2)	SCW480 1270×199×1270	単位	個	数量	1 1	単価	4,886,243 4,886,243

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ソールプレート (S2)	SCW480 1270×199×1270	個	1 1	5,310,000 5,310,000	5,310,000 5,310,000	WYB00023 単－ 421号
計					5,310,000 5,310,000	
単価					5,310,000 5,310,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,283 2,283

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｍ２	1 1	2,482 2,482	2,482 2,482	WB470310 単－ 434号
計					2,482 2,482	
単価					2,482 2,482	円／m2

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	下塗 (1層)	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,416 1,416

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り　無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回	ｍ２	1 1	1,539 1,539	1,539 1,539	WB470320 単－ 435号
計					1,539 1,539	
単価					1,539 1,539	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	下塗 (2層)	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗)　　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	670.6 670.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 上記以外 1回	ｍ２	1 1	728.8 728.8	728.8 728.8	WB470320 単－ 436号
計					728.8 728.8	
単価					728.8 728.8	円／m2

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	下塗 (3層)	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗　　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,198 1,198

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回	ｍ２	1 1	1,302 1,302	1,302 1,302	WB470320 単－ 437号
計					1,302 1,302	
単価					1,302 1,302	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	下塗 (4層 増塗塗装)	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗　　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,198 1,198

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回	m２	1 1	1,302 1,302	1,302 1,302	WB470320 単－ 437号
計					1,302 1,302	
単価					1,302 1,302	円／m2

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 赤系 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	829.9 829.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	中塗り ふっ素系樹脂塗料 中塗 赤系 上記以外 1回	m２	1 1	901.9 901.9	901.9 901.9	WB470320 単－ 438号
計					901.9 901.9	
単価					901.9 901.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩　　塗装回数 1回	単位	m2	数量	0 1	単価	0 692.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	中塗り ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 上記以外 1回	m２	0 1	0 752.3	0 752.3	WB470320 単－ 439号
計					0 752.3	
単価					0 752.3	円／m2
変更積算単価					692.3	円／m2

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 赤系　　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,913 1,913

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	上塗り ふっ素系樹脂塗料 上塗 赤系 上記以外 1回	m２	1 1	2,079 2,079	2,079 2,079	WB470320 単－ 440号
計					2,079 2,079	
単価					2,079 2,079	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩　　塗装回数 1回	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,158

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	上塗り ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 上記以外 1回	m２	0 1	0 1,258	0 1,258	WB470320 単－ 441号
計					0 1,258	
単価					0 1,258	円／m2
変更積算単価					1,158	円／m2

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,283 2,283

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	m２	1 1	2,482 2,482	2,482 2,482	WB470310 単－ 434号
計					2,482 2,482	
単価					2,482 2,482	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	下塗 (1層)	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,416 1,416

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回	ｍ２	1 1	1,539 1,539	1,539 1,539	WB470320 単－ 435号
計					1,539 1,539	
単価					1,539 1,539	円／m2

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	下塗 (2層)	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗)　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	670.6 670.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 上記以外 1回	ｍ２	1 1	728.8 728.8	728.8 728.8	WB470320 単－ 436号
計					728.8 728.8	
単価					728.8 728.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	下塗 (3層)	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗　　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,198 1,198

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回	ｍ２	1 1	1,302 1,302	1,302 1,302	WB470320 単－ 437号
計					1,302 1,302	
単価					1,302 1,302	円／m2

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	992 992

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 動力工具処理	ｍ２	1 1	1,079 1,079	1,079 1,079	WB470310 単－ 442号
計					1,079 1,079	
単価					1,079 1,079	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	下塗 (1層)	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料内面用　　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,247 1,247

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料内面用 箱桁構造内面(密閉部) 1回	ｍ２	1 1	1,356 1,356	1,356 1,356	WB470320 単－ 443号
計					1,356 1,356	
単価					1,356 1,356	円／m2

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	下塗 (2層)	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料内面用　　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,247 1,247

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料内面用 箱桁構造内面(密閉部) 1回	ｍ２	1 1	1,356 1,356	1,356 1,356	WB470320 単－ 443号
計					1,356 1,356	
単価					1,356 1,356	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,283 2,283

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｍ２	1 1	2,482 2,482	2,482 2,482	WB470310 単－ 434号
計					2,482 2,482	
単価					2,482 2,482	円／m2

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	下塗 (1層)	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,416 1,416

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回	ｍ２	1 1	1,539 1,539	1,539 1,539	WB470320 単－ 435号
計					1,539 1,539	
単価					1,539 1,539	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,283 2,283

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｍ２	1 1	2,482 2,482	2,482 2,482	WB470310 単－ 434号
計					2,482 2,482	
単価					2,482 2,482	円／m2

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	下塗 (1層)	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	909.3 909.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 各種 上記以外 1回 30kg/100m2	ｍ２	1 1	988.2 988.2	988.2 988.2	WB470320 単－ 444号
計					988.2 988.2	
単価					988.2 988.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,283 2,283

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｍ２	1 1	2,482 2,482	2,482 2,482	WB470310 単－ 434号
計					2,482 2,482	
単価					2,482 2,482	円／m2

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	下塗 (1層)	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,416 1,416

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回	ｍ２	1 1	1,539 1,539	1,539 1,539	WB470320 単－ 435号
計					1,539 1,539	
単価					1,539 1,539	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,283 2,283

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｍ２	1 1	2,482 2,482	2,482 2,482	WB470310 単－ 434号
計					2,482 2,482	
単価					2,482 2,482	円／m2

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	下塗 (1層)	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,416 1,416

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り　無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回	ｍ２	1 1	1,539 1,539	1,539 1,539	WB470320 単－ 435号
計					1,539 1,539	
単価					1,539 1,539	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	312.8 312.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 二次素地調整無し	ｍ２	1 1	340 340	340 340	WB470310 単－ 445号
計					340 340	
単価					340 340	円／m2

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	312.8 312.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 二次素地調整無し	ｍ２	1 1	340 340	340 340	WB470310 単－ 445号
計					340 340	
単価					340 340	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	ﾒｯｷ	HDZ55 (HDZT77)	単位	t	数量	1 1	単価	82,081 82,081

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ工		t	1 1	89,200 89,200	89,200 89,200	WYB00115 単－ 446号
計					89,200 89,200	
単価					89,200 89,200	円／t

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	ﾒｯｷ	HDZ45 (HDZT63)	単位	t	数量	1 1	単価	81,897 81,897

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ工		t	1 1	89,000 89,000	89,000 89,000	WYB00126 単－ 447号
計					89,000 89,000	
単価					89,000 89,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	ﾒｯｷ	HDZ35 (HDZT49)	単位	t	数量	1 1	単価	71,775 71,775

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ工		t	1 1	78,000 78,000	78,000 78,000	WYB00112 単－ 448号
計					78,000 78,000	
単価					78,000 78,000	円／t

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	大型ｺﾞﾑ支承設置		単位	基	数量	1 1	単価	259,771 259,771

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承据付工	一般支承（無収縮モルタル：0.459m3/基）	基	1 1	282,300 282,300	282,300 282,300	WYB00090 単－ 512号
計					282,300 282,300	
単価					282,300 282,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	現場溶接		単位	m	数量	1 1	単価	4,237 4,237
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場溶接工（6mm換算）		脚長:6mm	m	1 1	4,605 4,605	4,605 4,605	WYB00100 単－ 513号	
計						4,605 4,605		
単価						4,605 4,605	円／m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	本締めﾎﾞﾙﾄ		単位	本	数量	1 1	単価	110.2 110.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
本締め工		82144本	本	1 1	119.8 119.8	119.8 119.8	WB470460 単－ 514号	
計						119.8 119.8		
単価						119.8 119.8	円／本	

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	本締めﾎﾞﾙﾄ		単位	本	数量	0 1	単価	0 110.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
本締め工		82828本	本	0 1	0 119.8	0 119.8	WB470460 単－ 515号	
計						0 119.8		
単価						0 119.8	円／本	
変更積算単価						110.2	円／本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	素地調整	動力工具処理	単位	m2	数量	1 1	単価	3,901 3,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		動力工具処理 無し 無し	ｍ２	1 1	4,240 4,240	4,240 4,240	WB821510 単－ 516号	
計						4,240 4,240		
単価						4,240 4,240	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	下塗 (ﾎﾞﾙﾄ頭部)	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	2,478 2,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2層) 無し 無し	ｍ２	1 1	2,693 2,693	2,693 2,693	WB821520 単－ 517号
計					2,693 2,693	
単価					2,693 2,693	円／m2

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	下塗 (1層)	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	902.4 902.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	ｍ２	1 1	980.7 980.7	980.7 980.7	WB821520 単－ 518号
計					980.7 980.7	
単価					980.7 980.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	下塗 (2層)	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)　　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	4,215 4,215

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1 1	4,581 4,581	4,581 4,581	WB821520 単－ 519号
計					4,581 4,581	
単価					4,581 4,581	円／m2

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	中塗	ふっ素樹脂塗料 赤系 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,206 1,206

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 赤系	ｍ２	1 1	1,311 1,311	1,311 1,311	WB821540 単－ 520号
計					1,311 1,311	
単価					1,311 1,311	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩　　塗装回数 1回	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,056

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	0 1	0 1,147	0 1,147	WB821540 単－ 521号
計					0 1,147	
単価					0 1,147	円／m2
変更積算単価					1,056	円／m2

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	上塗	ふっ素樹脂塗料 赤系 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	2,473 2,473

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 赤系	ｍ２	1 1	2,688 2,688	2,688 2,688	WB821540 単－ 522号
計					2,688 2,688	
単価					2,688 2,688	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩　　塗装回数 1回	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,601

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	0 1	0 1,740	0 1,740	WB821540 単－ 523号
計					0 1,740	
単価					0 1,740	円／m2
変更積算単価					1,601	円／m2

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	素地調整	動力工具処理	単位	m2	数量	1 1	単価	3,901 3,901

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	ｍ２	1 1	4,240 4,240	4,240 4,240	WB821510 単－ 516号
計					4,240 4,240	
単価					4,240 4,240	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	下塗 (1層)	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	902.4 902.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	ｍ２	1 1	980.7 980.7	980.7 980.7	WB821520 単－ 518号
計					980.7 980.7	
単価					980.7 980.7	円／m2

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	下塗 (2層)	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)　　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	4,215 4,215

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1 1	4,581 4,581	4,581 4,581	WB821520 単－ 519号
計					4,581 4,581	
単価					4,581 4,581	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	素地調整	ﾌﾞﾗｽﾄ処理	単位	m2	数量	1 1	単価	10,149 10,149

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾌﾞﾗｽﾄ処理 有り 無し 無し	ｍ２	1 1	11,030 11,030	11,030 11,030	WB821510 単－ 524号
計					11,030 11,030	
単価					11,030 11,030	円／m2

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	下塗 (1層)	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	2,808 2,808

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1 1	3,052 3,052	3,052 3,052	WB821520 単－ 525号
計					3,052 3,052	
単価					3,052 3,052	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	下塗 (2層)	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料((1層)　　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,125 1,125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	ｍ２	1 1	1,223 1,223	1,223 1,223	WB821520 単－ 526号	
計						1,223 1,223		
単価						1,223 1,223	円／m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	下塗 (3層)	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料((1層)　　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,125 1,125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	ｍ２	1 1	1,223 1,223	1,223 1,223	WB821520 単－ 526号	
計						1,223 1,223		
単価						1,223 1,223	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	中塗	ふっ素樹脂塗料 赤系 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,206 1,206

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 赤系	ｍ２	1 1	1,311 1,311	1,311 1,311	WB821540 単－ 520号
計					1,311 1,311	
単価					1,311 1,311	円／m2

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩　　塗装回数 1回	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,056

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	0 1	0 1,147	0 1,147	WB821540 単－ 521号
計					0 1,147	
単価					0 1,147	円／m2
変更積算単価					1,056	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	上塗	ふっ素樹脂塗料 赤系 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	2,473 2,473

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 赤系	ｍ２	1 1	2,688 2,688	2,688 2,688	WB821540 単－ 522号
計					2,688 2,688	
単価					2,688 2,688	円／m2

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩　　塗装回数 1回	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,601

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	0 1	0 1,740	0 1,740	WB821540 単－ 523号
計					0 1,740	
単価					0 1,740	円／m2
変更積算単価					1,601	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	橋歴板		単位	枚	数量	0 1	単価	0 3,142

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋名板等取付		枚	0 1	0 3,142	0 3,142	CB422720
計					0 3,142	
単価					0 3,142	円／枚
変更積算単価					3,142	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	鋼材費（鋼板２　トラス・アーチ形式）	SM570(Q) 38＜t≦50 40＜t≦45	単位	t	数量	1	単価	270,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ５７０（Ｑ）３８＜ｔ≦５０	t	1.17	53,000	62,010	
厚みエキストラ	４０＜ｔ≦４５	t	1.17	4,000	4,680	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	トラス・アーチ形式	t	1.17	1,600	1,872	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	42,000	-5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					270,000	
単価					270,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	鋼材費（鋼板２　トラス・アーチ形式）	SM570(Q) 20＜t≦38 35＜t≦40	単位	t	数量	1	単価	264,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ５７０（Ｑ）２０＜ｔ≦３８	t	1.17	49,000	57,330	
厚みエキストラ	３５＜ｔ≦４０	t	1.17	3,000	3,510	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	トラス・アーチ形式	t	1.17	1,600	1,872	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	42,000	-5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					264,100	
単価					264,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	鋼材費（鋼板２　トラス・アーチ形式）	SM570(Q) 20＜t≦38 30＜t≦35	単位	t	数量	1	単価	263,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ５７０（Ｑ）２０＜ｔ≦３８	t	1.17	49,000	57,330	
厚みエキストラ	３０＜ｔ≦３５	t	1.17	2,000	2,340	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	トラス・アーチ形式	t	1.17	1,600	1,872	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	42,000	-5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					263,000	
単価					263,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	鋼材費（鋼板２　トラス・アーチ形式）	SM570(Q) 20＜t≦38 25＜t≦30	単位	t	数量	1	単価	261,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ５７０（Ｑ）２０＜ｔ≦３８	t	1.17	49,000	57,330	
厚みエキストラ	２５＜ｔ≦３０	t	1.17	1,000	1,170	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	トラス・アーチ形式	t	1.17	1,600	1,872	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	42,000	-5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					261,800	
単価					261,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	鋼材費（鋼板２　トラス・アーチ形式）	SM570(Q) 20＜t≦38 無し	単位	t	数量	1	単価	260,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ５７０（Ｑ）２０＜ｔ≦３８	t	1.17	49,000	57,330	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	トラス・アーチ形式	t	1.17	1,600	1,872	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	42,000	-5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					260,600	
単価					260,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	鋼材費（鋼板２　トラス・アーチ形式）	SM570(Q)　6≦t≦20	単位	t	数量	1	単価	258,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ５７０（Ｑ）　６≦ｔ≦２０	t	1.17	47,000	54,990	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	トラス・アーチ形式	t	1.17	1,600	1,872	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	42,000	-5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					258,300	
単価					258,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	266,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	鋼板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
規格エキストラ（中厚板）	SM570-7L 20＜t≦38	t	1.17	53,000	62,010	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ形式	t	1.17	1,600	1,872	
厚みエキストラ	25＜t≦30	t	1.17	1,000	1,170	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136	42,000	-5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					266,500	
単価					266,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	281,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	鋼板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
規格エキストラ（中厚板）	SM570-Z25S 38＜t≦50	t	1.17	64,000	74,880	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ形式	t	1.17	1,600	1,872	
厚みエキストラ	35＜t≦40	t	1.17	3,000	3,510	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136	42,000	-5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					281,700	
単価					281,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	274,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	鋼板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
規格エキストラ（中厚板）	SM570-Z25S 20＜t≦38	t	1.17	60,000	70,200	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ形式	t	1.17	1,600	1,872	
厚みエキストラ	25＜t≦30	t	1.17	1,000	1,170	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136	42,000	-5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					274,700	
単価					274,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	273,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	鋼板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
規格エキストラ（中厚板）	SM570-Z25S 20＜t≦38	t	1.17	60,000	70,200	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ形式	t	1.17	1,600	1,872	
厚みエキストラ	t≦25	t	1.17	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136	42,000	-5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					273,500	
単価					273,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	271,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	鋼板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
規格エキストラ（中厚板）	SM570-Z25S 6＜t≦20	t	1.17	58,000	67,860	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ形式	t	1.17	1,600	1,872	
厚みエキストラ	t≦25	t	1.17	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136	42,000	-5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					271,200	
単価					271,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	鋼材費（鋼板２　トラス・アーチ形式）	SM490YB 25＜t≦38 35＜t≦40	単位	t	数量	1	単価	229,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜ｔ≦３８	t	1.17	19,000	22,230	
厚みエキストラ	３５＜ｔ≦４０	t	1.17	3,000	3,510	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	トラス・アーチ形式	t	1.17	1,600	1,872	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	42,000	-5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					229,000	
単価					229,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	鋼材費（鋼板２　トラス・アーチ形式）	SM490YB 25＜t≦38 30＜t≦35	単位	t	数量	1	単価	227,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜ｔ≦３８	t	1.17	19,000	22,230	
厚みエキストラ	３０＜ｔ≦３５	t	1.17	2,000	2,340	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	トラス・アーチ形式	t	1.17	1,600	1,872	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	42,000	-5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					227,900	
単価					227,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	鋼材費（鋼板２　トラス・アーチ形式）	SM490YB 25＜t≦38 25＜t≦30	単位	t	数量	1	単価	226,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜ｔ≦３８	t	1.17	19,000	22,230	
厚みエキストラ	２５＜ｔ≦３０	t	1.17	1,000	1,170	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	トラス・アーチ形式	t	1.17	1,600	1,872	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	42,000	-5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					226,700	
単価					226,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	鋼材費（鋼板２　トラス・アーチ形式）	SM490YB　　t≦25	単位	t	数量	1	単価	222,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＢ　ｔ≦２５	t	1.17	16,000	18,720	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	トラス・アーチ形式	t	1.17	1,600	1,872	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	42,000	-5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					222,000	
単価					222,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	鋼材費（鋼板２　トラス・アーチ形式）	SM490YA　　t≦25	単位	t	数量	1	単価	218,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＡ　ｔ≦２５	t	1.17	13,000	15,210	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	トラス・アーチ形式	t	1.17	1,600	1,872	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	42,000	-5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					218,500	
単価					218,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	237,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	鋼板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
規格エキストラ（中厚板）	SM490YB-Z25S t≦25	t	1.17	29,000	33,930	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ形式	t	1.17	1,600	1,872	
厚みエキストラ	t≦25	t	1.17	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136	42,000	-5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					237,200	
単価					237,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	鋼材費（鋼板２　トラス・アーチ形式）	SM400A　　t≦38 25＜t≦30	単位	t	数量	1	単価	208,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８	t	1.17	3,500	4,095	
厚みエキストラ	２５＜ｔ≦３０	t	1.17	1,000	1,170	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	トラス・アーチ形式	t	1.17	1,600	1,872	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	42,000	-5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		85	
計					208,600	
単価					208,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	鋼材費（鋼板２　トラス・アーチ形式）	SM400A　　t≦38 無し	単位	t	数量	1	単価	207,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８	t	1.17	3,500	4,095	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	トラス・アーチ形式	t	1.17	1,600	1,872	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	42,000	-5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		55	
計					207,400	
単価					207,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	鋼材費（鋼板２　トラス・アーチ形式）	SS400 12≦t≦25	単位	t	数量	1	単価	204,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＳ４００	t	1.17	1,300	1,521	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	トラス・アーチ形式	t	1.17	1,600	1,872	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	42,000	-5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					204,800	
単価					204,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	204,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	鋼板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
規格エキストラ（中厚板）	SS400	t	1.17	1,300	1,521	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ形式	t	1.17	1,600	1,872	
厚みエキストラ	t＜12	t	1.17	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136	42,000	-5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					204,800	
単価					204,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1	単価	760,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
熱間圧延ステンレス鋼板	SUS304 6×1000×2000	t	1.12	690,000	772,800	
規格エキストラ		t	1.12	0	0	
スクラップ	ｽﾃﾝﾚｽ 新切 18cr	t	-0.096	125,000	-12,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					760,800	
単価					760,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　4.5×32～38	単位	t	数量	1	単価	151,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　４．５×３２～３８	t	1.12	139,000	155,680	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	42,000	-4,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					151,700	
単価					151,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1	単価	217,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 267.4×6.6	t	1.12	198,000	221,760	
規格エキストラ		t	1.12	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.096	42,000	-4,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					217,800	
単価					217,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1	単価	143,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般構造用丸鋼	SS400 22φ	t	1.12	132,000	147,840	
規格エキストラ		t	1.12	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.096	42,000	-4,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					143,900	
単価					143,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 16	単位	t	数量	1	単価	143,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用丸鋼	ＳＳ４００　径１６	t	1.12	132,000	147,840	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	42,000	-4,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					143,900	
単価					143,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 13	単位	t	数量	1	単価	149,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用丸鋼	ＳＳ４００　径１３	t	1.12	137,000	153,440	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	42,000	-4,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					149,500	
単価					149,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SUS304径 13	単位	t	数量	1	単価	889,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレス丸棒	ＳＵＳ３０４　径１３．０	ｋｇ	1,120	805	901,600	
スクラップ	ステンレス　新切　１８ｃｒ	ｋｇ	-96	125	-12,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					889,600	
単価					889,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×105	単位	組	数量	100	単価	247.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１０５	組	100	247.7	24,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					24,770	
単価					247.7	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×100	単位	組	数量	100	単価	242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１００	組	100	242	24,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					24,200	
単価					242	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×95	単位	組	数量	100	単価	236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９５	組	100	236	23,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,600	
単価					236	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×90	単位	組	数量	100	単価	230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９０	組	100	230	23,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,000	
単価					230	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×85	単位	組	数量	100	単価	224.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８５	組	100	224.2	22,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					22,420	
単価					224.2	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×80	単位	組	数量	100	単価	218.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８０	組	100	218.2	21,820	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,820	
単価					218.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×75	単位	組	数量	100	単価	212.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７５	組	100	212.2	21,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,220	
単価					212.2	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×70	単位	組	数量	100	単価	206.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	100	206.2	20,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,620	
単価					206.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×65	単位	組	数量	100	単価	200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６５	組	100	200	20,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						20,000		
単価						200	円／組	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×60	単位	組	数量	100	単価	194
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６０	組	100	194	19,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19,400		
単価						194	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×55	単位	組	数量	100	単価	188

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×５５	組	100	188	18,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,800	
単価					188	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	高力ボルト材料費（規格品）	六角 F10T M22×100	単位	組	数量	100	単価	261.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１００	組	100	261.2	26,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					26,120	
単価					261.2	円／組

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	ボルト・ナット材料費	SS400 M16×90 (1W,1SW,UN) HDZ35	単位	組	数量	100 100	単価	177.3 177.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	SS400 M16×90 HDZ35	本	100 100	62.7 62.7	6,270 6,270	
丸座金（ワッシャー）	SS400 M16 HDZ35	枚	100 100	6.6 6.6	660 660	
スプリングワッシャー	SS400 M16 HDZ35	枚	100 100	9.15 9.15	915 915	
緩み止めナット	SS400 M16 ﾒｯｷ品	個	100 100	98.8 98.8	9,880 9,880	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					17,730 17,730	
単価					177.3 177.3	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	ボルト・ナット材料費	SS400 M16×85 (1W,1SW,UN) HDZ35	単位	組	数量	100 100	単価	174.5 174.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	SS400 M16×85 HDZ35	本	100 100	59.9 59.9	5,990 5,990	
丸座金（ワッシャー）	SS400 M16 HDZ35	枚	100 100	6.6 6.6	660 660	
スプリングワッシャー	SS400 M16 HDZ35	枚	100 100	9.15 9.15	915 915	
緩み止めナット	SS400 M16 ﾒｯｷ品	個	100 100	98.8 98.8	9,880 9,880	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					17,450 17,450	
単価					174.5 174.5	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	ボルト・ナット材料費	SS400 M16×80 (1W,1SW,UN) HDZ35	単位	組	数量	100 100	単価	171.6 171.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	SS400 M16×80 HDZ35	本	100 100	57 57	5,700 5,700	
丸座金（ワッシャー）	SS400 M16 HDZ35	枚	100 100	6.6 6.6	660 660	
スプリングワッシャー	SS400 M16 HDZ35	枚	100 100	9.15 9.15	915 915	
緩み止めナット	SS400 M16 ﾒｯｷ品	個	100 100	98.8 98.8	9,880 9,880	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					17,160 17,160	
単価					171.6 171.6	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	ボルト・ナット材料費	SS400 M16×70 (1W,1SW,UN) HDZ35	単位	組	数量	100 100	単価	166 166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	SS400 M16×70 HDZ35	本	100 100	51.4 51.4	5,140 5,140	
丸座金（ワッシャー）	SS400 M16 HDZ35	枚	100 100	6.6 6.6	660 660	
スプリングワッシャー	SS400 M16 HDZ35	枚	100 100	9.15 9.15	915 915	
緩み止めナット	SS400 M16 ﾒｯｷ品	個	100 100	98.8 98.8	9,880 9,880	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					16,600 16,600	
単価					166 166	円／組

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	ボルト・ナット材料費	SS400 M16×80 HDZ35	単位	組	数量	100 100	単価	68.9 68.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	SS400 M16×80 HDZ35	本	100 100	57 57	5,700 5,700	
六角ナット	SS400 M16 ﾒｯｷ品	個	100 100	11.9 11.9	1,190 1,190	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,890 6,890	
単価					68.9 68.9	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	ボルト・ナット材料費	SS400 M16×75 HDZ35	単位	組	数量	100 100	単価	66.1 66.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	SS400 M16×75 HDZ35	本	100 100	54.2 54.2	5,420 5,420	
六角ナット	SS400 M16 ﾒｯｷ品	個	100 100	11.9 11.9	1,190 1,190	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,610 6,610	
単価					66.1 66.1	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	ボルト・ナット材料費	SS400 M16×70 HDZ35	単位	組	数量	100 100	単価	63.3 63.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	SS400 M16×70 HDZ35	本	100 100	51.4 51.4	5,140 5,140	
六角ナット	SS400 M16 ﾒｯｷ品	個	100 100	11.9 11.9	1,190 1,190	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,330 6,330	
単価					63.3 63.3	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	ボルト・ナット材料費	SUS304 M20×80（1W）	単位	組	数量	0 100	単価	0 402.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレス六角ボルト	SUS304 M20×80	本	0 100	0 285	0 28,500	
ステンレス六角ナット	SUS304 M20	個	0 100	0 88.7	0 8,870	
ステンレス丸座金（ワッシャー）	SUS304 M20	枚	0 100	0 28.6	0 2,860	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 40,230	
単価					0 402.3	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	ボルト・ナット材料費	SUS304 M20×75 (1W)	単位	組	数量	100 100	単価	387.3 387.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレス六角ボルト	SUS304 M20×75	本	100 100	270 270	27,000 27,000	
ステンレス六角ナット	SUS304 M20	個	100 100	88.7 88.7	8,870 8,870	
ステンレス丸座金（ワッシャー）	SUS304 M20	枚	100 100	28.6 28.6	2,860 2,860	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					38,730 38,730	
単価					387.3 387.3	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	ボルト・ナット材料費	SUS304 M20×70（1W）	単位	組	数量	100 100	単価	374.3 374.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレス六角ボルト	SUS304 M20×70	本	100 100	257 257	25,700 25,700	
ステンレス六角ナット	SUS304 M20	個	100 100	88.7 88.7	8,870 8,870	
ステンレス丸座金（ワッシャー）	SUS304 M20	枚	100 100	28.6 28.6	2,860 2,860	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					37,430 37,430	
単価					374.3 374.3	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	ボルト材料費	SUS304 M16×110	単位	本	数量	100 100	単価	225 225

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレス六角ボルト	SUS304 M16×110	本	100 100	225 225	22,500 22,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					22,500 22,500	
単価					225 225	円／本

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	ナット材料費	SUS304 M20	単位	個	数量	100 100	単価	88.7 88.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレス六角ナット	SUS304 M20	個	100 100	88.7 88.7	8,870 8,870	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,870 8,870	
単価					88.7 88.7	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	割ピン材料費	SUS304 5φ×36	単位	本	数量	100 100	単価	31.2 31.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレス割ピン	SUS304 5φ×36	本	100 100	31.2 31.2	3,120 3,120	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,120 3,120	
単価					31.2 31.2	円／本

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	割ピン材料費	SUS304 5φ×50	単位	本	数量	0 100	単価	0 33.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレス割ピン	SUS304 5φ×50	本	0 100	0 33.1	0 3,310	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,310	
単価					0 33.1	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	ゴム板（横梁ウエブマンホール部）	880×3×680 t=3mm ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 硬度40° 以上	単位	枚	数量	1 1	単価	8,640 8,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム板（横梁ウエブマンホール部）	880×3×680 t=3mm ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 硬度40° 以上	枚	1 1	8,640 8,640	8,640 8,640	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,640 8,640	
単価					8,640 8,640	円／枚

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	ゴム板（アーチリブウエブマンホール部）	620×3×790 t=3mm ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 硬度40° 以上	単位	枚	数量	1 1	単価	8,640 8,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム板（アーチリブウエブマンホール部）	620×3×790 t=3mm ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 硬度40° 以上	枚	1 1	8,640 8,640	8,640 8,640	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,640 8,640	
単価					8,640 8,640	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	ゴム板（補鋼桁ウエブマンホール部）	590×3×790 t=3mm ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 硬度40° 以上	単位	枚	数量	1 1	単価	8,640 8,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム板（補剛桁ウエブマンホール部）	590×3×790 t=3mm ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 硬度40° 以上	枚	1 1	8,640 8,640	8,640 8,640	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,640 8,640	
単価					8,640 8,640	円／枚

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	フッ素ゴム（横梁ウエブマンホール部）	φ60×(62+17) φ18孔用	単位	個	数量	1 1	単価	27,100 27,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フッ素ゴム（横梁ウエブマンホール部）	φ60×(62+17) φ18孔用（ﾏﾝﾎｰﾙ取手部）	個	1 1	27,100 27,100	27,100 27,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					27,100 27,100	
単価					27,100 27,100	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	床版用吊金具	SS400 板厚4.5㎜ 段差50㎜ 長さ130㎜	単位	個	数量	1 1	単価	641 641

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床版型枠用吊金具	SS400 板厚4.5㎜ 段差50㎜ 長さ130㎜	個	1 1	641 641	641 641	
計					641 641	
単価					641 641	円／個

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	床版用吊金具	SS400 板厚4.5㎜ 段差50㎜ 長さ130㎜	単位	個	数量	0 1	単価	0 641

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床版型枠用吊金具	SS400 板厚4.5㎜ 段差50㎜ 長さ130㎜	個	0 1	0 641	0 641	
計					0 641	
単価					0 641	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	斜材ケーブル（CA1L）	φ7×55 L=5,576mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,080,000 2,080,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA1L）	φ7×55 L=5,576mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）	組	1 1	2,080,000 2,080,000	2,080,000 2,080,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,080,000 2,080,000	
単価					2,080,000 2,080,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	斜材ケーブル（CA2L）	φ7×55 L=9,409mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,300,000 2,300,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA2L）	φ7×55 L=9,409mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）	組	1 1	2,300,000 2,300,000	2,300,000 2,300,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,300,000 2,300,000	
単価					2,300,000 2,300,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	斜材ケーブル（CA3L）	φ7×55 L=18,264mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,470,000 2,470,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA3L）	φ7×55 L=18,264mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）		1	2,470,000	2,470,000	
		組	1	2,470,000	2,470,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,470,000	
					2,470,000	
単価					2,470,000	
					2,470,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	斜材ケーブル（CA4L）	φ7×55 L=14,025mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,380,000 2,380,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA4L）	φ7×55 L=14,025mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）		1	2,380,000	2,380,000	
		組	1	2,380,000	2,380,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,380,000	
					2,380,000	
単価					2,380,000	
					2,380,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	斜材ケーブル（CA5L）	φ7×55 L=24,309mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,580,000 2,580,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA5L）	φ7×55 L=24,309mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）		1	2,580,000	2,580,000	
		組	1	2,580,000	2,580,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,580,000	
					2,580,000	
単価					2,580,000	
					2,580,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	斜材ケーブル（CA6L）	φ7×55 L=18,234mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,470,000 2,470,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA6L）	φ7×55 L=18,234mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）		1	2,470,000	2,470,000	
		組	1	2,470,000	2,470,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,470,000	
					2,470,000	
単価					2,470,000	
					2,470,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	斜材ケーブル（CA7L）	φ7×55 L=28,764mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,670,000 2,670,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA7L）	φ7×55 L=28,764mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）	組	1 1	2,670,000 2,670,000	2,670,000 2,670,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,670,000 2,670,000	
単価					2,670,000 2,670,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	斜材ケーブル（CA8L）	φ7×55 L=22,057mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,530,000 2,530,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA8L）	φ7×55 L=22,057mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）	組	1 1	2,530,000 2,530,000	2,530,000 2,530,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,530,000 2,530,000	
単価					2,530,000 2,530,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	斜材ケーブル（CA9L）	φ7×55 L=31,811mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,720,000 2,720,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA9L）	φ7×55 L=31,811mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）	組	1 1	2,720,000 2,720,000	2,720,000 2,720,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,720,000 2,720,000	
単価					2,720,000 2,720,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	斜材ケーブル（CA10L）	φ7×55 L=25,461mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,600,000 2,600,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA10L）	φ7×55 L=25,461mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）	組	1 1	2,600,000 2,600,000	2,600,000 2,600,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,600,000 2,600,000	
単価					2,600,000 2,600,000	円／組

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	斜材ケーブル（CA11L）	φ7×55 L=33,755mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,760,000 2,760,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA11L）	φ7×55 L=33,755mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）		1	2,760,000	2,760,000	
		組	1	2,760,000	2,760,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,760,000	
					2,760,000	
単価					2,760,000	
					2,760,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	斜材ケーブル（CA12L）	φ7×55 L=28,462mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,660,000 2,660,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA12L）	φ7×55 L=28,462mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）		1	2,660,000	2,660,000	
		組	1	2,660,000	2,660,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,660,000	
					2,660,000	
単価					2,660,000	
					2,660,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	斜材ケーブル（CA13L）	φ7×55 L=34,761mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,780,000 2,780,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA13L）	φ7×55 L=34,761mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）	組	1 1	2,780,000 2,780,000	2,780,000 2,780,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,780,000 2,780,000	
単価					2,780,000 2,780,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	斜材ケーブル（CA14L）	φ7×55 L=30,917mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,710,000 2,710,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA14L）	φ7×55 L=30,917mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）	組	1 1	2,710,000 2,710,000	2,710,000 2,710,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,710,000 2,710,000	
単価					2,710,000 2,710,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	斜材ケーブル（CA15L）	φ7×55 L=34,847mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,780,000 2,780,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA15L）	φ7×55 L=34,847mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）	組	1 1	2,780,000 2,780,000	2,780,000 2,780,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,780,000 2,780,000	
単価					2,780,000 2,780,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	斜材ケーブル（CA16L）	φ7×55 L=32,876mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,740,000 2,740,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA16L）	φ7×55 L=32,876mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）	組	1 1	2,740,000 2,740,000	2,740,000 2,740,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,740,000 2,740,000	
単価					2,740,000 2,740,000	円／組

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	斜材ケーブル（CA17L）	φ7×55 L=34,175mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,770,000 2,770,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA17L）	φ7×55 L=34,175mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）	組	1 1	2,770,000 2,770,000	2,770,000 2,770,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,770,000 2,770,000	
単価					2,770,000 2,770,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	斜材ケーブル（CA18L）	φ7×55 L=34,174mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,770,000 2,770,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA18L）	φ7×55 L=34,174mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）	組	1 1	2,770,000 2,770,000	2,770,000 2,770,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,770,000 2,770,000	
単価					2,770,000 2,770,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	斜材ケーブル（CA19L）	φ7×55 L=32,877mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,740,000 2,740,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA19L）	φ7×55 L=32,877mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）		1	2,740,000	2,740,000	
		組	1	2,740,000	2,740,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,740,000	
					2,740,000	
単価					2,740,000	
					2,740,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	斜材ケーブル（CA20L）	φ7×55 L=34,845mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,780,000 2,780,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA20L）	φ7×55 L=34,845mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）		1	2,780,000	2,780,000	
		組	1	2,780,000	2,780,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,780,000	
					2,780,000	
単価					2,780,000	
					2,780,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	斜材ケーブル（CA21L）	φ7×55 L=30,918mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,710,000 2,710,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA21L）	φ7×55 L=30,918mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）		1	2,710,000	2,710,000	
		組	1	2,710,000	2,710,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,710,000	
					2,710,000	
単価					2,710,000	
					2,710,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	斜材ケーブル（CA22L）	φ7×55 L=34,759mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,780,000 2,780,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA22L）	φ7×55 L=34,759mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）		1	2,780,000	2,780,000	
		組	1	2,780,000	2,780,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,780,000	
					2,780,000	
単価					2,780,000	
					2,780,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	斜材ケーブル（CA23L）	φ7×55 L=28,462mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,660,000 2,660,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA23L）	φ7×55 L=28,462mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）	組	1 1	2,660,000 2,660,000	2,660,000 2,660,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,660,000 2,660,000	
単価					2,660,000 2,660,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	斜材ケーブル（CA24L）	φ7×55 L=33,753mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,760,000 2,760,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA24L）	φ7×55 L=33,753mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）	組	1 1	2,760,000 2,760,000	2,760,000 2,760,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,760,000 2,760,000	
単価					2,760,000 2,760,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	斜材ケーブル（CA25L）	φ7×55 L=25,461mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,600,000 2,600,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA25L）	φ7×55 L=25,461mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）	組	1 1	2,600,000 2,600,000	2,600,000 2,600,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,600,000 2,600,000	
単価					2,600,000 2,600,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	斜材ケーブル（CA26L）	φ7×55 L=31,809mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,720,000 2,720,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA26L）	φ7×55 L=31,809mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）	組	1 1	2,720,000 2,720,000	2,720,000 2,720,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,720,000 2,720,000	
単価					2,720,000 2,720,000	円／組

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	斜材ケーブル（CA27L）	φ7×55 L=22,056mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,530,000 2,530,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA27L）	φ7×55 L=22,056mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）		1	2,530,000	2,530,000	
		組	1	2,530,000	2,530,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,530,000	
					2,530,000	
単価					2,530,000	
					2,530,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	斜材ケーブル（CA28L）	φ7×55 L=28,761mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,670,000 2,670,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA28L）	φ7×55 L=28,761mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）		1	2,670,000	2,670,000	
		組	1	2,670,000	2,670,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,670,000	
					2,670,000	
単価					2,670,000	
					2,670,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	斜材ケーブル（CA29L）	φ7×55 L=18,233mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,470,000 2,470,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA29L）	φ7×55 L=18,233mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）	組	1 1	2,470,000 2,470,000	2,470,000 2,470,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,470,000 2,470,000	
単価					2,470,000 2,470,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	斜材ケーブル（CA30L）	φ7×55 L=24,307mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,580,000 2,580,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA30L）	φ7×55 L=24,307mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）	組	1 1	2,580,000 2,580,000	2,580,000 2,580,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,580,000 2,580,000	
単価					2,580,000 2,580,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	斜材ケーブル（CA31L）	φ7×55 L=14,025mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,380,000 2,380,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA31L）	φ7×55 L=14,025mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）		1	2,380,000	2,380,000	
		組	1	2,380,000	2,380,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,380,000	
					2,380,000	
単価					2,380,000	
					2,380,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	斜材ケーブル（CA32L）	φ7×55 L=18,263mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,470,000 2,470,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA32L）	φ7×55 L=18,263mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）		1	2,470,000	2,470,000	
		組	1	2,470,000	2,470,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,470,000	
					2,470,000	
単価					2,470,000	
					2,470,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	斜材ケーブル（CA33L）	φ7×55 L=9,409mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,300,000 2,300,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA33L）	φ7×55 L=9,409mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）	組	1 1	2,300,000 2,300,000	2,300,000 2,300,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,300,000 2,300,000	
単価					2,300,000 2,300,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	斜材ケーブル（CA34L）	φ7×55 L=5,575mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,080,000 2,080,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA34L）	φ7×55 L=5,575mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）	組	1 1	2,080,000 2,080,000	2,080,000 2,080,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,080,000 2,080,000	
単価					2,080,000 2,080,000	円／組

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	斜材ケーブル（CA1R）	φ7×55 L=5,575mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,080,000 2,080,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA1R）	φ7×55 L=5,575mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）	組	1 1	2,080,000 2,080,000	2,080,000 2,080,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,080,000 2,080,000	
単価					2,080,000 2,080,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	斜材ケーブル（CA2R）	φ7×55 L=9,409mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,300,000 2,300,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA2R）	φ7×55 L=9,409mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）	組	1 1	2,300,000 2,300,000	2,300,000 2,300,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,300,000 2,300,000	
単価					2,300,000 2,300,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	斜材ケーブル（CA3R）	φ7×55 L=18,263mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,470,000 2,470,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA3R）	φ7×55 L=18,263mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）	組	1 1	2,470,000 2,470,000	2,470,000 2,470,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,470,000 2,470,000	
単価					2,470,000 2,470,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	斜材ケーブル（CA4R）	φ7×55 L=14,025mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,380,000 2,380,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA4R）	φ7×55 L=14,025mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）	組	1 1	2,380,000 2,380,000	2,380,000 2,380,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,380,000 2,380,000	
単価					2,380,000 2,380,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	斜材ケーブル（CA5R）	φ7×55 L=24,307mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,580,000 2,580,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA5R）	φ7×55 L=24,307mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）	組	1 1	2,580,000 2,580,000	2,580,000 2,580,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,580,000 2,580,000	
単価					2,580,000 2,580,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	斜材ケーブル（CA6R）	φ7×55 L=18,234mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,470,000 2,470,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA6R）	φ7×55 L=18,234mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）	組	1 1	2,470,000 2,470,000	2,470,000 2,470,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,470,000 2,470,000	
単価					2,470,000 2,470,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	斜材ケーブル（CA7R）	φ7×55 L=28,761mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,670,000 2,670,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA7R）	φ7×55 L=28,761mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）	組	1 1	2,670,000 2,670,000	2,670,000 2,670,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,670,000 2,670,000	
単価					2,670,000 2,670,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	斜材ケーブル（CA8R）	φ7×55 L=22,057mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,530,000 2,530,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA8R）	φ7×55 L=22,057mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）	組	1 1	2,530,000 2,530,000	2,530,000 2,530,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,530,000 2,530,000	
単価					2,530,000 2,530,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	斜材ケーブル（CA9R）	φ7×55 L=31,809mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,720,000 2,720,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA9R）	φ7×55 L=31,809mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）	組	1 1	2,720,000 2,720,000	2,720,000 2,720,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,720,000 2,720,000	
単価					2,720,000 2,720,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	斜材ケーブル（CA10R）	φ7×55 L=25,461mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,600,000 2,600,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA10R）	φ7×55 L=25,461mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）	組	1 1	2,600,000 2,600,000	2,600,000 2,600,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,600,000 2,600,000	
単価					2,600,000 2,600,000	円／組

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	斜材ケーブル（CA11R）	φ7×55 L=33,753mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,760,000 2,760,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA11R）	φ7×55 L=33,753mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）	組	1 1	2,760,000 2,760,000	2,760,000 2,760,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,760,000 2,760,000	
単価					2,760,000 2,760,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	斜材ケーブル（CA12R）	φ7×55 L=28,463mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,660,000 2,660,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA12R）	φ7×55 L=28,463mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）	組	1 1	2,660,000 2,660,000	2,660,000 2,660,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,660,000 2,660,000	
単価					2,660,000 2,660,000	円／組

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	斜材ケーブル（CA13R）	φ7×55 L=34,759mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,780,000 2,780,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA13R）	φ7×55 L=34,759mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）	組	1 1	2,780,000 2,780,000	2,780,000 2,780,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,780,000 2,780,000	
単価					2,780,000 2,780,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	斜材ケーブル（CA14R）	φ7×55 L=30,918mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,710,000 2,710,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA14R）	φ7×55 L=30,918mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）	組	1 1	2,710,000 2,710,000	2,710,000 2,710,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,710,000 2,710,000	
単価					2,710,000 2,710,000	円／組

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	斜材ケーブル（CA15R）	φ7×55 L=34,845mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,780,000 2,780,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA15R）	φ7×55 L=34,845mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）	組	1 1	2,780,000 2,780,000	2,780,000 2,780,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,780,000 2,780,000	
単価					2,780,000 2,780,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	斜材ケーブル（CA16R）	φ7×55 L=32,877mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,740,000 2,740,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA16R）	φ7×55 L=32,877mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）	組	1 1	2,740,000 2,740,000	2,740,000 2,740,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,740,000 2,740,000	
単価					2,740,000 2,740,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	斜材ケーブル（CA17R）	φ7×55 L=34,174mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,770,000 2,770,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA17R）	φ7×55 L=34,174mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）	組	1 1	2,770,000 2,770,000	2,770,000 2,770,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,770,000 2,770,000	
単価					2,770,000 2,770,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	斜材ケーブル（CA18R）	φ7×55 L=34,176mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,770,000 2,770,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA18R）	φ7×55 L=34,176mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）	組	1 1	2,770,000 2,770,000	2,770,000 2,770,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,770,000 2,770,000	
単価					2,770,000 2,770,000	円／組

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	斜材ケーブル（CA19R）	φ7×55 L=32,876mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,740,000 2,740,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA19R）	φ7×55 L=32,876mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）		1	2,740,000	2,740,000	
		組	1	2,740,000	2,740,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,740,000	
					2,740,000	
単価					2,740,000	
					2,740,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	斜材ケーブル（CA20R）	φ7×55 L=34,847mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,780,000 2,780,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA20R）	φ7×55 L=34,847mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）		1	2,780,000	2,780,000	
		組	1	2,780,000	2,780,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,780,000	
					2,780,000	
単価					2,780,000	
					2,780,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	斜材ケーブル（CA21R）	φ7×55 L=30,918mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,710,000 2,710,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA21R）	φ7×55 L=30,918mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）	組	1 1	2,710,000 2,710,000	2,710,000 2,710,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,710,000 2,710,000	
単価					2,710,000 2,710,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	斜材ケーブル（CA22R）	φ7×55 L=34,761mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,780,000 2,780,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA22R）	φ7×55 L=34,761mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）	組	1 1	2,780,000 2,780,000	2,780,000 2,780,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,780,000 2,780,000	
単価					2,780,000 2,780,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	斜材ケーブル（CA23R）	φ7×55 L=28,462mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,660,000 2,660,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA23R）	φ7×55 L=28,462mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）	組	1 1	2,660,000 2,660,000	2,660,000 2,660,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,660,000 2,660,000	
単価					2,660,000 2,660,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	斜材ケーブル（CA24R）	φ7×55 L=33,756mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,760,000 2,760,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA24R）	φ7×55 L=33,756mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）	組	1 1	2,760,000 2,760,000	2,760,000 2,760,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,760,000 2,760,000	
単価					2,760,000 2,760,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	斜材ケーブル（CA25R）	φ7×55 L=25,461mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,600,000 2,600,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA25R）	φ7×55 L=25,461mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）	組	1 1	2,600,000 2,600,000	2,600,000 2,600,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,600,000 2,600,000	
単価					2,600,000 2,600,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	斜材ケーブル（CA26R）	φ7×55 L=31,812mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,720,000 2,720,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA26R）	φ7×55 L=31,812mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）	組	1 1	2,720,000 2,720,000	2,720,000 2,720,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,720,000 2,720,000	
単価					2,720,000 2,720,000	円／組

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	斜材ケーブル（CA27R）	φ7×55 L=22,057mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,530,000 2,530,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA27R）	φ7×55 L=22,057mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）		1	2,530,000	2,530,000	
		組	1	2,530,000	2,530,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,530,000	
					2,530,000	
単価					2,530,000	
					2,530,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	斜材ケーブル（CA28R）	φ7×55 L=28,764mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,670,000 2,670,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA28R）	φ7×55 L=28,764mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）		1	2,670,000	2,670,000	
		組	1	2,670,000	2,670,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,670,000	
					2,670,000	
単価					2,670,000	
					2,670,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	斜材ケーブル（CA29R）	φ7×55 L=18,234mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,470,000 2,470,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA29R）	φ7×55 L=18,234mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）		1	2,470,000	2,470,000	
		組	1	2,470,000	2,470,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,470,000	
					2,470,000	
単価					2,470,000	
					2,470,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	斜材ケーブル（CA30R）	φ7×55 L=24,309mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,580,000 2,580,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA30R）	φ7×55 L=24,309mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）		1	2,580,000	2,580,000	
		組	1	2,580,000	2,580,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,580,000	
					2,580,000	
単価					2,580,000	
					2,580,000	円／組

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	斜材ケーブル（CA31R）	φ7×55 L=14,026mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,380,000 2,380,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA31R）	φ7×55 L=14,026mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）	組	1 1	2,380,000 2,380,000	2,380,000 2,380,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,380,000 2,380,000	
単価					2,380,000 2,380,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	斜材ケーブル（CA32R）	φ7×55 L=18,264mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,470,000 2,470,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA32R）	φ7×55 L=18,264mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）	組	1 1	2,470,000 2,470,000	2,470,000 2,470,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,470,000 2,470,000	
単価					2,470,000 2,470,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	斜材ケーブル（CA33R）	φ7×55 L=9,410mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,300,000 2,300,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA33R）	φ7×55 L=9,410mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）	組	1 1	2,300,000 2,300,000	2,300,000 2,300,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,300,000 2,300,000	
単価					2,300,000 2,300,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	斜材ケーブル（CA34R）	φ7×55 L=5,576mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ含む）	単位	組	数量	1 1	単価	2,080,000 2,080,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材ケーブル（CA34R）	φ7×55 L=5,576mm（可動側･固定側ｱﾝｶｰ･座金含む）	組	1 1	2,080,000 2,080,000	2,080,000 2,080,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,080,000 2,080,000	
単価					2,080,000 2,080,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	シムプレート	SS400 210×210×50 溶融亜鉛ﾒｯｷ ﾎﾞﾙﾄ含む	単位	組	数量	1 1	単価	48,400 48,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シムプレート	SS400 210×210×50 溶融亜鉛ﾒｯｷ ﾎﾞﾙﾄ含む	組	1 1	48,400 48,400	48,400 48,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					48,400 48,400	
単価					48,400 48,400	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	水切りゴム	EPDM(黒)	単位	組	数量	1 1	単価	173,000 173,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水切りゴム	EPDM(黒)	組	1 1	173,000 173,000	173,000 173,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					173,000 173,000	
単価					173,000 173,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	ケーブルゴムカバー	EPDM(黒)	単位	組	数量	1 1	単価	111,000 111,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブルゴムカバー	EPDM(黒)	組	1 1	111,000 111,000	111,000 111,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					111,000 111,000	
単価					111,000 111,000	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	交差クランプ	硬質ｺﾞﾑ ﾀｲﾌﾟA、硬質ｺﾞﾑ ﾀｲﾌﾟB、ﾌﾟﾚｰﾄ、ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	単位	組	数量	1 1	単価	240,000 240,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交差クランプ	硬質ｺﾞﾑ ﾀｲﾌﾟA、硬質ｺﾞﾑ ﾀｲﾌﾟB、ﾌﾟﾚｰﾄ、ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	組	1 1	240,000 240,000	240,000 240,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					240,000 240,000	
単価					240,000 240,000	円／組

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	ゴム板（ケーブル定着部）	390×2×360 t=2mm ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 硬度40° 以上	単位	枚	数量	1 1	単価	7,600 7,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム板（ケーブル定着部）	390×2×360 t=2mm ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 硬度40° 以上	枚	1 1	7,600 7,600	7,600 7,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,600 7,600	
単価					7,600 7,600	円／枚

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	ゴム板（ケーブル定着部）	390×2×370 t=2mm ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 硬度40° 以上	単位	枚	数量	1 1	単価	7,600 7,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム板（ケーブル定着部）	390×2×370 t=2mm ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 硬度40° 以上	枚	1 1	7,600 7,600	7,600 7,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,600 7,600	
単価					7,600 7,600	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	ゴム板（ケーブル定着部）	390×2×380 t=2mm ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 硬度40° 以上	単位	枚	数量	1 1	単価	7,600 7,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム板（ケーブル定着部）	390×2×380 t=2mm ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 硬度40° 以上	枚	1 1	7,600 7,600	7,600 7,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,600 7,600	
単価					7,600 7,600	円／枚

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	ゴム板（ケーブル定着部）	390×2×390 t=2mm ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 硬度40° 以上	単位	枚	数量	1 1	単価	7,600 7,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム板（ケーブル定着部）	390×2×390 t=2mm ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 硬度40° 以上	枚	1 1	7,600 7,600	7,600 7,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,600 7,600	
単価					7,600 7,600	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	ゴム板（ケーブル定着部）	390×2×400 t=2mm ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 硬度40° 以上	単位	枚	数量	1 1	単価	7,600 7,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム板（ケーブル定着部）	390×2×400 t=2mm ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 硬度40° 以上	枚	1 1	7,600 7,600	7,600 7,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,600 7,600	
単価					7,600 7,600	円／枚

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	ゴム板（ケーブル定着部）	390×2×410 t=2mm ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 硬度40° 以上	単位	枚	数量	1 1	単価	7,600 7,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム板（ケーブル定着部）	390×2×410 t=2mm ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 硬度40° 以上	枚	1 1	7,600 7,600	7,600 7,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,600 7,600	
単価					7,600 7,600	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	ゴム板（ケーブル定着部）	390×2×430 t=2mm ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 硬度40° 以上	単位	枚	数量	1 1	単価	7,600 7,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム板（ケーブル定着部）	390×2×430 t=2mm ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 硬度40° 以上	枚	1 1	7,600 7,600	7,600 7,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,600 7,600	
単価					7,600 7,600	円／枚

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	ゴム板（ケーブル定着部）	390×2×480 t=2mm ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 硬度40° 以上	単位	枚	数量	1 1	単価	7,600 7,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム板（ケーブル定着部）	390×2×480 t=2mm ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 硬度40° 以上	枚	1 1	7,600 7,600	7,600 7,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,600 7,600	
単価					7,600 7,600	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	ゴム板（ケーブル定着部）	390×2×490 t=2mm ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 硬度40° 以上	単位	枚	数量	1 1	単価	7,600 7,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム板（ケーブル定着部）	390×2×490 t=2mm ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 硬度40° 以上	枚	1 1	7,600 7,600	7,600 7,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,600 7,600	
単価					7,600 7,600	円／枚

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	ゴム板（ケーブル定着部）	390×2×580 t=2mm ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 硬度40° 以上	単位	枚	数量	1 1	単価	7,600 7,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム板（ケーブル定着部）	390×2×580 t=2mm ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 硬度40° 以上	枚	1 1	7,600 7,600	7,600 7,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,600 7,600	
単価					7,600 7,600	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	ゴム板（ケーブル定着部）	535×2×604 t=2mm ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 硬度40° 以上	単位	枚	数量	1 1	単価	10,400 10,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム板（ケーブル定着部）	535×2×604 t=2mm ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 硬度40° 以上	枚	1 1	10,400 10,400	10,400 10,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					10,400 10,400	
単価					10,400 10,400	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	205,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	鋼板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
規格エキストラ（中厚板）	SM400A t≦38	t	1.17	3,500	4,095	
寸法エキストラ		t	1.17	0	0	
厚みエキストラ		t	1.17	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136	42,000	-5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		27	
計					205,500	
単価					205,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	202,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	鋼板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
規格エキストラ（中厚板）	SS400	t	1.17	1,300	1,521	
寸法エキストラ		t	1.17	0	0	
厚みエキストラ	t＜12	t	1.17	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136	42,000	-5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					202,900	
単価					202,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 7×90×90	単位	t	数量	1	単価	140,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　７×９０×９０	t	1.12	129,000	144,480	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	42,000	-4,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					140,500	
単価					140,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×50×50	単位	t	数量	1	単価	134,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０	t	1.12	124,000	138,880	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	42,000	-4,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					134,900	
単価					134,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	ボルト・ナット材料費	SS400 M16×50 (2W,UN) HDZ35	単位	組	数量	100 100	単価	152.1 152.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	SS400 M16×50 HDZ35	本	100 100	40.1 40.1	4,010 4,010	
丸座金（ワッシャー）	SS400 M16 HDZ35	枚	200 200	6.6 6.6	1,320 1,320	
緩み止めナット	SS400 M16 ﾒｯｷ品	個	100 100	98.8 98.8	9,880 9,880	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					15,210 15,210	
単価					152.1 152.1	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	ボルト・ナット材料費	SS400 M16×45 (2W,UN) HDZ35	単位	組	数量	100 100	単価	149.3 149.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	SS400 M16×45 HDZ35	本	100 100	37.3 37.3	3,730 3,730	
丸座金（ワッシャー）	SS400 M16 HDZ35	枚	200 200	6.6 6.6	1,320 1,320	
緩み止めナット	SS400 M16 ﾒｯｷ品	個	100 100	98.8 98.8	9,880 9,880	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					14,930 14,930	
単価					149.3 149.3	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	ボルト・ナット材料費	SS400 M12×40 (2W,UN) HDZ35	単位	組	数量	100 100	単価	68.6 68.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	SS400 M12×40 HDZ35	本	100 100	19.8 19.8	1,980 1,980	
丸座金（ワッシャー）	SS400 M12 HDZ35	枚	200 200	3.9 3.9	780 780	
緩み止めナット	SS400 M12 ﾒｯｷ品	個	100 100	41 41	4,100 4,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,860 6,860	
単価					68.6 68.6	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	ボルト・ナット材料費	SS400 M12×30 (2W,UN) HDZ35	単位	組	数量	100 100	単価	65.1 65.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	SS400 M12×30 HDZ35	本	100 100	16.3 16.3	1,630 1,630	
丸座金（ワッシャー）	SS400 M12 HDZ35	枚	200 200	3.9 3.9	780 780	
緩み止めナット	SS400 M12 ﾒｯｷ品	個	100 100	41 41	4,100 4,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,510 6,510	
単価					65.1 65.1	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	ボルト・ナット材料費	SS400 呼び 40C形 HDZ35	単位	組	数量	100 100	単価	135 135

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト・ナット	呼び 40C形 HDZ35	組	100 100	135 135	13,500 13,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					13,500 13,500	
単価					135 135	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　9×90～100	単位	t	数量	1	単価	146,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　９×９０～１００	t	1.12	134,000	150,080	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	42,000	-4,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					146,100	
単価					146,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×75×75	単位	t	数量	1	単価	134,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×７５×７５	t	1.12	124,000	138,880	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	42,000	-4,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					134,900	
単価					134,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×65×65	単位	t	数量	1	単価	134,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	1.12	124,000	138,880	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	42,000	-4,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					134,900	
単価					134,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	鋼材費（形鋼２　規格品）	溝形鋼(SS400) 7×180×75	単位	t	数量	1	単価	134,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　７×１８０×７５	t	1.12	124,000	138,880	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	42,000	-4,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					134,900	
単価					134,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1	単価	212,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 42.7×2.3	t	1.12	193,000	216,160	
規格エキストラ		t	1.12	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.096	42,000	-4,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					212,200	
単価					212,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1	単価	217,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 21.7×1.9	t	1.12	198,000	221,760	
規格エキストラ		t	1.12	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.096	42,000	-4,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					217,800	
単価					217,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1	単価	159,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縞鋼板	無規格 t=3.2mm	t	1.12	145,000	162,400	
規格エキストラ（中厚板）	SS400	t	1.12	1,300	1,456	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.096	42,000	-4,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					159,900	
単価					159,900	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	ボルト・ナット材料費	SS400 M16×40 (2W,UN) HDZ35	単位	組	数量	100 100	単価	146.4 146.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	SS400 M16×40 HDZ35	本	100 100	34.4 34.4	3,440 3,440	
丸座金（ワッシャー）	SS400 M16 HDZ35	枚	200 200	6.6 6.6	1,320 1,320	
緩み止めナット	SS400 M16 ﾒｯｷ品	個	100 100	98.8 98.8	9,880 9,880	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					14,640 14,640	
単価					146.4 146.4	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	ボルト・ナット材料費	SS400 M10×35 (1W,1TW,UN) HDZ35	単位	組	数量	100 100	単価	65.9 65.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	SS400 M10×35 HDZ35	本	100 100	13.9 13.9	1,390 1,390	
丸座金（ワッシャー）	SS400 M10 HDZ35	枚	100 100	2.9 2.9	290 290	
テーパー座金	SS400 M10 5° 勾配 HDZ35	枚	100 100	18 18	1,800 1,800	
緩み止めナット	SS400 M10 ﾒｯｷ品	個	100 100	31.1 31.1	3,110 3,110	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,590 6,590	
単価					65.9 65.9	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	ボルト・ナット材料費	SS400 M10×35 (2W,UN) HDZ35	単位	組	数量	100 100	単価	50.8 50.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	SS400 M10×35 HDZ35	本	100 100	13.9 13.9	1,390 1,390	
丸座金（ワッシャー）	SS400 M10 HDZ35	枚	200 200	2.9 2.9	580 580	
緩み止めナット	SS400 M10 ﾒｯｷ品	個	100 100	31.1 31.1	3,110 3,110	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,080 5,080	
単価					50.8 50.8	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	ボルト・ナット材料費	SS400 呼び 32C形 HDZ35	単位	組	数量	100 100	単価	97.6 97.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト・ナット	呼び 32C形 HDZ35	組	100 100	97.6 97.6	9,760 9,760	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,760 9,760	
単価					97.6 97.6	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	ボルト・ナット材料費	SS400 呼び 15C形 HDZ35	単位	組	数量	100 100	単価	80.4 80.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト・ナット	呼び 15C形 HDZ35	組	100 100	80.4 80.4	8,040 8,040	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,040 8,040	
単価					80.4 80.4	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 9×75×75	単位	t	数量	1	単価	134,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　９×７５×７５	t	1.12	124,000	138,880	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	42,000	-4,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					134,900	
単価					134,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	高力ボルト材料費（各種）		単位	組	数量	100	単価	296.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F8T M22×60	組	100	296.5	29,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					29,650	
単価					296.5	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	ナット材料費	SS400 M12（1種）HDZ35	単位	個	数量	100 100	単価	6.3 6.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ナット	SS400 M12 ﾒｯｷ品	個	100 100	6.3 6.3	630 630	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					630 630	
単価					6.3 6.3	円／個

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	ナット材料費	SS400 M12（3種）HDZ35	単位	組	数量	100 100	単価	7.3 7.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ナット	SS400 M12 3種 HDZ35	個	100 100	7.3 7.3	730 730	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					730 730	
単価					7.3 7.3	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	ワッシャー材料費	SS400 M12 HDZ35	単位	枚	数量	100 100	単価	3.9 3.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
丸座金（ワッシャー）	SS400 M12 HDZ35	枚	100 100	3.9 3.9	390 390	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					390 390	
単価					3.9 3.9	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	227,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	鋼板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
規格エキストラ（中厚板）	SM490YB 25＜t≦38	t	1.17	19,000	22,230	
寸法エキストラ		t	1.17	0	0	
厚みエキストラ	35＜t≦40	t	1.17	3,000	3,510	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136	42,000	-5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					227,200	
単価					227,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	220,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	鋼板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
規格エキストラ（中厚板）	SM490YB t≦25	t	1.17	16,000	18,720	
寸法エキストラ		t	1.17	0	0	
厚みエキストラ		t	1.17	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136	42,000	-5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					220,100	
単価					220,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	高力ボルト材料費（規格品）	六角 F10T M22×95	単位	組	数量	100	単価	255.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×９５	組	100	255.2	25,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					25,520	
単価					255.2	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	高力ボルト材料費（規格品）	六角 F10T M22×85	単位	組	数量	100	単価	243

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８５	組	100	243	24,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					24,300	
単価					243	円／組

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	支承材料費（鋼橋各種）		単位	個	数量	1	単価	7,580,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
免震ゴム支承（A1）		Rmax=10,791.6kN（5,270.4kg/個）	個	1	7,580,000	7,580,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,580,000		
単価						7,580,000	円／個	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	支承材料費（鋼橋各種）		単位	個	数量	1	単価	7,580,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
免震ゴム支承（A2）		Rmax=10,785.2kN（5,270.4kg/個）	個	1	7,580,000	7,580,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,580,000		
単価						7,580,000	円／個	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	工場製作材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	42,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
銘板（橋歴板）		200×300×13 鋳物用銅合金地金	枚	1	42,600	42,600		
計						42,600		
単価						42,600	円／枚	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	ソールプレート（S1）	SCW480 1270×199×1270	単位	個	数量	1 1	単価	5,310,000 5,310,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ソールプレート（S1）		SCW480 1270×199×1270	個	1 1	5,310,000 5,310,000	5,310,000 5,310,000		
諸雑費（まるめ）			式	1 1		0 0		
計						5,310,000 5,310,000		
単価						5,310,000 5,310,000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	ソールプレート（S2）	SCW480 1270×199×1270	単位	個	数量	1 1	単価	5,310,000 5,310,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ソールプレート（S2）	SCW480 1270×199×1270	個	1 1	5,310,000 5,310,000	5,310,000 5,310,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,310,000 5,310,000	
単価					5,310,000 5,310,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－422号	製作直接労務費（橋桁）	標準 11739.53無 799.71無 1013.7無 0無 1.06無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無	単位	式	数量	1	単価	418,800,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	0	28,700	0	
製作工（橋梁）		人工	14,591.4	28,700	418,773,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		26,820	
計					418,800,000	
単価					418,800,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	製作直接労務費（検査路）	0無 各種 6.8人/t	単位	t	数量	1	単価	195,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	6.8	28,700	195,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					195,200	
単価					195,200	円／ｔ

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－424号	製作直接労務費（添架管）	添架管支持金具	単位	t	数量	1 1	単価	717,500 717,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）			25	28,700	717,500	
		人工	25	28,700	717,500	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					717,500	
					717,500	
単価					717,500	
					717,500	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	製作直接労務費（仮設材）	反力受台ﾌﾞﾗｹｯﾄ	単位	t	数量	1 1	単価	358,800 358,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	12.5 12.5	28,700 28,700	358,750 358,750	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		50 50	
計					358,800 358,800	
単価					358,800 358,800	円／ｔ

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	副資材費（ｔ）		単位	t	数量	1	単価	16,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
副資材費	鋼橋製作用　溶接材料込み	t	1	16,400	16,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,400	
単価					16,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	床版用吊金具取付		単位	個	数量	100 100	単価	869.2 869.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	3 3	28,700 28,700	86,100 86,100	
副資材費（ｔ）		ｔ	0.05 0.05	16,400 16,400	820 820	WB470190 単－ 426号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					86,920 86,920	
単価					869.2 869.2	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	製作直接労務費（橋桁）	標準 11756.26無 808.45無 1014.45無 0無 1.06無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t	単位	式	数量	1	単価	419,600,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	0	28,700	0	
製作工（橋梁）		人工	14,619.7	28,700	419,585,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		14,610	
計					419,600,000	
単価					419,600,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－429号	製作直接労務費（検査路）	0無 各種 6.8人/t	単位	t	数量	1	単価	195,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	6.8	28,700	195,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					195,200	
単価					195,200	円／ｔ

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－430号	製作直接労務費（添架管）	添架管支持金具	単位	t	数量	0 1	単価	0 717,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	0 25	0 28,700	0 717,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 717,500	
単価					0 717,500	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－431号	製作直接労務費（仮設材）	反力受台ﾌﾞﾗｹｯﾄ	単位	t	数量	0 1	単価	0 358,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	0 12.5	0 28,700	0 358,750	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 50	
計					0 358,800	
単価					0 358,800	円／ｔ

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－432号	副資材費（ｔ）		単位	t	数量	1	単価	16,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
副資材費	鋼橋製作用　溶接材料込み	t	1	16,400	16,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,400	
単価					16,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－433号	床版用吊金具取付		単位	個	数量	0 100	単価	0 869.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）			0	0	0	
		人工	3	28,700	86,100	
副資材費（ｔ）			0	0	0	WB470190
		ｔ	0.05	16,400	820	単－ 432号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 86,920	
単価					0 869.2	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－434号	塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,482

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジンクリッチプライマー	原板ブラスト	ｍ２	100	340	34,000	
橋りょう塗装工		人	6.3	31,200	196,560	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		17,640	
計					248,200	
単価					2,482	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,539

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジンクリッチ　ペイント	無機厚膜	ｋｇ	60	1,610	96,600	
塗料用シンナー	ジンクリッチプライマー用シンナー　無機	L	7.059	520	3,670	
橋りょう塗装工		人	1.4	31,200	43,680	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		9,950	
計					153,900	
単価					1,539	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－436号	工場塗装	下塗り ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	728.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エポキシ樹脂塗料	下塗り	ｋｇ	16	1,400	22,400	
塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	8.471	490	4,150	
橋りょう塗装工		人	1.4	31,200	43,680	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		2,650	
計					72,880	
単価					728.8	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－437号	工場塗装	下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エポキシ樹脂塗料	下塗り	ｋｇ	54	1,400	75,600	
塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	6.353	490	3,112	
橋りょう塗装工		人	1.4	31,200	43,680	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		7,808	
計					130,200	
単価					1,302	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－438号	工場塗装	中塗り ふっ素系樹脂塗料 中塗 赤系 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	901.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふっ素樹脂塗料	中塗り用　赤系	ｋｇ	17	2,430	41,310	
塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー　中塗り用	L	2	490	980	
橋りょう塗装工		人	1.4	31,200	43,680	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		4,220	
計					90,190	
単価					901.9	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－439号	工場塗装	中塗り ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	752.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふっ素樹脂塗料	中塗り用　淡彩色	ｋｇ	17	1,630	27,710	
塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー　中塗り用	L	2	490	980	
橋りょう塗装工		人	1.4	31,200	43,680	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		2,860	
計					75,230	
単価					752.3	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－440号	工場塗装	上塗り ふっ素系樹脂塗料 上塗 赤系 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,079

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふっ素樹脂塗料	上塗り用　赤系	ｋｇ	14	10,600	148,400	
塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー　上塗り用	L	1.647	562	925	
橋りょう塗装工		人	1.4	31,200	43,680	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		14,895	
計					207,900	
単価					2,079	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－441号	工場塗装	上塗り ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,258

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふっ素樹脂塗料	上塗り用　淡彩色	ｋｇ	14	5,270	73,780	
塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー　上塗り用	L	1.647	562	925	
橋りょう塗装工		人	1.4	31,200	43,680	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		7,415	
計					125,800	
単価					1,258	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－442号	塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 動力工具処理	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,079

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジンクリッチプライマー	原板ブラスト	ｍ２	100	340	34,000	
橋りょう塗装工		人	2.3	31,200	71,760	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,140	
計					107,900	
単価					1,079	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－443号	工場塗装	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料内面用 箱桁構造内面(密閉部) 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,356

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
変性エポキシ樹脂塗料	内面用	ｋｇ	41	1,400	57,400	
塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	4.824	490	2,363	
橋りょう塗装工		人	2.24	31,200	69,888	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		5,949	
計					135,600	
単価					1,356	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－444号	工場塗装	下塗り 各種 上記以外 1回 30kg/100m2	単位	ｍ２	数量	100	単価	988.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジンクリッチペイント	無機厚膜	ｋｇ	30	1,610	48,300	
塗装用シンナー	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ用ｼﾝﾅｰ 無機	L	3.529	520	1,835	
橋りょう塗装工		人	1.4	31,200	43,680	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		5,005	
計					98,820	
単価					988.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－445号	塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 二次素地調整無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジンクリッチプライマー	原板ブラスト	ｍ２	100	340	34,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					34,000	
単価					340	円／ｍ２

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－446号	溶融亜鉛メッキ工		単位	ｔ	数量	1 1	単価	89,200 89,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ費	2種 HDZ55 鉄骨溶接体	ｔ	1 1	89,200 89,200	89,200 89,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					89,200 89,200	
単価					89,200 89,200	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－447号	溶融亜鉛メッキ工		単位	t	数量	1 1	単価	89,000 89,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ費	2種 HDZ45 鉄骨溶接体	t	1 1	89,000 89,000	89,000 89,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					89,000 89,000	
単価					89,000 89,000	円／t

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－448号	溶融亜鉛メッキ工		単位	t	数量	1 1	単価	78,000 78,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ費	2種 HDZ35 鉄骨単体	t	1 1	78,000 78,000	78,000 78,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					78,000 78,000	
単価					78,000 78,000	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－449号	橋梁工場製作輸送工	ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ･ﾗｰﾒﾝ 173km	単位	t	数量	1	単価	18,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼橋工場製作輸送単価		t	1	18,800	18,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,800	
単価					18,800	円／t

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－450号	橋梁工場製作輸送工	ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ･ﾗｰﾒﾝ 173km	単位	t	数量	1	単価	18,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼橋工場製作輸送単価		t	1	18,800	18,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,800	
単価					18,800	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－451号	ケーブルエレクション設備　据付・解体（門型３系）		単位	式	数量	1 1	単価	69,600,000 69,600,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	160.7 160.7	55,912 55,912	8,985,058 8,985,058	
橋りょう特殊工		人	1,124.9 1,124.9	46,620 46,620	52,442,838 52,442,838	
普通作業員		人	160.7 160.7	30,240 30,240	4,859,568 4,859,568	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		3,312,536 3,312,536	
計					69,600,000 69,600,000	
単価					69,600,000 69,600,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－452号	鉄塔損料	鉄塔質量=634.4t	単位	日	数量	1 1	単価	562,400 562,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄塔損料	門型	t	634.4 634.4	806 806	511,326 511,326	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		51,074 51,074	
計					562,400 562,400	
単価					562,400 562,400	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－453号	主ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備損料（2系統）吊上げ能力：25t	支間長：220.0m　角度θ：31.0°（A1側）、49°（A2側）	単位	日	数量	1 1	単価	203,600 203,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラックケーブル	56φ（6*Fi(25)）B種　ｹｰﾌﾞﾙ張力：115.6G	m	1,716 1,716	21.1 21.1	36,207 36,207	
定着装置	耐力981kN（100t）ｹｰﾌﾞﾙ張力：115.6G	組	8 8	643 643	5,144 5,144	
バックステイケーブル　Ａ１側：３１．０°	36φ（6*Fi(25)）Ｂ種 ﾊﾞｯｸｽﾃｲｹｰﾌﾞﾙ張力：16.0G	m	242 242	7.66 7.66	1,853 1,853	
バックステイケーブル　Ａ２側：４９．０°	58φ（6*Fi(25)）Ｂ種 ﾊﾞｯｸｽﾃｲｹｰﾌﾞﾙ張力：45.6G	m	182 182	23.9 23.9	4,349 4,349	
定着装置（Ａ１側）	耐力490kN（50t）ﾊﾞｯｸｽﾃｲｹｰﾌﾞﾙ張力：45.6G	組	4 4	383 383	1,532 1,532	
定着装置（Ａ２側）	耐力490kN（50t）ﾊﾞｯｸｽﾃｲｹｰﾌﾞﾙ張力：45.6G	組	4 4	383 383	1,532 1,532	
走行索	22φ	m	2,640 2,640	4.01 4.01	10,586 10,586	
走行索滑車	2車φ450	個	10 10	548 548	5,480 5,480	
走行索滑車	3車φ450	個	2 2	725 725	1,450 1,450	
巻上げ索	22φ	m	1,320 1,320	4.01 4.01	5,293 5,293	
巻上げ索滑車	1車φ450	個	6 6	454 454	2,724 2,724	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－453号	主ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備損料（2系統）吊上げ能力：25t	支間長：220.0m　角度θ：31.0°（A1側）、49°（A2側）	単位	日	数量	1 1	単価	203,600 203,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウィンチ	55kw油圧直引　59ｋＮ（6.0t）	台	2 2	45,600 45,600	91,200 91,200	
ロープハンガ	ﾀﾞﾌﾞﾙ用 MAX60mm	台	4 4	1,800 1,800	7,200 7,200	
サドル（シーブ型）	吊り荷重25.0ｔ	個	4 4	816 816	3,264 3,264	
キャリア	吊り荷重25.0ｔ　ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ付	台	2 2	8,090 8,090	16,180 16,180	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		9,606 9,606	
計					203,600 203,600	
単価					203,600 203,600	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－454号	補助ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備損料（1系統）吊上げ能力：10t	支間長：220.0m　角度θ：31.0°（A1側)、49°（A2側）	単位	日	数量	1 1	単価	55,310 55,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラックケーブル	48φ（6*Fi(25)）B種　ｹｰﾌﾞﾙ張力：46.2G	m	428 428	15.3 15.3	6,548 6,548	
定着装置	耐力490kN（50t）ｹｰﾌﾞﾙ張力：46.2G	組	2 2	383 383	766 766	
バックステイケーブル　Ａ１側：３１．０°	26φ（6*24）ﾊﾞｯｸｽﾃｲｹｰﾌﾞﾙ張力：6.4G	m	119 119	5.47 5.47	650 650	
バックステイケーブル　Ａ２側：４９．０°	38φ（6*Fi(25)）Ｂ種 ﾊﾞｯｸｽﾃｲｹｰﾌﾞﾙ張力：18.2G	m	85 85	8.48 8.48	720 720	
定着装置（Ａ１側）	耐力490kN（50t）ﾊﾞｯｸｽﾃｲｹｰﾌﾞﾙ張力：18.3G	組	2 2	383 383	766 766	
定着装置（Ａ２側）	耐力490kN（50t）ﾊﾞｯｸｽﾃｲｹｰﾌﾞﾙ張力：18.3G	組	2 2	383 383	766 766	
走行索	16φ	m	1,100 1,100	2.16 2.16	2,376 2,376	
走行索滑車	1車φ400	個	2 2	311 311	622 622	
走行索滑車	2車φ400	個	3 3	424 424	1,272 1,272	
走行索滑車	3車φ400	個	1 1	581 581	581 581	
巻上げ索	18φ	m	550 550	2.7 2.7	1,485 1,485	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－454号	補助ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備損料（1系統）吊上げ能力：10t	支間長：220.0m　角度θ：31.0°（A1側）、49°（A2側）	単位	日	数量	1 1	単価	55,310 55,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巻上げ索滑車	1車φ400	個	3 3	311 311	933 933	
ウィンチ	30kw油圧直引　29ｋＮ（3.0t）	台	1 1	26,500 26,500	26,500 26,500	
ロープハンガ	ﾀﾞﾌﾞﾙ用 MAX60mm	台	2 2	1,800 1,800	3,600 3,600	
サドル（シーブ型）	吊り荷重10.0ｔ	個	2 2	400 400	800 800	
キャリア	吊り荷重10.0ｔ　ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ付	台	1 1	4,300 4,300	4,300 4,300	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		2,625 2,625	
計					55,310 55,310	
単価					55,310 55,310	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－455号	斜吊り設備損料（ﾌｫﾜｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ5段）	吊上げ質量：742.7t　支間長：220.0m	単位	日	数量	1 1	単価	275,300 275,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フォワードケーブル　Ｆ１	φ40	m	739 739	9.82 9.82	7,256 7,256	
フォワードケーブル　Ｆ２	φ40	m	1,162 1,162	9.82 9.82	11,410 11,410	
フォワードケーブル　Ｆ３	φ40	m	1,262 1,262	9.82 9.82	12,392 12,392	
フォワードケーブル　Ｆ４	φ40	m	1,852 1,852	9.82 9.82	18,186 18,186	
フォワードケーブル　Ｆ５	φ40	m	2,565 2,565	9.82 9.82	25,188 25,188	
バックステイケーブル	φ50	m	1,299 1,299	16.8 16.8	21,823 21,823	
バックステイケーブル定着装置	耐力981kN(100t)	組	36 36	643 643	23,148 23,148	
バックステイケーブル調整装置	耐力981kN(100t)	組	8 8	2,050 2,050	16,400 16,400	
フォワードケーブル　Ｆ１	調整設備　Ｃ型	箇所	4 4	3,500 3,500	14,000 14,000	WYB00990 単－ 590号
フォワードケーブル　Ｆ２	調整設備　Ｄ型	箇所	4 4	4,156 4,156	16,624 16,624	WYB00991 単－ 591号
フォワードケーブル　Ｆ３	調整設備　Ｄ型	箇所	4 4	4,156 4,156	16,624 16,624	WYB00992 単－ 592号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－455号	斜吊り設備損料（ﾌｫﾜｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ5段）	吊上げ質量：742.7t　支間長：220.0m	単位	日	数量	1 1	単価	275,300 275,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フォワードケーブル　Ｆ４	調整設備　Ｅ型	箇所	4 4	7,001 7,001	28,004 28,004	WYB00993 単－ 593号
フォワードケーブル　Ｆ５	調整設備　Ｅ型＋Ｂ型	箇所	4 4	10,380 10,380	41,520 41,520	WYB00994 単－ 594号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		22,725 22,725	
計					275,300 275,300	
単価					275,300 275,300	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－456号	ウィンチ遠隔操作制御装置損料	ｳｲﾝﾁ操作台数3台用	単位	日	数量	1 1	単価	8,710 8,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧ウインチ遠隔操作盤	操作可能ｳｲﾝﾁ台数 3台	面	1 1	8,710 8,710	8,710 8,710	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,710 8,710	
単価					8,710 8,710	円／日

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－457号	センターホールジャッキ設備損料	ﾊﾞｯｸｽﾃｲｹｰﾌﾞﾙ調整用：4組	単位	日	数量	1 1	単価	14,920 14,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
センターホールジャッキ設備損料	ﾊﾞｯｸｽﾃｲｹｰﾌﾞﾙ調整用：4組	組	4 4	3,732 3,732	14,928 14,928	WYB00998 単－ 595号
計					14,928 14,928	
単価					14,920 14,920	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－458号	センターホールジャッキ設備損料	ﾌｫﾜｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ調整用：4組	単位	日	数量	1 1	単価	23,200 23,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
センターホールジャッキ設備損料	ﾌｫﾜｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ用	組	4 4	5,802 5,802	23,208 23,208	WYB01000 単－ 596号
計					23,208 23,208	
単価					23,200 23,200	円／日

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－459号	アンリーラ	油圧式20ｋN	単位	日	数量	1 1	単価	27,400 27,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンリーラ（油圧式）	ﾊﾞｯｸﾃﾝｼｮﾝ 20kN（2t）	台	1 1	27,400 27,400	27,400 27,400	
計					27,400 27,400	
単価					27,400 27,400	円／日

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－460号	鉄塔安全設備	安全設備損料	単位	月	数量	1 1	単価	282,300 282,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安全設備損料		月	1 1	282,340 282,340	282,340 282,340	
計					282,340 282,340	
単価					282,300 282,300	円／月

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－461号	鉄塔安全設備	組立解体工数	単位	式	数量	1 1	単価	2,158,506 2,158,506

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄塔安全設備	組立解体工数	人	46.3 46.3	46,620 46,620	2,158,506 2,158,506	WYB01004 単－ 597号
計					2,158,506 2,158,506	
単価					2,158,506 2,158,506	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－462号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	7,591

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	7,591	7,591	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,591	
単価					7,591	円／ｍ３

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－463号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	3,520	352,000	
計					352,000	
単価					3,520	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－464号	アンカーフレーム材料費		単位	t	数量	1 1	単価	324,000 324,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーフレーム	架設用製作部材（仮設構造物 B）	t	1 1	324,000 324,000	324,000 324,000	
計					324,000 324,000	
単価					324,000 324,000	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－465号	アンカーフレーム据付		単位	日	数量	1 1	単価	181,800 181,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	37,275 37,275	37,275 37,275	
橋りょう特殊工		人	4 4	31,080 31,080	124,320 124,320	
普通作業員		人	1 1	20,160 20,160	20,160 20,160	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		45 45	
計					181,800 181,800	
単価					181,800 181,800	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－466号	移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準以外 1.25無	単位	日	数量	1	単価	54,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	54,125	54,125	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					54,130	
単価					54,130	円／日

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－467号	架台	単管ﾊﾟｲﾌﾟ	単位	箇所	数量	1 1	単価	12,840 12,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ	φ48.6×2.4×4.0m	本	6 6	2,140 2,140	12,840 12,840	
計					12,840 12,840	
単価					12,840 12,840	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－468号	架設工具損料		単位	供用日	数量	1	単価	9,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用架設工具損料　鋼橋		供用日	1	9,830	9,830	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,830	
単価					9,830	円／供用日

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－469号	アンカーフレーム材料費		単位	t	数量	0 1	単価	0 324,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーフレーム	架設用製作部材（仮設構造物 B）	t	0 1	0 324,000	0 324,000	
計					0 324,000	
単価					0 324,000	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－470号	アンカーフレーム据付		単位	日	数量	0 1	単価	0 181,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 37,275	0 37,275	
橋りょう特殊工		人	0 4	0 31,080	0 124,320	
普通作業員		人	0 1	0 20,160	0 20,160	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 45	
計					0 181,800	
単価					0 181,800	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－471号	移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準以外 1.25無	単位	日	数量	1	単価	54,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	54,125	54,125	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					54,130	
単価					54,130	円／日

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－472号	架台	単管ﾊﾟｲﾌﾟ	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 12,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ	φ48.6×2.4×4.0m	本	0 6	0 2,140	0 12,840	
計					0 12,840	
単価					0 12,840	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－473号	架設工具損料		単位	供用日	数量	1	単価	9,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用架設工具損料　鋼橋			供用日	1	9,830	9,830		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,830		
単価						9,830	円／供用日	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－474号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	7,591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	7,591	7,591		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,591		
単価						7,591	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－475号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	3,520	352,000	
計					352,000	
単価					3,520	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－476号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 10.1m/本 0m/本 2.4m/本 0m/本 14m/本 ボルト接合	単位	本	数量	1	単価	524,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.96	26,775	25,704	
とび工		人	0.96	25,935	24,897	
特殊作業員		人	0.96	23,205	22,276	
普通作業員		人	0.96	20,160	19,353	
クローラクレーン運転（掘削用）		日	0.96	96,480	92,620	WK230420 単－ 598号
ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	日	0.96	36,310	34,857	WK230180 単－ 599号
空気圧縮機運転		日	3.84	32,230	123,763	WK230150 単－ 600号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		日	0.96	68,920	66,163	WK230430 単－ 601号
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		114,667	
計					524,300	
単価					524,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－477号	バイブロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 電動式60kW 15m以下	単位	本	数量	10	単価	6,411

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.233	26,775	6,238	
とび工		人	0.465	25,935	12,059	
普通作業員		人	0.233	20,160	4,697	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	日	0.233	134,500	31,338	WK250010 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		9,778	
計					64,110	
単価					6,411	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－478号	H形鋼杭賃料	H400 7m/本 609日 無 有 3500円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	61,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	４００型（１７２ｋｇ／ｍ）	t	1.204	42,630	51,326	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	1.204	8,295	9,987	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					61,320	
単価					61,320	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－479号	ベント設備　設置・撤去	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 21t 発動発電機	単位	t	数量	1	単価	40,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.208	37,275	7,753	
橋りょう特殊工		人	1.042	31,080	32,385	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		392	
計					40,530	
単価					40,530	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－480号	ベント設備損料	106日 2m未満(足場無)	単位	t	数量	1	単価	80,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベント設備（損料）	ﾍﾞﾝﾄ	t・日	106	761	80,666	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					80,670	
単価					80,670	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－481号	ベント基礎　設置・撤去	100m2	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,647

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.016	37,275	596	
橋りょう特殊工		人	0.066	31,080	2,051	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,647	
単価					2,647	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－482号	ベント基礎損料	21t	単位	供用日	数量	1	単価	319

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベント設備（損料）	ﾍﾞﾝﾄ	t・日	21	15.22	319	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					319	
単価					319	円／供用日

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－483号	仮固定設備設置・撤去		単位	t	数量	8.9 8.9	単価	225,900 225,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮固定設備設置・撤去		日	6.9 6.9	291,400 291,400	2,010,660 2,010,660	WYB00140 単－ 603号
計					2,010,660 2,010,660	
単価					225,900 225,900	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－484号	仮固定設備損料	(4箇所分)	単位	日	数量	1 1	単価	68,730 68,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮受梁損料	ﾘﾌﾞ付H形鋼	t	8.9 8.9	500 500	4,450 4,450	
油圧ジャッキ［支承取替用］	複動 能力4900kN（500t）ｽﾄﾛｰｸ 50mm	基	8 8	5,410 5,410	43,280 43,280	
油圧ポンプ［電動式］	2連動 3.7kW	基	4 4	5,250 5,250	21,000 21,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					68,730 68,730	
単価					68,730 68,730	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－485号	架設工（アーチ）		単位	t	数量	10 10	単価	23,750 23,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.8 0.8	37,275 37,275	29,820 29,820	
橋りょう特殊工		人	5.6 5.6	31,080 31,080	174,048 174,048	
普通作業員		人	0.8 0.8	20,160 20,160	16,128 16,128	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		17,504 17,504	
計					237,500 237,500	
単価					23,750 23,750	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－486号	斜材ケーブル展開設備設置・撤去工		単位	日	数量	2.7 2.7	単価	253,600 253,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2.7 2.7	37,275 37,275	100,642 100,642	
橋りょう特殊工		人	16.2 16.2	31,080 31,080	503,496 503,496	
普通作業員		人	2.7 2.7	20,160 20,160	54,432 54,432	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		26,330 26,330	
計					684,900 684,900	
単価					253,600 253,600	円／日

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－487号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ架設工		単位	日	数量	13.6 13.6	単価	341,000 341,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	13.6 13.6	37,275 37,275	506,940 506,940	
橋りょう特殊工		人	81.6 81.6	31,080 31,080	2,536,128 2,536,128	
普通作業員		人	13.6 13.6	20,160 20,160	274,176 274,176	
展開ローラ		日	27.7 27.7	2,080 2,080	57,616 57,616	WYB00897 単－ 604号
斜材ケーブル架設引込み・定着設備		日	77.7 77.7	6,406 6,406	497,746 497,746	WYB00898 単－ 605号
一次引込用吊金具		個	2 2	57,500 57,500	115,000 115,000	WYB00899 単－ 606号
ジャッキ架台(架設用製作部材（仮設構造物 A）)	重量:0.29t	基	2 2	112,491 112,491	224,982 224,982	WYB00900
テンションロッド		本	2 2	40,000 40,000	80,000 80,000	WYB00901 単－ 607号
カップラー		本	2 2	57,000 57,000	114,000 114,000	WYB00902 単－ 608号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		231,412 231,412	
計					4,638,000 4,638,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－487号	斜材ｹｰﾌﾞﾙ架設工		単位	日	数量	13.6 13.6	単価	341,000 341,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					341,000 341,000	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－488号	キャリブレーション工	(夜間作業)	単位	日	数量	5.7 5.7	単価	578,900 578,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	夜間作業	人	17.1 17.1	67,900 67,900	1,161,090 1,161,090	
橋りょう世話役		人	5.7 5.7	55,912 55,912	318,698 318,698	
橋りょう特殊工		人	17.1 17.1	46,620 46,620	797,202 797,202	
ケーブル計測機器		日	10 10	91,000 91,000	910,000 910,000	WYB00904 単－ 609号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		113,010 113,010	
計					3,300,000 3,300,000	
単価					578,900 578,900	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－489号	張力測定工	(夜間作業)	単位	日	数量	4 4	単価	640,500 640,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	夜間作業	人	16 16	67,900 67,900	1,086,400 1,086,400	
橋りょう世話役		人	4 4	55,912 55,912	223,648 223,648	
橋りょう特殊工		人	12 12	46,620 46,620	559,440 559,440	
ケーブル計測機器		日	7 7	91,000 91,000	637,000 637,000	WYB00906 単－ 610号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		55,512 55,512	
計					2,562,000 2,562,000	
単価					640,500 640,500	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－490号	張力調整工		単位	日	数量	9.7 9.7	単価	138,200 138,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	9.7 9.7	37,275 37,275	361,567 361,567	
橋りょう特殊工		人	29.1 29.1	31,080 31,080	904,428 904,428	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		75,005 75,005	
計					1,341,000 1,341,000	
単価					138,200 138,200	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－491号	張力解析工		単位	日	数量	10 10	単価	213,000 213,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	10 10	55,200 55,200	552,000 552,000	
技師（B）		人	20 20	45,300 45,300	906,000 906,000	
解析プログラム仕様		式	1 1		600,000 600,000	WYB00909 単－ 611号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		72,000 72,000	
計					2,130,000 2,130,000	
単価					213,000 213,000	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－492号	移動式クレーン運転費（賃料） (A1橋台側)(夜間作業)	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊 標準以外 1.23無	単位	日	数量	1	単価	825,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	３６０ｔ吊	日	1	825,330	825,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					825,400	
単価					825,400	円／日

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－493号	発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 125KVA	単位	供用日	数量	1	単価	4,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１２５ｋＶＡ	日	1	4,900	4,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,900	
単価					4,900	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－494号	仮締めボルト及びドリフトピン損料	仮締めﾎﾞﾙﾄφ22mm用 82144本	単位	供用日	数量	1	単価	18,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮締ボルト　損料	径２２用	供用日	18,254	0.48	8,761	
ドリフトピン損料	径２４．５×１５０	供用日	9,127	1.1	10,039	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,800	
単価					18,800	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－495号	覆工板設置・撤去工	設置 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準以外 1.25無	単位	ｍ２	数量	100	単価	829.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.45	26,775	12,048	
とび工		人	1.5	25,935	38,902	
普通作業員		人	0.27	20,160	5,443	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.47	54,125	25,438	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,119	
計					82,950	
単価					829.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－496号	覆工板設置・撤去工	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準以外 1.25無	単位	ｍ２	数量	100	単価	423.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.27	26,775	7,229	
とび工		人	0.8	25,935	20,748	
普通作業員		人	0.12	20,160	2,419	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.21	54,125	11,366	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		598	
計					42,360	
単価					423.6	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－497号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 2.7月 無 有 975円 1回	単位	ｍ２	数量	1	単価	3,862

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	鋼製　補強型	ｍ２	1	2,673	2,673	
覆工板　修理費及び損耗費		ｍ２	1	1,189.5	1,189	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,862	
単価					3,862	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－498号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 1.8月 無 有 975円 1回	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,971

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	鋼製　補強型	ｍ２	1	1,782	1,782	
覆工板　修理費及び損耗費		ｍ２	1	1,189.5	1,189	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,971	
単価					2,971	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－499号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	371.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	26,775	7,898	
とび工		人	0.295	25,935	7,650	
普通作業員		人	0.295	20,160	5,947	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	51,790	15,278	WK250590 単－ 612号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		367	
計					37,140	
単価					371.4	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－500号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 82日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	4,097

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８	枚	1	3,362	3,362	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８	枚	1	735	735	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,097	
単価					4,097	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－501号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 55日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	2,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８	枚	1	2,255	2,255	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８	枚	1	735	735	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,990	
単価					2,990	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－502号	移動式クレーン運転費（賃料） (A1橋台側)(夜間作業)	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊 標準以外 1.23無	単位	日	数量	1	単価	825,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	３６０ｔ吊	日	1	825,330	825,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					825,400	
単価					825,400	円／日

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－503号	発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 125KVA	単位	供用日	数量	1	単価	4,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１２５ｋＶＡ	日	1	4,900	4,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,900	
単価					4,900	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－504号	仮締めボルト及びドリフトピン損料	仮締めﾎﾞﾙﾄφ22mm用 82828本	単位	供用日	数量	1	単価	18,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮締ボルト　損料	径２２用	供用日	18,406	0.48	8,834	
ドリフトピン損料	径２４．５×１５０	供用日	9,203	1.1	10,123	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					18,960	
単価					18,960	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－505号	覆工板設置・撤去工	設置 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準以外 1.25無	単位	ｍ２	数量	100	単価	829.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.45	26,775	12,048	
とび工		人	1.5	25,935	38,902	
普通作業員		人	0.27	20,160	5,443	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.47	54,125	25,438	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,119	
計					82,950	
単価					829.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－506号	覆工板設置・撤去工	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準以外 1.25無	単位	ｍ２	数量	100	単価	423.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.27	26,775	7,229	
とび工		人	0.8	25,935	20,748	
普通作業員		人	0.12	20,160	2,419	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.21	54,125	11,366	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		598	
計					42,360	
単価					423.6	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－507号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 2.7月 無 有 975円 1回	単位	ｍ２	数量	1	単価	3,862

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	鋼製　補強型	ｍ２	1	2,673	2,673	
覆工板　修理費及び損耗費		ｍ２	1	1,189.5	1,189	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,862	
単価					3,862	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－508号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 1.8月 無 有 975円 1回	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,971

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	鋼製　補強型	ｍ２	1	1,782	1,782	
覆工板　修理費及び損耗費		ｍ２	1	1,189.5	1,189	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,971	
単価					2,971	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－509号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	371.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	26,775	7,898	
とび工		人	0.295	25,935	7,650	
普通作業員		人	0.295	20,160	5,947	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	51,790	15,278	WK250590 単－ 613号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		367	
計					37,140	
単価					371.4	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－510号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 82日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	4,097

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８	枚	1	3,362	3,362	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８	枚	1	735	735	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,097	
単価					4,097	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－511号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 55日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	2,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８	枚	1	2,255	2,255	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８	枚	1	735	735	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,990	
単価					2,990	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－512号	ゴム支承据付工	一般支承（無収縮モルタル：0.459m3/基）	単位	基	数量	1 1	単価	282,300 282,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.909 0.909	37,275 37,275	33,882 33,882	
橋りょう特殊工		人	3.636 3.636	31,080 31,080	113,006 113,006	
普通作業員		人	0.909 0.909	20,160 20,160	18,325 18,325	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	860.625 860.625	115 115	98,971 98,971	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1 1		18,116 18,116	
計					282,300 282,300	
単価					282,300 282,300	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－513号	現場溶接工（6mm換算）	脚長:6mm	単位	m	数量	10 10	単価	4,605 4,605

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.25 0.25	37,275 37,275	9,318 9,318	
橋りょう特殊工		人	1 1	31,080 31,080	31,080 31,080	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1 1		5,652 5,652	
計					46,050 46,050	
単価					4,605 4,605	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－514号	本締め工	82144本	単位	本	数量	100	単価	119.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.06	37,275	2,236	
橋りょう特殊工		人	0.299	31,080	9,292	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		452	
計					11,980	
単価					119.8	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－515号	本締め工	82828本	単位	本	数量	100	単価	119.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.06	37,275	2,236	
橋りょう特殊工		人	0.299	31,080	9,292	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		452	
計					11,980	
単価					119.8	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－516号	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋素地調整	昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	ｍ２	100	4,240	424,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					424,000	
単価					4,240	円／ｍ２

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－517号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,693

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 制約無	ｍ２	100	2,692.8	269,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					269,300	
単価					2,693	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－518号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	980.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 制約無	ｍ２	100	980.64	98,064	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					98,070	
単価					980.7	円／ｍ２

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－519号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,581

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗り/層） 制約無	ｍ２	100	4,580.64	458,064	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					458,100	
単価					4,581	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－520号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 赤系	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,311

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り	昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約無	ｍ２	100	1,310.4	131,040	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					131,100	
単価					1,311	円／ｍ２

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－521号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,147

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り	昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	ｍ２	100	1,146.24	114,624	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					114,700	
単価					1,147	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－522号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 赤系	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,688

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り	昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約無	ｍ２	100	2,687.04	268,704	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					268,800	
単価					2,688	円／ｍ２

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－523号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り	昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	ｍ２	100	1,739.52	173,952	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					174,000	
単価					1,740	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－524号	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾌﾞﾗｽﾄ処理 有り 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	11,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋素地調整	昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	ｍ２	100	7,577	757,700	
橋梁塗装工　新橋素地調整	昼間 研削材及びケレンかす 制約無	ｍ２	100	3,447	344,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		600	
計					1,103,000	
単価					11,030	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－525号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,052

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗り/層) 制約無	ｍ２	100	3,051.36	305,136	
諸雑費（まるめ）		式	1		64	
計					305,200	
単価					3,052	円／ｍ２

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－526号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,223

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 制約無	ｍ２	100	1,222.56	122,256	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					122,300	
単価					1,223	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－527号	主体足場（パイプ吊足場）	ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ 設置･賃料 15月	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,087

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.056	31,080	1,740	
主体足場賃料	パイプ吊足場	月	15	289.86	4,347	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,087	
単価					6,087	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－528号	中段足場	ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ 設置･賃料 15月	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,682

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.013	31,080	404	
中段足場賃料		月	15	151.93	2,278	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,682	
単価					2,682	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－529号	安全通路	ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ 13月	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,529

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.027	31,080	839	
安全通路賃料		月	13	53.15	690	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,529	
単価					1,529	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－530号	部分作業床	ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ 13月	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,038

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.029	31,080	901	
部分作業床賃料		月	13	318.3	4,137	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,038	
単価					5,038	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－531号	朝顔	ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ 設置･賃料 2月 両側朝顔	単位	ｍ２	数量	1	単価	740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.014	31,080	435	
朝顔賃料		月	2	152.5	305	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					740	
単価					740	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－532号	シート張防護工	設置･撤去･賃料 0.9月 両側朝顔	単位	ｍ２	数量	1	単価	429

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.009	31,080	279	
シート張防護材賃料		月	0.9	167.77	150	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					429	
単価					429	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－533号	シート張防護工（側面）	0.9月	単位	ｍ２	数量	1	単価	186

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.004	31,080	124	
シート張防護材賃料		月	0.9	69.33	62	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					186	
単価					186	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－534号	ワイヤーブリッジ防護工	設置･撤去･賃料 17.9月	単位	ｍ２	数量	1	単価	3,274

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.064	31,080	1,989	
防護材賃料		月	17.9	71.79	1,285	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,274	
単価					3,274	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－535号	ネット防護工	設置･撤去･賃料 16月	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,764

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.03	31,080	932	
ネット防護材賃料		月	16	52	832	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,764	
単価					1,764	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－536号	鋼矢板圧入（５０＜Ｎｍａｘ≦６００）	250<Nmax≦375 IV型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	142,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.128	26,775	56,977	
特殊作業員		人	2.128	23,205	49,380	
とび工		人	4.255	25,935	110,353	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦600) IV型	日	2.128	345,900	736,075	WK250240 単－ 614号
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	日	2.128	129,100	274,724	WK250560 単－ 615号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		195,491	
計					1,423,000	
単価					142,300	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－537号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≦600) IV型 陸上	単位	回	数量	1	単価	432,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1	26,775	29,452	
特殊作業員		人	1.1	23,205	25,525	
とび工		人	2.19	25,935	56,797	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦600) IV型	日	0.59	345,900	204,081	WK250240 単－ 614号
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	日	0.9	129,100	116,190	WK250560 単－ 615号
諸雑費（まるめ）		式	1		55	
計					432,100	
単価					432,100	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－538号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	鋼矢板 中古品	単位	t	数量	1	単価	180,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板　市中価格	鋼矢板Ⅳ型	t	1	180,000	180,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					180,000	
単価					180,000	円／ｔ

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－539号	鋼矢板輸送エキストラ	L=12m以上16m未満	単位	t	数量	1 1	単価	3,000 3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板輸送エキストラ	L=12m以上16m未満	t	1 1	3,000 3,000	3,000 3,000	
計					3,000 3,000	
単価					3,000 3,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－540号	頭部連結	[-200×80×7.5×11	単位	t	数量	10 10	単価	155,000 155,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7 1.7	26,775 26,775	45,517 45,517	
普通作業員		人	1.7 1.7	20,160 20,160	34,272 34,272	
溶接工		人	1.7 1.7	27,720 27,720	47,124 47,124	
とび工		人	3.2 3.2	25,935 25,935	82,992 82,992	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.7 1.7	54,100 54,100	91,970 91,970	
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　７．５×２００×８０	t	10 10	124,000 124,000	1,240,000 1,240,000	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		8,125 8,125	
計					1,550,000 1,550,000	
単価					155,000 155,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－541号	鋼矢板圧入（５０＜Ｎｍａｘ≦６００）	50<Nmax≦100 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	96,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.449	26,775	38,796	
特殊作業員		人	1.449	23,205	33,624	
とび工		人	2.899	25,935	75,185	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦600) III型	日	1.449	345,900	501,209	WK250240 単－ 616号
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	日	1.449	129,100	187,065	WK250560 単－ 617号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		133,721	
計					969,600	
単価					96,960	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－542号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≦600) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	432,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1	26,775	29,452	
特殊作業員		人	1.1	23,205	25,525	
とび工		人	2.19	25,935	56,797	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦600) III型	日	0.59	345,900	204,081	WK250240 単－ 616号
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	日	0.9	129,100	116,190	WK250560 単－ 617号
諸雑費（まるめ）		式	1		55	
計					432,100	
単価					432,100	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－543号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	鋼矢板 中古品	単位	t	数量	1	単価	180,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板　市中価格	鋼矢板Ⅲ型	t	1	180,000	180,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					180,000	
単価					180,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－544号	切梁・腹起し設置・撤去	設置･撤去 無 標準以外 1.25無	単位	t	数量	10	単価	50,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置	無 標準以外 1.25無	t	10	31,580	315,800	WB251931 単－ 618号
切梁・腹起し撤去	無 標準以外 1.25無	t	10	18,870	188,700	WB251932 単－ 619号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					504,500	
単価					50,450	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－545号	山留材賃料	無 24日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	24,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／ｍ）	t	1	2,880	2,880	
H形鋼（山留主部材）　修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123	
副部材（A）	賃料（24日）	t	0.22	8,524	1,875	
副部材（A）　修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336	
副部材（B）　修理費及び損耗費		t	0.04	303,000	12,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					24,340	
単価					24,340	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－546号	アンカーボルト	L形･ﾅｯﾄ付き　M24 L=400mm 黒皮品 ＋ﾜｯｼｬｰ	単位	本	数量	1 1	単価	417 417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	L型･ﾅｯﾄ付き　M24 L=400mm 黒皮品	本	1 1	404 404	404 404	
丸座金（ワッシャー）	SS400 M24	枚	1 1	13.7 13.7	13 13	
計					417 417	
単価					417 417	円／本

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－547号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	10,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	夜間　機械施工　制約無	ｍ３	1	10,111	10,111	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					10,120	
単価					10,120	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－548号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	3,520	352,000	
計					352,000	
単価					3,520	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－549号	道路防護下部設置・撤去	設置 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊	単位	t	数量	10 10	単価	54,000 54,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.7 1.7	55,912 55,912	95,050 95,050	
橋りょう特殊工		人	4.2 4.2	46,620 46,620	195,804 195,804	
溶接工		人	1.1 1.1	41,580 41,580	45,738 45,738	
普通作業員		人	2.6 2.6	30,240 30,240	78,624 78,624	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5 1.5	66,600 66,600	99,900 99,900	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		24,884 24,884	
計					540,000 540,000	
単価					54,000 54,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－550号	道路防護下部設置・撤去	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊	単位	t	数量	10 10	単価	33,470 33,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.1 1.1	55,912 55,912	61,503 61,503	
橋りょう特殊工		人	3 3	46,620 46,620	139,860 139,860	
溶接工		人	1 1	41,580 41,580	41,580 41,580	
普通作業員		人	1.4 1.4	30,240 30,240	42,336 42,336	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.7 0.7	66,600 66,600	46,620 46,620	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		2,801 2,801	
計					334,700 334,700	
単価					33,470 33,470	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－551号	H形鋼杭賃料 （主桁受）	H200 9.5m/本 623日 無 有 3500円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	24,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	２００型（４９．９ｋｇ／ｍ）	t	0.474	43,610	20,671	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	0.474	8,295	3,931	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					24,610	
単価					24,610	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－552号	H形鋼杭賃料 （主桁受）	H200 9m/本 623日 無 有 3500円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	23,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	２００型（４９．９ｋｇ／ｍ）	t	0.449	43,610	19,580	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	0.449	8,295	3,724	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					23,310	
単価					23,310	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－553号	H形鋼杭賃料 （主桁受）	H200 6.5m/本 623日 無 有 3500円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	16,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	２００型（４９．９ｋｇ／ｍ）	t	0.324	43,610	14,129	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	0.324	8,295	2,687	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					16,820	
単価					16,820	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－554号	H形鋼杭賃料 （主桁受）	H200 6.4m/本 623日 無 有 3500円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	16,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	２００型（４９．９ｋｇ／ｍ）	t	0.319	43,610	13,911	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	0.319	8,295	2,646	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					16,560	
単価					16,560	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－555号	H形鋼杭賃料 (支柱)	H200 4.6m/本 623日 無 有 3500円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	11,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	２００型（４９．９ｋｇ／ｍ）	t	0.23	43,610	10,030	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	0.23	8,295	1,907	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					11,940	
単価					11,940	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－556号	方杖（材料費）	中古品 SS400 H-200×200×8×12 L=1.2m	単位	本	数量	1 1	単価	6,600 6,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（中古品）	H-200×200×8×12	t	0.06 0.06	110,000 110,000	6,600 6,600	
計					6,600 6,600	
単価					6,600 6,600	円／本

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－557号	垂直ブレス（材料費）	SS400 L-100×75×10	単位	t	数量	1 1	単価	145,000 145,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　１０×１００×７５	t	1 1	145,000 145,000	145,000 145,000	
計					145,000 145,000	
単価					145,000 145,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－558号	水平つなぎ（材料費）	SS400 [-200×90×8×13.5	単位	t	数量	1 1	単価	124,000 124,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　８×２００×９０	t	1 1	124,000 124,000	124,000 124,000	
計					124,000 124,000	
単価					124,000 124,000	円／ｔ

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－559号	ベースプレート（材料費）	SS400 PL-18×500×500	単位	t	数量	1 1	単価	183,000 183,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベースプレート	SS400 PL-18×500×500	t	1 1	183,000 183,000	183,000 183,000	
計					183,000 183,000	
単価					183,000 183,000	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－560号	トッププレート（材料費）	SS400 PL-9×200×350	単位	t	数量	1 1	単価	184,000 184,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トッププレート	SS400 PL-9×200×350	t	1 1	184,000 184,000	184,000 184,000	
計					184,000 184,000	
単価					184,000 184,000	円／ t

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－561号	ガセットプレート（材料費）	SS400 PL-9×250×300	単位	t	数量	1 1	単価	184,000 184,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガセットプレート	SS400 PL-9×250×300	t	1 1	184,000 184,000	184,000 184,000	
計					184,000 184,000	
単価					184,000 184,000	円／ t

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－562号	リブプレート（材料費）	SS400 PL-9×220×350	単位	t	数量	1 1	単価	184,000 184,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブプレート	SS400 PL-9×220×350	t	1 1	184,000 184,000	184,000 184,000	
計					184,000 184,000	
単価					184,000 184,000	円／ t

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－563号	リブプレート（材料費）	SS400 PL-9×100×250	単位	t	数量	1 1	単価	184,000 184,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブプレート	SS400 PL-9×100×250	t	1 1	184,000 184,000	184,000 184,000	
計					184,000 184,000	
単価					184,000 184,000	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－564号	エンドプレート（材料費）	SS400 PL-9×198×198	単位	t	数量	1 1	単価	184,000 184,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エンドプレート	SS400 PL-9×198×198	t	1 1	184,000 184,000	184,000 184,000	
計					184,000 184,000	
単価					184,000 184,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－565号	ボルト・ナット（材料費）	SS400 M22×65（平座金-2,ﾅｯﾄ-1種）	単位	組	数量	1 1	単価	98 98

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	SS400 M22×65	本	1 1	62.1 62.1	62 62	
丸座金（ワッシャー）	SS400 M22	枚	2 2	9.1 9.1	18 18	
六角ナット	SS400 M22	個	1 1	18.6 18.6	18 18	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					98 98	
単価					98 98	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－566号	高力ボルト（材料費）	六角 F10T M22×65	単位	組	数量	1 1	単価	218 218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６５	組	1 1	218.7 218.7	218 218	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					218 218	
単価					218 218	円／組

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－567号	高力ボルト（材料費）	六角 F10T M22×60	単位	組	数量	1 1	単価	212 212

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６０	組	1 1	212 212	212 212	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					212 212	
単価					212 212	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－568号	道路防護上部設置・撤去	設置 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊	単位	t	数量	10 10	単価	19,220 19,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.62 0.62	55,912 55,912	34,665 34,665	
橋りょう特殊工		人	2.1 2.1	46,620 46,620	97,902 97,902	
普通作業員		人	0.41 0.41	30,240 30,240	12,398 12,398	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.58 0.58	66,600 66,600	38,628 38,628	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		8,607 8,607	
計					192,200 192,200	
単価					19,220 19,220	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－569号	道路防護上部設置・撤去	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊	単位	t	数量	10 10	単価	9,929 9,929

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.34 0.34	55,912 55,912	19,010 19,010	
橋りょう特殊工		人	1 1	46,620 46,620	46,620 46,620	
溶接工		人	0.13 0.13	41,580 41,580	5,405 5,405	
普通作業員		人	0.17 0.17	30,240 30,240	5,140 5,140	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.29 0.29	66,600 66,600	19,314 19,314	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		3,801 3,801	
計					99,290 99,290	
単価					9,929 9,929	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－570号	覆工板設置・撤去工	設置 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準以外 1.54無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,176

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.45	40,162	18,072	
とび工		人	1.5	38,902	58,353	
普通作業員		人	0.27	30,240	8,164	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.47	66,682	31,340	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,671	
計					117,600	
単価					1,176	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－571号	覆工板設置・撤去工	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準以外 1.54無	単位	ｍ２	数量	100	単価	605

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.27	40,162	10,843	
とび工		人	0.8	38,902	31,121	
普通作業員		人	0.12	30,240	3,628	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.21	66,682	14,003	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		905	
計					60,500	
単価					605	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－572号	H形鋼杭賃料 （主桁）	H200 5.5m/本 623日 無 有 3500円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	14,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	２００型（４９．９ｋｇ／ｍ）	t	0.274	43,610	11,949	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	0.274	8,295	2,272	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					14,230	
単価					14,230	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－573号	覆工板ズレ止め（材料費）	SS400 [-200×90×8×13.5	単位	t	数量	1 1	単価	124,000 124,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　８×２００×９０	t	1 1	124,000 124,000	124,000 124,000	
計					124,000 124,000	
単価					124,000 124,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－574号	ボルト・ナット（材料費）	SS400 M22×65（平座金-2,ﾅｯﾄ-1種）	単位	組	数量	1 1	単価	98 98

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	SS400 M22×65	本	1 1	62.1 62.1	62 62	
丸座金（ワッシャー）	SS400 M22	枚	2 2	9.1 9.1	18 18	
六角ナット	SS400 M22	個	1 1	18.6 18.6	18 18	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					98 98	
単価					98 98	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－575号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 20.8月 無 有 975円 1回	単位	ｍ２	数量	1	単価	15,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	鋼製　補強型	ｍ２	1	14,664	14,664	
覆工板　修理費及び損耗費		ｍ２	1	1,189.5	1,189	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					15,860	
単価					15,860	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－576号	特殊覆工板（材料費）	補強型 厚 200mm	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	93,000 93,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊覆工板	補強型 厚 200mm A=7.4m2	ｍ２	1 1	93,000 93,000	93,000 93,000	
計					93,000 93,000	
単価					93,000 93,000	円／ｍ２

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－577号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 7.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,410	
単価					3,410	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－578号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－579号	交通誘導警備員Ｂ (A2橋台側)		単位	人日	数量	1	単価	13,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,335	13,335	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					13,340	
単価					13,340	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－580号	交通誘導警備員Ｂ (A2橋台側)(夜間作業)		単位	人日	数量	1	単価	20,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	20,002	20,002		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						20,010		
単価						20,010	円／人日	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－581号	交通誘導警備員Ｂ (A2橋台側)		単位	人日	数量	1	単価	13,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	13,335	13,335		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,340		
単価						13,340	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－582号	交通誘導警備員Ｂ (A2橋台側)(夜間作業)		単位	人日	数量	1	単価	20,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	20,002	20,002	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					20,010	
単価					20,010	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－583号	貨物自動車による運搬（１車１回）	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II･III･IV型用 21.5km 無 有 14800円	単位	台	数量	1	単価	90,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	76,000	76,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	14,800	14,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					90,800	
単価					90,800	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－584号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 160t吊超え360t吊以下 標準以外 1.25無	単位	回	数量	1	単価	4,299,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	11.7	23,205	271,498	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	７０ｔ吊	日	4	147,500	590,000	
運搬費等率 399%		式	1		3,437,377	
諸雑費（まるめ）		式	1		125	
計					4,299,000	
単価					4,299,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－585号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準以外 1.25無	単位	回	数量	1	単価	1,116,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5	23,205	127,627	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	54,125	81,187	
運搬費等率 434%		式	1		906,252	
諸雑費（まるめ）		式	1		934	
計					1,116,000	
単価					1,116,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－586号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 58km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 60kmまで	t	1	4,700	4,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,700	
単価					4,700	円／ｔ

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－587号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－588号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 58km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B	製品長12m以内 60kmまで	t	1	4,700	4,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,700	
単価					4,700	円／t

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－589号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／t

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－590号	フォワードケーブル　Ｆ１	調整設備　Ｃ型	単位	箇所	数量	1 1	単価	3,500 3,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
定着装置	耐力490kN（50t）	組	3 3	383 383	1,149 1,149	
定着装置	耐力981kN（100t）	組	1 1	643 643	643 643	
調整装置	耐力490kN(50t)	組	1 1	1,640 1,640	1,640 1,640	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		68 68	
計					3,500 3,500	
単価					3,500 3,500	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－591号	フォワードケーブル　Ｆ２	調整設備　Ｄ型	単位	箇所	数量	1 1	単価	4,156 4,156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
定着装置	耐力490kN（50t）	組	3 3	383 383	1,149 1,149	
定着装置	耐力981kN（100t）	組	2 2	643 643	1,286 1,286	
調整装置	耐力490kN(50t)	組	1 1	1,640 1,640	1,640 1,640	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		81 81	
計					4,156 4,156	
単価					4,156 4,156	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－592号	フォワードケーブル　Ｆ３	調整設備　Ｄ型	単位	箇所	数量	1 1	単価	4,156 4,156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
定着装置	耐力490kN（50t）	組	3 3	383 383	1,149 1,149	
定着装置	耐力981kN（100t）	組	2 2	643 643	1,286 1,286	
調整装置	耐力490kN(50t)	組	1 1	1,640 1,640	1,640 1,640	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		81 81	
計					4,156 4,156	
単価					4,156 4,156	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－593号	フォワードケーブル　Ｆ４	調整設備　Ｅ型	単位	箇所	数量	1 1	単価	7,001 7,001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
定着装置	耐力490kN（50t）	組	6 6	383 383	2,298 2,298	
定着装置	耐力981kN（100t）	組	2 2	643 643	1,286 1,286	
調整装置	耐力490kN(50t)	組	2 2	1,640 1,640	3,280 3,280	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		137 137	
計					7,001 7,001	
単価					7,001 7,001	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－594号	フォワードケーブル　Ｆ５	調整設備　Ｅ型＋Ｂ型	単位	箇所	数量	1 1	単価	10,380 10,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
定着装置	耐力490kN（50t）	組	6 6	383 383	2,298 2,298	
定着装置	耐力981kN（100t）	組	2 2	643 643	1,286 1,286	
調整装置	耐力490kN(50t)	組	2 2	1,640 1,640	3,280 3,280	
ワイヤー繰込み式調整設備	Ｂ型	組	1 1	3,321 3,321	3,321 3,321	WYB00995 単－ 620号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		195 195	
計					10,380 10,380	
単価					10,380 10,380	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－595号	センターホールジャッキ設備損料	ﾊﾞｯｸｽﾃｲｹｰﾌﾞﾙ調整用：4組	単位	組	数量	4 4	単価	3,732 3,732

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
センターホールジャッキ	能力981kN（100t）ｽﾄﾛｰｸ 200mm	基	4 4	2,770 2,770	11,080 11,080	
油圧ポンプ［手動式］	複動ｼﾞｬｯｷ用	基	4 4	820 820	3,280 3,280	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		570 570	
計					14,930 14,930	
単価					3,732 3,732	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－596号	センターホールジャッキ設備損料	ﾌｫﾜｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ用	単位	組	数量	4 4	単価	5,802 5,802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
センターホールジャッキ	能力490kN（50t）ｽﾄﾛｰｸ 200mm	基	8 8	1,970 1,970	15,760 15,760	
油圧ポンプ［手動式］	複動ｼﾞｬｯｷ用	基	8 8	820 820	6,560 6,560	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		890 890	
計					23,210 23,210	
単価					5,802 5,802	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－597号	鉄塔安全設備	組立解体工数	単位	人	数量	1 1	単価	46,620 46,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	1 1	46,620 46,620	46,620 46,620	
計					46,620 46,620	
単価					46,620 46,620	円／人

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－598号	クローラクレーン運転（掘削用）		単位	日	数量	1	単価	96,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835	
軽油	１．２号	L	60	136	8,160	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第２次基準値）５０～５５ｔ吊	供用日	1.08	59,700	64,476	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					96,480	
単価					96,480	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－599号	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	単位	日	数量	1	単価	36,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウンザホールハンマ［空圧式］	掘削孔径φ５０８～７６２ｍｍ	供用日	1.37	26,500	36,305	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					36,310	
単価					36,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－600号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	32,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	156	136	21,216	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	日	1.33	8,280	11,012	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					32,230	
単価					32,230	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－601号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		単位	日	数量	1	単価	68,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835	
軽油	１．２号	L	102	136	13,872	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	1.02	30,600	31,212	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					68,920	
単価					68,920	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－602号	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価	134,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835	
軽油	１．２号	L	69	136	9,384	
バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］	４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ	供用日	1.3	21,600	28,080	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第１次基準値）５０～５５ｔ吊	供用日	1.3	56,300	73,190	
諸雑費（まるめ）		式	1		11	
計					134,500	
単価					134,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－603号	仮固定設備設置・撤去		単位	日	数量	1 1	単価	291,400 291,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	37,275 37,275	37,275 37,275	
橋りょう特殊工		人	7 7	31,080 31,080	217,560 217,560	
普通作業員		人	1 1	20,160 20,160	20,160 20,160	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		16,405 16,405	
計					291,400 291,400	
単価					291,400 291,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－604号	展開ローラ		単位	日	数量	1 1	単価	2,080 2,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送出ローラ	耐力98kN（10t）	基	8 8	260 260	2,080 2,080	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,080 2,080	
単価					2,080 2,080	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－605号	斜材ケーブル架設引込み・定着設備		単位	日	数量	1 1	単価	6,406 6,406

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チェーンブロック［手動式］	定格荷重:2.0t 揚程:3.0m	台	2 2	97 97	194 194	
油圧ジャッキ［ポンプ分離型･安全ナット付］	能力:294kN（30t）ｽﾄﾛｰｸ200mm	台	4 4	733 733	2,932 2,932	
油圧ポンプ［手動式］	複動ｼﾞｬｯｷ用	基	4 4	820 820	3,280 3,280	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,406 6,406	
単価					6,406 6,406	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－606号	一次引込用吊金具		単位	個	数量	1 1	単価	57,500 57,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一次引込用吊金具	斜材ｹｰﾌﾞﾙ φ7×55用	個	1 1	57,500 57,500	57,500 57,500	
計					57,500 57,500	
単価					57,500 57,500	円／個

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－607号	テンションロッド		単位	本	数量	1 1	単価	40,000 40,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
テンションロッド	M32 ﾅｯﾄ付	本	1 1	40,000 40,000	40,000 40,000	
計					40,000 40,000	
単価					40,000 40,000	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－608号	カップラー		単位	本	数量	1 1	単価 57,000 57,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カップラー		本	1 1	57,000 57,000	57,000 57,000	
計					57,000 57,000	
単価					57,000 57,000	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－609号	ケーブル計測機器		単位	日	数量	1 1	単価	91,000 91,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加速度計		台	2 2	20,000 20,000	40,000 40,000	
延長ケーブル	25m	本	1 1	1,000 1,000	1,000 1,000	
信号処理装置		台	1 1	35,000 35,000	35,000 35,000	
アンプ・フィルター		台	1 1	15,000 15,000	15,000 15,000	
計					91,000 91,000	
単価					91,000 91,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－610号	ケーブル計測機器		単位	日	数量	1 1	単価	91,000 91,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加速度計		台	2 2	20,000 20,000	40,000 40,000	
延長ケーブル	25m	本	1 1	1,000 1,000	1,000 1,000	
信号処理装置		台	1 1	35,000 35,000	35,000 35,000	
アンプ・フィルター		台	1 1	15,000 15,000	15,000 15,000	
計					91,000 91,000	
単価					91,000 91,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－611号	解析プログラム仕様		単位	式	数量	1 1	単価	600,000 600,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本設計	入出力仕様ﾙｰﾁﾝの検討	式	1 1		200,000 200,000	
概略設計	ｼｽﾃﾑ設計･ﾃﾞｰﾀ構成	式	1 1		150,000 150,000	
詳細設計	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ作成	式	1 1		200,000 200,000	
詳細設計	ﾃﾞﾊﾞｯｸﾃｽﾄ	式	1 1		50,000 50,000	
計					600,000 600,000	
単価					600,000 600,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－612号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	51,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835	
軽油	１．２号	L	112	136	15,232	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	12,000	12,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					51,790	
単価					51,790	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－613号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	51,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835	
軽油	１．２号	L	112	136	15,232	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	12,000	12,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					51,790	
単価					51,790	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－614号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦600) Ⅳ型	単位	日	数量	1	単価	345,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	208	136	28,288	
油圧式杭圧入引抜機［Ｅ式ユニット（硬質地盤用）］	排ガス型（第３次）　普通鋼矢板用　圧入８００ｋＮ	供用日	1.45	219,000	317,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		62	
計					345,900	
単価					345,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－615号	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	日	数量	1	単価	129,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835	
軽油	１．２号	L	139	136	18,904	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　５０～５１ｔ吊	供用日	1.45	59,500	86,275	
諸雑費（まるめ）		式	1		86	
計					129,100	
単価					129,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－616号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦600) III型	単位	日	数量	1	単価	345,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	208	136	28,288	
油圧式杭圧入引抜機［Ｅ式ユニット（硬質地盤用）］	排ガス型（第３次）　普通鋼矢板用　圧入８００ｋＮ	供用日	1.45	219,000	317,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		62	
計					345,900	
単価					345,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－617号	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	日	数量	1	単価	129,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835	
軽油	１．２号	L	139	136	18,904	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　５０～５１ｔ吊	供用日	1.45	59,500	86,275	
諸雑費（まるめ）		式	1		86	
計					129,100	
単価					129,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－618号	切梁・腹起し設置	無 標準以外 1.25無	単位	t	数量	10	単価	31,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7	26,775	45,517	
とび工		人	3.2	25,935	82,992	
溶接工		人	1.7	27,720	47,124	
普通作業員		人	1.7	20,160	34,272	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.7	56,125	95,412	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,483	
計					315,800	
単価					31,580	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－619号	切梁・腹起し撤去	無 標準以外 1.25無	単位	t	数量	10	単価	18,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,775	26,775	
とび工		人	1.9	25,935	49,276	
溶接工		人	1	27,720	27,720	
普通作業員		人	1	20,160	20,160	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	56,125	56,125	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		8,644	
計					188,700	
単価					18,870	円／ｔ

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－620号	ワイヤー繰込み式調整設備	B型	単位	組	数量	1 1	単価	3,321 3,321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
定着装置	耐力490kN（50t）	組	4 4	383 383	1,532 1,532	
滑車	3車φ400	個	2 2	581 581	1,162 1,162	
ワイヤーロープ	22φ	m	50 50	4.01 4.01	200 200	
ワイヤ式レバーホイスト［チルホール(手動)］	能力29kN（3t）	台	1 1	331 331	331 331	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		96 96	
計					3,321 3,321	
単価					3,321 3,321	円／組