この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧　深水橋上部工工事
工事地名	熊本県八代市坂本町大字西部地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 6年 2月	１２）	設 計 年 月	令和 6年 2月	
２）	事務所名	八代復興事務所　工務第三課	１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	2389200025	１４）	単価適用年月	2024年 3月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の本官	１５）	歩掛適用年月	2024年 2月	
５）	変更回数	5回	１６）	前請負工事費	3,355,550,000	
６）	主 工 種	鋼橋架設工事	１７）	前請負代金額	3,092,914,000	
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	743日間　自　令和 6年 3月 8日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）　至　令和 8年 3月20日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 5回変更）　至　令和 8年 3月20日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	熊本県	２２）	処 分 費 等	937,691	
１０）	地　　区	八代	２３）	公 告 日	令和 5年11月 9日	
１１）	河川・路線	球磨川水系　球磨川				

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧　深水橋上部工工事　（ 5 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼橋上部								
			1		888,566,581			
		式	1		885,071,212	1	-3,495,369	
工場製作工								
			1		888,566,581			
		式	1		885,071,212	1	-3,495,369	
桁製作工								
			1		297,806,257			
		式	1		298,625,195	1	818,938	
製作加工	SM570 30＜t≦35							単-1号
(PL)			0.67	242,138	162,232			
		t	0.67	242,138	162,232	0	0	
製作加工	SM570 20＜t≦25							単-2号
(PL)			0	0	0			
		t	0.43	240,100	103,243	0.43	103,243	
製作加工	SM570 6＜t≦20							単-3号
(PL)			155.6	237,806	37,002,613			
		t	157.5	237,806	37,454,445	1.9	451,832	
製作加工	SM570-7L 6＜t≦20							単-4号
(PL)			0	0	0			
		t	2.5	242,200	605,500	2.5	605,500	
製作加工	SM520C-H 40＜t≦45							単-5号
(PL)			4	221,676	886,704			
		t	4.8	221,676	1,064,044	0.8	177,340	
製作加工	SM490YB 38＜t≦40							単-6号
(PL)			0.79	214,118	169,153			
		t	0.79	214,118	169,153	0	0	
製作加工	SM490YB 30＜t≦35							単-7号
(PL)			0.62	209,785	130,066			
		t	0.62	209,785	130,066	0	0	
製作加工	SM490YB 25＜t≦30							単-8号
(PL)			14	208,679	2,921,506			
		t	14.5	208,679	3,025,845	0.5	104,339	
製作加工	SM490YB 6＜t≦25							単-9号
(PL)			53.4	204,347	10,912,129			
		t	55.2	204,347	11,279,954	1.8	367,825	

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧　深水橋上部工工事　　(　5 回変更)　　(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工	SM490YA 6＜t≦25							単-10号
(PL)			494.8	201,121	99,514,670			
		t	494.9	201,121	99,534,782	0.1	20,112	
製作加工	SM490B 38＜t≦40							単-11号
(PL)			1.2	213,012	255,614			
		t	1.2	213,012	255,614	0	0	
製作加工	SM400A 6＜t≦25							単-12号
(PL)			493.1	190,890	94,127,859			
		t	488.2	190,890	93,192,498	-4.9	-935,361	
製作加工	SS400 12≦t≦25							単-13号
(PL)			4.3	188,493	810,519			
		t	4.3	188,493	810,519	0	0	
製作加工	SS400 6＜t＜12							単-14号
(PL)			56.8	188,493	10,706,402			
		t	55.2	188,493	10,404,813	-1.6	-301,589	
製作加工	SS400 t＝4.5							単-15号
(PL)			0.04	199,278	7,971			
		t	0.04	199,278	7,971	0	0	
製作加工	SS400 t＝3.2							単-16号
(PL)			0.11	140,748	15,482			
		t	0.11	140,748	15,482	0	0	
製作加工	SS400 t＝2.3							単-17号
(PL)			0.18	141,854	25,533			
		t	0.18	141,854	25,533	0	0	
製作加工	SUS304 t＝15							単-18号
(PL)			0.002	4,544,133	9,088			
		t	0.002	4,544,133	9,088	0	0	
製作加工	SM490YA 230×11							単-19号
(BULB)			106.5	201,121	21,419,386			
		t	106.5	201,121	21,419,386	0	0	
製作加工	SS400 50×6							単-20号
(FB)			0.78	133,466	104,103			
		t	0.78	133,466	104,103	0	0	
製作加工	SS400 38×4.5							単-21号
(FB)			0.39	138,628	54,064			
		t	0.39	138,628	54,064	0	0	

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧　深水橋上部工工事　（　5 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工	SUS304 6×65							単-22号
(FB)			0.006	1,426,839	8,561			
		t	0.006	1,426,839	8,561	0	0	
製作加工	SS400 φ22							単-23号
(RB)			0.04	136,508	5,460			
		t	0.04	136,508	5,460	0	0	
製作加工	SS400 φ13							単-24号
(RB)			0.01	137,614	1,376			
		t	0.03	137,614	4,128	0.02	2,752	
製作加工	SUS304 φ13							単-25号
(RB)			0.002	796,006	1,592			
		t	0.002	796,006	1,592	0	0	
製作加工	SUS304TP 20S 20A							単-26号
(PIPE)			0.002	1,023,121	2,046			
		t	0.004	1,023,121	4,092	0.002	2,046	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×100							単-27号
(TCB)			960	223	214,080			
		組	960	223	214,080	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×95							単-28号
(TCB)			400	217.5	87,000			
		組	400	217.5	87,000	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×90							単-29号
(TCB)			864	211.9	183,081			
		組	864	211.9	183,081	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×85							単-30号
(TCB)			2,384	206.6	492,534			
		組	2,384	206.6	492,534	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×80							単-31号
(TCB)			15,568	201.1	3,130,724			
		組	15,568	201.1	3,130,724	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×75							単-32号
(TCB)			5,504	195.5	1,076,032			
		組	5,936	195.5	1,160,488	432	84,456	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×70							単-33号
(TCB)			11,608	190	2,205,520			
		組	11,704	190	2,223,760	96	18,240	

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧　深水橋上部工工事　　(　5 回変更)　　(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×65							単-34号
(TCB)			47,776	184.3	8,805,116			
		組	47,712	184.3	8,793,321	-64	-11,795	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×55							単-35号
(TCB)			2,160	173.2	374,112			
		組	2,160	173.2	374,112	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M20×60 HDZT49							単-36号
(BN)			0	0	0			
		組	280	94.2	26,376	280	26,376	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×70 HDZT49							単-37号
(BN)			96	60.74	5,831			
		組	120	60.74	7,288	24	1,457	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×60 HDZT49							単-38号
(BN)			96	55.3	5,308			
		組	84	55.3	4,645	-12	-663	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×55 HDZT49							単-39号
(BN)			468	52.63	24,630			
		組	528	52.63	27,788	60	3,158	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×50 HDZT49							単-40号
(BN)			1,344	49.95	67,132			
		組	24	49.95	1,198	-1,320	-65,934	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SUS304 M20×80(1-W付)							単-41号
(BN)			20	370.8	7,416			
		組	0	370.8	0	-20	-7,416	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SUS304 M20×60(1-W付)							単-42号
(BN)			110	320.1	35,211			
		組	50	320.1	16,005	-60	-19,206	
ﾎﾞﾙﾄ	SUS304 M16×120							単-43号
(BOLT)			4	223	892			
		本	4	223	892	0	0	
ﾅｯﾄ	SUS304 M20							単-44号
(NUT)			4	81.75	327			
		個	4	81.75	327	0	0	
割ﾋﾟﾝ	SUS304 φ5×36							単-45号
(WPIN)			8	28.75	230			
		個	0	28.75	0	-8	-230	

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧　深水橋上部工工事　（ 5 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
異形ｽﾀｯﾄﾞ (STUD)	SD345 D13×230	本	2,606 2,606	565 565	1,472,390 1,472,390	0	0	単-46号
異形ｽﾀｯﾄﾞ (STUD)	SD345 D16×50	本	50 50	539.2 539.2	26,960 26,960	0	0	単-47号
異形ｽﾀｯﾄﾞ (STUD)	SD345 D16×100	本	50 50	606.4 606.4	30,320 30,320	0	0	単-48号
緩衝ｺﾞﾑ (GUM)	φ60×63(ﾌｯ素ｺﾞﾑ) 18 φ孔用	個	4 4	28,573 28,573	114,292 114,292	0	0	単-49号
緩衝ｺﾞﾑ (GUM)	φ60×24(ﾌｯ素ｺﾞﾑ) 18 φ孔用	個	4 4	10,139 10,139	40,556 40,556	0	0	単-50号
緩衝ｺﾞﾑ (GUM)	880×3×680(ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(硬度40以上))	個	4 4	11,982 11,982	47,928 47,928	0	0	単-51号
緩衝ｺﾞﾑ (GUM)	590×3×790(ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(硬度40以上))	個	13 37	8,019 8,019	104,247 296,703	24	192,456	単-52号
ｼｰﾙ材	ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む	L	0.05 0.05	5,180 5,180	259 259	0	0	単-53号
桁製作工 (排水装置)		式	1 1		241,242 241,242	0	0	
製作加工 (PL)	SM400A 6＜t≦25	t	0.21 0.21	189,231 189,231	39,738 39,738	0	0	単-54号
製作加工 (PL)	SS400 6＜t＜12	t	0.26 0.26	186,834 186,834	48,576 48,576	0	0	単-55号
製作加工 (PL)	SS400 t＝4.5	t	0.11 0.11	186,834 186,834	20,551 20,551	0	0	単-56号

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧　深水橋上部工工事　（ 5 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工 (L)	SS400 6×50×50							単-57号
			0.45	123,143	55,414			
		t	0.45	123,143	55,414	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SS400 M16×55(UN,2-W付) HDZT49							単-58号
			32	148.4	4,748			
		組	32	148.4	4,748	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SS400 M16×50(UN,2-W付) HDZT49							単-59号
			72	145.8	10,497			
		組	72	145.8	10,497	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SS400 M16×45(UN,2-W付) HDZT49							単-60号
			144	143	20,592			
		組	144	143	20,592	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SS400 M12×40(UN,2-W付) HDZT49							単-61号
			340	65.81	22,375			
		組	340	65.81	22,375	0	0	
Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (UB)	SS400 M10 20C形(1種･3種ﾅｯﾄ含む) HDZT49							単-62号
			170	110.3	18,751			
		組	170	110.3	18,751	0	0	
桁製作工 (添加物支持材)								
			1		360,644			
		式	1		360,644	0	0	
製作加工 (PL)	SM400A 6＜t≦25							単-63号
			0.97	189,231	183,554			
		t	0.97	189,231	183,554	0	0	
製作加工 (L)	SS400 9×75×75							単-64号
			1.3	123,143	160,085			
		t	1.3	123,143	160,085	0	0	
製作加工 (RB)	SS400 φ13							単-65号
			0.1	137,614	13,761			
		t	0.1	137,614	13,761	0	0	
ﾅｯﾄ (NUT)	SS400 M12(1種) HDZT49							単-66号
			198	5.99	1,186			
		個	198	5.99	1,186	0	0	
ﾅｯﾄ (NUT)	SS400 M12(3種) HDZT49							単-67号
			198	6.72	1,330			
		個	198	6.72	1,330	0	0	

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧　深水橋上部工工事　（ 5 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾜｯｼｬｰ	SS400 M12 HDZT49							単-68号
(WASH)			198	3.68	728			
		枚	198	3.68	728	0	0	
桁製作工								
(桁付昇降梯子)			1		8,661			
		式	1		8,385	1	-276	
製作加工	SM400A 6＜t≦25							単-69号
(PL)			0.004	189,231	756			
		t	0.004	189,231	756	0	0	
製作加工	SM400A t＝6							単-70号
(PL)			0.008	189,231	1,513			
		t	0.008	189,231	1,513	0	0	
製作加工	SS400 6×50×50							単-71号
(L)			0.02	123,143	2,462			
		t	0.02	123,143	2,462	0	0	
製作加工	SS400 φ22							単-72号
(RB)			0.01	136,508	1,365			
		t	0.01	136,508	1,365	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×45(UN,2-W							単-73号
(BN)	付) HDZT49		0	0	0			
		組	16	143.1	2,289	16	2,289	
打込式ｱﾝｶｰ	SS400 M16×125 HDZT4							単-74号
(ANC)	9		8	320.7	2,565			
		本	0	320.7	0	-8	-2,565	
桁製作工								
(下部工付手摺)			1		167,931			
		式	1		167,931	0	0	
製作加工	SM400A 6＜t≦25							単-75号
(PL)			0.1	189,231	18,923			
		t	0.1	189,231	18,923	0	0	
製作加工	SM400A t＝6							単-76号
(PL)			0.008	189,231	1,513			
		t	0.008	189,231	1,513	0	0	
製作加工	SS400 12×150×150							単-77号
(L)			0.03	135,494	4,064			
		t	0.03	135,494	4,064	0	0	

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧　深水橋上部工工事　（ 5 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工	SS400 6×50×50							単-78号
(L)			0.06	123,143	7,388			
		t	0.06	123,143	7,388	0	0	
製作加工	SS400 90×6							単-79号
(FB)			0.01	133,466	1,334			
		t	0.01	133,466	1,334	0	0	
製作加工	SS400 50×6							単-80号
(FB)			0.002	133,466	266			
		t	0.002	133,466	266	0	0	
製作加工	SS400 50×4.5							単-81号
(FB)			0.05	138,628	6,931			
		t	0.05	138,628	6,931	0	0	
製作加工	STK400 42.7×2.3							単-82号
(STK)			0.2	194,393	38,878			
		t	0.2	194,393	38,878	0	0	
製作加工	STK400 21.7×1.9							単-83号
(STK)			0.06	199,554	11,973			
		t	0.06	199,554	11,973	0	0	
製作加工	SGP 25A							単-84号
(SGP)			0.003	259,375	778			
		t	0.003	259,375	778	0	0	
製作加工	SS400 φ32							単-85号
(RB)			0.02	136,508	2,730			
		t	0.02	136,508	2,730	0	0	
製作加工	SS400 φ22							単-86号
(RB)			0.03	136,508	4,095			
		t	0.03	136,508	4,095	0	0	
製作加工	SS400 φ16							単-87号
(RB)			0.003	136,508	409			
		t	0.003	136,508	409	0	0	
製作加工	SS400 φ6							単-88号
(RB)			0.004	224,257	897			
		t	0.004	224,257	897	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×40(UN,2-W							単-89号
(BN)	付) HDZT49		16	140.3	2,244			
		組	16	140.3	2,244	0	0	

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧　深水橋上部工工事　（ 5 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SS400 M12×35(UN,2-W付) HDZT49		8	64.06	512			単-90号
		組	8	64.06	512	0	0	
打込式ｱﾝｶｰ (ANC)	SS400 M16×125 HDZT49		192	320.7	61,574			単-91号
		本	192	320.7	61,574	0	0	
ﾘﾝｸﾁｪｰﾝ	φ6 ﾕﾆｸﾛﾒｯｷ		3	221.2	663			単-92号
		m	3	221.2	663	0	0	
ｼｬｯｸﾙ	SC-6 ﾕﾆｸﾛﾒｯｷ		6	459.9	2,759			単-93号
		個	6	459.9	2,759	0	0	
鋳造費			1		44,993,171			
		式	1		44,993,171	0	0	
大型ｺﾞﾑ支承	免震ｺﾞﾑ支承 最大反力5760kN		4	9,586,000	38,344,000			単-94号
		個	4	9,586,000	38,344,000	0	0	
排水桝	SCW480 400×534		18	367,217	6,609,906			単-95号
		個	18	367,217	6,609,906	0	0	
橋歴板	鋳物用銅合金地金 200×300×13		1	39,265	39,265			単-96号
		枚	1	39,265	39,265	0	0	
工場塗装工 (前処理のみ)			1		10,581			
		式	1		92,207	1	81,626	
前処理	原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ		140	75.58	10,581			単-97号
		m2	1,220	75.58	92,207	1,080	81,626	
工場塗装工 (C-5 一般外面部)			1		99,985,032			
		式	1		99,295,218	1	-689,814	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ		12,410	2,363	29,324,830			単-98号
		m2	12,340	2,363	29,159,420	-70	-165,410	

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧　深水橋上部工工事　（　5 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下塗 (防食下地)	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回							単-99号
			12,410	1,434	17,795,940			
		m2	12,340	1,434	17,695,560	-70	-100,380	
下塗 (ﾐｽﾄｺｰﾄ)	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗)　塗装回数 1回							単-100号
			12,410	687.2	8,528,152			
		m2	12,340	687.2	8,480,048	-70	-48,104	
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回							単-101号
			12,410	1,215	15,078,150			
		m2	12,340	1,215	14,993,100	-70	-85,050	
下塗 (増塗部)	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回							単-102号
			1,140	1,215	1,385,100			
		m2	1,030	1,215	1,251,450	-110	-133,650	
中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 青･緑系 塗装回数1回							単-103号
			12,410	771	9,568,110			
		m2	12,340	771	9,514,140	-70	-53,970	
上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 青･緑系　塗装回数 1回							単-104号
			12,410	1,475	18,304,750			
		m2	12,340	1,475	18,201,500	-70	-103,250	
工場塗装工 (D-5 一般内面部)								
			1		36,974,840			
		式	1		32,370,830	1	-4,604,010	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ							単-105号
			10,360	1,020	10,567,200			
		m2	9,070	1,020	9,251,400	-1,290	-1,315,800	
下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料内面用　塗装回数 2回							単-106号
			10,360	2,549	26,407,640			
		m2	9,070	2,549	23,119,430	-1,290	-3,288,210	
工場塗装工 (添接部接触面)								
			1		11,239,120			
		式	1		11,277,090	1	37,970	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ							単-107号
			2,960	2,363	6,994,480			
		m2	2,970	2,363	7,018,110	10	23,630	
下塗 (防食下地)	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回							単-108号
			2,960	1,434	4,244,640			
		m2	2,970	1,434	4,258,980	10	14,340	

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧　深水橋上部工工事　（ 5 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工場塗装工 (ｺﾝｸﾘｰﾄ接触面)			1		953,810			
		式	1		953,810	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ							単-109号
			290	2,363	685,270			
		m2	290	2,363	685,270	0	0	
下塗 (防食下地)	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗 装回数 1回							単-110号
			290	926	268,540			
		m2	290	926	268,540	0	0	
工場塗装工 (鋼床版上面部)			1		3,091,660			
		式	1		3,091,660	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ							単-111号
			940	2,363	2,221,220			
		m2	940	2,363	2,221,220	0	0	
下塗 (防食下地)	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗 装回数 1回							単-112号
			940	926	870,440			
		m2	940	926	870,440	0	0	
工場塗装工 (F-11 外面添接部)			1		3,227,450			
		式	1		3,227,450	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ							単-113号
			850	2,363	2,008,550			
		m2	850	2,363	2,008,550	0	0	
下塗 (防食下地)	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗 装回数 1回							単-114号
			850	1,434	1,218,900			
		m2	850	1,434	1,218,900	0	0	
工場塗装工 (F-12 内面添接部)			1		1,328,950			
		式	1		1,328,950	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ							単-115号
			350	2,363	827,050			
		m2	350	2,363	827,050	0	0	
下塗 (防食下地)	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗 装回数 1回							単-116号
			350	1,434	501,900			
		m2	350	1,434	501,900	0	0	

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧　深水橋上部工工事　（ 5 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工場塗装工								
(鋼床版上面添接部部)			1		65,793			
		式	1		65,793	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ							単-117号
			210	313.3	65,793			
		m2	210	313.3	65,793	0	0	
工場塗装工								
(F-13 外面溶接部)			1		626			
		式	0		0	-1	-626	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ							単-118号
			2	313.3	626			
		m2	0	313.3	0	-2	-626	
工場塗装工								
(鋼床版上面溶接部)			1		626			
		式	0		0	-1	-626	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ							単-119号
			2	313.3	626			
		m2	0	313.3	0	-2	-626	
工場塗装工								
(ﾒｯｷ)			1		288,977			
		式	1		288,977	0	0	
ﾒｯｷ	HDZT77							単-120号
			3.1	82,955	257,160			
		t	3.1	82,955	257,160	0	0	
ﾒｯｷ	HDZT63							単-121号
			0.16	82,034	13,125			
		t	0.16	82,034	13,125	0	0	
ﾒｯｷ	HDZT49							単-122号
			0.26	71,895	18,692			
		t	0.26	71,895	18,692	0	0	
製作費								
			1		387,821,210			
		式	1		388,682,659	1	861,449	
製作直接労務費								内-1号
			1		387,821,210			
		式	0		0	-1	-387,821,210	

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧　深水橋上部工工事　（ 5 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作直接労務費								内-2号
			0		0			
		式	1		388,682,659	1	388,682,659	
間接労務費								
			1		149,200,801			
		式	1		149,539,260	1	338,459	
工場純工事費								
			1		1,037,767,382			
		式	1		1,034,610,472	1	-3,156,910	
工場管理費								
			1		222,205,406			
		式	1		220,977,671	1	-1,227,735	
（工場製作原価）								
			1		1,259,972,788			
		式	1		1,255,588,143	1	-4,384,645	
鋼橋上部								
			1		888,571,336			
		式	1		906,374,133	1	17,802,797	
工場製品輸送工								
			1		23,992,512			
		式	1		24,026,984	1	34,472	
輸送工								
			1		23,992,512			
		式	1		24,026,984	1	34,472	
輸送								単-123号
			1,392	17,236	23,992,512			
		t	1,394	17,236	24,026,984	2	34,472	
鋼橋架設工								
			1		518,417,779			
		式	1		566,508,503	1	48,090,724	
架設工(ｹｰﾌﾞﾙｴﾚｸｼｮﾝ架設)								
			1		464,676,266			
		式	1		504,279,354	1	39,603,088	
ｹｰﾌﾞﾙｴﾚｸｼｮﾝ設備								内-3号
【Ａ２側のみ夜間】			1		309,037,370			
		式	1		309,037,370	0	0	

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧　深水橋上部工工事　（ 5 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄塔基礎								内-4号
(A2側)			1		24,634,767			
		式	0		0	-1	-24,634,767	
鉄塔基礎								内-5号
(A2側)			0		0			
		式	1		64,237,855	1	64,237,855	
架設時仮受設備								内-6号
			1		6,204,197			
		式	1		6,204,197	0	0	
支点部仮固定設備								内-7号
			1		19,510,903			
		式	1		19,510,903	0	0	
桁架設								内-8号
			1,389.5		32,505,308			
		t	1,389.5		32,505,308	0	0	
架設機械工具								内-9号
			1		72,783,721			
		式	1		72,783,721	0	0	
架設工(ｹｰﾌﾞﾙｴﾚｸｼｮﾝ架設･ｱﾝｶｰ設備)								
(A1側)			1		20,377,125			
		式	1		31,285,134	1	10,908,009	
作業土工								内-10号
			1		5,171,854			
		式	0		0	-1	-5,171,854	
作業土工								内-11号
			0		0			
		式	1		2,605,327	1	2,605,327	
法面整形(切土部)	現場制約有 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土							内-12号
			0		0			
		m2	160		222,273	160	222,273	
ﾓﾙﾀﾙ吹付	高炉ｾﾒﾝﾄ 厚10cm							内-13号
			0		0			
		m2	157		1,483,273	157	1,483,273	
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 4.8 m							内-14号
			0		0			
		本	104		11,768,990	104	11,768,990	

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧　深水橋上部工工事　（ 5 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ支圧版	24-12-25(20)(高炉)							内-15号
(ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ用)			30		2,934,370			
		m3	30		2,934,370	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ支圧版	24-12-25(20)(高炉)							内-16号
(斜吊用)			23		2,258,488			
		m3	23		2,258,488	0	0	
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ金具								内-17号
(ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ用)			2		1,197,697			
		基	2		1,197,697	0	0	
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ金具								内-18号
(斜吊用)			2		1,314,941			
		基	2		1,314,941	0	0	
ｱﾝｶｰ設備								内-19号
(ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ用)			1		1,551,180			
		式	1		1,551,180	0	0	
ｱﾝｶｰ設備								内-20号
(斜吊用)			1		3,060,039			
		式	1		3,060,039	0	0	
ｸﾞﾗｳﾄ注入								内-21号
(ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ用)			3		193,700			
		m3	3		193,700	0	0	
ｸﾞﾗｳﾄ注入								内-22号
(斜吊用)			5		324,917			
		m3	5		324,917	0	0	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設								内-23号
			2		123,751			
		回	2		123,751	0	0	
ｱﾝｶｰ材撤去								内-24号
(ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ用)			4		560,043			
		本	4		560,043	0	0	
ｱﾝｶｰ材撤去								内-25号
(斜吊用)			4		684,292			
		本	4		684,292	0	0	
足場(ｱﾝｶｰ)								内-26号
			170		974,794			
		空m3	170		974,794	0	0	

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧　深水橋上部工工事　（ 5 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬	ｱﾝｶｰ鋼材							内-27号
			1.1		27,059			
		t	1.1		27,059	0	0	
架設工(ｹｰﾌﾞﾙｴﾚｸｼｮﾝ架設･ｱﾝｶｰ設備)								
(A2側)			1		21,895,661			
		式	1		19,836,429	1	-2,059,232	
作業土工								内-28号
			1		6,885,491			
		式	0		0	-1	-6,885,491	
作業土工								内-29号
			0		0			
		式	1		3,468,341	1	3,468,341	
法面整形(切土部)	現場制約有 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土							内-30号
			0		0			
		m2	120		176,969	120	176,969	
ﾓﾙﾀﾙ吹付	高炉ｾﾒﾝﾄ 厚10cm							内-31号
			0		0			
		m2	125		1,180,949	125	1,180,949	
ｺﾝｸﾘｰﾄ支圧版	24-12-25(20)(高炉)							内-32号
(ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ用)			30		2,921,256			
		m3	30		2,921,256	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ支圧版	24-12-25(20)(高炉)							内-33号
(斜吊用)			23		2,248,523			
		m3	23		2,248,523	0	0	
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ金具								内-34号
(ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ用)			2		1,197,697			
		基	2		1,197,697	0	0	
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ金具								内-35号
(斜吊用)			2		1,314,941			
		基	2		1,314,941	0	0	
ｱﾝｶｰ設備								内-36号
(ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ用)			1		1,551,180			
		式	1		1,551,180	0	0	
ｱﾝｶｰ設備								内-37号
(斜吊用)			1		3,060,039			
		式	1		3,060,039	0	0	

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧　深水橋上部工工事　（ 5 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｸﾞﾗｳﾄ注入								内-38号
(ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ用)			3		193,700			
		m3	3		193,700	0	0	
ｸﾞﾗｳﾄ注入								内-39号
(斜吊用)			5		324,917			
		m3	5		324,917	0	0	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設								内-40号
			2		123,751			
		回	2		123,751	0	0	
ｱﾝｶｰ材撤去								内-41号
(ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ用)			4		560,043			
		本	4		560,043	0	0	
ｱﾝｶｰ材撤去								内-42号
(斜吊用)			4		684,292			
		本	4		684,292	0	0	
足場(ｱﾝｶｰ)								内-43号
			140		802,772			
		空m3	140		802,772	0	0	
現場発生品運搬	ｱﾝｶｰ鋼材							内-44号
			1.1		27,059			
		t	1.1		27,059	0	0	
支承工								
			1		777,940			
		式	1		777,940	0	0	
大型ｺﾞﾑ支承設置								単-124号
			4	194,485	777,940			
		基	4	194,485	777,940	0	0	
現場継手工								
			1		10,690,787			
		式	1		10,329,646	1	-361,141	
鋼床版現場溶接								単-125号
			11	37,800	415,800			
		m	0	37,800	0	-11	-415,800	
本締めﾎﾞﾙﾄ								単-126号
			87,224	117.8	10,274,987			
		本	0	117.8	0	-87,224	-10,274,987	

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧　深水橋上部工工事　（　5 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
本締めﾎﾞﾙﾄ								単-127号
			0	0	0			
		本	87,688	117.8	10,329,646	87,688	10,329,646	
橋梁現場塗装工								
			1		19,510,466			
		式	1		19,473,394	1	-37,072	
現場塗装工 (F-11 外面添接部)								
			1		14,625,060			
		式	1		14,625,060	0	0	
下塗 (素地調整)								単-128号
			1,150	3,989	4,587,350			
		m2	1,150	3,989	4,587,350	0	0	
下塗 (ﾎﾞﾙﾄ頭部)	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2層)　塗装回数 1回							単-129号
			220	2,502	550,440			
		m2	220	2,502	550,440	0	0	
下塗 (ﾐｽﾄｺｰﾄ)	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層)　塗装回数 1回							単-130号
			1,150	911.8	1,048,570			
		m2	1,150	911.8	1,048,570	0	0	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)　塗装回数 1回							単-131号
			1,150	4,247	4,884,050			
		m2	1,150	4,247	4,884,050	0	0	
中塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩　塗装回数 1回							単-132号
			1,150	1,135	1,305,250			
		m2	1,150	1,135	1,305,250	0	0	
上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩　塗装回数 1回							単-133号
			1,150	1,956	2,249,400			
		m2	1,150	1,956	2,249,400	0	0	
現場塗装工 (F-12 内面添接部)								
			1		4,848,334			
		式	1		4,848,334	0	0	
下塗 (素地調整)								単-134号
			530	3,989	2,114,170			
		m2	530	3,989	2,114,170	0	0	
下塗 (ﾐｽﾄｺｰﾄ)	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層)　塗装回数 1回							単-135号
			530	911.8	483,254			
		m2	530	911.8	483,254	0	0	

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧　深水橋上部工工事　（ 5 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)　塗装回数 1回	m2	530 530	4,247 4,247	2,250,910 2,250,910	0	0	単-136号
現場塗装工 (外面溶接部)		式	1 0		37,072 0	-1	-37,072	
下塗 (素地調整)		m2	2 0	10,341 10,341	20,682 0	-2	-20,682	単-137号
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	2 0	2,832 2,832	5,664 0	-2	-5,664	単-138号
下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料((1層)　塗装回数 1回	m2	2 0	1,136 1,136	2,272 0	-2	-2,272	単-139号
下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料((1層)　塗装回数 1回	m2	2 0	1,136 1,136	2,272 0	-2	-2,272	単-140号
中塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回	m2	2 0	1,135 1,135	2,270 0	-2	-2,270	単-141号
上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回	m2	2 0	1,956 1,956	3,912 0	-2	-3,912	単-142号
橋梁付属物工		式	1 1		10,244,064 9,827,097	1	-416,967	
排水装置工		式	1 1		3,584,350 3,078,153	1	-506,197	
排水管 (ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ)	SUS管	箇所	56 0		2,987,877 0	-56	-2,987,877	内-45号
排水管 (ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ)	樹脂管	箇所	0 56		0 2,481,680	56	2,481,680	内-46号

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧　深水橋上部工工事　（ 5 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管	VP管							内-47号
(VP200)			37		596,473			
		m	37		596,473	0	0	
地覆工								
			1		4,702,408			
		式	1		4,702,408	0	0	
場所打地覆	H=330							内-48号
			328		4,702,408			
		m	328		4,702,408	0	0	
橋梁用高欄工								
			1		1,797,055			
		式	1		1,797,055	0	0	
橋梁用高欄	ﾀﾞｸﾀｲﾙ製 橋梁用高欄(							内-49号
(ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄのみ)	組立式)		327		1,797,055			
		m	327		1,797,055	0	0	
検査路工								
			1		157,190			
		式	1		157,190	0	0	
検査路								内-50号
(桁付昇降梯子)			0.05		6,287			
		t	0.05		6,287	0	0	
検査路								内-51号
(下部工付手摺)			35		150,903			
		m	35		150,903	0	0	
銘板工								
			1		3,061			
		式	1		92,291	1	89,230	
橋歴板								単-143号
			1	3,061	3,061			
		枚	1	3,061	3,061	0	0	
塗装記録表								単-144号
			0	0	0			
		枚	1	89,230	89,230	1	89,230	
鋼橋足場等設置工								
			1		53,184,603			
		式	1		53,184,603	0	0	

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧　深水橋上部工工事　（ 5 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁足場工			1		50,894,262			
		式	1		50,894,262	0	0	
架設足場	ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ		1,930		42,245,031			内-52号
		m2	1,930		42,245,031	0	0	
塗装足場	ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ		1,930		2,328,059			内-53号
		m2	1,930		2,328,059	0	0	
側面塗装足場			6,110		4,282,274			内-54号
		m2	6,110		4,282,274	0	0	
側部足場			328		2,038,898			内-55号
		m	328		2,038,898	0	0	
橋梁防護工			1		2,290,341			
		式	1		2,290,341	0	0	
ｼｰﾄ張防護			8,040		2,290,341			内-56号
		m2	8,040		2,290,341	0	0	
仮設工			1		263,221,912			
		式	1		233,353,552	1	-29,868,360	
工事用道路工			1		178,758,829			
		式	1		178,758,829	0	0	
仮設ﾓﾉﾚｰﾙ (A1側)	3t級		100		84,236,661			内-57号
		m	100		84,236,661	0	0	
仮設ﾓﾉﾚｰﾙ (A2側)	3t級		142		94,522,168			内-58号
		m	142		94,522,168	0	0	
防護施設工			1		15,378,473			
		式	1		14,132,353	1	-1,246,120	

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧　深水橋上部工工事　（　5 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路防護基礎								内-59号
(A2側)			42		867,911			
		箇所	0		0	-42	-867,911	
道路防護基礎	設置							内-60号
(A2側)			0		0			
		箇所	42		715,219	42	715,219	
道路防護下部								内-61号
(A2側)【夜間】			61.8		5,087,362			
		t	0		0	-61.8	-5,087,362	
道路防護下部	設置							内-62号
(A2側)【夜間】			0		0			
		t	61.8		3,128,405	61.8	3,128,405	
道路防護下部（材料費）	購入材							内-63号
(A2側)			13.7		2,008,947			
		t	13.7		2,008,947	0	0	
道路防護下部（材料費）	ﾘｰｽ材							内-64号
(A2側)			48.2		2,466,312			
		t	0		0	-48.2	-2,466,312	
道路防護下部（材料費）	ﾘｰｽ材							内-65号
(A2側)			0		0			
		t	48.2		877,686	48.2	877,686	
道路防護上部								内-66号
(A2側)【夜間】			23.7		1,768,764			
		t	0		0	-23.7	-1,768,764	
道路防護上部	設置							内-67号
(A2側)【夜間】			0		0			
		t	23.7		1,124,537	23.7	1,124,537	
道路防護上部（材料費）	購入材							内-68号
(A2側)			8.5		2,288,679			
		t	8.5		2,288,679	0	0	
道路防護上部（材料費）	ﾘｰｽ材							内-69号
(A2側)			15.2		736,057			
		t	0		0	-15.2	-736,057	
道路防護上部（材料費）	ﾘｰｽ材							内-70号
(A2側)			0		0			
		t	15.2		239,013	15.2	239,013	

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧　深水橋上部工工事　（ 5 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高圧線防護工 (A2側)【夜間】	設置		0		0			内-71号
		t	25.2		842,697	25.2	842,697	
高圧線防護工（材料費） (A2側)	購入材		0		0			内-72号
		t	7		1,514,326	7	1,514,326	
高圧線防護工（材料費） (A2側)	ﾘｰｽ材		0		0			内-73号
		t	18.2		1,392,844	18.2	1,392,844	
現場発生品運搬 (A2側)【夜間】	道路防護工		22.19		154,441			内-74号
		t	0		0	-22.19	-154,441	
仮橋･仮桟橋工 (A1側,右岸)			1		21,148,213			
		式	1		9,721,150	1	-11,427,063	
橋脚	撤去		151		1,403,016			内-75号
		t	0		0	-151	-1,403,016	
仮橋上部	撤去		118		8,398,719			内-76号
		t	0		0	-118	-8,398,719	
仮橋上部	賃料		0		0			内-77号
		t	42.4		4,107,453	42.4	4,107,453	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 撤去		243		1,089,600			内-78号
		m2	0		0	-243	-1,089,600	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 賃料		0		0			内-79号
		m2	243		617,688	243	617,688	
覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	撤去		640		8,940,405			内-80号
		m2	0		0	-640	-8,940,405	
覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	賃料		0		0			内-81号
		m2	640		4,778,252	640	4,778,252	

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧　深水橋上部工工事　（ 5 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 撤去							内-82号
			72		374,480			
		m	0		0	-72	-374,480	
仮設高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 賃料							内-83号
			0		0			
		m	72		184,695	72	184,695	
現場発生品運搬	仮設構台(上部工,杭橋脚)							内-84号
			183.48		941,993			
		t	0		0	-183.48	-941,993	
現場発生品運搬	仮設構台(上部工,杭橋脚)							内-85号
			0		0			
		t	6.44		33,062	6.44	33,062	
仮橋･仮桟橋工 (A2側,左岸)								
			1		28,331,183			
		式	1		9,793,168	1	-18,538,015	
橋脚	撤去							内-86号
			168		1,863,883			
		t	0		0	-168	-1,863,883	
仮橋上部	撤去							内-87号
			82.6		15,264,615			
		t	0		0	-82.6	-15,264,615	
仮橋上部	賃料							内-88号
			0		0			
		t	59.2		5,734,935	59.2	5,734,935	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 撤去							内-89号
			27		122,670			
		m2	0		0	-27	-122,670	
覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	撤去							内-90号
			684		9,599,190			
		m2	0		0	-684	-9,599,190	
覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	賃料							内-91号
			0		0			
		m2	510		3,807,669	510	3,807,669	
仮設高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 撤去							内-92号
			103		603,264			
		m	0		0	-103	-603,264	

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧　深水橋上部工工事　（ 5 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 賃料							内-93号
			0		0			
		m	79		250,564	79	250,564	
現場発生品運搬	仮設構台(上部工,杭橋脚)							内-94号
			170.93		877,561			
		t	0		0	-170.93	-877,561	
仮橋･仮桟橋工								
(A2側,左岸乗入部)			0		0			
		式	1		652,287	1	652,287	
覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	賃料							内-95号
			0		0			
		m2	110		622,739	110	622,739	
仮設高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 賃料							内-96号
			0		0			
		m	28		29,548	28	29,548	
仮橋･仮桟橋工								
(A2側,左岸待避部)			0		0			
		式	1		690,551	1	690,551	
覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	賃料							内-97号
			0		0			
		m2	104		588,772	104	588,772	
仮設高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 賃料							内-98号
			0		0			
		m	115		101,779	115	101,779	
交通管理工								
			1		19,605,214			
		式	1		19,605,214	0	0	
交通誘導警備員								内-99号
			519		6,783,404			
		人日	519		6,783,404	0	0	
交通誘導警備員								内-100号
【夜間】			654		12,821,810			
		人日	654		12,821,810	0	0	
直接工事費								
			1		888,571,336			
		式	1		906,374,133	1	17,802,797	

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧　深水橋上部工工事　（ 5 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費								
			1		98,745,025			
		式	1		104,069,430	1	5,324,405	
共通仮設費								
			1		36,579,809			
		式	1		42,008,638	1	5,428,829	
運搬費								
			1		33,307,665			
		式	1		30,838,827	1	-2,468,838	
重建設機械分解組立輸送費								内-101号
			1		29,351,597			
		式	0		0	-1	-29,351,597	
重建設機械分解組立輸送費								内-102号
			0		0			
		式	1		29,987,591	1	29,987,591	
仮設材運搬費								内-103号
			1		3,956,068			
		式	0		0	-1	-3,956,068	
仮設材運搬費								内-104号
			0		0			
		式	1		851,236	1	851,236	
準備費								
			0		0			
		式	1		5,066,907	1	5,066,907	
伐採費								内-105号
			0		0			
		式	1		4,649,307	1	4,649,307	
木根等処分費								内-106号
			0		0			
		式	1		417,600	1	417,600	
安全費								
			0		0			
		式	1		550,600	1	550,600	
球形標示物								内-107号
			0		0			
		式	1		550,600	1	550,600	

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧　深水橋上部工工事　（ 5 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費								
			0		0			
		式	1		2,280,160	1	2,280,160	
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ基本試験								内-108号
			0		0			
		式	1		325,000	1	325,000	
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ基本試験								内-109号
			0		0			
		式	1		1,835,160	1	1,835,160	
諸経費動向調査費								単-145号
			0	0	0			
		式	1	120,000	120,000	1	120,000	
現場環境改善費（率計上）								
			1		3,272,144			
		式	1		3,272,144	0	0	
共通仮設費（率計上）								
			1		62,165,216			
		式	1		62,060,792	1	-104,424	
純工事費								
			1		987,316,361			
		式	1		1,010,443,563	1	23,127,202	
現場管理費								
			1		309,258,217			
		式	1		309,984,625	1	726,408	
（現場原価）								
			1		1,296,574,578			
		式	1		1,320,428,188	1	23,853,610	
工事原価								
			1		2,556,547,366			
		式	1		2,576,016,331	1	19,468,965	
一般管理費等								
			1		255,192,634			
		式	1		256,873,669	1	1,681,035	
工事価格								
			1		2,811,740,000			
		式	1		2,832,890,000	1	21,150,000	

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧　深水橋上部工工事　（　5 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額								
			1		281,174,000			
		式	1		283,289,000	1	2,115,000	
工事費計								
			1		3,092,914,000			
		式	1		3,116,179,000	1	23,265,000	

一式当たり内訳書

製作直接労務費

第　1号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作直接労務費（橋桁）	標準 11444.34無 485.21無 834.8無 0無 1.03無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無	式	1 1		394,900,000 394,900,000	0	0	WB470130 単－ 241号
製作直接労務費 （添架物支持材）		t	2.3 2.3	737,500 737,500	1,696,250 1,696,250	0	0	WYB00018 単－ 242号
製作直接労務費（検査路） （桁付）	0無 各種 6.8人/t	t	0.05 0.05	200,600 200,600	10,030 10,030	0	0	WB470170 単－ 243号
製作直接労務費（検査路） （下部付）	0無 各種 8人/t	t	0.57 0.57	236,000 236,000	134,520 134,520	0	0	WB470170 単－ 244号
副資材費（ｔ）		t	1,388 1,388	17,300 17,300	24,012,400 24,012,400	0	0	WB470190 単－ 245号
合　計					387,821,210 0		-387,821,210	

一式当たり内訳書

製作直接労務費

第　2号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作直接労務費（橋桁）	標準 11472.3無 485.27無 835.78無 0無 1.03無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無	式	0 1		0 395,800,000	1	395,800,000	WB470130 単－ 246号
製作直接労務費 （添架物支持材）		t	0 2.3	0 737,500	0 1,696,250	2.3	1,696,250	WYB00043 単－ 247号
製作直接労務費（検査路） （桁付）	0無 各種 6.8人/t	t	0 0.05	0 200,600	0 10,030	0.05	10,030	WB470170 単－ 248号
製作直接労務費（検査路） （下部付）	0無 各種 8人/t	t	0 0.57	0 236,000	0 134,520	0.57	134,520	WB470170 単－ 249号
副資材費（ｔ）		t	0 1,390	0 17,300	0 24,047,000	1,390	24,047,000	WB470190 単－ 250号
合　計					0 421,687,800		421,687,800	
変更積算金額					0 388,682,659		388,682,659	円／式

一式当たり内訳書

ｹｰﾌﾞﾙｴﾚｸｼｮﾝ設備

第　3号内訳書　　【Ａ２側のみ夜間】

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【Ａ１側】								
ケーブルエレクション設備 据付・解体（門型３系）		式	1 1		17,750,000 17,750,000	0	0	WYB01197 単－ 252号
【Ａ２側（夜間）】								
ケーブルエレクション設備 据付・解体（門型３系）		式	1 1		26,620,000 26,620,000	0	0	WYB01198 単－ 253号
鉄塔損料	鉄塔質量=371.6t	日	448 448	329,400 329,400	147,571,200 147,571,200	0	0	WYB01199 単－ 254号
主ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備損料(2系統) 吊上げ能力:20t	支間長:185m 角度θ:30°（A1側)、30°（A2側）	日	448 448	168,200 168,200	75,353,600 75,353,600	0	0	WYB01200 単－ 255号
補助ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備損料(1系統) 吊上げ能力:10t	支間長:185m 角度θ:30°（A1側)、30°（A2側）	日	448 448	40,510 40,510	18,148,480 18,148,480	0	0	WYB01201 単－ 256号
斜吊り設備損料（フォワードケーブル５段）	吊上げ質量:576.3t 支間長:185m	日	168 168	184,800 184,800	31,046,400 31,046,400	0	0	WYB01202 単－ 257号
ウインチ遠隔操作制御装置損料	ｳｲﾝﾁ操作台数3台用	日	189 189	8,710 8,710	1,646,190 1,646,190	0	0	WYB01208 単－ 258号
センターホールジャッキ設備損料	ﾌｫﾜｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ調整用:4組	日	168 168	23,210 23,210	3,899,280 3,899,280	0	0	WYB01209 単－ 259号
センターホールジャッキ設備損料	ﾊﾞｯｸｽﾃｲｹｰﾌﾞﾙ調整用:4組	日	151 151	14,930 14,930	2,254,430 2,254,430	0	0	WYB01210 単－ 260号
アンリーラ損料	油圧式20kN	日	198 198	27,400 27,400	5,425,200 5,425,200	0	0	WYB01211 単－ 261号

一式当たり内訳書

ｹｰﾌﾞﾙｴﾚｸｼｮﾝ設備

第　3号内訳書　　【Ａ２側のみ夜間】

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄塔安全設備	安全設備損料		14.9	255,800	3,811,420			WYB01212
		月	14.9	255,800	3,811,420	0	0	単－ 262号
【Ａ１側】								
鉄塔安全設備	組立解体工数		1		701,200			WYB01213
		式	1		701,200	0	0	単－ 263号
【Ａ２側（夜間）】								
鉄塔安全設備	組立解体工数		1		1,052,000			WYB01214
		式	1		1,052,000	0	0	単－ 264号
合　計					309,037,370			
					309,037,370		0	

一式当たり内訳書

鉄塔基礎

第　4号内訳書　　(A2側)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 22.2m/本 0m/本 24m/本 ボルト接合	本	18 18	1,139,000 1,139,000	20,502,000 20,502,000	0	0	WB230810 単－ 265号
バイブロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 電動式60kW 23m以下	本	18 18	8,701 8,701	156,618 156,618	0	0	WB250250 単－ 266号
ガス切断	H鋼杭(H300～H400)	箇所	36 36	6,326 6,326	227,736 227,736	0	0	WB224540 単－ 267号
H形鋼杭賃料	H400 24m/本 456日 無 有 3650円 有 1回	本	18 18	167,300 167,300	3,011,400 3,011,400	0	0	WB251760 単－ 268号
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	20.5 20.5	1,459 1,459	29,909 29,909	0	0	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	ｍ３	2 2	34,170 34,170	68,340 68,340	0	0	CB240010
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-40(高炉) W/C指定無し；								
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	2.6 2.6	4,555 4,555	11,843 11,843	0	0	CB240210
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	72 72	8,991 8,991	647,352 647,352	0	0	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	54 54	25,800 25,800	1,393,200 1,393,200	0	0	CB240010
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-40(高炉) W/C指定無し；								
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	54 54	7,813 7,813	421,902 421,902	0	0	WB824010 単－ 269号

一式当たり内訳書

鉄塔基礎

第　4号内訳書　　(A2側)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	ｍ３	54 54	2,397 2,397	129,438 129,438	0	0	CB227010
処分費（ｍ３）		ｍ３	54 54	2,350 2,350	126,900 126,900	0	0	WB020051 単－ 270号
合　計					24,634,767 0		-24,634,767	

一式当たり内訳書

鉄塔基礎

第　5号内訳書　　(A2側)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ノバルメックス削孔工（鉄塔基礎杭）	削孔径ﾀｲﾌﾟ600(mm) 削孔長19.10(m)	本	0 18	0 3,526,000	0 63,468,000	18	63,468,000	WYB00246 単－ 271号
バイブロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 電動式60kW 23m以下	本	0 18	0 8,701	0 156,618	18	156,618	WB250250 単－ 272号
ガス切断	H鋼杭(H300～H400)	箇所	0 36	0 6,326	0 227,736	36	227,736	WB224540 単－ 273号
H形鋼杭賃料	H400 24m/本 456日 無 有 3650円 有 1回	本	0 18	0 167,300	0 3,011,400	18	3,011,400	WB251760 単－ 274号
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0 20.5	0 1,459	0 29,909	20.5	29,909	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m３	0 2	0 34,170	0 68,340	2	68,340	CB240010
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-40(高炉) W/C指定無し；								
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	0 2.6	0 4,555	0 11,843	2.6	11,843	CB240210
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	0 72	0 8,991	0 647,352	72	647,352	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	0 54	0 25,800	0 1,393,200	54	1,393,200	CB240010
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-40(高炉) W/C指定無し；								
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m３	0 54	0 7,813	0 421,902	54	421,902	WB824010 単－ 275号

一式当たり内訳書

鉄塔基礎

第　5号内訳書　　(A2側)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	ｍ３	0 54	0 2,397	0 129,438	54	129,438	CB227010
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 54	0 2,350	0 126,900	54	126,900	WB020051 単－ 276号
合　計					0 69,692,638		69,692,638	
変更積算金額					0 64,237,855		64,237,855	円／式

一式当たり内訳書

架設時仮受設備

第　6号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮受設備設置･撤去（仮受設備）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊		14	61,640	862,960			WYB00187
		t	14	61,640	862,960	0	0	単－ 277号
仮受設備損料	4箇所分		239	1,400	334,600			WYB00188
		日	239	1,400	334,600	0	0	単－ 278号
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	30mmを超え43mm以下 500mm以下 全ての費用		64	6,874	439,936			CB435910
		孔	64	6,874	439,936	0	0	
アンカー	25mm以下 横方向		64	1,542	98,688			CB435940
		本	64	1,542	98,688	0	0	
アンカー（材料費）	SD345(ねじ節鉄筋) D22		0.06	106,000	6,360			WYB00003
		t	0.06	106,000	6,360	0	0	単－ 279号
注入材（材料費）	0.134kg/本		64	442.2	28,300			CB435942
		本	64	442.2	28,300	0	0	
仮受設備（材料費）			11.2	424,000	4,748,800			WYB00189
		t	11.2	424,000	4,748,800	0	0	単－ 280号
摩擦接合用高力ボルト（六角ボルト）（材料費）	F10T M22×80		64	237	15,168			WYB00190
		組	64	237	15,168	0	0	単－ 281号
摩擦接合用高力ボルト（六角ボルト）（材料費）	F10T M22×60		864	212	183,168			WYB00191
		組	864	212	183,168	0	0	単－ 282号
ねじ節鉄筋用ナット(材料費)	D22用		64	190	12,160			WYB00192
		個	64	190	12,160	0	0	単－ 283号
座金（ワッシャー）（材料費）	SS400 M24 黒皮品		64	13.9	889			WYB00193
		枚	64	13.9	889	0	0	単－ 284号
合　計					6,204,197			
					6,204,197		0	

一式当たり内訳書

支点部仮固定設備

第　7号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮固定設備設置・撤去			20	183,100	3,662,000			WYB00060
		t	20	183,100	3,662,000	0	0	単－ 285号
仮固定設備損料	(4箇所分)		254	68,920	17,505,680			WYB00061
		日	254	68,920	17,505,680	0	0	単－ 286号
合　計					19,510,903			
					19,510,903		0	

1,389.5t当たり内訳書

桁架設

第　8号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
架設工（アーチ）			1,389.5	25,380	35,265,510			WYB00098
		t	1,389.5	25,380	35,265,510	0	0	単－ 287号
合　計					32,505,308			
					32,505,308		0	

一式当たり内訳書

架設機械工具

第　9号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
移動式クレーン運転費（賃料） (A1橋台側)	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊 標準(1.0)	日	70 70	391,000 391,000	27,370,000 27,370,000	0	0	WB470480 単－ 288号
移動式クレーン運転費（賃料） (A2橋台側)(夜間作業)	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊 標準以外 1.23無	日	70 70	481,000 481,000	33,670,000 33,670,000	0	0	WB470480 単－ 289号
架設工具損料		供用日	520 520	9,830 9,830	5,111,600 5,111,600	0	0	WB470490 単－ 290号
仮締めボルト及びドリフトピン損料	仮締めﾎﾞﾙﾄφ22mm用 87224本	供用日	514 514	19,970 19,970	10,264,580 10,264,580	0	0	WB470510 単－ 291号
発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 125KVA	供用日	520 520	4,900 4,900	2,548,000 2,548,000	0	0	WB470500 単－ 292号
合　計					72,783,721 72,783,721		0	

一式当たり内訳書

作業土工

第　10号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り[土砂 障害無]	後方超小旋回型･超低騒音型･排ｶﾞｽ型(第2次)		320	5,701	1,824,320			WYB00825
		m３	320	5,701	1,824,320	0	0	単－ 293号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		35.5	288.3	10,234			CA900010
		m３	35.5	288.3	10,234	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り		35.5	1,792	63,616			CB210110
	11.0km以下	m３	35.5	1,792	63,616	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)		355	1,021	362,455			CA900010
		m３	355	1,021	362,455	0	0	
埋戻し[土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.08m3]	後方超小旋回型･超低騒音型･排ｶﾞｽ型(第2次)		320	10,470	3,350,400			WYB00871
		m３	320	10,470	3,350,400	0	0	単－ 294号
合　計					5,171,854			
					0		-5,171,854	

一式当たり内訳書

作業土工

第　11号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り[土砂 障害無]	後方超小旋回型･超低騒音型･排ｶﾞｽ型(第2次)		0	0	0			WYB00868
		m３	320	5,701	1,824,320	320	1,824,320	単－ 295号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m３	320	288.3	92,256	320	92,256	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り							
	19.5km以下	m３	320	2,716	869,120	320	869,120	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m３	320	127.7	40,864	320	40,864	
合　計					0			
					2,826,560		2,826,560	
変更積算金額					0			
					2,605,327		2,605,327	円／式

0/160m2当たり内訳書

法面整形(切土部)

第　12号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形	切土部 有り ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土		0	0	0			CB220010
		m２	157	1,536	241,152	157	241,152	
合　計					0 241,152		241,152	
変更積算金額					0 222,273		222,273	円／m2

0/157m2当たり内訳書

ﾓﾙﾀﾙ吹付

第　13号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モルタル吹付工	10cm 250m2以上500m2未満 無 無		0	0	0			WB810810
		m２	157	10,250	1,609,250	157	1,609,250	単－ 296号
合　計					0 1,609,250		1,609,250	
変更積算金額					0 1,483,273		1,483,273	円／m2

0/104本当たり内訳書

鉄筋挿入

第　14号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工	SD345 D19 削孔長 4.8m	本	0 104	0 111,300	0 11,575,200	104	11,575,200	WYB00150 単－ 297号
ロックボルト（材料費）	SD345 D19	m	0 520	0 1,240	0 644,800	520	644,800	WYB00152 単－ 298号
スペーサー（材料費）	D19用	個	0 208	0 500	0 104,000	208	104,000	WYB00153 単－ 299号
角座金（材料費）	150×150×9	枚	0 104	0 1,080	0 112,320	104	112,320	WYB00154 単－ 300号
球面ワッシャー（材料費）	D19用	個	0 104	0 450	0 46,800	104	46,800	WYB00155 単－ 301号
ナット（材料費）	D19用	個	0 104	0 540	0 56,160	104	56,160	WYB00156 単－ 302号
カップラー（材料費）	D19用	個	0 104	0 810	0 84,240	104	84,240	WYB00157 単－ 303号
グラウト注入ホース（材料費）	φ17	m	0 520	0 100	0 52,000	520	52,000	WYB00158 単－ 304号
注入材（材料費）	c=1230kg/m3 混和剤=C×1.0%	m３	0 2.32	0 40,100	0 93,032	2.32	93,032	WYB00159 単－ 305号
合　計					0 12,768,552		12,768,552	
変更積算金額					0 11,768,990		11,768,990	円／本

30m3当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ支圧版
第　15号内訳書　　(ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ用)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		41.1	8,991	369,530			CB240210
		m２	41.1	8,991	369,530	0	0	
箱抜き	D150 全ての費用		6	944	5,664			CB420860
		m	6	944	5,664	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.59	182,500	107,675			WB810010
		t	0.59	182,500	107,675	0	0	単－ 306号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下		30.4	27,250	828,400			CB240010
		m３	30.4	27,250	828,400	0	0	
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し		30.4	50,710	1,541,584			WB824010
		m３	30.4	50,710	1,541,584	0	0	単－ 307号
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		30.4	4,263	129,595			CB210830
		m３	30.4	4,263	129,595	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		30.4	1,615	49,096			CB227010
		m３	30.4	1,615	49,096	0	0	
処分費（ｍ３）			30.4	5,000	152,000			WB020051
		m３	30.4	5,000	152,000	0	0	単－ 308号
合　計					2,934,370			
					2,934,370		0	

23m3当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ支圧版
第　16号内訳書　　(斜吊用)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		33.5	8,991	301,198			CB240210
		m２	33.5	8,991	301,198	0	0	
箱抜き	D150 全ての費用		6	944	5,664			CB420860
		m	6	944	5,664	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満		0.5	182,500	91,250			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0.5	182,500	91,250	0	0	単－ 306号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		23.1	27,250	629,475			CB240010
	24-12-25(20)(高炉)							
	10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下	m３	23.1	27,250	629,475	0	0	
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し		23.1	50,710	1,171,401			WB824010
		m３	23.1	50,710	1,171,401	0	0	単－ 307号
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		23.1	4,263	98,475			CB210830
		m３	23.1	4,263	98,475	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込		23.1	1,615	37,306			CB227010
	無し 5.7km以下 全ての費用							
		m３	23.1	1,615	37,306	0	0	
処分費（ｍ３）			23.1	5,000	115,500			WB020051
		m３	23.1	5,000	115,500	0	0	単－ 308号
合　計					2,258,488			
					2,258,488		0	

2基当たり内訳書

第　17号内訳書　　ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ金具（ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ用）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グラウンドアンカー用金具据付・撤去		基	2 2	352,900 352,900	705,800 705,800	0	0	WYB00974 単－ 309号
グラウンドアンカー定着金具（材料費）	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ用 717kg/基	t	1.4 1.4	424,000 424,000	593,600 593,600	0	0	WYB01001 単－ 310号
合　計					1,197,697 1,197,697		0	

2基当たり内訳書

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ金具
第　18号内訳書　　(斜吊用)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グラウンドアンカー用金具据付・撤去		基	2 2	352,900 352,900	705,800 705,800	0	0	WYB00974 単－ 309号
グラウンドアンカー定着金具（材料費）	斜吊用 848kg/基	t	1.7 1.7	424,000 424,000	720,800 720,800	0	0	WYB00964 単－ 311号
合　計					1,314,941 1,314,941		0	

一式当たり内訳書

ｱﾝｶｰ設備
第　19号内訳書　　(ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ用)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除去式アンカー[8×φ12.7mm] (材料費)	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ用 ｱﾝｶｰ長18.0m	本	4 4	96,045 96,045	384,180 384,180	0	0	
削孔 (アンカー)	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 二重管方式 135mm 粘性土･砂質土	m	12 12	12,730 12,730	152,760 152,760	0	0	CB223910
削孔 (アンカー)	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 二重管方式 135mm 軟岩	m	48 48	21,290 21,290	1,021,920 1,021,920	0	0	CB223910
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	簡易防食 PC鋼線より線 10mを超える 400≦f＜1300kN 無し	本	4 4	31,010 31,010	124,040 124,040	0	0	CB223920
合　計					1,551,180 1,551,180		0	

一式当たり内訳書

ｱﾝｶｰ設備
第　20号内訳書　　(斜吊用)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除去式アンカー[10×φ15.2㎜] (材料費)	斜吊用 ｱﾝｶｰ長20.0m	本	4 4	301,071 301,071	1,204,284 1,204,284	0	0	
削孔 (アンカー)	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 二重管方式 165㎜ 粘性土･砂質土	m	12 12	18,170 18,170	218,040 218,040	0	0	WYB01042 単－ 312号
削孔 (アンカー)	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 二重管方式 165㎜ 軟岩	m	56 56	31,670 31,670	1,773,520 1,773,520	0	0	WYB01051 単－ 313号
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	簡易防食 PC鋼線より線 10mを超える 400≦f＜1300kN 無し	本	4 4	31,010 31,010	124,040 124,040	0	0	CB223920
合　計					3,060,039 3,060,039		0	

3m3当たり内訳書

ｸﾞﾗｳﾄ注入
第　21号内訳書　　(ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ用)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グラウト注入（アンカー）			3.1	67,790	210,149			CB223940
		m３	3.1	67,790	210,149	0	0	
混和剤混和量Ｃ×1.0%								
					193,700			
合　計					193,700		0	

5m3当たり内訳書

ｸﾞﾗｳﾄ注入
第　22号内訳書　　(斜吊用)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グラウト注入（アンカー）			5.2	67,790	352,508			CB223940
		m３	5.2	67,790	352,508	0	0	
混和剤混和量Ｃ×1.0%								
					324,917			
合　計					324,917		0	

2回当たり内訳書

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設

第　23号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボーリングマシン移設（アンカー）	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(3t×3.5m級)		2	67,130	134,260			WYB00965
		回	2	67,130	134,260	0	0	単ー 314号
合　計					123,751 123,751		0	

4本当たり内訳書

ｱﾝｶｰ材撤去

第　24号内訳書　　(ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ用)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー材撤去	φ12.7mm×鋼線本数8本 ｱﾝｶｰ長L=18.0m 10mを超える		4	151,900	607,600			WYB01009
		本	4	151,900	607,600	0	0	単ー 315号
合　計					560,043			
					560,043		0	

4本当たり内訳書

ｱﾝｶｰ材撤去
第　25号内訳書　　(斜吊用)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー材撤去	φ15.2mm×鋼線本数10本 ｱﾝｶｰ長L=20.0m 10mを超える		4	185,600	742,400			WYB01011
		本	4	185,600	742,400	0	0	単ー 316号
合　計					684,292			
					684,292		0	

170空m3当たり内訳書

足場(ｱﾝｶｰ)

第　26号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場（アンカー）	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(3t×3.5m級)		170	6,221	1,057,570			WYB01013
		空m3	170	6,221	1,057,570	0	0	単ー 317号
合　計					974,794			
					974,794		0	

1.1t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　27号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 37.5km以下	t	1.1 1.1	17,580 17,580	19,338 19,338	0	0	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	t	1.1 1.1	9,109 9,109	10,019 10,019	0	0	CB010420
合　計					27,059 27,059		0	

一式当たり内訳書

作業土工

第　28号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り[土砂 障害無]	後方超小旋回型･超低騒音型･排ｶﾞｽ型(第2次)		426	5,701	2,428,626			WYB00866
		m３	426	5,701	2,428,626	0	0	単－ 318号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		47.3	288.3	13,636			CA900010
		m３	47.3	288.3	13,636	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り		47.3	1,792	84,761			CB210110
	11.0km以下	m３	47.3	1,792	84,761	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)		473	1,021	482,933			CA900010
		m３	473	1,021	482,933	0	0	
埋戻し[土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.08m3]	後方超小旋回型･超低騒音型･排ｶﾞｽ型(第2次)		426	10,470	4,460,220			WYB00897
		m３	426	10,470	4,460,220	0	0	単－ 319号
合　計					6,885,491			
					0		-6,885,491	

一式当たり内訳書

作業土工

第　29号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り[土砂 障害無]	後方超小旋回型･超低騒音型･排ｶﾞｽ型(第2次)		0	0	0			WYB00874
		m３	426	5,701	2,428,626	426	2,428,626	単ー 320号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m３	426	288.3	122,815	426	122,815	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り							
	19.5km以下	m３	426	2,716	1,157,016	426	1,157,016	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m３	426	127.7	54,400	426	54,400	
合　計					0			
					3,762,857		3,762,857	
変更積算金額					0			
					3,468,341		3,468,341	円／式

0/120m2当たり内訳書

法面整形(切土部)

第　30号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形	切土部 有り ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土		0	0	0			CB220010
		m２	125	1,536	192,000	125	192,000	
合　計					0 192,000		192,000	
変更積算金額					0 176,969		176,969	円／m2

0/125m2当たり内訳書

ﾓﾙﾀﾙ吹付

第　31号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モルタル吹付工	10cm 250m2以上500m2未満 無 無		0	0	0			WB810810
		m２	125	10,250	1,281,250	125	1,281,250	単－ 296号
合　計					0 1,281,250		1,281,250	
変更積算金額					0 1,180,949		1,180,949	円／m2

30m3当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ支圧版
第　32号内訳書　　(ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ用)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		41.1	8,991	369,530			CB240210
		m２	41.1	8,991	369,530	0	0	
箱抜き	D150 全ての費用		6	944	5,664			CB420860
		m	6	944	5,664	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.59	182,500	107,675			WB810010
		t	0.59	182,500	107,675	0	0	単－ 306号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下		30.4	27,250	828,400			CB240010
		m３	30.4	27,250	828,400	0	0	
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し		30.4	50,710	1,541,584			WB824010
		m３	30.4	50,710	1,541,584	0	0	単－ 307号
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		30.4	4,263	129,595			CB210830
		m３	30.4	4,263	129,595	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用		30.4	1,147	34,868			CB227010
		m３	30.4	1,147	34,868	0	0	
処分費（ｍ３）			30.4	5,000	152,000			WB020051
		m３	30.4	5,000	152,000	0	0	単－ 308号
合　計					2,921,256			
					2,921,256		0	

23m3当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ支圧版
第　33号内訳書　　(斜吊用)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		33.5	8,991	301,198			CB240210
		m２	33.5	8,991	301,198	0	0	
箱抜き	D150 全ての費用		6	944	5,664			CB420860
		m	6	944	5,664	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満		0.5	182,500	91,250			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0.5	182,500	91,250	0	0	単－ 306号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		23.1	27,250	629,475			CB240010
	24-12-25(20)(高炉)							
	10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下	m３	23.1	27,250	629,475	0	0	
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し		23.1	50,710	1,171,401			WB824010
		m３	23.1	50,710	1,171,401	0	0	単－ 307号
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		23.1	4,263	98,475			CB210830
		m３	23.1	4,263	98,475	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込		23.1	1,147	26,495			CB227010
	無し 1.6km以下 全ての費用							
		m３	23.1	1,147	26,495	0	0	
処分費（ｍ３）			23.1	5,000	115,500			WB020051
		m３	23.1	5,000	115,500	0	0	単－ 308号
合　計					2,248,523			
					2,248,523		0	

2基当たり内訳書

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ金具
第　34号内訳書　　(ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ用)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グラウンドアンカー用金具据付・撤去		基	2 2	352,900 352,900	705,800 705,800	0	0	WYB00974 単－ 309号
グラウンドアンカー定着金具（材料費）	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ用 717kg/基	t	1.4 1.4	424,000 424,000	593,600 593,600	0	0	WYB01001 単－ 310号
合　計					1,197,697 1,197,697		0	

2基当たり内訳書

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ金具
第　35号内訳書　　(斜吊用)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グラウンドアンカー用金具据付・撤去		基	2 2	352,900 352,900	705,800 705,800	0	0	WYB00974 単－ 309号
グラウンドアンカー定着金具（材料費）	斜吊用 848kg/基	t	1.7 1.7	424,000 424,000	720,800 720,800	0	0	WYB00964 単－ 311号
合　計					1,314,941 1,314,941		0	

一式当たり内訳書

ｱﾝｶｰ設備
第　36号内訳書　　(ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ用)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除去式アンカー[8×φ12.7mm] (材料費)	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ用 ｱﾝｶｰ長18.0m	本	4 4	96,045 96,045	384,180 384,180	0	0	
削孔 (アンカー)	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 二重管方式 135mm 粘性土･砂質土	m	12 12	12,730 12,730	152,760 152,760	0	0	CB223910
削孔 (アンカー)	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 二重管方式 135mm 軟岩	m	48 48	21,290 21,290	1,021,920 1,021,920	0	0	CB223910
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	簡易防食 PC鋼線より線 10mを超える 400≦f＜1300kN 無し	本	4 4	31,010 31,010	124,040 124,040	0	0	CB223920
合　計					1,551,180 1,551,180		0	

一式当たり内訳書

ｱﾝｶｰ設備
第　37号内訳書　　(斜吊用)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除去式アンカー[10×φ15.2㎜] (材料費)	斜吊用 ｱﾝｶｰ長20.0m	本	4 4	301,071 301,071	1,204,284 1,204,284	0	0	
削孔 (アンカー)	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 二重管方式 165㎜ 粘性土･砂質土	m	12 12	18,170 18,170	218,040 218,040	0	0	WYB01042 単－ 312号
削孔 (アンカー)	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 二重管方式 165㎜ 軟岩	m	56 56	31,670 31,670	1,773,520 1,773,520	0	0	WYB01051 単－ 313号
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	簡易防食 PC鋼線より線 10mを超える 400≦f＜1300kN 無し	本	4 4	31,010 31,010	124,040 124,040	0	0	CB223920
合　計					3,060,039 3,060,039		0	

3m3当たり内訳書

ｸﾞﾗｳﾄ注入
第　38号内訳書　　(ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ用)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グラウト注入（アンカー）			3.1	67,790	210,149			CB223940
		m３	3.1	67,790	210,149	0	0	
混和剤混和量Ｃ×1.0%								
					193,700			
合　計					193,700		0	

5m3当たり内訳書

ｸﾞﾗｳﾄ注入
第　39号内訳書　　(斜吊用)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グラウト注入（アンカー）			5.2	67,790	352,508			CB223940
		m３	5.2	67,790	352,508	0	0	
混和剤混和量Ｃ×1.0%								
					324,917			
合　計					324,917		0	

2回当たり内訳書

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設

第　40号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボーリングマシン移設（アンカー）	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(3t×3.5m級)		2	67,130	134,260			WYB00965
		回	2	67,130	134,260	0	0	単ー 314号
合　計					123,751 123,751		0	

4本当たり内訳書

ｱﾝｶｰ材撤去

第　41号内訳書　　(ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ用)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー材撤去	φ12.7mm×鋼線本数8本 ｱﾝｶｰ長L=18.0m 10mを超える		4	151,900	607,600			WYB01009
		本	4	151,900	607,600	0	0	単ー 315号
合　計					560,043			
					560,043		0	

4本当たり内訳書

ｱﾝｶｰ材撤去
第　42号内訳書　　(斜吊用)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー材撤去	φ15.2mm×鋼線本数10本 ｱﾝｶｰ長L=20.0m 10mを超える		4	185,600	742,400			WYB01011
		本	4	185,600	742,400	0	0	単ー 316号
合　計					684,292			
					684,292		0	

140空m3当たり内訳書

足場(ｱﾝｶｰ)

第　43号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場（アンカー）	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(3t×3.5m級)		140	6,221	870,940			WYB01022
		空m3	140	6,221	870,940	0	0	単ー 321号
合　計					802,772			
					802,772		0	

1.1t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　44号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 37.5km以下	t	1.1 1.1	17,580 17,580	19,338 19,338	0	0	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	t	1.1 1.1	9,109 9,109	10,019 10,019	0	0	CB010420
合　計					27,059 27,059		0	

56/0箇所当たり内訳書

排水管
第　45号内訳書　　(ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スラブドレーン据付	鋼床版用		56	13,690	766,640			WYB00108
		箇所	56	13,690	766,640	0	0	単－ 335号
フレキシブルチューブ据付	φ25(SUS304)		113	1,118	126,334			WYB00109
		m	113	1,118	126,334	0	0	単－ 336号
スラブドレーン（材料費）	鋼床版用Ｉ型 φ25(鋼管FP(緩み止め付))		56	23,900	1,338,400			WYB00110
		組	56	23,900	1,338,400	0	0	単－ 337号
フレキシブルチューブ（材料費）	ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ用 SUS用 φ25 両ﾅｯﾄ		113	8,940	1,010,220			WYB00111
		m	113	8,940	1,010,220	0	0	単－ 338号
合　計					2,987,877			
					0		-2,987,877	

0/56箇所当たり内訳書

排水管
第　46号内訳書　　(ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スラブドレーン据付	鋼床版用		0	0	0			WYB00113
		箇所	56	13,690	766,640	56	766,640	単－ 339号
フレキシブルチューブ据付	φ25		0	0	0			WYB00114
		m	113	1,118	126,334	113	126,334	単－ 340号
スラブドレーン（材料費）	鋼床版用Ⅰ型 φ25(鋼管FP(緩み止め付))		0	0	0			WYB00115
		組	56	23,900	1,338,400	56	1,338,400	単－ 341号
フレキシブルチューブ（材料費）	ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ用 樹脂用 φ25		0	0	0			WYB00116
		m	113	4,080	461,040	113	461,040	単－ 342号
合　計					0 2,692,414		2,692,414	
変更積算金額					0 2,481,680		2,481,680	円／箇所

37m当たり内訳書

排水管
第　47号内訳書　　(VP200)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	有り		36.6	4,752	173,923			CB473320
		m	36.6	4,752	173,923	0	0	
排水管（材料費）	VP200 直管 ｽﾘｰﾌﾞあり L=1950mm		16	23,500	376,000			WYB00050
		本	16	23,500	376,000	0	0	単－ 343号
排水管（材料費）	VP200(TSﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ25A付) 直管 ｽﾘｰﾌﾞあり L=2745mm		2	48,600	97,200			WYB00051
		本	2	48,600	97,200	0	0	単－ 344号
合　計					596,473			
					596,473		0	

328m当たり内訳書

場所打地覆

第　48号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		226	8,991	2,031,966			CB240210
		m２	226	8,991	2,031,966	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		3.1	184,500	571,950			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	3.1	184,500	571,950	0	0	単－ 345号
【材料費除く】								
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無		0.41	74,270	30,450			WB810010
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0.41	74,270	30,450	0	0	単－ 346号
【材料費】								
鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D13 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋		0.42	374,000	157,080			WYB00006
		t	0.42	374,000	157,080	0	0	単－ 347号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		24.9	27,190	677,031			CB240010
	24-12-25(20)(普通)							
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m３	24.9	27,190	677,031	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		42.5	27,680	1,176,400			CB240010
	24-12-25(20)(普通)							
	10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下	m３	42.5	27,680	1,176,400	0	0	
異形スタッド（材工共）	SD345 D13×230		38	652	24,776			WYB00023
		本	38	652	24,776	0	0	単－ 348号
異形スタッド（材工共）	SD345 D13×300		28	688	19,264			WYB00015
		本	28	688	19,264	0	0	単－ 349号
異形スタッド（材工共）	SD345 D13×370		28	735	20,580			WYB00013
		本	28	735	20,580	0	0	単－ 350号
シール材			79.3	2,115	167,719			CB224820
		m	79.3	2,115	167,719	0	0	

328m当たり内訳書

場所打地覆

第　48号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
シール材 (材料費)	ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む(ﾛｽ率含む)		31.7	7,082	224,499			WYB00008
		L	31.7	7,082	224,499	0	0	単－ 351号
合　計					4,702,408			
					4,702,408		0	

327m当たり内訳書

橋梁用高欄

第　49号内訳書　　(ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄのみ)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支柱アンカー	A型(埋設ｱﾝｶｰ方式) 支柱間隔2m 設置高さ4m以下		327	670.5	219,253			WYB00078
		m	327	670.5	219,253	0	0	単－ 352号
アンカーボルト (材料費)	鋳鉄製C種 H=850用 SS400 HDZT49 (ﾌﾟﾚｰﾄ、N.W.SW含)		168	10,300	1,730,400			WYB00056
		組	168	10,300	1,730,400	0	0	単－ 353号
合　計					1,797,055			
					1,797,055		0	

0.05t当たり内訳書

検査路

第　50号内訳書　　(桁付昇降梯子)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカーボルト設置	有		8	852.7	6,821			WB474510
		本	8	852.7	6,821	0	0	単－ 354号
合　計					6,287			
					6,287		0	

35m当たり内訳書

検査路

第　51号内訳書　　（下部工付手摺）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカーボルト設置	有		192	852.7	163,718			WB474510
		本	192	852.7	163,718	0	0	単－ 354号
合　計					150,903			
					150,903		0	

1,930m2当たり内訳書

架設足場

第　52号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主体足場（ワイヤーブリッジ転用足場）	ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ 設置･撤去･賃料 18.8月		1,931	16,020	30,934,620			WB470650
		m２	1,931	16,020	30,934,620	0	0	単－ 356号
中段足場	ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ 設置･撤去･賃料 9.6月		1,931	2,189	4,226,959			WB470660
		m２	1,931	2,189	4,226,959	0	0	単－ 357号
安全通路	ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ 9.5月		1,931	1,420	2,742,020			WB470670
		m２	1,931	1,420	2,742,020	0	0	単－ 358号
部分作業床	ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ 9.6月		1,931	4,106	7,928,686			WB470680
		m２	1,931	4,106	7,928,686	0	0	単－ 359号
合　計					42,245,031			
					42,245,031		0	

1,930m2当たり内訳書

塗装足場

第　53号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
朝顔	ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ 設置･撤去･賃料 4月　両側朝顔		1,931	1,308	2,525,748			WB470690
		m２	1,931	1,308	2,525,748	0	0	単－ 360号
合　計					2,328,059			
					2,328,059		0	

6,110m2当たり内訳書

側面塗装足場

第　54号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側面塗装足場	3.7月		6,105	761	4,645,905			WB470710
		m２	6,105	761	4,645,905	0	0	単－ 361号
合　計					4,282,274			
					4,282,274		0	

328m当たり内訳書

側部足場

第　55号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側部足場	供用月数 0.7月		328	6,744	2,212,032			WYB00076
		m	328	6,744	2,212,032	0	0	単－ 362号
合　計					2,038,898			
					2,038,898		0	

8,040m2当たり内訳書

シート張防護

第　56号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
シート張防護工	設置･撤去･賃料 2.5月 両側朝顔		1,931	547	1,056,257			WB470730
		m２	1,931	547	1,056,257	0	0	単－ 363号
シート張防護工（側面）	2.4月		6,105	234	1,428,570			WB470740
		m２	6,105	234	1,428,570	0	0	単－ 364号
合　計					2,290,341			
					2,290,341		0	

100m当たり内訳書

仮設ﾓﾉﾚｰﾙ
第　57号内訳書　　(A1側)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モノレール路線選定			100	1,191	119,100			WYB01721
		m	100	1,191	119,100	0	0	単－ 365号
レール架設	3条ﾚｰﾙ 縦断勾配45° 以下		100	56,850	5,685,000			WYB01722
		m	100	56,850	5,685,000	0	0	単－ 366号
レール撤去	3条ﾚｰﾙ 縦断勾配45° 以下		100	24,680	2,468,000			WYB01723
		m	100	24,680	2,468,000	0	0	単－ 367号
定期点検	1回/月		16	307,200	4,915,200			WYB01724
		回	16	307,200	4,915,200	0	0	単－ 368号
荷揚げ・荷卸し	3t級ﾓﾉﾚｰﾙ(A1側:100m)		195	223,300	43,543,500			WYB01725
		日	195	223,300	43,543,500	0	0	単－ 369号
動力車・重量物用平台車賃料（ﾘｰｽ期間11.9ヶ月）	3t積/45° (整備費含む)		1		8,548,000			WYB01727
		式	1		8,548,000	0	0	単－ 370号
バケット台車賃料（ﾘｰｽ期間2.7ヶ月）	0.4m3(整備費含む)		1		368,300			WYB01728
		式	1		368,300	0	0	単－ 371号
レール・ポイント資材賃料（ﾘｰｽ期間25.8ヶ月）	3t積/45° 100m/組(整備費含む)		1		14,500,000			WYB01729
		式	1		14,500,000	0	0	単－ 372号
動力車・重量物用平台車賃料（ﾘｰｽ期間5.9ヶ月）	3t積/45° (整備費含む)		1		5,511,000			WYB01730
		式	1		5,511,000	0	0	単－ 373号
バケット台車賃料（ﾘｰｽ期間3.7ヶ月）	0.4m3(整備費含む)		1		443,700			WYB01731
		式	1		443,700	0	0	単－ 374号
足場（作業足場）	単管ﾊﾟｲﾌﾟ ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(3t×3.5m級)		850	6,221	5,287,850			WYB01732
		空m3	850	6,221	5,287,850	0	0	単－ 375号
合　計					84,236,661			
					84,236,661		0	

142m当たり内訳書

仮設ﾓﾉﾚｰﾙ
第　58号内訳書　　(A2側)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モノレール路線選定			142	1,191	169,122			WYB01615
		m	142	1,191	169,122	0	0	単－ 376号
レール架設	3条ﾚｰﾙ 縦断勾配30° 以下		142	39,080	5,549,360			WYB01616
		m	142	39,080	5,549,360	0	0	単－ 377号
レール撤去	3条ﾚｰﾙ 縦断勾配30° 以下		142	16,450	2,335,900			WYB01617
		m	142	16,450	2,335,900	0	0	単－ 378号
定期点検	1回/月		17	307,200	5,222,400			WYB01618
		回	17	307,200	5,222,400	0	0	単－ 379号
荷揚げ・荷卸し	3t級ﾓﾉﾚｰﾙ(A2側:142m)		233	223,900	52,168,700			WYB01619
		日	233	223,900	52,168,700	0	0	単－ 380号
動力車・重量物用平台車賃料（ﾘｰｽ期間11.9ヶ月）	3t積/45° (整備費含む)		1		8,548,000			WYB01727
		式	1		8,548,000	0	0	単－ 370号
バケット台車賃料（ﾘｰｽ期間3.3ヶ月）	0.4m3(整備費含む)		1		395,700			WYB01622
		式	1		395,700	0	0	単－ 381号
レール・ポイント資材賃料（ﾘｰｽ期間26.2ヶ月）	3t積/45° 142m/組(整備費含む)		1		19,690,000			WYB01623
		式	1		19,690,000	0	0	単－ 382号
動力車・重量物用平台車賃料（ﾘｰｽ期間6.2ヶ月）	3t積/45° (整備費含む)		1		5,450,000			WYB01624
		式	1		5,450,000	0	0	単－ 383号
バケット台車賃料（ﾘｰｽ期間4.1ヶ月）	0.4m3(整備費含む)		1		450,100			WYB01625
		式	1		450,100	0	0	単－ 384号
足場（作業足場）	単管ﾊﾟｲﾌﾟ ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(3t×3.5m級)		413	6,221	2,569,273			WYB01626
		空m3	413	6,221	2,569,273	0	0	単－ 385号
合　計					94,522,168			
					94,522,168		0	

42/0箇所当たり内訳書

道路防護基礎

第　59号内訳書　　(A2側)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	7.6 7.6	34,610 34,610	263,036 263,036	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	50.4 50.4	8,127 8,127	409,600 409,600	0	0	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.34 0.34	184,500 184,500	62,730 62,730	0	0	WB810010 単－ 345号
アンカーボルト（材料費）	L型･ﾅｯﾄ付 M20×300mm 黒皮品 (1N･1W含む)	本	168 168	241.6 241.6	40,588 40,588	0	0	WYB00062 単－ 386号
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	7.6 7.6	15,650 15,650	118,940 118,940	0	0	WB824010 単－ 387号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用	ｍ３	7.6 7.6	1,147 1,147	8,717 8,717	0	0	CB227010
処分費（ｍ３）		ｍ３	7.6 7.6	5,000 5,000	38,000 38,000	0	0	WB020051 単－ 308号
合　計					867,911 0		-867,911	

0/42箇所当たり内訳書

道路防護基礎

第　60号内訳書　　(A2側)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 7.6	0 34,610	0 263,036	7.6	263,036	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0 50.4	0 8,127	0 409,600	50.4	409,600	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.34	0 184,500	0 62,730	0.34	62,730	WB810010 単－ 388号
アンカーボルト（材料費）	L型･ﾅｯﾄ付 M20×300mm 黒皮品（1N･1W含む）	本	0 168	0 241.6	0 40,588	168	40,588	WYB00068 単－ 389号
合　計					0 775,954		775,954	
変更積算金額					0 715,219		715,219	円／箇所

61.8/0t当たり内訳書

道路防護下部

第　61号内訳書　　(A2側)【夜間】

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路防護下部設置	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊		61.8	54,920	3,394,056			WYB00210
		t	61.8	54,920	3,394,056	0	0	単－ 390号
道路防護下部撤去	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊		61.8	34,390	2,125,302			WYB00211
		t	61.8	34,390	2,125,302	0	0	単－ 391号
合　計					5,087,362			
					0		-5,087,362	

0/61.8t当たり内訳書

道路防護下部

第　62号内訳書　　(A2側)【夜間】

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路防護下部設置	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊		0	0	0			WYB00213
		t	61.8	54,920	3,394,056	61.8	3,394,056	単ー 392号
合　計					0 3,394,056		3,394,056	
変更積算金額					0 3,128,405		3,128,405	円／t

13.7t当たり内訳書

道路防護下部（材料費）

第　63号内訳書　　(A2側)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溝形鋼（水平つなぎ）（材料費）	SS400 150×75×6.5×10		6	123,000	738,000			WYB00228
		t	6	123,000	738,000	0	0	単－ 393号
等辺山形鋼（垂直ブレス）（材料費）	SS400 75×75×6		3.2	123,000	393,600			WYB00229
		t	3.2	123,000	393,600	0	0	単－ 394号
鋼板（ベースプレート）（材料費）	SS400 550×25×550		2.5	183,300	458,250			WYB00230
		t	2.5	183,300	458,250	0	0	単－ 395号
鋼板（エンドプレート）（材料費）	SS400 300×16×300		0.48	183,300	87,984			WYB00231
		t	0.48	183,300	87,984	0	0	単－ 396号
鋼板（リブプレート）（材料費）	SS400 245×16×350		0.91	184,300	167,713			WYB00232
		t	0.91	184,300	167,713	0	0	単－ 397号
鋼板（リブプレート）（材料費）	SS400 100×12×250		0.2	184,300	36,860			WYB00233
		t	0.2	184,300	36,860	0	0	単－ 398号
鋼板（ガセットプレート）（材料費）	SS400 250×9×300		0.17	184,300	31,331			WYB00235
		t	0.17	184,300	31,331	0	0	単－ 399号
鋼板（スチフナー）（材料費）	SS400 145×9×268		0.23	184,300	42,389			WYB00234
		t	0.23	184,300	42,389	0	0	単－ 400号
六角ボルト・ナット（材料費）	SS400 M22×65 黒皮品		504	85.5	43,092			WYB00236
		組	504	85.5	43,092	0	0	単－ 401号
摩擦接合用高力ボルト（六角ボルト）（材料費）	F10T M22×70		336	224.7	75,499			WYB00237
		組	336	224.7	75,499	0	0	単－ 402号
摩擦接合用高力ボルト（六角ボルト）（材料費）	F10T M22×65		464	218.7	101,476			WYB00238
		組	464	218.7	101,476	0	0	単－ 403号
摩擦接合用高力ボルト（六角ボルト）（材料費）	F10T M22×60		8	212	1,696			WYB00239
		組	8	212	1,696	0	0	単－ 404号

13.7t当たり内訳書

道路防護下部（材料費）

第　63号内訳書　　(A2側)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角ボルト）（材料費）	F10T M22×55		8	206	1,648			WYB00240
		組	8	206	1,648	0	0	単－ 405号
合　計					2,008,947			
					2,008,947		0	

48.2/0t当たり内訳書

道路防護下部（材料費）

第　64号内訳書　　(A2側)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
H形鋼杭賃料	H300 7.5m/本 620日 無 有 3650円 無 1回	本	21 21	38,500 38,500	808,500 808,500	0	0	WB251760 単－ 406号
H形鋼杭賃料	H300 7m/本 620日 無 有 3650円 無 1回	本	14 14	35,910 35,910	502,740 502,740	0	0	WB251760 単－ 407号
H形鋼杭賃料	H300 6.5m/本 620日 無 有 3650円 無 1回	本	12 12	33,370 33,370	400,440 400,440	0	0	WB251760 単－ 408号
H形鋼杭賃料	H300 6m/本 620日 無 有 3650円 無 1回	本	12 12	30,780 30,780	369,360 369,360	0	0	WB251760 単－ 409号
H形鋼杭賃料	H300 5.5m/本 620日 無 有 3650円 無 1回	本	4 4	28,240 28,240	112,960 112,960	0	0	WB251760 単－ 410号
山留材賃料	無 620日 無 有 9400円 有 9400円 無 1回/現場	t	4.2 4.2	114,700 114,700	481,740 481,740	0	0	WB251910 単－ 411号
山留材賃料（方杖、火打受ﾋﾟｰｽ）								
合　計					2,466,312 0		-2,466,312	

0/48.2t当たり内訳書

道路防護下部（材料費）

第　65号内訳書　　(A2側)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
H形鋼杭賃料	H300 7.5m/本 261日 有 711日 無	本	0 21	0 13,670	0 287,070	21	287,070	WB251760 単－ 412号
H形鋼杭賃料	H300 7m/本 261日 有 711日 無	本	0 14	0 12,750	0 178,500	14	178,500	WB251760 単－ 413号
H形鋼杭賃料	H300 6.5m/本 261日 有 711日 無	本	0 12	0 11,850	0 142,200	12	142,200	WB251760 単－ 414号
H形鋼杭賃料	H300 6m/本 261日 有 711日 無	本	0 12	0 10,930	0 131,160	12	131,160	WB251760 単－ 415号
H形鋼杭賃料	H300 5.5m/本 261日 有 711日 無	本	0 4	0 10,030	0 40,120	4	40,120	WB251760 単－ 416号
山留材賃料	無 261日 有 711日 無 無 無	t	0 4.2	0 41,230	0 173,166	4.2	173,166	WB251910 単－ 417号
山留材賃料（方杖、火打受ﾋﾟｰｽ)								
合　計					0 952,216		952,216	
変更積算金額					0 877,686		877,686	円／t

23.7/0t当たり内訳書

道路防護上部
第　66号内訳書　　(A2側)【夜間】

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路防護上部設置	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊		15.2	19,560	297,312			WYB00342
		t	15.2	19,560	297,312	0	0	単－ 418号
道路防護上部撤去	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊		15.2	10,090	153,368			WYB00343
		t	15.2	10,090	153,368	0	0	単－ 419号
デッキプレート設置	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊		284	3,249	922,716			WYB00344
		m２	284	3,249	922,716	0	0	単－ 420号
デッキプレート撤去	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊		284	1,921	545,564			WYB00345
		m２	284	1,921	545,564	0	0	単－ 421号
合　計					1,768,764			
					0		-1,768,764	

0/23.7t当たり内訳書

道路防護上部
第　67号内訳書　　(A2側)【夜間】

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路防護上部設置	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊		0	0	0			WYB00347
		t	15.2	19,560	297,312	15.2	297,312	単－ 422号
デッキプレート設置	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊		0	0	0			WYB00349
		m２	284	3,249	922,716	284	922,716	単－ 423号
合　計					0 1,220,028		1,220,028	
変更積算金額					0 1,124,537		1,124,537	円／t

8.5t当たり内訳書

道路防護上部（材料費）

第　68号内訳書　　(A2側)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六角ボルト・ナット（材料費）	SS400 M22×65(2-W付) 黒皮品		336	104	34,944			WYB00290
		組	336	104	34,944	0	0	単－ 424号
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ[亜鉛ﾒｯｷ(平均付着量275g/m2)](材料費)	幅570mm×高97.3mm×厚2.3mm(30.8kg/m2)		284	8,620	2,448,080			WYB00066
		ｍ２	284	8,620	2,448,080	0	0	単－ 425号
合　計					2,288,679			
					2,288,679		0	

15.2/0t当たり内訳書

道路防護上部（材料費）

第　69号内訳書　　(A2側)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
H形鋼杭賃料	H300 10.5m/本 587日 無 有 3650円 無 1回	本	4 4	51,470 51,470	205,880 205,880	0	0	WB251760 単－ 426号
H形鋼杭賃料	H300 10m/本 587日 無 有 3650円 無 1回	本	4 4	48,990 48,990	195,960 195,960	0	0	WB251760 単－ 427号
H形鋼杭賃料	H300 7.18m/本 587日 無 有 3650円 無 1回	本	1 1	35,190 35,190	35,190 35,190	0	0	WB251760 単－ 428号
H形鋼杭賃料	H300 7.12m/本 587日 無 有 3650円 無 1回	本	1 1	34,870 34,870	34,870 34,870	0	0	WB251760 単－ 429号
H形鋼杭賃料	H300 7.07m/本 587日 無 有 3650円 無 1回	本	1 1	34,660 34,660	34,660 34,660	0	0	WB251760 単－ 430号
H形鋼杭賃料	H300 7.03m/本 587日 無 有 3650円 無 1回	本	1 1	34,450 34,450	34,450 34,450	0	0	WB251760 単－ 431号
H形鋼杭賃料	H300 6.75m/本 587日 無 有 3650円 無 1回	本	1 1	33,080 33,080	33,080 33,080	0	0	WB251760 単－ 432号
H形鋼杭賃料	H300 6.68m/本 587日 無 有 3650円 無 1回	本	1 1	32,710 32,710	32,710 32,710	0	0	WB251760 単－ 433号
H形鋼杭賃料	H300 6.6m/本 587日 無 有 3650円 無 1回	本	1 1	32,350 32,350	32,350 32,350	0	0	WB251760 単－ 434号
H形鋼杭賃料	H300 6.52m/本 587日 無 有 3650円 無 1回	本	1 1	31,930 31,930	31,930 31,930	0	0	WB251760 単－ 435号
H形鋼杭賃料	H300 6.5m/本 587日 無 有 3650円 無 1回	本	4 4	31,870 31,870	127,480 127,480	0	0	WB251760 単－ 436号
合　計					736,057 0		-736,057	

0/15.2t当たり内訳書

道路防護上部（材料費）

第　70号内訳書　　(A2側)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
H形鋼杭賃料	H300 10.5m/本 228日 有 678日 無	本	0 4	0 16,710	0 66,840	4	66,840	WB251760 単－ 437号
H形鋼杭賃料	H300 10m/本 228日 有 678日 無	本	0 4	0 15,910	0 63,640	4	63,640	WB251760 単－ 438号
H形鋼杭賃料	H300 7.18m/本 228日 有 678日 無	本	0 1	0 11,430	0 11,430	1	11,430	WB251760 単－ 439号
H形鋼杭賃料	H300 7.12m/本 228日 有 678日 無	本	0 1	0 11,320	0 11,320	1	11,320	WB251760 単－ 440号
H形鋼杭賃料	H300 7.07m/本 228日 有 678日 無	本	0 1	0 11,260	0 11,260	1	11,260	WB251760 単－ 441号
H形鋼杭賃料	H300 7.03m/本 228日 有 678日 無	本	0 1	0 11,190	0 11,190	1	11,190	WB251760 単－ 442号
H形鋼杭賃料	H300 6.75m/本 228日 有 678日 無	本	0 1	0 10,740	0 10,740	1	10,740	WB251760 単－ 443号
H形鋼杭賃料	H300 6.68m/本 228日 有 678日 無	本	0 1	0 10,620	0 10,620	1	10,620	WB251760 単－ 444号
H形鋼杭賃料	H300 6.6m/本 228日 有 678日 無	本	0 1	0 10,500	0 10,500	1	10,500	WB251760 単－ 445号
H形鋼杭賃料	H300 6.52m/本 228日 有 678日 無	本	0 1	0 10,370	0 10,370	1	10,370	WB251760 単－ 446号
H形鋼杭賃料	H300 6.5m/本 228日 有 678日 無	本	0 4	0 10,350	0 41,400	4	41,400	WB251760 単－ 447号
合　計					0 259,310		259,310	

0/15.2t当たり内訳書

道路防護上部（材料費）

第　70号内訳書　　(A2側)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0 239,013		239,013	円／t

0/25.2t当たり内訳書

高圧線防護工

第　71号内訳書　　(A2側)【夜間】

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高圧線防護工設置	ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]120t吊		0	0	0			WYB00358
		t	25.2	36,280	914,256	25.2	914,256	単－ 448号
合　計					0 914,256		914,256	
変更積算金額					0 842,697		842,697	円／t

0/7t当たり内訳書

高圧線防護工（材料費）

第　72号内訳書　　(A2側)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板（横矢板）（材料費）	標準型 SS400 L=2m	t	0 0.53	0 245,000	0 129,850	0.53	129,850	WYB00280 単－ 449号
軽量鋼矢板（横矢板）（材料費）	標準型 SS400 L=4m	t	0 4.3	0 245,000	0 1,053,500	4.3	1,053,500	WYB00278 単－ 450号
H形鋼（調整ピース）（材料費）	SS400 300×300×10×15 L=290	t	0 0.59	0 112,000	0 66,080	0.59	66,080	WYB00282 単－ 451号
鋼板（エンドプレート）（材料費）	SS400 296×16×296	t	0 0.24	0 182,300	0 43,752	0.24	43,752	WYB00283 単－ 452号
鋼板（エンドプレート）（材料費）	SS400 290×16×290	t	0 0.23	0 182,300	0 41,929	0.23	41,929	WYB00279 単－ 453号
鋼板（調整プレート）（材料費）	SS400 PL-1510～1408×12×2194	t	0 0.3	0 178,300	0 53,490	0.3	53,490	WYB00268 単－ 454号
鋼板（調整プレート）（材料費）	SS400 PL-1580～1510×12×1524	t	0 0.22	0 178,300	0 39,226	0.22	39,226	WYB00269 単－ 455号
鋼板（調整プレート）（材料費）	SS400 PL-1651～1580×12×1524	t	0 0.23	0 178,300	0 41,009	0.23	41,009	WYB00270 単－ 456号
六角ボルト・ナット（材料費）	SS400 M22×65 黒皮品	組	0 100	0 85.5	0 8,550	100	8,550	WYB00272 単－ 457号
摩擦接合用高力ボルト（六角ボルト）（材料費）	F10T M22×75	組	0 400	0 248	0 99,200	400	99,200	WYB00281 単－ 458号
摩擦接合用高力ボルト（六角ボルト）（材料費）	F10T M22×70	組	0 275	0 241.2	0 66,330	275	66,330	WYB00273 単－ 459号
合　計					0 1,642,916		1,642,916	

0/7t当たり内訳書

高圧線防護工（材料費）

第　72号内訳書　　(A2側)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0 1,514,326		1,514,326	円／t

0/18.2t当たり内訳書

高圧線防護工（材料費）

第　73号内訳書　　(A2側)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
H形鋼杭賃料	H300 6m/本 219日 有 669日 無	本	0 11	0 9,165	0 100,815	11	100,815	WB251760 単－ 460号
H形鋼杭賃料	H300 4m/本 219日 有 669日 無	本	0 11	0 6,110	0 67,210	11	67,210	WB251760 単－ 461号
H形鋼杭賃料	H300 1.5m/本 219日 有 669日 無	本	0 11	0 2,299	0 25,289	11	25,289	WB251760 単－ 462号
H形鋼杭賃料	H200 6m/本 219日 有 669日 無	本	0 1	0 4,911	0 4,911	1	4,911	WB251760 単－ 463号
H形鋼杭賃料	H200 4.9m/本 219日 有 669日 無	本	0 1	0 4,024	0 4,024	1	4,024	WB251760 単－ 464号
H形鋼杭賃料	H200 4.5m/本 219日 有 669日 無	本	0 1	0 3,695	0 3,695	1	3,695	WB251760 単－ 465号
H形鋼杭賃料	H200 4m/本 219日 有 669日 無	本	0 1	0 3,285	0 3,285	1	3,285	WB251760 単－ 466号
山留材賃料	有 219日 有 669日 無 無 無	t	0 4.1	0 65,150	0 267,115	4.1	267,115	WB251910 単－ 467号
山留材賃料（方杖、火打受ﾋﾟｰｽ）								
重仮設用締結金具（賃料）	ﾌﾞﾙﾏﾝC-50型 供用日数219日	個	0 75	0 1,971	0 147,825	75	147,825	WYB00118 単－ 468号
仮設用横矢板締結金具（賃料）	とまった君 2号 供用日数219日	個	0 270	0 3,285	0 886,950	270	886,950	WYB00120 単－ 469号
合　計					0 1,511,119		1,511,119	

0/18.2t当たり内訳書

高圧線防護工（材料費）

第　73号内訳書　　(A2側)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0 1,392,844		1,392,844	円／t

22.19/0t当たり内訳書

現場発生品運搬
第　74号内訳書　　(A2側)【夜間】

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 36.9km 12m以内 深夜早朝割増 無		22.19	5,291	117,407			WB010020
		t	22.19	5,291	117,407	0	0	単－ 470号
仮設材の積込み, 取卸し費【夜間】	積込み,取卸し(片道分)		22.19	2,260	50,149			WYB00083
		t	22.19	2,260	50,149	0	0	単－ 471号
合　計					154,441			
					0		-154,441	

151/0t当たり内訳書

橋脚

第　75号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去		39.8	25,960	1,033,208			WB252860
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型							
	80t吊	t	39.8	25,960	1,033,208	0	0	単－ 472号
杭橋脚引抜き工	10m以下		30	11,870	356,100			WB252880
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型							
	80t吊	本	30	11,870	356,100	0	0	単－ 473号
ガス切断	H鋼杭(H300～H400)		21	6,326	132,846			WB224540
		箇所	21	6,326	132,846	0	0	単－ 267号
合　計					1,403,016			
					0		-1,403,016	

118/0t当たり内訳書

仮橋上部

第　76号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	撤去		74.5	10,360	771,820			WB252810
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型							
	80t吊	t	74.5	10,360	771,820	0	0	単－ 474号
上部工部材（賃料）	PG部材(供用日数602日)（総供用日数757日以内）		42.4	173,300	7,347,920			WYB00058
		t	42.4	173,300	7,347,920	0	0	単－ 475号
上部工部材（整備費）	PG部材		42.4	23,400	992,160			WYB00059
		t	42.4	23,400	992,160	0	0	単－ 476号
合　計					8,398,719			
					0		-8,398,719	

0/42.4t当たり内訳書

仮橋上部

第　77号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工部材（賃料）	PG部材(供用日数365日)（総供用日数1080日以内)		0	0	0			WYB00086
		t	42.4	105,100	4,456,240	42.4	4,456,240	単－ 477号
合　計					0 4,456,240		4,456,240	
変更積算金額					0 4,107,453		4,107,453	円／t

243/0m2当たり内訳書

敷鉄板

第　78号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	撤去		243	193.6	47,044			WB253610
		m２	243	193.6	47,044	0	0	単－ 478号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 602日 有 720日 有		27	42,040	1,135,080			WB253630
		枚	27	42,040	1,135,080	0	0	単－ 479号
合　計					1,089,600			
					0		-1,089,600	

0/243m2当たり内訳書

敷鉄板

第　79号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 365日 有 1133日 無	枚	0 27	0 24,820	0 670,140	27	670,140	WB253630 単ー 480号
合　計					0 670,140		670,140	
変更積算金額					0 617,688		617,688	円／m2

640/0m2当たり内訳書

覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]

第　80号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置・撤去工	撤去		640	675.6	432,384			WB252820
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型							
	80t吊	m２	640	675.6	432,384	0	0	単－ 481号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 19.6月 有 24.8月		640	14,480	9,267,200			WB251920
	有 1020円 1回							
		m２	640	14,480	9,267,200	0	0	単－ 482号
合　計					8,940,405			
					0		-8,940,405	

0/640m2当たり内訳書

覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]

第　81号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 12月 有 37.8月 無		0	0	0			WB251920
		m２	640	8,100	5,184,000	640	5,184,000	単－ 483号
合　計					0 5,184,000		5,184,000	
変更積算金額					0 4,778,252		4,778,252	円／m2

72/0m当たり内訳書

仮設高欄

第　82号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高欄設置・撤去工	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 撤去		72.2	626.6	45,240			WB252830
		m	72.2	626.6	45,240	0	0	単－ 484号
単管パイプ（賃料）	φ48.6×2.4 供用日数582日		144	168	24,192			WYB00002
		m	144	168	24,192	0	0	単－ 485号
直交クランプ（賃料）	φ48.6用 供用日数582日		74	209	15,466			WYB00019
		個	74	209	15,466	0	0	単－ 486号
重仮設用締結金具（賃料）	ﾘﾔﾎﾟｽﾄS･Ⅱ型 供用日数582日		37	8,686	321,382			WYB00035
		本	37	8,686	321,382	0	0	単－ 487号
合　計					374,480			
					0		-374,480	

0/72m当たり内訳書

仮設高欄

第　83号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
単管パイプ（賃料）	φ48.6×2.4 供用日数365日		0	0	0			WYB00137
		m	144	105	15,120	144	15,120	単－ 488号
直交クランプ（賃料）	φ48.6用 供用日数365日		0	0	0			WYB00138
		個	74	131	9,694	74	9,694	単－ 489号
重仮設用締結金具（賃料）	ﾘｷｯﾎﾞｽﾄS･Ⅱ型 供用日数365日		0	0	0			WYB00139
		本	37	4,745	175,565	37	175,565	単－ 490号
合　計					0 200,379		200,379	
変更積算金額					0 184,695		184,695	円／m

183.48/0t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　84号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 37km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		183.48	4,070	746,763			WB010020
		t	183.48	4,070	746,763	0	0	単－ 491号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)		183.48	1,500	275,220			WB010030
		t	183.48	1,500	275,220	0	0	単－ 492号
合　計					941,993			
					0		-941,993	

0/6.44t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　85号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 37km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 6.44	0 4,070	0 26,210	6.44	26,210	WB010020 単－ 493号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 6.44	0 1,500	0 9,660	6.44	9,660	WB010030 単－ 494号
合　計					0 35,870		35,870	
変更積算金額					0 33,062		33,062	円／t

168/0t当たり内訳書

橋脚

第　86号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去		47.9	25,960	1,243,484			WB252860
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型							
	80t吊	t	47.9	25,960	1,243,484	0	0	単－ 472号
杭橋脚引抜き工	13m以下		42	13,720	576,240			WB252880
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型							
	80t吊	本	42	13,720	576,240	0	0	単－ 495号
ガス切断	H鋼杭(H300～H400)		32	6,326	202,432			WB224540
		箇所	32	6,326	202,432	0	0	単－ 267号
合　計					1,863,883			
					0		-1,863,883	

82.6/0t当たり内訳書

仮橋上部

第　87号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	撤去		82.6	10,360	855,736			WB252810
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型							
	80t吊	t	82.6	10,360	855,736	0	0	単－ 474号
上部工部材（賃料）	PG部材(供用日数604日）（総供用日数1080日以内）		79.6	173,900	13,842,440			WYB00055
		t	79.6	173,900	13,842,440	0	0	単－ 496号
上部工部材（整備費）	PG部材		79.6	23,400	1,862,640			WYB00057
		t	79.6	23,400	1,862,640	0	0	単－ 497号
合　計					15,264,615			
					0		-15,264,615	

0/59.2t当たり内訳書

仮橋上部

第　88号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工部材（賃料）	PG部材(供用日数365日)（総供用日数1080日以内)		0	0	0			WYB00088
		t	59.2	105,100	6,221,920	59.2	6,221,920	単－ 498号
合　計					0 6,221,920		6,221,920	
変更積算金額					0 5,734,935		5,734,935	円／t

27/0m2当たり内訳書

敷鉄板

第　89号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	撤去		27	193.6	5,227			WB253610
		m２	27	193.6	5,227	0	0	単－ 478号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 604日 有 720日 有		6	21,310	127,860			WB253630
		枚	6	21,310	127,860	0	0	単－ 499号
合　計					122,670			
					0		-122,670	

684/0m2当たり内訳書

覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]

第　90号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置・撤去工	撤去		684	675.6	462,110			WB252820
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型							
	80t吊	m２	684	675.6	462,110	0	0	単－ 481号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 19.7月 有 24.8月		684	14,550	9,952,200			WB251920
	有 1020円 1回							
		m２	684	14,550	9,952,200	0	0	単－ 500号
合　計					9,599,190			
					0		-9,599,190	

0/510m2当たり内訳書

覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]

第　91号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 12月 有 31.4月 無		0	0	0			WB251920
		m２	510	8,100	4,131,000	510	4,131,000	単－ 501号
合　計					0 4,131,000		4,131,000	
変更積算金額					0 3,807,669		3,807,669	円／m2

103/0m当たり内訳書

仮設高欄

第　92号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高欄設置・撤去工	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 撤去		103	626.6	64,539			WB252830
		m	103	626.6	64,539	0	0	単－ 484号
単管パイプ（賃料）	φ48.6×2.4 供用日数582日		206	168	34,608			WYB00042
		m	206	168	34,608	0	0	単－ 502号
直交クランプ（賃料）	φ48.6用 供用日数582日		122	209	25,498			WYB00045
		個	122	209	25,498	0	0	単－ 503号
重仮設用締結金具（賃料）	ﾘｷｯﾎﾟｽﾄS･Ⅱ型 供用日数582日		61	8,686	529,846			WYB00047
		本	61	8,686	529,846	0	0	単－ 504号
合　計					603,264			
					0		-603,264	

0/79m当たり内訳書

仮設高欄

第　93号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
単管パイプ（賃料）	φ48.6×2.4 供用日数365日		0	0	0			WYB00130
		m	157	105	16,485	157	16,485	単－ 505号
直交クランプ（賃料）	φ48.6用 供用日数365日		0	0	0			WYB00140
		個	102	131	13,362	102	13,362	単－ 506号
重仮設用締結金具（賃料）	ﾘｷﾎﾞｽﾄS･Ⅱ型 供用日数365日		0	0	0			WYB00141
		本	51	4,745	241,995	51	241,995	単－ 507号
合　計					0 271,842		271,842	
変更積算金額					0 250,564		250,564	円／m

170.93/0t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　94号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 36.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	170.93 170.93	4,070 4,070	695,685 695,685	0	0	WB010020 単－ 508号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	170.93 170.93	1,500 1,500	256,395 256,395	0	0	WB010030 単－ 492号
合　計					877,561 0		-877,561	

0/110m2当たり内訳書

覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]

第　95号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 9.1月 有 27.4月 無		0	0	0			WB251920
		m２	110	6,142	675,620	110	675,620	単－ 509号
合　計					0 675,620		675,620	
変更積算金額					0 622,739		622,739	円／m2

0/28m当たり内訳書

仮設高欄

第　96号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重仮設用締結金具（賃料）	ﾘｷﾎﾞｽﾄS･Ⅱ型 供用日数274日		0	0	0			WYB00122
		本	9	3,562	32,058	9	32,058	単－ 510号
合　計					0 32,058		32,058	
変更積算金額					0 29,548		29,548	円／m

0/104m2当たり内訳書

覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]

第　97号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 9.1月 有 27.4月 無		0	0	0			WB251920
		m２	104	6,142	638,768	104	638,768	単－ 509号
合　計					0 638,768		638,768	
変更積算金額					0 588,772		588,772	円／m2

0/115m当たり内訳書

仮設高欄

第　98号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重仮設用締結金具（賃料）	ﾘｷﾎﾞｽﾄS･Ⅱ型 供用日数274日		0	0	0			WYB00123
		本	31	3,562	110,422	31	110,422	単－ 511号
合　計					0 110,422		110,422	
変更積算金額					0 101,779		101,779	円／m

519人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　99号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			519	14,180	7,359,420			WB010212
		人日	519	14,180	7,359,420	0	0	単－ 512号
合　計					6,783,404			
					6,783,404		0	

654人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　100号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			654	21,270	13,910,580			WB010212
		人日	654	21,270	13,910,580	0	0	単－ 513号
合　計					12,821,810			
					12,821,810		0	

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　101号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	4 4	1,103,000 1,103,000	4,412,000 4,412,000	0	0	WB010350 単－ 514号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 160t吊超え360t吊以下 標準以外 1.25無	回	6 6	4,572,000 4,572,000	27,432,000 27,432,000	0	0	WB010350 単－ 515号
合　計					29,351,597 0		-29,351,597	

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　102号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	0 1	0 1,103,000	0 1,103,000	1	1,103,000	WB010350 単－ 516号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 80t吊超150t吊以下(ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	回	0 1	0 2,312,000	0 2,312,000	1	2,312,000	WB010350 単－ 517号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 100t吊以上120t吊以下 標準以外 1.25無	回	0 1	0 1,687,000	0 1,687,000	1	1,687,000	WB010350 単－ 518号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 160t吊超え360t吊以下 標準以外 1.25無	回	0 6	0 4,572,000	0 27,432,000	6	27,432,000	WB010350 単－ 519号
合　計					0 32,534,000		32,534,000	
変更積算金額					0 29,987,591		29,987,591	円／式

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第　103号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運(A1側)	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 46.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	220 220	4,420 4,420	972,400 972,400	0	0	WB010020 単－ 520号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運(A2側)	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 46.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	505 505	4,420 4,420	2,232,100 2,232,100	0	0	WB010020 単－ 521号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	725 725	1,500 1,500	1,087,500 1,087,500	0	0	WB010030 単－ 492号
合　計					3,956,068 0		-3,956,068	

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第　104号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運(A2側)	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 46.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 156	0 4,420	0 689,520	156	689,520	WB010020 単－ 522号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 156	0 1,500	0 234,000	156	234,000	WB010030 単－ 494号
合　計					0 923,520		923,520	
変更積算金額					0 851,236		851,236	円／式

一式当たり内訳書

伐採費

第　105号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
用木伐採（Ａ１側）	胸高直径10cm以上20cm未満		0	0	0			WYB00180
		本	63	8,919	561,897	63	561,897	単－ 523号
用木伐採（Ａ１側）	胸高直径20cm以上30cm未満		0	0	0			WYB00181
		本	29	13,940	404,260	29	404,260	単－ 524号
用木伐採（Ａ１側）	胸高直径30cm以上40cm未満		0	0	0			WYB00182
		本	3	22,190	66,570	3	66,570	単－ 525号
用木伐採（Ａ２側）特殊伐採	胸高直径10cm以上20cm未満		0	0	0			WYB00183
		本	44	26,750	1,177,000	44	1,177,000	単－ 526号
用木伐採（Ａ２側）特殊伐採	胸高直径20cm以上30cm未満		0	0	0			WYB00184
		本	11	39,510	434,610	11	434,610	単－ 527号
用木伐採（Ａ２側）特殊伐採	胸高直径30cm以上40cm未満		0	0	0			WYB00185
		本	15	60,790	911,850	15	911,850	単－ 528号
用木伐採（Ａ２側）特殊伐採	胸高直径40cm以上50cm未満		0	0	0			WYB00186
		本	8	89,590	716,720	8	716,720	単－ 529号
集積			0	0	0			WYB00195
		日	8	47,050	376,400	8	376,400	単－ 530号
合　計					0 4,649,307		4,649,307	
変更積算金額					0 4,649,307		4,649,307	円／式

一式当たり内訳書

木根等処分費

第　106号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費	木くず L=30km以下	t	0 15.6	0 4,500	0 70,200	15.6	70,200	WYB00091 単－ 531号
運搬費	伐木根 L=60km以下	t	0 3.6	0 5,500	0 19,800	3.6	19,800	WYB00103 単－ 532号
処分費	木くず	t	0 15.6	0 15,000	0 234,000	15.6	234,000	WYB00117 単－ 533号
処分費	伐木根	t	0 3.6	0 26,000	0 93,600	3.6	93,600	WYB00104 単－ 534号
合　計					0 417,600		417,600	
変更積算金額					0 417,600		417,600	円／式

一式当たり内訳書

球形標示物

第　107号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
球形標示物設置			0		0			WYB00048
		式	1		367,100	1	367,100	単－ 535号
球形標示物撤去			0		0			WYB00041
		式	1		183,500	1	183,500	単－ 536号
合　計					0 550,600		550,600	
変更積算金額					0 550,600		550,600	円／式

一式当たり内訳書

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ基本試験

第　108号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト基本試験	SD345 D19 L=5.0m		0	0	0			WYB00224
		箇所	1	325,000	325,000	1	325,000	単－ 537号
合　計					0 325,000		325,000	
変更積算金額					0 325,000		325,000	円／式

一式当たり内訳書

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ基本試験

第　109号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔（アンカー）	有り（ｽｷｯﾄﾞ型）135mm 礫質土		0	0	0			WYB00171
		m	11	29,950	329,450	11	329,450	単－ 538号
削孔（アンカー）	有り（ｽｷｯﾄﾞ型）135mm 軟岩		0	0	0			WYB00172
		m	2	34,670	69,340	2	69,340	単－ 539号
アンカー鋼材加工・組立・挿入			0	0	0			WYB00173
		本	2	45,780	91,560	2	91,560	単－ 540号
注入打設工			0	0	0			WYB00174
		m３	0.1	102,500	10,250	0.1	10,250	単－ 541号
ボーリングマシン荷揚げ・荷下ろし、基本調査試験			0	0	0			WYB00175
		日	4	144,900	579,600	4	579,600	単－ 542号
アンカー材料費	除去式ｱﾝｶｰ【4×φ12.7mm】		0		0			WYB00177
		式	1		97,760	1	97,760	単－ 543号
基本調査試験	引抜試験およびﾃﾞｰﾀ整理解析		0	0	0			WYB00179
		箇所	2	328,600	657,200	2	657,200	単－ 544号
合　計					0 1,835,160		1,835,160	
変更積算金額					0 1,835,160		1,835,160	円／式

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	製作加工 (PL)	SM570 30＜t≦35	単位	t	数量	1 1	単価	242,138 242,138

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　トラス・アーチ形式）	SM570(Q) 20＜t≦38 30＜t≦35	t	1 1	262,700 262,700	262,700 262,700	WB470040 単－ 146号
計					262,700 262,700	
単価					262,700 262,700	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	製作加工 (PL)	SM570 20＜t≦25	単位	t	数量	0 1	単価	0 240,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　トラス・アーチ形式）	SM570(Q) 20＜t≦38 無し	t	0 1	0 260,400	0 260,400	WB470040 単－ 147号
計					0 260,400	
単価					0 260,400	円／t
変更積算単価					240,100	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	製作加工 (PL)	SM570 6＜t≦20	単位	t	数量	1 1	単価	237,806 237,806

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　トラス・アーチ形式）	SM570(Q) 6＜t≦20	t	1 1	258,000 258,000	258,000 258,000	WB470040 単－ 148号
計					258,000 258,000	
単価					258,000 258,000	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	製作加工 (PL)	SM570-7L 6＜t≦20	単位	t	数量	0 1	単価	0 242,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	0 1	0 262,700	0 262,700	WB470010 単－ 149号
計					0 262,700	
単価					0 262,700	円／t
変更積算単価					242,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	製作加工 (PL)	SM520C-H 40＜t≦45	単位	t	数量	1 1	単価	221,676 221,676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）			1	240,500	240,500	WB470010
		t	1	240,500	240,500	単－ 150号
計					240,500 240,500	
単価					240,500 240,500	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	製作加工 (PL)	SM490YB 38＜t≦40	単位	t	数量	1 1	単価	214,118 214,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）			1	232,300	232,300	WB470010
		t	1	232,300	232,300	単－ 151号
計					232,300 232,300	
単価					232,300 232,300	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	製作加工 (PL)	SM490YB 30＜t≦35	単位	t	数量	1 1	単価	209,785 209,785

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　トラス・アーチ形式）	SM490YB 25＜t≦38 30＜t≦35	t	1 1	227,600 227,600	227,600 227,600	WB470040 単－ 152号
計					227,600 227,600	
単価					227,600 227,600	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	製作加工 (PL)	SM490YB 25＜t≦30	単位	t	数量	1 1	単価	208,679 208,679

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　トラス・アーチ形式）	SM490YB 25＜t≦38 25＜t≦30	t	1 1	226,400 226,400	226,400 226,400	WB470040 単－ 153号
計					226,400 226,400	
単価					226,400 226,400	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	製作加工 (PL)	SM490YB 6＜t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	204,347 204,347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　トラス・アーチ形式）	SM490YB 6＜t≦25	t	1 1	221,700 221,700	221,700 221,700	WB470040 単－ 154号
計					221,700 221,700	
単価					221,700 221,700	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	製作加工 (PL)	SM490YA 6＜t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	201,121 201,121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　トラス・アーチ形式）	SM490YA 6＜t≦25	t	1 1	218,200 218,200	218,200 218,200	WB470040 単－ 155号
計					218,200 218,200	
単価					218,200 218,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	製作加工 (PL)	SM490B 38＜t≦40	単位	t	数量	1 1	単価	213,012 213,012

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	231,100 231,100	231,100 231,100	WB470010 単－ 156号
計					231,100 231,100	
単価					231,100 231,100	 円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	製作加工 (PL)	SM400A 6＜t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	190,890 190,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　トラス・アーチ形式）	SM400A 6＜t≦38 無し	 t	1 1	207,100 207,100	207,100 207,100	WB470040 単－ 157号
計					207,100 207,100	
単価					207,100 207,100	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	製作加工 (PL)	SS400 12≦t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	188,493 188,493

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　トラス・アーチ形式）	SS400 12≦t≦25		1	204,500	204,500	WB470040
		t	1	204,500	204,500	単－ 158号
計					204,500 204,500	
単価					204,500 204,500	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	製作加工 (PL)	SS400 6＜t＜12	単位	t	数量	1 1	単価	188,493 188,493

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）			1	204,500	204,500	WB470010
		t	1	204,500	204,500	単－ 159号
計					204,500 204,500	
単価					204,500 204,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	製作加工 (PL)	SS400 t＝4.5	単位	t	数量	1 1	単価	199,278 199,278

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）			1	216,200	216,200	WB470010
		t	1	216,200	216,200	単－ 160号
計					216,200 216,200	
単価					216,200 216,200	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	製作加工 (PL)	SS400 t＝3.2	単位	t	数量	1 1	単価	140,748 140,748

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）			1	152,700	152,700	WB470010
		t	1	152,700	152,700	単－ 161号
計					152,700 152,700	
単価					152,700 152,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	製作加工 (PL)	SS400 t＝2.3	単位	t	数量	1 1	単価	141,854 141,854

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）			1	153,900	153,900	WB470010
		t	1	153,900	153,900	単－ 162号
計					153,900 153,900	
単価					153,900 153,900	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	製作加工 (PL)	SUS304 t＝15	単位	t	数量	1 1	単価	4,544,133 4,544,133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）			1	4,930,000	4,930,000	WB470050
		t	1	4,930,000	4,930,000	単－ 163号
計					4,930,000 4,930,000	
単価					4,930,000 4,930,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	製作加工 (BULB)	SM490YA 230×11	単位	t	数量	1 1	単価	201,121 201,121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　トラス・アーチ形式）	SM490YA 6＜t≦25		1	218,200	218,200	WB470040
		t	1	218,200	218,200	単－ 155号
計					218,200 218,200	
単価					218,200 218,200	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	製作加工 (FB)	SS400 50×6	単位	t	数量	1 1	単価	133,466 133,466

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×50～75		1	144,800	144,800	WB470060
		t	1	144,800	144,800	単－ 164号
計					144,800 144,800	
単価					144,800 144,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	製作加工 (FB)	SS400 38×4.5	単位	t	数量	1 1	単価	138,628 138,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　4.5×32～38		1	150,400	150,400	WB470060
		t	1	150,400	150,400	単－ 165号
計					150,400 150,400	
単価					150,400 150,400	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	製作加工 (FB)	SUS304 6×65	単位	t	数量	1 1	単価	1,426,839 1,426,839

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）			1	1,548,000	1,548,000	WB470050
		t	1	1,548,000	1,548,000	単－ 166号
計					1,548,000 1,548,000	
単価					1,548,000 1,548,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	製作加工 (RB)	SS400 φ22	単位	t	数量	1 1	単価	136,508 136,508

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）		t	1 1	148,100 148,100	148,100 148,100	WYB00005 単－ 167号
計					148,100 148,100	
単価					148,100 148,100	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	製作加工 (RB)	SS400 φ13	単位	t	数量	1 1	単価	137,614 137,614

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 13	t	1 1	149,300 149,300	149,300 149,300	WB470070 単－ 168号
計					149,300 149,300	
単価					149,300 149,300	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	製作加工 (RB)	SUS304 φ13	単位	t	数量	1 1	単価	796,006 796,006

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SUS304径 13		1	863,600	863,600	WB470070
		t	1	863,600	863,600	単－ 169号
計					863,600 863,600	
単価					863,600 863,600	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	製作加工 (PIPE)	SUS304TP 20S 20A	単位	t	数量	1 1	単価	1,023,121 1,023,121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）			1	1,110,000	1,110,000	WYB00025
		t	1	1,110,000	1,110,000	単－ 170号
計					1,110,000 1,110,000	
単価					1,110,000 1,110,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (TCB)	S10T M22×100	単位	組	数量	1 1	単価	223 223

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×100		1	242	242	WB470100
		組	1	242	242	単－ 171号
計					242 242	
単価					242 242	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (TCB)	S10T M22×95	単位	組	数量	1 1	単価	217.5 217.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×95		1	236	236	WB470100
		組	1	236	236	単－ 172号
計					236 236	
単価					236 236	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (TCB)	S10T M22×90	単位	組	数量	1 1	単価	211.9 211.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×90		1	230	230	WB470100
		組	1	230	230	単－ 173号
計					230 230	
単価					230 230	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (TCB)	S10T M22×85	単位	組	数量	1 1	単価	206.6 206.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×85		1	224.2	224.2	WB470100
		組	1	224.2	224.2	単－ 174号
計					224.2 224.2	
単価					224.2 224.2	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (TCB)	S10T M22×80	単位	組	数量	1 1	単価	201.1 201.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×80		1	218.2	218.2	WB470100
		組	1	218.2	218.2	単－ 175号
計					218.2 218.2	
単価					218.2 218.2	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (TCB)	S10T M22×75	単位	組	数量	1 1	単価	195.5 195.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×75		1	212.2	212.2	WB470100
		組	1	212.2	212.2	単－ 176号
計					212.2 212.2	
単価					212.2 212.2	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (TCB)	S10T M22×70	単位	組	数量	1 1	単価	190 190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×70		1	206.2	206.2	WB470100
		組	1	206.2	206.2	単－ 177号
計					206.2 206.2	
単価					206.2 206.2	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (TCB)	S10T M22×65	単位	組	数量	1 1	単価	184.3 184.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×65		1	200	200	WB470100
		組	1	200	200	単－ 178号
計					200 200	
単価					200 200	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (TCB)	S10T M22×55	単位	組	数量	1 1	単価	173.2 173.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×55		1	188	188	WB470100
		組	1	188	188	単－ 179号
計					188 188	
単価					188 188	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SS400 M20×60 HDZT49	単位	組	数量	0 1	単価	0 94.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト・ナット（材料費）			0	0	0	WYB00081
		組	1	102.2	102.2	単－ 180号
計					0 102.2	
単価					0 102.2	円／組
変更積算単価					94.2	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SS400 M16×70 HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	60.74 60.74

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト・ナット（材料費）			1	65.9	65.9	WYB00017
		組	1	65.9	65.9	単－ 181号
計					65.9 65.9	
単価					65.9 65.9	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SS400 M16×60 HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	55.3 55.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト・ナット（材料費）			1	60	60	WYB00092
		組	1	60	60	単－ 182号
計					60 60	
単価					60 60	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SS400 M16×55 HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	52.63 52.63

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト・ナット（材料費）		組	1 1	57.1 57.1	57.1 57.1	WYB00107 単－ 183号
計					57.1 57.1	
単価					57.1 57.1	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SS400 M16×50 HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	49.95 49.95

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト・ナット（材料費）		組	1 1	54.2 54.2	54.2 54.2	WYB00100 単－ 184号
計					54.2 54.2	
単価					54.2 54.2	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SUS304 M20×80(1-W付)	単位	組	数量	1 1	単価	370.8 370.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト・ナット（材料費）			1	402.3	402.3	WYB00024
		組	1	402.3	402.3	単－ 185号
計					402.3 402.3	
単価					402.3 402.3	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SUS304 M20×60(1-W付)	単位	組	数量	1 1	単価	320.1 320.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト・ナット（材料費）			1	347.3	347.3	WYB00029
		組	1	347.3	347.3	単－ 186号
計					347.3 347.3	
単価					347.3 347.3	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ﾎﾞﾙﾄ (BOLT)	SUS304 M16×120	単位	本	数量	1 1	単価	223 223

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト（材料費）			1	242	242	WYB00014
		本	1	242	242	単－ 187号
計					242 242	
単価					242 242	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ﾅｯﾄ (NUT)	SUS304 M20	単位	個	数量	1 1	単価	81.75 81.75

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ナット（材料費）			1	88.7	88.7	WYB00011
		個	1	88.7	88.7	単－ 188号
計					88.7 88.7	
単価					88.7 88.7	円／個

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	割ﾋﾟﾝ (WPIN)	SUS304 φ5×36	単位	個	数量	1 1	単価	28.75 28.75

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
割ピン (材料費)		個	1 1	31.2 31.2	31.2 31.2	WYB00016 単－ 189号
計					31.2 31.2	
単価					31.2 31.2	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	異形ｽﾀｯﾄﾞ (STUD)	SD345 D13×230	単位	本	数量	1 1	単価	565 565

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド (材工共)	SD345 D13×230(溶接費,間接労務費,工場管理費含む)	本	1 1	613 613	613 613	WYB00084 単－ 190号
計					613 613	
単価					613 613	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	異形ｽﾀｯﾄﾞ (STUD)	SD345 D16×50	単位	本	数量	1 1	単価	539.2 539.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド（材工共）	SD345 D16×50(溶接費,間接労務費,工場管理費含む)	本	1 1	585 585	585 585	WYB00093 単－ 191号
計					585 585	
単価					585 585	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	異形ｽﾀｯﾄﾞ (STUD)	SD345 D16×100	単位	本	数量	1 1	単価	606.4 606.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド（材工共）	SD345 D16×100(溶接費,間接労務費,工場管理費含む)	本	1 1	658 658	658 658	WYB00095 単－ 192号
計					658 658	
単価					658 658	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	緩衝ｺﾞﾑ (GUM)	φ60×63(ﾌｯ素ｺﾞﾑ) 18φ孔用	単位	個	数量	1 1	単価	28,573 28,573

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝ゴム（材料費）	φ60×63(ﾌｯ素ｺﾞﾑ) 18φ孔用	個	1 1	31,000 31,000	31,000 31,000	WYB00020 単－ 193号
計					31,000 31,000	
単価					31,000 31,000	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	緩衝ｺﾞﾑ (GUM)	φ60×24(ﾌｯ素ｺﾞﾑ) 18φ孔用	単位	個	数量	1 1	単価	10,139 10,139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝ゴム（材料費）	φ60×24(ﾌｯ素ｺﾞﾑ) 18φ孔用	個	1 1	11,000 11,000	11,000 11,000	WYB00099 単－ 194号
計					11,000 11,000	
単価					11,000 11,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	緩衝ｺﾞﾑ (GUM)	880×3×680(ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(硬度40以上))	単位	個	数量	1 1	単価	11,982 11,982

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝ゴム（材料費）	880×3×680(ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(硬度40以上))		1	13,000	13,000	WYB00102
		個	1	13,000	13,000	単－ 195号
計					13,000 13,000	
単価					13,000 13,000	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	緩衝ｺﾞﾑ (GUM)	590×3×790(ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(硬度40以上))	単位	個	数量	1 1	単価	8,019 8,019

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝ゴム（材料費）	590×3×790(ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(硬度40以上))		1	8,700	8,700	WYB00105
		個	1	8,700	8,700	単－ 196号
計					8,700 8,700	
単価					8,700 8,700	円／個

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	ｼｰﾙ材	ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む	単位	L	数量	1 1	単価	5,180 5,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材（材料費）	ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む		1	5,620	5,620	WYB00033
		L	1	5,620	5,620	単－ 197号
計					5,620 5,620	
単価					5,620 5,620	円／L

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	製作加工 (PL)	SM400A 6＜t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	189,231 189,231

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）			1	205,300	205,300	WB470010
		t	1	205,300	205,300	単－ 198号
計					205,300 205,300	
単価					205,300 205,300	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	製作加工 (PL)	SS400 6＜t＜12	単位	t	数量	1 1	単価	186,834 186,834

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	202,700 202,700	202,700 202,700	WB470010 単－ 199号
計					202,700 202,700	
単価					202,700 202,700	 円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	製作加工 (PL)	SS400 t＝4.5	単位	t	数量	1 1	単価	186,834 186,834

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	202,700 202,700	202,700 202,700	WB470010 単－ 199号
計					202,700 202,700	
単価					202,700 202,700	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	製作加工 (L)	SS400 6×50×50	単位	t	数量	1 1	単価	123,143 123,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×50×50		1	133,600	133,600	WB470060
		t	1	133,600	133,600	単－ 200号
計					133,600 133,600	
単価					133,600 133,600	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SS400 M16×55(UN,2-W付) HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	148.4 148.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト・緩み止めナット（材料費）			1	161.1	161.1	WYB00064
		組	1	161.1	161.1	単－ 201号
計					161.1 161.1	
単価					161.1 161.1	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SS400 M16×50(UN,2-W付) HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	145.8 145.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト・緩み止めナット（材料費）		組	1 1	158.2 158.2	158.2 158.2	WYB00063 単－ 202号
計					158.2 158.2	
単価					158.2 158.2	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SS400 M16×45(UN,2-W付) HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	143 143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト・緩み止めナット（材料費）		組	1 1	155.2 155.2	155.2 155.2	WYB00053 単－ 203号
計					155.2 155.2	
単価					155.2 155.2	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SS400 M12×40(UN,2-W付) HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	65.81 65.81

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト・緩み止めナット（材料費）		組	1 1	71.4 71.4	71.4 71.4	WYB00067 単－ 204号
計					71.4 71.4	
単価					71.4 71.4	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (UB)	SS400 M10 20C形(1種･3種ﾅｯﾄ含む) HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	110.3 110.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト・ナット（材料費）		組	1 1	119.7 119.7	119.7 119.7	WYB00087 単－ 205号
計					119.7 119.7	
単価					119.7 119.7	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	製作加工 (PL)	SM400A 6＜t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	189,231 189,231

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	205,300 205,300	205,300 205,300	WB470010 単－ 198号
計					205,300 205,300	
単価					205,300 205,300	 円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	製作加工 (L)	SS400 9×75×75	単位	t	数量	1 1	単価	123,143 123,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 9×75×75	 t	1 1	133,600 133,600	133,600 133,600	WB470060 単－ 206号
計					133,600 133,600	
単価					133,600 133,600	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	製作加工 (RB)	SS400 φ13	単位	t	数量	1 1	単価	137,614 137,614

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 13		1	149,300	149,300	WB470070
		t	1	149,300	149,300	単－ 168号
計					149,300 149,300	
単価					149,300 149,300	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	ﾅｯﾄ (NUT)	SS400 M12(1種) HDZT49	単位	個	数量	1 1	単価	5.99 5.99

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ナット（材料費）			1	6.5	6.5	WYB00022
		個	1	6.5	6.5	単－ 207号
計					6.5 6.5	
単価					6.5 6.5	円／個

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	ﾅｯﾄ (NUT)	SS400 M12(3種) HDZT49	単位	個	数量	1 1	単価	6.72 6.72

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ナット（材料費）			1	7.3	7.3	WYB00031
		個	1	7.3	7.3	単－ 208号
計					7.3 7.3	
単価					7.3 7.3	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	ﾜｯｼｬｰ (WASH)	SS400 M12 HDZT49	単位	枚	数量	1 1	単価	3.68 3.68

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワッシャー（材料費）			1	4	4	WYB00036
		枚	1	4	4	単－ 209号
計					4 4	
単価					4 4	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	製作加工 (PL)	SM400A 6＜t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	189,231 189,231

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	205,300 205,300	205,300 205,300	WB470010 単－ 198号
計					205,300 205,300	
単価					205,300 205,300	 円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	製作加工 (PL)	SM400A t＝6	単位	t	数量	1 1	単価	189,231 189,231

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	205,300 205,300	205,300 205,300	WB470010 単－ 198号
計					205,300 205,300	
単価					205,300 205,300	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	製作加工 (L)	SS400 6×50×50	単位	t	数量	1 1	単価	123,143 123,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×50×50		1	133,600	133,600	WB470060
		t	1	133,600	133,600	単－ 200号
計					133,600 133,600	
単価					133,600 133,600	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	製作加工 (RB)	SS400 φ22	単位	t	数量	1 1	単価	136,508 136,508

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）			1	148,100	148,100	WYB00012
		t	1	148,100	148,100	単－ 167号
計					148,100 148,100	
単価					148,100 148,100	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SS400 M16×45(UN,2-W付) HDZT49	単位	組	数量	0 1	単価	0 143.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト・緩み止めナット（材料費）		組	0 1	0 155.2	0 155.2	WYB00090 単－ 210号
計					0 155.2	
単価					0 155.2	円／組
変更積算単価					143.1	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	打込式ｱﾝｶｰ (ANC)	SS400 M16×125 HDZT49	単位	本	数量	1 1	単価	320.7 320.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
打込式アンカー（材料費）		本	1 1	348 348	348 348	WYB00030 単－ 211号
計					348 348	
単価					348 348	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	製作加工 (PL)	SM400A 6＜t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	189,231 189,231

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	205,300 205,300	205,300 205,300	WB470010 単－ 198号
計					205,300 205,300	
単価					205,300 205,300	 円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	製作加工 (PL)	SM400A t＝6	単位	t	数量	1 1	単価	189,231 189,231

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	205,300 205,300	205,300 205,300	WB470010 単－ 198号
計					205,300 205,300	
単価					205,300 205,300	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	製作加工 (L)	SS400 12×150×150	単位	t	数量	1 1	単価	135,494 135,494

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		 t	1 1	147,000 147,000	147,000 147,000	WB470050 単－ 212号
計					147,000 147,000	
単価					147,000 147,000	 円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	製作加工 (L)	SS400 6×50×50	単位	t	数量	1 1	単価	123,143 123,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×50×50	 t	1 1	133,600 133,600	133,600 133,600	WB470060 単－ 200号
計					133,600 133,600	
単価					133,600 133,600	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	製作加工 (FB)	SS400 90×6	単位	t	数量	1 1	単価	133,466 133,466

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×90～100		1	144,800	144,800	WB470060
		t	1	144,800	144,800	単－ 213号
計					144,800 144,800	
単価					144,800 144,800	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	製作加工 (FB)	SS400 50×6	単位	t	数量	1 1	単価	133,466 133,466

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×50～75		1	144,800	144,800	WB470060
		t	1	144,800	144,800	単－ 164号
計					144,800 144,800	
単価					144,800 144,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	製作加工 (FB)	SS400 50×4.5	単位	t	数量	1 1	単価	138,628 138,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　4.5×50		1	150,400	150,400	WB470060
		t	1	150,400	150,400	単－ 214号
計					150,400 150,400	
単価					150,400 150,400	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	製作加工 (STK)	STK400 42.7×2.3	単位	t	数量	1 1	単価	194,393 194,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）			1	210,900	210,900	WB470050
		t	1	210,900	210,900	単－ 215号
計					210,900 210,900	
単価					210,900 210,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	製作加工 (STK)	STK400 21.7×1.9	単位	t	数量	1 1	単価	199,554 199,554

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）			1	216,500	216,500	WB470050
		t	1	216,500	216,500	単－ 216号
計					216,500 216,500	
単価					216,500 216,500	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	製作加工 (SGP)	SGP 25A	単位	t	数量	1 1	単価	259,375 259,375

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）			1	281,400	281,400	WYB00046
		t	1	281,400	281,400	単－ 217号
計					281,400 281,400	
単価					281,400 281,400	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	製作加工 (RB)	SS400 φ32	単位	t	数量	1 1	単価	136,508 136,508

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）		t	1 1	148,100 148,100	148,100 148,100	WYB00028 単－ 167号
計					148,100 148,100	
単価					148,100 148,100	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	製作加工 (RB)	SS400 φ22	単位	t	数量	1 1	単価	136,508 136,508

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）		t	1 1	148,100 148,100	148,100 148,100	WYB00026 単－ 167号
計					148,100 148,100	
単価					148,100 148,100	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	製作加工 (RB)	SS400 φ16	単位	t	数量	1 1	単価	136,508 136,508

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 16		1	148,100	148,100	WB470070
		t	1	148,100	148,100	単－ 218号
計					148,100 148,100	
単価					148,100 148,100	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	製作加工 (RB)	SS400 φ6	単位	t	数量	1 1	単価	224,257 224,257

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）			1	243,300	243,300	WYB00038
		t	1	243,300	243,300	単－ 219号
計					243,300 243,300	
単価					243,300 243,300	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SS400 M16×40(UN,2-W付) HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	140.3 140.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト・緩み止めナット（材料費）		組	1 1	152.3 152.3	152.3 152.3	WYB00069 単－ 220号
計					152.3 152.3	
単価					152.3 152.3	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (BN)	SS400 M12×35(UN,2-W付) HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	64.06 64.06

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト・緩み止めナット（材料費）		組	1 1	69.5 69.5	69.5 69.5	WYB00070 単－ 221号
計					69.5 69.5	
単価					69.5 69.5	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	打込式ｱﾝｶｰ (ANC)	SS400 M16×125 HDZT49	単位	本	数量	1 1	単価	320.7 320.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
打込式アンカー（材料費）		本	1 1	348 348	348 348	WYB00096 単－ 211号
計					348 348	
単価					348 348	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	ﾘﾝｸﾁｪｰﾝ	φ6 ﾕﾆｸﾛﾒｯｷ	単位	m	数量	1 1	単価	221.2 221.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リンクチェーン（材料費）		m	1 1	240 240	240 240	WYB00097 単－ 222号
計					240 240	
単価					240 240	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	ｼｬｯｸﾙ	SC-6 ﾕﾆｸﾛﾒｯｷ	単位	個	数量	1 1	単価	459.9 459.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シャックル（材料費）			1	499	499	WYB00101
		個	1	499	499	単－ 223号
計					499 499	
単価					499 499	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	大型ｺﾞﾑ支承	免震ｺﾞﾑ支承 最大反力5760kN	単位	個	数量	1 1	単価	9,586,000 9,586,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承材料費（鋼橋各種）			1	10,400,000	10,400,000	WB470080
		個	1	10,400,000	10,400,000	単－ 224号
計					10,400,000 10,400,000	
単価					10,400,000 10,400,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	排水桝	SCW480 400×534	単位	個	数量	1 1	単価	367,217 367,217

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（個）		個	1 1	398,400 398,400	398,400 398,400	WB020035 単－ 225号
計					398,400 398,400	
単価					398,400 398,400	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	橋歴板	鋳物用銅合金地金 200×300×13	単位	枚	数量	1 1	単価	39,265 39,265

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（枚）		枚	1 1	42,600 42,600	42,600 42,600	WB020036 単－ 226号
計					42,600 42,600	
単価					42,600 42,600	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	前処理	原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ	単位	m2	数量	1 1	単価	75.58 75.58

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ	ｍ２	1 1	82 82	82 82	WB470310 単－ 227号
計					82 82	
単価					82 82	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,363 2,363

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｍ２	1 1	2,564 2,564	2,564 2,564	WB470310 単－ 228号
計					2,564 2,564	
単価					2,564 2,564	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	下塗 (防食下地)	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,434 1,434

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回		1	1,556	1,556	WB470320
		ｍ２	1	1,556	1,556	単－ 229号
計					1,556 1,556	
単価					1,556 1,556	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	下塗 (ﾐｽﾄｺｰﾄ)	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	687.2 687.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 上記以外 1回		1	745.6	745.6	WB470320
		ｍ２	1	745.6	745.6	単－ 230号
計					745.6 745.6	
単価					745.6 745.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗　　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,215 1,215

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回		1	1,319	1,319	WB470320
		ｍ２	1	1,319	1,319	単－ 231号
計					1,319 1,319	
単価					1,319 1,319	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	下塗 (増塗部)	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗　　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,215 1,215

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回		1	1,319	1,319	WB470320
		ｍ２	1	1,319	1,319	単－ 231号
計					1,319 1,319	
単価					1,319 1,319	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 青･緑系 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	771 771

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	中塗り ふっ素系樹脂塗料 中塗 青･緑系 上記以外 1回		1	836.5	836.5	WB470320
		ｍ２	1	836.5	836.5	単－ 232号
計					836.5 836.5	
単価					836.5 836.5	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 青･緑系　　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,475 1,475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	上塗り ふっ素系樹脂塗料 上塗 青･緑系 上記以外 1回		1	1,601	1,601	WB470320
		ｍ２	1	1,601	1,601	単－ 233号
計					1,601 1,601	
単価					1,601 1,601	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,020 1,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 動力工具処理	ｍ２	1 1	1,107 1,107	1,107 1,107	WB470310 単－ 234号
計					1,107 1,107	
単価					1,107 1,107	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料内面用　　塗装回数 2回	単位	m2	数量	1 1	単価	2,549 2,549

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料内面用 箱桁構造内面(密閉部) 2回	ｍ２	1 1	2,766 2,766	2,766 2,766	WB470320 単－ 235号
計					2,766 2,766	
単価					2,766 2,766	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,363 2,363

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｍ２	1 1	2,564 2,564	2,564 2,564	WB470310 単－ 228号
計					2,564 2,564	
単価					2,564 2,564	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	下塗 (防食下地)	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,434 1,434

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回	ｍ２	1 1	1,556 1,556	1,556 1,556	WB470320 単－ 229号
計					1,556 1,556	
単価					1,556 1,556	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,363 2,363

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｍ２	1 1	2,564 2,564	2,564 2,564	WB470310 単－ 228号
計					2,564 2,564	
単価					2,564 2,564	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	下塗 (防食下地)	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	926 926

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 各種 上記以外 1回 30kg/100m2	ｍ２	1 1	1,005 1,005	1,005 1,005	WB470320 単－ 236号
計					1,005 1,005	
単価					1,005 1,005	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,363 2,363

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｍ２	1 1	2,564 2,564	2,564 2,564	WB470310 単－ 228号
計					2,564 2,564	
単価					2,564 2,564	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	下塗 (防食下地)	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	926 926

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 各種 上記以外 1回 30kg/100m2	ｍ２	1 1	1,005 1,005	1,005 1,005	WB470320 単－ 236号
計					1,005 1,005	
単価					1,005 1,005	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,363 2,363

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｍ２	1 1	2,564 2,564	2,564 2,564	WB470310 単－ 228号
計					2,564 2,564	
単価					2,564 2,564	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	下塗 (防食下地)	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,434 1,434

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回	ｍ２	1 1	1,556 1,556	1,556 1,556	WB470320 単－ 229号
計					1,556 1,556	
単価					1,556 1,556	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,363 2,363

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｍ２	1 1	2,564 2,564	2,564 2,564	WB470310 単－ 228号
計					2,564 2,564	
単価					2,564 2,564	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	下塗 (防食下地)	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,434 1,434

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回	ｍ２	1 1	1,556 1,556	1,556 1,556	WB470320 単－ 229号
計					1,556 1,556	
単価					1,556 1,556	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	313.3 313.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 二次素地調整無し	ｍ２	1 1	340 340	340 340	WB470310 単－ 237号
計					340 340	
単価					340 340	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	313.3 313.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 二次素地調整無し	ｍ２	1 1	340 340	340 340	WB470310 単－ 237号
計					340 340	
単価					340 340	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	313.3 313.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 二次素地調整無し	ｍ２	1 1	340 340	340 340	WB470310 単－ 237号
計					340 340	
単価					340 340	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	ﾒｯｷ	HDZT77	単位	t	数量	1 1	単価	82,955 82,955

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ工	HDZT77	t	1 1	90,000 90,000	90,000 90,000	WYB00010 単－ 238号
計					90,000 90,000	
単価					90,000 90,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	ﾒｯｷ	HDZT63	単位	t	数量	1 1	単価	82,034 82,034

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ工	HDZT63	t	1 1	89,000 89,000	89,000 89,000	WYB00032 単－ 239号
計					89,000 89,000	
単価					89,000 89,000	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	ﾒｯｷ	HDZT49	単位	t	数量	1 1	単価	71,895 71,895

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ工	HDZT49	t	1 1	78,000 78,000	78,000 78,000	WYB00040 単－ 240号
計					78,000 78,000	
単価					78,000 78,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	輸送		単位	t	数量	1 1	単価	17,236 17,236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁工場製作輸送工	ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ･ﾗｰﾒﾝ 166km		1	18,700	18,700	WB470200
		t	1	18,700	18,700	単－ 251号
計					18,700 18,700	
単価					18,700 18,700	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	大型ｺﾞﾑ支承設置		単位	基	数量	1 1	単価	194,485 194,485

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承据付工	一般支承(無収縮ﾓﾙﾀﾙ:0.267m3/基)		1	211,000	211,000	WYB00071
		基	1	211,000	211,000	単－ 322号
計					211,000 211,000	
単価					211,000 211,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	鋼床版現場溶接		単位	m	数量	1 1	単価	37,800 37,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼床版現場溶接工	10.7m 発動発電機 t=12mm		1	41,010	41,010	WB470620
		m	1	41,010	41,010	単－ 323号
計					41,010 41,010	
単価					41,010 41,010	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	本締めﾎﾞﾙﾄ		単位	本	数量	1 1	単価	117.8 117.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本締め工	87224本		1	127.9	127.9	WB470460
		本	1	127.9	127.9	単－ 324号
計					127.9 127.9	
単価					127.9 127.9	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	本締めﾎﾞﾙﾄ		単位	本	数量	0 1	単価	0 117.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本締め工	87688本	本	0 1	0 127.9	0 127.9	WB470460 単－ 325号
計					0 127.9	
単価					0 127.9	円／本
変更積算単価					117.8	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	下塗 (素地調整)		単位	m2	数量	1 1	単価	3,989 3,989

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	ｍ２	1 1	4,328 4,328	4,328 4,328	WB821510 単－ 326号
計					4,328 4,328	
単価					4,328 4,328	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	下塗 (ﾎﾞﾙﾄ頭部)	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	2,502 2,502

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り （新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2層) 無し 無し	ｍ２	1 1	2,715 2,715	2,715 2,715	WB821520 単－ 327号
計					2,715 2,715	
単価					2,715 2,715	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	下塗 (ﾐｽﾄｺｰﾄ)	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	911.8 911.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り （新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	ｍ２	1 1	989.3 989.3	989.3 989.3	WB821520 単－ 328号
計					989.3 989.3	
単価					989.3 989.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	4,247 4,247

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1 1	4,608 4,608	4,608 4,608	WB821520 単－ 329号
計					4,608 4,608	
単価					4,608 4,608	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	中塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,135 1,135

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 濃彩	ｍ２	1 1	1,232 1,232	1,232 1,232	WB821540 単－ 330号
計					1,232 1,232	
単価					1,232 1,232	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩　　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,956 1,956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 濃彩	ｍ２	1 1	2,123 2,123	2,123 2,123	WB821540 単－ 331号
計					2,123 2,123	
単価					2,123 2,123	 円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	下塗 （素地調整）		単位	m2	数量	1 1	単価	3,989 3,989

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	ｍ２	1 1	4,328 4,328	4,328 4,328	WB821510 単－ 326号
計					4,328 4,328	
単価					4,328 4,328	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	下塗 (ﾐｽﾄｺｰﾄ)	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層)　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	911.8 911.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	ｍ２	1 1	989.3 989.3	989.3 989.3	WB821520 単－ 328号
計					989.3 989.3	
単価					989.3 989.3	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	4,247 4,247

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1 1	4,608 4,608	4,608 4,608	WB821520 単－ 329号
計					4,608 4,608	
単価					4,608 4,608	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	下塗 (素地調整)		単位	m2	数量	1 1	単価	10,341 10,341

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾌﾞﾗｽﾄ処理 有り 無し 無し	ｍ２	1 1	11,220 11,220	11,220 11,220	WB821510 単－ 332号
計					11,220 11,220	
単価					11,220 11,220	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	2,832 2,832

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1 1	3,073 3,073	3,073 3,073	WB821520 単－ 333号
計					3,073 3,073	
単価					3,073 3,073	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料((1層)　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,136 1,136

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し		1	1,233	1,233	WB821520
		ｍ２	1	1,233	1,233	単－ 334号
計					1,233 1,233	
単価					1,233 1,233	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料((1層)　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,136 1,136

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し		1	1,233	1,233	WB821520
		ｍ２	1	1,233	1,233	単－ 334号
計					1,233 1,233	
単価					1,233 1,233	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	中塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩　　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,135 1,135

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 濃彩	ｍ２	1 1	1,232 1,232	1,232 1,232	WB821540 単－ 330号
計					1,232 1,232	
単価					1,232 1,232	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩　　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,956 1,956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 濃彩	ｍ２	1 1	2,123 2,123	2,123 2,123	WB821540 単－ 331号
計					2,123 2,123	
単価					2,123 2,123	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	橋歴板		単位	枚	数量	1 1	単価	3,061 3,061

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋名板等取付		枚	1 1	3,322 3,322	3,322 3,322	CB422720
計					3,322 3,322	
単価					3,322 3,322	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	塗装記録表		単位	枚	数量	0 1	単価	0 89,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装記録表製作貼付		枚	0 1	0 96,800	0 96,800	WYB00001 単－ 355号
計					0 96,800	
単価					0 96,800	円／枚
変更積算単価					89,230	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	諸経費動向調査費		単位	式	数量	0 1	単価	0 120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸経費動向調査費		工事	0 1	0 120,000	0 120,000	WYB00037 単－ 545号
計					0 120,000	
単価					0 120,000	円／式
変更積算単価					120,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	鋼材費（鋼板２　トラス・アーチ形式）	SM570(Q) 20＜t≦38 30＜t≦35	単位	t	数量	1	単価	262,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ５７０（Ｑ）２０＜ｔ≦３８	t	1.17	49,000	57,330	
厚みエキストラ	３０＜ｔ≦３５	t	1.17	2,000	2,340	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	トラス・アーチ形式	t	1.17	1,600	1,872	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	44,000	-5,984	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					262,700	
単価					262,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	鋼材費（鋼板２　トラス・アーチ形式）	SM570(Q) 20＜t≦38 無し	単位	t	数量	1	単価	260,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ５７０（Ｑ）２０＜ｔ≦３８	t	1.17	49,000	57,330	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	トラス・アーチ形式	t	1.17	1,600	1,872	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	44,000	-5,984	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					260,400	
単価					260,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	鋼材費（鋼板２　トラス・アーチ形式）	SM570(Q) 6＜t≦20	単位	t	数量	1	単価	258,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ５７０（Ｑ）　６≦ｔ≦２０	t	1.17	47,000	54,990	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	トラス・アーチ形式	t	1.17	1,600	1,872	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	44,000	-5,984	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					258,000	
単価					258,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	262,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板 規格エキストラ	SM570-7L 6＜t≦20	t	1.17	51,000	59,670	
寸法エキストラ	ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ形式	t	1.17	1,600	1,872	
厚みエキストラ	6＜t≦25(0円)	t	1.17	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136	44,000	-5,984	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					262,700	
単価					262,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	240,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板 規格エキストラ	SM520C-H 38＜t≦50	t	1.17	28,000	32,760	
寸法エキストラ	ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ形式	t	1.17	1,600	1,872	
厚みエキストラ	40＜t≦45	t	1.17	4,000	4,680	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136	44,000	-5,984	
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					240,500	
単価					240,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	232,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板 規格エキストラ	SM490YB 38＜t≦50	t	1.17	22,000	25,740	
寸法エキストラ	ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ形式	t	1.17	1,600	1,872	
厚みエキストラ	35＜t≦40	t	1.17	3,000	3,510	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136	44,000	-5,984	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					232,300	
単価					232,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	鋼材費（鋼板２　トラス・アーチ形式）	SM490YB 25＜t≦38 30＜t≦35	単位	t	数量	1	単価	227,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜ｔ≦３８	t	1.17	19,000	22,230	
厚みエキストラ	３０＜ｔ≦３５	t	1.17	2,000	2,340	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	トラス・アーチ形式	t	1.17	1,600	1,872	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	44,000	-5,984	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					227,600	
単価					227,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	鋼材費（鋼板２　トラス・アーチ形式）	SM490YB 25＜t≦38 25＜t≦30	単位	t	数量	1	単価	226,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜ｔ≦３８	t	1.17	19,000	22,230	
厚みエキストラ	２５＜ｔ≦３０	t	1.17	1,000	1,170	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	トラス・アーチ形式	t	1.17	1,600	1,872	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	44,000	-5,984	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					226,400	
単価					226,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	鋼材費（鋼板２　トラス・アーチ形式）	SM490YB 6＜t≦25	単位	t	数量	1	単価	221,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＢ　ｔ≦２５	t	1.17	16,000	18,720	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	トラス・アーチ形式	t	1.17	1,600	1,872	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	44,000	-5,984	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					221,700	
単価					221,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	鋼材費（鋼板２　トラス・アーチ形式）	SM490YA 6＜t≦25	単位	t	数量	1	単価	218,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＡ　ｔ≦２５	t	1.17	13,000	15,210	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	トラス・アーチ形式	t	1.17	1,600	1,872	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	44,000	-5,984	
諸雑費（まるめ）		式	1		12	
計					218,200	
単価					218,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	231,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板 規格エキストラ	SM490B 38＜t≦50	t	1.17	21,000	24,570	
寸法エキストラ	ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ形式	t	1.17	1,600	1,872	
厚みエキストラ	35＜t≦40	t	1.17	3,000	3,510	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136	44,000	-5,984	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					231,100	
単価					231,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	鋼材費（鋼板２　トラス・アーチ形式）	SM400A 6＜t≦38 無し	単位	t	数量	1	単価	207,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８	t	1.17	3,500	4,095	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	トラス・アーチ形式	t	1.17	1,600	1,872	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	44,000	-5,984	
諸雑費（まるめ）		式	1		27	
計					207,100	
単価					207,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	鋼材費（鋼板２　トラス・アーチ形式）	SS400 12≦t≦25	単位	t	数量	1	単価	204,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＳ４００	t	1.17	1,300	1,521	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	トラス・アーチ形式	t	1.17	1,600	1,872	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	44,000	-5,984	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					204,500	
単価					204,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	204,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板 規格エキストラ	SS400	t	1.17	1,300	1,521	
寸法エキストラ	ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ形式	t	1.17	1,600	1,872	
厚みエキストラ	6≦t＜12(0円)	t	1.17	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136	44,000	-5,984	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					204,500	
単価					204,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	216,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板 規格エキストラ	SS400	t	1.17	1,300	1,521	
寸法エキストラ	ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ形式	t	1.17	1,600	1,872	
厚みエキストラ	t＝4.5 1,500≦W≦2,000	t	1.17	10,000	11,700	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136	44,000	-5,984	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					216,200	
単価					216,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	152,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	SS400 t=3.2m	t	1.17	134,000	156,780	
規格エキストラ	計上無し	t	1.17	0	0	
寸法エキストラ	ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ形式	t	1.17	1,600	1,872	
厚みエキストラ	計上無し	t	1.17	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136	44,000	-5,984	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					152,700	
単価					152,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	153,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	SS400 t=2.3m	t	1.17	135,000	157,950	
規格エキストラ	計上無し	t	1.17	0	0	
寸法エキストラ	ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ形式	t	1.17	1,600	1,872	
厚みエキストラ	計上無し	t	1.17	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136	44,000	-5,984	
諸雑費（まるめ）		式	1		62	
計					153,900	
単価					153,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1	単価	4,930,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
熱間圧延ステンレス鋼板	SUS304 15×40×40(1面ﾃｰﾊﾟｰ加工削り代3㎜)	t	1.12	4,410,000	4,939,200	
規格エキストラ	計上無し	t	1.12	0	0	
スクラップ	ｽﾃﾝﾚｽ 新切 18cr	t	-0.096	105,000	-10,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		880	
計					4,930,000	
単価					4,930,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×50～75	単位	t	数量	1	単価	144,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　６×５０～７５	t	1.12	133,000	148,960	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	44,000	-4,224	
諸雑費（まるめ）		式	1		64	
計					144,800	
単価					144,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　4.5×32～38	単位	t	数量	1	単価	150,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　４．５×３２～３８	t	1.12	138,000	154,560	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	44,000	-4,224	
諸雑費（まるめ）		式	1		64	
計					150,400	
単価					150,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1	単価	1,548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
熱間圧延ステンレス鋼板	SUS304 6×65×230	t	1.12	1,391,000	1,557,920	
規格エキストラ	計上無し	t	1.12	0	0	
スクラップ	ｽﾃﾝﾚｽ 新切 18cr	t	-0.096	105,000	-10,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		160	
計					1,548,000	
単価					1,548,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）		単位	t	数量	1 1	単価	148,100 148,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用丸鋼	SS400 径22	t	1.12 1.12	136,000 136,000	152,320 152,320	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.096 -0.096	44,000 44,000	-4,224 -4,224	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					148,100 148,100	
単価					148,100 148,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 13	単位	t	数量	1	単価	149,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用丸鋼	ＳＳ４００　径１３	t	1.12	137,000	153,440	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	44,000	-4,224	
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					149,300	
単価					149,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SUS304径 13	単位	t	数量	1	単価	863,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレス丸棒	ＳＵＳ３０４　径１３．０	ｋｇ	1,120	780	873,600	
スクラップ	ステンレス　新切　１８ｃｒ	ｋｇ	-96	105	-10,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					863,600	
単価					863,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）		単位	t	数量	1 1	単価	1,110,000 1,110,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管用ステンレス鋼鋼管	20S 呼び径20A 肉厚2.5㎜		1,120	1,000	1,120,000	
		ｋｇ	1,120	1,000	1,120,000	
スクラップ	ステンレス　新切　１８ｃｒ		-96	105	-10,080	
		ｋｇ	-96	105	-10,080	
諸雑費（まるめ）			1		80	
		式	1		80	
計					1,110,000	
					1,110,000	
単価					1,110,000	
					1,110,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×100	単位	組	数量	100	単価	242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１００	組	100	242	24,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					24,200	
単価					242	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×95	単位	組	数量	100	単価	236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９５	組	100	236	23,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,600	
単価					236	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×90	単位	組	数量	100	単価	230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９０	組	100	230	23,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,000	
単価					230	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×85	単位	組	数量	100	単価	224.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８５	組	100	224.2	22,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					22,420	
単価					224.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×80	単位	組	数量	100	単価	218.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８０	組	100	218.2	21,820	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,820	
単価					218.2	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×75	単位	組	数量	100	単価	212.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７５	組	100	212.2	21,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,220	
単価					212.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×70	単位	組	数量	100	単価	206.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	100	206.2	20,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,620	
単価					206.2	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×65	単位	組	数量	100	単価	200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６５	組	100	200	20,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,000	
単価					200	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×55	単位	組	数量	100	単価	188

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×５５	組	100	188	18,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,800	
単価					188	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	六角ボルト・ナット（材料費）		単位	組	数量	0 100	単価	0 102.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	SS400 M20×60 HDZT49	本	0 100	0 79.2	0 7,920	
六角ナット	SS400 M20 ﾒｯｷ品	個	0 100	0 23	0 2,300	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 10,220	
単価					0 102.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	六角ボルト・ナット（材料費）		単位	組	数量	100 100	単価	65.9 65.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	SS400 M16×70 HDZT49		100	53.5	5,350	
		本	100	53.5	5,350	
六角ナット	SS400 M16 ﾒｯｷ品		100	12.4	1,240	
		個	100	12.4	1,240	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					6,590	
					6,590	
単価					65.9	
					65.9	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	六角ボルト・ナット（材料費）		単位	組	数量	100 100	単価	60 60

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	SS400 M16×60 HDZT49		100	47.6	4,760	
		本	100	47.6	4,760	
六角ナット	SS400 M16 ﾒｯｷ品		100	12.4	1,240	
		個	100	12.4	1,240	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					6,000	
					6,000	
単価					60	
					60	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	六角ボルト・ナット（材料費）		単位	組	数量	100 100	単価	57.1 57.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	SS400 M16×55 HDZT49		100	44.7	4,470	
		本	100	44.7	4,470	
六角ナット	SS400 M16 ﾒｯｷ品		100	12.4	1,240	
		個	100	12.4	1,240	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,710	
					5,710	
単価					57.1	
					57.1	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	六角ボルト・ナット（材料費）		単位	組	数量	100 100	単価	54.2 54.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	SS400 M16×50 HDZT49		100	41.8	4,180	
		本	100	41.8	4,180	
六角ナット	SS400 M16 ﾒｯｷ品		100	12.4	1,240	
		個	100	12.4	1,240	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,420	
					5,420	
単価					54.2	
					54.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	六角ボルト・ナット（材料費）		単位	組	数量	100 100	単価	402.3 402.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	SUS304 M20×80	本	100 100	285 285	28,500 28,500	
六角ナット	SUS304 M20	個	100 100	88.7 88.7	8,870 8,870	
座金（ワッシャー）	SUS304 M20	枚	100 100	28.6 28.6	2,860 2,860	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					40,230 40,230	
単価					402.3 402.3	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	六角ボルト・ナット（材料費）		単位	組	数量	100 100	単価	347.3 347.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	SUS304 M20×60	本	100 100	230 230	23,000 23,000	
六角ナット	SUS304 M20	個	100 100	88.7 88.7	8,870 8,870	
座金（ワッシャー）	SUS304 M20	枚	100 100	28.6 28.6	2,860 2,860	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					34,730 34,730	
単価					347.3 347.3	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	六角ボルト（材料費）		単位	本	数量	100 100	単価	242 242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	SUS304 M16×120		100	242	24,200	
		本	100	242	24,200	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					24,200	
					24,200	
単価					242	
					242	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	六角ナット（材料費）		単位	個	数量	100 100	単価	88.7 88.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ナット	SUS304 M20		100	88.7	8,870	
		個	100	88.7	8,870	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					8,870	
					8,870	
単価					88.7	
					88.7	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	割ピン（材料費）		単位	個	数量	100 100	単価	31.2 31.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
割ピン	SUS304 φ5×36	個	100 100	31.2 31.2	3,120 3,120	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,120 3,120	
単価					31.2 31.2	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	異形スタッド（材工共）	SD345 D13×230(溶接費,間接労務費,工場管理費含む)	単位	本	数量	1 1	単価	613 613

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド（材工共）	SD345 D13×230(溶接費,間接労務費,工場管理費含む)	本	1 1	613 613	613 613	
計					613 613	
単価					613 613	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	異形スタッド（材工共）	SD345 D16×50(溶接費,間接労務費,工場管理費含む)	単位	本	数量	1 1	単価	585 585

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド（材工共）	SD345 D16×50(溶接費,間接労務費,工場管理費含む)		1	585	585	
		本	1	585	585	
計					585 585	
単価					585 585	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	異形スタッド（材工共）	SD345 D16×100(溶接費,間接労務費,工場管理費含む)	単位	本	数量	1 1	単価	658 658

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド（材工共）	SD345 D16×100(溶接費,間接労務費,工場管理費含む)		1	658	658	
		本	1	658	658	
計					658 658	
単価					658 658	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	緩衝ゴム（材料費）	φ60×63(ﾌｯ素ｺﾞﾑ) 18φ孔用	単位	個	数量	1 1	単価	31,000 31,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝ゴム	φ60×63(ﾌｯ素ｺﾞﾑ) 18φ孔用	個	1 1	31,000 31,000	31,000 31,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					31,000 31,000	
単価					31,000 31,000	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	緩衝ゴム（材料費）	φ60×24(ﾌｯ素ｺﾞﾑ) 18φ孔用	単位	個	数量	1 1	単価	11,000 11,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝ゴム	φ60×24(ﾌｯ素ｺﾞﾑ) 18φ孔用	個	1 1	11,000 11,000	11,000 11,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					11,000 11,000	
単価					11,000 11,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	緩衝ゴム（材料費）	880×3×680(ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(硬度40以上))	単位	個	数量	1 1	単価	13,000 13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝ゴム	880×3×680(ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(硬度40以上))	個	1 1	13,000 13,000	13,000 13,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					13,000 13,000	
単価					13,000 13,000	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	緩衝ゴム（材料費）	590×3×790(ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(硬度40以上))	単位	個	数量	1 1	単価	8,700 8,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝ゴム	590×3×790(ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(硬度40以上))	個	1 1	8,700 8,700	8,700 8,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,700 8,700	
単価					8,700 8,700	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	シール材（材料費）	ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む	単位	L	数量	1 1	単価	5,620 5,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材	ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む		1	5,620	5,620	
		L	1	5,620	5,620	
計					5,620 5,620	
単価					5,620 5,620	円／Ｌ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	205,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板 規格エキストラ	SM400A t≦38	t	1.17	3,500	4,095	
寸法エキストラ	計上無し	t	1.17	0	0	
厚みエキストラ	計上無し	t	1.17	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136	44,000	-5,984	
諸雑費（まるめ）		式	1		99	
計					205,300	
単価					205,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	202,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板 規格エキストラ	SS400	t	1.17	1,300	1,521	
寸法エキストラ	計上無し	t	1.17	0	0	
厚みエキストラ	計上無し	t	1.17	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136	44,000	-5,984	
諸雑費（まるめ）		式	1		73	
計					202,700	
単価					202,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×50×50	単位	t	数量	1	単価	133,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０	t	1.12	123,000	137,760	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	44,000	-4,224	
諸雑費（まるめ）		式	1		64	
計					133,600	
単価					133,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	六角ボルト・緩み止めナット（材料費）		単位	組	数量	100 100	単価	161.1 161.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	SS400 M16×55 HDZT49		100	44.7	4,470	
		本	100	44.7	4,470	
緩み止めナット	SS400 M16 ﾒｯｷ品		100	103	10,300	
		個	100	103	10,300	
座金（ワッシャー）	SS400 M16 HDZT49		200	6.7	1,340	
		枚	200	6.7	1,340	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					16,110	
					16,110	
単価					161.1	
					161.1	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	六角ボルト・緩み止めナット（材料費）		単位	組	数量	100 100	単価	158.2 158.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	SS400 M16×50 HDZT49	本	100 100	41.8 41.8	4,180 4,180	
緩み止めナット	SS400 M16 ﾒｯｷ品	個	100 100	103 103	10,300 10,300	
座金（ワッシャー）	SS400 M16 HDZT49	枚	200 200	6.7 6.7	1,340 1,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					15,820 15,820	
単価					158.2 158.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	六角ボルト・緩み止めナット（材料費）		単位	組	数量	100 100	単価	155.2 155.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	SS400 M16×45 HDZT49	本	100 100	38.8 38.8	3,880 3,880	
緩み止めナット	SS400 M16 ﾒｯｷ品	個	100 100	103 103	10,300 10,300	
座金（ワッシャー）	SS400 M16 HDZT49	枚	200 200	6.7 6.7	1,340 1,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					15,520 15,520	
単価					155.2 155.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	六角ボルト・緩み止めナット（材料費）		単位	組	数量	100 100	単価	71.4 71.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	SS400 M12×40 HDZT49	本	100 100	20.6 20.6	2,060 2,060	
緩み止めナット	SS400 M12 ﾒｯｷ品	個	100 100	42.8 42.8	4,280 4,280	
座金（ワッシャー）	SS400 M12 HDZT49	枚	200 200	4 4	800 800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,140 7,140	
単価					71.4 71.4	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	Uボルト・ナット（材料費）		単位	組	数量	100 100	単価	119.7 119.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト・ナット	SS400 呼び20C型 HDZT49(1種･3種ﾅｯﾄ含む)		100	119.7	11,970	
		組	100	119.7	11,970	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					11,970 11,970	
単価					119.7 119.7	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 9×75×75	単位	t	数量	1	単価	133,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　９×７５×７５	t	1.12	123,000	137,760	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	44,000	-4,224	
諸雑費（まるめ）		式	1		64	
計					133,600	
単価					133,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	六角ナット（材料費）		単位	個	数量	100 100	単価	6.5 6.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ナット	SS400 M12(1種) HDZT49	個	100 100	6.5 6.5	650 650	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					650 650	
単価					6.5 6.5	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	六角ナット（材料費）		単位	個	数量	100 100	単価	7.3 7.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ナット	SS400 M12(3種) HDZT49	個	100 100	7.3 7.3	730 730	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					730 730	
単価					7.3 7.3	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	ワッシャー（材料費）		単位	枚	数量	100 100	単価	4 4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
座金（ワッシャー）	SS400 M12 HDZT49		100	4	400	
		枚	100	4	400	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					400 400	
単価					4 4	 円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	六角ボルト・緩み止めナット（材料費）		単位	組	数量	0 100	単価	0 155.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	SS400 M16×45 HDZT49	本	0 100	0 38.8	0 3,880	
緩み止めナット	SS400 M16 ﾒｯｷ品	個	0 100	0 103	0 10,300	
座金（ワッシャー）	SS400 M16 HDZT49	枚	0 200	0 6.7	0 1,340	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 15,520	
単価					0 155.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	打込式アンカー（材料費）		単位	本	数量	100 100	単価	348 348

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカー	SS400 M16×125 HDZT49		100	348	34,800	
		本	100	348	34,800	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					34,800	
					34,800	
単価					348	
					348	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1	単価	147,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	SS400 12×150×150	t	1.12	135,000	151,200	
規格エキストラ	計上無し	t	1.12	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.096	44,000	-4,224	
諸雑費（まるめ）		式	1		24	
計					147,000	
単価					147,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×90～100	単位	t	数量	1	単価	144,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　６×９０～１００	t	1.12	133,000	148,960	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	44,000	-4,224	
諸雑費（まるめ）		式	1		64	
計					144,800	
単価					144,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　4.5×50	単位	t	数量	1	単価	150,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　４．５×５０	t	1.12	138,000	154,560	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	44,000	-4,224	
諸雑費（まるめ）		式	1		64	
計					150,400	
単価					150,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1	単価	210,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 42.7×2.3	t	1.12	192,000	215,040	
規格エキストラ	計上無し	t	1.12	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.096	44,000	-4,224	
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					210,900	
単価					210,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1	単価	216,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 21.7×1.9	t	1.12	197,000	220,640	
規格エキストラ	計上無し	t	1.12	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.096	44,000	-4,224	
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					216,500	
単価					216,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）		単位	t	数量	1 1	単価	281,400 281,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管用炭素鋼鋼管	SGP(黒ねじ無し管) 25A	ｋｇ	1,120 1,120	255 255	285,600 285,600	
スクラップ	ﾍﾋﾞ-H1	t	-0.096 -0.096	44,000 44,000	-4,224 -4,224	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		24 24	
計					281,400 281,400	
単価					281,400 281,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 16	単位	t	数量	1	単価	148,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用丸鋼	ＳＳ４００　径１６	t	1.12	136,000	152,320	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	44,000	-4,224	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					148,100	
単価					148,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）		単位	t	数量	1 1	単価	243,300 243,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用丸鋼	SS400 径6	t	1.12 1.12	221,000 221,000	247,520 247,520	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.096 -0.096	44,000 44,000	-4,224 -4,224	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					243,300 243,300	
単価					243,300 243,300	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	六角ボルト・緩み止めナット（材料費）		単位	組	数量	100 100	単価	152.3 152.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	SS400 M16×40 HDZT49	本	100 100	35.9 35.9	3,590 3,590	
緩み止めナット	SS400 M16 ﾒｯｷ品	個	100 100	103 103	10,300 10,300	
座金（ワッシャー）	SS400 M16 HDZT49	枚	200 200	6.7 6.7	1,340 1,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					15,230 15,230	
単価					152.3 152.3	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	六角ボルト・緩み止めナット（材料費）		単位	組	数量	100 100	単価	69.5 69.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	SS400 M12×35 HDZT49	本	100 100	18.7 18.7	1,870 1,870	
緩み止めナット	SS400 M12 ﾒｯｷ品	個	100 100	42.8 42.8	4,280 4,280	
座金（ワッシャー）	SS400 M12 HDZT49	枚	200 200	4 4	800 800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,950 6,950	
単価					69.5 69.5	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	リンクチェーン（材料費）		単位	m	数量	1 1	単価	240 240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リンクチェーン	φ6 ﾕﾆｸﾛﾒｯｷ	m	1 1	240 240	240 240	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					240 240	
単価					240 240	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	シャックル（材料費）		単位	個	数量	1 1	単価	499 499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シャックル	SC-6 ﾕﾆｸﾛﾒｯｷ	個	1 1	499 499	499 499	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					499 499	
単価					499 499	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	支承材料費（鋼橋各種）		単位	個	数量	1	単価	10,400,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
免震ゴム支承	鉛ﾌﾟﾗｸﾞ入り積層ｺﾞﾑ支承 最大反力5760kN	個	1	10,400,000	10,400,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,400,000	
単価					10,400,000	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	工場製作材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	398,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水枡	SCW480 400×534 87.2kg/個	個	1	398,400	398,400	
計					398,400	
単価					398,400	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	工場製作材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	42,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
銘板（橋歴板）	200×300×13 鋳物用銅合金地金	枚	1	42,600	42,600	
計					42,600	
単価					42,600	円／枚

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ	単位	ｍ２	数量	100	単価	82

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
原板ブラスト	原板ブラストのみ	ｍ２	100	82	8,200	
計					8,200	
単価					82	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,564

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジンクリッチプライマー	原板ブラスト	ｍ２	100	340	34,000	
橋りょう塗装工		人	6.3	32,400	204,120	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		18,280	
計					256,400	
単価					2,564	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジンクリッチ　ペイント	無機厚膜	ｋｇ	60	1,610	96,600	
塗料用シンナー	ジンクリッチプライマー用シンナー　無機	L	7.059	520	3,670	
橋りょう塗装工		人	1.4	32,400	45,360	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		9,970	
計					155,600	
単価					1,556	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	工場塗装	下塗り ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	745.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エポキシ樹脂塗料	下塗り	ｋｇ	16	1,400	22,400	
塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	8.471	490	4,150	
橋りょう塗装工		人	1.4	32,400	45,360	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		2,650	
計					74,560	
単価					745.6	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	工場塗装	下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,319

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エポキシ樹脂塗料	下塗り	ｋｇ	54	1,400	75,600	
塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	6.353	490	3,112	
橋りょう塗装工		人	1.4	32,400	45,360	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		7,828	
計					131,900	
単価					1,319	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	工場塗装	中塗り ふっ素系樹脂塗料 中塗 青･緑系 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	836.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふっ素樹脂塗料	中塗り用　青・緑系	ｋｇ	17	1,990	33,830	
塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー　中塗り用	L	2	490	980	
橋りょう塗装工		人	1.4	32,400	45,360	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		3,480	
計					83,650	
単価					836.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	工場塗装	上塗り ふっ素系樹脂塗料 上塗 青･緑系 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,601

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふっ素樹脂塗料	上塗り用　青・緑系	ｋｇ	14	7,390	103,460	
塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー　上塗り用	L	1.647	562	925	
橋りょう塗装工		人	1.4	32,400	45,360	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		10,355	
計					160,100	
単価					1,601	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 動力工具処理	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジンクリッチプライマー	原板ブラスト	ｍ２	100	340	34,000	
橋りょう塗装工		人	2.3	32,400	74,520	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,180	
計					110,700	
単価					1,107	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	工場塗装	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料内面用 箱桁構造内面(密閉部) 2回	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,766

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
変性エポキシ樹脂塗料	内面用	ｋｇ	82	1,400	114,800	
塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	9.647	490	4,727	
橋りょう塗装工		人	4.48	32,400	145,152	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		11,921	
計					276,600	
単価					2,766	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	工場塗装	下塗り 各種 上記以外 1回 30kg/100m2	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,005

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジンクリッチペイント	無機厚膜	ｋｇ	30	1,610	48,300	
塗料用シンナー	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ用ｼﾝﾅｰ 無機	L	3.529	520	1,835	
橋りょう塗装工		人	1.4	32,400	45,360	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		5,005	
計					100,500	
単価					1,005	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 二次素地調整無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジンクリッチプライマー	原板ブラスト	ｍ２	100	340	34,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					34,000	
単価					340	円／ｍ２

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	溶融亜鉛メッキ工	HDZT77	単位	t	数量	1 1	単価	90,000 90,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ費	HDZT77 鉄骨溶接体 10t	t	1 1	90,000 90,000	90,000 90,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					90,000 90,000	
単価					90,000 90,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	溶融亜鉛メッキ工	HDZT63	単位	t	数量	1 1	単価	89,000 89,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ費	HDZT63 鉄骨溶接体 10t	t	1 1	89,000 89,000	89,000 89,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					89,000 89,000	
単価					89,000 89,000	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	溶融亜鉛メッキ工	HDZT49	単位	t	数量	1 1	単価	78,000 78,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ費	HDZT49 鉄骨単体 10t	t	1 1	78,000 78,000	78,000 78,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					78,000 78,000	
単価					78,000 78,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	製作直接労務費（橋桁）	標準 11444.34無 485.21無 834.8無 0無 1.03無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無	単位	式	数量	1	単価	394,900,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	0	29,500	0	
製作工（橋梁）		人工	13,384.68	29,500	394,848,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		51,940	
計					394,900,000	
単価					394,900,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	製作直接労務費　（添架物支持材）		単位	t	数量	1 1	単価	737,500 737,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	25 25	29,500 29,500	737,500 737,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					737,500 737,500	
単価					737,500 737,500	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	製作直接労務費（検査路） （桁付）	0無 各種 6.8人/t	単位	t	数量	1	単価	200,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	6.8	29,500	200,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					200,600	
単価					200,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	製作直接労務費（検査路） （下部付）	0無 各種 8人/t	単位	t	数量	1	単価	236,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	8	29,500	236,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					236,000	
単価					236,000	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	副資材費（ｔ）		単位	t	数量	1	単価	17,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
副資材費	鋼橋製作用　溶接材料込み	t	1	17,300	17,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,300	
単価					17,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	製作直接労務費（橋桁）	標準 11472.3無 485.27無 835.78無 0無 1.03無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無	単位	式	数量	1	単価	395,800,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	0	29,500	0	
製作工（橋梁）		人工	13,415.12	29,500	395,746,040	
諸雑費（まるめ）		式	1		53,960	
計					395,800,000	
単価					395,800,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	製作直接労務費　（添架物支持材）		単位	t	数量	0 1	単価	0 737,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	0 25	0 29,500	0 737,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 737,500	
単価					0 737,500	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	製作直接労務費（検査路） （桁付）	0無 各種 6.8人/t	単位	t	数量	1	単価	200,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	6.8	29,500	200,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					200,600	
単価					200,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	製作直接労務費（検査路） （下部付）	0無 各種 8人/t	単位	t	数量	1	単価	236,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	8	29,500	236,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					236,000	
単価					236,000	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	副資材費（ｔ）		単位	t	数量	1	単価	17,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
副資材費	鋼橋製作用　溶接材料込み	t	1	17,300	17,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,300	
単価					17,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	橋梁工場製作輸送工	ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ･ﾗｰﾒﾝ 166km	単位	t	数量	1	単価	18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼橋工場製作輸送単価		t	1	18,700	18,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,700	
単価					18,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単－252号	ケーブルエレクション設備　据付・解体（門型３系）		単位	式	数量	1 1	単価	17,750,000 17,750,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	58.1 58.1	38,745 38,745	2,251,084 2,251,084	
橋りょう特殊工		人	406.7 406.7	33,390 33,390	13,579,713 13,579,713	
普通作業員		人	58.1 58.1	21,315 21,315	1,238,401 1,238,401	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		680,802 680,802	
計					17,750,000 17,750,000	
単価					17,750,000 17,750,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－253号	ケーブルエレクション設備　据付・解体（門型３系）		単位	式	数量	1 1	単価	26,620,000 26,620,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	58.1 58.1	58,117 58,117	3,376,597 3,376,597	
橋りょう特殊工		人	406.7 406.7	50,085 50,085	20,369,569 20,369,569	
普通作業員		人	58.1 58.1	31,972 31,972	1,857,573 1,857,573	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		1,016,261 1,016,261	
計					26,620,000 26,620,000	
単価					26,620,000 26,620,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単－254号	鉄塔損料	鉄塔質量=371.6t	単位	日	数量	1 1	単価	329,400 329,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄塔（損料）	門型		371.6	806	299,509	
		t・日	371.6	806	299,509	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			1		29,891	
		式	1		29,891	
計					329,400 329,400	
単価					329,400 329,400	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単－255号	主ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備損料(2系統) 吊上げ能力:20t	支間長:185m 角度θ:30° (A1側)、30° (A2側)	単位	日	数量	1 1	単価	168,200 168,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラッククケーブル（損料）	φ60(6×Fi(25)) B種 ﾄﾗｯｸｹｰﾌﾞﾙ張力:74.0G		817	28.7	23,447	
		m・日	817	28.7	23,447	
定着装置（損料）	耐力490kN(50t) ﾄﾗｯｸｹｰﾌﾞﾙ張力:92.5G		8	383	3,064	
		組・日	8	383	3,064	
バックステイケーブル(A1側)(θ=30°)（損料）	φ34(6*Fi(25)) ﾊﾞｯｸｽﾃｲｹｰﾌﾞﾙ張力:12.8G		132	6.72	887	
		m・日	132	6.72	887	
バックステイケーブル(A2側)(θ=30°)（損料）	φ34(6*Fi(25)) ﾊﾞｯｸｽﾃｲｹｰﾌﾞﾙ張力:12.8G		104	6.72	698	
		m・日	104	6.72	698	
定着装置(A1側)（損料）	耐力490kN(50t) ﾊﾞｯｸｽﾃｲｹｰﾌﾞﾙ張力:36.5G		4	383	1,532	
		組・日	4	383	1,532	
定着装置(A2側)（損料）	耐力490kN(50t) ﾊﾞｯｸｽﾃｲｹｰﾌﾞﾙ張力:36.5G		4	383	1,532	
		組・日	4	383	1,532	
走行索（損料）	φ22		1,850	4.01	7,418	
		m・日	1,850	4.01	7,418	
走行索滑車（損料）	1車φ450		4	454	1,816	
		個・日	4	454	1,816	
走行索滑車（損料）	2車φ450		6	548	3,288	
		個・日	6	548	3,288	
走行索滑車（損料）	3車φ450		2	725	1,450	
		個・日	2	725	1,450	
巻上げ索（損料）	φ22		1,110	4.01	4,451	
		m・日	1,110	4.01	4,451	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単－255号	主ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備損料(2系統) 吊上げ能力:20t	支間長:185m 角度θ:30° (A1側)、30° (A2側)	単位	日	数量	1 1	単価	168,200 168,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巻上げ索滑車（損料）	1車φ450	個・日	6 6	454 454	2,724 2,724	
ウインチ（損料）	55kW油圧直引 59kN(6.0t)	台・日	2 2	45,600 45,600	91,200 91,200	
サドル（シーブ型）（損料）	吊り荷重 200kN 20.0ｔ	個・日	4 4	656 656	2,624 2,624	
キャリア（損料）	吊り荷重20.0ｔ ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ付	台・日	2 2	7,040 7,040	14,080 14,080	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		7,989 7,989	
計					168,200 168,200	
単価					168,200 168,200	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単－256号	補助ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備損料(1系統) 吊上げ能力:10t	支間長:185m 角度θ:30° (A1側)、30° (A2側)	単位	日	数量	1 1	単価	40,510 40,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラッククケーブル（損料）	φ44(6×Fi(25))B種 ﾄﾗｯｸｹｰﾌﾞﾙ張力:37.0G	m・日	407.1 407.1	12.3 12.3	5,007 5,007	
定着装置（損料）	耐力490kN(50t) ﾄﾗｯｸｹｰﾌﾞﾙ張力:46.2G	組・日	2 2	383 383	766 766	
バックステイケーブル(A1側)(θ=30°)（損料）	φ26(6×24) ﾊﾞｯｸｽﾃｲｹｰﾌﾞﾙ張力:6.4G	m・日	63.8 63.8	5.47 5.47	348 348	
バックステイケーブル(A2側)(θ=30°)（損料）	φ26(6×24) ﾊﾞｯｸｽﾃｲｹｰﾌﾞﾙ張力:6.4G	m・日	49.8 49.8	5.47 5.47	272 272	
定着装置(A1側)（損料）	耐力490kN(50t) ﾊﾞｯｸｽﾃｲｹｰﾌﾞﾙ張力:18.3G	組・日	2 2	383 383	766 766	
定着装置(A2側)（損料）	耐力490kN(50t) ﾊﾞｯｸｽﾃｲｹｰﾌﾞﾙ張力:18.3G	組・日	2 2	383 383	766 766	
走行索（損料）	φ16	m・日	925 925	2.16 2.16	1,998 1,998	
走行索滑車（損料）	1車φ400	個・日	2 2	311 311	622 622	
走行索滑車（損料）	2車φ400	個・日	3 3	424 424	1,272 1,272	
走行索滑車（損料）	3車φ400	個・日	1 1	581 581	581 581	
巻上げ索（損料）	φ18	m・日	463 463	2.7 2.7	1,250 1,250	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単－256号	補助ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備損料(1系統) 吊上げ能力:10t	支間長:185m 角度θ:30° (A1側)、30° (A2側)	単位	日	数量	1 1	単価	40,510 40,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巻上げ索滑車（損料）	1車φ400	個・日	3 3	311 311	933 933	
ウインチ（損料）	22kW 複胴直引29kN(3.0t)	台・日	1 1	18,900 18,900	18,900 18,900	
サドル（シーブ型）（損料）	吊り荷重100kN 10.0t	個・日	2 2	400 400	800 800	
キャリア（損料）	吊り荷重10.0t ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ付	台・日	1 1	4,300 4,300	4,300 4,300	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		1,929 1,929	
計					40,510 40,510	
単価					40,510 40,510	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単－257号	斜吊り設備損料（フォワードケーブル５段）	吊上げ質量:576.3t 支間長:185m	単位	日	数量	1 1	単価	184,800 184,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フォワードケーブル　Ｆ１（損料）	φ40	m・日	622 622	9.82 9.82	6,108 6,108	
フォワードケーブル　Ｆ２（損料）	φ40	m・日	651 651	9.82 9.82	6,392 6,392	
フォワードケーブル　Ｆ３（損料）	φ40	m・日	1,061 1,061	9.82 9.82	10,419 10,419	
フォワードケーブル　Ｆ４（損料）	φ40	m・日	1,168 1,168	9.82 9.82	11,469 11,469	
フォワードケーブル　Ｆ５（損料）	φ40	m・日	1,726 1,726	9.82 9.82	16,949 16,949	
フォワードケーブル　Ｆ１	調整設備 C型	箇所	4 4	3,500 3,500	14,000 14,000	WYB01203 単－ 546号
フォワードケーブル　Ｆ２	調整設備 C型	箇所	4 4	3,500 3,500	14,000 14,000	WYB01204 単－ 547号
フォワードケーブル　Ｆ３	調整設備 D型	箇所	4 4	4,156 4,156	16,624 16,624	WYB01205 単－ 548号
フォワードケーブル　Ｆ４	調整設備 D型	箇所	4 4	4,156 4,156	16,624 16,624	WYB01206 単－ 549号
フォワードケーブル　Ｆ５	調整設備 E型	箇所	4 4	7,001 7,001	28,004 28,004	WYB01207 単－ 550号
バックステイケーブル（損料）	φ50	m・日	475 475	16.8 16.8	7,980 7,980	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単－257号	斜吊り設備損料（フォワードケーブル５段）	吊上げ質量:576.3t 支間長:185m	単位	日	数量	1 1	単価	184,800 184,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックステイケーブル調整装置（損料）	耐力981kN(100t)	組・日	4 4	2,050 2,050	8,200 8,200	
バックステイケーブル定着装置（損料）	耐力981kN(100t)	組・日	20 20	643 643	12,860 12,860	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		15,171 15,171	
計					184,800 184,800	
単価					184,800 184,800	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単－258号	ウインチ遠隔操作制御装置損料	ｳｲﾝﾁ操作台数3台用	単位	日	数量	1 1	単価	8,710 8,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧ウインチ遠隔操作盤（損料）	操作可能ｳｲﾝﾁ台数 3台		1	8,710	8,710	
		面・日	1	8,710	8,710	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					8,710 8,710	
単価					8,710 8,710	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単－259号	センターホールジャッキ設備損料	ﾌｫﾜｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ調整用:4組	単位	日	数量	1 1	単価	23,210 23,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
センターホールジャッキ（損料）	能力490kN(50t) ｽﾄﾛｰｸ200mm	基・日	8 8	1,970 1,970	15,760 15,760	
油圧ポンプ［手動式］（損料）	複動ｼﾞｬｯｷ用	基・日	8 8	820 820	6,560 6,560	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		890 890	
計					23,210 23,210	
単価					23,210 23,210	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単－260号	センターホールジャッキ設備損料	ﾊﾞｯｸｽﾃｲｹｰﾌﾞﾙ調整用:4組	単位	日	数量	1 1	単価	14,930 14,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
センターホールジャッキ（損料）	能力981kN(100t) ｽﾄﾛｰｸ200㎜		4	2,770	11,080	
		基・日	4	2,770	11,080	
油圧ポンプ［手動式］（損料）	複動ｼﾞｬｯｷ用		4	820	3,280	
		基・日	4	820	3,280	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			1		570	
		式	1		570	
計					14,930 14,930	
単価					14,930 14,930	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単－261号	アンリーラ損料	油圧式20kN	単位	日	数量	1 1	単価	27,400 27,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンリーラ（油圧式）（損料）	ﾊﾞｯｸﾃﾝｼｮﾝ 20kN(2t)		1	27,400	27,400	
		台・日	1	27,400	27,400	
計					27,400	
					27,400	
単価					27,400	
					27,400	円／日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単－262号	鉄塔安全設備	安全設備損料	単位	月	数量	1 1	単価	255,800 255,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄塔安全設備（損料）			1	255,740	255,740	
		月	1	255,740	255,740	
諸雑費（まるめ）			1		60	
		式	1		60	
計					255,800	
					255,800	
単価					255,800	
					255,800	円／月

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単－263号	鉄塔安全設備	組立解体工数	単位	式	数量	1 1	単価	701,200 701,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	21 21	33,390 33,390	701,190 701,190	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		10 10	
計					701,200 701,200	
単価					701,200 701,200	円／式

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－264号	鉄塔安全設備	組立解体工数	単位	式	数量	1 1	単価	1,052,000 1,052,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	21 21	50,085 50,085	1,051,785 1,051,785	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		215 215	
計					1,052,000 1,052,000	
単価					1,052,000 1,052,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 22.2m/本 0m/本 24m/本 ボルト接合	単位	本	数量	1	単価	1,139,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.12	29,820	63,218	
とび工		人	2.12	27,825	58,989	
特殊作業員		人	2.12	25,305	53,646	
普通作業員		人	2.12	21,315	45,187	
クローラクレーン運転（掘削用）		日	2.12	98,520	208,862	WK230420 単－ 551号
ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	日	2.12	36,310	76,977	WK230180 単－ 552号
空気圧縮機運転		日	8.48	27,200	230,656	WK230150 単－ 553号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		日	2.12	68,660	145,559	WK230430 単－ 554号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		255,906	
計					1,139,000	
単価					1,139,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	バイブロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 電動式60kW 23m以下	単位	本	数量	10	単価	8,701

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.303	29,820	9,035	
とび工		人	0.606	27,825	16,861	
普通作業員		人	0.303	21,315	6,458	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	日	0.303	136,600	41,389	WK250010 単－ 555号
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		13,267	
計					87,010	
単価					8,701	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	ガス切断	H鋼杭(H300～H400)	単位	箇所	数量	1	単価	6,326

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.13	28,875	3,753	
普通作業員		人	0.07	21,315	1,492	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.76	476	361	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.34	2,090	710	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		10	
計					6,326	
単価					6,326	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	H形鋼杭賃料	H400 24m/本 456日 無 有 3650円 有 1回	単位	本	数量	1	単価	167,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	４００型（１７２ｋｇ／ｍ）	t	4.128	34,200	141,177	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	4.128	6,314.5	26,066	
諸雑費（まるめ）		式	1		57	
計					167,300	
単価					167,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	7,813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	7,813	7,813	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,813	
単価					7,813	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	2,350	235,000	
計					235,000	
単価					2,350	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	ノバルメックス削孔工（鉄塔基礎杭）	削孔径ﾀｲﾌﾟ600(mm) 削孔長19.10(m)	単位	本	数量	0 1	単価	0 3,526,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2.14	0 29,820	0 63,814	
とび工		人	0 4.28	0 27,825	0 119,091	
特殊作業員		人	0 2.14	0 25,305	0 54,152	
普通作業員		人	0 2.14	0 21,315	0 45,614	
杭打機運転	ﾀｲﾌﾟ600	時間	0 15	0 91,650	0 1,374,750	WYB00247 単－ 556号
補助クレーン運転	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 60～65t吊 2次基準	時間	0 15	0 21,780	0 326,700	WYB00248 単－ 557号
バックホウ運転	標準型 超低騒音型 0.13/0.10m3 2次基準	日	0 2.14	0 40,400	0 86,456	WYB00249 単－ 558号
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 超低騒音型 200/220kVA 2次基準	日	0 2.14	0 40,150	0 85,921	WYB00250 単－ 559号
空気圧縮機運転	可搬式ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型 25.5m3 2.41MPa	日	0 2.14	0 316,500	0 677,310	WYB00251 単－ 560号
ロックドリルオイル		時間	0 15	0 2,100	0 31,500	WYB00252 単－ 561号
ケーシングトップ		個	0 0.19	0 132,000	0 25,080	WYB00253 単－ 562号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	ノバルメックス削孔工（鉄塔基礎杭）	削孔径ﾀｲﾌﾟ600(mm) 削孔長19.10(m)	単位	本	数量	0 1	単価	0 3,526,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ビット損耗費	ﾀｲﾌﾟ600	本	0 1	0 549,100	0 549,100	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 86,512	
計					0 3,526,000	
単価					0 3,526,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	バイブロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 電動式60kW 23m以下	単位	本	数量	10	単価	8,701

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.303	29,820	9,035	
とび工		人	0.606	27,825	16,861	
普通作業員		人	0.303	21,315	6,458	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	日	0.303	136,600	41,389	WK250010 単－ 563号
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		13,267	
計					87,010	
単価					8,701	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	ガス切断	H鋼杭(H300～H400)	単位	箇所	数量	1	単価	6,326

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.13	28,875	3,753	
普通作業員		人	0.07	21,315	1,492	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.76	476	361	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.34	2,090	710	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		10	
計					6,326	
単価					6,326	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	H形鋼杭賃料	H400 24m/本 456日 無 有 3650円 有 1回	単位	本	数量	1	単価	167,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	４００型（１７２ｋｇ／ｍ）	t	4.128	34,200	141,177	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	4.128	6,314.5	26,066	
諸雑費（まるめ）		式	1		57	
計					167,300	
単価					167,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	7,813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	7,813	7,813	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,813	
単価					7,813	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	2,350	235,000	
計					235,000	
単価					2,350	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	仮受設備設置･撤去（仮受設備）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊	単位	t	数量	1 1	単価	61,640 61,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.244 0.244	38,745 38,745	9,453 9,453	
橋りょう特殊工		人	1.22 1.22	33,390 33,390	40,735 40,735	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.244 0.244	44,900 44,900	10,955 10,955	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		497 497	
計					61,640 61,640	
単価					61,640 61,640	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	仮受設備損料	4箇所分	単位	日	数量	1 1	単価	1,400 1,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮受梁（損料）	リブ付H形鋼	ｔ・日	2.8 2.8	500 500	1,400 1,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,400 1,400	
単価					1,400 1,400	円／日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	アンカー（材料費）	SD345(ねじ節鉄筋) D22	単位	t	数量	1 1	単価	106,000 106,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ねじ節鉄筋	ＳＤ３４５　Ｄ２２	ｔ	1 1	106,000 106,000	106,000 106,000	
計					106,000 106,000	
単価					106,000 106,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	仮受設備（材料費）		単位	t	数量	1 1	単価	424,000 424,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮受設備	架設用製作部材（仮設構造物 A）		1	424,000	424,000	
		t	1	424,000	424,000	
計					424,000	
					424,000	
単価					424,000	
					424,000	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	摩擦接合用高力ボルト（六角ボルト）（材料費）	F10T M22×80	単位	組	数量	100 100	単価	237 237

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８０		100	237	23,700	
		組	100	237	23,700	
計					23,700	
					23,700	
単価					237	
					237	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	摩擦接合用高力ボルト（六角ボルト）（材料費）	F10T M22×60	単位	組	数量	100 100	単価	212 212

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６０		100	212	21,200	
		組	100	212	21,200	
計					21,200 21,200	
単価					212 212	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	ねじ節鉄筋用ナット(材料費)	D22用	単位	個	数量	100 100	単価	190 190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ねじ節鉄筋用ナット	D22用(ﾈｼﾞﾌﾟﾚｰﾄD22)		100	190	19,000	
		個	100	190	19,000	
計					19,000 19,000	
単価					190 190	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	座金（ワッシャー）（材料費）	SS400 M24 黒皮品	単位	枚	数量	100 100	単価	13.9 13.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
座金（ワッシャー）	SS400 M24 黒皮品	枚	100 100	13.9 13.9	1,390 1,390	
計					1,390 1,390	
単価					13.9 13.9	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	仮固定設備設置・撤去		単位	t	数量	10 10	単価	183,100 183,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	5.882 5.882	38,745 38,745	227,898 227,898	
橋りょう特殊工		人	41.176 41.176	33,390 33,390	1,374,866 1,374,866	
普通作業員		人	5.882 5.882	21,315 21,315	125,374 125,374	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		102,862 102,862	
計					1,831,000 1,831,000	
単価					183,100 183,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	仮固定設備損料	(4箇所分)	単位	日	数量	1 1	単価	68,920 68,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮受梁（損料）	リブ付H形鋼	ｔ・日	20 20	500 500	10,000 10,000	
油圧ジャッキ［支承取替用］（損料）	複動型 3,920kN(400) ｽﾄﾛｰｸ50mm	基・日	8 8	4,740 4,740	37,920 37,920	
油圧ポンプ［電動式］（損料）	2連動 3.7kW	基・日	4 4	5,250 5,250	21,000 21,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					68,920 68,920	
単価					68,920 68,920	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	架設工（アーチ）		単位	t	数量	10 10	単価	25,380 25,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.8 0.8	38,745 38,745	30,996 30,996	
橋りょう特殊工		人	5.6 5.6	33,390 33,390	186,984 186,984	
普通作業員		人	0.8 0.8	21,315 21,315	17,052 17,052	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		18,768 18,768	
計					253,800 253,800	
単価					25,380 25,380	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	移動式クレーン運転費（賃料） (A1橋台側)	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊 標準(1.0)	単位	日	数量	1	単価	391,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	２００ｔ吊	日	1	391,000	391,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					391,000	
単価					391,000	円／日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	移動式クレーン運転費（賃料） (A2橋台側)(夜間作業)	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊 標準以外 1.23無	単位	日	数量	1	単価	481,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	２００ｔ吊	日	1	480,930	480,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					481,000	
単価					481,000	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	架設工具損料		単位	供用日	数量	1	単価	9,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用架設工具損料　鋼橋		供用日	1	9,830	9,830	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,830	
単価					9,830	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	仮締めボルト及びドリフトピン損料	仮締めﾎﾞﾙﾄφ22㎜用 87224本	単位	供用日	数量	1	単価	19,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮締ボルト　損料	径２２用	供用日	19,383	0.48	9,303	
ドリフトピン損料	径２４．５×１５０	供用日	9,692	1.1	10,661	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					19,970	
単価					19,970	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 125KVA	単位	供用日	数量	1	単価	4,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１２５ｋＶＡ	日	1	4,900	4,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,900	
単価					4,900	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	床掘り[土砂 障害無]	後方超小旋回型･超低騒音型･排ｶﾞｽ型(第2次)	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	5,701 5,701

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	21,315 21,315	21,315 21,315	
小型バックホウ（クローラ型）運転	0.08m3 後方超小旋回型･超低騒音型･排ｶﾞｽ型(第2次)	日	1 1	35,690 35,690	35,690 35,690	WYB00863 単－ 564号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					57,010 57,010	
単価					5,701 5,701	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	埋戻し[土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.08m3]	後方超小旋回型･超低騒音型･排ｶﾞｽ型(第2次)	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	10,470 10,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.355 2.355	21,315 21,315	50,196 50,196	
小型バックホウ（クローラ型）運転	0.08m3 後方超小旋回型･超低騒音型･排ｶﾞｽ型(第2次)	日	0.821 0.821	35,690 35,690	29,301 29,301	WYB00872 単－ 565号
ランマ運転	60～80kg	日	0.909 0.909	27,630 27,630	25,115 25,115	WYB00893 単－ 566号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		88 88	
計					104,700 104,700	
単価					10,470 10,470	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	床掘り[土砂 障害無]	後方超小旋回型･超低騒音型･排ｶﾞｽ型(第2次)	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 5,701

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 1	0 21,315	0 21,315	
小型バックホウ（クローラ型）運転	0.08m3 後方超小旋回型･超低騒音型･排ｶﾞｽ型(第2次)	日	0 1	0 35,690	0 35,690	WYB00869 単－ 567号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 57,010	
単価					0 5,701	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	モルタル吹付工	10cm 250m2以上500m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	10,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）	厚１０ｃｍ	ｍ２	1	10,244.88	10,244	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					10,250	
単価					10,250	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	鉄筋挿入工	SD345 D19 削孔長 4.8m	単位	本	数量	0 10	単価	0 111,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2.857	0 30,870	0 88,195	
法面工		人	0 2.857	0 32,130	0 91,795	
特殊作業員		人	0 2.857	0 26,355	0 75,296	
普通作業員		人	0 2.857	0 22,365	0 63,896	
ロックボルト用削孔機（損料）	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式･ｽｷｯﾄﾞ型 55kW級	日	0 2.857	0 118,000	0 337,126	
クローラクレーン（作業料金）	油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型 120t吊 2次基準	日	0 2.857	0 114,100	0 325,983	WYB00151 単－ 568号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 130,709	
計					0 1,113,000	
単価					0 111,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	ロックボルト（材料費）	SD345 D19	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	SD345 D19 ﾒｯｷ付き	m	0 1	0 1,240	0 1,240	
計					0 1,240	
単価					0 1,240	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	スペーサー（材料費）	D19用	単位	個	数量	0 1	単価	0 500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー	D19用、D22用、D25用（電気ﾒｯｷ）	個	0 1	0 500	0 500	
計					0 500	
単価					0 500	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	角座金（材料費）	150×150×9	単位	枚	数量	0 1	単価	0 1,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角座金	150×150×9 ﾒｯｷ付き	枚	0 1	0 1,080	0 1,080	
計					0 1,080	
単価					0 1,080	円／枚

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	球面ワッシャー（材料費）	D19用	単位	個	数量	0 1	単価	0 450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
球面ワッシャー	D19用、D22用、D25用 ﾒｯｷ付き	個	0 1	0 450	0 450	
計					0 450	
単価					0 450	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	ナット（材料費）	D19用	単位	個	数量	0 1	単価	0 540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	D19用　ﾒｯｷ付き	個	0 1	0 540	0 540	
計					0 540	
単価					0 540	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	カップラー（材料費）	D19用	単位	個	数量	0 1	単価	0 810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カップラー	D19用　ﾒｯｷ付き	個	0 1	0 810	0 810	
計					0 810	
単価					0 810	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	グラウト注入ホース（材料費）	φ17	単位	m	数量	0 1	単価	0 100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト注入ホース	φ17	m	0 1	0 100	0 100	
計					0 100	
単価					0 100	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	注入材（材料費）	c=1230kg/m3 混和剤=C×1.0%	単位	m３	数量	0 1	単価	0 40,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材	c=1230kg/m3 混和剤=C×1.0%	m３	0 1	0 40,100	0 40,100	
計					0 40,100	
単価					0 40,100	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	182,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	105,000	108,150	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	74,261.25	74,261	
諸雑費（まるめ）		式	1		89	
計					182,500	
単価					182,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	50,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	50,705	50,705	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					50,710	
単価					50,710	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	ｍ３	100	5,000	500,000	
計					500,000	
単価					5,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	グラウンドアンカー用金具据付・撤去		単位	基	数量	1 1	単価	352,900 352,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.111 1.111	38,745 38,745	43,045 43,045	
橋りょう特殊工		人	5.556 5.556	33,390 33,390	185,514 185,514	
普通作業員		人	1.111 1.111	21,315 21,315	23,680 23,680	
クローラクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]運転費（損料）	4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ 3t×3.5m級	日	1.111 1.111	49,820 49,820	55,350 55,350	WYB00991 単－ 569号
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1 1		45,311 45,311	
計					352,900 352,900	
単価					352,900 352,900	 円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	グラウンドアンカー定着金具（材料費）	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ用 717kg/基	単位	t	数量	1 1	単価	424,000 424,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウンドアンカー定着金具	架設用製作部材(仮設構造物 A)ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ用 717kg/基		1	424,000	424,000	
		t	1	424,000	424,000	
計					424,000 424,000	
単価					424,000 424,000	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	グラウンドアンカー定着金具（材料費）	斜吊用 848kg/基	単位	t	数量	1 1	単価	424,000 424,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウンドアンカー定着金具	架設用製作部材(仮設構造物 A)斜吊用 848kg/基		1	424,000	424,000	
		t	1	424,000	424,000	
計					424,000 424,000	
単価					424,000 424,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	削孔（アンカー）	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 二重管方式 165mm 粘性土･砂質土	単位	m	数量	10 10	単価	18,170 18,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.68 0.68	29,820 29,820	20,277 20,277	
特殊作業員		人	0.68 0.68	25,305 25,305	17,207 17,207	
普通作業員		人	1.361 1.361	21,315 21,315	29,009 29,009	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋW級	供用日	0.68 0.68	53,300 53,300	36,244 36,244	
リングビット	φ165mm用	個	0.13 0.13	136,000 136,000	17,680 17,680	WYB01043 単－ 570号
インナービット	φ165mm用	個	0.09 0.09	120,000 120,000	10,800 10,800	WYB01044 単－ 571号
ドリルパイプ	φ165mm用 L=1500mm	本	0.07 0.07	133,000 133,000	9,310 9,310	WYB01045 単－ 572号
インナーロッド	φ165mm用 L=1500mm	本	0.09 0.09	77,000 77,000	6,930 6,930	WYB01046 単－ 573号
シャンクロッド	φ165mm用	個	0.03 0.03	121,000 121,000	3,630 3,630	WYB01047 単－ 574号
クリーニングアダプター	φ165mm用	個	0.02 0.02	277,000 277,000	5,540 5,540	WYB01048 単－ 575号
エキステンションロッド	φ165mm用	個	0.03 0.03	102,000 102,000	3,060 3,060	WYB01049 単－ 576号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	削孔（アンカー）	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 二重管方式 165mm 粘性土･砂質土	単位	m	数量	10 10	単価	18,170 18,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウォータースイベル	φ165mm用 ｲｯｼｭｰ付き	個	0.01 0.01	254,000 254,000	2,540 2,540	WYB01050 単－ 577号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1 1		19,473 19,473	
計					181,700 181,700	
単価					18,170 18,170	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	削孔（アンカー）	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 二重管方式 165mm 軟岩	単位	m	数量	10 10	単価	31,670 31,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0.962	29,820	28,686	
		人	0.962	29,820	28,686	
特殊作業員			0.962	25,305	24,343	
		人	0.962	25,305	24,343	
普通作業員			1.923	21,315	40,988	
		人	1.923	21,315	40,988	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋW級		0.962	53,300	51,274	
		供用日	0.962	53,300	51,274	
リングビット	φ165mm用		0.24	136,000	32,640	WYB01052
		個	0.24	136,000	32,640	単－ 578号
インナービット	φ165mm用		0.16	120,000	19,200	WYB01053
		個	0.16	120,000	19,200	単－ 579号
ドリルパイプ	φ165mm用 L=1500mm		0.29	133,000	38,570	WYB01054
		本	0.29	133,000	38,570	単－ 580号
インナーロッド	φ165mm用 L=1500mm		0.34	77,000	26,180	WYB01055
		本	0.34	77,000	26,180	単－ 581号
シャンクロッド	φ165mm用		0.05	121,000	6,050	WYB01056
		個	0.05	121,000	6,050	単－ 582号
クリーニングアダプター	φ165mm用		0.04	277,000	11,080	WYB01057
		個	0.04	277,000	11,080	単－ 583号
エキステンションロッド	φ165mm用		0.05	102,000	5,100	WYB01058
		個	0.05	102,000	5,100	単－ 584号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	削孔（アンカー）	有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 二重管方式 165mm 軟岩	単位	m	数量	10 10	単価	31,670 31,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウォータースイベル	φ165mm用 ｲｯｼｭｰ付き	個	0.02 0.02	254,000 254,000	5,080 5,080	WYB01059 単－ 585号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1 1		27,509 27,509	
計					316,700 316,700	
単価					31,670 31,670	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	ボーリングマシン移設（アンカー）	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(3t×3.5m級)	単位	回	数量	1 1	単価	67,130 67,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.455 0.455	29,820 29,820	13,568 13,568	
特殊作業員		人	0.455 0.455	25,305 25,305	11,513 11,513	
普通作業員		人	0.909 0.909	21,315 21,315	19,375 19,375	
クローラクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]運転費（損料）	4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ 3t×3.5m級	日	0.455 0.455	49,820 49,820	22,668 22,668	WYB00966 単－ 586号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					67,130 67,130	
単価					67,130 67,130	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	アンカー材撤去	φ12.7㎜×鋼線本数8本 ｱﾝｶｰ長L=18.0m 10mを超える	単位	本	数量	10 10	単価	151,900 151,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	9.091 9.091	29,820 29,820	271,093 271,093	
特殊作業員		人	9.091 9.091	25,305 25,305	230,047 230,047	
普通作業員		人	18.182 18.182	21,315 21,315	387,549 387,549	
クローラクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]運転費（損料）	4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ 3t×3.5m級	日	9.091 9.091	49,820 49,820	452,913 452,913	WYB01010 単－ 587号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		177,398 177,398	
計					1,519,000 1,519,000	
単価					151,900 151,900	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	アンカー材撤去	φ15.2㎜×鋼線本数10本 ｱﾝｶｰ長L=20.0m 10mを超える	単位	本	数量	10 10	単価	185,600 185,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	11.111 11.111	29,820 29,820	331,330 331,330	
特殊作業員		人	11.111 11.111	25,305 25,305	281,163 281,163	
普通作業員		人	22.222 22.222	21,315 21,315	473,661 473,661	
クローラクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]運転費（損料）	4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ 3t×3.5m級	日	11.111 11.111	49,820 49,820	553,550 553,550	WYB01012 単－ 588号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		216,296 216,296	
計					1,856,000 1,856,000	
単価					185,600 185,600	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	足場（アンカー）	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(3t×3.5m級)	単位	空m3	数量	100 100	単価	6,221 6,221

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.226 3.226	29,820 29,820	96,199 96,199	
とび工		人	9.524 9.524	27,825 27,825	265,005 265,005	
普通作業員		人	5.991 5.991	21,315 21,315	127,698 127,698	
クローラクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]運転費（損料）	4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ 3t×3.5m級	日	0.614 0.614	49,820 49,820	30,589 30,589	WYB01014 単－ 589号
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1 1		102,609 102,609	
計					622,100 622,100	
単価					6,221 6,221	 円／空m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	床掘り[土砂 障害無]	後方超小旋回型･超低騒音型･排ｶﾞｽ型(第2次)	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	5,701 5,701

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	21,315 21,315	21,315 21,315	
小型バックホウ（クローラ型）運転	0.08m3 後方超小旋回型･超低騒音型･排ｶﾞｽ型(第2次)	日	1 1	35,690 35,690	35,690 35,690	WYB00867 単－ 564号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					57,010 57,010	
単価					5,701 5,701	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	埋戻し[土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.08m3]	後方超小旋回型･超低騒音型･排ｶﾞｽ型(第2次)	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	10,470 10,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.355 2.355	21,315 21,315	50,196 50,196	
小型バックホウ（クローラ型）運転	0.08m3 後方超小旋回型･超低騒音型･排ｶﾞｽ型(第2次)	日	0.821 0.821	35,690 35,690	29,301 29,301	WYB00898 単－ 565号
ランマ運転	60～80kg	日	0.909 0.909	27,630 27,630	25,115 25,115	WYB00899 単－ 566号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		88 88	
計					104,700 104,700	
単価					10,470 10,470	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	床掘り[土砂 障害無]	後方超小旋回型･超低騒音型･排ｶﾞｽ型(第2次)	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 5,701

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 1	0 21,315	0 21,315	
小型バックホウ（クローラ型）運転	0.08m3 後方超小旋回型･超低騒音型･排ｶﾞｽ型(第2次)	日	0 1	0 35,690	0 35,690	WYB00875 単－ 567号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 57,010	
単価					0 5,701	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	足場（アンカー）	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(3t×3.5m級)	単位	空m3	数量	100 100	単価	6,221 6,221

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.226 3.226	29,820 29,820	96,199 96,199	
とび工		人	9.524 9.524	27,825 27,825	265,005 265,005	
普通作業員		人	5.991 5.991	21,315 21,315	127,698 127,698	
クローラクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]運転費（損料）	4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ 3t×3.5m級	日	0.614 0.614	49,820 49,820	30,589 30,589	WYB01023 単－ 589号
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1 1		102,609 102,609	
計					622,100 622,100	
単価					6,221 6,221	 円／空m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	ゴム支承据付工	一般支承(無収縮ﾓﾙﾀﾙ:0.267m3/基)	単位	基	数量	1 1	単価	211,000 211,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.714 0.714	38,745 38,745	27,663 27,663	
橋りょう特殊工		人	2.857 2.857	33,390 33,390	95,395 95,395	
普通作業員		人	0.714 0.714	21,315 21,315	15,218 15,218	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	500.625 500.625	115 115	57,571 57,571	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1 1		15,153 15,153	
計					211,000 211,000	
単価					211,000 211,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	鋼床版現場溶接工	10.7m 発動発電機 t=12mm	単位	m	数量	100	単価	41,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	10	38,745	387,450	
橋りょう特殊工		人	70	33,390	2,337,300	
鋼床版現場溶接・機械器具損料		供用日	17	11,200	190,400	
消耗材料費	t=12mm	m	100	3,990	399,000	WB470621 単－ 590号
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		786,850	
計					4,101,000	
単価					41,010	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	本締め工	87224本	単位	本	数量	100	単価	127.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.06	38,745	2,324	
橋りょう特殊工		人	0.299	33,390	9,983	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		483	
計					12,790	
単価					127.9	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	本締め工	87688本	単位	本	数量	100	単価	127.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.06	38,745	2,324	
橋りょう特殊工		人	0.299	33,390	9,983	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		483	
計					12,790	
単価					127.9	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,328

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋素地調整	昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	ｍ２	100	4,328	432,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					432,800	
単価					4,328	円／ｍ２

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,715

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 制約無	ｍ２	100	2,714.4	271,440	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					271,500	
単価					2,715	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	989.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 制約無	ｍ２	100	989.28	98,928	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					98,930	
単価					989.3	円／ｍ２

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,608

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗り/層） 制約無	ｍ２	100	4,608	460,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					460,800	
単価					4,608	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 濃彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,232

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り	昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無	ｍ２	100	1,231.2	123,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					123,200	
単価					1,232	円／ｍ２

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 濃彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り	昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無	ｍ２	100	2,122.56	212,256	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					212,300	
単価					2,123	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾌﾞﾗｽﾄ処理 有り 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	11,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋素地調整	昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	ｍ２	100	7,684	768,400	
橋梁塗装工　新橋素地調整	昼間 研削材及びケレンかす 制約無	ｍ２	100	3,530	353,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		600	
計					1,122,000	
単価					11,220	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,073

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗り/層) 制約無	ｍ２	100	3,072.96	307,296	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					307,300	
単価					3,073	円／ｍ２

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,233

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 制約無	ｍ２	100	1,232.64	123,264	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					123,300	
単価					1,233	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	スラブドレーン据付	鋼床版用	単位	箇所	数量	1 1	単価	13,690 13,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	29,820 29,820	2,982 2,982	
特殊作業員		人	0.1 0.1	25,305 25,305	2,530 2,530	
普通作業員		人	0.3 0.3	21,315 21,315	6,394 6,394	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		1,784 1,784	
計					13,690 13,690	
単価					13,690 13,690	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	フレキシブルチューブ据付	φ25(SUS304)	単位	m	数量	10 10	単価	1,118 1,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5 0.5	21,315 21,315	10,657 10,657	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		523 523	
計					11,180 11,180	
単価					1,118 1,118	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	スラブドレーン（材料費）	鋼床版用Ｉ型 φ25(鋼管FP(緩み止め付))	単位	組	数量	1 1	単価	23,900 23,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラブドレーン	鋼床版用Ｉ型 φ25(鋼管FP(緩み止め付))	組	1 1	23,900 23,900	23,900 23,900	
計					23,900 23,900	
単価					23,900 23,900	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	フレキシブルチューブ（材料費）	ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ用 SUS用 φ25 両ﾅｯﾄ	単位	m	数量	1 1	単価	8,940 8,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フレキシブルチューブ	ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ用 SUS用 φ25 両ﾅｯﾄ		1	8,940	8,940	
		m	1	8,940	8,940	
計					8,940 8,940	
単価					8,940 8,940	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	スラブドレーン据付	鋼床版用	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 13,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.1	0 29,820	0 2,982	
特殊作業員		人	0 0.1	0 25,305	0 2,530	
普通作業員		人	0 0.3	0 21,315	0 6,394	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 1,784	
計					0 13,690	
単価					0 13,690	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	フレキシブルチューブ据付	φ25	単位	m	数量	0 10	単価	0 1,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.5	0 21,315	0 10,657	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 523	
計					0 11,180	
単価					0 1,118	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	スラブドレーン（材料費）	鋼床版用Ｉ型 φ25(鋼管FP(緩み止め付))	単位	組	数量	0 1	単価	0 23,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラブドレーン	鋼床版用Ｉ型 φ25(鋼管FP(緩み止め付))	組	0 1	0 23,900	0 23,900	
計					0 23,900	
単価					0 23,900	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	フレキシブルチューブ（材料費）	ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ用 樹脂用 φ25	単位	m	数量	0 1	単価	0 4,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フレキシブルチューブ	ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ用 樹脂用 φ25	m	0 1	0 4,080	0 4,080	
計					0 4,080	
単価					0 4,080	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	排水管（材料費）	VP200 直管 ｽﾘｰﾌﾞあり L=1950mm	単位	本	数量	1 1	単価	23,500 23,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管	VP200 直管 ｽﾘｰﾌﾞあり L=1950mm	本	1 1	23,500 23,500	23,500 23,500	
計					23,500 23,500	
単価					23,500 23,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	排水管（材料費）	VP200(TSﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ25A付) 直管 ｽﾘｰﾌﾞあり L=2745mm	単位	本	数量	1 1	単価	48,600 48,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管	VP200(TSﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ25A付) 直管 ｽﾘｰﾌﾞあり L=2745mm	本	1 1	48,600 48,600	48,600 48,600	
計					48,600 48,600	
単価					48,600 48,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	184,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	107,000	110,210	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	74,261.25	74,261	
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					184,500	
単価					184,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	74,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	別途計上	t	1.03	0	0	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	74,261.25	74,261	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					74,270	
単価					74,270	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D13 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋	単位	t	数量	1 1	単価	374,000 374,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋		1	374,000	374,000	
		t	1	374,000	374,000	
計					374,000 374,000	
単価					374,000 374,000	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	異形スタッド（材工共）	SD345 D13×230	単位	本	数量	1 1	単価	652 652

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド（材工共）	SD345 D13×230		1	652	652	
		本	1	652	652	
計					652 652	
単価					652 652	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	異形スタッド（材工共）	SD345 D13×300	単位	本	数量	1 1	単価	688 688

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド（材工共）	SD345 D13×300	本	1 1	688 688	688 688	
計					688 688	
単価					688 688	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	異形スタッド（材工共）	SD345 D13×370	単位	本	数量	1 1	単価	735 735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッド（材工共）	SD345 D13×370	本	1 1	735 735	735 735	
計					735 735	
単価					735 735	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	シール材（材料費）	ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む(ﾛｽ率含む)	単位	L	数量	1 1	単価	7,082 7,082

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材（材料費）		 L	1 1	7,082 7,082	7,082 7,082	CB224821
計					7,082 7,082	
単価					7,082 7,082	 円／L

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	支柱アンカー	A型(埋設ｱﾝｶｰ方式) 支柱間隔2m 設置高さ4m以下	単位	m	数量	100 100	単価	670.5 670.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.031 1.031	29,820 29,820	30,744 30,744	
鉄筋工		人	0.515 0.515	27,825 27,825	14,329 14,329	
普通作業員		人	1.031 1.031	21,315 21,315	21,975 21,975	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					67,050 67,050	
単価					670.5 670.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	アンカーボルト（材料費）	鋳鉄製C種 H=850用 SS400 HDZT49（ﾌﾟﾚｰﾄ、N.W.SW含）	単位	組	数量	1 1	単価	10,300 10,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	鋳鉄製C種 H=850用 SS400 HDZT49（ﾌﾟﾚｰﾄ、N.W.SW含）	組	1 1	10,300 10,300	10,300 10,300	
計					10,300 10,300	
単価					10,300 10,300	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	アンカーボルト設置	有	単位	本	数量	100	単価	852.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	29,820	35,784	
特殊作業員		人	1.3	25,305	32,896	
普通作業員		人	0.7	21,315	14,920	
アンカーボルト（別途計上）		本	100	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,670	
計					85,270	
単価					852.7	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	塗装記録表製作貼付		単位	枚	数量	0 1	単価	0 96,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	0 2	0 35,700	0 71,400	
塗装記録表	塩化ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ W370×H270 黒文字	枚	0 1	0 18,100	0 18,100	
雑工具	計測、貼付け工具一式	式	0 1		0 7,300	
計					0 96,800	
単価					0 96,800	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	主体足場（ワイヤーブリッジ転用足場）	ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ 設置･撤去･賃料 18.8月	単位	ｍ２	数量	1	単価	16,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.114	33,390	3,806	
主体足場賃料	ワイヤーブリッジ転用足場	月	18.8	649.21	12,205	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					16,020	
単価					16,020	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	中段足場	ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ 設置･撤去･賃料 9.6月	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,189

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.02	33,390	667	
中段足場賃料		月	9.6	158.64	1,522	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,189	
単価					2,189	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	安全通路	ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ 9.5月	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.027	33,390	901	
安全通路賃料		月	9.5	54.68	519	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,420	
単価					1,420	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	部分作業床	ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ 9.6月	単位	ｍ２	数量	1	単価	4,106

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.029	33,390	968	
部分作業床賃料		月	9.6	326.91	3,138	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,106	
単価					4,106	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	朝顔	ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ 設置･撤去･賃料 4月 両側朝顔	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,308

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.024	33,390	801	
朝顔賃料		月	4	126.75	507	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,308	
単価					1,308	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	側面塗装足場	3.7月	単位	ｍ２	数量	1	単価	761

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.018	33,390	601	
足場材賃料		月	3.7	43.27	160	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					761	
単価					761	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	側部足場	供用月数 0.7月	単位	m	数量	1 1	単価	6,744 6,744

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.156 0.156	33,390 33,390	5,208 5,208	
側部足場賃料	供用月数 0.7月	m	1 1	1,536 1,536	1,536 1,536	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,744 6,744	
単価					6,744 6,744	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	シート張防護工	設置･撤去･賃料 2.5月 両側朝顔	単位	ｍ２	数量	1	単価	547

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.009	33,390	300	
シート張防護材賃料		月	2.5	98.8	247	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					547	
単価					547	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	シート張防護工（側面）	2.4月	単位	ｍ２	数量	1	単価	234

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.004	33,390	133	
シート張防護材賃料		月	2.4	42.25	101	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					234	
単価					234	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	モノレール路線選定		単位	m	数量	100 100	単価	1,191 1,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.826 0.826	29,820 29,820	24,631 24,631	
特殊作業員		人	3.306 3.306	25,305 25,305	83,658 83,658	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		10,811 10,811	
計					119,100 119,100	
単価					1,191 1,191	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	レール架設	3条ﾚｰﾙ 縦断勾配45° 以下	単位	m	数量	100 100	単価	56,850 56,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	30.303 30.303	29,820 29,820	903,635 903,635	
特殊作業員		人	151.515 151.515	25,305 25,305	3,834,087 3,834,087	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		947,278 947,278	
計					5,685,000 5,685,000	
単価					56,850 56,850	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	レール撤去	3条ﾚｰﾙ 縦断勾配45° 以下	単位	m	数量	100 100	単価	24,680 24,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	13.158 13.158	29,820 29,820	392,371 392,371	
特殊作業員		人	65.789 65.789	25,305 25,305	1,664,790 1,664,790	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		410,839 410,839	
計					2,468,000 2,468,000	
単価					24,680 24,680	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	定期点検	1回/月	単位	回	数量	1 1	単価	307,200 307,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.6 2.6	29,820 29,820	77,532 77,532	
特殊作業員		人	8.84 8.84	25,305 25,305	223,696 223,696	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		5,972 5,972	
計					307,200 307,200	
単価					307,200 307,200	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	荷揚げ・荷卸し	3t級ﾓﾉﾚｰﾙ(A1側:100m)	単位	日	数量	1 1	単価	223,300 223,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	29,820 29,820	29,820 29,820	
特殊作業員		人	3 3	25,305 25,305	75,915 75,915	
普通作業員		人	1 1	21,315 21,315	21,315 21,315	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1 1	44,900 44,900	44,900 44,900	
クローラクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]運転費（損料）	4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ 3t×3.5m級	日	1 1	49,180 49,180	49,180 49,180	WYB01726 単－ 591号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		2,170 2,170	
計					223,300 223,300	
単価					223,300 223,300	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	動力車・重量物用平台車賃料（ﾘｰｽ期間11.9ヶ月）	3t積/45°（整備費含む）	単位	式	数量	1 1	単価	8,548,000 8,548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
動力車（賃料）［ﾘｰｽ期間12ヶ月以内］	3t積/45°	月	11.9 11.9	453,000 453,000	5,390,700 5,390,700	
動力車（整備費）［ﾘｰｽ期間12ヶ月以内］	動力車賃料一式×10%	式	1 1		539,070 539,070	
重量物用平台車（賃料）［ﾘｰｽ期間12ヶ月以内］	3t積/45°	月	11.9 11.9	200,000 200,000	2,380,000 2,380,000	
重量物用平台車（整備費）［ﾘｰｽ期間12ヶ月以内］	重量物用平台車賃料一式×10%	式	1 1		238,000 238,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		230 230	
計					8,548,000 8,548,000	
単価					8,548,000 8,548,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	バケット台車賃料（ﾘｰｽ期間2.7ヶ月）	0.4m3(整備費含む)	単位	式	数量	1 1	単価	368,300 368,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バケット台車（賃料）[ﾘｰｽ期間3ヶ月以内]	0.4m3	月	2.7 2.7	124,000 124,000	334,800 334,800	
バケット台車（整備費）[ﾘｰｽ期間3ヶ月以内]	バケット台車賃料一式×10%	式	1 1		33,480 33,480	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					368,300 368,300	
単価					368,300 368,300	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	レール・ポイント資材賃料（ﾘｰｽ期間25.8ヶ月）	3t積/45° 100m/組(整備費含む)	単位	式	数量	1 1	単価	14,500,000 14,500,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レール資材（賃料）[ﾘｰｽ期間12ヶ月以内]	3t積/45°（100m/組）		12	497,000	5,964,000	
		月	12	497,000	5,964,000	
レール資材（賃料）[ﾘｰｽ期間12ヶ月を超え26ヶ月以]	3t積/45°（100m/組）		13.8	343,000	4,733,400	
		月	13.8	343,000	4,733,400	
レール資材(100m)（整備費）[ﾘｰｽ期間26ヶ月以内]	レール資材賃料一式×10%		1		1,069,740	
		式	1		1,069,740	
ポイント資材（賃料）[ﾘｰｽ期間12ヶ月以内]	3t積/45°		12	113,000	1,356,000	
		月	12	113,000	1,356,000	
ポイント資材（賃料）[ﾘｰｽ期間12ヶ月を超え26ヶ月]	3t積/45°		13.8	73,600	1,015,680	
		月	13.8	73,600	1,015,680	
ポイント資材（整備費）[ﾘｰｽ期間26ヶ月以内]	ポイント資材賃料一式×15%		1		355,752	
		式	1		355,752	
諸雑費（まるめ）			1		5,428	
		式	1		5,428	
計					14,500,000 14,500,000	
単価					14,500,000 14,500,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	動力車・重量物用平台車賃料（ﾘｰｽ期間5.9ヶ月）	3t積/45°（整備費含む）	単位	式	数量	1 1	単価	5,511,000 5,511,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
動力車（賃料）［ﾘｰｽ期間6ヶ月以内］	3t積/45°	月	5.9 5.9	589,000 589,000	3,475,100 3,475,100	
動力車（整備費）［ﾘｰｽ期間6ヶ月以内］	動力車賃料一式×10%	式	1 1		347,510 347,510	
重量物用平台車（賃料）［ﾘｰｽ期間6ヶ月以内］	3t積/45°	月	5.9 5.9	260,000 260,000	1,534,000 1,534,000	
重量物用平台車（整備費）［ﾘｰｽ期間6ヶ月以内］	量物用平台車賃料一式×10%	式	1 1		153,400 153,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		990 990	
計					5,511,000 5,511,000	
単価					5,511,000 5,511,000	 円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	バケット台車賃料（ﾘｰｽ期間3.7ヶ月）	0.4m3(整備費含む)	単位	式	数量	1 1	単価	443,700 443,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バケット台車（賃料）［ﾘｰｽ期間4ヶ月以内］	0.4m3	月	3.7 3.7	109,000 109,000	403,300 403,300	
バケット台車（整備費）［ﾘｰｽ期間4ヶ月以内］	バケット台車賃料一式×10%	式	1 1		40,330 40,330	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		70 70	
計					443,700 443,700	
単価					443,700 443,700	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	足場（作業足場）	単管ﾊﾟｲﾌﾟ ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(3t×3.5m級)	単位	空m3	数量	100 100	単価	6,221 6,221

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.226 3.226	29,820 29,820	96,199 96,199	
とび工		人	9.524 9.524	27,825 27,825	265,005 265,005	
普通作業員		人	5.991 5.991	21,315 21,315	127,698 127,698	
クローラクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]運転費（損料）	4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ 3t×3.5m級	日	0.614 0.614	49,820 49,820	30,589 30,589	WYB01733 単－ 589号
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1 1		102,609 102,609	
計					622,100 622,100	
単価					6,221 6,221	 円／空m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	モノレール路線選定		単位	m	数量	100 100	単価	1,191 1,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.826 0.826	29,820 29,820	24,631 24,631	
特殊作業員		人	3.306 3.306	25,305 25,305	83,658 83,658	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		10,811 10,811	
計					119,100 119,100	
単価					1,191 1,191	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	レール架設	3条ﾚｰﾙ 縦断勾配30° 以下	単位	m	数量	100 100	単価	39,080 39,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	20.833 20.833	29,820 29,820	621,240 621,240	
特殊作業員		人	104.167 104.167	25,305 25,305	2,635,945 2,635,945	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		650,815 650,815	
計					3,908,000 3,908,000	
単価					39,080 39,080	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	レール撤去	3条ﾚｰﾙ 縦断勾配30° 以下	単位	m	数量	100 100	単価	16,450 16,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	8.772 8.772	29,820 29,820	261,581 261,581	
特殊作業員		人	43.86 43.86	25,305 25,305	1,109,877 1,109,877	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		273,542 273,542	
計					1,645,000 1,645,000	
単価					16,450 16,450	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	定期点検	1回/月	単位	回	数量	1 1	単価	307,200 307,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.6 2.6	29,820 29,820	77,532 77,532	
特殊作業員		人	8.84 8.84	25,305 25,305	223,696 223,696	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		5,972 5,972	
計					307,200 307,200	
単価					307,200 307,200	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	荷揚げ・荷卸し	3t級ﾓﾉﾚｰﾙ(A2側:142m)	単位	日	数量	1 1	単価	223,900 223,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	29,820 29,820	29,820 29,820	
特殊作業員		人	3 3	25,305 25,305	75,915 75,915	
普通作業員		人	1 1	21,315 21,315	21,315 21,315	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1 1	44,900 44,900	44,900 44,900	
クローラクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]運転費（損料）	4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ 3t×3.5m級	日	1 1	49,820 49,820	49,820 49,820	WYB01620 単－ 592号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		2,130 2,130	
計					223,900 223,900	
単価					223,900 223,900	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	バケット台車賃料（ﾘｰｽ期間3.3ヶ月）	0.4m3(整備費含む)	単位	式	数量	1 1	単価	395,700 395,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バケット台車（賃料）[ﾘｰｽ期間4ヶ月以内]	0.4m3	月	3.3 3.3	109,000 109,000	359,700 359,700	
バケット台車（整備費）[ﾘｰｽ期間4ヶ月以内]	バケット台車賃料一式×10%	式	1 1		35,970 35,970	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		30 30	
計					395,700 395,700	
単価					395,700 395,700	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	レール・ポイント資材賃料（ﾘｰｽ期間26.2ヶ月）	3t積/45° 142m/組(整備費含む)	単位	式	数量	1 1	単価	19,690,000 19,690,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レール資材（賃料）[ﾘｰｽ期間12ヶ月以内]	3t積/45°（142m/組）		12	706,000	8,472,000	
		月	12	706,000	8,472,000	
レール資材（賃料）[ﾘｰｽ期間12ヶ月を超え27ヶ月以]	3t積/45°（142m/組）		14.2	487,000	6,915,400	
		月	14.2	487,000	6,915,400	
レール資材(142m)（整備費）[ﾘｰｽ期間27ヶ月以内]	レール資材賃料一式×10%		1		1,538,740	
		式	1		1,538,740	
ポイント資材（賃料）[ﾘｰｽ期間12ヶ月以内]	3t積/45°		12	113,000	1,356,000	
		月	12	113,000	1,356,000	
ポイント資材（賃料）[ﾘｰｽ期間12ヶ月を超え27ヶ月]	3t積/45°		14.2	73,600	1,045,120	
		月	14.2	73,600	1,045,120	
ポイント資材（整備費）[ﾘｰｽ期間27ヶ月以内]	ポイント資材賃料一式×15%		1		360,168	
		式	1		360,168	
諸雑費（まるめ）			1		2,572	
		式	1		2,572	
計					19,690,000 19,690,000	
単価					19,690,000 19,690,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	動力車・重量物用平台車賃料（ﾘｰｽ期間6.2ヶ月）	3t積/45°（整備費含む）	単位	式	数量	1 1	単価	5,450,000 5,450,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
動力車（賃料）［ﾘｰｽ期間7ヶ月以内］	3t積/45°	月	6.2 6.2	554,000 554,000	3,434,800 3,434,800	
動力車（整備費）［ﾘｰｽ期間7ヶ月以内］	動力車賃料一式×10%	式	1 1		343,480 343,480	
重量物用平台車（賃料）［ﾘｰｽ期間7ヶ月以内］	3t積/45°	月	6.2 6.2	245,000 245,000	1,519,000 1,519,000	
重量物用平台車（整備費）［ﾘｰｽ期間7ヶ月以内］	重量物用平台車賃料一式×10%	式	1 1		151,900 151,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		820 820	
計					5,450,000 5,450,000	
単価					5,450,000 5,450,000	 円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	バケット台車賃料（ﾘｰｽ期間4.1ヶ月）	0.4m3(整備費含む)	単位	式	数量	1 1	単価	450,100 450,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バケット台車（賃料）［ﾘｰｽ期間5ヶ月以内］	0.4m3	月	4.1 4.1	99,800 99,800	409,180 409,180	
バケット台車（整備費）［ﾘｰｽ期間5ヶ月以内］	バケット台車賃料一式×10%	式	1 1		40,918 40,918	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					450,100 450,100	
単価					450,100 450,100	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	足場（作業足場）	単管ﾊﾟｲﾌﾟ ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(3t×3.5m級)	単位	空m3	数量	100 100	単価	6,221 6,221

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.226 3.226	29,820 29,820	96,199 96,199	
とび工		人	9.524 9.524	27,825 27,825	265,005 265,005	
普通作業員		人	5.991 5.991	21,315 21,315	127,698 127,698	
クローラクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]運転費（損料）	4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ 3t×3.5m級	日	0.614 0.614	49,820 49,820	30,589 30,589	WYB01627 単－ 589号
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1 1		102,609 102,609	
計					622,100 622,100	
単価					6,221 6,221	 円／空m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	アンカーボルト（材料費）	L型･ﾅｯﾄ付 M20×300mm 黒皮品（1N･1W含む）	単位	本	数量	100 100	単価	241.6 241.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	L型･ﾅｯﾄ付 M20×300mm 黒皮品		100	218	21,800	
		本	100	218	21,800	
六角ナット	SS400 M20 黒皮品		100	15.2	1,520	
		個	100	15.2	1,520	
座金（ワッシャー）	SS400 M20 黒皮品		100	8.45	845	
		枚	100	8.45	845	
計					24,165	
					24,165	
単価					241.6	
					241.6	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	15,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	15,645	15,645	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					15,650	
単価					15,650	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	184,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	107,000	110,210	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	74,261.25	74,261	
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					184,500	
単価					184,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	アンカーボルト（材料費）	L型･ﾅｯﾄ付 M20×300mm 黒皮品（1N･1W含む）	単位	本	数量	0 100	単価	0 241.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	L型･ﾅｯﾄ付 M20×300mm 黒皮品	本	0 100	0 218	0 21,800	
六角ナット	SS400 M20 黒皮品	個	0 100	0 15.2	0 1,520	
座金（ワッシャー）	SS400 M20 黒皮品	枚	0 100	0 8.45	0 845	
計					0 24,165	
単価					0 241.6	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－390号	道路防護下部設置	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊	単位	t	数量	10 10	単価	54,920 54,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.7 1.7	58,117 58,117	98,798 98,798	
橋りょう特殊工		人	4.2 4.2	50,085 50,085	210,357 210,357	
溶接工		人	1.1 1.1	43,312 43,312	47,643 47,643	
普通作業員		人	2.6 2.6	31,972 31,972	83,127 83,127	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5 1.5	55,300 55,300	82,950 82,950	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		26,325 26,325	
計					549,200 549,200	
単価					54,920 54,920	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－391号	道路防護下部撤去	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊	単位	t	数量	10 10	単価	34,390 34,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.1 1.1	58,117 58,117	63,928 63,928	
橋りょう特殊工		人	3 3	50,085 50,085	150,255 150,255	
溶接工		人	1 1	43,312 43,312	43,312 43,312	
普通作業員		人	1.4 1.4	31,972 31,972	44,760 44,760	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.7 0.7	55,300 55,300	38,710 38,710	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		2,935 2,935	
計					343,900 343,900	
単価					34,390 34,390	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－392号	道路防護下部設置	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊	単位	t	数量	0 10	単価	0 54,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1.7	0 58,117	0 98,798	
橋りょう特殊工		人	0 4.2	0 50,085	0 210,357	
溶接工		人	0 1.1	0 43,312	0 47,643	
普通作業員		人	0 2.6	0 31,972	0 83,127	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 1.5	0 55,300	0 82,950	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 26,325	
計					0 549,200	
単価					0 54,920	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	溝形鋼（水平つなぎ）（材料費）	SS400 150×75×6.5×10	単位	t	数量	1 1	単価	123,000 123,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　６．５×１５０×７５	t	1 1	123,000 123,000	123,000 123,000	
計					123,000 123,000	
単価					123,000 123,000	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	等辺山形鋼（垂直ﾌﾞﾚｽ）（材料費）	SS400 75×75×6	単位	t	数量	1 1	単価	123,000 123,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×７５×７５	t	1 1	123,000 123,000	123,000 123,000	
計					123,000 123,000	
単価					123,000 123,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	鋼板（ベースプレート）（材料費）	SS400 550×25×550	単位	t	数量	1 1	単価	183,300 183,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベースプレート	SS400 PL-550×25×550		1	183,300	183,300	
		t	1	183,300	183,300	
計					183,300 183,300	
単価					183,300 183,300	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	鋼板（エンドプレート）（材料費）	SS400 300×16×300	単位	t	数量	1 1	単価	183,300 183,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エンドプレート	SS400 PL-300×16×300		1	183,300	183,300	
		t	1	183,300	183,300	
計					183,300 183,300	
単価					183,300 183,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	鋼板（リブプレート）（材料費）	SS400 245×16×350	単位	t	数量	1 1	単価	184,300 184,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブプレート	SS400 PL-245×16×350	t	1 1	184,300 184,300	184,300 184,300	
計					184,300 184,300	
単価					184,300 184,300	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	鋼板（リブプレート）（材料費）	SS400 100×12×250	単位	t	数量	1 1	単価	184,300 184,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブプレート	SS400 PL-100×12×250	t	1 1	184,300 184,300	184,300 184,300	
計					184,300 184,300	
単価					184,300 184,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	鋼板（ガセットプレート）（材料費）	SS400 250×9×300	単位	t	数量	1 1	単価	184,300 184,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガセットプレート	SS400 PL-250×9×300		1	184,300	184,300	
		t	1	184,300	184,300	
計					184,300 184,300	
単価					184,300 184,300	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	鋼板（スチフナー）（材料費）	SS400 145×9×268	単位	t	数量	1 1	単価	184,300 184,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スチフナー	SS400 PL-145×9×268		1	184,300	184,300	
		t	1	184,300	184,300	
計					184,300 184,300	
単価					184,300 184,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	六角ボルト・ナット（材料費）	SS400 M22×65 黒皮品	単位	組	数量	100 100	単価	85.5 85.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	SS400 M22×65 黒皮品		100	66.2	6,620	
		本	100	66.2	6,620	
六角ナット	SS400 M22 黒皮品		100	19.3	1,930	
		個	100	19.3	1,930	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					8,550	
					8,550	
単価					85.5	
					85.5	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	摩擦接合用高力ボルト（六角ボルト）（材料費）	F10T M22×70	単位	組	数量	100 100	単価	224.7 224.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７０		100	224.7	22,470	
		組	100	224.7	22,470	
計					22,470 22,470	
単価					224.7 224.7	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	摩擦接合用高力ボルト（六角ボルト）（材料費）	F10T M22×65	単位	組	数量	100 100	単価	218.7 218.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６５		100	218.7	21,870	
		組	100	218.7	21,870	
計					21,870 21,870	
単価					218.7 218.7	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	摩擦接合用高力ボルト（六角ボルト）（材料費）	F10T M22×60	単位	組	数量	100 100	単価	212 212

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６０		100	212	21,200	
		組	100	212	21,200	
計					21,200 21,200	
単価					212 212	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	摩擦接合用高力ボルト（六角ボルト）（材料費）	F10T M22×55	単位	組	数量	100 100	単価	206 206

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×５５		100	206	20,600	
		組	100	206	20,600	
計					20,600 20,600	
単価					206 206	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	H形鋼杭賃料	H300 7.5m/本 620日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	38,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	0.698	46,500	32,457	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	0.698	8,650.5	6,038	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					38,500	
単価					38,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	H形鋼杭賃料	H300 7m/本 620日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	35,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	0.651	46,500	30,271	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	0.651	8,650.5	5,631	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					35,910	
単価					35,910	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	H形鋼杭賃料	H300 6.5m/本 620日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	33,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	0.605	46,500	28,132	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	0.605	8,650.5	5,233	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					33,370	
単価					33,370	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	H形鋼杭賃料	H300 6m/本 620日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	30,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	0.558	46,500	25,947	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	0.558	8,650.5	4,826	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					30,780	
単価					30,780	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	H形鋼杭賃料	H300 5.5m/本 620日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	28,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	0.512	46,500	23,808	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	0.512	8,650.5	4,429	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					28,240	
単価					28,240	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	山留材賃料	無 620日 無 有 9400円 有 9400円 無 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	114,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／m）	t	1	62,000	62,000	
H形鋼（山留主部材）　修理費及び損耗費		t	1	10,246	10,246	
副部材（A）	賃料（620日）	t	0.22	182,280	40,101	
副部材（A）　修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336	
諸雑費（まるめ）		式	1		17	
計					114,700	
単価					114,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	H形鋼杭賃料	H300 7.5m/本 261日 有 711日 無	単位	本	数量	1	単価	13,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	0.698	19,575	13,663	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					13,670	
単価					13,670	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	H形鋼杭賃料	H300 7m/本 261日 有 711日 無	単位	本	数量	1	単価	12,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	0.651	19,575	12,743	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					12,750	
単価					12,750	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	H形鋼杭賃料	H300 6.5m/本 261日 有 711日 無	単位	本	数量	1	単価	11,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	0.605	19,575	11,842	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					11,850	
単価					11,850	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	H形鋼杭賃料	H300 6m/本 261日 有 711日 無	単位	本	数量	1	単価	10,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	0.558	19,575	10,922	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,930	
単価					10,930	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	H形鋼杭賃料	H300 5.5m/本 261日 有 711日 無	単位	本	数量	1	単価	10,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	0.512	19,575	10,022	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,030	
単価					10,030	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	山留材賃料	無 261日 有 711日 無 無 無	単位	t	数量	1	単価	41,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／m）	t	1	24,349	24,349	
副部材（A）	賃料（261日）	t	0.22	76,734	16,881	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					41,230	
単価					41,230	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－418号	道路防護上部設置	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊	単位	t	数量	10 10	単価	19,560 19,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.62 0.62	58,117 58,117	36,032 36,032	
橋りょう特殊工		人	2.1 2.1	50,085 50,085	105,178 105,178	
普通作業員		人	0.41 0.41	31,972 31,972	13,108 13,108	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.58 0.58	55,300 55,300	32,074 32,074	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		9,208 9,208	
計					195,600 195,600	
単価					19,560 19,560	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－419号	道路防護上部撤去	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊	単位	t	数量	10 10	単価	10,090 10,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.34 0.34	58,117 58,117	19,759 19,759	
橋りょう特殊工		人	1 1	50,085 50,085	50,085 50,085	
溶接工		人	0.13 0.13	43,312 43,312	5,630 5,630	
普通作業員		人	0.17 0.17	31,972 31,972	5,435 5,435	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.29 0.29	55,300 55,300	16,037 16,037	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		3,954 3,954	
計					100,900 100,900	
単価					10,090 10,090	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－420号	デッキプレート設置	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,249 3,249

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.064 1.064	44,730 44,730	47,592 47,592	
とび工		人	3.191 3.191	41,737 41,737	133,182 133,182	
溶接工		人	1.064 1.064	43,312 43,312	46,083 46,083	
普通作業員		人	1.064 1.064	31,972 31,972	34,018 34,018	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.064 1.064	55,300 55,300	58,839 58,839	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		5,186 5,186	
計					324,900 324,900	
単価					3,249 3,249	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－421号	デッキプレート撤去	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,921 1,921

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.629 0.629	44,730 44,730	28,135 28,135	
とび工		人	1.887 1.887	41,737 41,737	78,757 78,757	
溶接工		人	0.629 0.629	43,312 43,312	27,243 27,243	
普通作業員		人	0.629 0.629	31,972 31,972	20,110 20,110	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.629 0.629	55,300 55,300	34,783 34,783	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		3,072 3,072	
計					192,100 192,100	
単価					1,921 1,921	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－422号	道路防護上部設置	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊	単位	t	数量	0 10	単価	0 19,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 0.62	0 58,117	0 36,032	
橋りょう特殊工		人	0 2.1	0 50,085	0 105,178	
普通作業員		人	0 0.41	0 31,972	0 13,108	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 0.58	0 55,300	0 32,074	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 9,208	
計					0 195,600	
単価					0 19,560	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－423号	デッキプレート設置	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 3,249

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.064	0 44,730	0 47,592	
とび工		人	0 3.191	0 41,737	0 133,182	
溶接工		人	0 1.064	0 43,312	0 46,083	
普通作業員		人	0 1.064	0 31,972	0 34,018	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 1.064	0 55,300	0 58,839	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 5,186	
計					0 324,900	
単価					0 3,249	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－424号	六角ボルト・ナット（材料費）	SS400 M22×65(2-W付) 黒皮品	単位	組	数量	100 100	単価	104 104

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	SS400 M22×65 黒皮品	本	100 100	66.2 66.2	6,620 6,620	
六角ナット	SS400 M22 黒皮品	個	100 100	19.3 19.3	1,930 1,930	
座金（ワッシャー）	SS400 M22 黒皮品	枚	200 200	9.25 9.25	1,850 1,850	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					10,400 10,400	
単価					104 104	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ[亜鉛ﾒｯｷ(平均付着量275g/m2)](材料費)	幅570mm×高97.3mm×厚2.3mm(30.8kg/m2)	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	8,620 8,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
デッキプレート[亜鉛ﾒｯｷ(平均付着量275g/m2)]	幅570mm×高97.3mm×厚2.3mm		1	8,620	8,620	
		ｍ２	1	8,620	8,620	
計					8,620 8,620	
単価					8,620 8,620	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	H形鋼杭賃料	H300 10.5m/本 587日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	51,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	0.977	44,025	43,012	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	0.977	8,650.5	8,451	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					51,470	
単価					51,470	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	H形鋼杭賃料	H300 10m/本 587日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	48,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	0.93	44,025	40,943	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	0.93	8,650.5	8,044	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					48,990	
単価					48,990	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	H形鋼杭賃料	H300 7.18m/本 587日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	35,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	0.668	44,025	29,408	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	0.668	8,650.5	5,778	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					35,190	
単価					35,190	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－429号	H形鋼杭賃料	H300 7.12m/本 587日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	34,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	0.662	44,025	29,144	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	0.662	8,650.5	5,726	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					34,870	
単価					34,870	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－430号	H形鋼杭賃料	H300 7.07m/本 587日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	34,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	0.658	44,025	28,968	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	0.658	8,650.5	5,692	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					34,660	
単価					34,660	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－431号	H形鋼杭賃料	H300 7.03m/本 587日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	34,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	0.654	44,025	28,792	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	0.654	8,650.5	5,657	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					34,450	
単価					34,450	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－432号	H形鋼杭賃料	H300 6.75m/本 587日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	33,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	0.628	44,025	27,647	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	0.628	8,650.5	5,432	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					33,080	
単価					33,080	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－433号	H形鋼杭賃料	H300 6.68m/本 587日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	32,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	0.621	44,025	27,339	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	0.621	8,650.5	5,371	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					32,710	
単価					32,710	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－434号	H形鋼杭賃料	H300 6.6m/本 587日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	32,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	0.614	44,025	27,031	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	0.614	8,650.5	5,311	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					32,350	
単価					32,350	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	H形鋼杭賃料	H300 6.52m/本 587日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	31,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	0.606	44,025	26,679	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	0.606	8,650.5	5,242	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					31,930	
単価					31,930	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－436号	H形鋼杭賃料	H300 6.5m/本 587日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	31,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	0.605	44,025	26,635	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	0.605	8,650.5	5,233	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					31,870	
単価					31,870	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－437号	H形鋼杭賃料	H300 10.5m/本 228日 有 678日 無	単位	本	数量	1	単価	16,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	0.977	17,100	16,706	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					16,710	
単価					16,710	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－438号	H形鋼杭賃料	H300 10m/本 228日 有 678日 無	単位	本	数量	1	単価	15,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	0.93	17,100	15,903	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					15,910	
単価					15,910	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－439号	H形鋼杭賃料	H300 7.18m/本 228日 有 678日 無	単位	本	数量	1	単価	11,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	0.668	17,100	11,422	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					11,430	
単価					11,430	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－440号	H形鋼杭賃料	H300 7.12m/本 228日 有 678日 無	単位	本	数量	1	単価	11,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	0.662	17,100	11,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,320	
単価					11,320	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－441号	H形鋼杭賃料	H300 7.07m/本 228日 有 678日 無	単位	本	数量	1	単価	11,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	0.658	17,100	11,251	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					11,260	
単価					11,260	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－442号	H形鋼杭賃料	H300 7.03m/本 228日 有 678日 無	単位	本	数量	1	単価	11,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	0.654	17,100	11,183	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					11,190	
単価					11,190	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－443号	H形鋼杭賃料	H300 6.75m/本 228日 有 678日 無	単位	本	数量	1	単価	10,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	0.628	17,100	10,738	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					10,740	
単価					10,740	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－444号	H形鋼杭賃料	H300 6.68m/本 228日 有 678日 無	単位	本	数量	1	単価	10,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	0.621	17,100	10,619	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					10,620	
単価					10,620	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－445号	H形鋼杭賃料	H300 6.6m/本 228日 有 678日 無	単位	本	数量	1	単価	10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	0.614	17,100	10,499	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					10,500	
単価					10,500	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－446号	H形鋼杭賃料	H300 6.52m/本 228日 有 678日 無	単位	本	数量	1	単価	10,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	0.606	17,100	10,362	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,370	
単価					10,370	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－447号	H形鋼杭賃料	H300 6.5m/本 228日 有 678日 無	単位	本	数量	1	単価	10,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	0.605	17,100	10,345	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					10,350	
単価					10,350	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－448号	高圧線防護工設置	ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]120t吊	単位	t	数量	0 10	単価	0 36,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 0.62	0 61,110	0 37,888	
橋りょう特殊工		人	0 2.1	0 52,447	0 110,138	
普通作業員		人	0 0.41	0 33,547	0 13,754	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１２０ｔ吊	日	0 0.58	0 330,000	0 191,400	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 9,620	
計					0 362,800	
単価					0 36,280	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－449号	軽量鋼矢板（横矢板）（材料費）	標準型 SS400 L=2m	単位	t	数量	0 1	単価	0 245,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板	標準型 SS400 2m～12m	t	0 1	0 245,000	0 245,000	
計					0 245,000	
単価					0 245,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－450号	軽量鋼矢板（横矢板）（材料費）	標準型 SS400 L=4m	単位	t	数量	0 1	単価	0 245,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板	標準型 SS400 2m～12m	t	0 1	0 245,000	0 245,000	
計					0 245,000	
単価					0 245,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－451号	H形鋼（調整ピース）（材料費）	SS400 300×300×10×15 L=290	単位	t	数量	0 1	単価	0 112,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	広幅　ＳＳ４００　３００×３００	t	0 1	0 112,000	0 112,000	
計					0 112,000	
単価					0 112,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－452号	鋼板（エンドプレート）（材料費）	SS400 296×16×296	単位	t	数量	0 1	単価	0 182,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エンドプレート	SS400 PL-296×16×296	t	0 1	0 182,300	0 182,300	
計					0 182,300	
単価					0 182,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－453号	鋼板（エンドプレート）（材料費）	SS400 290×16×290	単位	t	数量	0 1	単価	0 182,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エンドプレート	SS400 PL-290×16×290	t	0 1	0 182,300	0 182,300	
計					0 182,300	
単価					0 182,300	円／ｔ

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－454号	鋼板（調整プレート）（材料費）	SS400 PL-1510～1408×12×2194	単位	t	数量	0 1	単価	0 178,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整プレート	SS400 PL-1510～1408×12×2194	t	0 1	0 178,300	0 178,300	
計					0 178,300	
単価					0 178,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－455号	鋼板（調整プレート）（材料費）	SS400 PL-1580～1510×12×1524	単位	t	数量	0 1	単価	0 178,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整プレート	SS400 PL-1580～1510×12×1524	t	0 1	0 178,300	0 178,300	
計					0 178,300	
単価					0 178,300	円／ｔ

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－456号	鋼板（調整プレート）（材料費）	SS400 PL-1651～1580×12×1524	単位	t	数量	0 1	単価	0 178,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整プレート	SS400 PL-1651～1580×12×1524	t	0 1	0 178,300	0 178,300	
計					0 178,300	
単価					0 178,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－457号	六角ボルト・ナット（材料費）	SS400 M22×65 黒皮品	単位	組	数量	0 100	単価	0 85.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	SS400 M22×65 黒皮品	本	0 100	0 66.2	0 6,620	
六角ナット	SS400 M22 黒皮品	個	0 100	0 19.3	0 1,930	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,550	
単価					0 85.5	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－458号	摩擦接合用高力ボルト（六角ボルト）（材料費）	F10T M22×75	単位	組	数量	0 100	単価	0 248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７５	組	0 100	0 248	0 24,800	
計					0 24,800	
単価					0 248	円／組

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－459号	摩擦接合用高力ボルト（六角ボルト）（材料費）	F10T M22×70	単位	組	数量	0 100	単価	0 241.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	0 100	0 241.2	0 24,120	
計					0 24,120	
単価					0 241.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－460号	H形鋼杭賃料	H300 6m/本 219日 有 669日 無	単位	本	数量	1	単価	9,165

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	0.558	16,425	9,165	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,165	
単価					9,165	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－461号	H形鋼杭賃料	H300 4m/本 219日 有 669日 無	単位	本	数量	1	単価	6,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	0.372	16,425	6,110	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,110	
単価					6,110	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－462号	H形鋼杭賃料	H300 1.5m/本 219日 有 669日 無	単位	本	数量	1	単価	2,299

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	0.14	16,425	2,299	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,299	
単価					2,299	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－463号	H形鋼杭賃料	H200 6m/本 219日 有 669日 無	単位	本	数量	1	単価	4,911

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	２００型（４９．９ｋｇ／ｍ）	t	0.299	16,425	4,911	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,911	
単価					4,911	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－464号	H形鋼杭賃料	H200 4.9m/本 219日 有 669日 無	単位	本	数量	1	単価	4,024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	２００型（４９．９ｋｇ／ｍ）	t	0.245	16,425	4,024	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,024	
単価					4,024	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－465号	H形鋼杭賃料	H200 4.5m/本 219日 有 669日 無	単位	本	数量	1	単価	3,695

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	２００型（４９．９ｋｇ／ｍ）	t	0.225	16,425	3,695	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,695	
単価					3,695	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－466号	H形鋼杭賃料	H200 4m/本 219日 有 669日 無	単位	本	数量	1	単価	3,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	２００型（４９．９ｋｇ／ｍ）	t	0.2	16,425	3,285	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,285	
単価					3,285	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－467号	山留材賃料	有 219日 有 669日 無 無 無	単位	t	数量	1	単価	65,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／m）	t	1	21,714	21,714	
副部材（A）	賃料（219日）	t	0.67	64,824	43,432	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					65,150	
単価					65,150	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－468号	重仮設用締結金具（賃料）	ﾌﾞﾙﾏﾝC-50型 供用日数219日	単位	個	数量	0 1	単価	0 1,971

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重仮設用締結金具（賃料）	ﾌﾞﾙﾏﾝC-50型	個・日	0 219	0 9	0 1,971	
計					0 1,971	
単価					0 1,971	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－469号	仮設用横矢板締結金具（賃料）	とまった君 2号 供用日数219日	単位	個	数量	0 1	単価	0 3,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設用横矢板締結金具（賃料）	とまった君 2号	個・日	0 219	0 15	0 3,285	
計					0 3,285	
単価					0 3,285	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－470号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 36.9km 12m以内 深夜早朝割増 無	単位	t	数量	1	単価	5,291

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 40kmまで	t	1	5,291	5,291	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,291	
単価					5,291	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－471号	仮設材の積込み，取卸し費【夜間】	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1 1	単価	2,260 2,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み，取卸し費【夜間】	積込み,取卸し(片道分)		1	2,260	2,260	
		t	1	2,260	2,260	
計					2,260 2,260	
単価					2,260 2,260	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－472号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊	単位	t	数量	10	単価	25,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.74	38,745	28,671	
橋りょう特殊工		人	1.9	33,390	63,441	
溶接工		人	0.52	28,875	15,015	
普通作業員		人	0.27	21,315	5,755	
クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊	日	0.85	162,100	137,785	WK250420 単－ 593号
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		8,933	
計					259,600	
単価					25,960	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－473号	杭橋脚引抜き工	10m以下 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊	単位	本	数量	10	単価	11,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.333	29,820	9,930	
とび工		人	0.667	27,825	18,559	
普通作業員		人	0.333	21,315	7,097	
バイブロハンマ杭打機運転	電動式ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ 60kW(普通型) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊	日	0.333	190,300	63,369	WK250490 単－ 594号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		19,745	
計					118,700	
単価					11,870	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－474号	上部工架設・撤去工	撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊	単位	t	数量	10	単価	10,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.34	38,745	13,173	
橋りょう特殊工		人	1	33,390	33,390	
溶接工		人	0.13	28,875	3,753	
普通作業員		人	0.17	21,315	3,623	
クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊	日	0.29	162,100	47,009	WK250420 単－ 593号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		2,652	
計					103,600	
単価					10,360	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－475号	上部工部材（賃料）	PG部材(供用日数602日)（総供用日数757日以内）	単位	t	数量	1 1	単価	173,300 173,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工部材（賃料）	PG部材(1080日以内)	t・日	602 602	288 288	173,376 173,376	
計					173,376 173,376	
単価					173,300 173,300	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－476号	上部工部材（整備費）	PG部材	単位	t	数量	1 1	単価	23,400 23,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工部材（整備費）	PG部材	t	1 1	23,400 23,400	23,400 23,400	
計					23,400 23,400	
単価					23,400 23,400	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－477号	上部工部材（賃料）	PG部材(供用日数365日)（総供用日数1080日以内）	単位	t	数量	0 1	単価	0 105,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工部材（賃料）	PG部材(1080日以内)	t・日	0 365	0 288	0 105,120	
計					0 105,120	
単価					0 105,100	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－478号	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	193.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.143	29,820	4,264	
とび工		人	0.143	27,825	3,978	
普通作業員		人	0.143	21,315	3,048	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.143	55,140	7,885	WK250590 単－ 595号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		185	
計					19,360	
単価					193.6	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－479号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 602日 有 720日 有	単位	枚	数量	1	単価	42,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	40,936	40,936	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					42,040	
単価					42,040	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－480号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 365日 有 1133日 無	単位	枚	数量	1	単価	24,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	24,820	24,820	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					24,820	
単価					24,820	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－481号	覆工板設置・撤去工	撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊	単位	ｍ２	数量	100	単価	675.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.27	29,820	8,051	
とび工		人	0.8	27,825	22,260	
普通作業員		人	0.12	21,315	2,557	
クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊	日	0.21	162,100	34,041	WK250420 単－ 593号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		651	
計					67,560	
単価					675.6	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－482号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 19.6月 有 24.8月 有 1020円 1回	単位	ｍ２	数量	1	単価	14,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	鋼製　補強型	ｍ２	1	13,230	13,230	
覆工板　修理費及び損耗費		ｍ２	1	1,244.4	1,244	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					14,480	
単価					14,480	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－483号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 12月 有 37.8月 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	鋼製　補強型	ｍ２	1	8,100	8,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,100	
単価					8,100	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－484号	高欄設置・撤去工	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 撤去	単位	m	数量	100	単価	626.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	29,820	17,892	
普通作業員		人	2.1	21,315	44,761	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					62,660	
単価					626.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－485号	単管パイプ（賃料）	φ48.6×2.4 供用日数582日	単位	m	数量	1 1	単価	168 168

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ（賃料）	φ48.6×2.4	m・日	582 582	0.29 0.29	168 168	
計					168 168	
単価					168 168	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－486号	直交クランプ（賃料）	φ48.6用 供用日数582日	単位	個	数量	1 1	単価	209 209

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直交クランプ（賃料）	φ48.6用	個・日	582 582	0.36 0.36	209 209	
計					209 209	
単価					209 209	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－487号	重仮設用締結金具（賃料）	ﾘｷﾎﾟｽﾄS･Ⅱ型 供用日数582日	単位	本	数量	1 1	単価	8,686 8,686

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重仮設用締結金具（賃料）	ﾘｷﾎﾟｽﾄS･Ⅱ型	本・日	582 582	13 13	7,566 7,566	
重仮設用締結金具（整備費）	ﾘｷﾎﾟｽﾄS･Ⅱ型	本	1 1	1,120 1,120	1,120 1,120	
計					8,686 8,686	
単価					8,686 8,686	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－488号	単管パイプ（賃料）	φ48.6×2.4 供用日数365日	単位	m	数量	0 1	単価	0 105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ（賃料）	φ48.6×2.4	m・日	0 365	0 0.29	0 105	
計					0 105	
単価					0 105	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－489号	直交クランプ（賃料）	φ48.6用 供用日数365日	単位	個	数量	0 1	単価	0 131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直交クランプ（賃料）	φ48.6用	個・日	0 365	0 0.36	0 131	
計					0 131	
単価					0 131	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－490号	重仮設用締結金具（賃料）	ﾘｷﾎﾟｽﾄS・Ⅱ型 供用日数365日	単位	本	数量	0 1	単価	0 4,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重仮設用締結金具（賃料）	ﾘｷﾎﾟｽﾄS・Ⅱ型	本・日	0 365	0 13	0 4,745	
計					0 4,745	
単価					0 4,745	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－491号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 37km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 40kmまで	t	1	4,070	4,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,070	
単価					4,070	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－492号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－493号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 37km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 40kmまで	t	1	4,070	4,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,070	
単価					4,070	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－494号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－495号	杭橋脚引抜き工	13m以下 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊	単位	本	数量	10	単価	13,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.385	29,820	11,480	
とび工		人	0.769	27,825	21,397	
普通作業員		人	0.385	21,315	8,206	
バイブロハンマ杭打機運転	電動式ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ 60kW(普通型) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊	日	0.385	190,300	73,265	WK250490 単－ 594号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		22,852	
計					137,200	
単価					13,720	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－496号	上部工部材（賃料）	PG部材(供用日数604日)（総供用日数1080日以内）	単位	t	数量	1 1	単価	173,900 173,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工部材（賃料）	PG部材(1080日以内)	t・日	604 604	288 288	173,952 173,952	
計					173,952 173,952	
単価					173,900 173,900	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－497号	上部工部材（整備費）	PG部材	単位	t	数量	1 1	単価	23,400 23,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工部材（整備費）	PG部材	t	1 1	23,400 23,400	23,400 23,400	
計					23,400 23,400	
単価					23,400 23,400	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－498号	上部工部材（賃料）	PG部材(供用日数365日)（総供用日数1080日以内）	単位	t	数量	0 1	単価	0 105,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工部材（賃料）	PG部材(1080日以内)	t・日	0 365	0 288	0 105,120	
計					0 105,120	
単価					0 105,100	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－499号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 無 604日 有 720日 有	単位	枚	数量	1	単価	21,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	20,536	20,536	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	770	770	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					21,310	
単価					21,310	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－500号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 19.7月 有 24.8月 有 1020円 1回	単位	ｍ２	数量	1	単価	14,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	鋼製　補強型	ｍ２	1	13,297	13,297	
覆工板　修理費及び損耗費		ｍ２	1	1,244.4	1,244	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					14,550	
単価					14,550	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－501号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 12月 有 31.4月 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	鋼製　補強型	ｍ２	1	8,100	8,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,100	
単価					8,100	円／ｍ２

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－502号	単管パイプ（賃料）	φ48.6×2.4 供用日数582日	単位	m	数量	1 1	単価	168 168

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ（賃料）	φ48.6×2.4	m・日	582 582	0.29 0.29	168 168	
計					168 168	
単価					168 168	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－503号	直交クランプ（賃料）	φ48.6用 供用日数582日	単位	個	数量	1 1	単価	209 209

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直交クランプ（賃料）	φ48.6用	個・日	582 582	0.36 0.36	209 209	
計					209 209	
単価					209 209	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－504号	重仮設用締結金具（賃料）	ﾘｷﾎﾞｽﾄS・Ⅱ型 供用日数582日	単位	本	数量	1 1	単価	8,686 8,686

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重仮設用締結金具（賃料）	ﾘｷﾎﾞｽﾄS・Ⅱ型	本・日	582 582	13 13	7,566 7,566	
重仮設用締結金具（整備費）	ﾘｷﾎﾞｽﾄS・Ⅱ型	本	1 1	1,120 1,120	1,120 1,120	
計					8,686 8,686	
単価					8,686 8,686	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－505号	単管パイプ（賃料）	φ48.6×2.4 供用日数365日	単位	m	数量	0 1	単価	0 105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ（賃料）	φ48.6×2.4	m・日	0 365	0 0.29	0 105	
計					0 105	
単価					0 105	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－506号	直交クランプ（賃料）	φ48.6用 供用日数365日	単位	個	数量	0 1	単価	0 131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直交クランプ（賃料）	φ48.6用	個・日	0 365	0 0.36	0 131	
計					0 131	
単価					0 131	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－507号	重仮設用締結金具（賃料）	ﾘｷｯﾎﾟｽﾄS･Ⅱ型 供用日数365日	単位	本	数量	0 1	単価	0 4,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重仮設用締結金具（賃料）	ﾘｷｯﾎﾟｽﾄS･Ⅱ型	本・日	0 365	0 13	0 4,745	
計					0 4,745	
単価					0 4,745	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－508号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 36.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 40kmまで	t	1	4,070	4,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,070	
単価					4,070	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－509号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 9.1月 有 27.4月 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,142

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	鋼製　補強型	ｍ２	1	6,142	6,142	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,142	
単価					6,142	円／ｍ２

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－510号	重仮設用締結金具（賃料）	ﾘｷｯﾎﾟｽﾄS･Ⅱ型 供用日数274日	単位	本	数量	0 1	単価	0 3,562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重仮設用締結金具（賃料）	ﾘｷｯﾎﾟｽﾄS･Ⅱ型	本・日	0 274	0 13	0 3,562	
計					0 3,562	
単価					0 3,562	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－511号	重仮設用締結金具（賃料）	ﾘｷﾎﾟｽﾄS･Ⅱ型 供用日数274日	単位	本	数量	0 1	単価	0 3,562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重仮設用締結金具（賃料）	ﾘｷﾎﾟｽﾄS･Ⅱ型	本・日	0 274	0 13	0 3,562	
計					0 3,562	
単価					0 3,562	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－512号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,175	14,175	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					14,180	
単価					14,180	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－513号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	21,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	21,262	21,262	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					21,270	
単価					21,270	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－514号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,103,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5	25,305	139,177	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	44,900	67,350	
運搬費等率 434%		式	1		896,327	
諸雑費（まるめ）		式	1		146	
計					1,103,000	
単価					1,103,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－515号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 160t吊超え360t吊以下 標準以外 1.25無	単位	回	数量	1	単価	4,572,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	11.7	25,305	296,068	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	７０ｔ吊	日	4	155,000	620,000	
運搬費等率 399%		式	1		3,655,111	
諸雑費（まるめ）		式	1		821	
計					4,572,000	
単価					4,572,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－516号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,103,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5	25,305	139,177	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	44,900	67,350	
運搬費等率 434%		式	1		896,327	
諸雑費（まるめ）		式	1		146	
計					1,103,000	
単価					1,103,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－517号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 80t吊超150t吊以下(ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,312,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	11.3	25,305	285,946	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	3.1	87,400	270,940	
運搬費等率 315%		式	1		1,754,190	
諸雑費（まるめ）		式	1		924	
計					2,312,000	
単価					2,312,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－518号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 100t吊以上120t吊以下 標準以外 1.25無	単位	回	数量	1	単価	1,687,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4.3	25,305	108,811	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	７０ｔ吊	日	1.5	155,000	232,500	
運搬費等率 394%		式	1		1,344,765	
諸雑費（まるめ）		式	1		924	
計					1,687,000	
単価					1,687,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－519号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 160t吊超え360t吊以下 標準以外 1.25無	単位	回	数量	1	単価	4,572,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	11.7	25,305	296,068	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	７０ｔ吊	日	4	155,000	620,000	
運搬費等率 399%		式	1		3,655,111	
諸雑費（まるめ）		式	1		821	
計					4,572,000	
単価					4,572,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－520号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運(A1側)	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 46.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 50kmまで	t	1	4,420	4,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,420	
単価					4,420	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－521号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運(A2側)	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 46.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 50kmまで	t	1	4,420	4,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,420	
単価					4,420	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－522号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運(A2側)	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 46.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 50kmまで	t	1	4,420	4,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,420	
単価					4,420	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－523号	用木伐採（Ａ１側）	胸高直径10cm以上20cm未満	単位	本	数量	0 10	単価	0 8,919

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.6	0 30,870	0 18,522	
特殊作業員		人	0 1.2	0 26,355	0 31,626	
普通作業員		人	0 1	0 22,365	0 22,365	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	0 1		0 16,677	
計					0 89,190	
単価					0 8,919	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－524号	用木伐採（Ａ１側）	胸高直径20cm以上30cm未満	単位	本	数量	0 10	単価	0 13,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,870	0 30,870	
特殊作業員		人	0 1.5	0 26,355	0 39,532	
普通作業員		人	0 1.5	0 22,365	0 33,547	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 0.2	0 47,000	0 9,400	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	0 1		0 26,051	
計					0 139,400	
単価					0 13,940	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－525号	用木伐採（Ａ１側）	胸高直径30cm以上40cm未満	単位	本	数量	0 10	単価	0 22,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.5	0 30,870	0 46,305	
特殊作業員		人	0 2.5	0 26,355	0 65,887	
普通作業員		人	0 2	0 22,365	0 44,730	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 0.5	0 47,000	0 23,500	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	0 1		0 41,478	
計					0 221,900	
単価					0 22,190	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－526号	用木伐採（Ａ２側）特殊伐採	胸高直径10cm以上20cm未満	単位	本	数量	0 10	単価	0 26,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.8	0 30,870	0 55,566	
特殊作業員		人	0 3.6	0 26,355	0 94,878	
普通作業員		人	0 3	0 22,365	0 67,095	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	0 1		0 49,961	
計					0 267,500	
単価					0 26,750	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－527号	用木伐採（Ａ２側）特殊伐採	胸高直径20cm以上30cm未満	単位	本	数量	0 10	単価	0 39,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3	0 30,870	0 92,610	
特殊作業員		人	0 4.5	0 26,355	0 118,597	
普通作業員		人	0 4.5	0 22,365	0 100,642	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 0.2	0 47,000	0 9,400	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	0 1		0 73,851	
計					0 395,100	
単価					0 39,510	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－528号	用木伐採（Ａ２側）特殊伐採	胸高直径30cm以上40cm未満	単位	本	数量	0 10	単価	0 60,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 4.5	0 30,870	0 138,915	
特殊作業員		人	0 7.5	0 26,355	0 197,662	
普通作業員		人	0 6	0 22,365	0 134,190	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 0.5	0 47,000	0 23,500	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	0 1		0 113,633	
計					0 607,900	
単価					0 60,790	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－529号	用木伐採（Ａ２側）特殊伐採	胸高直径40cm以上50cm未満	単位	本	数量	0 10	単価	0 89,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 6	0 30,870	0 185,220	
特殊作業員		人	0 9	0 26,355	0 237,195	
普通作業員		人	0 12	0 22,365	0 268,380	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 0.8	0 47,000	0 37,600	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	0 1		0 167,505	
計					0 895,900	
単価					0 89,590	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－530号	集積		単位	日	数量	0 1	単価	0 47,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,670	0 26,670	
軽油		L	0 38	0 143	0 5,434	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	供用日	0 1.52	0 7,520	0 11,430	
掴み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０ｍｍ	供用日	0 1.52	0 2,310	0 3,511	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 47,050	
単価					0 47,050	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－531号	運搬費	木くず L=30km以下	単位	t	数量	0 1	単価	0 4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費	木くず 30km以下	t	0 1	0 4,500	0 4,500	
計					0 4,500	
単価					0 4,500	円／ｔ

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－532号	運搬費	伐木根 L=60km以下	単位	t	数量	0 1	単価	0 5,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費	伐木根 60km以下	t	0 1	0 5,500	0 5,500	
計					0 5,500	
単価					0 5,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－533号	処分費	木くず	単位	t	数量	0 1	単価	0 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 1	0 15,000	0 15,000	WB020052 単－ 596号
計					0 15,000	
単価					0 15,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－534号	処分費	伐木根	単位	t	数量	0 1	単価	0 26,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 1	0 26,000	0 26,000	WB020052 単－ 597号
計					0 26,000	
単価					0 26,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－535号	球形標示物設置		単位	式	数量	0 1	単価	0 367,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0 10	0 34,965	0 349,650	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 17,450	
計					0 367,100	
単価					0 367,100	円／式

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－536号	球形標示物撤去		単位	式	数量	0 1	単価	0 183,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0 5	0 34,965	0 174,825	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 8,675	
計					0 183,500	
単価					0 183,500	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－537号	ロックボルト基本試験	SD345 D19 L=5.0m	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 325,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工	SD345 D19 削孔長 4.8m	本	0 1	0 111,300	0 111,300	WYB00225 単－ 598号
鉄筋挿入（材料費）		式	0 1		0 17,550	WYB00227 単－ 599号
グラウト材	σck=24(N/mm2)	ｍ３	0 0.02	0 40,100	0 802	WYB00241 単－ 600号
基本調査試験	引抜試験	本	0 1	0 195,400	0 195,400	WYB00242 単－ 601号
計					0 325,052	
単価					0 325,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－538号	削孔（アンカー）	有り （ｽｷｯﾄﾞ型） 135mm 礫質土	単位	m	数量	0 10	単価	0 29,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.65	0 30,870	0 20,065	
特殊作業員		人	0 0.65	0 26,355	0 17,130	
普通作業員		人	0 1.3	0 22,365	0 29,074	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋW級	日	0 0.65	0 118,000	0 76,700	
シャンクロッド（ハンマーサブ）	φ135mm用（132mm）	個	0 0.045	0 91,400	0 4,113	
クリーニングアダプター	φ135mm用（132mm）	個	0 0.042	0 186,000	0 7,812	
エキステンションロッド	φ135mm用（132mm）	個	0 0.042	0 64,300	0 2,700	
ドリルパイプ	φ135mm用（132mm） L=1500mm	本	0 0.28	0 93,600	0 26,208	
インナーロッド	φ135mm用（132mm） L=1500mm	本	0 0.366	0 60,100	0 21,996	
リングビット	φ135mm用（132mm）	個	0 0.257	0 104,000	0 26,728	
インナービット	φ135mm用（132mm）	個	0 0.174	0 74,400	0 12,945	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－538号	削孔（アンカー）	有り （ｽｷｯﾄﾞ型） 135mm 礫質土	単位	m	数量	0 10	単価	0 29,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウォータースイベル	φ135mm用（132mm）	個	0 0.02	0 206,000	0 4,120	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 49,909	
計					0 299,500	
単価					0 29,950	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－539号	削孔（アンカー）	有り （ｽｷｯﾄﾞ型） 135mm 軟岩	単位	m	数量	0 10	単価	0 34,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.76	0 30,870	0 23,461	
特殊作業員		人	0 0.76	0 26,355	0 20,029	
普通作業員		人	0 1.52	0 22,365	0 33,994	
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋW級	日	0 0.76	0 118,000	0 89,680	
シャンクロッド（ハンマーサブ）	φ135mm用（132mm）	個	0 0.05	0 91,400	0 4,570	
クリーニングアダプター	φ135mm用（132mm）	個	0 0.053	0 186,000	0 9,858	
エキステンションロッド	φ135mm用（132mm）	個	0 0.053	0 64,300	0 3,407	
ドリルパイプ	φ135mm用（132mm） L=1500mm	本	0 0.351	0 93,600	0 32,853	
インナーロッド	φ135mm用（132mm） L=1500mm	本	0 0.455	0 60,100	0 27,345	
リングビット	φ135mm用（132mm）	個	0 0.257	0 104,000	0 26,728	
インナービット	φ135mm用（132mm）	個	0 0.16	0 74,400	0 11,904	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－539号	削孔（アンカー）	有り （ｽｷｯﾄﾞ型） 135mm 軟岩	単位	m	数量	0 10	単価	0 34,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウォータースイベル	φ135mm用（132mm）	個	0 0.025	0 206,000	0 5,150	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 57,721	
計					0 346,700	
単価					0 34,670	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－540号	アンカー鋼材加工・組立・挿入		単位	本	数量	0 10	単価	0 45,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 4.36	0 30,870	0 134,593	
特殊作業員		人	0 4.36	0 26,355	0 114,907	
普通作業員		人	0 8.72	0 22,365	0 195,022	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 13,278	
計					0 457,800	
単価					0 45,780	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－541号	注入打設工		単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 102,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 30,870	0 15,435	
特殊作業員		人	0 0.5	0 26,355	0 13,177	
普通作業員		人	0 1	0 22,365	0 22,365	
セメント	早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 25kg袋入り	袋	0 49.2	0 680	0 33,456	
特殊用途混和剤	ｸﾞﾗｳﾄ用	ｋｇ	0 24.6	0 320	0 7,872	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 10,195	
計					0 102,500	
単価					0 102,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－542号	ボーリングマシン荷揚げ・荷下ろし、基本調査試験		単位	日	数量	0 1	単価	0 144,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン	機械駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊	日	0 1	0 144,900	0 144,900	WYB00176 単－ 602号
計					0 144,900	
単価					0 144,900	円／日

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－543号	アンカー材料費	除去式ｱﾝｶｰ【4× φ12.7mm】	単位	式	数量	0 1	単価	0 97,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＫＴＢ	K5-4 除去式	本	0 2	0 48,880	0 97,760	WYB00178 単－ 603号
計					0 97,760	
単価					0 97,760	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－544号	基本調査試験	引抜試験およびﾃﾞｰﾀ整理解析	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 328,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本調査試験	引抜試験	本	0 1	0 195,500	0 195,500	WYB00196 単－ 604号
基本調査試験	ﾃﾞｰﾀ整理および解析	本	0 1	0 133,100	0 133,100	WYB00027 単－ 605号
計					0 328,600	
単価					0 328,600	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－545号	諸経費動向調査費		単位	工事	数量	0 1	単価	0 120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸経費動向調査費		工事	0 1	0 120,000	0 120,000	
計					0 120,000	
単価					0 120,000	円／工事

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単－546号	フォワードケーブル　Ｆ１	調整設備 C型	単位	箇所	数量	1 1	単価	3,500 3,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整装置（損料）	耐力490kN(50t)	組・日	1 1	1,640 1,640	1,640 1,640	
定着装置（損料）	耐力490kN(50t)	組・日	3 3	383 383	1,149 1,149	
定着装置（損料）	耐力981kN(100t)	組・日	1 1	643 643	643 643	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		68 68	
計					3,500 3,500	
単価					3,500 3,500	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単－547号	フォワードケーブル　Ｆ２	調整設備 C型	単位	箇所	数量	1 1	単価	3,500 3,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整装置（損料）	耐力490kN(50t)	組・日	1 1	1,640 1,640	1,640 1,640	
定着装置（損料）	耐力490kN(50t)	組・日	3 3	383 383	1,149 1,149	
定着装置（損料）	耐力981kN(100t)	組・日	1 1	643 643	643 643	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		68 68	
計					3,500 3,500	
単価					3,500 3,500	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単－548号	フォワードケーブル　Ｆ３	調整設備 D型	単位	箇所	数量	1 1	単価	4,156 4,156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整装置（損料）	耐力490kN(50t)	組・日	1 1	1,640 1,640	1,640 1,640	
定着装置（損料）	耐力490kN(50t)	組・日	3 3	383 383	1,149 1,149	
定着装置（損料）	耐力981kN(100t)	組・日	2 2	643 643	1,286 1,286	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		81 81	
計					4,156 4,156	
単価					4,156 4,156	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単－549号	フォワードケーブル　Ｆ４	調整設備 D型	単位	箇所	数量	1 1	単価	4,156 4,156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整装置（損料）	耐力490kN(50t)	組・日	1 1	1,640 1,640	1,640 1,640	
定着装置（損料）	耐力490kN(50t)	組・日	3 3	383 383	1,149 1,149	
定着装置（損料）	耐力981kN(100t)	組・日	2 2	643 643	1,286 1,286	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		81 81	
計					4,156 4,156	
単価					4,156 4,156	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単－550号	フォワードケーブル　Ｆ５	調整設備 E型	単位	箇所	数量	1 1	単価	7,001 7,001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整装置（損料）	耐力490kN(50t)	組・日	2 2	1,640 1,640	3,280 3,280	
定着装置（損料）	耐力490kN(50t)	組・日	6 6	383 383	2,298 2,298	
定着装置（損料）	耐力981kN(100t)	組・日	2 2	643 643	1,286 1,286	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		137 137	
計					7,001 7,001	
単価					7,001 7,001	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－551号	クローラクレーン運転（掘削用）		単位	日	数量	1	単価	98,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油		L	60	142	8,520	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第２次基準値）５０～５５ｔ吊	供用日	1.08	59,700	64,476	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					98,520	
単価					98,520	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－552号	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	単位	日	数量	1	単価	36,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウンザホールハンマ［空圧式］	掘削孔径φ５０８～７６２ｍｍ	供用日	1.37	26,500	36,305	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					36,310	
単価					36,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－553号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	27,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	114	142	16,188	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	日	1.33	8,280	11,012	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					27,200	
単価					27,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－554号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		単位	日	数量	1	単価	68,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油		L	84	142	11,928	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	1.02	30,600	31,212	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					68,660	
単価					68,660	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－555号	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価	136,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油		L	69	142	9,798	
バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］	４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ	供用日	1.3	21,600	28,080	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第１次基準値）５０～５５ｔ吊	供用日	1.3	56,300	73,190	
諸雑費（まるめ）		式	1		17	
計					136,600	
単価					136,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－556号	杭打機運転	ﾀｲﾌﾟ 600	単位	時間	数量	0 1	単価	0 91,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.17	0 25,515	0 4,337	
軽油		L	0 18	0 142	0 2,556	
ベースマシン（損料）	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 200t吊 2次基準	時間	0 1	0 44,900	0 44,900	
ノバルハンマー（損料）	NV-65	日	0 0.14	0 130,000	0 18,200	
ノバルスクリュー（損料）	3m	日	0 0.14	0 20,300	0 2,842	
ノバルスクリュー（損料）	5m	日	0 0.42	0 24,300	0 10,206	
ロータリージョイント（損料）		日	0 0.14	0 20,200	0 2,828	
オーガ（損料）	電動式単軸型 55kW	時間	0 1	0 5,780	0 5,780	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 91,650	
単価					0 91,650	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－557号	補助クレーン運転	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 60～65t吊 2次基準	単位	時間	数量	0 1	単価	0 21,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.17	0 25,515	0 4,337	
軽油		L	0 20	0 142	0 2,840	
補助クレーン（損料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 60～65t吊 2次基準	時間	0 1	0 14,600	0 14,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 21,780	
単価					0 21,780	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－558号	バックホウ運転	標準型 超低騒音型 0.13/0.10m3 2次基準	単位	日	数量	0 1	単価	0 40,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 25,515	0 25,515	
軽油		L	0 25.2	0 142	0 3,578	
バックホウ（損料）	標準型超低騒音型 0.13/0.10m3 2次基準	日	0 1	0 11,300	0 11,300	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 40,400	
単価					0 40,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－559号	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 超低騒音型 200/220kVA 2次基準	単位	日	数量	0 1	単価	0 40,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 175	0 142	0 24,850	
発動発電機（損料）	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動超低騒音型 200/220kVA 2次基準	日	0 1	0 15,300	0 15,300	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 40,150	
単価					0 40,150	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－560号	空気圧縮機運転	可搬式ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型 25.5m3 2.41MPa	単位	日	数量	0 1	単価	0 316,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 1,092	0 142	0 155,064	
空気圧縮機（損料）	可搬式ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型 25.5m3 2.41MPa	日	0 3	0 53,800	0 161,400	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 36	
計					0 316,500	
単価					0 316,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－561号	ロックドリルオイル		単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックドリルオイル	#100	L	0 6	0 350	0 2,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,100	
単価					0 2,100	円／時間

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－562号	ケーシングトップ		単位	個	数量	0 1	単価	0 132,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシングトップ	鋼管杭φ660.4	個	0 1	0 132,000	0 132,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 132,000	
単価					0 132,000	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－563号	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価	136,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油		L	69	142	9,798	
バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］	４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ	供用日	1.3	21,600	28,080	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第１次基準値）５０～５５ｔ吊	供用日	1.3	56,300	73,190	
諸雑費（まるめ）		式	1		17	
計					136,600	
単価					136,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－564号	小型バックホウ（クローラ型）運転	0.08m3 後方超小旋回型･超低騒音型･排ｶﾞｽ型(第2次)	単位	日	数量	1 1	単価	35,690 35,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	25,305 25,305	25,305 25,305	
軽油		L	18.2 18.2	142 142	2,584 2,584	
小型バックホウ（クローラ型）（損料）	0.08m3 後方超小旋回型･超低騒音型･排ｶﾞｽ型(第2次)	供用日	1.52 1.52	5,130 5,130	7,797 7,797	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					35,690 35,690	
単価					35,690 35,690	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－565号	小型バックホウ（クローラ型）運転	0.08m3 後方超小旋回型･超低騒音型･排ｶﾞｽ型(第2次)	単位	日	数量	1 1	単価	35,690 35,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	25,305 25,305	25,305 25,305	
軽油		L	18.2 18.2	142 142	2,584 2,584	
小型バックホウ（クローラ型）（損料）	0.08m3 後方超小旋回型･超低騒音型･排ｶﾞｽ型(第2次)	供用日	1.52 1.52	5,130 5,130	7,797 7,797	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					35,690 35,690	
単価					35,690 35,690	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－566号	ランマ運転	60～80kg	単位	日	数量	1 1	単価	27,630 27,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	25,305 25,305	25,305 25,305	
ガソリン	レギュラー	L	8.4 8.4	156 156	1,310 1,310	
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61 1.61	631 631	1,015 1,015	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					27,630 27,630	
単価					27,630 27,630	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－567号	小型バックホウ（クローラ型）運転	0.08m3 後方超小旋回型･超低騒音型･排ｶﾞｽ型(第2次)	単位	日	数量	0 1	単価	0 35,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 1	0 25,305	0 25,305	
軽油		L	0 18.2	0 142	0 2,584	
小型バックホウ（クローラ型）（損料）	0.08m3 後方超小旋回型･超低騒音型･排ｶﾞｽ型(第2次)	供用日	0 1.52	0 5,130	0 7,797	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 35,690	
単価					0 35,690	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－568号	クローラクレーン（作業料金）	油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 120t吊 2次基準	単位	日	数量	0 1	単価	0 114,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 84	0 143	0 12,012	
クローラクレーン（賃料）	油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 120t吊 2次基準	日	0 1	0 102,000	0 102,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 88	
計					0 114,100	
単価					0 114,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－569号	クローラクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 運転費（損料）	4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ 3t×3.5m級	単位	日	数量	1 1	単価	49,820 49,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	25,515 25,515	25,515 25,515	
軽油		L	8 8	142 142	1,136 1,136	
クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］（損料）	4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ 3t×3.5m級	供用日	1.2 1.2	19,300 19,300	23,160 23,160	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					49,820 49,820	
単価					49,820 49,820	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－570号	リングビット	φ165mm用	単位	個	数量	1 1	単価	136,000 136,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リングビット	φ165mm用	個	1 1	136,000 136,000	136,000 136,000	
計					136,000 136,000	
単価					136,000 136,000	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－571号	インナービット	φ165mm用	単位	個	数量	1 1	単価	120,000 120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インナービット	φ165mm用	個	1 1	120,000 120,000	120,000 120,000	
計					120,000 120,000	
単価					120,000 120,000	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－572号	ドリルパイプ	φ165mm用 L=1500mm	単位	本	数量	1 1	単価	133,000 133,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルパイプ	φ165mm用 L=1500mm		1	133,000	133,000	
		本	1	133,000	133,000	
計					133,000 133,000	
単価					133,000 133,000	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－573号	インナーロッド	φ165mm用 L=1500mm	単位	本	数量	1 1	単価	77,000 77,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インナーロッド	φ165mm用 L=1500mm		1	77,000	77,000	
		本	1	77,000	77,000	
計					77,000 77,000	
単価					77,000 77,000	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－574号	シャンクロッド	φ165mm用	単位	個	数量	1 1	単価	121,000 121,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シャンクロッド（ハンマーサブ）	φ165mm用	個	1 1	121,000 121,000	121,000 121,000	
計					121,000 121,000	
単価					121,000 121,000	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－575号	クリーニングアダプター	φ165mm用	単位	個	数量	1 1	単価	277,000 277,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クリーニングアダプター	φ165mm用	個	1 1	277,000 277,000	277,000 277,000	
計					277,000 277,000	
単価					277,000 277,000	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－576号	エキステンションロッド	φ165mm用	単位	個	数量	1 1	単価	102,000 102,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エキステンションロッド	φ165mm用	個	1 1	102,000 102,000	102,000 102,000	
計					102,000 102,000	
単価					102,000 102,000	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－577号	ウォータースイベル	φ165mm用 ｲｯｼｭｰ付き	単位	個	数量	1 1	単価	254,000 254,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウォータースイベル（イッシュー付き）	φ165mm用	個	1 1	254,000 254,000	254,000 254,000	
計					254,000 254,000	
単価					254,000 254,000	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－578号	リングビット	φ165mm用	単位	個	数量	1 1	単価	136,000 136,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リングビット	φ165mm用	個	1 1	136,000 136,000	136,000 136,000	
計					136,000 136,000	
単価					136,000 136,000	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－579号	インナービット	φ165mm用	単位	個	数量	1 1	単価	120,000 120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インナービット	φ165mm用	個	1 1	120,000 120,000	120,000 120,000	
計					120,000 120,000	
単価					120,000 120,000	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－580号	ドリルパイプ	φ165mm用 L=1500mm	単位	本	数量	1 1	単価	133,000 133,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルパイプ	φ165mm用 L=1500mm		1	133,000	133,000	
		本	1	133,000	133,000	
計					133,000 133,000	
単価					133,000 133,000	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－581号	インナーロッド	φ165mm用 L=1500mm	単位	本	数量	1 1	単価	77,000 77,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インナーロッド	φ165mm用 L=1500mm		1	77,000	77,000	
		本	1	77,000	77,000	
計					77,000 77,000	
単価					77,000 77,000	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－582号	シャンクロッド	φ165mm用	単位	個	数量	1 1	単価	121,000 121,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シャンクロッド（ハンマーサブ）	φ165mm用	個	1 1	121,000 121,000	121,000 121,000	
計					121,000 121,000	
単価					121,000 121,000	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－583号	クリーニングアダプター	φ165mm用	単位	個	数量	1 1	単価	277,000 277,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クリーニングアダプター	φ165mm用	個	1 1	277,000 277,000	277,000 277,000	
計					277,000 277,000	
単価					277,000 277,000	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－584号	エキステンションロッド	φ165mm用	単位	個	数量	1 1	単価	102,000 102,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エキステンションロッド	φ165mm用	個	1 1	102,000 102,000	102,000 102,000	
計					102,000 102,000	
単価					102,000 102,000	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－585号	ウォータースイベル	φ165mm用 ｲｯｼｭｰ付き	単位	個	数量	1 1	単価	254,000 254,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウォータースイベル（イッシュー付き）	φ165mm用	個	1 1	254,000 254,000	254,000 254,000	
計					254,000 254,000	
単価					254,000 254,000	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－586号	クローラクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 運転費（損料）	4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ 3t×3.5m級	単位	日	数量	1 1	単価	49,820 49,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	25,515 25,515	25,515 25,515	
軽油		L	8 8	142 142	1,136 1,136	
クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］（損料）	4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ 3t×3.5m級	供用日	1.2 1.2	19,300 19,300	23,160 23,160	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					49,820 49,820	
単価					49,820 49,820	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－587号	クローラクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 運転費（損料）	4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ 3t×3.5m級	単位	日	数量	1 1	単価	49,820 49,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	25,515 25,515	25,515 25,515	
軽油		L	8 8	142 142	1,136 1,136	
クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］（損料）	4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ 3t×3.5m級	供用日	1.2 1.2	19,300 19,300	23,160 23,160	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					49,820 49,820	
単価					49,820 49,820	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－588号	クローラクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 運転費（損料）	4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ 3t×3.5m級	単位	日	数量	1 1	単価	49,820 49,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	25,515 25,515	25,515 25,515	
軽油		L	8 8	142 142	1,136 1,136	
クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］（損料）	4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ 3t×3.5m級	供用日	1.2 1.2	19,300 19,300	23,160 23,160	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					49,820 49,820	
単価					49,820 49,820	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－589号	クローラクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 運転費（損料）	4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ 3t×3.5m級	単位	日	数量	1 1	単価	49,820 49,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	25,515 25,515	25,515 25,515	
軽油		L	8 8	142 142	1,136 1,136	
クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］（損料）	4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ 3t×3.5m級	供用日	1.2 1.2	19,300 19,300	23,160 23,160	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					49,820 49,820	
単価					49,820 49,820	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－590号	消耗材料費	t=12mm	単位	m	数量	100	単価	3,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接ワイヤー	JIS Z 3351	ｋｇ	100	512	51,200	
フラックス	JIS Z 3352	ｋｇ	130	537	69,810	
充填材		ｋｇ	45	687	30,915	
裏当材	サブマージ用	枚	190	1,300	247,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					399,000	
単価					3,990	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－591号	クローラクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 運転費（損料）	4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ 3t×3.5m級	単位	日	数量	1 1	単価	49,180 49,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	25,515 25,515	25,515 25,515	
軽油		L	3.5 3.5	142 142	497 497	
クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］（損料）	4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ 3t×3.5m級	供用日	1.2 1.2	19,300 19,300	23,160 23,160	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					49,180 49,180	
単価					49,180 49,180	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－592号	クローラクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 運転費（損料）	4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ 3t×3.5m級	単位	日	数量	1 1	単価	49,820 49,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	25,515 25,515	25,515 25,515	
軽油		L	8 8	142 142	1,136 1,136	
クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］（損料）	4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ 3t×3.5m級	供用日	1.2 1.2	19,300 19,300	23,160 23,160	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					49,820 49,820	
単価					49,820 49,820	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－593号	クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊	単位	日	数量	1	単価	162,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油		L	106	142	15,052	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）８０ｔ吊	供用日	1.31	92,700	121,437	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					162,100	
単価					162,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－594号	バイブロハンマ杭打機運転	電動式ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ 60kW(普通型) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊	単位	日	数量	1	単価	190,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油		L	106	142	15,052	
バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］	４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ	供用日	1.31	21,600	28,296	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）８０ｔ吊	供用日	1.31	92,700	121,437	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					190,300	
単価					190,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－595号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油		L	119	142	16,898	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	12,000	12,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					55,140	
単価					55,140	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－596号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	木くず	ｔ	100	15,000	1,500,000	
計					1,500,000	
単価					15,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－597号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	26,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	伐木根	ｔ	100	26,000	2,600,000	
計					2,600,000	
単価					26,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－598号	鉄筋挿入工	SD345 D19 削孔長 4.8m	単位	本	数量	0 10	単価	0 111,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2.857	0 30,870	0 88,195	
法面工		人	0 2.857	0 32,130	0 91,795	
特殊作業員		人	0 2.857	0 26,355	0 75,296	
普通作業員		人	0 2.857	0 22,365	0 63,896	
ロックボルト用削孔機（損料）	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式･ｽｷｯﾄﾞ型 55kW級	日	0 2.857	0 118,000	0 337,126	
クローラクレーン（作業料金）	油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型 120t吊 2次基準	日	0 2.857	0 114,100	0 325,983	WYB00226 単－ 568号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 130,709	
計					0 1,113,000	
単価					0 111,300	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－599号	鉄筋挿入（材料費）		単位	式	数量	0 1	単価	0 17,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	SD345 D19 ﾒｯｷ付き	m	0 5	0 1,240	0 6,200	
スペーサー	Ｄ19用、Ｄ22用、Ｄ25用（電気ﾒｯｷ）	個	0 2	0 500	0 1,000	
角座金	150×150×9 ﾒｯｷ付き	枚	0 1	0 1,080	0 1,080	
球面ワッシャー	D19用､D22用､D25用 ﾒｯｷ付き	個	0 1	0 450	0 450	
ナット	D19用　ﾒｯｷ付き	個	0 1	0 540	0 540	
カップラー	D19用　ﾒｯｷ付き	個	0 1	0 810	0 810	
布パッカー	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ基本試験 D19用 L=2000	本	0 1	0 6,970	0 6,970	
グラウト注入ホース	φ17	m	0 5	0 100	0 500	
計					0 17,550	
単価					0 17,550	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－600号	グラウト材	σck=24(N/mm2)	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 40,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材	c=1230kg/m3 混和剤=C×1.0%	ｍ３	0 1	0 40,100	0 40,100	
計					0 40,100	
単価					0 40,100	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－601号	基本調査試験	引抜試験	単位	本	数量	0 1	単価	0 195,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,870	0 30,870	
法面工		人	0 2	0 32,130	0 64,260	
特殊作業員		人	0 1	0 26,355	0 26,355	
技師（B）		人	0 1	0 48,500	0 48,500	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 25,415	
計					0 195,400	
単価					0 195,400	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－602号	クローラクレーン	機械駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 144,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,670	0 26,670	
軽油		L	0 78	0 143	0 11,154	
クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］	１００ｔ吊	供用日	0 1	0 107,000	0 107,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 76	
計					0 144,900	
単価					0 144,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－603号	ＫＴＢ	K5-4 除去式	単位	本	数量	0 2	単価	0 48,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｓアンボンド	K5-SSU	ｋｇ	0 47.988	0 737	0 35,367	
耐荷体	D5-8	組	0 4	0 5,500	0 22,000	
布パッカー		箇所	0 2	0 15,000	0 30,000	
パッカー注入ホース	φ21.5mm	m	0 16	0 150	0 2,400	
工場組立加工費		m	0 16	0 500	0 8,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 97,770	
単価					0 48,880	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－604号	基本調査試験	引抜試験	単位	本	数量	0 1	単価	0 195,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,870	0 30,870	
特殊作業員		人	0 1	0 26,355	0 26,355	
普通作業員		人	0 2	0 22,365	0 44,730	
技師（B）		人	0 1	0 48,500	0 48,500	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	0 1		0 45,045	
計					0 195,500	
単価					0 195,500	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－605号	基本調査試験	ﾃﾞｰﾀ整理および解析	単位	本	数量	0 1	単価	0 133,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（Ｂ）		人	0 2	0 48,500	0 97,000	
技術員		人	0 1	0 36,100	0 36,100	
計					0 133,100	
単価					0 133,100	円／本