この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	福岡２０１号福ヶ谷橋（Ｐ３）構台設置外工事
工事地名	福岡県飯塚市内住地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 6月	１２）	設 計 年 月	令和 7年 6月
２）	事務所名	北九州国道事務所　工務課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2589330012	１４）	単価適用年月	2025年 9月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2025年 9月
５）	変更回数	1回	１６）	前請負工事費	242,737,000
６）	主 工 種	河川・道路構造物工事	１７）	前請負代金額	221,529,000
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	294日間　自　令和 7年10月11日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 8年 3月27日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 1回変更）　至　令和 8年 7月31日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	福岡県	２２）	処 分 費 等	711,406
１０）	地　　区	飯塚	２３）	公 告 日	令和 7年 7月18日
１１）	河川・路線	一般国道２０１号			

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	福岡２０１号福ヶ谷橋（Ｐ３）構台設置外工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			1		115,908,543			
		式	1		170,170,776	1	54,262,233	
橋台工			1		3,729,678			
		式	1		3,693,162	1	-36,516	
作業土工 (A2)			1		171,674			
		式	1		171,674	0	0	
床掘り	土砂		90		26,758			内-1号
		m3	90		26,758	0	0	
埋戻し	土砂		60		63,730			内-2号
		m3	60		63,730	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		20		41,367			内-3号
		m3	20		41,367	0	0	
残土等処分			20		39,819			内-4号
		m3	20		39,819	0	0	
橋台補強工 (A2)			1		3,558,004			
		式	1		3,521,488	1	-36,516	
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ			37	7,589	280,793			単-1号
		m2	37	7,589	280,793	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ26 250 ｱﾝｶｰ材無		15	3,287	49,305			単-2号
		箇所	15	3,287	49,305	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ26 250 ｱﾝｶｰ材無		105	3,287	345,135			単-3号
		箇所	105	3,287	345,135	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ32 340 ｱﾝｶｰ材無		29	4,629	134,241			単-4号
		箇所	29	4,629	134,241	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号福ヶ谷橋（Ｐ３）構台設置外工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ32 340 ｱﾝｶｰ材無							単-5号
			29	4,629	134,241			
		箇所	29	4,629	134,241	0	0	
表面処理								単-6号
			12	6,000	72,000			
		m2	0	6,000	0	-12	-72,000	
表面処理								単-7号
			0	0	0			
		m2	12	4,645	55,740	12	55,740	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)							単-8号
			31	24,531	760,461			
		m3	30	24,531	735,930	-1	-24,531	
鉄筋	SD345 D29～32							単-9号
			0.43	156,515	67,301			
		t	0	156,515	0	-0.43	-67,301	
鉄筋	SD345 D29～32							単-10号
			0	0	0			
		t	0.43	148,100	63,683	0.43	63,683	
鉄筋	SD345 D16～25							単-11号
			2.23	155,603	346,994			
		t	0	155,603	0	-2.23	-346,994	
鉄筋	SD345 D16～25							単-12号
			0	0	0			
		t	2.42	147,100	355,982	2.42	355,982	
鉄筋	SD345 D13							単-13号
			0.13	157,428	20,465			
		t	0	157,428	0	-0.13	-20,465	
鉄筋	SD345 D13							単-14号
			0	0	0			
		t	0.13	149,000	19,370	0.13	19,370	
機械式鉄筋定着加工	D16 2m＜L≦3m							単-15号
			22	346.7	7,627			
		箇所	22	346.7	7,627	0	0	
機械式継手	D13×D13							単-16号
			5	1,678	8,390			
		箇所	5	1,678	8,390	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号福ヶ谷橋（Ｐ３）構台設置外工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械式継手	D22×D22							単-17号
			9	2,297	20,673			
		箇所	9	2,297	20,673	0	0	
型枠	一般型枠							内-5号
			90		782,905			
		m2	90		782,905	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20							単-18号
			6	5,212	31,272			
		m2	6	5,212	31,272	0	0	
支承箱抜き	φ250							単-19号
			5	1,455	7,275			
		m	5	1,455	7,275	0	0	
支承箱抜き	φ200							単-20号
			8	1,270	10,160			
		m	8	1,270	10,160	0	0	
足場	安全ネット必要							内-6号
			70		360,957			
		掛m2	70		360,957	0	0	
支保	40kN/m2<f≦60kN/m2[t≦190cm]							内-7号
			20		117,809			
		空m3	20		117,809	0	0	
橋脚巻立て工								
			0		0			
		式	1		34,876,091	1	34,876,091	
作業土工								
			0		0			
		式	1		7,494,961	1	7,494,961	
埋戻し	土砂							内-8号
			0		0			
		m3	1,900		2,170,272	1,900	2,170,272	
積込(ﾙｰｽﾞ) 仮置場	土砂 土量50,000m3未満							内-9号
			0		0			
		m3	2,100		509,913	2,100	509,913	
土砂等運搬 仮置土	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-10号
			0		0			
		m3	2,140		4,814,776	2,140	4,814,776	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号福ヶ谷橋（Ｐ３）構台設置外工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工			0		0			
		式	1		256,707	1	256,707	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満		0		0			内-11号
		m3	60		13,165	60	13,165	
土砂等運搬 仮置土	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0		0			内-12号
		m3	60		124,310	60	124,310	
残土等処分			0		0			内-13号
		m3	60		119,232	60	119,232	
橋脚ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立て工			0		0			
		式	1		27,124,423	1	27,124,423	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ26 250 ｱﾝｶｰ材無		0	0	0			単-21号
		箇所	509	3,835	1,952,015	509	1,952,015	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ26 250 ｱﾝｶｰ材無		0	0	0			単-22号
		箇所	60	3,835	230,100	60	230,100	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ32 340 ｱﾝｶｰ材無		0	0	0			単-23号
		箇所	172	5,392	927,424	172	927,424	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ35 385 ｱﾝｶｰ材無		0	0	0			単-24号
		箇所	4	5,392	21,568	4	21,568	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ42 490 ｱﾝｶｰ材無		0	0	0			単-25号
		箇所	84	5,605	470,820	84	470,820	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ48 580 ｱﾝｶｰ材無		0	0	0			単-26号
		箇所	46	11,660	536,360	46	536,360	
表面処理			0	0	0			単-27号
		m2	336	5,090	1,710,240	336	1,710,240	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号福ヶ谷橋（Ｐ３）構台設置外工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表面整正	18-8-25(20)(高炉) t=100	m3	0 0.2	0 35,820	0 7,164	0.2	7,164	単-28号
中間貫通鋼材	φ32 PC鋼棒	箇所	0 48		0 5,505,248	48	5,505,248	内-14号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 柱部	24-12-25(20)(高炉) 膨張剤入り (20kg/m3) 養生費有 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	0 49	0 42,420	0 2,078,580	49	2,078,580	単-29号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 梁部	24-12-25(20)(高炉) 膨張剤入り (20kg/m3) 養生費有 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	0 37	0 39,490	0 1,461,130	37	1,461,130	単-30号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 嵩上げ部	24-12-25(20)(高炉) 養生費有 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	0 97	0 27,150	0 2,633,550	97	2,633,550	単-31号
ｼｰﾙ材	◿30×30 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	m	0 6	0 5,011	0 30,066	6	30,066	単-32号
鉄筋	SD345 D38	t	0 2.6	0 56,000	0 145,600	2.6	145,600	単-33号
鉄筋	SD345 D35	t	0 3.38	0 56,000	0 189,280	3.38	189,280	単-34号
鉄筋	SD345 D29～32	t	0 8.17	0 56,000	0 457,520	8.17	457,520	単-35号
鉄筋	SD345 D16～25	t	0 9.67	0 56,000	0 541,520	9.67	541,520	単-36号
ﾌﾚｱ溶接	D22 L=0.22m	箇所	0 136	0 6,552	0 891,072	136	891,072	単-37号

設計内訳書

工事名	福岡２０１号福ヶ谷橋（Ｐ３）構台設置外工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立ｱﾝｶｰ	D13							単-38号
			0	0	0			
		箇所	129	5,309	684,861	129	684,861	
型枠	一般型枠							内-15号
柱部			0		0			
		m2	140		1,454,310	140	1,454,310	
型枠	一般型枠							内-16号
梁部			0		0			
		m2	150		1,465,434	150	1,465,434	
型枠	一般型枠							内-17号
嵩上げ部			0		0			
		m2	81		798,483	81	798,483	
支承箱抜き	φ250							単-39号
			0	0	0			
		m	32	1,615	51,680	32	51,680	
足場								内-18号
柱部			0		0			
		掛m2	220		790,680	220	790,680	
足場								内-19号
梁部			0		0			
		掛m2	390		2,004,266	390	2,004,266	
支保	80kN/m2<f≦100kN/m2[							内-20号
	250<t≦300cm]		0		0			
		空m3	10		85,452	10	85,452	
踏掛版設置工								
			1		869,256			
		式	1		849,043	1	-20,213	
踏掛版設置工								
(A2)			1		869,256			
		式	1		849,043	1	-20,213	
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉)							内-21号
			13		844,250			
		m3	0		0	-13	-844,250	
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉)							内-22号
			0		0			
		m3	13		824,037	13	824,037	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号福ヶ谷橋（Ｐ３）構台設置外工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SD345 D22 L=600(ﾒｯｷ品)							内-23号
			10		25,006			
		本	10		25,006	0	0	
排水構造物工								
			1		342,945			
		式	1		342,945	0	0	
側溝工								
			1		342,945			
		式	1		342,945	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300							単-40号
			27	5,724	154,548			
		m	27	5,724	154,548	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	240×240							単-41号
			33	5,709	188,397			
		m	33	5,709	188,397	0	0	
構造物撤去工								
			1		8,309,539			
		式	1		11,265,110	1	2,955,571	
旧橋撤去工								
			1		7,351,209			
		式	1		10,264,918	1	2,913,709	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ用 φ50							単-42号
(P4)			0	0	0			
		m	6	24,070	144,420	6	144,420	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ用 φ50							単-43号
(P6)			1	24,066	24,066			
		m	1	24,066	24,066	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ用 φ50							単-44号
(A2)			9	24,066	216,594			
		m	9	24,066	216,594	0	0	
下部工撤去								内-24号
(P4)			0		0			
		m3	19		2,676,778	19	2,676,778	
下部工撤去								内-25号
(P5)			15		1,097,074			
		m3	0		0	-15	-1,097,074	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号福ヶ谷橋（Ｐ３）構台設置外工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下部工撤去								内-26号
(P5)			0		0			
		m3	15		1,091,246	15	1,091,246	
下部工撤去								内-27号
(P6)			12		1,307,778			
		m3	0		0	-12	-1,307,778	
下部工撤去								内-28号
(P6)			0		0			
		m3	13		1,299,917	13	1,299,917	
下部工撤去								内-29号
(A2)			44		3,656,377			
		m3	0		0	-44	-3,656,377	
下部工撤去								内-30号
(A2)			0		0			
		m3	23		3,656,377	23	3,656,377	
支承部取り壊し								単-45号
(P4)			0	0	0			
		m3	2	53,100	106,200	2	106,200	
支承部取り壊し								単-46号
(A2)			1	53,096	53,096			
		m3	1	53,096	53,096	0	0	
翼壁部取り壊し								単-47号
(A2)			2	53,096	106,192			
		m3	2	53,096	106,192	0	0	
足場	安全ネット必要							内-31号
(P5)			130		618,078			
		掛m2	130		618,078	0	0	
足場	安全ネット必要							内-32号
(P6)			60		271,954			
		掛m2	60		271,954	0	0	
運搬処理工								
			1		958,330			
		式	1		1,000,192	1	41,862	
下部工ﾌﾞﾛｯｸ運搬								単-48号
			71	5,379	381,909			
		m3	71	5,379	381,909	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号福ヶ谷橋（Ｐ３）構台設置外工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-49号
			3	10,988	32,964			
		m3	6	10,988	65,928	3	32,964	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋ﾌﾞﾛｯｸ)							単-50号
			71	7,529	534,559			
		m3	71	7,529	534,559	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-51号
			3	2,966	8,898			
		m3	6	2,966	17,796	3	8,898	
応急処理工								
			0		0			
		式	1		134,750	1	134,750	
応急処理作業工								
			0		0			
		式	1		134,750	1	134,750	
普通作業員								単-52号
			0	0	0			
		時間	10	3,072	30,720	10	30,720	
特殊作業員								単-53号
			0	0	0			
		時間	10	3,697	36,970	10	36,970	
運転手（一般）								単-54号
			0	0	0			
		時間	10	3,111	31,110	10	31,110	
運転手（特殊）								単-55号
			0	0	0			
		時間	10	3,595	35,950	10	35,950	
仮設工								
			1		102,657,125			
		式	1		119,009,675	1	16,352,550	
仮橋･仮桟橋工								
			1		101,299,827			
		式	1		117,595,168	1	16,295,341	
杭橋脚	H形鋼 S400 400×400							内-33号
(KP12)	×13×21		7		8,921,838			
		本	7		8,921,838	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号福ヶ谷橋（Ｐ３）構台設置外工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
杭橋脚	H形鋼 S400 400×400							内-34号
(KP13)	×13×21		7		6,789,486			
		本	0		0	-7	-6,789,486	
杭橋脚	H形鋼 S400 400×400							内-35号
(KP13)	×13×21		0		0			
		本	7		9,234,726	7	9,234,726	
杭橋脚	H形鋼 S400 400×400							内-36号
(KP14)	×13×21		7		7,739,359			
		本	0		0	-7	-7,739,359	
杭橋脚	H形鋼 S400 400×400							内-37号
(KP14)	×13×21		0		0			
		本	7		9,925,481	7	9,925,481	
杭橋脚	H形鋼 S400 400×400							内-38号
(KP15)	×13×21		7		12,510,462			
		本	7		12,510,462	0	0	
橋脚								内-39号
(KP11-KP15)			289		53,862,827			
		t	0		0	-289	-53,862,827	
橋脚								内-40号
(KP11-KP15)			0		0			
		t	289		64,649,854	289	64,649,854	
仮橋上部	架設							内-41号
(KP11-KP15)			53.4		8,708,305			
		t	0		0	-53.4	-8,708,305	
仮橋上部	架設							内-42号
(KP11-KP15)			0		0			
		t	53.4		9,051,150	53.4	9,051,150	
覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]								内-43号
(KP11-KP15)			260		703,245			
		m2	260		703,245	0	0	
覆工板								内-44号
(A1-KP11)			640		1,931,562			
		m2	640		1,931,562	0	0	
覆工板 A2側構台								内-45号
(KP8-KP17)			0		0			
		m2	428		237,097	428	237,097	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号福ヶ谷橋（Ｐ３）構台設置外工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板 A2側構台								内-46号
(KP1-KP8)			0		0			
		m2	390		216,046	390	216,046	
覆工板 工事用道路								内-47号
(仮橋)			0		0			
		m2	72		39,885	72	39,885	
覆工板								内-48号
(仮橋)			0		0			
		m2	126		38,752	126	38,752	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm)							内-49号
(仮橋)			0		0			
		枚	5		2,327	5	2,327	
仮設高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 設置							内-50号
(KP11-KP15)			62		132,743			
		m	62		132,743	0	0	
土留･仮締切工								
			1		372,389			
		式	1		379,112	1	6,723	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ							内-51号
(A2)	9.5m 鋼矢板打込長							
	9m 平均鋼矢板引抜長		15		332,941			
	9m	枚	15		332,941	0	0	
鋼矢板								内-52号
(A1側)			10		39,448			
		枚	10		39,448	0	0	
鋼矢板								内-53号
(A2側)			0		0			
		枚	10		6,723	10	6,723	
交通管理工								
			1		984,909			
		式	1		1,035,395	1	50,486	
交通誘導警備員								内-54号
B			71		984,909			
		人日	0		0	-71	-984,909	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号福ヶ谷橋（Ｐ３）構台設置外工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員								内-55号
B			0		0			
		人日	10		138,719	10	138,719	
交通誘導警備員								内-56号
A			0		0			
		人日	58		896,676	58	896,676	
直接工事費								
			1		115,908,543			
		式	1		170,170,776	1	54,262,233	
共通仮設費								
			1		19,568,431			
		式	1		28,661,194	1	9,092,763	
共通仮設費								
			1		8,642,429			
		式	1		13,969,699	1	5,327,270	
運搬費								
			1		7,233,105			
		式	1		12,150,681	1	4,917,576	
重建設機械分解組立輸送費								内-57号
			4		6,143,823			
		回	4		6,143,823	0	0	
仮設材運搬費								内-58号
(往路)			63.7		311,019			
		t	63.7		311,019	0	0	
仮設材運搬費								内-59号
(複路)			8.6		41,990			
		t	8.6		41,990	0	0	
鉄筋探査								内-60号
			1		736,273			
		式	0		0	-1	-736,273	
鉄筋探査								内-61号
			0		0			
		式	1		5,653,849	1	5,653,849	
技術管理費								
			1		344,286			
		式	1		344,286	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号福ヶ谷橋（Ｐ３）構台設置外工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用								内-62号
			1		57,659			
		式	1		57,659	0	0	
施工合理化調査費								内-63号
			1		187,791			
		式	1		187,791	0	0	
施工形態動向調査費(ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査)								内-64号
			1		32,945			
		式	1		32,945	0	0	
施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査費								内-65号
			1		65,891			
		式	1		65,891	0	0	
現場環境改善費（率計上）								
			1		1,065,038			
		式	1		1,474,732	1	409,694	
共通仮設費（率計上）								
			1		10,926,002			
		式	1		14,691,495	1	3,765,493	
純工事費								
			1		135,476,974			
		式	1		198,831,970	1	63,354,996	
現場管理費								
			1		38,529,401			
		式	1		54,219,572	1	15,690,171	
工事原価								
			1		174,006,375			
		式	1		253,051,542	1	79,045,167	
一般管理費等								
			1		27,383,625			
		式	1		37,798,458	1	10,414,833	
工事価格								
			1		201,390,000			
		式	1		290,850,000	1	89,460,000	
消費税相当額								
			1		20,139,000			
		式	1		29,085,000	1	8,946,000	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号福ヶ谷橋（Ｐ３）構台設置外工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計								
			1		221,529,000			
		式	1		319,935,000	1	98,406,000	

90m3当たり内訳書

床掘り

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 自立式 無し		92	318.7	29,320			CB210030
		m３	92	318.7	29,320	0	0	
合　計					26,758			
					26,758		0	

60m3当たり内訳書

埋戻し

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		64.6	1,081	69,832			CB210410
		m３	64.6	1,081	69,832	0	0	
合　計					63,730			
					63,730		0	

20m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	 m３	20.2 20.2	2,244 2,244	45,328 45,328	 0	 0	CB210110
合　計					41,367 41,367		 0	

20m3当たり内訳書

残土等処分

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			20.2	2,160	43,632			CB210560
		m３	20.2	2,160	43,632	0	0	
合　計					39,819			
					39,819		0	

90m2当たり内訳書

型枠

第　5号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		91	9,427	857,857			CB240210
		m２	91	9,427	857,857	0	0	
合　計					782,905			
					782,905		0	

70掛m2当たり内訳書

足場

第　6号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.25無		73	5,418	395,514			WB252110
		掛ｍ２	73	5,418	395,514	0	0	単－　71号
合　計					360,957 360,957		0	

20空m3当たり内訳書

支保

第　7号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 40kN/m2<f≦60kN/m2[t≦190cm]		16	8,068	129,088			WYB00076
		空ｍ３	16	8,068	129,088	0	0	単－　72号
合　計					117,809			
					117,809		0	

0/1,900m3当たり内訳書

埋戻し

第　8号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		0	0	0			CB210410
		m３	1,924	1,128	2,170,272	1,924	2,170,272	
合　計					0			
					2,170,272		2,170,272	
変更積算金額					0			
					2,170,272		2,170,272	円／m3

0/2,100m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　9号内訳書　　仮置場

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m３	2,138	238.5	509,913	2,138	509,913	
合　計					0 509,913		509,913	
変更積算金額					0 509,913		509,913	円／m3

0/2,140m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　10号内訳書　　仮置土

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	 m３	0 2,138	0 2,252	0 4,814,776	 2,138	 4,814,776	CB210110
合　計					0 4,814,776		 4,814,776	
変更積算金額					0 4,814,776		 4,814,776	 円／m3

0/60m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　11号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m３	55.2	238.5	13,165	55.2	13,165	
合　計					0 13,165		13,165	
変更積算金額					0 13,165		13,165	円／m3

0/60m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　12号内訳書　　仮置土

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	ｍ３	0 55.2	0 2,252	0 124,310	 55.2	 124,310	CB210110
合　計					0 124,310		 124,310	
変更積算金額					0 124,310		 124,310	 円／m3

0/60m3当たり内訳書

残土等処分

第　13号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m３	55.2	2,160	119,232	55.2	119,232	
合　計					0			
					119,232		119,232	
変更積算金額					0			
					119,232		119,232	円／m3

0/48箇所当たり内訳書

中間貫通鋼材

第　14号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔　横向き	削孔径φ52 削孔深さ3000mm		0	0	0			WYB00005
		箇所	48	64,350	3,088,800	48	3,088,800	単－　80号
ＰＣ鋼棒取付・グラウト注入	φ32 L=3563		0	0	0			WYB00008
		箇所	48	11,330	543,840	48	543,840	単－　81号
支圧板取付	210×32×3600(1200+1200+1200/箇所)		0	0	0			WYB00015
		箇所	8	30,400	243,200	8	243,200	単－　82号
ＰＣ鋼棒（材料費）	SBPR930/1080		0	0	0			WYB00029
		本	48	11,100	532,800	48	532,800	単－　83号
ナット（材料費）	M33 PC鋼棒用六角ﾅｯﾄ		0	0	0			WYB00032
		個	96	1,375	132,000	96	132,000	単－　84号
ワッシャー（材料費）	M33×4.5		0	0	0			WYB00034
		枚	96	348	33,408	96	33,408	単－　85号
支圧板（材料費）	PL210×32×1200 SS400 穴開け加工4箇所		0	0	0			WYB00036
		枚	24	38,800	931,200	24	931,200	単－　86号
合　計					0			
					5,505,248		5,505,248	
変更積算金額					0			
					5,505,248		5,505,248	円／箇所

0/140m2当たり内訳書

型枠
第　15号内訳書　　柱部

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（適用範囲外コンクリート巻立て工）	一般型枠	ｍ２	0 143	0 10,170	0 1,454,310	143	1,454,310	CB435850
合　計					0 1,454,310		1,454,310	
変更積算金額					0 1,454,310		1,454,310	円／m2

0/150m2当たり内訳書

型枠
第　16号内訳書　　梁部

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（適用範囲外コンクリート巻立て工）梁部	一般型枠	ｍ２	0 153	0 9,578	0 1,465,434	153	1,465,434	WYB00044 単ー　98号
合　計					0 1,465,434		1,465,434	
変更積算金額					0 1,465,434		1,465,434	円／m2

0/81m2当たり内訳書

型枠

第　17号内訳書　　嵩上げ部

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m２	80.9	9,870	798,483	80.9	798,483	
合　計					0 798,483		798,483	
変更積算金額					0 798,483		798,483	円／m2

0/220掛m2当たり内訳書

足場
第　18号内訳書　　柱部

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場（適用範囲外コンクリート巻立て工）	標準以外 1.25無	掛ｍ２	0 220	0 3,594	0 790,680	220	790,680	CB435830
合　計					0 790,680		790,680	
変更積算金額					0 790,680		790,680	円／掛m2

0/390掛m2当たり内訳書

足場
第　19号内訳書　　梁部

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場（適用範囲外ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立て工）	標準以外 1.25無	掛ｍ２	0 391	0 5,126	0 2,004,266	391	2,004,266	WYB00058 単－　99号
合　計					0 2,004,266		2,004,266	
変更積算金額					0 2,004,266		2,004,266	円／掛m2

0/10空m3当たり内訳書

支保

第　20号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保　梁部	くさび結合支保　f=80kN/m2<f≦100kN/m2]　標準以外		0	0	0			WYB00047
		空ｍ３	12	7,121	85,452	12	85,452	単－ 100号
合　計					0 85,452		85,452	
変更積算金額					0 85,452		85,452	円／空m3

13/0m3当たり内訳書

踏掛版設置

第　21号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉) 無し 有り		12.5	41,200	515,000			CB411010
		m３	12.5	41,200	515,000	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t未満		1.19	171,500	204,085			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	1.19	171,500	204,085	0	0	単－　62号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満		1.06	170,500	180,730			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	1.06	170,500	180,730	0	0	単－　64号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.12	172,500	20,700			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0.12	172,500	20,700	0	0	単－　66号
敷砂（材料費）	砂 洗い 細目		0.97	4,700	4,559			WYB00017
		m３	0.97	4,700	4,559	0	0	単－ 101号
合　計					844,250			
					0		-844,250	

0/13m3当たり内訳書

踏掛版設置

第　22号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉) 無し 有り		0	0	0			CB411010
		m３	12.5	41,200	515,000	12.5	515,000	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物		0	0	0			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.19	162,200	193,018	1.19	193,018	単－　63号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物		0	0	0			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.06	161,100	170,766	1.06	170,766	単－　65号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		0	0	0			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0.12	163,200	19,584	0.12	19,584	単－　67号
敷砂（材料費）	砂 洗い 細目		0	0	0			WYB00041
		m３	0.97	4,700	4,559	0.97	4,559	単－ 102号
合　計					0			
					902,927		902,927	
変更積算金額					0			
					824,037		824,037	円／m3

10本当たり内訳書

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ
第　23号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
踏掛版アンカー鉄筋（材料費）	SD345 D22 HDZ55 L=600		10	2,740	27,400			WYB00002
		本	10	2,740	27,400	0	0	単－ 103号
合　計					25,006 25,006		0	

0/19m3当たり内訳書

下部工撤去

第　24号内訳書　　(P4)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ブロック撤去・積込	下部工 ｸﾚｰﾝ賃料長期割無し		0	0	0			WYB00143
		個	6	17,470	104,820	6	104,820	単－ 108号
ワイヤーソーイング工（乾式）	橋梁下部（鉄筋構造物）水平方向		0	0	0			WYB00149
		m２	8.1	125,700	1,018,170	8.1	1,018,170	単－ 109号
ワイヤーソーイング工（乾式）	橋梁下部（鉄筋構造物）鉛直方向		0	0	0			WYB00164
		m２	14.4	125,700	1,810,080	14.4	1,810,080	単－ 110号
合　計					0 2,933,070		2,933,070	
変更積算金額					0 2,676,778		2,676,778	円／m3

15/0m3当たり内訳書

下部工撤去

第　25号内訳書　　(P5)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ブロック撤去・積込	下部工 ｸﾚｰﾝ賃料長期割無し		4	17,470	69,880			WYB00137
		個	4	17,470	69,880	0	0	単－ 111号
ワイヤーソーイング工（乾式）	橋梁下部（鉄筋構造物）水平方向		8.6	125,700	1,081,020			WYB00141
		m２	8.6	125,700	1,081,020	0	0	単－ 112号
コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）	300m2未満 無 無 無 無(単価に含む)		4.3	6,575	28,272			WB813310
		m２	4.3	6,575	28,272	0	0	単－ 60号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m３	0.43	35,610	15,312	0	0	CB240010
			0.43	35,610	15,312	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		1.2	4,749	5,698			CB240210
		m２	1.2	4,749	5,698	0	0	
鉄筋金網(材料費)	D6 150×150		3.2	600	1,920			WYB00142
		m２	3.2	600	1,920	0	0	単－ 113号
合　計					1,097,074			
					0		-1,097,074	

0/15m3当たり内訳書

下部工撤去

第　26号内訳書　　(P5)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ブロック撤去・積込	下部工 ｸﾚｰﾝ賃料長期割無し	個	0 4	0 17,470	0 69,880	4	69,880	WYB00139 単－ 114号
ワイヤーソーイング工（乾式）	橋梁下部（鉄筋構造物）水平方向	ｍ２	0 8.6	0 125,700	0 1,081,020	8.6	1,081,020	WYB00145 単－ 115号
コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）	300m2以上500m2未満 無 無 無 無(単価に含む)	ｍ２	0 4.3	0 5,090	0 21,887	4.3	21,887	WB813310 単－ 61号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	ｍ３	0 0.43	0 35,610	0 15,312	0.43	15,312	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0 1.2	0 4,749	0 5,698	1.2	5,698	CB240210
鉄筋金網(材料費)	D6 150×150	ｍ２	0 3.2	0 600	0 1,920	3.2	1,920	WYB00153 単－ 116号
合　計					0 1,195,717		1,195,717	
変更積算金額					0 1,091,246		1,091,246	円／m3

12/0m3当たり内訳書

下部工撤去

第　27号内訳書　　(P6)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ブロック撤去・積込	下部工 ｸﾚｰﾝ賃料長期割無し	個	4 4	17,470 17,470	69,880 69,880	0	0	WYB00137 単－ 111号
ワイヤーソーイング工（乾式）	橋梁下部（鉄筋構造物）水平方向	ｍ２	10.2 10.2	125,700 125,700	1,282,140 1,282,140	0	0	WYB00147 単－ 117号
コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）	300m2未満 無 無 無 無(単価に含む)	ｍ２	5.8 5.8	6,575 6,575	38,135 38,135	0	0	WB813310 単－ 60号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	ｍ３	0.58 0.58	35,610 35,610	20,653 20,653	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	4.1 4.1	4,749 4,749	19,470 19,470	0	0	CB240210
鉄筋金網(材料費)	D6 150×150	ｍ２	4.5 4.5	600 600	2,700 2,700	0	0	WYB00148 単－ 118号
合　計					1,307,778 0		-1,307,778	

0/13m3当たり内訳書

下部工撤去

第　28号内訳書　　(P6)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ブロック撤去・積込	下部工 ｸﾚｰﾝ賃料長期割無し	個	0 4	0 17,470	0 69,880	4	69,880	WYB00139 単－ 114号
ワイヤーソーイング工（乾式）	橋梁下部（鉄筋構造物）水平方向	ｍ２	0 10.2	0 125,700	0 1,282,140	10.2	1,282,140	WYB00151 単－ 119号
コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）	300m2以上500m2未満 無 無 無 無(単価に含む)	ｍ２	0 5.8	0 5,090	0 29,522	5.8	29,522	WB813310 単－ 61号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	ｍ３	0 0.58	0 35,610	0 20,653	0.58	20,653	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0 4.1	0 4,749	0 19,470	4.1	19,470	CB240210
鉄筋金網(材料費)	D6 150×150	ｍ２	0 4.5	0 600	0 2,700	4.5	2,700	WYB00152 単－ 120号
合　計					0 1,424,365		1,424,365	
変更積算金額					0 1,299,917		1,299,917	円／m3

44/0m3当たり内訳書

下部工撤去

第　29号内訳書　　(A2)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ブロック撤去・積込	下部工 ｸﾚｰﾝ賃料長期割無し		7	17,470	122,290			WYB00155
		個	7	17,470	122,290	0	0	単－ 121号
ワイヤーソーイング工（乾式）	橋梁下部（鉄筋構造物）水平方向		14.2	125,700	1,784,940			WYB00156
		m２	14.2	125,700	1,784,940	0	0	単－ 122号
ワイヤーソーイング工（乾式）	橋梁下部（鉄筋構造物）鉛直方向		16.7	125,700	2,099,190			WYB00157
		m２	16.7	125,700	2,099,190	0	0	単－ 123号
合　計					3,656,377			
					0		-3,656,377	

0/23m3当たり内訳書

下部工撤去

第　30号内訳書　　(A2)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ブロック撤去・積込	下部工 ｸﾚｰﾝ賃料長期割無し		0	0	0			WYB00160
		個	7	17,470	122,290	7	122,290	単－ 124号
ワイヤーソーイング工（乾式）	橋梁下部（鉄筋構造物）水平方向		0	0	0			WYB00161
		m２	14.2	125,700	1,784,940	14.2	1,784,940	単－ 125号
ワイヤーソーイング工（乾式）	橋梁下部（鉄筋構造物）鉛直方向		0	0	0			WYB00162
		m２	16.7	125,700	2,099,190	16.7	2,099,190	単－ 126号
合　計					0 4,006,420		4,006,420	
変更積算金額					0 3,656,377		3,656,377	円／m3

130掛m2当たり内訳書

足場

第　31号内訳書　　(P5)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.25無		125	5,418	677,250			WB252110
		掛ｍ２	125	5,418	677,250	0	0	単－　71号
合　計					618,078 618,078		0	

60掛m2当たり内訳書

足場

第　32号内訳書　　(P6)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.25無		55	5,418	297,990			WB252110
		掛ｍ２	55	5,418	297,990	0	0	単－　71号
合　計					271,954 271,954		0	

7本当たり内訳書

杭橋脚
第　33号内訳書　　(KP12)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダウンザホールハンマ掘削（A）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 11.43m/本	本	1 1	445,700 445,700	445,700 445,700	0	0	WYB02203 単－ 138号
ダウンザホールハンマ掘削（B）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 11.79m/本	本	1 1	458,600 458,600	458,600 458,600	0	0	WYB02208 単－ 139号
ダウンザホールハンマ掘削（C）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 11.78m/本	本	1 1	458,600 458,600	458,600 458,600	0	0	WYB02213 単－ 140号
ダウンザホールハンマ掘削（D）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 11.25m/本	本	1 1	439,200 439,200	439,200 439,200	0	0	WYB02218 単－ 141号
ダウンザホールハンマ掘削（E）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 10.86m/本	本	1 1	419,800 419,800	419,800 419,800	0	0	WYB02223 単－ 142号
ダウンザホールハンマ掘削（F）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 10.83m/本	本	1 1	419,800 419,800	419,800 419,800	0	0	WYB02228 単－ 143号
ダウンザホールハンマ掘削（G）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 10.22m/本	本	1 1	394,000 394,000	394,000 394,000	0	0	WYB02233 単－ 144号
杭橋脚打込み工（杭基礎形式）	H400 無 13m以下 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型 100t吊	本	7 7	52,210 52,210	365,470 365,470	0	0	WB252850 単－ 145号
支持杭 SS400 H400×400×13×21 中古品（材料費）	杭長L=38.5m	本	1 1	708,800 708,800	708,800 708,800	0	0	WYB02238 単－ 146号
支持杭 SS400 H400×400×13×21 中古品（材料費）	杭長L=39.0m	本	3 3	718,000 718,000	2,154,000 2,154,000	0	0	WYB02241 単－ 147号
支持杭 SS400 H400×400×13×21 中古品（材料費）	杭長L=39.5m	本	1 1	727,200 727,200	727,200 727,200	0	0	WYB02244 単－ 148号
支持杭 SS400 H400×400×13×21 中古品（材料費）	杭長L=40.0m	本	2 2	736,400 736,400	1,472,800 1,472,800	0	0	WYB02247 単－ 149号

7本当たり内訳書

杭橋脚
第　33号内訳書　　(KP12)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継施工費	機械式継手 H400		17	8,169	138,873			WYB02250
		箇所	17	8,169	138,873	0	0	単－ 150号
切板（市中）SS400（材料費）	ﾌﾟﾚｰﾄ		2.5	172,000	430,000			WYB02251
		t	2.5	172,000	430,000	0	0	単－ 151号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×75 F10T		306	248	75,888			WYB02252
		組	306	248	75,888	0	0	単－ 152号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×90 F10T		816	267	217,872			WYB02253
		組	816	267	217,872	0	0	単－ 153号
掘削穴埋戻し	埋戻し砂		25.9	15,010	388,759			WYB02254
		m３	25.9	15,010	388,759	0	0	単－ 154号
砂（材料費）	埋戻し用（1.2m3/m3）		25.9	2,340	60,606			WYB02256
		m３	25.9	2,340	60,606	0	0	単－ 155号
合　計					8,921,838			
					8,921,838		0	

7/0本当たり内訳書

杭橋脚
第　34号内訳書　　(KP13)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダウンザホールハンマ掘削（A）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 5.42m/本	本	1 1	213,100 213,100	213,100 213,100	0	0	WYB01897 単－ 156号
ダウンザホールハンマ掘削（B）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 5.09m/本	本	1 1	200,200 200,200	200,200 200,200	0	0	WYB01902 単－ 157号
ダウンザホールハンマ掘削（C）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 5.36m/本	本	1 1	206,600 206,600	206,600 206,600	0	0	WYB01907 単－ 158号
ダウンザホールハンマ掘削（D）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 5.16m/本	本	1 1	200,200 200,200	200,200 200,200	0	0	WYB01912 単－ 159号
ダウンザホールハンマ掘削（E）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 5.09m/本	本	1 1	200,200 200,200	200,200 200,200	0	0	WYB01917 単－ 160号
ダウンザホールハンマ掘削（F）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 5.28m/本	本	1 1	206,600 206,600	206,600 206,600	0	0	WYB01922 単－ 161号
ダウンザホールハンマ掘削（G）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 5.46m/本	本	1 1	213,100 213,100	213,100 213,100	0	0	WYB01927 単－ 162号
杭橋脚打込み工（杭基礎形式）	H400 無 6m以下 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型 100t吊	本	7 7	24,560 24,560	171,920 171,920	0	0	WB252850 単－ 163号
支持杭 SS400 H400×400×13×21 中古品（材料費）	杭長L=37.5m	本	1 1	690,400 690,400	690,400 690,400	0	0	WYB01932 単－ 164号
支持杭 SS400 H400×400×13×21 中古品（材料費）	杭長L=38.0m	本	4 4	699,600 699,600	2,798,400 2,798,400	0	0	WYB01935 単－ 165号
支持杭 SS400 H400×400×13×21 中古品（材料費）	杭長L=38.5m	本	1 1	708,800 708,800	708,800 708,800	0	0	WYB02238 単－ 146号
支持杭 SS400 H400×400×13×21 中古品（材料費）	杭長L=39.0m	本	1 1	718,000 718,000	718,000 718,000	0	0	WYB01941 単－ 166号

7/0本当たり内訳書

杭橋脚
第　34号内訳書　　(KP13)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継施工費	機械式継手 H400		14	8,169	114,366			WYB01944
		箇所	14	8,169	114,366	0	0	単－ 167号
切板（市中）SS400（材料費）	ﾌﾟﾚｰﾄ		2	172,000	344,000			WYB01945
		t	2	172,000	344,000	0	0	単－ 168号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×75 F10T		252	248	62,496			WYB01946
		組	252	248	62,496	0	0	単－ 169号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×90 F10T		672	267	179,424			WYB01947
		組	672	267	179,424	0	0	単－ 170号
掘削穴埋戻し	埋戻し砂		12.2	15,010	183,122			WYB01948
		ｍ３	12.2	15,010	183,122	0	0	単－ 171号
砂（材料費）	埋戻し用（1.2m3/m3）		12.2	2,340	28,548			WYB01950
		ｍ３	12.2	2,340	28,548	0	0	単－ 172号
合　計					6,789,486			
					0		-6,789,486	

0/7本当たり内訳書

杭橋脚
第　35号内訳書　　(KP13)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダウンザホールハンマ掘削（A）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 10.92m/本	本	0 1	0 426,300	0 426,300	1	426,300	WYB02007 単－ 173号
ダウンザホールハンマ掘削（B）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 11.09m/本	本	0 1	0 432,700	0 432,700	1	432,700	WYB02012 単－ 174号
ダウンザホールハンマ掘削（C）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 10.86m/本	本	0 1	0 419,800	0 419,800	1	419,800	WYB02017 単－ 175号
ダウンザホールハンマ掘削（D）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 10.66m/本	本	0 1	0 413,400	0 413,400	1	413,400	WYB02022 単－ 176号
ダウンザホールハンマ掘削（E）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 11.09m/本	本	0 1	0 432,700	0 432,700	1	432,700	WYB02072 単－ 177号
ダウンザホールハンマ掘削（F）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 10.78m/本	本	0 1	0 419,800	0 419,800	1	419,800	WYB02077 単－ 178号
ダウンザホールハンマ掘削（G）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 10.96m/本	本	0 1	0 426,300	0 426,300	1	426,300	WYB02082 単－ 179号
杭橋脚打込み工（杭基礎形式）	H400 無 13m以下 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型 100t吊	本	0 7	0 52,210	0 365,470	7	365,470	WB252850 単－ 180号
支持杭 SS400 H400×400×13×21 中古品（材料費）	杭長L=43.5m	本	0 4	0 800,900	0 3,203,600	4	3,203,600	WYB02005 単－ 181号
支持杭 SS400 H400×400×13×21 中古品（材料費）	杭長L=44.0m	本	0 2	0 810,100	0 1,620,200	2	1,620,200	WYB02088 単－ 182号
支持杭 SS400 H400×400×13×21 中古品（材料費）	杭長L=44.5m	本	0 1	0 819,300	0 819,300	1	819,300	WYB02091 単－ 183号
継施工費	機械式継手 H400	箇所	0 14	0 8,169	0 114,366	14	114,366	WYB02003 単－ 184号

0/7本当たり内訳書

杭橋脚
第　35号内訳書　　(KP13)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切板（市中）SS400（材料費）	ﾌﾟﾚｰﾄ		0	0	0			WYB02004
		t	2	172,000	344,000	2	344,000	単－ 185号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×75 F10T		0	0	0			WYB02097
		組	252	248	62,496	252	62,496	単－ 186号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×90 F10T		0	0	0			WYB02098
		組	672	267	179,424	672	179,424	単－ 187号
掘削穴埋戻し	埋戻し砂		0	0	0			WYB02100
		ｍ３	25.3	15,010	379,753	25.3	379,753	単－ 188号
砂（材料費）	埋戻し用（1.2m3/m3）		0	0	0			WYB02099
		ｍ３	25.3	2,340	59,202	25.3	59,202	単－ 189号
合　計					0 10,118,811		10,118,811	
変更積算金額					0 9,234,726		9,234,726	円／本

7/0本当たり内訳書

杭橋脚
第　36号内訳書　　(KP14)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダウンザホールハンマ掘削（A）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 5.02m/本	本	1 1	193,700 193,700	193,700 193,700	0	0	WYB01951 単－ 190号
ダウンザホールハンマ掘削（B）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 5.03m/本	本	1 1	193,700 193,700	193,700 193,700	0	0	WYB01956 単－ 191号
ダウンザホールハンマ掘削（C）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 5.25m/本	本	1 1	206,600 206,600	206,600 206,600	0	0	WYB01961 単－ 192号
ダウンザホールハンマ掘削（D）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 5.43m/本	本	1 1	213,100 213,100	213,100 213,100	0	0	WYB01966 単－ 193号
ダウンザホールハンマ掘削（E）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 5.44m/本	本	1 1	213,100 213,100	213,100 213,100	0	0	WYB01971 単－ 194号
ダウンザホールハンマ掘削（F）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 5.04m/本	本	1 1	193,700 193,700	193,700 193,700	0	0	WYB01976 単－ 195号
ダウンザホールハンマ掘削（G）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 5.20m/本	本	1 1	200,200 200,200	200,200 200,200	0	0	WYB01981 単－ 196号
杭橋脚打込み工（杭基礎形式）	H400 無 6m以下 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型 100t吊	本	7 7	24,560 24,560	171,920 171,920	0	0	WB252850 単－ 163号
支持杭 SS400 H400×400×13×21 中古品（材料費）	杭長L=43.0m	本	1 1	791,700 791,700	791,700 791,700	0	0	WYB01986 単－ 197号
支持杭 SS400 H400×400×13×21 中古品（材料費）	杭長L=43.5m	本	2 2	800,900 800,900	1,601,800 1,601,800	0	0	WYB01989 単－ 198号
支持杭 SS400 H400×400×13×21 中古品（材料費）	杭長L=44.0m	本	4 4	810,100 810,100	3,240,400 3,240,400	0	0	WYB01992 単－ 199号
継施工費	機械式継手 H400	箇所	21 21	8,169 8,169	171,549 171,549	0	0	WYB01995 単－ 200号

7/0本当たり内訳書

杭橋脚
第　36号内訳書　　(KP14)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切板（市中）SS400（材料費）	ﾌﾟﾚｰﾄ		3	172,000	516,000			WYB01996
		t	3	172,000	516,000	0	0	単－ 201号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×75 F10T		378	248	93,744			WYB01997
		組	378	248	93,744	0	0	単－ 202号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×90 F10T		1,008	267	269,136			WYB01998
		組	1,008	267	269,136	0	0	単－ 203号
掘削穴埋戻し	埋戻し砂		12.1	15,010	181,621			WYB01999
		ｍ３	12.1	15,010	181,621	0	0	単－ 204号
砂（材料費）	埋戻し用（1.2m3/m3）		12.1	2,340	28,314			WYB02001
		ｍ３	12.1	2,340	28,314	0	0	単－ 205号
合　計					7,739,359			
					0		-7,739,359	

0/7本当たり内訳書

杭橋脚
第　37号内訳書　　(KP14)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダウンザホールハンマ掘削（A）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 10.02m/本	本	0 1	0 387,500	0 387,500	1	387,500	WYB02106 単－ 206号
ダウンザホールハンマ掘削（B）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 10.03m/本	本	0 1	0 387,500	0 387,500	1	387,500	WYB02111 単－ 207号
ダウンザホールハンマ掘削（C）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 10.25m/本	本	0 1	0 400,400	0 400,400	1	400,400	WYB02116 単－ 208号
ダウンザホールハンマ掘削（D）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 10.43m/本	本	0 1	0 406,900	0 406,900	1	406,900	WYB02121 単－ 209号
ダウンザホールハンマ掘削（E）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 10.44m/本	本	0 1	0 406,900	0 406,900	1	406,900	WYB02126 単－ 210号
ダウンザホールハンマ掘削（F）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 10.04m/本	本	0 1	0 387,500	0 387,500	1	387,500	WYB02131 単－ 211号
ダウンザホールハンマ掘削（G）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 10.20m/本	本	0 1	0 394,000	0 394,000	1	394,000	WYB02136 単－ 212号
杭橋脚打込み工（杭基礎形式）	H400 無 13m以下 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型 100t吊	本	0 7	0 52,210	0 365,470	7	365,470	WB252850 単－ 180号
支持杭 SS400 H400×400×13×21 中古品（材料費）	杭長L=48.0m	本	0 1	0 883,700	0 883,700	1	883,700	WYB02104 単－ 213号
支持杭 SS400 H400×400×13×21 中古品（材料費）	杭長L=48.5m	本	0 2	0 892,900	0 1,785,800	2	1,785,800	WYB02142 単－ 214号
支持杭 SS400 H400×400×13×21 中古品（材料費）	杭長L=49.0m	本	0 4	0 902,100	0 3,608,400	4	3,608,400	WYB02145 単－ 215号
継施工費	機械式継手 H400	箇所	0 21	0 8,169	0 171,549	21	171,549	WYB02102 単－ 216号

0/7本当たり内訳書

杭橋脚
第　37号内訳書　　(KP14)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切板（市中）SS400（材料費）	ﾌﾟﾚｰﾄ		0	0	0			WYB02103
		t	3	172,000	516,000	3	516,000	単－ 217号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×75 F10T		0	0	0			WYB02148
		組	378	248	93,744	378	93,744	単－ 218号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×90 F10T		0	0	0			WYB02149
		組	1,008	267	269,136	1,008	269,136	単－ 219号
掘削穴埋戻し	埋戻し砂		0	0	0			WYB02151
		ｍ３	23.7	15,010	355,737	23.7	355,737	単－ 220号
砂（材料費）	埋戻し用（1.2m3/m3）		0	0	0			WYB02150
		ｍ３	23.7	2,340	55,458	23.7	55,458	単－ 221号
合　計					0 10,875,694		10,875,694	
変更積算金額					0 9,925,481		9,925,481	円／本

7本当たり内訳書

杭橋脚
第　38号内訳書　　(KP15)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダウンザホールハンマ掘削（A）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 14.07m/本	本	1 1	542,500 542,500	542,500 542,500	0	0	WYB02025 単－ 222号
ダウンザホールハンマ掘削（B）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 14.16m/本	本	1 1	549,000 549,000	549,000 549,000	0	0	WYB02030 単－ 223号
ダウンザホールハンマ掘削（C）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 13.95m/本	本	1 1	542,500 542,500	542,500 542,500	0	0	WYB02035 単－ 224号
ダウンザホールハンマ掘削（D）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 14.05m/本	本	1 1	542,500 542,500	542,500 542,500	0	0	WYB02040 単－ 225号
ダウンザホールハンマ掘削（E）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 14.29m/本	本	1 1	555,500 555,500	555,500 555,500	0	0	WYB02045 単－ 226号
ダウンザホールハンマ掘削（F）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 14.27m/本	本	1 1	555,500 555,500	555,500 555,500	0	0	WYB02050 単－ 227号
ダウンザホールハンマ掘削（G）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 14.31m/本	本	1 1	555,500 555,500	555,500 555,500	0	0	WYB02055 単－ 228号
杭橋脚打込み工（杭基礎形式）	H400 無 16m以下 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型 100t吊	本	7 7	59,680 59,680	417,760 417,760	0	0	WB252850 単－ 229号
支持杭 SS400 H400×400×13×21 中古品（材料費）	杭長L=58.0m	本	7 7	1,068,000 1,068,000	7,476,000 7,476,000	0	0	WYB02060 単－ 230号
継施工費	機械式継手 H400	箇所	28 28	8,169 8,169	228,732 228,732	0	0	WYB02063 単－ 231号
切板（市中）SS400（材料費）	ﾌﾟﾚｰﾄ	t	4 4	172,000 172,000	688,000 688,000	0	0	WYB02064 単－ 232号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×75 F10T	組	504 504	248 248	124,992 124,992	0	0	WYB02065 単－ 233号

7本当たり内訳書

杭橋脚
第　38号内訳書　　(KP15)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×90 F10T	組	1,344 1,344	267 267	358,848 358,848	0	0	WYB02066 単－ 234号
掘削穴埋戻し	埋戻し砂	m３	32.9 32.9	15,010 15,010	493,829 493,829	0	0	WYB02067 単－ 235号
砂（材料費）	埋戻し用（1.2m3/m3）	m３	32.9 32.9	2,340 2,340	76,986 76,986	0	0	WYB02069 単－ 236号
合　計					12,510,462 12,510,462		0	

289/0t当たり内訳書

橋脚

第　39号内訳書　　(KP11-KP15)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊	t	289	73,250 73,250	21,169,250 21,169,250	0	0	WB252860 単－ 237号
桁受 H形鋼 ＳＳ４００（材料費）	H700×300×13×24	t	9.5	126,000 126,000	1,197,000 1,197,000	0	0	WYB00546 単－ 238号
溝形鋼 ＳＳ４００（材料費）	7.5×200×80	t	127	109,000 109,000	13,843,000 13,843,000	0	0	WYB00547 単－ 239号
等辺山形鋼 ＳＳ４００（材料費）	12×130×130	t	140	127,000 127,000	17,780,000 17,780,000	0	0	WYB00548 単－ 240号
等辺山形鋼 ＳＳ４００（材料費）	10×100×100	t	11.3	121,000 121,000	1,367,300 1,367,300	0	0	WYB00549 単－ 241号
切板（市中） ＳＳ４００（材料費）	ﾌﾟﾚｰﾄ･ｽﾁﾌﾅｰ等	t	1.6	172,000 172,000	275,200 275,200	0	0	WYB00550 単－ 242号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×60 F10T	組	1,184	228 228	269,952 269,952	0	0	WYB00551 単－ 243号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×65 F10T	組	1,872	234 234	438,048 438,048	0	0	WYB00552 単－ 244号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×70 F10T	組	1,312	241 241	316,192 316,192	0	0	WYB00553 単－ 245号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×75 F10T	組	8,352	248 248	2,071,296 2,071,296	0	0	WYB00554 単－ 246号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×80 F10T	組	112	254 254	28,448 28,448	0	0	WYB00555 単－ 247号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×100 F10T	組	96	280 280	26,880 26,880	0	0	WYB00556 単－ 248号

289/0t当たり内訳書

橋脚

第　39号内訳書　　(KP11-KP15)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボルト穴加工	t=7.5mm φ25mm		100	219	21,900			WYB00557
		箇所	100	219	21,900	0	0	単－ 249号
ボルト穴加工	t=9mm φ25mm		100	219	21,900			WYB00559
		箇所	100	219	21,900	0	0	単－ 250号
ボルト穴加工	t=10mm φ25mm		100	294	29,400			WYB00561
		箇所	100	294	29,400	0	0	単－ 251号
ボルト穴加工	t=12mm φ25mm		100	294	29,400			WYB00563
		箇所	100	294	29,400	0	0	単－ 252号
ボルト穴加工	t=13mm φ25mm		100	294	29,400			WYB00565
		箇所	100	294	29,400	0	0	単－ 253号
ボルト穴加工	t=16mm φ25mm		100	294	29,400			WYB00567
		箇所	100	294	29,400	0	0	単－ 254号
ボルト穴加工	t=21mm φ25mm		100	377	37,700			WYB00569
		箇所	100	377	37,700	0	0	単－ 255号
ボルト穴加工	t=24mm φ25mm		100	377	37,700			WYB00571
		箇所	100	377	37,700	0	0	単－ 256号
合　計					53,862,827			
					0		-53,862,827	

0/289t当たり内訳書

橋脚

第　40号内訳書　　(KP11-KP15)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊	t	0 289	0 73,250	0 21,169,250	289	21,169,250	WB252860 単－ 257号
桁受 H形鋼 ＳＳ４００（材料費）	H700×300×13×24	t	0 9.5	0 126,000	0 1,197,000	9.5	1,197,000	WYB00574 単－ 258号
溝形鋼 ＳＳ４００（材料費）	7.5×200×80	t	0 127	0 109,000	0 13,843,000	127	13,843,000	WYB00575 単－ 259号
等辺山形鋼 ＳＳ４００（材料費）	12×130×130	t	0 140	0 127,000	0 17,780,000	140	17,780,000	WYB00576 単－ 260号
等辺山形鋼 ＳＳ４００（材料費）	10×100×100	t	0 11.3	0 121,000	0 1,367,300	11.3	1,367,300	WYB00577 単－ 261号
切板（市中） ＳＳ４００（材料費）	ﾌﾟﾚｰﾄ･ｽﾁﾌﾅｰ等	t	0 1.6	0 172,000	0 275,200	1.6	275,200	WYB00578 単－ 262号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×60 F10T	組	0 1,430	0 228	0 326,040	1,430	326,040	WYB00579 単－ 263号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×65 F10T	組	0 2,336	0 234	0 546,624	2,336	546,624	WYB00580 単－ 264号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×70 F10T	組	0 1,312	0 241	0 316,192	1,312	316,192	WYB00581 単－ 265号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×75 F10T	組	0 9,772	0 248	0 2,423,456	9,772	2,423,456	WYB00582 単－ 266号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×80 F10T	組	0 112	0 254	0 28,448	112	28,448	WYB00583 単－ 267号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×100 F10T	組	0 108	0 280	0 30,240	108	30,240	WYB00584 単－ 268号

0/289t当たり内訳書

橋脚

第　40号内訳書　　(KP11-KP15)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボルト穴加工	t=7.5mm φ25mm		0	0	0			WYB00586
		箇所	2,742	219	600,498	2,742	600,498	単－ 269号
ボルト穴加工	t=9mm φ25mm		0	0	0			WYB00588
		箇所	2,880	219	630,720	2,880	630,720	単－ 270号
ボルト穴加工	t=10mm φ25mm		0	0	0			WYB00590
		箇所	9,500	294	2,793,000	9,500	2,793,000	単－ 271号
ボルト穴加工	t=12mm φ25mm		0	0	0			WYB00592
		箇所	8,416	294	2,474,304	8,416	2,474,304	単－ 272号
ボルト穴加工	t=13mm φ25mm		0	0	0			WYB00594
		箇所	1,440	294	423,360	1,440	423,360	単－ 273号
ボルト穴加工	t=16mm φ25mm		0	0	0			WYB00596
		箇所	3,952	294	1,161,888	3,952	1,161,888	単－ 274号
ボルト穴加工	t=21mm φ25mm		0	0	0			WYB00598
		箇所	8,950	377	3,374,150	8,950	3,374,150	単－ 275号
ボルト穴加工	t=24mm φ25mm		0	0	0			WYB00600
		箇所	208	377	78,416	208	78,416	単－ 276号
合　計					0 70,839,086		70,839,086	
変更積算金額					0 64,649,854		64,649,854	円／t

53.4/0t当たり内訳書

仮橋上部
第　41号内訳書　　(KP11-KP15)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	架設 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型 100t吊	t	53.4 53.4	23,260 23,260	1,242,084 1,242,084	0	0	WB252810 単－ 277号
主桁 H形鋼 ＳＳ４００（材料費）	H912×302×18×34 市中価格 新品	t	45 45	154,000 154,000	6,930,000 6,930,000	0	0	WYB00201 単－ 278号
溝形鋼 ＳＳ４００（材料費）	9×300×90	t	4.3 4.3	117,000 117,000	503,100 503,100	0	0	WYB00202 単－ 279号
溝形鋼 ＳＳ４００（材料費）	180×75×7×10.5	t	1.1 1.1	109,000 109,000	119,900 119,900	0	0	WYB00203 単－ 280号
H形鋼 ＳＳ４００ （中古品）（材料費）	H200×200×8×12	t	0.5 0.5	99,000 99,000	49,500 49,500	0	0	WYB00204 単－ 281号
切板（市中） ＳＳ４００（材料費）	ﾌﾟﾚｰﾄ･ｽﾁﾌﾅｰ等	t	2.4 2.4	172,000 172,000	412,800 412,800	0	0	WYB00205 単－ 282号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×65 F10T	組	360 360	234 234	84,240 84,240	0	0	WYB00206 単－ 283号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×85 F10T	組	288 288	261 261	75,168 75,168	0	0	WYB00207 単－ 284号
ボルト穴加工	t=9mm φ25mm	箇所	100 100	219 219	21,900 21,900	0	0	WYB00559 単－ 250号
ボルト穴加工	t=12mm φ25mm	箇所	100 100	294 294	29,400 29,400	0	0	WYB00563 単－ 252号
ボルト穴加工	t=18mm φ25mm	箇所	100 100	294 294	29,400 29,400	0	0	WYB00212 単－ 285号
ボルト穴加工	t=34mm φ25mm	箇所	100 100	445 445	44,500 44,500	0	0	WYB00214 単－ 286号

53.4/0t当たり内訳書

仮橋上部

第　41号内訳書　　(KP11-KP15)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					8,708,305 0		-8,708,305	

0/53.4t当たり内訳書

仮橋上部
第　42号内訳書　　(KP11-KP15)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	架設 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型 100t吊	t	0 53.4	0 23,260	0 1,242,084	53.4	1,242,084	WB252810 単－ 287号
主桁 H形鋼 ＳＳ４００（材料費）	H912×302×18×34 市中価格 新品	t	0 45	0 154,000	0 6,930,000	45	6,930,000	WYB00217 単－ 288号
溝形鋼 ＳＳ４００（材料費）	9×300×90	t	0 4.3	0 117,000	0 503,100	4.3	503,100	WYB00218 単－ 289号
溝形鋼 ＳＳ４００（材料費）	180×75×7×10.5	t	0 1.1	0 109,000	0 119,900	1.1	119,900	WYB00219 単－ 290号
H形鋼 ＳＳ４００ （中古品）（材料費）	H200×200×8×12	t	0 0.5	0 99,000	0 49,500	0.5	49,500	WYB00220 単－ 291号
切板（市中） ＳＳ４００（材料費）	ﾌﾟﾚｰﾄ･ｽﾁﾌﾅｰ等	t	0 2.4	0 172,000	0 412,800	2.4	412,800	WYB00221 単－ 292号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×65 F10T	組	0 360	0 234	0 84,240	360	84,240	WYB00222 単－ 293号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×85 F10T	組	0 288	0 261	0 75,168	288	75,168	WYB00223 単－ 294号
ボルト穴加工	t=9mm φ25mm	箇所	0 360	0 219	0 78,840	360	78,840	WYB00225 単－ 295号
ボルト穴加工	t=12mm φ25mm	箇所	0 936	0 294	0 275,184	936	275,184	WYB00227 単－ 296号
ボルト穴加工	t=18mm φ25mm	箇所	0 336	0 294	0 98,784	336	98,784	WYB00229 単－ 297号
ボルト穴加工	t=34mm φ25mm	箇所	0 108	0 445	0 48,060	108	48,060	WYB00231 単－ 298号

0/53.4t当たり内訳書

仮橋上部

第　42号内訳書　　(KP11-KP15)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					0 9,917,660		9,917,660	
変更積算金額					0 9,051,150		9,051,150	円／t

260m2当たり内訳書

覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]

第　43号内訳書　　(KP11-KP15)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置・撤去工	設置		260	1,623	421,980			WB252820
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型							
	100t吊	m２	260	1,623	421,980	0	0	単－ 299号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 3.2月 有 24.7月		70	2,159	151,130			WB251920
	無							
		m２	70	2,159	151,130	0	0	単－ 300号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 2.4月 有 23.9月		60	1,626	97,560			WB251920
	無							
		m２	60	1,626	97,560	0	0	単－ 301号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 1.4月 有 22.9月		70	990	69,300			WB251920
	無							
		m２	70	990	69,300	0	0	単－ 302号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 0.7月 有 22.2月		60	510	30,600			WB251920
	無							
		m２	60	510	30,600	0	0	単－ 303号
合　計					703,245			
					703,245		0	

640m2当たり内訳書

覆工板

第　44号内訳書　　(A1-KP11)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 4.9月 有 36月 無		402	3,307	1,329,414			WB251920
		m２	402	3,307	1,329,414	0	0	単－ 304号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 4.9月 有 31.1月 無		108	3,307	357,156			WB251920
		m２	108	3,307	357,156	0	0	単－ 305号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 4.9月 有 30.3月 無		70	3,307	231,490			WB251920
		m２	70	3,307	231,490	0	0	単－ 306号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 4.9月 有 29.9月 無		60	3,307	198,420			WB251920
		m２	60	3,307	198,420	0	0	単－ 307号
合　計					1,931,562			
					1,931,562		0	

0/428m2当たり内訳書

覆工板 A2側構台

第　45号内訳書　　(KP8-KP17)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 0.9月 有 36月 無		0	0	0			WB251920
		m２	50	607	30,350	50	30,350	単－ 308号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 0.9月 有 36月 無		0	0	0			WB251920
		m２	50	607	30,350	50	30,350	単－ 308号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 0.9月 有 36月 無		0	0	0			WB251920
		m２	50	607	30,350	50	30,350	単－ 308号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 0.9月 有 36月 無		0	0	0			WB251920
		m２	50	607	30,350	50	30,350	単－ 308号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 0.9月 有 36月 無		0	0	0			WB251920
		m２	50	607	30,350	50	30,350	単－ 308号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 0.9月 有 36月 無		0	0	0			WB251920
		m２	50	607	30,350	50	30,350	単－ 308号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 0.9月 有 36月 無		0	0	0			WB251920
		m２	60	607	36,420	60	36,420	単－ 308号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 0.9月 有 36月 無		0	0	0			WB251920
		m２	68	607	41,276	68	41,276	単－ 308号
合　計					0			
					259,796		259,796	
変更積算金額					0			
					237,097		237,097	円／m2

0/390m2当たり内訳書

覆工板 A2側構台

第　46号内訳書　　(KP1-KP8)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 0.9月 有 36月 無		0	0	0			WB251920
		m２	60	607	36,420	60	36,420	単－ 308号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 0.9月 有 36月 無		0	0	0			WB251920
		m２	50	607	30,350	50	30,350	単－ 308号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 0.9月 有 36月 無		0	0	0			WB251920
		m２	60	607	36,420	60	36,420	単－ 308号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 0.9月 有 36月 無		0	0	0			WB251920
		m２	50	607	30,350	50	30,350	単－ 308号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 0.9月 有 36月 無		0	0	0			WB251920
		m２	60	607	36,420	60	36,420	単－ 308号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 0.9月 有 36月 無		0	0	0			WB251920
		m２	50	607	30,350	50	30,350	単－ 308号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 0.9月 有 36月 無		0	0	0			WB251920
		m２	60	607	36,420	60	36,420	単－ 308号
合　計					0			
					236,730		236,730	
変更積算金額					0			
					216,046		216,046	円／m2

0/72m2当たり内訳書

覆工板 工事用道路

第　47号内訳書　　(仮橋)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 0.9月 有 36月 無		0	0	0			WB251920
		m２	72	607	43,704	72	43,704	単－ 308号
合　計					0 43,704		43,704	
変更積算金額					0 39,885		39,885	円／m2

0/126m2当たり内訳書

覆工板
第　48号内訳書　　(仮橋)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 0.5月 有 36月 無		0	0	0			WB251920
		m２	126	337	42,462	126	42,462	単－ 309号
合　計					0 42,462		42,462	
変更積算金額					0 38,752		38,752	円／m2

0/5枚当たり内訳書

敷鉄板
第　49号内訳書　　(仮橋)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 無 15日 有 720日 無	枚	0 5	0 510	0 2,550	5	2,550	WB253630 単－ 310号
合　計					0 2,550		2,550	
変更積算金額					0 2,327		2,327	円／枚

62m当たり内訳書

仮設高欄

第　50号内訳書　　(KP11-KP15)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高欄設置・撤去工	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 設置		62	1,203	74,586			WB252830
		m	62	1,203	74,586	0	0	単－ 311号
単管パイプ 中古品（材料費）	4.0m×48.6 肉厚2.4mm		124	481.5	59,706			WYB00026
		m	124	481.5	59,706	0	0	単－ 312号
直交クランプ 中古品（材料費）			62	180	11,160			WYB00028
		個	62	180	11,160	0	0	単－ 313号
合　計					132,743			
					132,743		0	

15枚当たり内訳書

鋼矢板

第　51号内訳書　　(A2)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下	枚	15 15	8,899 8,899	133,485 133,485	0	0	WB250200 単－ 314号
バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下	枚	15 15	5,312 5,312	79,680 79,680	0	0	WB250240 単－ 315号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9.5m/枚 51日 無 有 3650円 無 1回	枚	15 15	10,110 10,110	151,650 151,650	0	0	WB250150 単－ 316号
合　計					332,941 332,941		0	

10枚当たり内訳書

鋼矢板
第　52号内訳書　　(A1側)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 6.5m/枚 146日 有 1080日 無	枚	5 5	3,985 3,985	19,925 19,925	0	0	WB250150 単－ 317号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 7m/枚 146日 有 1080日 無	枚	1 1	4,292 4,292	4,292 4,292	0	0	WB250150 単－ 318号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 7.5m/枚 146日 有 1080日 無	枚	2 2	4,599 4,599	9,198 9,198	0	0	WB250150 単－ 319号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8m/枚 146日 有 1080日 無	枚	2 2	4,905 4,905	9,810 9,810	0	0	WB250150 単－ 320号
合　計					39,448 39,448		0	

0/10枚当たり内訳書

鋼矢板
第　53号内訳書　　(A2側)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 5.5m/枚 27日 有 1080日 無		0	0	0			WB250150
		枚	2	623	1,246	2	1,246	単－ 321号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 6m/枚 27日 有 1080日 無		0	0	0			WB250150
		枚	2	680	1,360	2	1,360	単－ 322号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 6.5m/枚 27日 有 1080日 無		0	0	0			WB250150
		枚	3	737	2,211	3	2,211	単－ 323号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 7m/枚 27日 有 1080日 無		0	0	0			WB250150
		枚	1	793	793	1	793	単－ 324号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 7.5m/枚 27日 有 1080日 無		0	0	0			WB250150
		枚	1	850	850	1	850	単－ 325号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8m/枚 27日 有 1080日 無		0	0	0			WB250150
		枚	1	907	907	1	907	単－ 326号
合　計					0 7,367		7,367	
変更積算金額					0 6,723		6,723	円／枚

71/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　54号内訳書　　B

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			71	15,200	1,079,200			WB010212
		人日	71	15,200	1,079,200	0	0	単－ 327号
合　計					984,909 0		-984,909	

0/10人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　55号内訳書　　B

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	10	15,200	152,000	10	152,000	単－ 328号
合　計					0 152,000		152,000	
変更積算金額					0 138,719		138,719	円／人日

0/58人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　56号内訳書　　A

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	58	16,940	982,520	58	982,520	単－ 329号
合　計					0 982,520		982,520	
変更積算金額					0 896,676		896,676	円／人日

4回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　57号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系		2	1,297,000	2,594,000			WB010350
	35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下)							
	標準以外 1.25無	回	2	1,297,000	2,594,000	0	0	単－ 330号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系		1	1,297,000	1,297,000			WB010350
	35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下)							
	標準以外 1.25無	回	1	1,297,000	1,297,000	0	0	単－ 330号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系		1	2,841,000	2,841,000			WB010350
	80t吊超150t吊以下(ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下)							
	標準以外 1.25無	回	1	2,841,000	2,841,000	0	0	単－ 331号
合　計					6,143,823			
					6,143,823		0	

63.7t当たり内訳書

仮設材運搬費

第　58号内訳書　　(往路)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 23.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	63.7 63.7	3,850 3,850	245,245 245,245	0	0	WB010020 単－ 332号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	63.7 63.7	1,500 1,500	95,550 95,550	0	0	WB010030 単－ 333号
合　計					311,019 311,019		0	

8.6t当たり内訳書

仮設材運搬費

第　59号内訳書　　(複路)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 23.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		8.6	3,850	33,110			WB010020
		t	8.6	3,850	33,110	0	0	単－ 332号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)		8.6	1,500	12,900			WB010030
		t	8.6	1,500	12,900	0	0	単－ 333号
合　計					41,990			
					41,990		0	

一式当たり内訳書

鉄筋探査

第　60号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査	横向き		20.2	24,900	502,980			WYB00112
		m２	20.2	24,900	502,980	0	0	単－ 334号
鉄筋探査	下向き		12.2	24,900	303,780			WYB00113
		m２	12.2	24,900	303,780	0	0	単－ 335号
合　計					736,273			
					0		-736,273	

一式当たり内訳書

鉄筋探査

第　61号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査	横向き		0	0	0			WYB00115
		m２	207.5	24,900	5,166,750	207.5	5,166,750	単－ 336号
鉄筋探査	下向き		0	0	0			WYB00116
		m２	41.3	24,900	1,028,370	41.3	1,028,370	単－ 337号
合　計					0 6,195,120		6,195,120	
変更積算金額					0 5,653,849		5,653,849	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　62号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用			1		63,180			WYB00019
		式	1		63,180	0	0	単ー 338号
合　計					57,659 57,659		0	

一式当たり内訳書

施工合理化調査費

第　63号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査費	埋戻工　技術員3.6人		1		129,960			WYB00016
		式	1		129,960	0	0	単－ 339号
施工合理化調査費	仮設材設置撤去工　技術員2.1人		1		75,810			WYB00018
		式	1		75,810	0	0	単－ 340号
合　計					187,791			
					187,791		0	

一式当たり内訳書

施工形態動向調査費(ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査)

第　64号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査費(モニタリング調査)	構造物補習工(断面修復工)　技術員0.5人	式	1 1		18,050 18,050	0	0	WYB00020 単－ 341号
施工形態動向調査費(モニタリング調査)	ダウンザホールハンマ工　技術員0.5人	式	1 1		18,050 18,050	0	0	WYB00021 単－ 342号
合　計					32,945 32,945		0	

一式当たり内訳書

施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査費

第　65号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査費 技術員0.5人	機械土工(土砂)掘削、押土(ﾙｰｽﾞ)、積込(ﾙｰｽﾞ)、床掘	式	1 1		18,050 18,050	0	0	WYB00022 単－ 343号
施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査費	旧橋撤去工　床板1次破砕・撤去　技術員0.5人	式	1 1		18,050 18,050	0	0	WYB00023 単－ 344号
施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査費 技術員0.5人	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)　鋼板巻立て、現場溶接	式	1 1		18,050 18,050	0	0	WYB00024 単－ 345号
施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査費 技術員0.5人	橋梁補強工(ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立て)(1)ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔,ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立	式	1 1		18,050 18,050	0	0	WYB00052 単－ 346号
合　計					65,891 65,891		0	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ		単位	m2	数量	1 1	単価	7,589 7,589

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チッピング（厚２ｃｍ以下）			1	8,316	8,316	CB434210
		ｍ２	1	8,316	8,316	
計					8,316 8,316	
単価					8,316 8,316	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ26 250 ｱﾝｶｰ材無	単位	箇所	数量	1 1	単価	3,287 3,287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔　横向き	ｱﾝｶｰ材径φ16 削孔深さ250mm		1	3,602	3,602	WYB00068
		箇所	1	3,602	3,602	単－　56号
計					3,602 3,602	
単価					3,602 3,602	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ26 250 ｱﾝｶｰ材無	単位	箇所	数量	1 1	単価	3,287 3,287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔　下向き	ｱﾝｶｰ材径φ16 削孔深さ250mm		1	3,602	3,602	WYB00011
		箇所	1	3,602	3,602	単－　57号
計					3,602 3,602	
単価					3,602 3,602	円／箇所

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ32 340 ｱﾝｶｰ材無	単位	箇所	数量	1 1	単価	4,629 4,629

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔　横向き	ｱﾝｶｰ材径φ22 削孔深さ340mm		1	5,073	5,073	WYB00073
		箇所	1	5,073	5,073	単－　58号
計					5,073 5,073	
単価					5,073 5,073	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ32 340 ｱﾝｶｰ材無	単位	箇所	数量	1 1	単価	4,629 4,629

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔　下向き	ｱﾝｶｰ材径φ22 削孔深さ340mm		1	5,073	5,073	WYB00014
		箇所	1	5,073	5,073	単－　59号
計					5,073 5,073	
単価					5,073 5,073	円／箇所

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	表面処理		単位	m2	数量	1 1	単価	6,000 6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）	300m2未満 無 無 無 無(単価に含む)		1	6,575	6,575	WB813310
		ｍ２	1	6,575	6,575	単－　60号
計					6,575 6,575	
単価					6,575 6,575	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	表面処理		単位	m2	数量	0 1	単価	0 4,645

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）	300m2以上500m2未満 無 無 無 無(単価に含む)	ｍ２	0 1	0 5,090	0 5,090	WB813310 単－　61号
計					0 5,090	
単価					0 5,090	円／m2
変更積算単価					4,645	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	24,531 24,531

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	26,880 26,880	26,880 26,880	CB240010
計					26,880 26,880	
単価					26,880 26,880	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1 1	単価	156,515 156,515

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	171,500	171,500	WB810010
	補正無(一般構造物)	t	1	171,500	171,500	単－ 62号
計					171,500 171,500	
単価					171,500 171,500	円／t

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	0 1	単価	0 148,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無		0	0	0	WB810010
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	162,200	162,200	単－ 63号
計					0 162,200	
単価					0 162,200	円／t
変更積算単価					148,100	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	155,603 155,603

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	170,500 170,500	170,500 170,500	WB810010 単－ 64号
計					170,500 170,500	
単価					170,500 170,500	 円／t

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	0 1	単価	0 147,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	0 1	0 161,100	0 161,100	WB810010 単－ 65号
計					0 161,100	
単価					0 161,100	 円／t
変更積算単価					147,100	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	157,428 157,428

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	172,500 172,500	172,500 172,500	WB810010 単－ 66号
計					172,500 172,500	
単価					172,500 172,500	 円／t

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0 1	単価	0 149,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	0 1	0 163,200	0 163,200	WB810010 単－ 67号
計					0 163,200	
単価					0 163,200	 円／t
変更積算単価					 149,000	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	機械式鉄筋定着加工	D16 2m＜L≦3m	単位	箇所	数量	1 1	単価	346.7 346.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費	D16 2m＜L≦3m		1	380	380	WYB00001
		箇所	1	380	380	単－　68号
計					380 380	
単価					380 380	円／箇所

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	機械式継手	D13×D13	単位	箇所	数量	1 1	単価	1,678 1,678

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D13×D13		1	1,839	1,839	WB822010
		箇所	1	1,839	1,839	単－　69号
計					1,839 1,839	
単価					1,839 1,839	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	機械式継手	D22×D22	単位	箇所	数量	1 1	単価	2,297 2,297

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D22×D22		1	2,517	2,517	WB822010
		箇所	1	2,517	2,517	単－　70号
計					2,517 2,517	
単価					2,517 2,517	円／箇所

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1 1	単価	5,212 5,212

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		1	5,712	5,712	CB224710
		ｍ２	1	5,712	5,712	
計					5,712 5,712	
単価					5,712 5,712	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	支承箱抜き	φ250	単位	m	数量	1 1	単価	1,455 1,455

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜き	各種 全ての費用	m	1 1	1,595 1,595	1,595 1,595	CB420860
計					1,595 1,595	
単価					1,595 1,595	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	支承箱抜き	φ200	単位	m	数量	1 1	単価	1,270 1,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜き	D200 全ての費用	m	1 1	1,392 1,392	1,392 1,392	CB420860
計					1,392 1,392	
単価					1,392 1,392	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ26 250 ｱﾝｶｰ材無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 3,835

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔　横向き	ｱﾝｶｰ材径φ16 削孔深さ250mm	箇所	0 1	0 3,835	0 3,835	WYB00003 単－　73号
計					0 3,835	
単価					0 3,835	円／箇所
変更積算単価					3,835	円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ26 250 ｱﾝｶｰ材無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 3,835

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔　下向き	ｱﾝｶｰ材径φ16 削孔深さ250mm	箇所	0 1	0 3,835	0 3,835	WYB00006 単－　74号
計					0 3,835	
単価					0 3,835	円／箇所
変更積算単価					3,835	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ32 340 ｱﾝｶｰ材無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 5,392

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔　横向き	ｱﾝｶｰ材径φ22 削孔深さ340mm	箇所	0 1	0 5,392	0 5,392	WYB00010 単－　75号
計					0 5,392	
単価					0 5,392	円／箇所
変更積算単価					5,392	円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ35 385 ｱﾝｶｰ材無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 5,392

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔　横向き	ｱﾝｶｰ材径φ25 削孔深さ385mm	箇所	0 1	0 5,392	0 5,392	WYB00013 単－　76号
計					0 5,392	
単価					0 5,392	円／箇所
変更積算単価					5,392	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ42 490 ｱﾝｶｰ材無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 5,605

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔　横向き	ｱﾝｶｰ材径φ32 削孔深さ490mm	箇所	0 1	0 5,605	0 5,605	WYB00025 単－　77号
計					0 5,605	
単価					0 5,605	円／箇所
変更積算単価					5,605	円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ48 580 ｱﾝｶｰ材無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 11,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔　横向き	ｱﾝｶｰ材径φ38 削孔深さ580mm	箇所	0 1	0 11,660	0 11,660	WYB00031 単－　78号
計					0 11,660	
単価					0 11,660	円／箇所
変更積算単価					11,660	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	表面処理		単位	m2	数量	0 1	単価	0 5,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）	300m2以上500m2未満 無 無 無 無(単価に含む)	ｍ２	0 1	0 5,090	0 5,090	WB813310 単－　79号
計					0 5,090	
単価					0 5,090	円／m2
変更積算単価					5,090	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	表面整正	18-8-25(20)(高炉) t=100	単位	m3	数量	0 1	単価	0 35,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0 1	0 35,820	0 35,820	CB240010
計					0 35,820	
単価					0 35,820	円／m3
変更積算単価					35,820	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	ｺﾝｸﾘｰﾄ 柱部	24-12-25(20)(高炉) 膨張剤入り (20kg/m3) 養生費有 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	0 1	単価	0 42,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート（適用範囲外コンクリート巻立て工）	24-12-25(20)(高炉) 膨張剤入り 有り	ｍ３	0 1	0 42,420	0 42,420	WYB00037 単－ 87号
計					0 42,420	
単価					0 42,420	円／m3
変更積算単価					42,420	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	ｺﾝｸﾘｰﾄ 梁部	24-12-25(20)(高炉) 膨張剤入り (20kg/m3) 養生費有 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	0 1	単価	0 39,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート（適用範囲外コンクリート巻立て工）	24-12-25(20)(高炉) 膨張剤入り 有り	ｍ３	0 1	0 39,490	0 39,490	WYB00053 単－ 88号
計					0 39,490	
単価					0 39,490	円／m3
変更積算単価					39,490	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ｺﾝｸﾘｰﾄ 嵩上げ部	24-12-25(20)(高炉) 養生費有 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	0 1	単価	0 27,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	0 1	0 27,150	0 27,150	CB240010
計					0 27,150	
単価					0 27,150	円／m3
変更積算単価					27,150	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ｼｰﾙ材	◿30×30 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	単位	m	数量	0 1	単価	0 5,011

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材設置	◿30×30 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	m	0 1	0 5,011	0 5,011	WYB00038 単－　89号
計					0 5,011	
単価					0 5,011	円／m
変更積算単価					5,011	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	0 1	単価	0 56,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合10%以上20%未満 補正無(一般構造物)	t	0 1	0 56,000	0 56,000	WB810010 単－ 90号
鉄筋コンクリート用棒鋼【支給品】	ＳＤ３４５ Ｄ３８	t	0 1	0 0	0 0	WYB00050 単－ 91号
計					0 56,000	
単価					0 56,000	円／t
変更積算単価					56,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	0 1	単価	0 56,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合10%以上20%未満 補正無(一般構造物)	t	0 1	0 56,000	0 56,000	WB810010 単－ 90号
鉄筋コンクリート用棒鋼【支給品】	ＳＤ３４５ Ｄ３５	t	0 1	0 0	0 0	WYB00051 単－ 92号
計					0 56,000	
単価					0 56,000	円／t
変更積算単価					56,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	0 1	単価	0 56,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合10%以上20%未満 補正無(一般構造物)	t	0 1	0 56,000	0 56,000	WB810010 単－ 90号
鉄筋コンクリート用棒鋼【支給品】	ＳＤ３４５ Ｄ２９～３２	t	0 1	0 0	0 0	WYB00056 単－ 93号
計					0 56,000	
単価					0 56,000	円／t
変更積算単価					56,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	0 1	単価	0 56,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合10%以上20%未満 補正無(一般構造物)	t	0 1	0 56,000	0 56,000	WB810010 単－ 90号
鉄筋コンクリート用棒鋼【支給品】	ＳＤ３４５ Ｄ１６～２５	t	0 1	0 0	0 0	WYB00057 単－ 94号
計					0 56,000	
単価					0 56,000	円／t
変更積算単価					56,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ﾌﾚｱ溶接	D22 L=0.22m	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 6,552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フレア溶接	D22+D22 L=0.22m	箇所	0 1	0 6,552	0 6,552	WYB00040 単－　95号
計					0 6,552	
単価					0 6,552	円／箇所
変更積算単価					6,552	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	組立ｱﾝｶｰ	D13	単位	箇所	数量	0 100	単価	0 5,309

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	0 100	0 708.3	0 70,830	CB224410
組立用アンカー設置		箇所	0 100	0 4,527	0 452,700	WYB00042 単－　96号
打込アンカー（材料費）	M12×50	本	0 100	0 73	0 7,300	WYB00043 単－　97号
計					0 530,830	
単価					0 5,309	円／箇所
変更積算単価					5,309	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	支承箱抜き	φ250	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,615

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜き	各種 全ての費用	m	0 1	0 1,615	0 1,615	CB420860
計					0 1,615	
単価					0 1,615	円／m
変更積算単価					1,615	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300	単位	m	数量	1 1	単価	5,724 5,724

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	再利用撤去･据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1 1	6,272 6,272	6,272 6,272	WB821410 単－ 104号
計					6,272 6,272	
単価					6,272 6,272	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	240×240	単位	m	数量	1 1	単価	5,709 5,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	再利用撤去･据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1 1	6,256 6,256	6,256 6,256	WB821410 単－ 105号
計					6,256 6,256	
単価					6,256 6,256	 円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 (P4)	ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ用 φ50	単位	m	数量	0 1	単価	0 24,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コアボーリングマシン）	ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ用 φ50	m	0 1	0 26,370	0 26,370	WYB00046 単－ 106号
計					0 26,370	
単価					0 26,370	 円／m
変更積算単価					24,070	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 (P6)	ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ用 φ50	単位	m	数量	1 1	単価	24,066 24,066

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コアボーリングマシン）	ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ用 φ50		1	26,370	26,370	WYB00027
		m	1	26,370	26,370	単－ 107号
計					26,370 26,370	
単価					26,370 26,370	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 (A2)	ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ用 φ50	単位	m	数量	1 1	単価	24,066 24,066

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コアボーリングマシン）	ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ用 φ50		1	26,370	26,370	WYB00078
		m	1	26,370	26,370	単－ 107号
計					26,370 26,370	
単価					26,370 26,370	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	支承部取り壊し (P4)		単位	m3	数量	0 1	単価	0 53,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	0 1	0 58,180	0 58,180	WB824010 単－ 127号
計					0 58,180	
単価					0 58,180	円／m3
変更積算単価					53,100	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	支承部取り壊し (A2)		単位	m3	数量	1 1	単価	53,096 53,096

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1 1	58,180 58,180	58,180 58,180	WB824010 単－ 128号
計					58,180 58,180	
単価					58,180 58,180	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	翼壁部取り壊し (A2)		単位	m3	数量	1 1	単価	53,096 53,096

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1 1	58,180 58,180	58,180 58,180	WB824010 単－ 128号
計					58,180 58,180	
単価					58,180 58,180	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	下部工ﾌﾞﾛｯｸ運搬		単位	m3	数量	1 1	単価	5,379 5,379

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック運搬（下部工）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離15.0km超20.0km以下	ｍ３	1 1	5,895 5,895	5,895 5,895	WYB00035 単－ 129号
計					5,895 5,895	
単価					5,895 5,895	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	10,988 10,988

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離15.0km超20.0km以下		1	12,040	12,040	WYB00004
		ｍ３	1	12,040	12,040	単－ 130号
計					12,040 12,040	
単価					12,040 12,040	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋ﾌﾞﾛｯｸ)	単位	m3	数量	1 1	単価	7,529 7,529

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック小割	鉄筋構造物 機械施工		1	4,000	4,000	WYB00009
		ｍ３	1	4,000	4,000	単－ 131号
処分費（ｍ３）			1	4,250	4,250	WYB00045
		ｍ３	1	4,250	4,250	単－ 132号
計					8,250 8,250	
単価					8,250 8,250	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,966 2,966

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	3,250	3,250	WYB00033
		ｍ３	1	3,250	3,250	単－ 133号
計					3,250 3,250	
単価					3,250 3,250	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	普通作業員		単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,072

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			0	0	0	WYB00049
		時間	1	3,072	3,072	単－ 134号
計					0 3,072	
単価					0 3,072	円／時間
変更積算単価					3,072	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	特殊作業員		単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,697

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		時間	0 1	0 3,697	0 3,697	WYB00062 単－ 135号
計					0 3,697	
単価					0 3,697	円／時間
変更積算単価					3,697	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	運転手（一般）		単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		時間	0 1	0 3,111	0 3,111	WYB00059 単－ 136号
計					0 3,111	
単価					0 3,111	円／時間
変更積算単価					3,111	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,595

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		時間	0 1	0 3,595	0 3,595	WYB00060 単－ 137号
計					0 3,595	
単価					0 3,595	円／時間
変更積算単価					3,595	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	コンクリート削孔　横向き	ｱﾝｶｰ材径φ16 削孔深さ250㎜	単位	箇所	数量	100 100	単価	3,602 3,602

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	30,702 30,702	46,053 46,053	
特殊作業員		人	4.5 4.5	27,234 27,234	122,553 122,553	
普通作業員		人	4.5 4.5	23,562 23,562	106,029 106,029	
注入材	エポキシ	ｋｇ	11.8 11.8	3,300 3,300	38,940 38,940	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1 1		46,625 46,625	
計					360,200 360,200	
単価					3,602 3,602	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	コンクリート削孔　下向き	ｱﾝｶｰ材径φ16 削孔深さ250㎜	単位	箇所	数量	100 100	単価	3,602 3,602

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	30,702 30,702	46,053 46,053	
特殊作業員		人	4.5 4.5	27,234 27,234	122,553 122,553	
普通作業員		人	4.5 4.5	23,562 23,562	106,029 106,029	
注入材	エポキシ	ｋｇ	11.8 11.8	3,300 3,300	38,940 38,940	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1 1		46,625 46,625	
計					360,200 360,200	
単価					3,602 3,602	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	コンクリート削孔　横向き	ｱﾝｶｰ材径φ22 削孔深さ340㎜	単位	箇所	数量	100 100	単価	5,073 5,073

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	30,702 30,702	61,404 61,404	
特殊作業員		人	6 6	27,234 27,234	163,404 163,404	
普通作業員		人	6 6	23,562 23,562	141,372 141,372	
注入材	エポキシ	ｋｇ	20.6 20.6	3,300 3,300	67,980 67,980	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		73,140 73,140	
計					507,300 507,300	
単価					5,073 5,073	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	コンクリート削孔　下向き	ｱﾝｶｰ材径φ22 削孔深さ340㎜	単位	箇所	数量	100 100	単価	5,073 5,073

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	30,702 30,702	61,404 61,404	
特殊作業員		人	6 6	27,234 27,234	163,404 163,404	
普通作業員		人	6 6	23,562 23,562	141,372 141,372	
注入材	エポキシ	ｋｇ	20.6 20.6	3,300 3,300	67,980 67,980	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		73,140 73,140	
計					507,300 507,300	
単価					5,073 5,073	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）	300m2未満 無 無 無 無(単価に含む)	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウォータージェット工（コンクリート表面処理）	下・横方向作業	ｍ２	1	6,575.1	6,575	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,575	
単価					6,575	円／ｍ２

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）	300m2以上500m2未満 無 無 無 無(単価に含む)	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウォータージェット工（コンクリート表面処理）	下・横方向作業	ｍ２	1	5,090.4	5,090	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,090	
単価					5,090	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	171,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	97,000	99,910	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	71,553	71,553	
諸雑費（まるめ）		式	1		37	
計					171,500	
単価					171,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	162,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	97,000	99,910	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	62,220	62,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					162,200	
単価					162,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	170,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	96,000	98,880	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	71,553	71,553	
諸雑費（まるめ）		式	1		67	
計					170,500	
単価					170,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	161,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	96,000	98,880	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	62,220	62,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					161,100	
単価					161,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	172,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	98,000	100,940	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	71,553	71,553	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					172,500	
単価					172,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	163,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	98,000	100,940	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	62,220	62,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					163,200	
単価					163,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	機械式鉄筋定着加工費	D16 2m＜L≦3m	単位	箇所	数量	1 1	単価	380 380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費	D16 2m＜L≦3m	箇所	1 1	380 380	380 380	
計					380 380	
単価					380 380	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D13×D13	単位	箇所	数量	1	単価	1,839

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間	時間制約無 D13×D13	箇所	1	359.04	359	
機械式継手	摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１３　継手一般用	組	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,839	
単価					1,839	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D22×D22	単位	箇所	数量	1	単価	2,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間	時間制約無 D22×D22	箇所	1	477.36	477	
機械式継手	摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２２　継手一般用	組	1	2,040	2,040	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,517	
単価					2,517	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.25無	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,418

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	30,702	49,123	
とび工		人	8.5	29,070	247,095	
普通作業員		人	1.3	23,562	30,630	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	62,000	86,800	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		128,152	
計					541,800	
単価					5,418	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 40kN/m2<f≦60kN/m2[t≦190cm]	単位	空ｍ３	数量	100 100	単価	8,068 8,068

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.2 4.2	30,702 30,702	128,948 128,948	
型わく工		人	8.7 8.7	27,744 27,744	241,372 241,372	
とび工		人	2.4 2.4	29,070 29,070	69,768 69,768	
普通作業員		人	11.1 11.1	23,562 23,562	261,538 261,538	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		105,174 105,174	
計					806,800 806,800	
単価					8,068 8,068	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	コンクリート削孔　横向き	ｱﾝｶｰ材径φ16 削孔深さ250㎜	単位	箇所	数量	0 100	単価	0 3,835

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.5	0 33,864	0 50,796	
特殊作業員		人	0 4.5	0 29,580	0 133,110	
普通作業員		人	0 4.5	0 24,582	0 110,619	
注入材	エポキシ	ｋｇ	0 11.8	0 3,300	0 38,940	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	0 1		0 50,035	
計					0 383,500	
単価					0 3,835	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	コンクリート削孔　下向き	ｱﾝｶｰ材径φ16 削孔深さ250㎜	単位	箇所	数量	0 100	単価	0 3,835

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.5	0 33,864	0 50,796	
特殊作業員		人	0 4.5	0 29,580	0 133,110	
普通作業員		人	0 4.5	0 24,582	0 110,619	
注入材	エポキシ	ｋｇ	0 11.8	0 3,300	0 38,940	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	0 1		0 50,035	
計					0 383,500	
単価					0 3,835	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	コンクリート削孔　横向き	ｱﾝｶｰ材径φ22 削孔深さ340㎜	単位	箇所	数量	0 100	単価	0 5,392

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2	0 33,864	0 67,728	
特殊作業員		人	0 6	0 29,580	0 177,480	
普通作業員		人	0 6	0 24,582	0 147,492	
注入材	エポキシ	ｋｇ	0 20.6	0 3,300	0 67,980	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 78,520	
計					0 539,200	
単価					0 5,392	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	コンクリート削孔　横向き	ｱﾝｶｰ材径φ25 削孔深さ385㎜	単位	箇所	数量	0 100	単価	0 5,392

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2	0 33,864	0 67,728	
特殊作業員		人	0 6	0 29,580	0 177,480	
普通作業員		人	0 6	0 24,582	0 147,492	
注入材	エポキシ	ｋｇ	0 20.6	0 3,300	0 67,980	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 78,520	
計					0 539,200	
単価					0 5,392	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	コンクリート削孔　横向き	ｱﾝｶｰ材径φ32 削孔深さ490㎜	単位	箇所	数量	0 100	単価	0 5,605

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2	0 33,864	0 67,728	
特殊作業員		人	0 6.6	0 29,580	0 195,228	
普通作業員		人	0 6	0 24,582	0 147,492	
注入材	エポキシ	ｋｇ	0 20.6	0 3,300	0 67,980	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 82,072	
計					0 560,500	
単価					0 5,605	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	コンクリート削孔　横向き	ｱﾝｶｰ材径φ38 削孔深さ580㎜	単位	箇所	数量	0 100	単価	0 11,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 4	0 33,864	0 135,456	
特殊作業員		人	0 12	0 29,580	0 354,960	
普通作業員		人	0 12	0 24,582	0 294,984	
注入材	エポキシ	ｋｇ	0 55.9	0 3,300	0 184,470	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	0 1		0 196,130	
計					0 1,166,000	
単価					0 11,660	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）	300m2以上500m2未満 無 無 無 無(単価に含む)	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウォータージェット工（コンクリート表面処理）	下・横方向作業	ｍ２	1	5,090.4	5,090	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,090	
単価					5,090	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	コンクリート削孔　横向き	削孔径φ52 削孔深さ3000㎜	単位	箇所	数量	0 10	単価	0 64,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 5	0 33,864	0 169,320	
特殊作業員		人	0 10	0 29,580	0 295,800	
普通作業員		人	0 5	0 24,582	0 122,910	
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	供用日	0 10	0 2,280	0 22,800	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ＫＶＡ	日	0 5	0 666	0 3,330	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 29,340	
計					0 643,500	
単価					0 64,350	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	ＰＣ鋼棒取付・グラウト注入	φ32 L=3563	単位	箇所	数量	0 10	単価	0 11,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.61	0 33,864	0 20,657	
特殊作業員		人	0 1.22	0 29,580	0 36,087	
普通作業員		人	0 1.22	0 24,582	0 29,990	
グラウト材	無収縮ﾓﾙﾀﾙ 1875kg/m3	ｋｇ	0 78.1	0 130	0 10,153	WYB00012 単－ 347号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	0 1		0 16,413	
計					0 113,300	
単価					0 11,330	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	支圧板取付	210×32×3600(1200+1200+1200/箇所)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 30,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.25	0 33,864	0 8,466	
特殊作業員		人	0 0.25	0 29,580	0 7,395	
普通作業員		人	0 0.5	0 24,582	0 12,291	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	0 1		0 2,248	
計					0 30,400	
単価					0 30,400	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	ＰＣ鋼棒（材料費）	SBPR930/1080	単位	本	数量	0 1	単価	0 11,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼棒	SBPR930/1080	本	0 1	0 11,100	0 11,100	
計					0 11,100	
単価					0 11,100	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	ナット（材料費）	M33 PC鋼棒用六角ﾅｯﾄ	単位	個	数量	0 1	単価	0 1,375

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	M33 PC鋼棒用六角ﾅｯﾄ	個	0 1	0 1,375	0 1,375	
計					0 1,375	
単価					0 1,375	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	ワッシャー（材料費）	M33×4.5	単位	枚	数量	0 1	単価	0 348

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワッシャー	M33×4.5	枚	0 1	0 348	0 348	
計					0 348	
単価					0 348	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	支圧板（材料費）	PL210×32×1200 SS400 穴開け加工4箇所	単位	枚	数量	0 1	単価	0 38,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支圧板	PL210×32×1200 SS400 穴開け加工4箇所	枚	0 1	0 38,800	0 38,800	
計					0 38,800	
単価					0 38,800	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	コンクリート（適用範囲外コンクリート巻立て工）	24-12-25(20)(高炉) 膨張剤入り 有り	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 42,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート（適用範囲外コンクリート巻立て工）	各種 有り	ｍ３	0 1	0 42,420	0 42,420	CB435860
計					0 42,420	
単価					0 42,420	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	コンクリート（適用範囲外コンクリート巻立て工）	24-12-25(20)(高炉) 膨張剤入り 有り	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 39,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 33,864	0 16,932	
特殊作業員		人	0 0.75	0 29,580	0 22,185	
普通作業員		人	0 2	0 24,582	0 49,164	
生コンクリート（梁部）	２４－１２－２５（２０）膨張剤入り	ｍ３	0 10.4	0 24,700	0 256,880	WYB00054 単－ 348号
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　６５～８５ｍ３／ｈ	日	0 0.5	0 83,900	0 41,950	WYB00055 単－ 349号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 7,789	
計					0 394,900	
単価					0 39,490	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	シール材設置	◿30×30 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	単位	m	数量	0 10	単価	0 5,011

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.3	0 33,864	0 10,159	
普通作業員		人	0 0.6	0 24,582	0 14,749	
シール材	エポキシ	ｋｇ	0 9.2	0 2,550	0 23,460	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 1,742	
計					0 50,110	
単価					0 5,011	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合10%以上20%未満 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	56,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼【別途計上】		t	1.03	0	0	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	55,998	55,998	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					56,000	
単価					56,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	鉄筋コンクリート用棒鋼【支給品】	ＳＤ３４５　Ｄ３８	単位	t	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ３８	t	0 1	0 102,000	0 0	支給品
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 0	
単価					0 0	円／ｔ

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	鉄筋コンクリート用棒鋼【支給品】	ＳＤ３４５　Ｄ３５	単位	t	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ３５	t	0 1	0 101,000	0 0	支給品
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 0	
単価					0 0	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	鉄筋コンクリート用棒鋼【支給品】	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	単位	t	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	0 1	0 98,500	0 0	支給品
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 0	
単価					0 0	円／ｔ

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	鉄筋コンクリート用棒鋼【支給品】	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	単位	t	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0 1	0 97,500	0 0	支給品
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 0	
単価					0 0	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	フレア溶接	D22+D22 L=0.22m	単位	箇所	数量	0 100	単価	0 6,552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3	0 33,864	0 101,592	
溶接工		人	0 15	0 31,212	0 468,180	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 85,428	
計					0 655,200	
単価					0 6,552	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	組立用アンカー設置		単位	箇所	数量	0 100	単価	0 4,527

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3.5	0 33,864	0 118,524	
特殊作業員		人	0 7	0 29,580	0 207,060	
普通作業員		人	0 3.5	0 24,582	0 86,037	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 41,079	
計					0 452,700	
単価					0 4,527	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	打込アンカー（材料費）	M12×50	単位	本	数量	0 1	単価	0 73

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
打込アンカー	M12×50 本体打込み式 亜鉛ﾒｯｷ	本	0 1	0 73	0 73	
計					0 73	
単価					0 73	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	型枠（適用範囲外コンクリート巻立て工）梁部	一般型枠	単位	ｍ２	数量	0 10	単価	0 9,578

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 33,864	0 16,932	
型わく工		人	0 1.5	0 28,764	0 43,146	
普通作業員		人	0 0.75	0 24,582	0 18,436	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	0 1		0 17,266	
計					0 95,780	
単価					0 9,578	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	足場（適用範囲外ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立て工）	標準以外 1.25無	単位	掛ｍ２	数量	0 100	単価	0 5,126

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.5	0 33,864	0 50,796	
とび工		人	0 4.6	0 30,498	0 140,290	
普通作業員		人	0 5.5	0 24,582	0 135,201	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 0.6	0 66,500	0 39,900	
諸雑費（率＋まるめ） 40%		式	0 1		0 146,413	
計					0 512,600	
単価					0 5,126	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	パイプサポート支保・くさび結合支保　梁部	くさび結合支保　f=80kN/m2<f≦100kN/m2］　標準以外	単位	空ｍ３	数量	0 100	単価	0 7,121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2.5	0 33,864	0 84,660	
型わく工		人	0 3	0 28,764	0 86,292	
とび工		人	0 4.5	0 30,498	0 137,241	
普通作業員		人	0 6	0 24,582	0 147,492	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 1.2	0 66,500	0 79,800	
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	0 1		0 176,615	
計					0 712,100	
単価					0 7,121	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	敷砂（材料費）	砂 洗い 細目	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,700 4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	1 1	4,700 4,700	4,700 4,700	
計					4,700 4,700	
単価					4,700 4,700	円／ｍ３

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	敷砂（材料費）	砂 洗い 細目	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	0 1	0 4,700	0 4,700	
計					0 4,700	
単価					0 4,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	踏掛版アンカー鉄筋（材料費）	SD345 D22 HDZ55 L=600	単位	本	数量	1 1	単価	2,740 2,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
踏掛版アンカー鉄筋	SD345 D22 L=600(ﾒｯｷ品)	本	1 1	2,740 2,740	2,740 2,740	
計					2,740 2,740	
単価					2,740 2,740	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	U型側溝	再利用撤去･据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	6,272

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,067.76	40,677	
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	2,074.55	20,745	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.6	2,150	1,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					62,720	
単価					6,272	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	U型側溝	再利用撤去･据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	6,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,067.76	40,677	
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	2,074.55	20,745	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.528	2,150	1,135	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					62,560	
単価					6,256	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	コンクリート削孔（コアボーリングマシン）	ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ用 φ50	単位	m	数量	0 10	単価	0 26,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.3	0 30,702	0 39,912	
特殊作業員		人	0 2.5	0 27,234	0 68,085	
普通作業員		人	0 1.5	0 23,562	0 35,343	
鉄筋用コアービット	φ50mm用	個	0 3	0 14,800	0 44,400	
鉄筋用コアーチューブ	φ50mm用	個	0 8.5	0 2,710	0 23,035	
鉄筋用コアーアダプター	φ50mm用	個	0 1	0 2,850	0 2,850	
諸雑費（率＋まるめ） 35%		式	0 1		0 50,075	
計					0 263,700	
単価					0 26,370	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	コンクリート削孔（コアボーリングマシン）	ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ用 φ50	単位	m	数量	10 10	単価	26,370 26,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.3 1.3	30,702 30,702	39,912 39,912	
特殊作業員		人	2.5 2.5	27,234 27,234	68,085 68,085	
普通作業員		人	1.5 1.5	23,562 23,562	35,343 35,343	
鉄筋用コアービット	φ50mm用	個	3 3	14,800 14,800	44,400 44,400	
鉄筋用コアーチューブ	φ50mm用	個	8.5 8.5	2,710 2,710	23,035 23,035	
鉄筋用コアーアダプター	φ50mm用	個	1 1	2,850 2,850	2,850 2,850	
諸雑費（率＋まるめ） 35%		式	1 1		50,075 50,075	
計					263,700 263,700	
単価					26,370 26,370	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	ブロック撤去・積込	下部工 ｸﾚｰﾝ賃料長期割無し	単位	個	数量	0 10	単価	0 17,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.1	0 30,702	0 3,070	
特殊作業員		人	0 3	0 27,234	0 81,702	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	５０ｔ吊	日	0 1	0 81,500	0 81,500	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 8,428	
計					0 174,700	
単価					0 17,470	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	ワイヤーソーイング工（乾式）	橋梁下部（鉄筋構造物）水平方向	単位	ｍ２	数量	0 10	単価	0 125,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3	0 30,702	0 92,106	
特殊作業員		人	0 9	0 27,234	0 245,106	
ワイヤーソーイング駆動機械損料		日	0 3	0 56,142	0 168,426	
ダイヤモンドワイヤー消耗費		m	0 12	0 50,000	0 600,000	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	0 1		0 151,362	
計					0 1,257,000	
単価					0 125,700	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	ワイヤーソーイング工（乾式）	橋梁下部（鉄筋構造物）鉛直方向	単位	ｍ２	数量	0 10	単価	0 125,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3	0 30,702	0 92,106	
特殊作業員		人	0 9	0 27,234	0 245,106	
ワイヤーソーイング駆動機械損料		日	0 3	0 56,142	0 168,426	
ダイヤモンドワイヤー消耗費		m	0 12	0 50,000	0 600,000	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	0 1		0 151,362	
計					0 1,257,000	
単価					0 125,700	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	ブロック撤去・積込	下部工 ｸﾚｰﾝ賃料長期割無し	単位	個	数量	10 10	単価	17,470 17,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	30,702 30,702	3,070 3,070	
特殊作業員		人	3 3	27,234 27,234	81,702 81,702	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	５０ｔ吊	日	1 1	81,500 81,500	81,500 81,500	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		8,428 8,428	
計					174,700 174,700	
単価					17,470 17,470	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	ワイヤーソーイング工（乾式）	橋梁下部（鉄筋構造物）水平方向	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	125,700 125,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	30,702 30,702	92,106 92,106	
特殊作業員		人	9 9	27,234 27,234	245,106 245,106	
ワイヤーソーイング駆動機械損料		日	3 3	56,142 56,142	168,426 168,426	
ダイヤモンドワイヤー消耗費		m	12 12	50,000 50,000	600,000 600,000	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1 1		151,362 151,362	
計					1,257,000 1,257,000	
単価					125,700 125,700	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	鉄筋金網(材料費)	D6 150×150	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	600 600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋金網	ＳＤ２９５　Ｄ６×１５０×１５０	ｍ２	1 1	600.28 600.28	600 600	
計					600 600	
単価					600 600	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	ブロック撤去・積込	下部工 ｸﾚｰﾝ賃料長期割無し	単位	個	数量	0 10	単価	0 17,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.1	0 30,702	0 3,070	
特殊作業員		人	0 3	0 27,234	0 81,702	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	５０ｔ吊	日	0 1	0 81,500	0 81,500	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 8,428	
計					0 174,700	
単価					0 17,470	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	ワイヤーソーイング工（乾式）	橋梁下部（鉄筋構造物）水平方向	単位	ｍ２	数量	0 10	単価	0 125,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3	0 30,702	0 92,106	
特殊作業員		人	0 9	0 27,234	0 245,106	
ワイヤーソーイング駆動機械損料		日	0 3	0 56,142	0 168,426	
ダイヤモンドワイヤー消耗費		m	0 12	0 50,000	0 600,000	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	0 1		0 151,362	
計					0 1,257,000	
単価					0 125,700	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	鉄筋金網(材料費)	D6 150×150	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋金網	ＳＤ２９５　Ｄ６×１５０×１５０	ｍ２	0 1	0 600.28	0 600	
計					0 600	
単価					0 600	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	ワイヤーソーイング工（乾式）	橋梁下部（鉄筋構造物）水平方向	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	125,700 125,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	30,702 30,702	92,106 92,106	
特殊作業員		人	9 9	27,234 27,234	245,106 245,106	
ワイヤーソーイング駆動機械損料		日	3 3	56,142 56,142	168,426 168,426	
ダイヤモンドワイヤー消耗費		m	12 12	50,000 50,000	600,000 600,000	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1 1		151,362 151,362	
計					1,257,000 1,257,000	
単価					125,700 125,700	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	鉄筋金網(材料費)	D6 150×150	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	600 600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋金網	ＳＤ２９５　Ｄ６×１５０×１５０	ｍ２	1 1	600.28 600.28	600 600	
計					600 600	
単価					600 600	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	ワイヤーソーイング工（乾式）	橋梁下部（鉄筋構造物）水平方向	単位	ｍ２	数量	0 10	単価	0 125,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3	0 30,702	0 92,106	
特殊作業員		人	0 9	0 27,234	0 245,106	
ワイヤーソーイング駆動機械損料		日	0 3	0 56,142	0 168,426	
ダイヤモンドワイヤー消耗費		m	0 12	0 50,000	0 600,000	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	0 1		0 151,362	
計					0 1,257,000	
単価					0 125,700	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	鉄筋金網(材料費)	D6 150×150	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋金網	ＳＤ２９５　Ｄ６×１５０×１５０	ｍ２	0 1	0 600.28	0 600	
計					0 600	
単価					0 600	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	ブロック撤去・積込	下部工 ｸﾚｰﾝ賃料長期割無し	単位	個	数量	10 10	単価	17,470 17,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	30,702 30,702	3,070 3,070	
特殊作業員		人	3 3	27,234 27,234	81,702 81,702	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	５０ｔ吊	日	1 1	81,500 81,500	81,500 81,500	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		8,428 8,428	
計					174,700 174,700	
単価					17,470 17,470	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	ワイヤーソーイング工（乾式）	橋梁下部（鉄筋構造物）水平方向	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	125,700 125,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	30,702 30,702	92,106 92,106	
特殊作業員		人	9 9	27,234 27,234	245,106 245,106	
ワイヤーソーイング駆動機械損料		日	3 3	56,142 56,142	168,426 168,426	
ダイヤモンドワイヤー消耗費		m	12 12	50,000 50,000	600,000 600,000	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1 1		151,362 151,362	
計					1,257,000 1,257,000	
単価					125,700 125,700	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	ワイヤーソーイング工（乾式）	橋梁下部（鉄筋構造物）鉛直方向	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	125,700 125,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	30,702 30,702	92,106 92,106	
特殊作業員		人	9 9	27,234 27,234	245,106 245,106	
ワイヤーソーイング駆動機械損料		日	3 3	56,142 56,142	168,426 168,426	
ダイヤモンドワイヤー消耗費		m	12 12	50,000 50,000	600,000 600,000	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1 1		151,362 151,362	
計					1,257,000 1,257,000	
単価					125,700 125,700	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	ブロック撤去・積込	下部工 ｸﾚｰﾝ賃料長期割無し	単位	個	数量	0 10	単価	0 17,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.1	0 30,702	0 3,070	
特殊作業員		人	0 3	0 27,234	0 81,702	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	５０ｔ吊	日	0 1	0 81,500	0 81,500	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 8,428	
計					0 174,700	
単価					0 17,470	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	ワイヤーソーイング工（乾式）	橋梁下部（鉄筋構造物）水平方向	単位	ｍ２	数量	0 10	単価	0 125,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3	0 30,702	0 92,106	
特殊作業員		人	0 9	0 27,234	0 245,106	
ワイヤーソーイング駆動機械損料		日	0 3	0 56,142	0 168,426	
ダイヤモンドワイヤー消耗費		m	0 12	0 50,000	0 600,000	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	0 1		0 151,362	
計					0 1,257,000	
単価					0 125,700	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	ワイヤーソーイング工（乾式）	橋梁下部（鉄筋構造物）鉛直方向	単位	ｍ２	数量	0 10	単価	0 125,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3	0 30,702	0 92,106	
特殊作業員		人	0 9	0 27,234	0 245,106	
ワイヤーソーイング駆動機械損料		日	0 3	0 56,142	0 168,426	
ダイヤモンドワイヤー消耗費		m	0 12	0 50,000	0 600,000	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	0 1		0 151,362	
計					0 1,257,000	
単価					0 125,700	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	58,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	58,180.8	58,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					58,180	
単価					58,180	円／ｍ３

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	58,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	58,180.8	58,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					58,180	
単価					58,180	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	コンクリートブロック運搬（下部工）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離15.0km超20.0km以下	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	5,895 5,895

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］運搬	10t積級	日	1 1	58,950 58,950	58,950 58,950	WYB00039 単－ 350号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					58,950 58,950	
単価					5,895 5,895	円／ｍ３

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	殻運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離15.0km超20.0km以下	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	12,040 12,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級	日	3.5 3.5	34,390 34,390	120,365 120,365	WYB00007 単－ 351号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		35 35	
計					120,400 120,400	
単価					12,040 12,040	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	コンクリートブロック小割	鉄筋構造物 機械施工	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,000 4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		ｔ	2.5 2.5	1,600 1,600	4,000 4,000	WB020052 単－ 352号
計					4,000 4,000	
単価					4,000 4,000	円／ｍ３

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,250 4,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		ｔ	2.5 2.5	1,700 1,700	4,250 4,250	WB020052 単－ 353号
計					4,250 4,250	
単価					4,250 4,250	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,250 3,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		2.5 ｔ	2.5	1,300 1,300	3,250 3,250	WB020052 単－ 354号
計					3,250 3,250	
単価					3,250 3,250	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	普通作業員		単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,072

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		0 人	0 0.125	0 24,582	0 3,072	
諸雑費（まるめ）		0 式	0 1		0 0	
計					0 3,072	
単価					0 3,072	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	特殊作業員		単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,697

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 0.125	0 29,580	0 3,697	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,697	
単価					0 3,697	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	運転手（一般）		単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 0.125	0 24,888	0 3,111	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,111	
単価					0 3,111	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,595

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.125	0 28,764	0 3,595	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,595	
単価					0 3,595	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	ダウンザホールハンマ掘削（A）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 11.43m/本	単位	本	数量	1 1	単価	445,700 445,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.69 0.69	30,702 30,702	21,184 21,184	
とび工		人	0.69 0.69	29,070 29,070	20,058 20,058	
特殊作業員		人	0.69 0.69	27,234 27,234	18,791 18,791	
普通作業員		人	0.69 0.69	23,562 23,562	16,257 16,257	
掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	日	0.69 0.69	178,600 178,600	123,234 123,234	WYB02204 単－ 355号
ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762mm	日	0.69 0.69	36,310 36,310	25,053 25,053	WYB02205 単－ 356号
空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	日	2.76 2.76	26,480 26,480	73,084 73,084	WYB02206 単－ 357号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	日	0.69 0.69	69,340 69,340	47,844 47,844	WYB02207 単－ 358号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1 1		100,195 100,195	
計					445,700 445,700	
単価					445,700 445,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	ダウンザホールハンマ掘削（Ｂ）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 11.79m/本	単位	本	数量	1 1	単価	458,600 458,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.71 0.71	30,702 30,702	21,798 21,798	
とび工		人	0.71 0.71	29,070 29,070	20,639 20,639	
特殊作業員		人	0.71 0.71	27,234 27,234	19,336 19,336	
普通作業員		人	0.71 0.71	23,562 23,562	16,729 16,729	
掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	日	0.71 0.71	178,600 178,600	126,806 126,806	WYB02209 単－ 359号
ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762mm	日	0.71 0.71	36,310 36,310	25,780 25,780	WYB02210 単－ 360号
空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	日	2.84 2.84	26,480 26,480	75,203 75,203	WYB02211 単－ 361号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	日	0.71 0.71	69,340 69,340	49,231 49,231	WYB02212 単－ 362号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1 1		103,078 103,078	
計					458,600 458,600	
単価					458,600 458,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	ダウンザホールハンマ掘削（C）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 11.78m/本	単位	本	数量	1 1	単価	458,600 458,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.71 0.71	30,702 30,702	21,798 21,798	
とび工		人	0.71 0.71	29,070 29,070	20,639 20,639	
特殊作業員		人	0.71 0.71	27,234 27,234	19,336 19,336	
普通作業員		人	0.71 0.71	23,562 23,562	16,729 16,729	
掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	日	0.71 0.71	178,600 178,600	126,806 126,806	WYB02214 単－ 359号
ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762mm	日	0.71 0.71	36,310 36,310	25,780 25,780	WYB02215 単－ 360号
空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	日	2.84 2.84	26,480 26,480	75,203 75,203	WYB02216 単－ 361号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	日	0.71 0.71	69,340 69,340	49,231 49,231	WYB02217 単－ 362号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1 1		103,078 103,078	
計					458,600 458,600	
単価					458,600 458,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	ダウンザホールハンマ掘削（D）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 11.25m/本	単位	本	数量	1 1	単価	439,200 439,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.68 0.68	30,702 30,702	20,877 20,877	
とび工		人	0.68 0.68	29,070 29,070	19,767 19,767	
特殊作業員		人	0.68 0.68	27,234 27,234	18,519 18,519	
普通作業員		人	0.68 0.68	23,562 23,562	16,022 16,022	
掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	日	0.68 0.68	178,600 178,600	121,448 121,448	WYB02219 単－ 363号
ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762mm	日	0.68 0.68	36,310 36,310	24,690 24,690	WYB02220 単－ 364号
空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	日	2.72 2.72	26,480 26,480	72,025 72,025	WYB02221 単－ 365号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	日	0.68 0.68	69,340 69,340	47,151 47,151	WYB02222 単－ 366号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1 1		98,701 98,701	
計					439,200 439,200	
単価					439,200 439,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	ダウンザホールハンマ掘削（Ｅ）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 10.86m/本	単位	本	数量	1 1	単価	419,800 419,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.65 0.65	30,702 30,702	19,956 19,956	
とび工		人	0.65 0.65	29,070 29,070	18,895 18,895	
特殊作業員		人	0.65 0.65	27,234 27,234	17,702 17,702	
普通作業員		人	0.65 0.65	23,562 23,562	15,315 15,315	
掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	日	0.65 0.65	178,600 178,600	116,090 116,090	WYB02224 単－ 367号
ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762mm	日	0.65 0.65	36,310 36,310	23,601 23,601	WYB02225 単－ 368号
空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	日	2.6 2.6	26,480 26,480	68,848 68,848	WYB02226 単－ 369号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	日	0.65 0.65	69,340 69,340	45,071 45,071	WYB02227 単－ 370号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1 1		94,322 94,322	
計					419,800 419,800	
単価					419,800 419,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	ダウンザホールハンマ掘削（Ｆ）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 10.83m/本	単位	本	数量	1 1	単価	419,800 419,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.65 0.65	30,702 30,702	19,956 19,956	
とび工		人	0.65 0.65	29,070 29,070	18,895 18,895	
特殊作業員		人	0.65 0.65	27,234 27,234	17,702 17,702	
普通作業員		人	0.65 0.65	23,562 23,562	15,315 15,315	
掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	日	0.65 0.65	178,600 178,600	116,090 116,090	WYB02229 単－ 367号
ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762mm	日	0.65 0.65	36,310 36,310	23,601 23,601	WYB02230 単－ 368号
空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	日	2.6 2.6	26,480 26,480	68,848 68,848	WYB02231 単－ 369号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	日	0.65 0.65	69,340 69,340	45,071 45,071	WYB02232 単－ 370号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1 1		94,322 94,322	
計					419,800 419,800	
単価					419,800 419,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	ダウンザホールハンマ掘削（G）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 10.22m/本	単位	本	数量	1 1	単価	394,000 394,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.61 0.61	30,702 30,702	18,728 18,728	
とび工		人	0.61 0.61	29,070 29,070	17,732 17,732	
特殊作業員		人	0.61 0.61	27,234 27,234	16,612 16,612	
普通作業員		人	0.61 0.61	23,562 23,562	14,372 14,372	
掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	日	0.61 0.61	178,600 178,600	108,946 108,946	WYB02234 単－ 371号
ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762mm	日	0.61 0.61	36,310 36,310	22,149 22,149	WYB02235 単－ 372号
空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	日	2.44 2.44	26,480 26,480	64,611 64,611	WYB02236 単－ 373号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	日	0.61 0.61	69,340 69,340	42,297 42,297	WYB02237 単－ 374号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1 1		88,553 88,553	
計					394,000 394,000	
単価					394,000 394,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	杭橋脚打込み工（杭基礎形式）	H400 無 13m以下 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊	単位	本	数量	10	単価	52,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.25	30,702	38,377	
とび工		人	2.5	29,070	72,675	
普通作業員		人	1.25	23,562	29,452	
バイブロハンマ杭打機運転	電動式ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ 60kW(普通型) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊	日	1.25	235,700	294,625	WK250490 単－ 375号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		86,971	
計					522,100	
単価					52,210	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	支持杭 SS400 H400×400×13×21 中古品（材料費）	杭長L=38.5m	単位	本	数量	1 1	単価	708,800 708,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼　中古品　m当り	H400×400×13×21	m	38.5 38.5	18,410 18,410	708,785 708,785	WYB02239 単－ 376号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		15 15	
計					708,800 708,800	
単価					708,800 708,800	円／本

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	支持杭 SS400 H400×400×13×21 中古品（材料費）	杭長L=39.0m	単位	本	数量	1 1	単価	718,000 718,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼　中古品　m当り	H400×400×13×21	m	39 39	18,410 18,410	717,990 717,990	WYB02242 単－ 377号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		10 10	
計					718,000 718,000	
単価					718,000 718,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	支持杭 SS400 H400×400×13×21 中古品（材料費）	杭長L=39.5m	単位	本	数量	1 1	単価	727,200 727,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼　中古品　m当り	H400×400×13×21	m	39.5 39.5	18,410 18,410	727,195 727,195	WYB02245 単－ 378号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					727,200 727,200	
単価					727,200 727,200	円／本

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	支持杭 SS400 H400×400×13×21 中古品（材料費）	杭長L=40.0m	単位	本	数量	1 1	単価	736,400 736,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼　中古品　m当り	H400×400×13×21	m	40 40	18,410 18,410	736,400 736,400	WYB02248 単－ 379号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					736,400 736,400	
単価					736,400 736,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	継施工費	機械式継手 H400	単位	箇所	数量	1 1	単価	8,169 8,169

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.25 0.25	27,234 27,234	6,808 6,808	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		1,361 1,361	
計					8,169 8,169	
単価					8,169 8,169	円／箇所

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	切板（市中）SS400（材料費）	ﾌﾟﾚｰﾄ	単位	t	数量	1 1	単価	172,000 172,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切板（市中）ＳＳ４００	ﾌﾟﾚｰﾄ･ｽﾁﾌﾅｰ等 市中価格 新品	t	1 1	172,000 172,000	172,000 172,000	
計					172,000 172,000	
単価					172,000 172,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×75 F10T	単位	組	数量	1 1	単価	248 248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７５		1	248	248	
		組	1	248	248	
計					248 248	
単価					248 248	円／組

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×90 F10T	単位	組	数量	1 1	単価	267 267

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×９０		1	267.2	267	
		組	1	267.2	267	
計					267 267	
単価					267 267	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	掘削穴埋戻し	埋戻し砂	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	15,010 15,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.3 2.3	23,562 23,562	54,192 54,192	
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	日	1.15 1.15	69,340 69,340	79,741 79,741	WYB02255 単－ 380号
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1 1		16,167 16,167	
計					150,100 150,100	
単価					15,010 15,010	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	砂（材料費）	埋戻し用（1.2m3/m3）	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,340 2,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂	埋戻し用（ほぐし単価）	ｍ３	1.2 1.2	1,950 1,950	2,340 2,340	
計					2,340 2,340	
単価					2,340 2,340	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	ダウンザホールハンマ掘削（A）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 5.42m/本	単位	本	数量	1 1	単価	213,100 213,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.33 0.33	30,702 30,702	10,131 10,131	
とび工		人	0.33 0.33	29,070 29,070	9,593 9,593	
特殊作業員		人	0.33 0.33	27,234 27,234	8,987 8,987	
普通作業員		人	0.33 0.33	23,562 23,562	7,775 7,775	
掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	日	0.33 0.33	178,600 178,600	58,938 58,938	WYB01898 単－ 381号
ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762mm	日	0.33 0.33	36,310 36,310	11,982 11,982	WYB01899 単－ 382号
空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	日	1.32 1.32	26,480 26,480	34,953 34,953	WYB01900 単－ 383号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	日	0.33 0.33	69,340 69,340	22,882 22,882	WYB01901 単－ 384号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1 1		47,859 47,859	
計					213,100 213,100	
単価					213,100 213,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	ダウンザホールハンマ掘削（Ｂ）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 5.09m/本	単位	本	数量	1 1	単価	200,200 200,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.31 0.31	30,702 30,702	9,517 9,517	
とび工		人	0.31 0.31	29,070 29,070	9,011 9,011	
特殊作業員		人	0.31 0.31	27,234 27,234	8,442 8,442	
普通作業員		人	0.31 0.31	23,562 23,562	7,304 7,304	
掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	日	0.31 0.31	178,600 178,600	55,366 55,366	WYB01903 単－ 385号
ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762mm	日	0.31 0.31	36,310 36,310	11,256 11,256	WYB01904 単－ 386号
空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	日	1.24 1.24	26,480 26,480	32,835 32,835	WYB01905 単－ 387号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	日	0.31 0.31	69,340 69,340	21,495 21,495	WYB01906 単－ 388号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1 1		44,974 44,974	
計					200,200 200,200	
単価					200,200 200,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	ダウンザホールハンマ掘削（Ｃ）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 5.36m/本	単位	本	数量	1 1	単価	206,600 206,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.32 0.32	30,702 30,702	9,824 9,824	
とび工		人	0.32 0.32	29,070 29,070	9,302 9,302	
特殊作業員		人	0.32 0.32	27,234 27,234	8,714 8,714	
普通作業員		人	0.32 0.32	23,562 23,562	7,539 7,539	
掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	日	0.32 0.32	178,600 178,600	57,152 57,152	WYB01908 単－ 389号
ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762mm	日	0.32 0.32	36,310 36,310	11,619 11,619	WYB01909 単－ 390号
空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	日	1.28 1.28	26,480 26,480	33,894 33,894	WYB01910 単－ 391号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	日	0.32 0.32	69,340 69,340	22,188 22,188	WYB01911 単－ 392号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1 1		46,368 46,368	
計					206,600 206,600	
単価					206,600 206,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	ダウンザホールハンマ掘削（D）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 5.16m/本	単位	本	数量	1 1	単価	200,200 200,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.31 0.31	30,702 30,702	9,517 9,517	
とび工		人	0.31 0.31	29,070 29,070	9,011 9,011	
特殊作業員		人	0.31 0.31	27,234 27,234	8,442 8,442	
普通作業員		人	0.31 0.31	23,562 23,562	7,304 7,304	
掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	日	0.31 0.31	178,600 178,600	55,366 55,366	WYB01913 単－ 385号
ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762mm	日	0.31 0.31	36,310 36,310	11,256 11,256	WYB01914 単－ 386号
空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	日	1.24 1.24	26,480 26,480	32,835 32,835	WYB01915 単－ 387号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	日	0.31 0.31	69,340 69,340	21,495 21,495	WYB01916 単－ 388号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1 1		44,974 44,974	
計					200,200 200,200	
単価					200,200 200,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	ダウンザホールハンマ掘削（Ｅ）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 5.09m/本	単位	本	数量	1 1	単価	200,200 200,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.31 0.31	30,702 30,702	9,517 9,517	
とび工		人	0.31 0.31	29,070 29,070	9,011 9,011	
特殊作業員		人	0.31 0.31	27,234 27,234	8,442 8,442	
普通作業員		人	0.31 0.31	23,562 23,562	7,304 7,304	
掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	日	0.31 0.31	178,600 178,600	55,366 55,366	WYB01918 単－ 385号
ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762mm	日	0.31 0.31	36,310 36,310	11,256 11,256	WYB01919 単－ 386号
空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	日	1.24 1.24	26,480 26,480	32,835 32,835	WYB01920 単－ 387号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	日	0.31 0.31	69,340 69,340	21,495 21,495	WYB01921 単－ 388号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1 1		44,974 44,974	
計					200,200 200,200	
単価					200,200 200,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	ダウンザホールハンマ掘削（Ｆ）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 5.28m/本	単位	本	数量	1 1	単価	206,600 206,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.32 0.32	30,702 30,702	9,824 9,824	
とび工		人	0.32 0.32	29,070 29,070	9,302 9,302	
特殊作業員		人	0.32 0.32	27,234 27,234	8,714 8,714	
普通作業員		人	0.32 0.32	23,562 23,562	7,539 7,539	
掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	日	0.32 0.32	178,600 178,600	57,152 57,152	WYB01923 単－ 389号
ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762mm	日	0.32 0.32	36,310 36,310	11,619 11,619	WYB01924 単－ 390号
空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	日	1.28 1.28	26,480 26,480	33,894 33,894	WYB01925 単－ 391号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	日	0.32 0.32	69,340 69,340	22,188 22,188	WYB01926 単－ 392号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1 1		46,368 46,368	
計					206,600 206,600	
単価					206,600 206,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	ダウンザホールハンマ掘削（G）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 5.46m/本	単位	本	数量	1 1	単価	213,100 213,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.33 0.33	30,702 30,702	10,131 10,131	
とび工		人	0.33 0.33	29,070 29,070	9,593 9,593	
特殊作業員		人	0.33 0.33	27,234 27,234	8,987 8,987	
普通作業員		人	0.33 0.33	23,562 23,562	7,775 7,775	
掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	日	0.33 0.33	178,600 178,600	58,938 58,938	WYB01928 単－ 381号
ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762mm	日	0.33 0.33	36,310 36,310	11,982 11,982	WYB01929 単－ 382号
空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	日	1.32 1.32	26,480 26,480	34,953 34,953	WYB01930 単－ 383号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	日	0.33 0.33	69,340 69,340	22,882 22,882	WYB01931 単－ 384号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1 1		47,859 47,859	
計					213,100 213,100	
単価					213,100 213,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	杭橋脚打込み工（杭基礎形式）	H400 無 6m以下 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊	単位	本	数量	10	単価	24,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.588	30,702	18,052	
とび工		人	1.176	29,070	34,186	
普通作業員		人	0.588	23,562	13,854	
バイブロハンマ杭打機運転	電動式ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ 60kW(普通型) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊	日	0.588	235,700	138,591	WK250490 単－ 375号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		40,917	
計					245,600	
単価					24,560	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	支持杭 SS400 H400×400×13×21 中古品（材料費）	杭長L=37.5m	単位	本	数量	1 1	単価	690,400 690,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼　中古品　m当り	H400×400×13×21	m	37.5 37.5	18,410 18,410	690,375 690,375	WYB01933 単－ 393号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		25 25	
計					690,400 690,400	
単価					690,400 690,400	円／本

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	支持杭 SS400 H400×400×13×21 中古品（材料費）	杭長L=38.0m	単位	本	数量	1 1	単価	699,600 699,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼　中古品　m当り	H400×400×13×21	m	38 38	18,410 18,410	699,580 699,580	WYB01936 単－ 394号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					699,600 699,600	
単価					699,600 699,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	支持杭 SS400 H400×400×13×21 中古品（材料費）	杭長L=39.0m	単位	本	数量	1 1	単価	718,000 718,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼　中古品　m当り	H400×400×13×21	m	39 39	18,410 18,410	717,990 717,990	WYB01942 単－ 377号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		10 10	
計					718,000 718,000	
単価					718,000 718,000	円／本

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	継施工費	機械式継手 H400	単位	箇所	数量	1 1	単価	8,169 8,169

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.25 0.25	27,234 27,234	6,808 6,808	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		1,361 1,361	
計					8,169 8,169	
単価					8,169 8,169	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	切板（市中）SS400（材料費）	ﾌﾟﾚｰﾄ	単位	t	数量	1 1	単価	172,000 172,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切板（市中）ＳＳ４００	ﾌﾟﾚｰﾄ･ｽﾁﾌﾅｰ等 市中価格 新品		1	172,000	172,000	
		t	1	172,000	172,000	
計					172,000 172,000	
単価					172,000 172,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×75 F10T	単位	組	数量	1 1	単価	248 248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７５		1	248	248	
		組	1	248	248	
計					248 248	
単価					248 248	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×90 F10T	単位	組	数量	1 1	単価	267 267

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×９０	組	1 1	267.2 267.2	267 267	
計					267 267	
単価					267 267	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	掘削穴埋戻し	埋戻し砂	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	15,010 15,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.3 2.3	23,562 23,562	54,192 54,192	
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	日	1.15 1.15	69,340 69,340	79,741 79,741	WYB01949 単－ 380号
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1 1		16,167 16,167	
計					150,100 150,100	
単価					15,010 15,010	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	砂（材料費）	埋戻し用（1.2m3/m3）	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,340 2,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂	埋戻し用（ほぐし単価）	ｍ３	1.2 1.2	1,950 1,950	2,340 2,340	
計					2,340 2,340	
単価					2,340 2,340	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	ダウンザホールハンマ掘削（A）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 10.92m/本	単位	本	数量	0 1	単価	0 426,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.66	0 30,702	0 20,263	
とび工		人	0 0.66	0 29,070	0 19,186	
特殊作業員		人	0 0.66	0 27,234	0 17,974	
普通作業員		人	0 0.66	0 23,562	0 15,550	
掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	日	0 0.66	0 178,600	0 117,876	WYB02008 単－ 395号
ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762mm	日	0 0.66	0 36,310	0 23,964	WYB02009 単－ 396号
空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	日	0 2.64	0 26,480	0 69,907	WYB02010 単－ 397号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	日	0 0.66	0 69,340	0 45,764	WYB02011 単－ 398号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	0 1		0 95,816	
計					0 426,300	
単価					0 426,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	ダウンザホールハンマ掘削（Ｂ）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 11.09m/本	単位	本	数量	0 1	単価	0 432,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.67	0 30,702	0 20,570	
とび工		人	0 0.67	0 29,070	0 19,476	
特殊作業員		人	0 0.67	0 27,234	0 18,246	
普通作業員		人	0 0.67	0 23,562	0 15,786	
掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	日	0 0.67	0 178,600	0 119,662	WYB02013 単－ 399号
ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762mm	日	0 0.67	0 36,310	0 24,327	WYB02014 単－ 400号
空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	日	0 2.68	0 26,480	0 70,966	WYB02015 単－ 401号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	日	0 0.67	0 69,340	0 46,457	WYB02016 単－ 402号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	0 1		0 97,210	
計					0 432,700	
単価					0 432,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	ダウンザホールハンマ掘削（Ｃ）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 10.86m/本	単位	本	数量	0 1	単価	0 419,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.65	0 30,702	0 19,956	
とび工		人	0 0.65	0 29,070	0 18,895	
特殊作業員		人	0 0.65	0 27,234	0 17,702	
普通作業員		人	0 0.65	0 23,562	0 15,315	
掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	日	0 0.65	0 178,600	0 116,090	WYB02018 単－ 403号
ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762mm	日	0 0.65	0 36,310	0 23,601	WYB02019 単－ 404号
空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	日	0 2.6	0 26,480	0 68,848	WYB02020 単－ 405号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	日	0 0.65	0 69,340	0 45,071	WYB02021 単－ 406号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	0 1		0 94,322	
計					0 419,800	
単価					0 419,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	ダウンザホールハンマ掘削（D）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 10.66m/本	単位	本	数量	0 1	単価	0 413,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.64	0 30,702	0 19,649	
とび工		人	0 0.64	0 29,070	0 18,604	
特殊作業員		人	0 0.64	0 27,234	0 17,429	
普通作業員		人	0 0.64	0 23,562	0 15,079	
掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	日	0 0.64	0 178,600	0 114,304	WYB02023 単－ 407号
ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762mm	日	0 0.64	0 36,310	0 23,238	WYB02024 単－ 408号
空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	日	0 2.56	0 26,480	0 67,788	WYB02070 単－ 409号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	日	0 0.64	0 69,340	0 44,377	WYB02071 単－ 410号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	0 1		0 92,932	
計					0 413,400	
単価					0 413,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	ダウンザホールハンマ掘削（Ｅ）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 11.09m/本	単位	本	数量	0 1	単価	0 432,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.67	0 30,702	0 20,570	
とび工		人	0 0.67	0 29,070	0 19,476	
特殊作業員		人	0 0.67	0 27,234	0 18,246	
普通作業員		人	0 0.67	0 23,562	0 15,786	
掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	日	0 0.67	0 178,600	0 119,662	WYB02073 単－ 399号
ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762mm	日	0 0.67	0 36,310	0 24,327	WYB02074 単－ 400号
空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	日	0 2.68	0 26,480	0 70,966	WYB02075 単－ 401号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	日	0 0.67	0 69,340	0 46,457	WYB02076 単－ 402号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	0 1		0 97,210	
計					0 432,700	
単価					0 432,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	ダウンザホールハンマ掘削（Ｆ）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 10.78m/本	単位	本	数量	0 1	単価	0 419,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.65	0 30,702	0 19,956	
とび工		人	0 0.65	0 29,070	0 18,895	
特殊作業員		人	0 0.65	0 27,234	0 17,702	
普通作業員		人	0 0.65	0 23,562	0 15,315	
掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	日	0 0.65	0 178,600	0 116,090	WYB02078 単－ 403号
ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762mm	日	0 0.65	0 36,310	0 23,601	WYB02079 単－ 404号
空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	日	0 2.6	0 26,480	0 68,848	WYB02080 単－ 405号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	日	0 0.65	0 69,340	0 45,071	WYB02081 単－ 406号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	0 1		0 94,322	
計					0 419,800	
単価					0 419,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	ダウンザホールハンマ掘削（G）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 10.96m/本	単位	本	数量	0 1	単価	0 426,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.66	0 30,702	0 20,263	
とび工		人	0 0.66	0 29,070	0 19,186	
特殊作業員		人	0 0.66	0 27,234	0 17,974	
普通作業員		人	0 0.66	0 23,562	0 15,550	
掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	日	0 0.66	0 178,600	0 117,876	WYB02083 単－ 395号
ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762mm	日	0 0.66	0 36,310	0 23,964	WYB02084 単－ 396号
空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	日	0 2.64	0 26,480	0 69,907	WYB02085 単－ 397号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	日	0 0.66	0 69,340	0 45,764	WYB02086 単－ 398号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	0 1		0 95,816	
計					0 426,300	
単価					0 426,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	杭橋脚打込み工（杭基礎形式）	H400 無 13m以下 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊	単位	本	数量	10	単価	52,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.25	30,702	38,377	
とび工		人	2.5	29,070	72,675	
普通作業員		人	1.25	23,562	29,452	
バイブロハンマ杭打機運転	電動式ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ 60kW(普通型) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊	日	1.25	235,700	294,625	WK250490 単－ 411号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		86,971	
計					522,100	
単価					52,210	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	支持杭 SS400 H400×400×13×21 中古品（材料費）	杭長L=43.5m	単位	本	数量	0 1	単価	0 800,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼　中古品　m当り	H400×400×13×21	m	0 43.5	0 18,410	0 800,835	WYB02006 単－ 412号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 65	
計					0 800,900	
単価					0 800,900	円／本

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	支持杭 SS400 H400×400×13×21 中古品（材料費）	杭長L=44.0m	単位	本	数量	0 1	単価	0 810,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼　中古品　m当り	H400×400×13×21	m	0 44	0 18,410	0 810,040	WYB02089 単－ 413号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 60	
計					0 810,100	
単価					0 810,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	支持杭 SS400 H400×400×13×21 中古品（材料費）	杭長L=44.5m	単位	本	数量	0 1	単価	0 819,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼　中古品　m当り	H400×400×13×21	m	0 44.5	0 18,410	0 819,245	WYB02092 単－ 414号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 55	
計					0 819,300	
単価					0 819,300	円／本

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	継施工費	機械式継手 H400	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 8,169

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 0.25	0 27,234	0 6,808	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 1,361	
計					0 8,169	
単価					0 8,169	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	切板（市中）SS400（材料費）	ﾌﾟﾚｰﾄ	単位	t	数量	0 1	単価	0 172,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切板（市中）ＳＳ４００	ﾌﾟﾚｰﾄ･ｽﾁﾌﾅｰ等 市中価格 新品	t	0 1	0 172,000	0 172,000	
計					0 172,000	
単価					0 172,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×75 F10T	単位	組	数量	0 1	単価	0 248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７５	組	0 1	0 248	0 248	
計					0 248	
単価					0 248	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×90 F10T	単位	組	数量	0 1	単価	0 267

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×９０	組	0 1	0 267.2	0 267	
計					0 267	
単価					0 267	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	掘削穴埋戻し	埋戻し砂	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 15,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 2.3	0 23,562	0 54,192	
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	日	0 1.15	0 69,340	0 79,741	WYB02101 単－ 415号
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	0 1		0 16,167	
計					0 150,100	
単価					0 15,010	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	砂（材料費）	埋戻し用（1.2m3/m3）	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 2,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂	埋戻し用（ほぐし単価）	ｍ３	0 1.2	0 1,950	0 2,340	
計					0 2,340	
単価					0 2,340	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	ダウンザホールハンマ掘削（A）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 5.02m/本	単位	本	数量	1 1	単価	193,700 193,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3 0.3	30,702 30,702	9,210 9,210	
とび工		人	0.3 0.3	29,070 29,070	8,721 8,721	
特殊作業員		人	0.3 0.3	27,234 27,234	8,170 8,170	
普通作業員		人	0.3 0.3	23,562 23,562	7,068 7,068	
掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	日	0.3 0.3	178,600 178,600	53,580 53,580	WYB01952 単－ 416号
ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762mm	日	0.3 0.3	36,310 36,310	10,893 10,893	WYB01953 単－ 417号
空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	日	1.2 1.2	26,480 26,480	31,776 31,776	WYB01954 単－ 418号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	日	0.3 0.3	69,340 69,340	20,802 20,802	WYB01955 単－ 419号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1 1		43,480 43,480	
計					193,700 193,700	
単価					193,700 193,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	ダウンザホールハンマ掘削（Ｂ）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 5.03m/本	単位	本	数量	1 1	単価	193,700 193,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3 0.3	30,702 30,702	9,210 9,210	
とび工		人	0.3 0.3	29,070 29,070	8,721 8,721	
特殊作業員		人	0.3 0.3	27,234 27,234	8,170 8,170	
普通作業員		人	0.3 0.3	23,562 23,562	7,068 7,068	
掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	日	0.3 0.3	178,600 178,600	53,580 53,580	WYB01957 単－ 416号
ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762mm	日	0.3 0.3	36,310 36,310	10,893 10,893	WYB01958 単－ 417号
空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	日	1.2 1.2	26,480 26,480	31,776 31,776	WYB01959 単－ 418号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	日	0.3 0.3	69,340 69,340	20,802 20,802	WYB01960 単－ 419号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1 1		43,480 43,480	
計					193,700 193,700	
単価					193,700 193,700	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	ダウンザホールハンマ掘削（Ｃ）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 5.25m/本	単位	本	数量	1 1	単価	206,600 206,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.32 0.32	30,702 30,702	9,824 9,824	
とび工		人	0.32 0.32	29,070 29,070	9,302 9,302	
特殊作業員		人	0.32 0.32	27,234 27,234	8,714 8,714	
普通作業員		人	0.32 0.32	23,562 23,562	7,539 7,539	
掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	日	0.32 0.32	178,600 178,600	57,152 57,152	WYB01962 単－ 389号
ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762mm	日	0.32 0.32	36,310 36,310	11,619 11,619	WYB01963 単－ 390号
空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	日	1.28 1.28	26,480 26,480	33,894 33,894	WYB01964 単－ 391号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	日	0.32 0.32	69,340 69,340	22,188 22,188	WYB01965 単－ 392号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1 1		46,368 46,368	
計					206,600 206,600	
単価					206,600 206,600	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	ダウンザホールハンマ掘削（D）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 5.43m/本	単位	本	数量	1 1	単価	213,100 213,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.33 0.33	30,702 30,702	10,131 10,131	
とび工		人	0.33 0.33	29,070 29,070	9,593 9,593	
特殊作業員		人	0.33 0.33	27,234 27,234	8,987 8,987	
普通作業員		人	0.33 0.33	23,562 23,562	7,775 7,775	
掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	日	0.33 0.33	178,600 178,600	58,938 58,938	WYB01967 単－ 381号
ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762mm	日	0.33 0.33	36,310 36,310	11,982 11,982	WYB01968 単－ 382号
空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	日	1.32 1.32	26,480 26,480	34,953 34,953	WYB01969 単－ 383号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	日	0.33 0.33	69,340 69,340	22,882 22,882	WYB01970 単－ 384号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1 1		47,859 47,859	
計					213,100 213,100	
単価					213,100 213,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	ダウンザホールハンマ掘削（Ｅ）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 5.44m/本	単位	本	数量	1 1	単価	213,100 213,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.33 0.33	30,702 30,702	10,131 10,131	
とび工		人	0.33 0.33	29,070 29,070	9,593 9,593	
特殊作業員		人	0.33 0.33	27,234 27,234	8,987 8,987	
普通作業員		人	0.33 0.33	23,562 23,562	7,775 7,775	
掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	日	0.33 0.33	178,600 178,600	58,938 58,938	WYB01972 単－ 381号
ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762mm	日	0.33 0.33	36,310 36,310	11,982 11,982	WYB01973 単－ 382号
空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	日	1.32 1.32	26,480 26,480	34,953 34,953	WYB01974 単－ 383号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	日	0.33 0.33	69,340 69,340	22,882 22,882	WYB01975 単－ 384号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1 1		47,859 47,859	
計					213,100 213,100	
単価					213,100 213,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	ダウンザホールハンマ掘削（Ｆ）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 5.04m/本	単位	本	数量	1 1	単価	193,700 193,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3 0.3	30,702 30,702	9,210 9,210	
とび工		人	0.3 0.3	29,070 29,070	8,721 8,721	
特殊作業員		人	0.3 0.3	27,234 27,234	8,170 8,170	
普通作業員		人	0.3 0.3	23,562 23,562	7,068 7,068	
掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	日	0.3 0.3	178,600 178,600	53,580 53,580	WYB01977 単－ 416号
ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762mm	日	0.3 0.3	36,310 36,310	10,893 10,893	WYB01978 単－ 417号
空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	日	1.2 1.2	26,480 26,480	31,776 31,776	WYB01979 単－ 418号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	日	0.3 0.3	69,340 69,340	20,802 20,802	WYB01980 単－ 419号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1 1		43,480 43,480	
計					193,700 193,700	
単価					193,700 193,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	ダウンザホールハンマ掘削（G）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 5.20m/本	単位	本	数量	1 1	単価	200,200 200,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.31 0.31	30,702 30,702	9,517 9,517	
とび工		人	0.31 0.31	29,070 29,070	9,011 9,011	
特殊作業員		人	0.31 0.31	27,234 27,234	8,442 8,442	
普通作業員		人	0.31 0.31	23,562 23,562	7,304 7,304	
掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	日	0.31 0.31	178,600 178,600	55,366 55,366	WYB01982 単－ 385号
ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762mm	日	0.31 0.31	36,310 36,310	11,256 11,256	WYB01983 単－ 386号
空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	日	1.24 1.24	26,480 26,480	32,835 32,835	WYB01984 単－ 387号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	日	0.31 0.31	69,340 69,340	21,495 21,495	WYB01985 単－ 388号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1 1		44,974 44,974	
計					200,200 200,200	
単価					200,200 200,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	支持杭 SS400 H400×400×13×21 中古品（材料費）	杭長L=43.0m	単位	本	数量	1 1	単価	791,700 791,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼　中古品　m当り	H400×400×13×21	m	43 43	18,410 18,410	791,630 791,630	WYB01987 単－ 420号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		70 70	
計					791,700 791,700	
単価					791,700 791,700	円／本

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	支持杭 SS400 H400×400×13×21 中古品（材料費）	杭長L=43.5m	単位	本	数量	1 1	単価	800,900 800,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼　中古品　m当り	H400×400×13×21	m	43.5 43.5	18,410 18,410	800,835 800,835	WYB01990 単－ 421号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		65 65	
計					800,900 800,900	
単価					800,900 800,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	支持杭 SS400 H400×400×13×21 中古品（材料費）	杭長L=44.0m	単位	本	数量	1 1	単価	810,100 810,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼　中古品　m当り	H400×400×13×21	m	44 44	18,410 18,410	810,040 810,040	WYB01993 単－ 422号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	
計					810,100 810,100	
単価					810,100 810,100	円／本

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	継施工費	機械式継手 H400	単位	箇所	数量	1 1	単価	8,169 8,169

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.25 0.25	27,234 27,234	6,808 6,808	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		1,361 1,361	
計					8,169 8,169	
単価					8,169 8,169	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	切板（市中）SS400（材料費）	ﾌﾟﾚｰﾄ	単位	t	数量	1 1	単価	172,000 172,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切板（市中）ＳＳ４００	ﾌﾟﾚｰﾄ･ｽﾁﾌﾅｰ等 市中価格 新品		1	172,000	172,000	
		t	1	172,000	172,000	
計					172,000 172,000	
単価					172,000 172,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×75 F10T	単位	組	数量	1 1	単価	248 248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７５		1	248	248	
		組	1	248	248	
計					248 248	
単価					248 248	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×90 F10T	単位	組	数量	1 1	単価	267 267

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×９０	組	1 1	267.2 267.2	267 267	
計					267 267	
単価					267 267	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	掘削穴埋戻し	埋戻し砂	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	15,010 15,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.3 2.3	23,562 23,562	54,192 54,192	
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	日	1.15 1.15	69,340 69,340	79,741 79,741	WYB02000 単－ 380号
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1 1		16,167 16,167	
計					150,100 150,100	
単価					15,010 15,010	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	砂（材料費）	埋戻し用（1.2m3/m3）	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,340 2,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂	埋戻し用（ほぐし単価）	ｍ３	1.2 1.2	1,950 1,950	2,340 2,340	
計					2,340 2,340	
単価					2,340 2,340	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	ダウンザホールハンマ掘削（A）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 10.02m/本	単位	本	数量	0 1	単価	0 387,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.6	0 30,702	0 18,421	
とび工		人	0 0.6	0 29,070	0 17,442	
特殊作業員		人	0 0.6	0 27,234	0 16,340	
普通作業員		人	0 0.6	0 23,562	0 14,137	
掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	日	0 0.6	0 178,600	0 107,160	WYB02107 単－ 423号
ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762mm	日	0 0.6	0 36,310	0 21,786	WYB02108 単－ 424号
空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	日	0 2.4	0 26,480	0 63,552	WYB02109 単－ 425号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	日	0 0.6	0 69,340	0 41,604	WYB02110 単－ 426号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	0 1		0 87,058	
計					0 387,500	
単価					0 387,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	ダウンザホールハンマ掘削（Ｂ）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 10.03m/本	単位	本	数量	0 1	単価	0 387,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.6	0 30,702	0 18,421	
とび工		人	0 0.6	0 29,070	0 17,442	
特殊作業員		人	0 0.6	0 27,234	0 16,340	
普通作業員		人	0 0.6	0 23,562	0 14,137	
掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	日	0 0.6	0 178,600	0 107,160	WYB02112 単－ 423号
ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762mm	日	0 0.6	0 36,310	0 21,786	WYB02113 単－ 424号
空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	日	0 2.4	0 26,480	0 63,552	WYB02114 単－ 425号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	日	0 0.6	0 69,340	0 41,604	WYB02115 単－ 426号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	0 1		0 87,058	
計					0 387,500	
単価					0 387,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	ダウンザホールハンマ掘削（Ｃ）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 10.25m/本	単位	本	数量	0 1	単価	0 400,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.62	0 30,702	0 19,035	
とび工		人	0 0.62	0 29,070	0 18,023	
特殊作業員		人	0 0.62	0 27,234	0 16,885	
普通作業員		人	0 0.62	0 23,562	0 14,608	
掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	日	0 0.62	0 178,600	0 110,732	WYB02117 単－ 427号
ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762mm	日	0 0.62	0 36,310	0 22,512	WYB02118 単－ 428号
空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	日	0 2.48	0 26,480	0 65,670	WYB02119 単－ 429号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	日	0 0.62	0 69,340	0 42,990	WYB02120 単－ 430号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	0 1		0 89,945	
計					0 400,400	
単価					0 400,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	ダウンザホールハンマ掘削（D）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 10.43m/本	単位	本	数量	0 1	単価	0 406,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.63	0 30,702	0 19,342	
とび工		人	0 0.63	0 29,070	0 18,314	
特殊作業員		人	0 0.63	0 27,234	0 17,157	
普通作業員		人	0 0.63	0 23,562	0 14,844	
掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	日	0 0.63	0 178,600	0 112,518	WYB02122 単－ 431号
ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762mm	日	0 0.63	0 36,310	0 22,875	WYB02123 単－ 432号
空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	日	0 2.52	0 26,480	0 66,729	WYB02124 単－ 433号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	日	0 0.63	0 69,340	0 43,684	WYB02125 単－ 434号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	0 1		0 91,437	
計					0 406,900	
単価					0 406,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	ダウンザホールハンマ掘削（Ｅ）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 10.44m/本	単位	本	数量	0 1	単価	0 406,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.63	0 30,702	0 19,342	
とび工		人	0 0.63	0 29,070	0 18,314	
特殊作業員		人	0 0.63	0 27,234	0 17,157	
普通作業員		人	0 0.63	0 23,562	0 14,844	
掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	日	0 0.63	0 178,600	0 112,518	WYB02127 単－ 431号
ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762mm	日	0 0.63	0 36,310	0 22,875	WYB02128 単－ 432号
空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	日	0 2.52	0 26,480	0 66,729	WYB02129 単－ 433号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	日	0 0.63	0 69,340	0 43,684	WYB02130 単－ 434号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	0 1		0 91,437	
計					0 406,900	
単価					0 406,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	ダウンザホールハンマ掘削（Ｆ）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 10.04m/本	単位	本	数量	0 1	単価	0 387,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.6	0 30,702	0 18,421	
とび工		人	0 0.6	0 29,070	0 17,442	
特殊作業員		人	0 0.6	0 27,234	0 16,340	
普通作業員		人	0 0.6	0 23,562	0 14,137	
掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	日	0 0.6	0 178,600	0 107,160	WYB02132 単－ 423号
ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762mm	日	0 0.6	0 36,310	0 21,786	WYB02133 単－ 424号
空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	日	0 2.4	0 26,480	0 63,552	WYB02134 単－ 425号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	日	0 0.6	0 69,340	0 41,604	WYB02135 単－ 426号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	0 1		0 87,058	
計					0 387,500	
単価					0 387,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	ダウンザホールハンマ掘削（G）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 10.20m/本	単位	本	数量	0 1	単価	0 394,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.61	0 30,702	0 18,728	
とび工		人	0 0.61	0 29,070	0 17,732	
特殊作業員		人	0 0.61	0 27,234	0 16,612	
普通作業員		人	0 0.61	0 23,562	0 14,372	
掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	日	0 0.61	0 178,600	0 108,946	WYB02137 単－ 435号
ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762mm	日	0 0.61	0 36,310	0 22,149	WYB02138 単－ 436号
空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	日	0 2.44	0 26,480	0 64,611	WYB02139 単－ 437号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	日	0 0.61	0 69,340	0 42,297	WYB02140 単－ 438号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	0 1		0 88,553	
計					0 394,000	
単価					0 394,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	支持杭 SS400 H400×400×13×21 中古品（材料費）	杭長L=48.0m	単位	本	数量	0 1	単価	0 883,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼　中古品　m当り	H400×400×13×21	m	0 48	0 18,410	0 883,680	WYB02105 単－ 439号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 20	
計					0 883,700	
単価					0 883,700	円／本

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	支持杭 SS400 H400×400×13×21 中古品（材料費）	杭長L=48.5m	単位	本	数量	0 1	単価	0 892,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼　中古品　m当り	H400×400×13×21	m	0 48.5	0 18,410	0 892,885	WYB02143 単－ 440号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 15	
計					0 892,900	
単価					0 892,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	支持杭 SS400 H400×400×13×21 中古品（材料費）	杭長L=49.0m	単位	本	数量	0 1	単価	0 902,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼　中古品　m当り	H400×400×13×21	m	0 49	0 18,410	0 902,090	WYB02146 単－ 441号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 10	
計					0 902,100	
単価					0 902,100	円／本

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	継施工費	機械式継手 H400	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 8,169

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 0.25	0 27,234	0 6,808	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 1,361	
計					0 8,169	
単価					0 8,169	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	切板（市中）SS400（材料費）	ﾌﾟﾚｰﾄ	単位	t	数量	0 1	単価	0 172,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切板（市中）ＳＳ４００	ﾌﾟﾚｰﾄ･ｽﾁﾌﾅｰ等 市中価格 新品	t	0 1	0 172,000	0 172,000	
計					0 172,000	
単価					0 172,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×75 F10T	単位	組	数量	0 1	単価	0 248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７５	組	0 1	0 248	0 248	
計					0 248	
単価					0 248	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×90 F10T	単位	組	数量	0 1	単価	0 267

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×９０	組	0 1	0 267.2	0 267	
計					0 267	
単価					0 267	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	掘削穴埋戻し	埋戻し砂	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 15,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 2.3	0 23,562	0 54,192	
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	日	0 1.15	0 69,340	0 79,741	WYB02152 単－ 415号
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	0 1		0 16,167	
計					0 150,100	
単価					0 15,010	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	砂（材料費）	埋戻し用（1.2m3/m3）	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 2,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂	埋戻し用（ほぐし単価）	ｍ３	0 1.2	0 1,950	0 2,340	
計					0 2,340	
単価					0 2,340	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	ダウンザホールハンマ掘削（A）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 14.07m/本	単位	本	数量	1 1	単価	542,500 542,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.84 0.84	30,702 30,702	25,789 25,789	
とび工		人	0.84 0.84	29,070 29,070	24,418 24,418	
特殊作業員		人	0.84 0.84	27,234 27,234	22,876 22,876	
普通作業員		人	0.84 0.84	23,562 23,562	19,792 19,792	
掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	日	0.84 0.84	178,600 178,600	150,024 150,024	WYB02026 単－ 442号
ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762mm	日	0.84 0.84	36,310 36,310	30,500 30,500	WYB02027 単－ 443号
空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	日	3.36 3.36	26,480 26,480	88,972 88,972	WYB02028 単－ 444号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	日	0.84 0.84	69,340 69,340	58,245 58,245	WYB02029 単－ 445号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1 1		121,884 121,884	
計					542,500 542,500	
単価					542,500 542,500	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	ダウンザホールハンマ掘削（Ｂ）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 14.16m/本	単位	本	数量	1 1	単価	549,000 549,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.85 0.85	30,702 30,702	26,096 26,096	
とび工		人	0.85 0.85	29,070 29,070	24,709 24,709	
特殊作業員		人	0.85 0.85	27,234 27,234	23,148 23,148	
普通作業員		人	0.85 0.85	23,562 23,562	20,027 20,027	
掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	日	0.85 0.85	178,600 178,600	151,810 151,810	WYB02031 単－ 446号
ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762mm	日	0.85 0.85	36,310 36,310	30,863 30,863	WYB02032 単－ 447号
空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	日	3.4 3.4	26,480 26,480	90,032 90,032	WYB02033 単－ 448号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	日	0.85 0.85	69,340 69,340	58,939 58,939	WYB02034 単－ 449号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1 1		123,376 123,376	
計					549,000 549,000	
単価					549,000 549,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	ダウンザホールハンマ掘削（Ｃ）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 13.95m/本	単位	本	数量	1 1	単価	542,500 542,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.84 0.84	30,702 30,702	25,789 25,789	
とび工		人	0.84 0.84	29,070 29,070	24,418 24,418	
特殊作業員		人	0.84 0.84	27,234 27,234	22,876 22,876	
普通作業員		人	0.84 0.84	23,562 23,562	19,792 19,792	
掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	日	0.84 0.84	178,600 178,600	150,024 150,024	WYB02036 単－ 442号
ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762mm	日	0.84 0.84	36,310 36,310	30,500 30,500	WYB02037 単－ 443号
空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	日	3.36 3.36	26,480 26,480	88,972 88,972	WYB02038 単－ 444号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	日	0.84 0.84	69,340 69,340	58,245 58,245	WYB02039 単－ 445号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1 1		121,884 121,884	
計					542,500 542,500	
単価					542,500 542,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	ダウンザホールハンマ掘削（D）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 14.05m/本	単位	本	数量	1 1	単価	542,500 542,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.84 0.84	30,702 30,702	25,789 25,789	
とび工		人	0.84 0.84	29,070 29,070	24,418 24,418	
特殊作業員		人	0.84 0.84	27,234 27,234	22,876 22,876	
普通作業員		人	0.84 0.84	23,562 23,562	19,792 19,792	
掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	日	0.84 0.84	178,600 178,600	150,024 150,024	WYB02041 単－ 442号
ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762mm	日	0.84 0.84	36,310 36,310	30,500 30,500	WYB02042 単－ 443号
空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	日	3.36 3.36	26,480 26,480	88,972 88,972	WYB02043 単－ 444号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	日	0.84 0.84	69,340 69,340	58,245 58,245	WYB02044 単－ 445号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1 1		121,884 121,884	
計					542,500 542,500	
単価					542,500 542,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	ダウンザホールハンマ掘削（Ｅ）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 14.29m/本	単位	本	数量	1 1	単価	555,500 555,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.86 0.86	30,702 30,702	26,403 26,403	
とび工		人	0.86 0.86	29,070 29,070	25,000 25,000	
特殊作業員		人	0.86 0.86	27,234 27,234	23,421 23,421	
普通作業員		人	0.86 0.86	23,562 23,562	20,263 20,263	
掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	日	0.86 0.86	178,600 178,600	153,596 153,596	WYB02046 単－ 450号
ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762mm	日	0.86 0.86	36,310 36,310	31,226 31,226	WYB02047 単－ 451号
空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	日	3.44 3.44	26,480 26,480	91,091 91,091	WYB02048 単－ 452号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	日	0.86 0.86	69,340 69,340	59,632 59,632	WYB02049 単－ 453号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1 1		124,868 124,868	
計					555,500 555,500	
単価					555,500 555,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	ダウンザホールハンマ掘削（Ｆ）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 14.27m/本	単位	本	数量	1 1	単価	555,500 555,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.86 0.86	30,702 30,702	26,403 26,403	
とび工		人	0.86 0.86	29,070 29,070	25,000 25,000	
特殊作業員		人	0.86 0.86	27,234 27,234	23,421 23,421	
普通作業員		人	0.86 0.86	23,562 23,562	20,263 20,263	
掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	日	0.86 0.86	178,600 178,600	153,596 153,596	WYB02051 単－ 450号
ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762mm	日	0.86 0.86	36,310 36,310	31,226 31,226	WYB02052 単－ 451号
空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	日	3.44 3.44	26,480 26,480	91,091 91,091	WYB02053 単－ 452号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	日	0.86 0.86	69,340 69,340	59,632 59,632	WYB02054 単－ 453号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1 1		124,868 124,868	
計					555,500 555,500	
単価					555,500 555,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	ダウンザホールハンマ掘削（G）	岩塊･玉石,ﾚｷ,軟岩,中硬岩掘削 14.31m/本	単位	本	数量	1 1	単価	555,500 555,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.86 0.86	30,702 30,702	26,403 26,403	
とび工		人	0.86 0.86	29,070 29,070	25,000 25,000	
特殊作業員		人	0.86 0.86	27,234 27,234	23,421 23,421	
普通作業員		人	0.86 0.86	23,562 23,562	20,263 20,263	
掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	日	0.86 0.86	178,600 178,600	153,596 153,596	WYB02056 単－ 450号
ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762mm	日	0.86 0.86	36,310 36,310	31,226 31,226	WYB02057 単－ 451号
空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	日	3.44 3.44	26,480 26,480	91,091 91,091	WYB02058 単－ 452号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	日	0.86 0.86	69,340 69,340	59,632 59,632	WYB02059 単－ 453号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1 1		124,868 124,868	
計					555,500 555,500	
単価					555,500 555,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	杭橋脚打込み工（杭基礎形式）	H400 無 16m以下 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊	単位	本	数量	10	単価	59,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.429	30,702	43,873	
とび工		人	2.857	29,070	83,052	
普通作業員		人	1.429	23,562	33,670	
バイブロハンマ杭打機運転	電動式ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ 60kW(普通型) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊	日	1.429	235,700	336,815	WK250490 単－ 375号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		99,390	
計					596,800	
単価					59,680	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	支持杭 SS400 H400×400×13×21 中古品（材料費）	杭長L=58.0m	単位	本	数量	1 1	単価	1,068,000 1,068,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼　中古品　m当り	H400×400×13×21	m	58 58	18,410 18,410	1,067,780 1,067,780	WYB02061 単－ 454号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		220 220	
計					1,068,000 1,068,000	
単価					1,068,000 1,068,000	円／本

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	継施工費	機械式継手 H400	単位	箇所	数量	1 1	単価	8,169 8,169

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.25 0.25	27,234 27,234	6,808 6,808	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		1,361 1,361	
計					8,169 8,169	
単価					8,169 8,169	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	切板（市中）SS400（材料費）	ﾌﾟﾚｰﾄ	単位	t	数量	1 1	単価	172,000 172,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切板（市中）ＳＳ４００	ﾌﾟﾚｰﾄ･ｽﾁﾌﾅｰ等 市中価格 新品		1	172,000	172,000	
		t	1	172,000	172,000	
計					172,000 172,000	
単価					172,000 172,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×75 F10T	単位	組	数量	1 1	単価	248 248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７５		1	248	248	
		組	1	248	248	
計					248 248	
単価					248 248	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×90 F10T	単位	組	数量	1 1	単価	267 267

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×９０	組	1 1	267.2 267.2	267 267	
計					267 267	
単価					267 267	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	掘削穴埋戻し	埋戻し砂	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	15,010 15,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.3 2.3	23,562 23,562	54,192 54,192	
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	日	1.15 1.15	69,340 69,340	79,741 79,741	WYB02068 単－ 380号
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1 1		16,167 16,167	
計					150,100 150,100	
単価					15,010 15,010	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	砂（材料費）	埋戻し用（1.2m3/m3）	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,340 2,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂	埋戻し用（ほぐし単価）	ｍ３	1.2 1.2	1,950 1,950	2,340 2,340	
計					2,340 2,340	
単価					2,340 2,340	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊	単位	t	数量	10	単価	73,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2.1	40,698	85,465	
橋りょう特殊工		人	4.9	33,966	166,433	
溶接工		人	1.8	30,192	54,345	
普通作業員		人	1.3	23,562	30,630	
クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊	日	1.7	207,000	351,900	WK250420 単－ 455号
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		43,727	
計					732,500	
単価					73,250	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	桁受 H形鋼 ＳＳ４００（材料費）	H700×300×13×24	単位	t	数量	1 1	単価	126,000 126,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼　ＳＳ４００	H700×300×13×24 市中価格 新品		1	126,000	126,000	
		t	1	126,000	126,000	
計					126,000 126,000	
単価					126,000 126,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	溝形鋼 ＳＳ４００（材料費）	7.5×200×80	単位	t	数量	1 1	単価	109,000 109,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　７．５×２００×８０		1	109,000	109,000	
		t	1	109,000	109,000	
計					109,000 109,000	
単価					109,000 109,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	等辺山形鋼 ＳＳ４００（材料費）	12×130×130	単位	t	数量	1 1	単価	127,000 127,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	大形　ＳＳ４００　１２×１３０×１３０	t	1 1	127,000 127,000	127,000 127,000	
計					127,000 127,000	
単価					127,000 127,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	等辺山形鋼 ＳＳ４００（材料費）	10×100×100	単位	t	数量	1 1	単価	121,000 121,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　１０×１００×１００	t	1 1	121,000 121,000	121,000 121,000	
計					121,000 121,000	
単価					121,000 121,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	切板（市中）　ＳＳ４００（材料費）	ﾌﾟﾚｰﾄ･ｽﾁﾌﾅｰ等	単位	t	数量	1 1	単価	172,000 172,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切板（市中）ＳＳ４００	ﾌﾟﾚｰﾄ･ｽﾁﾌﾅｰ等 市中価格 新品		1	172,000	172,000	
		t	1	172,000	172,000	
計					172,000 172,000	
単価					172,000 172,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×60 F10T	単位	組	数量	1 1	単価	228 228

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６０		1	228.2	228	
		組	1	228.2	228	
計					228 228	
単価					228 228	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×65 F10T	単位	組	数量	1 1	単価	234 234

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６５		1	234.7	234	
		組	1	234.7	234	
計					234	
					234	
単価					234	
					234	円／組

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×70 F10T	単位	組	数量	1 1	単価	241 241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７０		1	241.2	241	
		組	1	241.2	241	
計					241	
					241	
単価					241	
					241	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×75 F10T	単位	組	数量	1 1	単価	248 248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７５		1	248	248	
		組	1	248	248	
計					248 248	
単価					248 248	円／組

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×80 F10T	単位	組	数量	1 1	単価	254 254

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８０		1	254.5	254	
		組	1	254.5	254	
計					254 254	
単価					254 254	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×100 F10T	単位	組	数量	1 1	単価	280 280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１００	組	1 1	280 280	280 280	
計					280 280	
単価					280 280	円／組

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	ボルト穴加工	t=7.5mm φ25mm	単位	箇所	数量	1 1	単価	219 219

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト穴加工	t=10mm未満	箇所	1 1	219.4 219.4	219 219	WYB00558 単－ 456号
計					219 219	
単価					219 219	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	ボルト穴加工	t=9mm φ25mm	単位	箇所	数量	1 1	単価	219 219

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト穴加工	t=10mm未満		1	219.4	219	WYB00560
		箇所	1	219.4	219	単－ 456号
計					219 219	
単価					219 219	円／箇所

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	ボルト穴加工	t=10mm φ25mm	単位	箇所	数量	1 1	単価	294 294

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト穴加工	t=10mm以上20mm未満		1	294.8	294	WYB00562
		箇所	1	294.8	294	単－ 457号
計					294 294	
単価					294 294	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	ボルト穴加工	t=12mm φ25mm	単位	箇所	数量	1 1	単価	294 294

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト穴加工	t=10mm以上20mm未満		1	294.8	294	WYB00564
		箇所	1	294.8	294	単－ 457号
計					294 294	
単価					294 294	円／箇所

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	ボルト穴加工	t=13mm φ25mm	単位	箇所	数量	1 1	単価	294 294

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト穴加工	t=10mm以上20mm未満		1	294.8	294	WYB00566
		箇所	1	294.8	294	単－ 457号
計					294 294	
単価					294 294	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	ボルト穴加工	t=16mm φ25mm	単位	箇所	数量	1 1	単価	294 294

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト穴加工	t=10mm以上20mm未満		1	294.8	294	WYB00568
		箇所	1	294.8	294	単－ 457号
計					294 294	
単価					294 294	円／箇所

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	ボルト穴加工	t=21mm φ25mm	単位	箇所	数量	1 1	単価	377 377

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト穴加工	t=20mm以上30mm未満		1	377.1	377	WYB00570
		箇所	1	377.1	377	単－ 458号
計					377 377	
単価					377 377	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	ボルト穴加工	t=24mm φ25mm	単位	箇所	数量	1 1	単価	377 377

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト穴加工	t=20mm以上30mm未満		1	377.1	377	WYB00572
		箇所	1	377.1	377	単－ 458号
計					377 377	
単価					377 377	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊	単位	t	数量	10	単価	73,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2.1	40,698	85,465	
橋りょう特殊工		人	4.9	33,966	166,433	
溶接工		人	1.8	30,192	54,345	
普通作業員		人	1.3	23,562	30,630	
クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊	日	1.7	207,000	351,900	WK250420 単－ 459号
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		43,727	
計					732,500	
単価					73,250	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	桁受 H形鋼 ＳＳ４００（材料費）	H700×300×13×24	単位	t	数量	0 1	単価	0 126,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼　ＳＳ４００	H700×300×13×24 市中価格 新品	t	0 1	0 126,000	0 126,000	
計					0 126,000	
単価					0 126,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	溝形鋼 ＳＳ４００（材料費）	7.5×200×80	単位	t	数量	0 1	単価	0 109,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　７．５×２００×８０	t	0 1	0 109,000	0 109,000	
計					0 109,000	
単価					0 109,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	等辺山形鋼 ＳＳ４００（材料費）	12×130×130	単位	t	数量	0 1	単価	0 127,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	大形　ＳＳ４００　１２×１３０×１３０	t	0 1	0 127,000	0 127,000	
計					0 127,000	
単価					0 127,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	等辺山形鋼 ＳＳ４００（材料費）	10×100×100	単位	t	数量	0 1	単価	0 121,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　１０×１００×１００	t	0 1	0 121,000	0 121,000	
計					0 121,000	
単価					0 121,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	切板（市中）　ＳＳ４００（材料費）	ﾌﾟﾚｰﾄ･ｽﾁﾌﾅｰ等	単位	t	数量	0 1	単価	0 172,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切板（市中）ＳＳ４００	ﾌﾟﾚｰﾄ･ｽﾁﾌﾅｰ等 市中価格 新品	t	0 1	0 172,000	0 172,000	
計					0 172,000	
単価					0 172,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×60 F10T	単位	組	数量	0 1	単価	0 228

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６０	組	0 1	0 228.2	0 228	
計					0 228	
単価					0 228	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×65 F10T	単位	組	数量	0 1	単価	0 234

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６５	組	0 1	0 234.7	0 234	
計					0 234	
単価					0 234	円／組

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×70 F10T	単位	組	数量	0 1	単価	0 241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	0 1	0 241.2	0 241	
計					0 241	
単価					0 241	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×75 F10T	単位	組	数量	0 1	単価	0 248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７５	組	0 1	0 248	0 248	
計					0 248	
単価					0 248	円／組

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×80 F10T	単位	組	数量	0 1	単価	0 254

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８０	組	0 1	0 254.5	0 254	
計					0 254	
単価					0 254	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×100 F10T	単位	組	数量	0 1	単価	0 280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１００	組	0 1	0 280	0 280	
計					0 280	
単価					0 280	円／組

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	ボルト穴加工	t=7.5mm φ25mm	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 219

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト穴加工	t=10mm未満	箇所	0 1	0 219.4	0 219	WYB00587 単－ 460号
計					0 219	
単価					0 219	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	ボルト穴加工	t=9mm φ25mm	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 219

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト穴加工	t=10mm未満	箇所	0 1	0 219.4	0 219	WYB00589 単－ 460号
計					0 219	
単価					0 219	円／箇所

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	ボルト穴加工	t=10mm φ25mm	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 294

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト穴加工	t=10mm以上20mm未満	箇所	0 1	0 294.8	0 294	WYB00591 単－ 461号
計					0 294	
単価					0 294	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	ボルト穴加工	t=12mm φ25mm	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 294

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト穴加工	t=10mm以上20mm未満	箇所	0 1	0 294.8	0 294	WYB00593 単－ 461号
計					0 294	
単価					0 294	円／箇所

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	ボルト穴加工	t=13mm φ25mm	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 294

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト穴加工	t=10mm以上20mm未満	箇所	0 1	0 294.8	0 294	WYB00595 単－ 461号
計					0 294	
単価					0 294	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	ボルト穴加工	t=16mm φ25mm	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 294

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト穴加工	t=10mm以上20mm未満	箇所	0 1	0 294.8	0 294	WYB00597 単－ 461号
計					0 294	
単価					0 294	円／箇所

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	ボルト穴加工	t=21mm φ25mm	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 377

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト穴加工	t=20mm以上30mm未満	箇所	0 1	0 377.1	0 377	WYB00599 単－ 462号
計					0 377	
単価					0 377	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	ボルト穴加工	t=24mm φ25mm	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 377

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト穴加工	t=20mm以上30mm未満	箇所	0 1	0 377.1	0 377	WYB00601 単－ 462号
計					0 377	
単価					0 377	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	上部工架設・撤去工	架設 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊	単位	t	数量	10	単価	23,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.62	40,698	25,232	
橋りょう特殊工		人	2.1	33,966	71,328	
普通作業員		人	0.41	23,562	9,660	
クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊	日	0.58	207,000	120,060	WK250420 単－ 455号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6,320	
計					232,600	
単価					23,260	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	主桁 H形鋼 ＳＳ４００（材料費）	H912×302×18×34 市中価格 新品	単位	t	数量	1 1	単価	154,000 154,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼　ＳＳ４００	H912×302×18×34	t	1 1	154,000 154,000	154,000 154,000	
計					154,000 154,000	
単価					154,000 154,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	溝形鋼 ＳＳ４００（材料費）	9×300×90	単位	t	数量	1 1	単価	117,000 117,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼　ＳＳ４００	9×300×90 市中価格 新品	t	1 1	117,000 117,000	117,000 117,000	
計					117,000 117,000	
単価					117,000 117,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	溝形鋼 ＳＳ４００（材料費）	180×75×7×10.5	単位	t	数量	1 1	単価	109,000 109,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形 ＳＳ４００ ７×１８０×７５	t	1 1	109,000 109,000	109,000 109,000	
計					109,000 109,000	
単価					109,000 109,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	H形鋼 ＳＳ４００（中古品）（材料費）	H200×200×8×12	単位	t	数量	10 10	単価	99,000 99,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	広幅 ＳＳ４００ ２００×２００	t	9 9	110,000 110,000	990,000 990,000	
計					990,000 990,000	
単価					99,000 99,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	切板（市中） ＳＳ４００（材料費）	ﾌﾟﾚｰﾄ･ｽﾁﾌﾅｰ等	単位	t	数量	1 1	単価	172,000 172,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切板（市中）ＳＳ４００	ﾌﾟﾚｰﾄ･ｽﾁﾌﾅｰ等 市中価格 新品		1	172,000	172,000	
		t	1	172,000	172,000	
計					172,000 172,000	
単価					172,000 172,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×65 F10T	単位	組	数量	1 1	単価	234 234

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ Ｍ２２×６５		1	234.7	234	
		組	1	234.7	234	
計					234 234	
単価					234 234	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×85 F10T	単位	組	数量	1 1	単価	261 261

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８５	組	1 1	261 261	261 261	
計					261 261	
単価					261 261	円／組

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	ボルト穴加工	t=18mm　φ25mm	単位	箇所	数量	1 1	単価	294 294

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト穴加工	t=10mm以上20mm未満	箇所	1 1	294.8 294.8	294 294	WYB00213 単－ 457号
計					294 294	
単価					294 294	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	ボルト穴加工	t=34mm φ25mm	単位	箇所	数量	1 1	単価	445 445

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト穴加工	t=30mm以上		1	445.7	445	WYB00215
		箇所	1	445.7	445	単－ 463号
計					445 445	
単価					445 445	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	上部工架設・撤去工	架設 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊	単位	t	数量	10	単価	23,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.62	40,698	25,232	
橋りょう特殊工		人	2.1	33,966	71,328	
普通作業員		人	0.41	23,562	9,660	
クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊	日	0.58	207,000	120,060	WK250420 単－ 459号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6,320	
計					232,600	
単価					23,260	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	主桁 H形鋼 ＳＳ４００（材料費）	H912×302×18×34 市中価格 新品	単位	t	数量	0 1	単価	0 154,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼　ＳＳ４００	H912×302×18×34	t	0 1	0 154,000	0 154,000	
計					0 154,000	
単価					0 154,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	溝形鋼 ＳＳ４００（材料費）	9×300×90	単位	t	数量	0 1	単価	0 117,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼　ＳＳ４００	9×300×90 市中価格 新品	t	0 1	0 117,000	0 117,000	
計					0 117,000	
単価					0 117,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	溝形鋼 ＳＳ４００（材料費）	180×75×7×10.5	単位	t	数量	0 1	単価	0 109,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形 ＳＳ４００ ７×１８０×７５	t	0 1	0 109,000	0 109,000	
計					0 109,000	
単価					0 109,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	H形鋼 ＳＳ４００ （中古品）（材料費）	H200×200×8×12	単位	t	数量	0 10	単価	0 99,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	広幅 ＳＳ４００ ２００×２００	t	0 9	0 110,000	0 990,000	
計					0 990,000	
単価					0 99,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	切板（市中）　ＳＳ４００（材料費）	ﾌﾟﾚｰﾄ･ｽﾁﾌﾅｰ等	単位	t	数量	0 1	単価	0 172,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切板（市中）ＳＳ４００	ﾌﾟﾚｰﾄ･ｽﾁﾌﾅｰ等 市中価格 新品	t	0 1	0 172,000	0 172,000	
計					0 172,000	
単価					0 172,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×65 F10T	単位	組	数量	0 1	単価	0 234

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６５	組	0 1	0 234.7	0 234	
計					0 234	
単価					0 234	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	M22×85 F10T	単位	組	数量	0 1	単価	0 261

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８５	組	0 1	0 261	0 261	
計					0 261	
単価					0 261	円／組

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	ボルト穴加工	t=9mm φ25mm	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 219

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト穴加工	t=10mm未満	箇所	0 1	0 219.4	0 219	WYB00226 単－ 460号
計					0 219	
単価					0 219	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	ボルト穴加工	t=12mm φ25mm	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 294

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト穴加工	t=10mm以上20mm未満	箇所	0 1	0 294.8	0 294	WYB00228 単－ 461号
計					0 294	
単価					0 294	円／箇所

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	ボルト穴加工	t=18mm φ25mm	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 294

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト穴加工	t=10mm以上20mm未満	箇所	0 1	0 294.8	0 294	WYB00230 単－ 461号
計					0 294	
単価					0 294	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	ボルト穴加工	t=34mm φ25mm	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 445

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト穴加工	t=30mm以上	箇所	0 1	0 445.7	0 445	WYB00232 単－ 464号
計					0 445	
単価					0 445	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	覆工板設置・撤去工	設置 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,623

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.45	30,702	13,815	
とび工		人	1.5	29,070	43,605	
普通作業員		人	0.27	23,562	6,361	
クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊	日	0.47	207,000	97,290	WK250420 単－ 455号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,229	
計					162,300	
単価					1,623	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 3.2月 有 24.7月 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,159

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	鋼製　補強型	ｍ２	1	2,159	2,159	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,159	
単価					2,159	円／ｍ２

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 2.4月 有 23.9月 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,626

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	鋼製　補強型	ｍ２	1	1,626	1,626	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,626	
単価					1,626	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 1.4月 有 22.9月 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	鋼製　補強型	ｍ２	1	990	990	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					990	
単価					990	円／ｍ２

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 0.7月 有 22.2月 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	鋼製　補強型	ｍ２	1	510	510	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					510	
単価					510	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 4.9月 有 36月 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	3,307

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	鋼製　補強型	ｍ２	1	3,307	3,307	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,307	
単価					3,307	円／ｍ２

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 4.9月 有 31.1月 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	3,307

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	鋼製　補強型	ｍ２	1	3,307	3,307	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,307	
単価					3,307	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 4.9月 有 30.3月 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	3,307

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	鋼製　補強型	ｍ２	1	3,307	3,307	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,307	
単価					3,307	円／ｍ２

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 4.9月 有 29.9月 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	3,307

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	鋼製　補強型	ｍ２	1	3,307	3,307	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,307	
単価					3,307	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 0.9月 有 36月 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	607

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	鋼製　補強型	ｍ２	1	607	607	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					607	
単価					607	円／ｍ２

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 0.5月 有 36月 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	337

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	鋼製　補強型	ｍ２	1	337	337	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					337	
単価					337	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 無 15日 有 720日 無	単位	枚	数量	1	単価	510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	510	510	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					510	
単価					510	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	高欄設置・撤去工	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 設置	単位	m	数量	100	単価	1,203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,702	30,702	
普通作業員		人	3.8	23,562	89,535	
諸雑費（まるめ）		式	1		63	
計					120,300	
単価					1,203	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	単管パイプ 中古品（材料費）	4.0m×48.6 肉厚2.4mm	単位	m	数量	10 10	単価	481.5 481.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ	4.0m×48.6 肉厚2.4mm 市中価格	m	9 9	535 535	4,815 4,815	
計					4,815 4,815	
単価					481.5 481.5	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	直交クランプ 中古品（材料費）		単位	個	数量	10 10	単価	180 180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直交クランプ	48.6用 市中価格	個	9 9	200 200	1,800 1,800	
計					1,800 1,800	
単価					180 180	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	8,899

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.286	30,702	8,780	
とび工		人	0.571	29,070	16,598	
普通作業員		人	0.286	23,562	6,738	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	日	0.286	149,200	42,671	WK250010 単－ 465号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		14,203	
計					88,990	
単価					8,899	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	5,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.172	30,702	5,280	
とび工		人	0.345	29,070	10,029	
普通作業員		人	0.172	23,562	4,052	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	日	0.172	149,200	25,662	WK250010 単－ 466号
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		8,097	
計					53,120	
単価					5,312	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9.5m/枚 51日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	10,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.57	4,590	2,616	
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	0.57	13,140	7,489	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					10,110	
単価					10,110	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 6.5m/枚 146日 有 1080日 無	単位	枚	数量	1	単価	3,985

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.39	10,220	3,985	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,985	
単価					3,985	円／枚

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 7m/枚 146日 有 1080日 無	単位	枚	数量	1	単価	4,292

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.42	10,220	4,292	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,292	
単価					4,292	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 7.5m/枚 146日 有 1080日 無	単位	枚	数量	1	単価	4,599

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.45	10,220	4,599	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,599	
単価					4,599	円／枚

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8m/枚 146日 有 1080日 無	単位	枚	数量	1	単価	4,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.48	10,220	4,905	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,905	
単価					4,905	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 5.5m/枚 27日 有 1080日 無	単位	枚	数量	1	単価	623

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.33	1,890	623	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					623	
単価					623	円／枚

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 6m/枚 27日 有 1080日 無	単位	枚	数量	1	単価	680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.36	1,890	680	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					680	
単価					680	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 6.5m/枚 27日 有 1080日 無	単位	枚	数量	1	単価	737

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.39	1,890	737	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					737	
単価					737	円／枚

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 7m/枚 27日 有 1080日 無	単位	枚	数量	1	単価	793

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.42	1,890	793	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					793	
単価					793	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 7.5m/枚 27日 有 1080日 無	単位	枚	数量	1	単価	850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.45	1,890	850	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					850	
単価					850	円／枚

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8m/枚 27日 有 1080日 無	単位	枚	数量	1	単価	907

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.48	1,890	907	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					907	
単価					907	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,198	15,198	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					15,200	
単価					15,200	円／人日

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,198	15,198	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					15,200	
単価					15,200	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,932	16,932	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					16,940	
単価					16,940	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準以外 1.25無	単位	回	数量	1	単価	1,297,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5	27,234	149,787	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	62,000	93,000	
運搬費等率 434%		式	1		1,053,695	
諸雑費（まるめ）		式	1		518	
計					1,297,000	
単価					1,297,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 80t吊超150t吊以下(ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下) 標準以外 1.25無	単位	回	数量	1	単価	2,841,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	11.3	27,234	307,744	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	3.1	121,500	376,650	
運搬費等率 315%		式	1		2,155,841	
諸雑費（まるめ）		式	1		765	
計					2,841,000	
単価					2,841,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 23.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,850	
単価					3,850	円／ｔ

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	鉄筋探査	横向き	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	24,900 24,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	完全週休2日補正対象外	人	1 1	59,600 59,600	59,600 59,600	
技師（B）	完全週休2日補正対象外	人	2 2	48,500 48,500	97,000 97,000	
技師（C）	完全週休2日補正対象外	人	2 2	40,300 40,300	80,600 80,600	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		11,800 11,800	
計					249,000 249,000	
単価					24,900 24,900	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	鉄筋探査	下向き	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	24,900 24,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	完全週休2日補正対象外	人	1 1	59,600 59,600	59,600 59,600	
技師（B）	完全週休2日補正対象外	人	2 2	48,500 48,500	97,000 97,000	
技師（C）	完全週休2日補正対象外	人	2 2	40,300 40,300	80,600 80,600	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		11,800 11,800	
計					249,000 249,000	
単価					24,900 24,900	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	鉄筋探査	横向き	単位	ｍ２	数量	0 10	単価	0 24,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	完全週休2日補正対象外	人	0 1	0 59,600	0 59,600	
技師（B）	完全週休2日補正対象外	人	0 2	0 48,500	0 97,000	
技師（C）	完全週休2日補正対象外	人	0 2	0 40,300	0 80,600	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 11,800	
計					0 249,000	
単価					0 24,900	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	鉄筋探査	下向き	単位	ｍ２	数量	0 10	単価	0 24,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	完全週休2日補正対象外	人	0 1	0 59,600	0 59,600	
技師（B）	完全週休2日補正対象外	人	0 2	0 48,500	0 97,000	
技師（C）	完全週休2日補正対象外	人	0 2	0 40,300	0 80,600	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 11,800	
計					0 249,000	
単価					0 24,900	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	式	数量	1 1	単価	63,180 63,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	完全週休2日補正対象外	人	1.75 1.75	36,100 36,100	63,175 63,175	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					63,180 63,180	
単価					63,180 63,180	円／式

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	施工合理化調査費	埋戻工　技術員3.6人	単位	式	数量	1 1	単価	129,960 129,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	完全週休2日補正対象外	人	3.6 3.6	36,100 36,100	129,960 129,960	
計					129,960 129,960	
単価					129,960 129,960	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	施工合理化調査費	仮設材設置撤去工　技術員2.1人	単位	式	数量	1 1	単価	75,810 75,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	完全週休2日補正対象外	人	2.1 2.1	36,100 36,100	75,810 75,810	
計					75,810 75,810	
単価					75,810 75,810	円／式

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	施工形態動向調査費(モニタリング調査)	構造物補習工(断面修復工)　技術員0.5人	単位	式	数量	1 1	単価	18,050 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	完全週休2日補正対象外	人	0.5 0.5	36,100 36,100	18,050 18,050	
計					18,050 18,050	
単価					18,050 18,050	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	施工形態動向調査費(モニタリング調査)	ダウンザホールハンマ工　技術員0.5人	単位	式	数量	1 1	単価	18,050 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	完全週休2日補正対象外	人	0.5 0.5	36,100 36,100	18,050 18,050	
計					18,050 18,050	
単価					18,050 18,050	円／式

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査費　技術員0.5人	機械土工(土砂)掘削、押土(ﾙｰｽﾞ)、積込(ﾙｰｽﾞ)、床掘	単位	式	数量	1 1	単価	18,050 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	完全週休2日補正対象外	人	0.5 0.5	36,100 36,100	18,050 18,050	
計					18,050 18,050	
単価					18,050 18,050	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査費	旧橋撤去工　床板1次破砕・撤去　技術員0.5人	単位	式	数量	1 1	単価	18,050 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	完全週休2日補正対象外	人	0.5 0.5	36,100 36,100	18,050 18,050	
計					18,050 18,050	
単価					18,050 18,050	円／式

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査費　技術員0.5人	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)　鋼板巻立て、現場溶接	単位	式	数量	1 1	単価	18,050 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	完全週休2日補正対象外	人	0.5 0.5	36,100 36,100	18,050 18,050	
計					18,050 18,050	
単価					18,050 18,050	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査費　技術員0.5人	橋梁補強工(ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立て)(1)ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔,ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立	単位	式	数量	1 1	単価	18,050 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	完全週休2日補正対象外	人	0.5 0.5	36,100 36,100	18,050 18,050	
計					18,050 18,050	
単価					18,050 18,050	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	グラウト材	無収縮ﾓﾙﾀﾙ 1875kg/m3	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	0 1	0 130	0 130	
計					0 130	
単価					0 130	円／ｋｇ

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	生コンクリート（梁部）	２４－１２－２５（２０）膨張剤入り	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 24,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート（梁部）	24-12-25(20)(高炉) 膨張剤入り 20kg/m3	ｍ３	0 1	0 24,700	0 24,700	
計					0 24,700	
単価					0 24,700	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　６５～８５ｍ３／ｈ	単位	日	数量	0 1	単価	0 83,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 28,764	0 28,764	
軽油		L	0 74.6	0 132	0 9,847	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　６５～８５ｍ３／ｈ	供用日	0 1.02	0 44,400	0 45,288	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 83,900	
単価					0 83,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］運搬	10t積級	単位	日	数量	1 1	単価	58,950 58,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	23,970 23,970	23,970 23,970	
軽油		Ｌ	58 58	143 143	8,294 8,294	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	1.28 1.28	20,100 20,100	25,728 25,728	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28 1.28	747 747	956 956	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					58,950 58,950	
単価					58,950 58,950	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級	単位	日	数量	1 1	単価	34,390 34,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	23,970 23,970	23,970 23,970	
軽油		L	21 21	143 143	3,003 3,003	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.3 1.3	5,520 5,520	7,176 7,176	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.3 1.3	182 182	236 236	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					34,390 34,390	
単価					34,390 34,390	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック　小割【昼間単価】	鉄筋構造物 機械施工【(株)サカヒラ】	ｔ	100	1,600	160,000	
計					160,000	
単価					1,600	円／ｔ

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【昼間単価】	コンクリート殻(有筋)【(株)サカヒラ】	ｔ	100	1,700	170,000	
計					170,000	
単価					1,700	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【昼間単価】	コンクリート殻(有筋)【長竹道路(株)】	ｔ	100	1,300	130,000	
計					130,000	
単価					1,300	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	単位	日	数量	1 1	単価	178,600 178,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,418 26,418	26,418 26,418	
軽油		L	110 110	143 143	15,730 15,730	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）１００ｔ吊	供用日	1.1 1.1	124,000 124,000	136,400 136,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		52 52	
計					178,600 178,600	
単価					178,600 178,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762㎜	単位	日	数量	1 1	単価	36,310 36,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウンザホールハンマ［空圧式］	掘削孔径φ５０８～７６２ｍｍ	供用日	1.37 1.37	26,500 26,500	36,305 36,305	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					36,310 36,310	
単価					36,310 36,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	単位	日	数量	1 1	単価	26,480 26,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	114 114	143 143	16,302 16,302	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次）１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	供用日	1.33 1.33	7,650 7,650	10,174 10,174	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					26,480 26,480	
単価					26,480 26,480	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	単位	日	数量	1 1	単価	69,340 69,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,418 26,418	26,418 26,418	
軽油		L	84 84	143 143	12,012 12,012	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	1.02 1.02	30,300 30,300	30,906 30,906	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					69,340 69,340	
単価					69,340 69,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	単位	日	数量	1 1	単価	178,600 178,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,418 26,418	26,418 26,418	
軽油		L	110 110	143 143	15,730 15,730	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）１００ｔ吊	供用日	1.1 1.1	124,000 124,000	136,400 136,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		52 52	
計					178,600 178,600	
単価					178,600 178,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762㎜	単位	日	数量	1 1	単価	36,310 36,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウンザホールハンマ［空圧式］	掘削孔径φ５０８～７６２ｍｍ	供用日	1.37 1.37	26,500 26,500	36,305 36,305	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					36,310 36,310	
単価					36,310 36,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	単位	日	数量	1 1	単価	26,480 26,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	114 114	143 143	16,302 16,302	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次）１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	供用日	1.33 1.33	7,650 7,650	10,174 10,174	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					26,480 26,480	
単価					26,480 26,480	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	単位	日	数量	1 1	単価	69,340 69,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,418 26,418	26,418 26,418	
軽油		L	84 84	143 143	12,012 12,012	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	1.02 1.02	30,300 30,300	30,906 30,906	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					69,340 69,340	
単価					69,340 69,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	単位	日	数量	1 1	単価	178,600 178,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,418 26,418	26,418 26,418	
軽油		L	110 110	143 143	15,730 15,730	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）１００ｔ吊	供用日	1.1 1.1	124,000 124,000	136,400 136,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		52 52	
計					178,600 178,600	
単価					178,600 178,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762㎜	単位	日	数量	1 1	単価	36,310 36,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウンザホールハンマ［空圧式］	掘削孔径φ５０８～７６２ｍｍ	供用日	1.37 1.37	26,500 26,500	36,305 36,305	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					36,310 36,310	
単価					36,310 36,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	単位	日	数量	1 1	単価	26,480 26,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	114 114	143 143	16,302 16,302	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次）１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	供用日	1.33 1.33	7,650 7,650	10,174 10,174	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					26,480 26,480	
単価					26,480 26,480	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	単位	日	数量	1 1	単価	69,340 69,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,418 26,418	26,418 26,418	
軽油		L	84 84	143 143	12,012 12,012	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	1.02 1.02	30,300 30,300	30,906 30,906	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					69,340 69,340	
単価					69,340 69,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	単位	日	数量	1 1	単価	178,600 178,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,418 26,418	26,418 26,418	
軽油		L	110 110	143 143	15,730 15,730	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）１００ｔ吊	供用日	1.1 1.1	124,000 124,000	136,400 136,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		52 52	
計					178,600 178,600	
単価					178,600 178,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762㎜	単位	日	数量	1 1	単価	36,310 36,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウンザホールハンマ［空圧式］	掘削孔径φ５０８～７６２ｍｍ	供用日	1.37 1.37	26,500 26,500	36,305 36,305	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					36,310 36,310	
単価					36,310 36,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	単位	日	数量	1 1	単価	26,480 26,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	114 114	143 143	16,302 16,302	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次）１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	供用日	1.33 1.33	7,650 7,650	10,174 10,174	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					26,480 26,480	
単価					26,480 26,480	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	単位	日	数量	1 1	単価	69,340 69,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,418 26,418	26,418 26,418	
軽油		L	84 84	143 143	12,012 12,012	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	1.02 1.02	30,300 30,300	30,906 30,906	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					69,340 69,340	
単価					69,340 69,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	単位	日	数量	1 1	単価	178,600 178,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,418 26,418	26,418 26,418	
軽油		L	110 110	143 143	15,730 15,730	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）１００ｔ吊	供用日	1.1 1.1	124,000 124,000	136,400 136,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		52 52	
計					178,600 178,600	
単価					178,600 178,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762㎜	単位	日	数量	1 1	単価	36,310 36,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウンザホールハンマ［空圧式］	掘削孔径φ５０８～７６２ｍｍ	供用日	1.37 1.37	26,500 26,500	36,305 36,305	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					36,310 36,310	
単価					36,310 36,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	単位	日	数量	1 1	単価	26,480 26,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	114 114	143 143	16,302 16,302	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次）１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	供用日	1.33 1.33	7,650 7,650	10,174 10,174	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					26,480 26,480	
単価					26,480 26,480	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	単位	日	数量	1 1	単価	69,340 69,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,418 26,418	26,418 26,418	
軽油		L	84 84	143 143	12,012 12,012	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	1.02 1.02	30,300 30,300	30,906 30,906	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					69,340 69,340	
単価					69,340 69,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	バイブロハンマ杭打機運転	電動式ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ 60kW(普通型) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊	単位	日	数量	1	単価	235,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418	
軽油		L	118	143	16,874	
バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］	４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ	供用日	1.32	21,700	28,644	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）１００ｔ吊	供用日	1.32	124,000	163,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					235,700	
単価					235,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	H形鋼　中古品　m当り	H400×400×13×21	単位	m	数量	10 10	単価	18,410 18,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼　市中価格　m当り	H400×400×13×21	m	9 9	20,460 20,460	184,140 184,140	WYB02240 単－ 467号
計					184,140 184,140	
単価					18,410 18,410	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	H形鋼　中古品　m当り	H400×400×13×21	単位	m	数量	10 10	単価	18,410 18,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼　市中価格　m当り	H400×400×13×21	m	9 9	20,460 20,460	184,140 184,140	WYB02243 単－ 467号
計					184,140 184,140	
単価					18,410 18,410	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	H形鋼　中古品　m当り	H400×400×13×21	単位	m	数量	10 10	単価	18,410 18,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼　市中価格　m当り	H400×400×13×21	m	9 9	20,460 20,460	184,140 184,140	WYB02246 単－ 467号
計					184,140 184,140	
単価					18,410 18,410	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	H形鋼　中古品　m当り	H400×400×13×21	単位	m	数量	10 10	単価	18,410 18,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼　市中価格　m当り	H400×400×13×21	m	9 9	20,460 20,460	184,140 184,140	WYB02249 単－ 467号
計					184,140 184,140	
単価					18,410 18,410	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	単位	日	数量	1 1	単価	69,340 69,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,418 26,418	26,418 26,418	
軽油		L	84 84	143 143	12,012 12,012	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	1.02 1.02	30,300 30,300	30,906 30,906	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					69,340 69,340	
単価					69,340 69,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	単位	日	数量	1 1	単価	178,600 178,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,418 26,418	26,418 26,418	
軽油		L	110 110	143 143	15,730 15,730	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）１００ｔ吊	供用日	1.1 1.1	124,000 124,000	136,400 136,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		52 52	
計					178,600 178,600	
単価					178,600 178,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762㎜	単位	日	数量	1 1	単価	36,310 36,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウンザホールハンマ［空圧式］	掘削孔径φ５０８～７６２ｍｍ	供用日	1.37 1.37	26,500 26,500	36,305 36,305	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					36,310 36,310	
単価					36,310 36,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	単位	日	数量	1 1	単価	26,480 26,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	114 114	143 143	16,302 16,302	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次）１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	供用日	1.33 1.33	7,650 7,650	10,174 10,174	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					26,480 26,480	
単価					26,480 26,480	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	単位	日	数量	1 1	単価	69,340 69,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,418 26,418	26,418 26,418	
軽油		L	84 84	143 143	12,012 12,012	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	1.02 1.02	30,300 30,300	30,906 30,906	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					69,340 69,340	
単価					69,340 69,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	単位	日	数量	1 1	単価	178,600 178,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,418 26,418	26,418 26,418	
軽油		L	110 110	143 143	15,730 15,730	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）１００ｔ吊	供用日	1.1 1.1	124,000 124,000	136,400 136,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		52 52	
計					178,600 178,600	
単価					178,600 178,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762㎜	単位	日	数量	1 1	単価	36,310 36,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウンザホールハンマ［空圧式］	掘削孔径φ５０８～７６２ｍｍ	供用日	1.37 1.37	26,500 26,500	36,305 36,305	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					36,310 36,310	
単価					36,310 36,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	単位	日	数量	1 1	単価	26,480 26,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	114 114	143 143	16,302 16,302	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次）１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	供用日	1.33 1.33	7,650 7,650	10,174 10,174	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					26,480 26,480	
単価					26,480 26,480	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	単位	日	数量	1 1	単価	69,340 69,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,418 26,418	26,418 26,418	
軽油		L	84 84	143 143	12,012 12,012	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	1.02 1.02	30,300 30,300	30,906 30,906	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					69,340 69,340	
単価					69,340 69,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	単位	日	数量	1 1	単価	178,600 178,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,418 26,418	26,418 26,418	
軽油		L	110 110	143 143	15,730 15,730	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）１００ｔ吊	供用日	1.1 1.1	124,000 124,000	136,400 136,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		52 52	
計					178,600 178,600	
単価					178,600 178,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762㎜	単位	日	数量	1 1	単価	36,310 36,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウンザホールハンマ［空圧式］	掘削孔径φ５０８～７６２ｍｍ	供用日	1.37 1.37	26,500 26,500	36,305 36,305	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					36,310 36,310	
単価					36,310 36,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	単位	日	数量	1 1	単価	26,480 26,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	114 114	143 143	16,302 16,302	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次）１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	供用日	1.33 1.33	7,650 7,650	10,174 10,174	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					26,480 26,480	
単価					26,480 26,480	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	単位	日	数量	1 1	単価	69,340 69,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,418 26,418	26,418 26,418	
軽油		L	84 84	143 143	12,012 12,012	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	1.02 1.02	30,300 30,300	30,906 30,906	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					69,340 69,340	
単価					69,340 69,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	H形鋼　中古品　m当り	H400×400×13×21	単位	m	数量	10 10	単価	18,410 18,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼　市中価格　m当り	H400×400×13×21	m	9 9	20,460 20,460	184,140 184,140	WYB01934 単－ 467号
計					184,140 184,140	
単価					18,410 18,410	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	H形鋼　中古品　m当り	H400×400×13×21	単位	m	数量	10 10	単価	18,410 18,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼　市中価格　m当り	H400×400×13×21	m	9 9	20,460 20,460	184,140 184,140	WYB01937 単－ 467号
計					184,140 184,140	
単価					18,410 18,410	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 178,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 110	0 143	0 15,730	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）１００ｔ吊	供用日	0 1.1	0 124,000	0 136,400	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 52	
計					0 178,600	
単価					0 178,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762㎜	単位	日	数量	0 1	単価	0 36,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウンザホールハンマ［空圧式］	掘削孔径φ５０８～７６２ｍｍ	供用日	0 1.37	0 26,500	0 36,305	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 36,310	
単価					0 36,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	単位	日	数量	0 1	単価	0 26,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 114	0 143	0 16,302	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次）１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	供用日	0 1.33	0 7,650	0 10,174	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 26,480	
単価					0 26,480	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 69,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 84	0 143	0 12,012	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	0 1.02	0 30,300	0 30,906	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 69,340	
単価					0 69,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 178,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 110	0 143	0 15,730	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）１００ｔ吊	供用日	0 1.1	0 124,000	0 136,400	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 52	
計					0 178,600	
単価					0 178,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762㎜	単位	日	数量	0 1	単価	0 36,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウンザホールハンマ［空圧式］	掘削孔径φ５０８～７６２ｍｍ	供用日	0 1.37	0 26,500	0 36,305	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 36,310	
単価					0 36,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	単位	日	数量	0 1	単価	0 26,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 114	0 143	0 16,302	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次）１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	供用日	0 1.33	0 7,650	0 10,174	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 26,480	
単価					0 26,480	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 69,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 84	0 143	0 12,012	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	0 1.02	0 30,300	0 30,906	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 69,340	
単価					0 69,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 178,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 110	0 143	0 15,730	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）１００ｔ吊	供用日	0 1.1	0 124,000	0 136,400	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 52	
計					0 178,600	
単価					0 178,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762㎜	単位	日	数量	0 1	単価	0 36,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウンザホールハンマ［空圧式］	掘削孔径φ５０８～７６２ｍｍ	供用日	0 1.37	0 26,500	0 36,305	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 36,310	
単価					0 36,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	単位	日	数量	0 1	単価	0 26,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 114	0 143	0 16,302	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次）１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	供用日	0 1.33	0 7,650	0 10,174	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 26,480	
単価					0 26,480	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 69,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 84	0 143	0 12,012	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	0 1.02	0 30,300	0 30,906	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 69,340	
単価					0 69,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 178,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 110	0 143	0 15,730	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）１００ｔ吊	供用日	0 1.1	0 124,000	0 136,400	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 52	
計					0 178,600	
単価					0 178,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762㎜	単位	日	数量	0 1	単価	0 36,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウンザホールハンマ［空圧式］	掘削孔径φ５０８～７６２ｍｍ	供用日	0 1.37	0 26,500	0 36,305	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 36,310	
単価					0 36,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	単位	日	数量	0 1	単価	0 26,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 114	0 143	0 16,302	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次）１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	供用日	0 1.33	0 7,650	0 10,174	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 26,480	
単価					0 26,480	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 69,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 84	0 143	0 12,012	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	0 1.02	0 30,300	0 30,906	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 69,340	
単価					0 69,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	バイブロハンマ杭打機運転	電動式ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ 60kW(普通型) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊	単位	日	数量	1	単価	235,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418	
軽油		L	118	143	16,874	
バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］	４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ	供用日	1.32	21,700	28,644	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）１００ｔ吊	供用日	1.32	124,000	163,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					235,700	
単価					235,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	H形鋼　中古品　m当り	H400×400×13×21	単位	m	数量	0 10	単価	0 18,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼　市中価格　m当り	H400×400×13×21	m	0 9	0 20,460	0 184,140	WYB02087 単－ 468号
計					0 184,140	
単価					0 18,410	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	H形鋼　中古品　m当り	H400×400×13×21	単位	m	数量	0 10	単価	0 18,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼　市中価格　m当り	H400×400×13×21	m	0 9	0 20,460	0 184,140	WYB02090 単－ 468号
計					0 184,140	
単価					0 18,410	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	H形鋼　中古品　m当り	H400×400×13×21	単位	m	数量	0 10	単価	0 18,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼　市中価格　m当り	H400×400×13×21	m	0 9	0 20,460	0 184,140	WYB02093 単－ 468号
計					0 184,140	
単価					0 18,410	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 69,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 84	0 143	0 12,012	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	0 1.02	0 30,300	0 30,906	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 69,340	
単価					0 69,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	単位	日	数量	1 1	単価	178,600 178,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,418 26,418	26,418 26,418	
軽油		L	110 110	143 143	15,730 15,730	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）１００ｔ吊	供用日	1.1 1.1	124,000 124,000	136,400 136,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		52 52	
計					178,600 178,600	
単価					178,600 178,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762㎜	単位	日	数量	1 1	単価	36,310 36,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウンザホールハンマ［空圧式］	掘削孔径φ５０８～７６２ｍｍ	供用日	1.37 1.37	26,500 26,500	36,305 36,305	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					36,310 36,310	
単価					36,310 36,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	単位	日	数量	1 1	単価	26,480 26,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	114 114	143 143	16,302 16,302	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次）１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	供用日	1.33 1.33	7,650 7,650	10,174 10,174	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					26,480 26,480	
単価					26,480 26,480	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	単位	日	数量	1 1	単価	69,340 69,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,418 26,418	26,418 26,418	
軽油		L	84 84	143 143	12,012 12,012	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	1.02 1.02	30,300 30,300	30,906 30,906	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					69,340 69,340	
単価					69,340 69,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	H形鋼　中古品　m当り	H400×400×13×21	単位	m	数量	10 10	単価	18,410 18,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼　市中価格　m当り	H400×400×13×21	m	9 9	20,460 20,460	184,140 184,140	WYB01988 単－ 467号
計					184,140 184,140	
単価					18,410 18,410	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	H形鋼　中古品　m当り	H400×400×13×21	単位	m	数量	10 10	単価	18,410 18,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼　市中価格　m当り	H400×400×13×21	m	9 9	20,460 20,460	184,140 184,140	WYB01991 単－ 467号
計					184,140 184,140	
単価					18,410 18,410	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－422号	H形鋼　中古品　m当り	H400×400×13×21	単位	m	数量	10 10	単価	18,410 18,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼　市中価格　m当り	H400×400×13×21	m	9 9	20,460 20,460	184,140 184,140	WYB01994 単－ 467号
計					184,140 184,140	
単価					18,410 18,410	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 178,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 110	0 143	0 15,730	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）１００ｔ吊	供用日	0 1.1	0 124,000	0 136,400	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 52	
計					0 178,600	
単価					0 178,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－424号	ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762㎜	単位	日	数量	0 1	単価	0 36,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウンザホールハンマ［空圧式］	掘削孔径φ５０８～７６２ｍｍ	供用日	0 1.37	0 26,500	0 36,305	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 36,310	
単価					0 36,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	単位	日	数量	0 1	単価	0 26,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 114	0 143	0 16,302	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次）１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	供用日	0 1.33	0 7,650	0 10,174	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 26,480	
単価					0 26,480	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 69,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 84	0 143	0 12,012	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	0 1.02	0 30,300	0 30,906	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 69,340	
単価					0 69,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 178,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 110	0 143	0 15,730	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）１００ｔ吊	供用日	0 1.1	0 124,000	0 136,400	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 52	
計					0 178,600	
単価					0 178,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762㎜	単位	日	数量	0 1	単価	0 36,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウンザホールハンマ［空圧式］	掘削孔径φ５０８～７６２ｍｍ	供用日	0 1.37	0 26,500	0 36,305	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 36,310	
単価					0 36,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－429号	空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	単位	日	数量	0 1	単価	0 26,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 114	0 143	0 16,302	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次）１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	供用日	0 1.33	0 7,650	0 10,174	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 26,480	
単価					0 26,480	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－430号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 69,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 84	0 143	0 12,012	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	0 1.02	0 30,300	0 30,906	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 69,340	
単価					0 69,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－431号	掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 178,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 110	0 143	0 15,730	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）１００ｔ吊	供用日	0 1.1	0 124,000	0 136,400	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 52	
計					0 178,600	
単価					0 178,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－432号	ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762㎜	単位	日	数量	0 1	単価	0 36,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウンザホールハンマ［空圧式］	掘削孔径φ５０８～７６２ｍｍ	供用日	0 1.37	0 26,500	0 36,305	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 36,310	
単価					0 36,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－433号	空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	単位	日	数量	0 1	単価	0 26,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 114	0 143	0 16,302	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次）１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	供用日	0 1.33	0 7,650	0 10,174	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 26,480	
単価					0 26,480	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－434号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 69,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 84	0 143	0 12,012	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	0 1.02	0 30,300	0 30,906	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 69,340	
単価					0 69,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 178,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 110	0 143	0 15,730	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）１００ｔ吊	供用日	0 1.1	0 124,000	0 136,400	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 52	
計					0 178,600	
単価					0 178,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－436号	ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762㎜	単位	日	数量	0 1	単価	0 36,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウンザホールハンマ［空圧式］	掘削孔径φ５０８～７６２ｍｍ	供用日	0 1.37	0 26,500	0 36,305	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 36,310	
単価					0 36,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－437号	空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	単位	日	数量	0 1	単価	0 26,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 114	0 143	0 16,302	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次）１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	供用日	0 1.33	0 7,650	0 10,174	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 26,480	
単価					0 26,480	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－438号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 69,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 84	0 143	0 12,012	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	0 1.02	0 30,300	0 30,906	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 69,340	
単価					0 69,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－439号	H形鋼　中古品　m当り	H400×400×13×21	単位	m	数量	0 10	単価	0 18,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼　市中価格　m当り	H400×400×13×21	m	0 9	0 20,460	0 184,140	WYB02141 単－ 468号
計					0 184,140	
単価					0 18,410	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－440号	H形鋼　中古品　m当り	H400×400×13×21	単位	m	数量	0 10	単価	0 18,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼　市中価格　m当り	H400×400×13×21	m	0 9	0 20,460	0 184,140	WYB02144 単－ 468号
計					0 184,140	
単価					0 18,410	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－441号	H形鋼　中古品　m当り	H400×400×13×21	単位	m	数量	0 10	単価	0 18,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼　市中価格　m当り	H400×400×13×21	m	0 9	0 20,460	0 184,140	WYB02147 単－ 468号
計					0 184,140	
単価					0 18,410	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－442号	掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	単位	日	数量	1 1	単価	178,600 178,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,418 26,418	26,418 26,418	
軽油		L	110 110	143 143	15,730 15,730	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）１００ｔ吊	供用日	1.1 1.1	124,000 124,000	136,400 136,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		52 52	
計					178,600 178,600	
単価					178,600 178,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－443号	ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762㎜	単位	日	数量	1 1	単価	36,310 36,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウンザホールハンマ［空圧式］	掘削孔径φ５０８～７６２ｍｍ	供用日	1.37 1.37	26,500 26,500	36,305 36,305	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					36,310 36,310	
単価					36,310 36,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－444号	空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	単位	日	数量	1 1	単価	26,480 26,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	114 114	143 143	16,302 16,302	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次）１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	供用日	1.33 1.33	7,650 7,650	10,174 10,174	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					26,480 26,480	
単価					26,480 26,480	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－445号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	単位	日	数量	1 1	単価	69,340 69,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,418 26,418	26,418 26,418	
軽油		L	84 84	143 143	12,012 12,012	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	1.02 1.02	30,300 30,300	30,906 30,906	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					69,340 69,340	
単価					69,340 69,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－446号	掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	単位	日	数量	1 1	単価	178,600 178,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,418 26,418	26,418 26,418	
軽油		L	110 110	143 143	15,730 15,730	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）１００ｔ吊	供用日	1.1 1.1	124,000 124,000	136,400 136,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		52 52	
計					178,600 178,600	
単価					178,600 178,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－447号	ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762㎜	単位	日	数量	1 1	単価	36,310 36,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウンザホールハンマ［空圧式］	掘削孔径φ５０８～７６２ｍｍ	供用日	1.37 1.37	26,500 26,500	36,305 36,305	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					36,310 36,310	
単価					36,310 36,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－448号	空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	単位	日	数量	1 1	単価	26,480 26,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	114 114	143 143	16,302 16,302	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次）１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	供用日	1.33 1.33	7,650 7,650	10,174 10,174	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					26,480 26,480	
単価					26,480 26,480	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－449号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	単位	日	数量	1 1	単価	69,340 69,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,418 26,418	26,418 26,418	
軽油		L	84 84	143 143	12,012 12,012	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	1.02 1.02	30,300 30,300	30,906 30,906	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					69,340 69,340	
単価					69,340 69,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－450号	掘削クレーン運転（陸上施工）	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）100t吊	単位	日	数量	1 1	単価	178,600 178,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,418 26,418	26,418 26,418	
軽油		L	110 110	143 143	15,730 15,730	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）１００ｔ吊	供用日	1.1 1.1	124,000 124,000	136,400 136,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		52 52	
計					178,600 178,600	
単価					178,600 178,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－451号	ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762㎜	単位	日	数量	1 1	単価	36,310 36,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウンザホールハンマ［空圧式］	掘削孔径φ５０８～７６２ｍｍ	供用日	1.37 1.37	26,500 26,500	36,305 36,305	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					36,310 36,310	
単価					36,310 36,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－452号	空気圧縮機運転	18～19m3/min×4台	単位	日	数量	1 1	単価	26,480 26,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	114 114	143 143	16,302 16,302	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次）１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	供用日	1.33 1.33	7,650 7,650	10,174 10,174	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					26,480 26,480	
単価					26,480 26,480	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－453号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）25t吊	単位	日	数量	1 1	単価	69,340 69,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,418 26,418	26,418 26,418	
軽油		L	84 84	143 143	12,012 12,012	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	1.02 1.02	30,300 30,300	30,906 30,906	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					69,340 69,340	
単価					69,340 69,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－454号	H形鋼　中古品　m当り	H400×400×13×21	単位	m	数量	10 10	単価	18,410 18,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼　市中価格　m当り	H400×400×13×21	m	9 9	20,460 20,460	184,140 184,140	WYB02062 単－ 467号
計					184,140 184,140	
単価					18,410 18,410	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－455号	クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊	単位	日	数量	1	単価	207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418	
軽油		L	118	143	16,874	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）１００ｔ吊	供用日	1.32	124,000	163,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					207,000	
単価					207,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－456号	ボルト穴加工	t=10mm未満	単位	箇所	数量	100 100	単価	219.4 219.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.32 0.32	27,234 27,234	8,714 8,714	
普通作業員		人	0.32 0.32	23,562 23,562	7,539 7,539	
諸雑費（率＋まるめ） 35%		式	1 1		5,687 5,687	
計					21,940 21,940	
単価					219.4 219.4	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－457号	ボルト穴加工	t=10mm以上20mm未満	単位	箇所	数量	100 100	単価	294.8 294.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.43 0.43	27,234 27,234	11,710 11,710	
普通作業員		人	0.43 0.43	23,562 23,562	10,131 10,131	
諸雑費（率＋まるめ） 35%		式	1 1		7,639 7,639	
計					29,480 29,480	
単価					294.8 294.8	 円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－458号	ボルト穴加工	t=20㎜以上30㎜未満	単位	箇所	数量	100 100	単価	377.1 377.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.55 0.55	27,234 27,234	14,978 14,978	
普通作業員		人	0.55 0.55	23,562 23,562	12,959 12,959	
諸雑費（率＋まるめ） 35%		式	1 1		9,773 9,773	
計					37,710 37,710	
単価					377.1 377.1	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－459号	クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊	単位	日	数量	1	単価	207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418	
軽油		L	118	143	16,874	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）１００ｔ吊	供用日	1.32	124,000	163,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					207,000	
単価					207,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－460号	ボルト穴加工	t=10mm未満	単位	箇所	数量	0 100	単価	0 219.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 0.32	0 27,234	0 8,714	
普通作業員		人	0 0.32	0 23,562	0 7,539	
諸雑費（率＋まるめ） 35%		式	0 1		0 5,687	
計					0 21,940	
単価					0 219.4	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－461号	ボルト穴加工	t=10mm以上20mm未満	単位	箇所	数量	0 100	単価	0 294.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 0.43	0 27,234	0 11,710	
普通作業員		人	0 0.43	0 23,562	0 10,131	
諸雑費（率＋まるめ） 35%		式	0 1		0 7,639	
計					0 29,480	
単価					0 294.8	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－462号	ボルト穴加工	t=20mm以上30mm未満	単位	箇所	数量	0 100	単価	0 377.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 0.55	0 27,234	0 14,978	
普通作業員		人	0 0.55	0 23,562	0 12,959	
諸雑費（率＋まるめ） 35%		式	0 1		0 9,773	
計					0 37,710	
単価					0 377.1	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－463号	ボルト穴加工	t=30mm以上	単位	箇所	数量	100 100	単価	445.7 445.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.65 0.65	27,234 27,234	17,702 17,702	
普通作業員		人	0.65 0.65	23,562 23,562	15,315 15,315	
諸雑費（率＋まるめ） 35%		式	1 1		11,553 11,553	
計					44,570 44,570	
単価					445.7 445.7	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－464号	ボルト穴加工	t=30mm以上	単位	箇所	数量	0 100	単価	0 445.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 0.65	0 27,234	0 17,702	
普通作業員		人	0 0.65	0 23,562	0 15,315	
諸雑費（率＋まるめ） 35%		式	0 1		0 11,553	
計					0 44,570	
単価					0 445.7	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－465号	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	単位	日	数量	1	単価	149,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418	
軽油		L	76	143	10,868	
バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］	４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ	供用日	1.31	21,700	28,427	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）５０～５５ｔ吊	供用日	1.31	63,700	83,447	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					149,200	
単価					149,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－466号	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価	149,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418	
軽油		L	76	143	10,868	
バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］	４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ	供用日	1.31	21,700	28,427	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）５０～５５ｔ吊	供用日	1.31	63,700	83,447	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					149,200	
単価					149,200	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－467号	H形鋼　市中価格　m当り	H400×400×13×21	単位	m	数量	10 10	単価	20,460 20,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	広幅　ＳＳ４００　４００×４００	t	1.72 1.72	119,000 119,000	204,680 204,680	
計					204,680 204,680	
単価					20,460 20,460	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－468号	H形鋼　市中価格　m当り	H400×400×13×21	単位	m	数量	0 10	単価	0 20,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	広幅　ＳＳ４００　４００×４００	t	0 1.72	0 119,000	0 204,680	
計					0 204,680	
単価					0 20,460	円／m