この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	福岡３号戸切高架橋オンランプ上部工工事
工事地名	福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀地先～遠賀町大字別府地先

２．工事内容

１）	発注年月	平成29年 3月		
２）	事務所名	北九州国道事務所　工務課		
３）	工事番号	1689330012		
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官		
５）	変更回数	3回		
６）	主 工 種	鋼橋架設工事		
７）	工 事 量			
８）	工　　期	388日間	自	平成29年 3月 9日
		（当初）	至	平成30年 3月15日
		（ 3回変更）	至	平成30年 3月31日
９）	施 工 県	福岡県		
１０）	地　　区	八幡西区		
１１）	河川・路線	一般国道３号		

１２）	設 計 年 月	平成28年12月	
１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
１４）	単価適用年月	2017年 3月	
１５）	歩掛適用年月	2017年 3月	
１６）	前請負工事費	160,639,200	
１７）	前請負代金額	143,564,400	
１８）	調 整 区 分	0	
１９）	共通仮設費対象額		
２０）	現場管理費対象額		
２１）	一般管理費等対象額		
２２）	処 分 費 等	0	
２３）	公 告 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
道路交通安全対策事業費	交通事故重点対策道路事業費	工事費	今古賀交差点改良

設計内訳書

工事名	福岡３号戸切高架橋オンランプ上部工工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼橋上部			1		68,747,196			
		式	1		71,716,007	1	2,968,811	
工場製作工			1		68,747,196			
		式	1		71,716,007	1	2,968,811	
桁製作工 (A1～A2a)			1		14,607,649			
		式	1		14,608,163	1	514	
製作加工	SM520C-H PL 38＜t≦50 45＜t≦50		1.8	151,572	272,829			単-1号
		t	1.8	151,572	272,829	0	0	
製作加工	SM490YB PL 38＜t≦50 35＜t≦40		0.09	143,350	12,901			単-2号
		t	0.08	143,350	11,468	-0.01	-1,433	
製作加工	SM490YB PL 25＜t≦38 30＜t≦35		3.6	139,239	501,260			単-3号
		t	3.6	139,239	501,260	0	0	
製作加工	SM490YB PL 25＜t≦38 25＜t≦30		3.6	138,256	497,721			単-4号
		t	3.6	138,256	497,721	0	0	
製作加工	SM490YB PL t≦25		14.5	134,145	1,945,102			単-5号
		t	14.5	134,145	1,945,102	0	0	
製作加工	SM490YA PL t≦25		48.2	131,017	6,315,019			単-6号
		t	48.4	131,017	6,341,222	0.2	26,203	
製作加工	SM400A PL t≦38 30＜t≦35		0.03	123,331	3,699			単-7号
		t	0.03	123,331	3,699	0	0	
製作加工	SM400A PL t≦38 25＜t≦30		0.18	122,259	22,006			単-8号
		t	0.18	122,259	22,006	0	0	
製作加工	SM400A PL t≦38 無し		27	121,276	3,274,452			単-9号
		t	26.8	121,276	3,250,196	-0.2	-24,256	

設計内訳書

工事名	福岡３号戸切高架橋オンランプ上部工工事	（ 3 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工	SS400 PL 12≦t≦25							単-10号
			0.07	119,041	8,332			
		t	0.07	119,041	8,332	0	0	
製作加工	SS400 PL t＜12							単-11号
			3	119,041	357,123			
		t	3	119,041	357,123	0	0	
製作加工	SS400 L-10×90×90							単-12号
			1.1	79,808	87,788			
		t	1.1	79,808	87,788	0	0	
製作加工	SS400 L-9×75×75							単-13号
			0.69	75,303	51,959			
		t	0.69	75,303	51,959	0	0	
製作加工	SS400 CT-95×152×8							単-14号
	×8		1.1	114,394	125,833			
		t	1.1	114,394	125,833	0	0	
製作加工	SS400 CT-144×204×1							単-15号
	2×10		0.89	110,372	98,231			
		t	0.89	110,372	98,231	0	0	
製作加工	SS400 CT-118×178×1							単-16号
	0×8		2.6	114,394	297,424			
		t	2.6	114,394	297,424	0	0	
製作加工	SS400 RB-16φ							単-17号
			0.31	83,811	25,981			
		t	0.31	83,811	25,981	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×115							単-18号
			48	143.8	6,902			
		組	48	143.8	6,902	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×100							単-19号
			80	134.2	10,736			
		組	80	134.2	10,736	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×95							単-20号
			96	130.9	12,566			
		組	96	130.9	12,566	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×90							単-21号
			152	127.5	19,380			
		組	152	127.5	19,380	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号戸切高架橋オンランプ上部工工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×85							単-22号
			112	124.2	13,910			
		組	112	124.2	13,910	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×80							単-23号
			112	121	13,552			
		組	112	121	13,552	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×75							単-24号
			688	117.7	80,977			
		組	688	117.7	80,977	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×70							単-25号
			784	114.5	89,768			
		組	784	114.5	89,768	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×65							単-26号
			2,958	110.9	328,042			
		組	2,958	110.9	328,042	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×60							単-27号
			500	107.8	53,900			
		組	500	107.8	53,900	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×55							単-28号
			768	104.5	80,256			
		組	768	104.5	80,256	0	0	
桁製作工								
(A2b～A3a)			1		4,598,740			
		式	1		4,626,184	1	27,444	
製作加工	SM490YB PL 25＜t≦38							単-29号
	25＜t≦30		2.4	138,256	331,814			
		t	2.4	138,256	331,814	0	0	
製作加工	SM490YB PL t≦25							単-30号
			10.5	134,145	1,408,522			
		t	10.5	134,145	1,408,522	0	0	
製作加工	SM490YA PL t≦25							単-31号
			1.4	131,017	183,423			
		t	2.1	131,017	275,135	0.7	91,712	
製作加工	SM490YA PL 8≦t＜12							単-32号
	1829＜W		12.2	132,089	1,611,485			
		t	11.7	132,089	1,545,441	-0.5	-66,044	

設計内訳書

工事名	福岡３号戸切高架橋オンランプ上部工工事	（ 3 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工	SM400A PL t≦38 25＜t≦30							単-33号
			0.4	122,259	48,903			
		t	0.4	122,259	48,903	0	0	
製作加工	SM400A PL t≦38 無し							単-34号
			5.1	121,276	618,507			
		t	5.1	121,276	618,507	0	0	
製作加工	SM400A PL t≦38 8≦t＜12 1829＜W							単-35号
			0.49	122,259	59,906			
		t	0.49	122,259	59,906	0	0	
製作加工	SS400 PL t＜12							単-36号
			0.2	119,041	23,808			
		t	0.2	119,041	23,808	0	0	
製作加工	SS400 L-9×75×75							単-37号
			0.12	75,303	9,036			
		t	0.12	75,303	9,036	0	0	
製作加工	SS400 CT-95×152×8×8							単-38号
			0.2	114,394	22,878			
		t	0.2	114,394	22,878	0	0	
製作加工	SS400 CT-144×204×12×10							単-39号
			0.59	110,372	65,119			
		t	0.59	110,372	65,119	0	0	
製作加工	SS400 CT-118×178×10×8							単-40号
			0.42	114,394	48,045			
		t	0.42	114,394	48,045	0	0	
製作加工	SS400 RB-16φ							単-41号
			0.07	83,811	5,866			
		t	0.07	83,811	5,866	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×100							単-42号
			96	134.2	12,883			
		組	96	134.2	12,883	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×95							単-43号
			108	130.9	14,137			
		組	108	130.9	14,137	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×90							単-44号
			96	127.5	12,240			
		組	96	127.5	12,240	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号戸切高架橋オンランプ上部工工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×80							単-45号
			72	121	8,712			
		組	72	121	8,712	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×70							単-46号
			0	0	0			
		組	480	114.6	55,008	480	55,008	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×65							単-47号
			756	110.9	83,840			
		組	276	110.9	30,608	-480	-53,232	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×60							単-48号
			108	107.8	11,642			
		組	108	107.8	11,642	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×55							単-49号
			172	104.5	17,974			
		組	172	104.5	17,974	0	0	
桁製作工								
(A3b～A4)			1		977,710			
		式	1		977,710	0	0	
製作加工	SM490YB PL 25＜t≦38							単-50号
	25＜t≦30		0.05	138,256	6,912			
		t	0.05	138,256	6,912	0	0	
製作加工	SM400A PL t≦38 25＜							単-51号
	t≦30		0.02	122,259	2,445			
		t	0.02	122,259	2,445	0	0	
製作加工	SM400A PL t≦38 無し							単-52号
			0.36	121,276	43,659			
		t	0.36	121,276	43,659	0	0	
製作加工	SS400 PL 12≦t≦25							単-53号
			0.45	119,041	53,568			
		t	0.45	119,041	53,568	0	0	
製作加工	SM400A H-912×302×1							単-54号
	8×34		8	98,844	790,752			
		t	8	98,844	790,752	0	0	
製作加工	SM400A H-600×200×1							単-55号
	1×17		0.44	84,812	37,317			
		t	0.44	84,812	37,317	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号戸切高架橋オンランプ上部工工事	（ 3 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工	SM400A H-350×175×7							単-56号
	×11		0.14	79,808	11,173			
		t	0.14	79,808	11,173	0	0	
製作加工	SS400 RB-16φ							単-57号
			0.03	83,811	2,514			
		t	0.03	83,811	2,514	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×115							単-58号
			96	143.8	13,804			
		組	96	143.8	13,804	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×85							単-59号
			84	124.2	10,432			
		組	84	124.2	10,432	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×60							単-60号
			36	107.8	3,880			
		組	36	107.8	3,880	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×55							単-61号
			12	104.5	1,254			
		組	12	104.5	1,254	0	0	
検査路製作工								
(A2b～A3a)			1		331,400			
		式	1		331,400	0	0	
製作加工	SM400A PL t≦38 無し							単-62号
			0.37	120,203	44,475			
		t	0.37	120,203	44,475	0	0	
製作加工	SS400 PL t＜12							単-63号
			0.14	117,969	16,515			
		t	0.14	117,969	16,515	0	0	
製作加工	SS400 FB-9×90							単-64号
			0.13	78,807	10,244			
		t	0.13	78,807	10,244	0	0	
製作加工	SS400 L-6×75×75							単-65号
			0.06	75,303	4,518			
		t	0.06	75,303	4,518	0	0	
製作加工	SS400 L-6×65×65							単-66号
			0.36	75,303	27,109			
		t	0.36	75,303	27,109	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号戸切高架橋オンランプ上部工工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工	SS400 L-6×50×50							単-67号
			0.09	75,303	6,777			
		t	0.09	75,303	6,777	0	0	
製作加工	SS400 CH-6×125×65							単-68号
			0.89	75,303	67,019			
		t	0.89	75,303	67,019	0	0	
製作加工	SS400 RB-22φ							単-69号
			0.008	83,811	670			
		t	0.008	83,811	670	0	0	
製作加工	SS400 CHPL t=3.2							単-70号
			0.56	89,638	50,197			
		t	0.56	89,638	50,197	0	0	
製作加工	STK400 42.7×2.3							単-71号
			0.15	116,896	17,534			
		t	0.15	116,896	17,534	0	0	
製作加工	STK400 21.7×1.9							単-72号
			0.12	121,901	14,628			
		t	0.12	121,901	14,628	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×45(1-UN,2-W) HDZ35							単-73号
			216	100.2	21,643			
		組	216	100.2	21,643	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10×35(1-UN,2-W) HDZ35							単-74号
			192	33.33	6,399			
		組	192	33.33	6,399	0	0	
Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10(32C) HDZ35							単-75号
			48	177.8	8,534			
		組	48	177.8	8,534	0	0	
Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10(15C) HDZ35							単-76号
			96	141.2	13,555			
		組	96	141.2	13,555	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10×30(1-UN,1-W,1-TW) HDZ35							単-77号
			323	63.9	20,639			
		組	323	63.9	20,639	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×45(1-UN,2-W,1-SW) HDZ35							単-78号
			8	118.1	944			
		組	8	118.1	944	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号戸切高架橋オンランプ上部工工事	（ 3 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落橋防止装置製作工 (A1～A2a)			1		80,189			
		式	1		80,189	0	0	
製作加工	SM490YB PL t≦25							単-79号
			0.48	134,145	64,389			
		t	0.48	134,145	64,389	0	0	
製作加工	SM490YA PL t≦25							単-80号
			0.02	131,017	2,620			
		t	0.02	131,017	2,620	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×90(+1W)							単-81号
			10	133.9	1,339			
		組	10	133.9	1,339	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×85(+1W)							単-82号
			10	130.6	1,306			
		組	10	130.6	1,306	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×75(+1W)							単-83号
			16	124.1	1,985			
		組	16	124.1	1,985	0	0	
ﾅｯﾄ	SS400 M36用 1種(1-N, 1-SW,1-W)HDZ35							単-84号
			8	706	5,648			
		組	8	706	5,648	0	0	
ﾅｯﾄ	SS400 M27用 1種(1-N, 1-SW,1-W)HDZ35							単-85号
			8	362.8	2,902			
		組	8	362.8	2,902	0	0	
落橋防止装置製作工 (A2b～A3a)			1		101,725			
		式	1		101,725	0	0	
製作加工	SM490YB PL t≦25							単-86号
			0.62	134,145	83,169			
		t	0.62	134,145	83,169	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×90(+1W)							単-87号
			20	133.9	2,678			
		組	20	133.9	2,678	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×80(+1W)							単-88号
			20	127.5	2,550			
		組	20	127.5	2,550	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号戸切高架橋オンランプ上部工工事 (3 回変更) (個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾅｯﾄ	SS400 M39用 1種(1-N, 1-SW,1-W)HDZ35		8	960	7,680			単-89号
		組	8	960	7,680	0	0	
ﾅｯﾄ	SS400 M36用 1種(1-N, 1-SW,1-W)HDZ35		8	706	5,648			単-90号
		組	8	706	5,648	0	0	
落橋防止装置製作工 (A3b～A4)			1		56,500			
		式	1		56,500	0	0	
製作加工	SM490YB PL t≦25		0.32	134,145	42,926			単-91号
		t	0.32	134,145	42,926	0	0	
製作加工	SM490YA PL t≦25		0.06	131,017	7,861			単-92号
		t	0.06	131,017	7,861	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×95(+1W)		32	137.3	4,393			単-93号
		組	32	137.3	4,393	0	0	
ﾅｯﾄ	SS400 M20用 1種(1-N, 1-SW,1-W)HDZ35		16	82.53	1,320			単-94号
		組	16	82.53	1,320	0	0	
横変位拘束構造製作工 (A2b-A3a)			1		19,294			
		式	1		19,294	0	0	
製作加工	SM400A PL t≦38 25＜t≦30		0.03	122,259	3,667			単-95号
		t	0.03	122,259	3,667	0	0	
製作加工	SM400A PL t≦38 無し		0.05	121,276	6,063			単-96号
		t	0.05	121,276	6,063	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×75		10	117.7	1,177			単-97号
		組	10	117.7	1,177	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SUS304 M16×80(1-N,2-W)		4	220.2	880			単-98号
		組	4	220.2	880	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号戸切高架橋オンランプ上部工工事	（ 3 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
緩衝材	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(200×200×50)							単-99号
			1	7,507	7,507			
		個	1	7,507	7,507	0	0	
横変位拘束構造製作工 (A3b-A4)								
			1		15,302			
		式	1		15,302	0	0	
製作加工	SM400A PL t≦38 25＜t≦30							単-100号
			0.02	122,259	2,445			
		t	0.02	122,259	2,445	0	0	
製作加工	SM400A PL t≦38 無し							単-101号
			0.04	121,276	4,851			
		t	0.04	121,276	4,851	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×80							単-102号
			10	121	1,210			
		組	10	121	1,210	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SUS304 M16×80(1-N,2-W)							単-103号
			4	220.2	880			
		組	4	220.2	880	0	0	
緩衝材	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(200×150×50)							単-104号
			1	5,916	5,916			
		個	1	5,916	5,916	0	0	
鋼製排水装置製作工 (A1～A2a)								
			1		22,899			
		式	1		22,899	0	0	
製作加工	SM400A PL t≦38 無し							単-105号
			0.04	120,203	4,808			
		t	0.04	120,203	4,808	0	0	
製作加工	SS400 PL t＜12							単-106号
			0.11	117,969	12,976			
		t	0.11	117,969	12,976	0	0	
製作加工	SS400 L-6×50×50							単-107号
			0.005	75,303	376			
		t	0.005	75,303	376	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×45(1-N,2-W) HDZ35							単-108号
			28	44.55	1,247			
		組	28	44.55	1,247	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号戸切高架橋オンランプ上部工工事	（ 3 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×40(1-N,2-W) HDZ35							単-109号
			14	42.49	594			
		組	14	42.49	594	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×40(1-N,2-W) HDZ35							単-110号
			36	24.17	870			
		組	36	24.17	870	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×35(1-N,2-W) HDZ35							単-111号
			32	21.94	702			
		組	32	21.94	702	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×30(1-N,2-W) HDZ35							単-112号
			20	20.77	415			
		組	20	20.77	415	0	0	
Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10(40C) HDZ35							単-113号
			4	227.8	911			
		組	4	227.8	911	0	0	
鋼製排水装置製作工 (A2b～A3a)								
			1		3,476			
		式	1		3,476	0	0	
製作加工	SM400A PL t≦38 無し							単-114号
			0.007	120,203	841			
		t	0.007	120,203	841	0	0	
製作加工	SS400 PL t＜12							単-115号
			0.01	117,969	1,179			
		t	0.01	117,969	1,179	0	0	
製作加工	SS400 L-6×50×50							単-116号
			0.004	75,303	301			
		t	0.004	75,303	301	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×45(1-N,2-W) HDZ35							単-117号
			8	44.55	356			
		組	8	44.55	356	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×40(1-N,2-W) HDZ35							単-118号
			4	42.49	169			
		組	4	42.49	169	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×35(1-N,2-W) HDZ35							単-119号
			8	21.94	175			
		組	8	21.94	175	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号戸切高架橋オンランプ上部工工事	（ 3 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10(40C) HDZ35							単-120号
			2	227.8	455			
		組	2	227.8	455	0	0	
鋼製排水装置製作工								
(A3b～A4)			1		3,314			
		式	1		3,314	0	0	
製作加工	SM400A PL t≦38 無し							単-121号
			0.009	120,203	1,081			
		t	0.009	120,203	1,081	0	0	
製作加工	SS400 PL t＜12							単-122号
			0.01	117,969	1,179			
		t	0.01	117,969	1,179	0	0	
製作加工	SS400 L-6×50×50							単-123号
			0.001	75,303	75			
		t	0.001	75,303	75	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×45(1-N,2-W) HDZ35							単-124号
			8	44.55	356			
		組	8	44.55	356	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×40(1-N,2-W) HDZ35							単-125号
			4	42.49	169			
		組	4	42.49	169	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×40(1-N,2-W) HDZ35							単-126号
			4	24.17	96			
		組	4	24.17	96	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×35(1-N,2-W) HDZ35							単-127号
			6	21.94	131			
		組	6	21.94	131	0	0	
Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10(40C) HDZ35							単-128号
			1	227.8	227			
		組	1	227.8	227	0	0	
鋳造費								
(A1～A2a)			1		8,280,545			
		式	1		11,178,143	1	2,897,598	
大型ｺﾞﾑ支承	最大反力 740kN							単-129号
(A1)			3	409,317	1,227,951			
		個	0	409,317	0	-3	-1,227,951	

設計内訳書

工事名	福岡３号戸切高架橋オンランプ上部工工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ｺﾞﾑ支承	最大反力 740kN							単-130号
(A1)			0	0	0			
		個	3	534,400	1,603,200	3	1,603,200	
大型ｺﾞﾑ支承	最大反力 1620kN							単-131号
(P1)			3	654,193	1,962,579			
		個	0	654,193	0	-3	-1,962,579	
大型ｺﾞﾑ支承	最大反力 1620kN							単-132号
(P1)			0	0	0			
		個	3	913,400	2,740,200	3	2,740,200	
大型ｺﾞﾑ支承	最大反力 1280kN							単-133号
(P2)			3	654,193	1,962,579			
		個	0	654,193	0	-3	-1,962,579	
大型ｺﾞﾑ支承	最大反力 1280kN							単-134号
(P2)			0	0	0			
		個	3	913,400	2,740,200	3	2,740,200	
大型ｺﾞﾑ支承	最大反力 1190kN							単-135号
(P3)			3	654,193	1,962,579			
		個	0	654,193	0	-3	-1,962,579	
大型ｺﾞﾑ支承	最大反力 1190kN							単-136号
(P3)			0	0	0			
		個	3	913,400	2,740,200	3	2,740,200	
大型ｺﾞﾑ支承	最大反力 390kN							単-137号
(A2a)			3	378,038	1,134,114			
		個	0	378,038	0	-3	-1,134,114	
大型ｺﾞﾑ支承	最大反力 390kN							単-138号
(A2a)			0	0	0			
		個	3	441,200	1,323,600	3	1,323,600	
橋歴板	鋳物用銅合金地金							単-139号
	20		1	30,743	30,743			
	0×300×13	枚	1	30,743	30,743	0	0	
鋳造費								
(A2b～A3a)			1		1,986,171			
		式	1		1,986,171	0	0	
大型ｺﾞﾑ支承	最大反力 890kN							単-140号
(A2b)			2	497,794	995,588			
		個	2	497,794	995,588	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号戸切高架橋オンランプ上部工工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ｺﾞﾑ支承	最大反力 900kN							単-141号
(A3a)			2	479,920	959,840			
		個	2	479,920	959,840	0	0	
橋歴板	鋳物用銅合金地金							単-142号
	20		1	30,743	30,743			
	0×300×13	枚	1	30,743	30,743	0	0	
鋳造費								
(A3b～A4)			1		1,299,805			
		式	1		1,299,805	0	0	
大型ｺﾞﾑ支承	最大反力 380kN							単-143号
(A3b)			2	307,435	614,870			
		個	2	307,435	614,870	0	0	
大型ｺﾞﾑ支承	最大反力 290kN							単-144号
(A4)			2	327,096	654,192			
		個	2	327,096	654,192	0	0	
橋歴板	鋳物用銅合金地金							単-145号
	20		1	30,743	30,743			
	0×300×13	枚	1	30,743	30,743	0	0	
工場塗装工								
(前処理のみ)A1～A2a			1		1,538			
		式	1		1,538	0	0	
前処理	原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ							単-146号
			21	73.28	1,538			
		m2	21	73.28	1,538	0	0	
工場塗装工								
(前処理のみ)A2b～A3a			1		366			
		式	1		366	0	0	
前処理	原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ							単-147号
			5	73.28	366			
		m2	5	73.28	366	0	0	
工場塗装工								
(前処理のみ)A3b～A4			1		219			
		式	1		219	0	0	
前処理	原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ							単-148号
			3	73.28	219			
		m2	3	73.28	219	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号戸切高架橋オンランプ上部工工事	(3 回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工場塗装工 (C-5系外面部)A1～A2a			1		12,143,098			
		式	1		12,143,098	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ		2,050	1,935	3,966,750			単-149号
		m2	2,050	1,935	3,966,750	0	0	
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 外面部 塗装回数1回		2,050	983	2,015,150			単-150号
		m2	2,050	983	2,015,150	0	0	
ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗) 外面部 塗装回数1回		2,050	517	1,059,850			単-151号
		m2	2,050	517	1,059,850	0	0	
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 外面部 塗装回数 1回		2,050	875.6	1,794,980			単-152号
		m2	2,050	875.6	1,794,980	0	0	
下塗 (増塗部)	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 外面(増塗部) 塗装回数1回		430	875.6	376,508			単-153号
		m2	430	875.6	376,508	0	0	
中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 外面部 塗装回数 1回		2,050	540.6	1,108,230			単-154号
		m2	2,050	540.6	1,108,230	0	0	
上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 外面部 塗装回数 1回		2,050	888.6	1,821,630			単-155号
		m2	2,050	888.6	1,821,630	0	0	
工場塗装工 C-5系外面部)A2b～A3a			1		3,389,408			
		式	1		3,389,408	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ		560	1,935	1,083,600			単-156号
		m2	560	1,935	1,083,600	0	0	
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 外面部 塗装回数1回		560	983	550,480			単-157号
		m2	560	983	550,480	0	0	
ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗) 外面部 塗装回数1回		560	517	289,520			単-158号
		m2	560	517	289,520	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号戸切高架橋オンランプ上部工工事	（ 3 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 外面部 塗装回数 1回							単-159号
			560	875.6	490,336			
		m2	560	875.6	490,336	0	0	
下塗 (増塗部)	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 外面(増塗部) 塗装回数 1回							単-160号
			200	875.6	175,120			
		m2	200	875.6	175,120	0	0	
中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 外面部 塗装回数 1回							単-161号
			560	540.6	302,736			
		m2	560	540.6	302,736	0	0	
上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 外面部 塗装回数 1回							単-162号
			560	888.6	497,616			
		m2	560	888.6	497,616	0	0	
工場塗装工 (C-5系外面部)A3b～A4								
			1		581,081			
		式	1		581,081	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ							単-163号
			93	1,935	179,955			
		m2	93	1,935	179,955	0	0	
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 外面部 塗装回数1回							単-164号
			93	983	91,419			
		m2	93	983	91,419	0	0	
ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗) 外面部 塗装回数1回							単-165号
			93	517	48,081			
		m2	93	517	48,081	0	0	
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 外面部 塗装回数 1回							単-166号
			93	875.6	81,430			
		m2	93	875.6	81,430	0	0	
下塗 (増塗部)	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 外面(増塗部) 塗装回数 1回							単-167号
			54	875.6	47,282			
		m2	54	875.6	47,282	0	0	
中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 外面部 塗装回数 1回							単-168号
			93	540.6	50,275			
		m2	93	540.6	50,275	0	0	
上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 外面部 塗装回数 1回							単-169号
			93	888.6	82,639			
		m2	93	888.6	82,639	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号戸切高架橋オンランプ上部工工事	（ 3 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工場塗装工								
添接板接触面)A1～A2a			1		554,420			
		式	1		554,420	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ							単-170号
			190	1,935	367,650			
		m2	190	1,935	367,650	0	0	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 添							単-171号
	接板接触面 塗装回数		190	983	186,770			
	1回	m2	190	983	186,770	0	0	
工場塗装工								
添接板接触面A2b～A3a			1		113,802			
		式	1		113,802	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ							単-172号
			39	1,935	75,465			
		m2	39	1,935	75,465	0	0	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 添							単-173号
	接板接触面 塗装回数		39	983	38,337			
	1回	m2	39	983	38,337	0	0	
工場塗装工								
添接板接触面)A3b～A4			1		20,426			
		式	1		20,426	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ							単-174号
			7	1,935	13,545			
		m2	7	1,935	13,545	0	0	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 添							単-175号
	接板接触面 塗装回数		7	983	6,881			
	1回	m2	7	983	6,881	0	0	
工場塗装工								
ｺﾝｸﾘｰﾄ接触面)A1～A2a			1		311,196			
		式	1		311,196	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ							単-176号
			120	1,935	232,200			
		m2	120	1,935	232,200	0	0	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ ｺﾝｸ							単-177号
	ﾘｰﾄ接触面 塗装回数 1		120	658.3	78,996			
	回	m2	120	658.3	78,996	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号戸切高架橋オンランプ上部工工事	（ 3 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工場塗装工			1		95,952			
ｺﾝｸﾘｰﾄ接触面A2b～A3a		式	1		95,952	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ		37	1,935	71,595			単-178号
		m2	37	1,935	71,595	0	0	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ接触面 塗装回数 1回		37	658.3	24,357			単-179号
		m2	37	658.3	24,357	0	0	
工場塗装工			1		20,746			
ｺﾝｸﾘｰﾄ接触面)A3b～A4		式	1		20,746	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ		8	1,935	15,480			単-180号
		m2	8	1,935	15,480	0	0	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ接触面 塗装回数 1回		8	658.3	5,266			単-181号
		m2	8	658.3	5,266	0	0	
工場塗装工			1		86,212			
(まわし塗装)A1～A2a		式	1		86,212	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ		20	1,935	38,700			単-182号
		m2	20	1,935	38,700	0	0	
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ まわし塗装 塗装回数1回		20	983	19,660			単-183号
		m2	20	983	19,660	0	0	
ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗) まわし塗装 塗装回数1回		20	517	10,340			単-184号
		m2	20	517	10,340	0	0	
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 まわし塗装 塗装回数 1回		20	875.6	17,512			単-185号
		m2	20	875.6	17,512	0	0	
工場塗装工			1		21,553			
(まわし塗装)A2b～A3a		式	1		21,553	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号戸切高架橋オンランプ上部工工事	（ 3 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ							単-186号
			5	1,935	9,675			
		m2	5	1,935	9,675	0	0	
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ まわし塗装 塗装回数1回							単-187号
			5	983	4,915			
		m2	5	983	4,915	0	0	
ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗) まわし塗装 塗装回数1回							単-188号
			5	517	2,585			
		m2	5	517	2,585	0	0	
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 まわし塗装 塗装回数 1回							単-189号
			5	875.6	4,378			
		m2	5	875.6	4,378	0	0	
工場塗装工 (まわし塗装)A3b～A4								
			1		8,621			
		式	1		8,621	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ							単-190号
			2	1,935	3,870			
		m2	2	1,935	3,870	0	0	
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ まわし塗装 塗装回数1回							単-191号
			2	983	1,966			
		m2	2	983	1,966	0	0	
ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗) まわし塗装 塗装回数1回							単-192号
			2	517	1,034			
		m2	2	517	1,034	0	0	
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 まわし塗装 塗装回数 1回							単-193号
			2	875.6	1,751			
		m2	2	875.6	1,751	0	0	
工場塗装工 (外面添接部)A1～A2a								
			1		245,112			
		式	1		245,112	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ							単-194号
			84	1,935	162,540			
		m2	84	1,935	162,540	0	0	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 外面添接部 塗装回数 1回							単-195号
			84	983	82,572			
		m2	84	983	82,572	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号戸切高架橋オンランプ上部工工事	（ 3 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工場塗装工								
(外面添接部)A2b～A3a			1		40,852			
		式	1		40,852	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ							単-196号
			14	1,935	27,090			
		m2	14	1,935	27,090	0	0	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 外							単-197号
	面添接部 塗装回数 1		14	983	13,762			
	回	m2	14	983	13,762	0	0	
工場塗装工								
(外面添接部)A3b～A4			1		5,836			
		式	1		5,836	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ							単-198号
			2	1,935	3,870			
		m2	2	1,935	3,870	0	0	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 外							単-199号
	面添接部 塗装回数 1		2	983	1,966			
	回	m2	2	983	1,966	0	0	
工場塗装工								
(溶融亜鉛ﾒｯｷ)A1～A2a			1		32,677			
		式	1		32,677	0	0	
ﾒｯｷ	HDZ55							単-200号
			0.4	69,887	27,954			
		t	0.4	69,887	27,954	0	0	
ﾒｯｷ	HDZ45							単-201号
			0.07	67,474	4,723			
		t	0.07	67,474	4,723	0	0	
工場塗装工								
溶融亜鉛ﾒｯｷ)A2b～A3a			1		207,685			
		式	1		207,685	0	0	
ﾒｯｷ	HDZ55							単-202号
			2.2	69,887	153,751			
		t	2.2	69,887	153,751	0	0	
ﾒｯｷ	HDZ45							単-203号
			0.1	67,474	6,747			
		t	0.1	67,474	6,747	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号戸切高架橋オンランプ上部工工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾒｯｷ	HDZ35							単-204号
			0.8	58,984	47,187			
		t	0.8	58,984	47,187	0	0	
工場塗装工								
(溶融亜鉛ﾒｯｷ)A3b～A4			1		14,651			
		式	1		14,651	0	0	
ﾒｯｷ	HDZ55							単-205号
			0.2	69,887	13,977			
		t	0.2	69,887	13,977	0	0	
ﾒｯｷ	HDZ45							単-206号
			0.01	67,474	674			
		t	0.01	67,474	674	0	0	
製作費								
(A1～A2a)			1		13,184,682			
		式	1		13,184,682	0	0	
製作直接労務費								内-1号
			1		13,184,682			
		式	1		13,184,682	0	0	
製作費								
(A2ｂ～A3a)			1		4,334,747			
		式	1		4,378,002	1	43,255	
製作直接労務費								内-2号
			1		4,334,747			
		式	0		0	-1	-4,334,747	
製作直接労務費								内-3号
			0		0			
		式	1		4,378,002	1	4,378,002	
製作費								
(A3b～A4)			1		947,597			
		式	1		947,597	0	0	
製作直接労務費								内-4号
			1		947,597			
		式	1		947,597	0	0	
間接労務費								
			1		6,322,208			
		式	1		6,337,665	1	15,457	

設計内訳書

工事名	福岡３号戸切高架橋オンランプ上部工工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工場純工事費								
			1		75,069,404			
		式	1		78,053,672	1	2,984,268	
工場管理費								
			1		11,464,546			
		式	1		11,480,842	1	16,296	
（工場製作原価）								
			1		86,533,950			
		式	1		89,534,514	1	3,000,564	
鋼橋上部								
			1		15,347,107			
		式	1		16,507,645	1	1,160,538	
工場製品輸送工								
			1		973,814			
		式	1		975,046	1	1,232	
輸送工								
(A1～A2a)			1		673,575			
		式	1		673,575	0	0	
輸送								単-207号
			109.4	6,157	673,575			
		t	109.4	6,157	673,575	0	0	
輸送工								
(A2b～A3a)			1		232,118			
		式	1		233,350	1	1,232	
輸送								単-208号
			37.7	6,157	232,118			
		t	37.9	6,157	233,350	0.2	1,232	
輸送工								
(A3b～A4)			1		68,121			
		式	1		68,121	0	0	
輸送								単-209号
			9.9	6,881	68,121			
		t	9.9	6,881	68,121	0	0	
鋼橋架設工								
			1		7,295,870			
		式	1		7,984,494	1	688,624	

設計内訳書

工事名	福岡３号戸切高架橋オンランプ上部工工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地組工								
(A1～A2a)			1		372,312			
		式	1		372,312	0	0	
地組								内-5号
			53.9		372,312			
		t	53.9		372,312	0	0	
地組工								
(A2b～A3a)			1		250,944			
		式	1		251,113	1	169	
地組								内-6号
			29.9		250,944			
		t	0		0	-29.9	-250,944	
地組								内-7号
			0		0			
		t	30		251,113	30	251,113	
地組工								
(A3b～A4)			1		136,608			
		式	1		136,608	0	0	
地組								内-8号
			8.8		136,608			
		t	8.8		136,608	0	0	
架設工(ｸﾚｰﾝ架設)								
(A1～A2a)			1		2,126,754			
		式	1		2,126,754	0	0	
ﾍﾞﾝﾄ設備								内-9号
			1		869,666			
		式	1		869,666	0	0	
ﾍﾞﾝﾄ基礎								内-10号
			1		135,780			
		式	1		135,780	0	0	
桁架設	鈑桁							単-210号
			109.3	10,259	1,121,308			
		t	109.3	10,259	1,121,308	0	0	
架設工(ｸﾚｰﾝ架設)								
(A2b～A3a)			1		793,434			
		式	1		1,023,679	1	230,245	

設計内訳書

工事名	福岡３号戸切高架橋オンランプ上部工工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
桁架設	鈑桁							単-211号
			37.7	21,046	793,434			
		t	0	21,046	0	-37.7	-793,434	
桁架設	鈑桁							単-212号
			0	0	0			
		t	37.9	27,010	1,023,679	37.9	1,023,679	
架設工(ｸﾚｰﾝ架設)								
(A3b～A4)			1		178,101			
		式	1		178,101	0	0	
桁架設	H鋼桁							単-213号
			9.9	17,990	178,101			
		t	9.9	17,990	178,101	0	0	
支承工								
(A1～A2a)			1		457,257			
		式	1		462,750	1	5,493	
大型ｺﾞﾑ支承設置	最大反力 740kN							単-214号
(A1)			3	25,131	75,393			
		個	0	25,131	0	-3	-75,393	
大型ｺﾞﾑ支承設置	最大反力 740kN							単-215号
(A1)			0	0	0			
		個	3	24,510	73,530	3	73,530	
大型ｺﾞﾑ支承設置	最大反力 1620kN							単-216号
(P1)			3	32,691	98,073			
		個	0	32,691	0	-3	-98,073	
大型ｺﾞﾑ支承設置	最大反力 1620kN							単-217号
(P1)			0	0	0			
		個	3	33,100	99,300	3	99,300	
大型ｺﾞﾑ支承設置	最大反力 1280kN							単-218号
(P2)			3	32,897	98,691			
		個	0	32,897	0	-3	-98,691	
大型ｺﾞﾑ支承設置	最大反力 1280kN							単-219号
(P2)			0	0	0			
		個	3	33,300	99,900	3	99,900	
大型ｺﾞﾑ支承設置	最大反力 1190kN							単-220号
(P3)			3	32,691	98,073			
		個	0	32,691	0	-3	-98,073	

設計内訳書

工事名	福岡３号戸切高架橋オンランプ上部工工事	(3 回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ｺﾞﾑ支承設置	最大反力 1190kN							単-221号
(P3)			0	0	0			
		個	3	33,100	99,300	3	99,300	
大型ｺﾞﾑ支承設置	最大反力 390kN							単-222号
(A2a)			3	29,009	87,027			
		個	0	29,009	0	-3	-87,027	
大型ｺﾞﾑ支承設置	最大反力 390kN							単-223号
(A2a)			0	0	0			
		個	3	30,240	90,720	3	90,720	
支承工								
(A2b～A3a)			1		122,580			
		式	1		123,440	1	860	
大型ｺﾞﾑ支承設置	最大反力 890kN							単-224号
(A2b)			2	30,645	61,290			
		個	0	30,645	0	-2	-61,290	
大型ｺﾞﾑ支承設置	最大反力 890kN							単-225号
(A2b)			0	0	0			
		個	2	30,860	61,720	2	61,720	
大型ｺﾞﾑ支承設置	最大反力 900kN							単-226号
(A3a)			2	30,645	61,290			
		個	0	30,645	0	-2	-61,290	
大型ｺﾞﾑ支承設置	最大反力 900kN							単-227号
(A3a)			0	0	0			
		個	2	30,860	61,720	2	61,720	
支承工								
(A3b～A4)			1		105,832			
		式	1		106,640	1	808	
大型ｺﾞﾑ支承設置	最大反力 380kN							単-228号
(A3b)			2	25,944	51,888			
		個	0	25,944	0	-2	-51,888	
大型ｺﾞﾑ支承設置	最大反力 380kN							単-229号
(A3b)			0	0	0			
		個	2	26,150	52,300	2	52,300	
大型ｺﾞﾑ支承設置	最大反力 290kN							単-230号
(A4)			2	26,972	53,944			
		個	0	26,972	0	-2	-53,944	

設計内訳書

工事名	福岡３号戸切高架橋オンランプ上部工工事	（ 3 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ｺﾞﾑ支承設置	最大反力 290kN							単-231号
(A4)			0	0	0			
		個	2	27,170	54,340	2	54,340	
現場継手工								
(A1～A2a)			1		569,426			
		式	1		569,426	0	0	
本締めﾎﾞﾙﾄ								単-232号
			6,334	89.9	569,426			
		本	6,334	89.9	569,426	0	0	
現場継手工								
(A2b～A3a)			1		154,839			
		式	1		154,839	0	0	
本締めﾎﾞﾙﾄ								単-233号
			1,458	106.2	154,839			
		本	1,458	106.2	154,839	0	0	
現場継手工								
(A3b～A4)			1		53,865			
		式	1		53,865	0	0	
本締めﾎﾞﾙﾄ								単-234号
			270	199.5	53,865			
		本	270	199.5	53,865	0	0	
架設用機械設備								
(A1～A2a)			1		1,027,904			
		式	1		1,027,904	0	0	
架設用機械設備								内-11号
			1		1,027,904			
		式	1		1,027,904	0	0	
架設用機械設備								
(A2b～A3a)			1		763,695			
		式	1		1,214,744	1	451,049	
架設用機械設備								内-12号
			1		763,695			
		式	0		0	-1	-763,695	
架設用機械設備								内-13号
			0		0			
		式	1		1,214,744	1	1,214,744	

設計内訳書

工事名	福岡３号戸切高架橋オンランプ上部工工事	（ 3 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
架設用機械設備								
(A3b～A4)			1		182,319			
		式	1		182,319	0	0	
架設用機械設備								内-14号
			1		182,319			
		式	1		182,319	0	0	
橋梁現場塗装工								
			1		1,297,336			
		式	1		1,297,336	0	0	
現場塗装工								
(F-11系)(A1～A2a)			1		1,035,130			
		式	1		1,035,130	0	0	
ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂							内-15号
	塗料 外面添接部 塗装		120		470,266			
	回数1回	m2	120		470,266	0	0	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗							単-235号
	料(2回塗り/層) 外面		120	2,799	335,880			
	添接部 塗装回数 2回	m2	120	2,799	335,880	0	0	
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩							単-236号
	外面添接部 塗装回数		120	732.2	87,864			
	1回	m2	120	732.2	87,864	0	0	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩							単-237号
	外面添接部 塗装回数		120	1,176	141,120			
	1回	m2	120	1,176	141,120	0	0	
現場塗装工								
(F-11系)(A2b～A3a)			1		220,333			
		式	1		220,333	0	0	
ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂							内-16号
	塗料 外面添接部 塗装		26		97,946			
	回数1回	m2	26		97,946	0	0	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗							単-238号
	料(2回塗り/層) 外面		26	2,799	72,774			
	添接部 塗装回数 2回	m2	26	2,799	72,774	0	0	
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩							単-239号
	外面添接部 塗装回数		26	732.2	19,037			
	1回	m2	26	732.2	19,037	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号戸切高架橋オンランプ上部工工事	（ 3 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩							単-240号
	外面添接部 塗装回数		26	1,176	30,576			
	1回	m2	26	1,176	30,576	0	0	
現場塗装工								
(F-11系)(A3b～A4)			1		41,873			
		式	1		41,873	0	0	
ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂							内-17号
	塗料 外面添接部 塗装		5		18,337			
	回数1回	m2	5		18,337	0	0	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗							単-241号
	料(2回塗り/層) 外面		5	2,799	13,995			
	添接部 塗装回数 2回	m2	5	2,799	13,995	0	0	
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩							単-242号
	外面添接部 塗装回数		5	732.2	3,661			
	1回	m2	5	732.2	3,661	0	0	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩							単-243号
	外面添接部 塗装回数		5	1,176	5,880			
	1回	m2	5	1,176	5,880	0	0	
橋梁付属物工								
			1		3,829,278			
		式	1		3,829,278	0	0	
落橋防止装置工								
(A1～A2a)			1		1,393,108			
		式	1		1,393,108	0	0	
落橋防止装置	ｺﾞﾑ被覆緩衝ﾁｪｰﾝ4型							単-244号
(A1側)			2	381,791	763,582			
		箇所	2	381,791	763,582	0	0	
落橋防止装置	ｺﾞﾑ被覆緩衝ﾁｪｰﾝ2型							単-245号
(A2a側)			2	314,763	629,526			
		箇所	2	314,763	629,526	0	0	
落橋防止装置工								
(A2b～A3a)			1		1,527,164			
		式	1		1,527,164	0	0	
落橋防止装置	ｺﾞﾑ被覆緩衝ﾁｪｰﾝ4型							単-246号
(A2b側)			2	381,791	763,582			
		箇所	2	381,791	763,582	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号戸切高架橋オンランプ上部工工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落橋防止装置	ｺﾞﾑ被覆緩衝ﾁｪｰﾝ4型							単-247号
(A3a側)			2	381,791	763,582			
		箇所	2	381,791	763,582	0	0	
落橋防止装置工								
(A3b～A4)			1		878,334			
		式	1		878,334	0	0	
落橋防止装置	ｺﾞﾑ被覆緩衝ﾁｪｰﾝ1型							単-248号
(A3b側)			2	221,818	443,636			
		箇所	2	221,818	443,636	0	0	
落橋防止装置	ｺﾞﾑ被覆緩衝ﾁｪｰﾝ1型							単-249号
(A4側)			2	217,349	434,698			
		箇所	2	217,349	434,698	0	0	
横変位拘束構造工								
(A2b～A3a)			1		15,336			
		式	1		15,336	0	0	
横変位拘束構造	200×200(t=50mm)							単-250号
			1	15,336	15,336			
		枚	1	15,336	15,336	0	0	
横変位拘束構造工								
(A3b～A4)			1		15,336			
		式	1		15,336	0	0	
横変位拘束構造	200×150(t=50mm)							単-251号
			1	15,336	15,336			
		枚	1	15,336	15,336	0	0	
鋼橋足場等設置工								
			1		1,842,492			
		式	1		1,861,854	1	19,362	
橋梁足場工								
(A1～A2a)			1		1,288,611			
		式	1		1,299,665	1	11,054	
架設足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ							内-18号
			590		1,288,611			
		m2	0		0	-590	-1,288,611	
架設足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ							内-19号
			0		0			
		m2	590		1,299,665	590	1,299,665	

設計内訳書

工事名	福岡３号戸切高架橋オンランプ上部工工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁足場工								
(A2b～A3a)			1		262,951			
		式	1		266,112	1	3,161	
架設足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ							内-20号
			130		262,951			
		m2	0		0	-130	-262,951	
架設足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ							内-21号
			0		0			
		m2	130		266,112	130	266,112	
橋梁足場工								
(A3b～A4)			1		54,051			
		式	1		54,051	0	0	
架設足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ							内-22号
			30		54,051			
		m2	30		54,051	0	0	
橋梁防護工								
(A1～A2a)			1		193,712			
		式	1		197,923	1	4,211	
ｼｰﾄ張防護								内-23号
			590		193,712			
		m2	0		0	-590	-193,712	
ｼｰﾄ張防護								内-24号
			0		0			
		m2	590		197,923	590	197,923	
橋梁防護工								
(A2b～A3a)			1		34,888			
		式	1		35,824	1	936	
ｼｰﾄ張防護								内-25号
			130		34,888			
		m2	0		0	-130	-34,888	
ｼｰﾄ張防護								内-26号
			0		0			
		m2	130		35,824	130	35,824	
橋梁防護工								
(A3b～A4)			1		8,279			
		式	1		8,279	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号戸切高架橋オンランプ上部工工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｼｰﾄ張防護								内-27号
			30		8,279			
		m2	30		8,279	0	0	
仮設工								
			1		108,317			
		式	1		559,637	1	451,320	
交通管理工								
			1		108,317			
		式	1		559,637	1	451,320	
交通誘導警備員								内-28号
			12		108,317			
		人日	0		0	-12	-108,317	
交通誘導警備員								内-29号
			0		0			
		人日	62		559,637	62	559,637	
直接工事費								
			1		15,347,107			
		式	1		16,507,645	1	1,160,538	
共通仮設費								
			1		6,044,541			
		式	1		4,738,480	1	-1,306,061	
共通仮設費								
			1		1,784,240			
		式	1		268,832	1	-1,515,408	
運搬費								
			1		1,576,499			
		式	0		0	-1	-1,576,499	
重建設機械分解組立輸送費								内-30号
			1		1,576,499			
		回	0		0	-1	-1,576,499	
技術管理費								
			1		39,725			
		式	1		89,725	1	50,000	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費								内-31号
			1		39,725			
		式	1		39,725	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号戸切高架橋オンランプ上部工工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費								内-32号
			0		0			
		式	1		50,000	1	50,000	
イメージアップ（率計上）								
			1		168,016			
		式	1		179,107	1	11,091	
共通仮設費（率計上）								
			1		4,260,301			
		式	1		4,469,648	1	209,347	
純工事費								
			1		21,391,648			
		式	1		21,246,125	1	-145,523	
現場管理費								
			1		8,903,110			
		式	1		8,848,839	1	-54,271	
（現場原価）								
			1		30,294,758			
		式	1		30,094,964	1	-199,794	
工事原価								
			1		116,828,708			
		式	1		119,629,478	1	2,800,770	
一般管理費等								
			1		16,101,292			
		式	1		16,420,522	1	319,230	
工事価格								
			1		132,930,000			
		式	1		136,050,000	1	3,120,000	
消費税相当額								
			1		10,634,400			
		式	1		10,884,000	1	249,600	
工事費計								
			1		143,564,400			
		式	1		146,934,000	1	3,369,600	

一式当たり内訳書

製作直接労務費

第　1号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作直接労務費（橋桁）	標準 372.57無 52.43無 48.61無 47無 1無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無 斜橋	 式	1 1	 	13,440,000 13,440,000	 0	 0	WB470130 単－ 347号
副資材費（ｔ）		 t	109.4 109.4	12,000 12,000	1,312,800 1,312,800	 0	 0	WB470190 単－ 348号
合　計					13,184,682 13,184,682		 0	

一式当たり内訳書

製作直接労務費

第　2号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作直接労務費（橋桁）	標準 110.8無 12.01無 8.57無 9.42無 1無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無 斜橋	式	1 1		3,902,000 3,902,000	0	0	WB470130 単－ 349号
製作直接労務費（検査路）	0無 各種 6.8人/t	t	2.9 2.9	183,000 183,000	530,700 530,700	0	0	WB470170 単－ 350号
副資材費（ｔ）		t	34.8 34.8	12,000 12,000	417,600 417,600	0	0	WB470190 単－ 348号
合　計					4,334,747 0		-4,334,747	

一式当たり内訳書

製作直接労務費

第　3号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作直接労務費（橋桁）	標準 112.46無 12.01無 8.57無 9.42無 1無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無 斜橋	式	0 1		0 3,948,000	1	3,948,000	WB470130 単－ 351号
製作直接労務費（検査路）	0無 各種 6.8人/t	t	0 2.9	0 183,000	0 530,700	2.9	530,700	WB470170 単－ 352号
副資材費（ｔ）		t	0 35	0 12,000	0 420,000	35	420,000	WB470190 単－ 353号
合　計					0 4,898,700		4,898,700	
変更積算金額					0 4,378,002		4,378,002	円／式

一式当たり内訳書

製作直接労務費

第　4号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作直接労務費（橋桁）	各種 35無		1		941,500			WB470130
		式	1		941,500	0	0	単－ 354号
副資材費（ｔ）			9.9	12,000	118,800			WB470190
		ｔ	9.9	12,000	118,800	0	0	単－ 348号
合　計					947,597			
					947,597		0	

53.9t当たり内訳書

地組

第　5号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地組工	鈑桁･ﾗｰﾒﾝ(鈑桁形式) 53.9t 発動発電機		53.9	7,729	416,593			WB470430
		t	53.9	7,729	416,593	0	0	単－ 357号
合　計					372,312			
					372,312		0	

29.9/0t当たり内訳書

地組

第　6号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地組工	鈑桁･ﾗｰﾒﾝ(鈑桁形式) 29.9t 発動発電機		29.9	9,391	280,790			WB470430
		t	29.9	9,391	280,790	0	0	単－ 358号
合　計					250,944			
					0		-250,944	

0/30t当たり内訳書

地組

第　7号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地組工	鈑桁･ﾗｰﾒﾝ(鈑桁形式) 30t 発動発電機		0	0	0			WB470430
		t	30	9,366	280,980	30	280,980	単－ 359号
合　計					0 280,980		280,980	
変更積算金額					0 251,113		251,113	円／t

8.8t当たり内訳書

地組

第　8号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地組工	H鋼桁型式　発動発電機		8.8	17,370	152,856			WYB00024
		t	8.8	17,370	152,856	0	0	単－ 360号
合　計					136,608 136,608		0	

一式当たり内訳書

ﾍﾞﾝﾄ設備

第　9号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ベント設備　設置・撤去	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 18.5t 発動発電機		18.5	33,560	620,860			WB470550
		t	18.5	33,560	620,860	0	0	単－ 361号
ベント設備損料	27日 2m未満(足場無)		18.5	19,040	352,240			WB470570
		t	18.5	19,040	352,240	0	0	単－ 362号
合　計					869,666			
					869,666		0	

一式当たり内訳書

ﾍﾞﾝﾄ基礎

第　10号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ベント基礎　設置・撤去	44.4m2		44.4	3,105	137,862			WB470560
		m２	44.4	3,105	137,862	0	0	単－ 363号
ベント基礎損料	18.5t 10m未満		27	521	14,067			WB470580
		供用日	27	521	14,067	0	0	単－ 364号
合　計					135,780			
					135,780		0	

一式当たり内訳書

架設用機械設備

第　11号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊 標準(1.0)	日	7	37,200	260,400	0	0	WB470480 単－ 386号
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊 標準(1.0)	日	9	59,200	532,800	0	0	WB470480 単－ 387号
架設工具損料		供用日	27	9,480	255,960	0	0	WB470490 単－ 388号
発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 45KVA	供用日	27	2,560	69,120	0	0	WB470500 単－ 389号
仮締めボルト及びドリフトピン損料	仮締めﾎﾞﾙﾄφ22mm用 6334本	供用日	22	1,449	31,878	0	0	WB470510 単－ 390号
合　計					1,027,904 1,027,904		0	

一式当たり内訳書

架設用機械設備

第　12号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊 標準(1.0)	日	1 1	37,200 37,200	37,200 37,200	0	0	WB470480 単－ 386号
クローラクレーン運転費（賃料）	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊	日	7 7	95,550 95,550	668,850 668,850	0	0	WYB00014 単－ 391号
架設工具損料		供用日	12 12	9,480 9,480	113,760 113,760	0	0	WB470490 単－ 388号
発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 45KVA	供用日	12 12	2,560 2,560	30,720 30,720	0	0	WB470500 単－ 389号
仮締めボルト及びドリフトピン損料	仮締めﾎﾞﾙﾄφ22mm用 1458本	供用日	12 12	333 333	3,996 3,996	0	0	WB470510 単－ 392号
合　計					763,695 0		-763,695	

一式当たり内訳書

架設用機械設備

第　13号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊 標準(1.0)	日	0 1	0 37,200	0 37,200	1	37,200	WB470480 単－ 393号
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 標準(1.0)	日	0 8	0 75,200	0 601,600	8	601,600	WB470480 単－ 394号
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 65t吊 標準(1.0)	日	0 6	0 91,200	0 547,200	6	547,200	WYB00081 単－ 395号
架設工具損料		供用日	0 14	0 9,480	0 132,720	14	132,720	WB470490 単－ 396号
発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 45KVA	供用日	0 14	0 2,560	0 35,840	14	35,840	WB470500 単－ 397号
仮締めボルト及びドリフトピン損料	仮締めﾎﾞﾙﾄφ22mm用 1458本	供用日	0 14	0 333	0 4,662	14	4,662	WB470510 単－ 398号
合　計					0 1,359,222		1,359,222	
変更積算金額					0 1,214,744		1,214,744	円／式

一式当たり内訳書

架設用機械設備

第　14号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊 標準(1.0)	日	1 1	37,200 37,200	37,200 37,200	0	0	WB470480 単－ 386号
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊 標準(1.0)	日	2 2	59,200 59,200	118,400 118,400	0	0	WB470480 単－ 387号
架設工具損料		供用日	4 4	9,480 9,480	37,920 37,920	0	0	WB470490 単－ 388号
発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 45KVA	供用日	4 4	2,560 2,560	10,240 10,240	0	0	WB470500 単－ 389号
仮締めボルト及びドリフトピン損料	仮締めﾎﾞﾙﾄφ22mm用 270本	供用日	4 4	61 61	244 244	0	0	WB470510 単－ 399号
合　計					182,319 182,319		0	

120m2当たり内訳書

ﾐｽﾄｺｰﾄ

第　15号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無 無		125	3,140	392,500			WB811560
		m２	125	3,140	392,500	0	0	単－ 400号
防せい処理（ボルト頭部）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 240g/m2×2回		25.8	1,810	46,698			WYB00050
		m２	25.8	1,810	46,698	0	0	単－ 401号
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 無 無		125	696	87,000			WB811570
		m２	125	696	87,000	0	0	単－ 402号
合　計					470,266			
					470,266		0	

26m2当たり内訳書

ﾐｽﾄｺｰﾄ

第　16号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無 無		26.4	3,140	82,896			WB811560
		m２	26.4	3,140	82,896	0	0	単－ 400号
防せい処理（ボルト頭部）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 240g/m2×2回		4.6	1,810	8,326			WYB00051
		m２	4.6	1,810	8,326	0	0	単－ 406号
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 無 無		26.4	696	18,374			WB811570
		m２	26.4	696	18,374	0	0	単－ 402号
合　計					97,946			
					97,946		0	

5m2当たり内訳書

ﾐｽﾄｺｰﾄ

第　17号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無 無		5	3,140	15,700			WB811560
		m２	5	3,140	15,700	0	0	単－ 400号
防せい処理（ボルト頭部）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 240g/m2×2回		0.74	1,810	1,339			WYB00039
		m２	0.74	1,810	1,339	0	0	単－ 407号
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 無 無		5	696	3,480			WB811570
		m２	5	696	3,480	0	0	単－ 402号
合　計					18,337			
					18,337		0	

590/0m2当たり内訳書

架設足場

第　18号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主体足場（パイプ吊足場）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･賃料 1.7月		589	944	556,016			WB470640
		m２	589	944	556,016	0	0	単－ 416号
中段足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･賃料 1.7月		589	507	298,623			WB470660
		m２	589	507	298,623	0	0	単－ 417号
安全通路	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 0.5月		589	352	207,328			WB470670
		m２	589	352	207,328	0	0	単－ 418号
部分作業床	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 0.5月		589	209	123,101			WB470680
		m２	589	209	123,101	0	0	単－ 419号
朝顔	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･賃料 1.7月 両側朝顔		589	436	256,804			WB470690
		m２	589	436	256,804	0	0	単－ 420号
合　計					1,288,611			
					0		-1,288,611	

0/590m2当たり内訳書

架設足場

第　19号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主体足場（パイプ吊足場）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		0	0	0			WB470640
	設置･賃料 1.8月							
		m２	589	954	561,906	589	561,906	単－ 421号
中段足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		0	0	0			WB470660
	設置･賃料 1.8月							
		m２	589	514	302,746	589	302,746	単－ 422号
安全通路	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		0	0	0			WB470670
	0.5月							
		m２	589	352	207,328	589	207,328	単－ 423号
部分作業床	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		0	0	0			WB470680
	0.5月							
		m２	589	209	123,101	589	123,101	単－ 424号
朝顔	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		0	0	0			WB470690
	設置･賃料 1.8月 両側朝顔							
		m２	589	440	259,160	589	259,160	単－ 425号
合　計					0			
					1,454,241		1,454,241	
変更積算金額					0			
					1,299,665		1,299,665	円／m2

130/0m2当たり内訳書

架設足場

第　20号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主体足場（パイプ吊足場）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･賃料 0.8月		131	856	112,136			WB470640
		m２	131	856	112,136	0	0	単－ 426号
中段足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･賃料 0.8月		131	440	57,640			WB470660
		m２	131	440	57,640	0	0	単－ 427号
安全通路	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 0.3月		131	347	45,457			WB470670
		m２	131	347	45,457	0	0	単－ 428号
部分作業床	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 0.3月		131	204	26,724			WB470680
		m２	131	204	26,724	0	0	単－ 429号
朝顔	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･賃料 0.8月 両側朝顔		131	399	52,269			WB470690
		m２	131	399	52,269	0	0	単－ 430号
合　計					262,951			
					0		-262,951	

0/130m2当たり内訳書

架設足場

第　21号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主体足場（パイプ吊足場）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		0	0	0			WB470640
	設置･賃料 0.9月							
		m２	131	866	113,446	131	113,446	単－ 431号
中段足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		0	0	0			WB470660
	設置･賃料 0.9月							
		m２	131	447	58,557	131	58,557	単－ 432号
安全通路	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		0	0	0			WB470670
	0.4月							
		m２	131	350	45,850	131	45,850	単－ 433号
部分作業床	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		0	0	0			WB470680
	0.4月							
		m２	131	207	27,117	131	27,117	単－ 434号
朝顔	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		0	0	0			WB470690
	設置･賃料 0.9月 両側朝顔							
		m２	131	403	52,793	131	52,793	単－ 435号
合　計					0			
					297,763		297,763	
変更積算金額					0			
					266,112		266,112	円／m2

30m2当たり内訳書

架設足場

第　22号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主体足場（パイプ吊足場）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･賃料 0.4月		34.7	817	28,349			WB470640
		m２	34.7	817	28,349	0	0	単－ 436号
安全通路	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 0.1月		34.7	344	11,936			WB470670
		m２	34.7	344	11,936	0	0	単－ 437号
部分作業床	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 0.1月		34.7	199	6,905			WB470680
		m２	34.7	199	6,905	0	0	単－ 438号
朝顔	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･賃料 0.4月 両側朝顔		34.7	383	13,290			WB470690
		m２	34.7	383	13,290	0	0	単－ 439号
合　計					54,051			
					54,051		0	

590/0m2当たり内訳書

シート張防護

第　23号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
シート張防護工	設置･賃料 1.7月　両側朝顔		589	368	216,752			WB470730
		m２	589	368	216,752	0	0	単－ 440号
合　計					193,712 0		-193,712	

0/590m2当たり内訳書

シート張防護

第　24号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
シート張防護工	設置･賃料 1.8月 両側朝顔		0	0	0			WB470730
		m２	589	376	221,464	589	221,464	単－ 441号
合　計					0 221,464		221,464	
変更積算金額					0 197,923		197,923	円／m2

130/0m2当たり内訳書

シート張防護

第　25号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
シート張防護工	設置･賃料 0.8月 両側朝顔		131	298	39,038			WB470730
		m２	131	298	39,038	0	0	単－ 442号
合　計					34,888 0		-34,888	

0/130m2当たり内訳書

シート張防護

第　26号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
シート張防護工	設置･賃料 0.9月 両側朝顔		0	0	0			WB470730
		m２	131	306	40,086	131	40,086	単－ 443号
合　計					0 40,086		40,086	
変更積算金額					0 35,824		35,824	円／m2

30m2当たり内訳書

シート張防護

第　27号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
シート張防護工	設置･賃料 0.4月 両側朝顔		34.7	267	9,264			WB470730
		m２	34.7	267	9,264	0	0	単－ 444号
合　計					8,279			
					8,279		0	

12/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　28号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ	昼間勤務(交替要員無し)		12	10,100	121,200			WB010212
		人日	12	10,100	121,200	0	0	単－ 445号
合　計					108,317 0		-108,317	

0/62人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　29号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ	昼間勤務(交替要員無し)		0	0	0			WB010212
		人日	62	10,100	626,200	62	626,200	単－ 446号
合　計					0 626,200		626,200	
変更積算金額					0 559,637		559,637	円／人日

1/0回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　30号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系		1	1,764,000	1,764,000			WB010350
	80t吊超150t吊以下(ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下)							
	標準(1.0)	回	1	1,764,000	1,764,000	0	0	単－ 447号
合　計					1,576,499			
					0		-1,576,499	

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　31号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1		44,450			WYB00044
		式	1		44,450	0	0	単－ 448号
合　計					39,725 39,725		0	

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第　32号内訳書

単価使用年月	2017.11
歩掛使用年月	2017.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			0	0	0			WYB00008
		工事	1	50,000	50,000	1	50,000	単－ 449号
合　計					0 50,000		50,000	
変更積算金額					0 50,000		50,000	円／式

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	製作加工	SM520C-H PL 38＜t≦50 45＜t≦50	単位	t	数量	1 1	単価	151,572 151,572

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	169,600 169,600	169,600 169,600	WYB00005 単－ 252号
計					169,600 169,600	
単価					169,600 169,600	 円／t

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	製作加工	SM490YB PL 38＜t≦50 35＜t≦40	単位	t	数量	1 1	単価	143,350 143,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	160,400 160,400	160,400 160,400	WB470010 単－ 253号
計					160,400 160,400	
単価					160,400 160,400	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	製作加工	SM490YB PL 25＜t≦38 30＜t≦35	単位	t	数量	1 1	単価	139,239 139,239

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM490YB 25＜t≦38 30＜t≦35		1	155,800	155,800	WB470020
		t	1	155,800	155,800	単－ 254号
計					155,800 155,800	
単価					155,800 155,800	円／t

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	製作加工	SM490YB PL 25＜t≦38 25＜t≦30	単位	t	数量	1 1	単価	138,256 138,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM490YB 25＜t≦38 25＜t≦30		1	154,700	154,700	WB470020
		t	1	154,700	154,700	単－ 255号
計					154,700 154,700	
単価					154,700 154,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	製作加工	SM490YB PL t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	134,145 134,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM490YB　　t≦25	t	1 1	150,100 150,100	150,100 150,100	WB470020 単－ 256号
計					150,100 150,100	
単価					150,100 150,100	円／t

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	製作加工	SM490YA PL t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	131,017 131,017

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM490YA　　t≦25	t	1 1	146,600 146,600	146,600 146,600	WB470020 単－ 257号
計					146,600 146,600	
単価					146,600 146,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	製作加工	SM400A PL t≦38 30＜t≦35	単位	t	数量	1 1	単価	123,331 123,331

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM400A　　t≦38 30＜t≦35	t	1 1	138,000 138,000	138,000 138,000	WB470020 単－ 258号
計					138,000 138,000	
単価					138,000 138,000	円／t

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	製作加工	SM400A PL t≦38 25＜t≦30	単位	t	数量	1 1	単価	122,259 122,259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM400A　　t≦38 25＜t≦30	t	1 1	136,800 136,800	136,800 136,800	WB470020 単－ 259号
計					136,800 136,800	
単価					136,800 136,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	製作加工	SM400A PL t≦38 無し	単位	t	数量	1 1	単価	121,276 121,276

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM400A　　t≦38 無し		1	135,700	135,700	WB470020
		t	1	135,700	135,700	単－ 260号
計					135,700 135,700	
単価					135,700 135,700	円／t

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	製作加工	SS400 PL 12≦t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	119,041 119,041

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SS400 12≦t≦25		1	133,200	133,200	WB470020
		t	1	133,200	133,200	単－ 261号
計					133,200 133,200	
単価					133,200 133,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	製作加工	SS400 PL t＜12	単位	t	数量	1 1	単価	119,041 119,041

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	133,200 133,200	133,200 133,200	WB470010 単－ 262号
計					133,200 133,200	
単価					133,200 133,200	 円／t

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	製作加工	SS400 L-10×90×90	単位	t	数量	1 1	単価	79,808 79,808

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 10×90×90	 t	1 1	89,300 89,300	89,300 89,300	WB470060 単－ 263号
計					89,300 89,300	
単価					89,300 89,300	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	製作加工	SS400 L-9×75×75	単位	t	数量	1 1	単価	75,303 75,303

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 9×75×75	t	1 1	84,260 84,260	84,260 84,260	WB470060 単－ 264号
計					84,260 84,260	
単価					84,260 84,260	円／t

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	製作加工	SS400 CT-95×152×8×8	単位	t	数量	1 1	単価	114,394 114,394

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	ＣＴ形鋼 95×152×8×8 SS400 t≦38	t	1 1	128,000 128,000	128,000 128,000	WB470060 単－ 265号
計					128,000 128,000	
単価					128,000 128,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	製作加工	SS400 CT-144×204×12×10	単位	t	数量	1 1	単価	110,372 110,372

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	ＣＴ形鋼 144×204×12×10 SS400 t≦38	 t	1 1	123,500 123,500	123,500 123,500	WB470060 単－ 266号
計					123,500 123,500	
単価					123,500 123,500	 円／t

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	製作加工	SS400 CT-118×178×10×8	単位	t	数量	1 1	単価	114,394 114,394

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	ＣＴ形鋼 118×178×10×8 SS400 t≦38	 t	1 1	128,000 128,000	128,000 128,000	WB470060 単－ 267号
計					128,000 128,000	
単価					128,000 128,000	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	製作加工	SS400 RB-16φ	単位	t	数量	1 1	単価	83,811 83,811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 16	t	1 1	93,780 93,780	93,780 93,780	WB470070 単－ 268号
計					93,780 93,780	
単価					93,780 93,780	円／t

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×115	単位	組	数量	1 1	単価	143.8 143.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×115	組	1 1	161 161	161 161	WB470100 単－ 269号
計					161 161	
単価					161 161	円／組

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×100	単位	組	数量	1 1	単価	134.2 134.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×100		1	150.2	150.2	WB470100
		組	1	150.2	150.2	単－ 270号
計					150.2 150.2	
単価					150.2 150.2	円／組

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×95	単位	組	数量	1 1	単価	130.9 130.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×95		1	146.5	146.5	WB470100
		組	1	146.5	146.5	単－ 271号
計					146.5 146.5	
単価					146.5 146.5	円／組

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×90	単位	組	数量	1 1	単価	127.5 127.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×90		1	142.7	142.7	WB470100
		組	1	142.7	142.7	単－ 272号
計					142.7 142.7	
単価					142.7 142.7	円／組

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×85	単位	組	数量	1 1	単価	124.2 124.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×85		1	139	139	WB470100
		組	1	139	139	単－ 273号
計					139 139	
単価					139 139	円／組

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×80	単位	組	数量	1 1	単価	121 121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×80		1	135.5	135.5	WB470100
		組	1	135.5	135.5	単－ 274号
計					135.5 135.5	
単価					135.5 135.5	円／組

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×75	単位	組	数量	1 1	単価	117.7 117.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×75		1	131.7	131.7	WB470100
		組	1	131.7	131.7	単－ 275号
計					131.7 131.7	
単価					131.7 131.7	円／組

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×70	単位	組	数量	1 1	単価	114.5 114.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×70		1	128.2	128.2	WB470100
		組	1	128.2	128.2	単－ 276号
計					128.2 128.2	
単価					128.2 128.2	円／組

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×65	単位	組	数量	1 1	単価	110.9 110.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×65		1	124.2	124.2	WB470100
		組	1	124.2	124.2	単－ 277号
計					124.2 124.2	
単価					124.2 124.2	円／組

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×60	単位	組	数量	1 1	単価	107.8 107.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×60		1	120.7	120.7	WB470100
		組	1	120.7	120.7	単－ 278号
計					120.7 120.7	
単価					120.7 120.7	円／組

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×55	単位	組	数量	1 1	単価	104.5 104.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×55		1	117	117	WB470100
		組	1	117	117	単－ 279号
計					117 117	
単価					117 117	円／組

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	製作加工	SM490YB PL 25＜t≦38　25＜t≦30	単位	t	数量	1 1	単価	138,256 138,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM490YB 25＜t≦38 25＜t≦30	t	1 1	154,700 154,700	154,700 154,700	WB470020 単－ 255号
計					154,700 154,700	
単価					154,700 154,700	円／t

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	製作加工	SM490YB PL t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	134,145 134,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM490YB　　t≦25	t	1 1	150,100 150,100	150,100 150,100	WB470020 単－ 256号
計					150,100 150,100	
単価					150,100 150,100	円／t

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	製作加工	SM490YA PL t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	131,017 131,017

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM490YA　　t≦25		1	146,600	146,600	WB470020
		t	1	146,600	146,600	単－ 257号
計					146,600 146,600	
単価					146,600 146,600	円／t

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	製作加工	SM490YA PL 8≦t＜12　1829＜W	単位	t	数量	1 1	単価	132,089 132,089

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）			1	147,800	147,800	WB470010
		t	1	147,800	147,800	単－ 280号
計					147,800 147,800	
単価					147,800 147,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	製作加工	SM400A PL t≦38 25＜t≦30	単位	t	数量	1 1	単価	122,259 122,259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM400A　　t≦38 25＜t≦30	t	1 1	136,800 136,800	136,800 136,800	WB470020 単－ 259号
計					136,800 136,800	
単価					136,800 136,800	円／t

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	製作加工	SM400A PL t≦38 無し	単位	t	数量	1 1	単価	121,276 121,276

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM400A　　t≦38 無し	t	1 1	135,700 135,700	135,700 135,700	WB470020 単－ 260号
計					135,700 135,700	
単価					135,700 135,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	製作加工	SM400A PL t≦38 8≦t＜12 1829＜W	単位	t	数量	1 1	単価	122,259 122,259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	136,800 136,800	136,800 136,800	WB470010 単－ 281号
計					136,800 136,800	
単価					136,800 136,800	 円／t

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	製作加工	SS400 PL t＜12	単位	t	数量	1 1	単価	119,041 119,041

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	133,200 133,200	133,200 133,200	WB470010 単－ 262号
計					133,200 133,200	
単価					133,200 133,200	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	製作加工	SS400 L-9×75×75	単位	t	数量	1 1	単価	75,303 75,303

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 9×75×75	t	1 1	84,260 84,260	84,260 84,260	WB470060 単－ 264号
計					84,260 84,260	
単価					84,260 84,260	円／t

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	製作加工	SS400 CT-95×152×8×8	単位	t	数量	1 1	単価	114,394 114,394

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	ＣＴ形鋼 95×152×8×8 SS400 t≦38	t	1 1	128,000 128,000	128,000 128,000	WB470060 単－ 265号
計					128,000 128,000	
単価					128,000 128,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	製作加工	SS400 CT-144×204×12×10	単位	t	数量	1 1	単価	110,372 110,372

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	ＣＴ形鋼 144×204×12×10 SS400 t≦38		1	123,500	123,500	WB470060
		t	1	123,500	123,500	単－ 266号
計					123,500 123,500	
単価					123,500 123,500	円／t

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	製作加工	SS400 CT-118×178×10×8	単位	t	数量	1 1	単価	114,394 114,394

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	ＣＴ形鋼 118×178×10×8 SS400 t≦38		1	128,000	128,000	WB470060
		t	1	128,000	128,000	単－ 267号
計					128,000 128,000	
単価					128,000 128,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	製作加工	SS400 RB-16φ	単位	t	数量	1 1	単価	83,811 83,811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 16		1	93,780	93,780	WB470070
		t	1	93,780	93,780	単－ 268号
計					93,780 93,780	
単価					93,780 93,780	円／t

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×100	単位	組	数量	1 1	単価	134.2 134.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×100		1	150.2	150.2	WB470100
		組	1	150.2	150.2	単－ 270号
計					150.2 150.2	
単価					150.2 150.2	円／組

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×95	単位	組	数量	1 1	単価	130.9 130.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×95		1	146.5	146.5	WB470100
		組	1	146.5	146.5	単－ 271号
計					146.5 146.5	
単価					146.5 146.5	円／組

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×90	単位	組	数量	1 1	単価	127.5 127.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×90		1	142.7	142.7	WB470100
		組	1	142.7	142.7	単－ 272号
計					142.7 142.7	
単価					142.7 142.7	円／組

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×80	単位	組	数量	1 1	単価	121 121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×80		1	135.5	135.5	WB470100
		組	1	135.5	135.5	単－ 274号
計					135.5 135.5	
単価					135.5 135.5	円／組

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×70	単位	組	数量	0 1	単価	0 114.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×70		0	0	0	WB470100
		組	1	128.2	128.2	単－ 282号
計					0 128.2	
単価					0 128.2	円／組
変更積算単価					114.6	円／組

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×65	単位	組	数量	1 1	単価	110.9 110.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×65		1	124.2	124.2	WB470100
		組	1	124.2	124.2	単－ 277号
計					124.2 124.2	
単価					124.2 124.2	円／組

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×60	単位	組	数量	1 1	単価	107.8 107.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×60		1	120.7	120.7	WB470100
		組	1	120.7	120.7	単－ 278号
計					120.7 120.7	
単価					120.7 120.7	円／組

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×55	単位	組	数量	1 1	単価	104.5 104.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×55		1	117	117	WB470100
		組	1	117	117	単－ 279号
計					117 117	
単価					117 117	円／組

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	製作加工	SM490YB PL 25＜t≦38 25＜t≦30	単位	t	数量	1 1	単価	138,256 138,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM490YB 25＜t≦38 25＜t≦30		1	154,700	154,700	WB470020
		t	1	154,700	154,700	単－ 255号
計					154,700 154,700	
単価					154,700 154,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	製作加工	SM400A PL t≦38 25＜t≦30	単位	t	数量	1 1	単価	122,259 122,259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM400A　　t≦38 25＜t≦30		1	136,800	136,800	WB470020
		t	1	136,800	136,800	単－ 259号
計					136,800 136,800	
単価					136,800 136,800	円／t

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	製作加工	SM400A PL t≦38 無し	単位	t	数量	1 1	単価	121,276 121,276

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM400A　　t≦38 無し		1	135,700	135,700	WB470020
		t	1	135,700	135,700	単－ 260号
計					135,700 135,700	
単価					135,700 135,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	製作加工	SS400 PL 12≦t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	119,041 119,041

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SS400 12≦t≦25		1	133,200	133,200	WB470020
		t	1	133,200	133,200	単－ 261号
計					133,200 133,200	
単価					133,200 133,200	円／t

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	製作加工	SM400A H-912×302×18×34	単位	t	数量	1 1	単価	98,844 98,844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）			1	110,600	110,600	WYB00006
		t	1	110,600	110,600	単－ 283号
計					110,600 110,600	
単価					110,600 110,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	製作加工	SM400A H-600×200×11×17	単位	t	数量	1 1	単価	84,812 84,812

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）			1	94,900	94,900	WYB00036
		t	1	94,900	94,900	単－ 284号
計					94,900 94,900	
単価					94,900 94,900	円／t

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	製作加工	SM400A H-350×175×7×11	単位	t	数量	1 1	単価	79,808 79,808

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）			1	89,300	89,300	WYB00052
		t	1	89,300	89,300	単－ 285号
計					89,300 89,300	
単価					89,300 89,300	円／t

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	製作加工	SS400 RB-16φ	単位	t	数量	1 1	単価	83,811 83,811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 16		1	93,780	93,780	WB470070
		t	1	93,780	93,780	単－ 268号
計					93,780 93,780	
単価					93,780 93,780	円／t

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×115	単位	組	数量	1 1	単価	143.8 143.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×115		1	161	161	WB470100
		組	1	161	161	単－ 269号
計					161 161	
単価					161 161	円／組

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×85	単位	組	数量	1 1	単価	124.2 124.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×85		1	139	139	WB470100
		組	1	139	139	単－ 273号
計					139 139	
単価					139 139	円／組

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×60	単位	組	数量	1 1	単価	107.8 107.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×60		1	120.7	120.7	WB470100
		組	1	120.7	120.7	単－ 278号
計					120.7 120.7	
単価					120.7 120.7	円／組

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×55	単位	組	数量	1 1	単価	104.5 104.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×55		1	117	117	WB470100
		組	1	117	117	単－ 279号
計					117 117	
単価					117 117	円／組

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	製作加工	SM400A PL t≦38 無し	単位	t	数量	1 1	単価	120,203 120,203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）			1	134,500	134,500	WB470010
		t	1	134,500	134,500	単－ 286号
計					134,500 134,500	
単価					134,500 134,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	製作加工	SS400 PL t＜12	単位	t	数量	1 1	単価	117,969 117,969

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	132,000 132,000	132,000 132,000	WB470010 単－ 287号
計					132,000 132,000	
単価					132,000 132,000	 円／t

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	製作加工	SS400 FB-9×90	単位	t	数量	1 1	単価	78,807 78,807

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　9×90～100	 t	1 1	88,180 88,180	88,180 88,180	WB470060 単－ 288号
計					88,180 88,180	
単価					88,180 88,180	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	製作加工	SS400 L-6×75×75	単位	t	数量	1 1	単価	75,303 75,303

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×75×75		1	84,260	84,260	WB470060
		t	1	84,260	84,260	単－ 289号
計					84,260 84,260	
単価					84,260 84,260	円／t

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	製作加工	SS400 L-6×65×65	単位	t	数量	1 1	単価	75,303 75,303

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×65×65		1	84,260	84,260	WB470060
		t	1	84,260	84,260	単－ 290号
計					84,260 84,260	
単価					84,260 84,260	円／t

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	製作加工	SS400 L-6×50×50	単位	t	数量	1 1	単価	75,303 75,303

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×50×50		1	84,260	84,260	WB470060
		t	1	84,260	84,260	単－ 291号
計					84,260 84,260	
単価					84,260 84,260	円／t

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	製作加工	SS400 CH-6×125×65	単位	t	数量	1 1	単価	75,303 75,303

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	溝形鋼(SS400) 6×125×65		1	84,260	84,260	WB470060
		t	1	84,260	84,260	単－ 292号
計					84,260 84,260	
単価					84,260 84,260	円／t

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	製作加工	SS400 RB-22φ	単位	t	数量	1 1	単価	83,811 83,811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 22		1	93,780	93,780	WYB00007
		t	1	93,780	93,780	単－ 293号
計					93,780 93,780	
単価					93,780 93,780	円／t

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	製作加工	SS400 CHPL t=3.2	単位	t	数量	1 1	単価	89,638 89,638

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）			1	100,300	100,300	WB470050
		t	1	100,300	100,300	単－ 294号
計					100,300 100,300	
単価					100,300 100,300	円／t

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	製作加工	STK400 42.7×2.3	単位	t	数量	1 1	単価	116,896 116,896

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		 t	1 1	130,800 130,800	130,800 130,800	WB470050 単－ 295号
計					130,800 130,800	
単価					130,800 130,800	 円／t

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	製作加工	STK400 21.7×1.9	単位	t	数量	1 1	単価	121,901 121,901

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		 t	1 1	136,400 136,400	136,400 136,400	WB470050 単－ 296号
計					136,400 136,400	
単価					136,400 136,400	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×45(1-UN,2-W) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	100.2 100.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費（メッキ品）		組	1 1	112.2 112.2	112.2 112.2	WYB00003 単－ 297号
計					112.2 112.2	
単価					112.2 112.2	円／組

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10×35(1-UN,2-W) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	33.33 33.33

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費（メッキ品）		組	1 1	37.3 37.3	37.3 37.3	WYB00010 単－ 298号
計					37.3 37.3	
単価					37.3 37.3	円／組

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10(32C) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	177.8 177.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト・ナット材料費（メッキ品）		組	1 1	199 199	199 199	WYB00015 単－ 299号
計					199 199	
単価					199 199	円／組

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10(15C) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	141.2 141.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト・ナット材料費（メッキ品）		組	1 1	158 158	158 158	WYB00020 単－ 300号
計					158 158	
単価					158 158	円／組

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10×30(1-UN,1-W,1-TW) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	63.9 63.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費（メッキ品）			1	71.5	71.5	WYB00017
		組	1	71.5	71.5	単－ 301号
計					71.5 71.5	
単価					71.5 71.5	円／組

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×45(1-UN,2-W,1-SW) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	118.1 118.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費（メッキ品）			1	132.2	132.2	WYB00011
		組	1	132.2	132.2	単－ 302号
計					132.2 132.2	
単価					132.2 132.2	円／組

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	製作加工	SM490YB PL t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	134,145 134,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM490YB　　t≦25		1	150,100	150,100	WB470020
		t	1	150,100	150,100	単－ 256号
計					150,100 150,100	
単価					150,100 150,100	円／t

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	製作加工	SM490YA PL t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	131,017 131,017

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM490YA　　t≦25		1	146,600	146,600	WB470020
		t	1	146,600	146,600	単－ 257号
計					146,600 146,600	
単価					146,600 146,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×90(+1W)	単位	組	数量	1 1	単価	133.9 133.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（各種）		 組	1 1	149.9 149.9	149.9 149.9	WYB00069 単－ 303号
計					149.9 149.9	
単価					149.9 149.9	 円／組

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×85(+1W)	単位	組	数量	1 1	単価	130.6 130.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（各種）		 組	1 1	146.2 146.2	146.2 146.2	WYB00071 単－ 304号
計					146.2 146.2	
単価					146.2 146.2	 円／組

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×75(+1W)	単位	組	数量	1 1	単価	124.1 124.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（各種）		組	1 1	138.9 138.9	138.9 138.9	WYB00073 単－ 305号
計					138.9 138.9	
単価					138.9 138.9	円／組

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	ﾅｯﾄ	SS400 M36用 1種(1-N,1-SW,1-W)HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	706 706

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット材料費（メッキ品）		組	1 1	790 790	790 790	WYB00054 単－ 306号
計					790 790	
単価					790 790	円／組

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	ﾅｯﾄ	SS400 M27用 1種(1-N,1-SW,1-W)HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	362.8 362.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット材料費（メッキ品）		組	1 1	406 406	406 406	WYB00059 単－ 307号
計					406 406	
単価					406 406	円／組

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	製作加工	SM490YB PL t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	134,145 134,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM490YB　　t≦25	t	1 1	150,100 150,100	150,100 150,100	WB470020 単－ 256号
計					150,100 150,100	
単価					150,100 150,100	円／t

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×90(+1W)	単位	組	数量	1 1	単価	133.9 133.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（各種）		組	1 1	149.9 149.9	149.9 149.9	WYB00058 単－ 303号
計					149.9 149.9	
単価					149.9 149.9	円／組

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×80(+1W)	単位	組	数量	1 1	単価	127.5 127.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（各種）		組	1 1	142.7 142.7	142.7 142.7	WYB00077 単－ 308号
計					142.7 142.7	
単価					142.7 142.7	円／組

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	ﾅｯﾄ	SS400 M39用 1種(1-N,1-SW,1-W)HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	960 960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット材料費（メッキ品）			1	1,075	1,075	WYB00064
		組	1	1,075	1,075	単－ 309号
計					1,075 1,075	
単価					1,075 1,075	円／組

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	ﾅｯﾄ	SS400 M36用 1種(1-N,1-SW,1-W)HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	706 706

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット材料費（メッキ品）			1	790	790	WYB00062
		組	1	790	790	単－ 306号
計					790 790	
単価					790 790	円／組

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	製作加工	SM490YB PL t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	134,145 134,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM490YB　　t≦25	t	1 1	150,100 150,100	150,100 150,100	WB470020 単－ 256号
計					150,100 150,100	
単価					150,100 150,100	円／t

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	製作加工	SM490YA PL t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	131,017 131,017

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM490YA　　t≦25	t	1 1	146,600 146,600	146,600 146,600	WB470020 単－ 257号
計					146,600 146,600	
単価					146,600 146,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×95(+1W)	単位	組	数量	1 1	単価	137.3 137.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（各種）		組	1 1	153.7 153.7	153.7 153.7	WYB00078 単－ 310号
計					153.7 153.7	
単価					153.7 153.7	円／組

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	ﾅｯﾄ	SS400 M20用 1種(1-N,1-SW,1-W)HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	82.53 82.53

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット材料費（メッキ品）		組	1 1	92.35 92.35	92.35 92.35	WYB00070 単－ 311号
計					92.35 92.35	
単価					92.35 92.35	円／組

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	製作加工	SM400A PL t≦38 25＜t≦30	単位	t	数量	1 1	単価	122,259 122,259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM400A　　t≦38 25＜t≦30	t	1 1	136,800 136,800	136,800 136,800	WB470020 単－ 259号
計					136,800 136,800	
単価					136,800 136,800	円／t

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	製作加工	SM400A PL t≦38 無し	単位	t	数量	1 1	単価	121,276 121,276

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM400A　　t≦38 無し	t	1 1	135,700 135,700	135,700 135,700	WB470020 単－ 260号
計					135,700 135,700	
単価					135,700 135,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×75	単位	組	数量	1 1	単価	117.7 117.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×75		1	131.7	131.7	WB470100
		組	1	131.7	131.7	単－ 275号
計					131.7 131.7	
単価					131.7 131.7	円／組

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SUS304 M16×80(1-N,2-W)	単位	組	数量	1 1	単価	220.2 220.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト･ナット材料費			1	246.4	246.4	WYB00016
		組	1	246.4	246.4	単－ 312号
計					246.4 246.4	
単価					246.4 246.4	円／組

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	緩衝材	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(200×200×50)	単位	個	数量	1 1	単価	7,507 7,507

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝材材料費		個	1 1	8,400 8,400	8,400 8,400	WYB00055 単－ 313号
計					8,400 8,400	
単価					8,400 8,400	円／個

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	製作加工	SM400A PL t≦38 25＜t≦30	単位	t	数量	1 1	単価	122,259 122,259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM400A　　t≦38 25＜t≦30	t	1 1	136,800 136,800	136,800 136,800	WB470020 単－ 259号
計					136,800 136,800	
単価					136,800 136,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	製作加工	SM400A PL t≦38 無し	単位	t	数量	1 1	単価	121,276 121,276

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM400A　　t≦38 無し		1	135,700	135,700	WB470020
		t	1	135,700	135,700	単－ 260号
計					135,700 135,700	
単価					135,700 135,700	円／t

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×80	単位	組	数量	1 1	単価	121 121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×80		1	135.5	135.5	WB470100
		組	1	135.5	135.5	単－ 274号
計					135.5 135.5	
単価					135.5 135.5	円／組

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SUS304 M16×80(1-N,2-W)	単位	組	数量	1 1	単価	220.2 220.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト･ナット材料費			1	246.4	246.4	WYB00060
		組	1	246.4	246.4	単－ 312号
計					246.4 246.4	
単価					246.4 246.4	円／組

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	緩衝材	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(200×150×50)	単位	個	数量	1 1	単価	5,916 5,916

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝材材料費			1	6,620	6,620	WYB00065
		個	1	6,620	6,620	単－ 314号
計					6,620 6,620	
単価					6,620 6,620	円／個

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	製作加工	SM400A PL t≦38 無し	単位	t	数量	1 1	単価	120,203 120,203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	134,500 134,500	134,500 134,500	WB470010 単－ 286号
計					134,500 134,500	
単価					134,500 134,500	 円／t

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	製作加工	SS400 PL t＜12	単位	t	数量	1 1	単価	117,969 117,969

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	132,000 132,000	132,000 132,000	WB470010 単－ 287号
計					132,000 132,000	
単価					132,000 132,000	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	製作加工	SS400 L-6×50×50	単位	t	数量	1 1	単価	75,303 75,303

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×50×50		1	84,260	84,260	WB470060
		t	1	84,260	84,260	単－ 291号
計					84,260 84,260	
単価					84,260 84,260	円／t

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×45(1-N,2-W) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	44.55 44.55

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費（メッキ品）			1	49.85	49.85	WYB00021
		組	1	49.85	49.85	単－ 315号
計					49.85 49.85	
単価					49.85 49.85	円／組

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×40(1-N,2-W) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	42.49 42.49

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費（メッキ品）		組	1 1	47.55 47.55	47.55 47.55	WYB00025 単－ 316号
計					47.55 47.55	
単価					47.55 47.55	円／組

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×40(1-N,2-W) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	24.17 24.17

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費（メッキ品）		組	1 1	27.05 27.05	27.05 27.05	WYB00029 単－ 317号
計					27.05 27.05	
単価					27.05 27.05	円／組

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×35(1-N,2-W) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	21.94 21.94

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費（メッキ品）		組	1 1	24.55 24.55	24.55 24.55	WYB00031 単－ 318号
計					24.55 24.55	
単価					24.55 24.55	円／組

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×30(1-N,2-W) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	20.77 20.77

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費（メッキ品）		組	1 1	23.25 23.25	23.25 23.25	WYB00035 単－ 319号
計					23.25 23.25	
単価					23.25 23.25	円／組

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10(40C) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	227.8 227.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト・ナット材料費（メッキ品）		組	1 1	255 255	255 255	WYB00048 単－ 320号
計					255 255	
単価					255 255	円／組

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	製作加工	SM400A PL t≦38 無し	単位	t	数量	1 1	単価	120,203 120,203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1 1	134,500 134,500	134,500 134,500	WB470010 単－ 286号
計					134,500 134,500	
単価					134,500 134,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	製作加工	SS400 PL t＜12	単位	t	数量	1 1	単価	117,969 117,969

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	132,000 132,000	132,000 132,000	WB470010 単－ 287号
計					132,000 132,000	
単価					132,000 132,000	 円／t

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	製作加工	SS400 L-6×50×50	単位	t	数量	1 1	単価	75,303 75,303

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×50×50	 t	1 1	84,260 84,260	84,260 84,260	WB470060 単－ 291号
計					84,260 84,260	
単価					84,260 84,260	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×45(1-N,2-W) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	44.55 44.55

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費（メッキ品）			1	49.85	49.85	WYB00023
		組	1	49.85	49.85	単－ 315号
計					49.85 49.85	
単価					49.85 49.85	円／組

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×40(1-N,2-W) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	42.49 42.49

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費（メッキ品）			1	47.55	47.55	WYB00027
		組	1	47.55	47.55	単－ 316号
計					47.55 47.55	
単価					47.55 47.55	円／組

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×35(1-N,2-W) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	21.94 21.94

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費（メッキ品）			1	24.55	24.55	WYB00034
		組	1	24.55	24.55	単－ 318号
計					24.55 24.55	
単価					24.55 24.55	円／組

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10(40C) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	227.8 227.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト・ナット材料費（メッキ品）			1	255	255	WYB00049
		組	1	255	255	単－ 320号
計					255 255	
単価					255 255	円／組

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	製作加工	SM400A PL t≦38 無し	単位	t	数量	1 1	単価	120,203 120,203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	134,500 134,500	134,500 134,500	WB470010 単－ 286号
計					134,500 134,500	
単価					134,500 134,500	 円／t

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	製作加工	SS400 PL t＜12	単位	t	数量	1 1	単価	117,969 117,969

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	132,000 132,000	132,000 132,000	WB470010 単－ 287号
計					132,000 132,000	
単価					132,000 132,000	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	製作加工	SS400 L-6×50×50	単位	t	数量	1 1	単価	75,303 75,303

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×50×50		1	84,260	84,260	WB470060
		t	1	84,260	84,260	単－ 291号
計					84,260 84,260	
単価					84,260 84,260	円／t

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×45(1-N,2-W) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	44.55 44.55

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費（メッキ品）			1	49.85	49.85	WYB00030
		組	1	49.85	49.85	単－ 315号
計					49.85 49.85	
単価					49.85 49.85	円／組

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×40(1-N,2-W) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	42.49 42.49

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費（メッキ品）		組	1 1	47.55 47.55	47.55 47.55	WYB00033 単－ 316号
計					47.55 47.55	
単価					47.55 47.55	円／組

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×40(1-N,2-W) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	24.17 24.17

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費（メッキ品）		組	1 1	27.05 27.05	27.05 27.05	WYB00038 単－ 317号
計					27.05 27.05	
単価					27.05 27.05	円／組

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×35(1-N,2-W) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	21.94 21.94

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費（メッキ品）		組	1 1	24.55 24.55	24.55 24.55	WYB00037 単－ 318号
計					24.55 24.55	
単価					24.55 24.55	円／組

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10(40C) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	227.8 227.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト・ナット材料費（メッキ品）		組	1 1	255 255	255 255	WYB00053 単－ 320号
計					255 255	
単価					255 255	円／組

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	大型ｺﾞﾑ支承 (A1)	最大反力 740kN	単位	個	数量	1 1	単価	409,317 409,317

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承材料費（鋼橋各種）		個	1 1	458,000 458,000	458,000 458,000	WB470080 単－ 321号
計					458,000 458,000	
単価					458,000 458,000	円／個

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	大型ｺﾞﾑ支承 (A1)	最大反力 740kN	単位	個	数量	0 1	単価	0 534,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承材料費（鋼橋各種）		個	0 1	0 597,900	0 597,900	WB470080 単－ 322号
計					0 597,900	
単価					0 597,900	円／個
変更積算単価					534,400	円／個

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	大型ｺﾞﾑ支承 (P1)	最大反力 1620kN	単位	個	数量	1 1	単価	654,193 654,193

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承材料費（鋼橋各種）		個	1 1	732,000 732,000	732,000 732,000	WB470080 単－ 323号
計					732,000 732,000	
単価					732,000 732,000	円／個

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	大型ｺﾞﾑ支承 (P1)	最大反力 1620kN	単位	個	数量	0 1	単価	0 913,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承材料費（鋼橋各種）		個	0 1	0 1,022,000	0 1,022,000	WB470080 単－ 324号
計					0 1,022,000	
単価					0 1,022,000	円／個
変更積算単価					913,400	円／個

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	大型ｺﾞﾑ支承 (P2)	最大反力 1280kN	単位	個	数量	1 1	単価	654,193 654,193

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承材料費（鋼橋各種）		 個	1 1	732,000 732,000	732,000 732,000	WB470080 単－ 325号
計					732,000 732,000	
単価					732,000 732,000	 円／個

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	大型ｺﾞﾑ支承 (P2)	最大反力 1280kN	単位	個	数量	0 1	単価	0 913,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承材料費（鋼橋各種）		 個	0 1	0 1,022,000	0 1,022,000	WB470080 単－ 326号
計					0 1,022,000	
単価					0 1,022,000	 円／個
変更積算単価					913,400	円／個

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	大型ｺﾞﾑ支承 (P3)	最大反力 1190kN	単位	個	数量	1 1	単価	654,193 654,193

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承材料費（鋼橋各種）		 個	1 1	732,000 732,000	732,000 732,000	WB470080 単－ 327号
計					732,000 732,000	
単価					732,000 732,000	 円／個

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	大型ｺﾞﾑ支承 (P3)	最大反力 1190kN	単位	個	数量	0 1	単価	0 913,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承材料費（鋼橋各種）		 個	0 1	0 1,022,000	0 1,022,000	WB470080 単－ 328号
計					0 1,022,000	
単価					0 1,022,000	 円／個
変更積算単価					913,400	円／個

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	大型ｺﾞﾑ支承 (A2a)	最大反力 390kN	単位	個	数量	1 1	単価	378,038 378,038

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承材料費（鋼橋各種）		 個	1 1	423,000 423,000	423,000 423,000	WB470080 単－ 329号
計					423,000 423,000	
単価					423,000 423,000	 円／個

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	大型ｺﾞﾑ支承 (A2a)	最大反力 390kN	単位	個	数量	0 1	単価	0 441,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承材料費（鋼橋各種）		 個	0 1	0 493,600	0 493,600	WB470080 単－ 330号
計					0 493,600	
単価					0 493,600	 円／個
変更積算単価					441,200	円／個

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	橋歴板	鋳物用銅合金地金200×300×13	単位	枚	数量	1 1	単価	30,743 30,743

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋歴板材料費			1	34,400	34,400	WYB00009
		枚	1	34,400	34,400	単－ 331号
計					34,400 34,400	
単価					34,400 34,400	円／枚

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	大型ｺﾞﾑ支承 (A2b)	最大反力 890kN	単位	個	数量	1 1	単価	497,794 497,794

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承材料費（鋼橋各種）			1	557,000	557,000	WB470080
		個	1	557,000	557,000	単－ 332号
計					557,000 557,000	
単価					557,000 557,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	大型ｺﾞﾑ支承 (A3a)	最大反力 900kN	単位	個	数量	1 1	単価	479,920 479,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承材料費（鋼橋各種）		個	1 1	537,000 537,000	537,000 537,000	WB470080 単－ 333号
計					537,000 537,000	
単価					537,000 537,000	円／個

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	橋歴板	鋳物用銅合金地金200×300×13	単位	枚	数量	1 1	単価	30,743 30,743

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋歴板材料費		枚	1 1	34,400 34,400	34,400 34,400	WYB00018 単－ 331号
計					34,400 34,400	
単価					34,400 34,400	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	大型ｺﾞﾑ支承 (A3b)	最大反力 380kN	単位	個	数量	1 1	単価	307,435 307,435

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承材料費（鋼橋各種）		個	1 1	344,000 344,000	344,000 344,000	WB470080 単－ 334号
計					344,000 344,000	
単価					344,000 344,000	円／個

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	大型ｺﾞﾑ支承 (A4)	最大反力 290kN	単位	個	数量	1 1	単価	327,096 327,096

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承材料費（鋼橋各種）		個	1 1	366,000 366,000	366,000 366,000	WB470080 単－ 335号
計					366,000 366,000	
単価					366,000 366,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	橋歴板	鋳物用銅合金地金200×300×13	単位	枚	数量	1 1	単価	30,743 30,743

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋歴板材料費			1	34,400	34,400	WYB00026
		枚	1	34,400	34,400	単－ 331号
計					34,400 34,400	
単価					34,400 34,400	円／枚

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	前処理	原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ	単位	m2	数量	1 1	単価	73.28 73.28

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ		1	82	82	WB470310
		ｍ２	1	82	82	単－ 336号
計					82 82	
単価					82 82	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	前処理	原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ	単位	m2	数量	1 1	単価	73.28 73.28

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ	ｍ２	1 1	82 82	82 82	WB470310 単－ 336号
計					82 82	
単価					82 82	円／m2

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	前処理	原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ	単位	m2	数量	1 1	単価	73.28 73.28

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ	ｍ２	1 1	82 82	82 82	WB470310 単－ 336号
計					82 82	
単価					82 82	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,935 1,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｍ２	1 1	2,166 2,166	2,166 2,166	WB470310 単－ 337号
計					2,166 2,166	
単価					2,166 2,166	円／m2

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 外面部 塗装回数1回	単位	m2	数量	1 1	単価	983 983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回	ｍ２	1 1	1,100 1,100	1,100 1,100	WB470320 単－ 338号
計					1,100 1,100	
単価					1,100 1,100	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 外面部 塗装回数1回	単位	m2	数量	1 1	単価	517 517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 上記以外 1回	ｍ２	1 1	578.6 578.6	578.6 578.6	WB470320 単－ 339号
計					578.6 578.6	
単価					578.6 578.6	円／m2

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 外面部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	875.6 875.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回	ｍ２	1 1	979.8 979.8	979.8 979.8	WB470320 単－ 340号
計					979.8 979.8	
単価					979.8 979.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	下塗 (増塗部)	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 外面(増塗部) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	875.6 875.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回		1	979.8	979.8	WB470320
		ｍ２	1	979.8	979.8	単－ 340号
計					979.8 979.8	
単価					979.8 979.8	円／m2

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 外面部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	540.6 540.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	中塗り ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 上記以外 1回		1	605	605	WB470320
		ｍ２	1	605	605	単－ 341号
計					605 605	
単価					605 605	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 外面部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	888.6 888.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	上塗り ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 上記以外 1回		1	994.3	994.3	WB470320
		ｍ２	1	994.3	994.3	単－ 342号
計					994.3 994.3	
単価					994.3 994.3	円／m2

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,935 1,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ		1	2,166	2,166	WB470310
		ｍ２	1	2,166	2,166	単－ 337号
計					2,166 2,166	
単価					2,166 2,166	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 外面部 塗装回数1回	単位	m2	数量	1 1	単価	983 983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回		1	1,100	1,100	WB470320
		ｍ２	1	1,100	1,100	単－ 338号
計					1,100 1,100	
単価					1,100 1,100	円／m2

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 外面部 塗装回数1回	単位	m2	数量	1 1	単価	517 517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 上記以外 1回		1	578.6	578.6	WB470320
		ｍ２	1	578.6	578.6	単－ 339号
計					578.6 578.6	
単価					578.6 578.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 外面部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	875.6 875.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回		1	979.8	979.8	WB470320
		ｍ２	1	979.8	979.8	単－ 340号
計					979.8 979.8	
単価					979.8 979.8	円／m2

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	下塗 (増塗部)	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 外面(増塗部) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	875.6 875.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回		1	979.8	979.8	WB470320
		ｍ２	1	979.8	979.8	単－ 340号
計					979.8 979.8	
単価					979.8 979.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 外面部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	540.6 540.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	中塗り ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 上記以外 1回	ｍ２	1 1	605 605	605 605	WB470320 単－ 341号
計					605 605	
単価					605 605	 円／m2

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 外面部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	888.6 888.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	上塗り ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 上記以外 1回	ｍ２	1 1	994.3 994.3	994.3 994.3	WB470320 単－ 342号
計					994.3 994.3	
単価					994.3 994.3	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,935 1,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｍ２	1 1	2,166 2,166	2,166 2,166	WB470310 単－ 337号
計					2,166 2,166	
単価					2,166 2,166	円／m2

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 外面部 塗装回数1回	単位	m2	数量	1 1	単価	983 983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回	ｍ２	1 1	1,100 1,100	1,100 1,100	WB470320 単－ 338号
計					1,100 1,100	
単価					1,100 1,100	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 外面部 塗装回数1回	単位	m2	数量	1 1	単価	517 517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 上記以外 1回	ｍ２	1 1	578.6 578.6	578.6 578.6	WB470320 単－ 339号
計					578.6 578.6	
単価					578.6 578.6	円／m2

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 外面部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	875.6 875.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回	ｍ２	1 1	979.8 979.8	979.8 979.8	WB470320 単－ 340号
計					979.8 979.8	
単価					979.8 979.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	下塗 (増塗部)	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 外面(増塗部) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	875.6 875.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回		1	979.8	979.8	WB470320
		ｍ２	1	979.8	979.8	単－ 340号
計					979.8 979.8	
単価					979.8 979.8	円／m2

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 外面部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	540.6 540.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	中塗り ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 上記以外 1回		1	605	605	WB470320
		ｍ２	1	605	605	単－ 341号
計					605 605	
単価					605 605	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 外面部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	888.6 888.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	上塗り ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 上記以外 1回		1	994.3	994.3	WB470320
		ｍ２	1	994.3	994.3	単－ 342号
計					994.3 994.3	
単価					994.3 994.3	円／m2

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,935 1,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ		1	2,166	2,166	WB470310
		ｍ２	1	2,166	2,166	単－ 337号
計					2,166 2,166	
単価					2,166 2,166	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 添接板接触面 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	983 983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回		1	1,100	1,100	WB470320
		ｍ２	1	1,100	1,100	単－ 338号
計					1,100 1,100	
単価					1,100 1,100	円／m2

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,935 1,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ		1	2,166	2,166	WB470310
		ｍ２	1	2,166	2,166	単－ 337号
計					2,166 2,166	
単価					2,166 2,166	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 添接板接触面 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	983 983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回		1	1,100	1,100	WB470320
		ｍ２	1	1,100	1,100	単－ 338号
計					1,100 1,100	
単価					1,100 1,100	円／m2

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,935 1,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ		1	2,166	2,166	WB470310
		ｍ２	1	2,166	2,166	単－ 337号
計					2,166 2,166	
単価					2,166 2,166	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 添接板接触面 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	983 983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回		1	1,100	1,100	WB470320
		ｍ２	1	1,100	1,100	単－ 338号
計					1,100 1,100	
単価					1,100 1,100	円／m2

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,935 1,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ		1	2,166	2,166	WB470310
		ｍ２	1	2,166	2,166	単－ 337号
計					2,166 2,166	
単価					2,166 2,166	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ接触面 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	658.3 658.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 各種 上記以外 1回 30kg/100m2		1	736.6	736.6	WB470320
		ｍ２	1	736.6	736.6	単－ 343号
計					736.6 736.6	
単価					736.6 736.6	円／m2

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,935 1,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ		1	2,166	2,166	WB470310
		ｍ２	1	2,166	2,166	単－ 337号
計					2,166 2,166	
単価					2,166 2,166	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ接触面 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	658.3 658.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 各種 上記以外 1回 30kg/100m2		1	736.6	736.6	WB470320
		ｍ２	1	736.6	736.6	単－ 343号
計					736.6 736.6	
単価					736.6 736.6	円／m2

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,935 1,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ		1	2,166	2,166	WB470310
		ｍ２	1	2,166	2,166	単－ 337号
計					2,166 2,166	
単価					2,166 2,166	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ接触面 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	658.3 658.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 各種 上記以外 1回 30kg/100m2	ｍ２	1 1	736.6 736.6	736.6 736.6	WB470320 単－ 343号
計					736.6 736.6	
単価					736.6 736.6	円／m2

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,935 1,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｍ２	1 1	2,166 2,166	2,166 2,166	WB470310 単－ 337号
計					2,166 2,166	
単価					2,166 2,166	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ まわし塗装 塗装回数1回	単位	m2	数量	1 1	単価	983 983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回		1	1,100	1,100	WB470320
		ｍ２	1	1,100	1,100	単－ 338号
計					1,100 1,100	
単価					1,100 1,100	円／m2

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) まわし塗装 塗装回数1回	単位	m2	数量	1 1	単価	517 517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 上記以外 1回		1	578.6	578.6	WB470320
		ｍ２	1	578.6	578.6	単－ 339号
計					578.6 578.6	
単価					578.6 578.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 まわし塗装 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	875.6 875.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回		1	979.8	979.8	WB470320
		ｍ２	1	979.8	979.8	単－ 340号
計					979.8 979.8	
単価					979.8 979.8	円／m2

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,935 1,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ		1	2,166	2,166	WB470310
		ｍ２	1	2,166	2,166	単－ 337号
計					2,166 2,166	
単価					2,166 2,166	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ まわし塗装 塗装回数1回	単位	m2	数量	1 1	単価	983 983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回		1	1,100	1,100	WB470320
		ｍ２	1	1,100	1,100	単－ 338号
計					1,100 1,100	
単価					1,100 1,100	円／m2

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) まわし塗装 塗装回数1回	単位	m2	数量	1 1	単価	517 517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 上記以外 1回		1	578.6	578.6	WB470320
		ｍ２	1	578.6	578.6	単－ 339号
計					578.6 578.6	
単価					578.6 578.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 まわし塗装 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	875.6 875.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回		1	979.8	979.8	WB470320
		ｍ２	1	979.8	979.8	単－ 340号
計					979.8 979.8	
単価					979.8 979.8	円／m2

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,935 1,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ		1	2,166	2,166	WB470310
		ｍ２	1	2,166	2,166	単－ 337号
計					2,166 2,166	
単価					2,166 2,166	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ まわし塗装 塗装回数1回	単位	m2	数量	1 1	単価	983 983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回	ｍ２	1 1	1,100 1,100	1,100 1,100	WB470320 単－ 338号
計					1,100 1,100	
単価					1,100 1,100	円／m2

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) まわし塗装 塗装回数1回	単位	m2	数量	1 1	単価	517 517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 上記以外 1回	ｍ２	1 1	578.6 578.6	578.6 578.6	WB470320 単－ 339号
計					578.6 578.6	
単価					578.6 578.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 まわし塗装 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	875.6 875.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回		1	979.8	979.8	WB470320
		ｍ２	1	979.8	979.8	単－ 340号
計					979.8 979.8	
単価					979.8 979.8	円／m2

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,935 1,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ		1	2,166	2,166	WB470310
		ｍ２	1	2,166	2,166	単－ 337号
計					2,166 2,166	
単価					2,166 2,166	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 外面添接部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	983 983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回		1	1,100	1,100	WB470320
		ｍ２	1	1,100	1,100	単－ 338号
計					1,100 1,100	
単価					1,100 1,100	円／m2

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,935 1,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ		1	2,166	2,166	WB470310
		ｍ２	1	2,166	2,166	単－ 337号
計					2,166 2,166	
単価					2,166 2,166	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 外面添接部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	983 983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回		1	1,100	1,100	WB470320
		ｍ２	1	1,100	1,100	単－ 338号
計					1,100 1,100	
単価					1,100 1,100	円／m2

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,935 1,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ		1	2,166	2,166	WB470310
		ｍ２	1	2,166	2,166	単－ 337号
計					2,166 2,166	
単価					2,166 2,166	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 外面添接部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	983 983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回		1	1,100	1,100	WB470320
		ｍ２	1	1,100	1,100	単－ 338号
計					1,100 1,100	
単価					1,100 1,100	円／m2

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	ﾒｯｷ	HDZ55	単位	t	数量	1 1	単価	69,887 69,887

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ工			1	78,200	78,200	WYB00042
		t	1	78,200	78,200	単－ 344号
計					78,200 78,200	
単価					78,200 78,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	ﾒｯｷ	HDZ45	単位	t	数量	1 1	単価	67,474 67,474

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ工		t	1 1	75,500 75,500	75,500 75,500	WYB00067 単－ 345号
計					75,500 75,500	
単価					75,500 75,500	円／t

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	ﾒｯｷ	HDZ55	単位	t	数量	1 1	単価	69,887 69,887

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ工		t	1 1	78,200 78,200	78,200 78,200	WYB00043 単－ 344号
計					78,200 78,200	
単価					78,200 78,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	ﾒｯｷ	HDZ45	単位	t	数量	1 1	単価	67,474 67,474

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ工		t	1 1	75,500 75,500	75,500 75,500	WYB00041 単－ 345号
計					75,500 75,500	
単価					75,500 75,500	円／t

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	ﾒｯｷ	HDZ35	単位	t	数量	1 1	単価	58,984 58,984

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ工		t	1 1	66,000 66,000	66,000 66,000	WYB00047 単－ 346号
計					66,000 66,000	
単価					66,000 66,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	ﾒｯｷ	HDZ55	単位	t	数量	1 1	単価	69,887 69,887

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ工		t	1 1	78,200 78,200	78,200 78,200	WYB00045 単－ 344号
計					78,200 78,200	
単価					78,200 78,200	円／t

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	ﾒｯｷ	HDZ45	単位	t	数量	1 1	単価	67,474 67,474

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ工		t	1 1	75,500 75,500	75,500 75,500	WYB00068 単－ 345号
計					75,500 75,500	
単価					75,500 75,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	輸送		単位	t	数量	1 1	単価	6,157 6,157

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁工場製作輸送工	鈑桁(鋼床版鈑桁を除く) 20km		1	6,890	6,890	WB470200
		t	1	6,890	6,890	単－ 355号
計					6,890 6,890	
単価					6,890 6,890	円／t

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	輸送		単位	t	数量	1 1	単価	6,157 6,157

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁工場製作輸送工	鈑桁(鋼床版鈑桁を除く) 20km		1	6,890	6,890	WB470200
		t	1	6,890	6,890	単－ 355号
計					6,890 6,890	
単価					6,890 6,890	円／t

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	輸送		単位	t	数量	1 1	単価	6,881 6,881

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁工場製作輸送工	輸送対象橋種 H鋼桁　運搬距離 20km		1	7,700	7,700	WYB00022
		t	1	7,700	7,700	単－ 356号
計					7,700 7,700	
単価					7,700 7,700	円／t

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	桁架設	鈑桁	単位	t	数量	1 1	単価	10,259 10,259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架設工（鈑桁・箱桁・ラーメン橋）	移動式ｸﾚｰﾝによるｽﾃｰｼﾞﾝｸﾞ 鈑桁･ﾗｰﾒﾝ(鈑桁形式) 15.8t/日		1	11,480	11,480	WB470440
	発動発電機	t	1	11,480	11,480	単－ 365号
計					11,480 11,480	
単価					11,480 11,480	円／t

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	桁架設	鈑桁	単位	t	数量	1 1	単価	21,046 21,046

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架設工（鈑桁・箱桁・ラーメン橋）	移動式ｸﾚｰﾝ 鈑桁･ﾗｰﾒﾝ(鈑桁形式) 7.7t/日 発動発電機	 t	1 1	23,550 23,550	23,550 23,550	WB470440 単－ 366号
計					23,550 23,550	
単価					23,550 23,550	 円／t

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	桁架設	鈑桁	単位	t	数量	0 1	単価	0 27,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架設工（鈑桁・箱桁・ラーメン橋）	移動式ｸﾚｰﾝ 鈑桁･ﾗｰﾒﾝ(鈑桁形式)6.0t/日 発動発電機	 t	0 1	0 30,220	0 30,220	WYB00004 単－ 367号
計					0 30,220	
単価					0 30,220	 円／t
変更積算単価					27,010	円／t

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	桁架設	H鋼桁	単位	t	数量	1 1	単価	17,990 17,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架設工（H鋼桁）	移動式ｸﾚｰﾝ（H鋼桁型式） 発動発電機	t	1 1	20,130 20,130	20,130 20,130	WYB00028 単－ 368号
計					20,130 20,130	
単価					20,130 20,130	円／t

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	大型ｺﾞﾑ支承設置 (A1)	最大反力 740kN	単位	個	数量	1 1	単価	25,131 25,131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承据付工	一般支承 5.138t 23基 有 0.037m3/基	基	1 1	28,120 28,120	28,120 28,120	WB470420 単－ 369号
計					28,120 28,120	
単価					28,120 28,120	円／個

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	大型ｺﾞﾑ支承設置 (A1)	最大反力 740kN	単位	個	数量	0 1	単価	0 24,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承据付工	一般支承 5.167t 23基 有 0.033m3/基	基	0 1	0 27,420	0 27,420	WB470420 単－ 370号
計					0 27,420	
単価					0 27,420	円／個
変更積算単価					24,510	円／個

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	大型ｺﾞﾑ支承設置 (P1)	最大反力 1620kN	単位	個	数量	1 1	単価	32,691 32,691

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承据付工	一般支承 5.138t 23基 有 0.074m3/基	基	1 1	36,580 36,580	36,580 36,580	WB470420 単－ 371号
計					36,580 36,580	
単価					36,580 36,580	円／個

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	大型ｺﾞﾑ支承設置 (P1)	最大反力 1620kN	単位	個	数量	0 1	単価	0 33,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承据付工	一般支承 5.167t 23基 有 0.075m3/基	基	0 1	0 37,030	0 37,030	WB470420 単－ 372号
計					0 37,030	
単価					0 37,030	円／個
変更積算単価					33,100	円／個

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	大型ｺﾞﾑ支承設置 (P2)	最大反力 1280kN	単位	個	数量	1 1	単価	32,897 32,897

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承据付工	一般支承 5.138t 23基 有 0.075m3/基	基	1 1	36,810 36,810	36,810 36,810	WB470420 単－ 373号
計					36,810 36,810	
単価					36,810 36,810	円／個

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	大型ｺﾞﾑ支承設置 (P2)	最大反力 1280kN	単位	個	数量	0 1	単価	0 33,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承据付工	一般支承 5.167t 23基 有 0.076m3/基	基	0 1	0 37,260	0 37,260	WB470420 単－ 374号
計					0 37,260	
単価					0 37,260	円／個
変更積算単価					33,300	円／個

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	大型ｺﾞﾑ支承設置 (P3)	最大反力 1190kN	単位	個	数量	1 1	単価	32,691 32,691

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承据付工	一般支承 5.138t 23基 有 0.074m3/基	基	1 1	36,580 36,580	36,580 36,580	WB470420 単－ 371号
計					36,580 36,580	
単価					36,580 36,580	円／個

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	大型ｺﾞﾑ支承設置 (P3)	最大反力 1190kN	単位	個	数量	0 1	単価	0 33,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承据付工	一般支承 5.167t 23基 有 0.075m3/基	基	0 1	0 37,030	0 37,030	WB470420 単－ 372号
計					0 37,030	
単価					0 37,030	円／個
変更積算単価					33,100	円／個

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	大型ｺﾞﾑ支承設置 (A2a)	最大反力 390kN	単位	個	数量	1 1	単価	29,009 29,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承据付工	一般支承 5.138t 23基 有 0.056m3/基	基	1 1	32,460 32,460	32,460 32,460	WB470420 単－ 375号
計					32,460 32,460	
単価					32,460 32,460	円／個

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	大型ｺﾞﾑ支承設置 (A2a)	最大反力 390kN	単位	個	数量	0 1	単価	0 30,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承据付工	一般支承 5.167t 23基 有 0.061m3/基	基	0 1	0 33,830	0 33,830	WB470420 単－ 376号
計					0 33,830	
単価					0 33,830	円／個
変更積算単価					30,240	円／個

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	大型ｺﾞﾑ支承設置 (A2b)	最大反力 890kN	単位	個	数量	1 1	単価	30,645 30,645

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承据付工	一般支承 5.138t 23基 有 0.064m3/基	基	1 1	34,290 34,290	34,290 34,290	WB470420 単－ 377号
計					34,290 34,290	
単価					34,290 34,290	円／個

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	大型ｺﾞﾑ支承設置 (A2b)	最大反力 890kN	単位	個	数量	0 1	単価	0 30,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承据付工	一般支承 5.167t 23基 有 0.064m3/基	基	0 1	0 34,520	0 34,520	WB470420 単－ 378号
計					0 34,520	
単価					0 34,520	円／個
変更積算単価					30,860	円／個

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	大型ｺﾞﾑ支承設置 (A3a)	最大反力 900kN	単位	個	数量	1 1	単価	30,645 30,645

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承据付工	一般支承 5.138t 23基 有 0.064m3/基	基	1 1	34,290 34,290	34,290 34,290	WB470420 単－ 377号
計					34,290 34,290	
単価					34,290 34,290	円／個

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	大型ｺﾞﾑ支承設置 (A3a)	最大反力 900kN	単位	個	数量	0 1	単価	0 30,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承据付工	一般支承 5.167t 23基 有 0.064m3/基	基	0 1	0 34,520	0 34,520	WB470420 単－ 378号
計					0 34,520	
単価					0 34,520	円／個
変更積算単価					30,860	円／個

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	大型ｺﾞﾑ支承設置 (A3b)	最大反力 380kN	単位	個	数量	1 1	単価	25,944 25,944

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承据付工	一般支承 5.138t 23基 有 0.041m3/基	基	1 1	29,030 29,030	29,030 29,030	WB470420 単－ 379号
計					29,030 29,030	
単価					29,030 29,030	円／個

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	大型ｺﾞﾑ支承設置 (A3b)	最大反力 380kN	単位	個	数量	0 1	単価	0 26,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承据付工	一般支承 5.167t 23基 有 0.041m3/基	基	0 1	0 29,250	0 29,250	WB470420 単－ 380号
計					0 29,250	
単価					0 29,250	円／個
変更積算単価					26,150	円／個

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	大型ｺﾞﾑ支承設置 (A4)	最大反力 290kN	単位	個	数量	1 1	単価	26,972 26,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承据付工	一般支承 5.138t 23基 有 0.046m3/基	基	1 1	30,180 30,180	30,180 30,180	WB470420 単－ 381号
計					30,180 30,180	
単価					30,180 30,180	円／個

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	大型ｺﾞﾑ支承設置 (A4)	最大反力 290kN	単位	個	数量	0 1	単価	0 27,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承据付工	一般支承 5.167t 23基 有 0.046m3/基	基	0 1	0 30,400	0 30,400	WB470420 単－ 382号
計					0 30,400	
単価					0 30,400	円／個
変更積算単価					27,170	円／個

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	本締めﾎﾞﾙﾄ		単位	本	数量	1 1	単価	89.9 89.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本締め工	6334本 発動発電機	本	1 1	100.6 100.6	100.6 100.6	WB470460 単－ 383号
計					100.6 100.6	
単価					100.6 100.6	円／本

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	本締めﾎﾞﾙﾄ		単位	本	数量	1 1	単価	106.2 106.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本締め工	1458本 発動発電機		1	118.9	118.9	WB470460
		本	1	118.9	118.9	単－ 384号
計					118.9 118.9	
単価					118.9 118.9	円／本

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	本締めﾎﾞﾙﾄ		単位	本	数量	1 1	単価	199.5 199.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本締め工	270本 発動発電機		1	223.3	223.3	WB470460
		本	1	223.3	223.3	単－ 385号
計					223.3 223.3	
単価					223.3 223.3	円／本

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 外面添接部 塗装回数 2回	単位	m2	数量	1 1	単価	2,799 2,799

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り （新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無 無	ｍ２	1 1	3,132 3,132	3,132 3,132	WB811570 単－ 403号
計					3,132 3,132	
単価					3,132 3,132	円／m2

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 外面添接部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	732.2 732.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り （新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無 無 ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	1 1	819.3 819.3	819.3 819.3	WB811590 単－ 404号
計					819.3 819.3	
単価					819.3 819.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 外面添接部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,176 1,176

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無 無 ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	1 1	1,316 1,316	1,316 1,316	WB811590 単－ 405号
計					1,316 1,316	
単価					1,316 1,316	円／m2

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 外面添接部 塗装回数 2回	単位	m2	数量	1 1	単価	2,799 2,799

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無 無	ｍ２	1 1	3,132 3,132	3,132 3,132	WB811570 単－ 403号
計					3,132 3,132	
単価					3,132 3,132	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 外面添接部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	732.2 732.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無 無 ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	1 1	819.3 819.3	819.3 819.3	WB811590 単－ 404号
計					819.3 819.3	
単価					819.3 819.3	円／m2

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 外面添接部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,176 1,176

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無 無 ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	1 1	1,316 1,316	1,316 1,316	WB811590 単－ 405号
計					1,316 1,316	
単価					1,316 1,316	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 外面添接部 塗装回数 2回	単位	m2	数量	1 1	単価	2,799 2,799

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り （新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無 無	ｍ２	1 1	3,132 3,132	3,132 3,132	WB811570 単－ 403号
計					3,132 3,132	
単価					3,132 3,132	円／m2

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 外面添接部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	732.2 732.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り （新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無 無 ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	1 1	819.3 819.3	819.3 819.3	WB811590 単－ 404号
計					819.3 819.3	
単価					819.3 819.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 外面添接部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,176 1,176

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無 無 ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	1 1	1,316 1,316	1,316 1,316	WB811590 単－ 405号
計					1,316 1,316	
単価					1,316 1,316	円／m2

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	落橋防止装置 (A1側)	ｺﾞﾑ被覆緩衝ﾁｪｰﾝ4型	単位	箇所	数量	1 1	単価	381,791 381,791

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置材料費		本	1 1	354,000 354,000	354,000 354,000	WYB00013 単－ 408号
落橋防止装置取付	ｺﾞﾑ被覆緩衝ﾁｪｰﾝ4型	組	1 1	73,120 73,120	73,120 73,120	WYB00019 単－ 409号
計					427,120 427,120	
単価					427,200 427,200	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	落橋防止装置 (A2a側)	ｺﾞﾑ被覆緩衝ﾁｪｰﾝ2型	単位	箇所	数量	1 1	単価	314,763 314,763

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置材料費		本	1 1	279,000 279,000	279,000 279,000	WYB00074 単－ 410号
落橋防止装置取付	ｺﾞﾑ被覆緩衝ﾁｪｰﾝ2型	組	1 1	73,120 73,120	73,120 73,120	WYB00075 単－ 411号
計					352,120 352,120	
単価					352,200 352,200	円／箇所

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	落橋防止装置 (A2b側)	ｺﾞﾑ被覆緩衝ﾁｪｰﾝ4型	単位	箇所	数量	1 1	単価	381,791 381,791

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置材料費		本	1 1	354,000 354,000	354,000 354,000	WYB00076 単－ 408号
落橋防止装置取付	ｺﾞﾑ被覆緩衝ﾁｪｰﾝ4型	組	1 1	73,120 73,120	73,120 73,120	WYB00079 単－ 409号
計					427,120 427,120	
単価					427,200 427,200	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	落橋防止装置 (A3a側)	ｺﾞﾑ被覆緩衝ﾁｪｰﾝ4型	単位	箇所	数量	1 1	単価	381,791 381,791

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置材料費			1	354,000	354,000	WYB00082
		本	1	354,000	354,000	単－ 408号
落橋防止装置取付	ｺﾞﾑ被覆緩衝ﾁｪｰﾝ4型		1	73,120	73,120	WYB00083
		組	1	73,120	73,120	単－ 409号
計					427,120 427,120	
単価					427,200 427,200	円／箇所

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	落橋防止装置 (A3b側)	ｺﾞﾑ被覆緩衝ﾁｪｰﾝ1型	単位	箇所	数量	1 1	単価	221,818 221,818

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置材料費			1	175,000	175,000	WYB00088
		本	1	175,000	175,000	単－ 412号
落橋防止装置取付	ｺﾞﾑ被覆緩衝ﾁｪｰﾝ1型		1	73,120	73,120	WYB00089
		組	1	73,120	73,120	単－ 413号
計					248,120 248,120	
単価					248,200 248,200	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	落橋防止装置 (A4側)	ｺﾞﾑ被覆緩衝ﾁｪｰﾝ1型	単位	箇所	数量	1 1	単価	217,349 217,349

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置材料費		1 本	1 1	170,000 170,000	170,000 170,000	WYB00091 単－ 414号
落橋防止装置取付	ｺﾞﾑ被覆緩衝ﾁｪｰﾝ1型	1 組	1 1	73,120 73,120	73,120 73,120	WYB00092 単－ 413号
計					243,120 243,120	
単価					243,200 243,200	円／箇所

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	横変位拘束構造	200×200(t=50mm)	単位	枚	数量	1 1	単価	15,336 15,336

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝材取付		1 枚	1 1	17,160 17,160	17,160 17,160	WYB00040 単－ 415号
計					17,160 17,160	
単価					17,160 17,160	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	横変位拘束構造	200×150(t=50mm)	単位	枚	数量	1 1	単価	15,336 15,336

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝材取付			1	17,160	17,160	WYB00046
		枚	1	17,160	17,160	単－ 415号
計					17,160 17,160	
単価					17,160 17,160	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1 1	単価	169,600 169,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５		1.15	115,000	132,250	
		t	1.15	115,000	132,250	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ５２０Ｃ　３８＜ｔ≦５０		1.15	26,000	29,900	
		t	1.15	26,000	29,900	
厚みエキストラ	４５＜ｔ≦５０		1.15	5,000	5,750	
		t	1.15	5,000	5,750	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ型式		1.15	1,000	1,150	
		t	1.15	1,000	1,150	
特別仕様エキストラ	ＹＰ一定保証エキストラ		1.15	2,000	2,300	
		t	1.15	2,000	2,300	
スクラップ	ヘビーＨ１		-0.105	17,000	-1,785	
		t	-0.105	17,000	-1,785	
諸雑費（まるめ）			1		35	
		式	1		35	
計					169,600 169,600	
単価					169,600 169,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	160,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.15	115,000	132,250	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＢ　３８＜ｔ≦５０	t	1.15	22,000	25,300	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダー型式	t	1.15	1,000	1,150	
厚みエキストラ	３５＜ｔ≦４０	t	1.15	3,000	3,450	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.105	17,000	-1,785	
諸雑費（まるめ）		式	1		35	
計					160,400	
単価					160,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM490YB 25＜t≦38 30＜t≦35	単位	t	数量	1	単価	155,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.15	115,000	132,250	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜ｔ≦３８	t	1.15	19,000	21,850	
厚みエキストラ	３０＜ｔ≦３５	t	1.15	2,000	2,300	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ型式	t	1.15	1,000	1,150	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.105	17,000	-1,785	
諸雑費（まるめ）		式	1		35	
計					155,800	
単価					155,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM490YB 25＜t≦38 25＜t≦30	単位	t	数量	1	単価	154,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.15	115,000	132,250	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜ｔ≦３８	t	1.15	19,000	21,850	
厚みエキストラ	２５＜ｔ≦３０	t	1.15	1,000	1,150	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ型式	t	1.15	1,000	1,150	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.105	17,000	-1,785	
諸雑費（まるめ）		式	1		85	
計					154,700	
単価					154,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM490YB　　t≦25	単位	t	数量	1	単価	150,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.15	115,000	132,250	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＢ　ｔ≦２５	t	1.15	16,000	18,400	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ型式	t	1.15	1,000	1,150	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.105	17,000	-1,785	
諸雑費（まるめ）		式	1		85	
計					150,100	
単価					150,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM490YA　　t≦25	単位	t	数量	1	単価	146,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.15	115,000	132,250	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＡ　ｔ≦２５	t	1.15	13,000	14,950	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ型式	t	1.15	1,000	1,150	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.105	17,000	-1,785	
諸雑費（まるめ）		式	1		35	
計					146,600	
単価					146,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM400A　　t≦38 30＜t≦35	単位	t	数量	1	単価	138,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.15	115,000	132,250	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８	t	1.15	3,500	4,025	
厚みエキストラ	３０＜ｔ≦３５	t	1.15	2,000	2,300	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ型式	t	1.15	1,000	1,150	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.105	17,000	-1,785	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					138,000	
単価					138,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM400A　　t≦38 25＜t≦30	単位	t	数量	1	単価	136,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.15	115,000	132,250	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８	t	1.15	3,500	4,025	
厚みエキストラ	２５＜ｔ≦３０	t	1.15	1,000	1,150	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ型式	t	1.15	1,000	1,150	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.105	17,000	-1,785	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					136,800	
単価					136,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM400A　　t≦38 無し	単位	t	数量	1	単価	135,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.15	115,000	132,250	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８	t	1.15	3,500	4,025	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ型式	t	1.15	1,000	1,150	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.105	17,000	-1,785	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					135,700	
単価					135,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SS400 12≦t≦25	単位	t	数量	1	単価	133,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.15	115,000	132,250	
中厚板　規格エキストラ	ＳＳ４００	t	1.15	1,300	1,495	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ型式	t	1.15	1,000	1,150	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.105	17,000	-1,785	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					133,200	
単価					133,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	133,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.15	115,000	132,250	
中厚板　規格エキストラ	ＳＳ４００	t	1.15	1,300	1,495	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダー型式	t	1.15	1,000	1,150	
厚みエキストラ	ｔ≦２５（計上不要）	t	1.15	0	0	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.105	17,000	-1,785	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					133,200	
単価					133,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 10×90×90	単位	t	数量	1	単価	89,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　１０×９０×９０	t	1.12	81,000	90,720	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.084	17,000	-1,428	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					89,300	
単価					89,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 9×75×75	単位	t	数量	1	単価	84,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　９×７５×７５	t	1.12	76,500	85,680	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.084	17,000	-1,428	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					84,260	
単価					84,260	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	鋼材費（形鋼２　規格品）	ＣＴ形鋼 95×152×8×8 SS400 t≦38	単位	t	数量	1	単価	128,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用H形鋼（ＣＴ形鋼用　販売）	無規格　２００～３５０	t	1.12	97,500	109,200	
H形鋼（ＣＴ形鋼用）　規格エキストラ	ＳＳ４００　ｔ≦３８	t	1.12	1,000	1,120	
ＣＴ形鋼エキストラ（橋梁用）	１７５～２５０シリーズ	t	1.12	16,000	17,920	
ＣＴ形鋼エキストラ（橋梁用）	ＪＩＳサイズ以外	t	1.12	1,000	1,120	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.084	17,000	-1,428	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					128,000	
単価					128,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	鋼材費（形鋼２　規格品）	ＣＴ形鋼 144×204×12×10 SS400 t≦38	単位	t	数量	1	単価	123,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用H形鋼（ＣＴ形鋼用　販売）	無規格　２００～３５０	t	1.12	97,500	109,200	
H形鋼（ＣＴ形鋼用）　規格エキストラ	ＳＳ４００　ｔ≦３８	t	1.12	1,000	1,120	
ＣＴ形鋼エキストラ（橋梁用）	３００シリーズ以上	t	1.12	12,000	13,440	
ＣＴ形鋼エキストラ（橋梁用）	ＪＩＳサイズ以外	t	1.12	1,000	1,120	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.084	17,000	-1,428	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					123,500	
単価					123,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	鋼材費（形鋼２　規格品）	ＣＴ形鋼 118×178×10×8 SS400 t≦38	単位	t	数量	1	単価	128,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用H形鋼（ＣＴ形鋼用　販売）	無規格　２００～３５０	t	1.12	97,500	109,200	
H形鋼（ＣＴ形鋼用）　規格エキストラ	ＳＳ４００　ｔ≦３８	t	1.12	1,000	1,120	
ＣＴ形鋼エキストラ（橋梁用）	１７５～２５０シリーズ	t	1.12	16,000	17,920	
ＣＴ形鋼エキストラ（橋梁用）	ＪＩＳサイズ以外	t	1.12	1,000	1,120	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.084	17,000	-1,428	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					128,000	
単価					128,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 16	単位	t	数量	1	単価	93,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用丸鋼	ＳＳ４００　径１６	t	1.12	85,000	95,200	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.084	17,000	-1,428	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					93,780	
単価					93,780	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×115	単位	組	数量	100	単価	161

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１１５	組	100	161	16,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,100	
単価					161	円／組

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×100	単位	組	数量	100	単価	150.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１００	組	100	150.2	15,020	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,020	
単価					150.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×95	単位	組	数量	100	単価	146.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９５	組	100	146.5	14,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,650	
単価					146.5	円／組

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×90	単位	組	数量	100	単価	142.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９０	組	100	142.7	14,270	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,270	
単価					142.7	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×85	単位	組	数量	100	単価	139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８５	組	100	139	13,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,900	
単価					139	円／組

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×80	単位	組	数量	100	単価	135.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８０	組	100	135.5	13,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,550	
単価					135.5	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×75	単位	組	数量	100	単価	131.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７５	組	100	131.7	13,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,170	
単価					131.7	円／組

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×70	単位	組	数量	100	単価	128.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	100	128.2	12,820	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,820	
単価					128.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×65	単位	組	数量	100	単価	124.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６５	組	100	124.2	12,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,420	
単価					124.2	円／組

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×60	単位	組	数量	100	単価	120.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６０	組	100	120.7	12,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,070	
単価					120.7	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×55	単位	組	数量	100	単価	117

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×５５	組	100	117	11,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,700	
単価					117	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	147,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.15	115,000	132,250	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＡ　ｔ≦２５	t	1.15	13,000	14,950	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダー型式	t	1.15	1,000	1,150	
厚みエキストラ(幅)	８≦t＜１２　１８２９＜W	t	1.15	1,000	1,150	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.105	17,000	-1,785	
諸雑費（まるめ）		式	1		85	
計					147,800	
単価					147,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	136,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.15	115,000	132,250	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８	t	1.15	3,500	4,025	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダー型式	t	1.15	1,000	1,150	
厚みエキストラ(幅)	８≦t＜１２　１８２９＜W	t	1.15	1,000	1,150	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.105	17,000	-1,785	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					136,800	
単価					136,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×70	単位	組	数量	100	単価	128.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	100	128.2	12,820	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,820	
単価					128.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1 1	単価	110,600 110,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（販売）G3192	無規格　中幅 高７００～９００		1.12	92,500	103,600	
		t	1.12	92,500	103,600	
規格エキストラ	溶接構造用 ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８		1.12	3,500	3,920	
		t	1.12	3,500	3,920	
寸法エキストラ（サイズエキストラ）	９００×３００シリーズ		1.12	4,000	4,480	
		t	1.12	4,000	4,480	
スクラップ	ヘビーＨ１		-0.084	17,000	-1,428	
		t	-0.084	17,000	-1,428	
諸雑費（まるめ）			1		28	
		式	1		28	
計					110,600 110,600	
単価					110,600 110,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1 1	単価	94,900 94,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（販売）G3192	無規格　中幅 高６００　細幅　高６００	t	1.12 1.12	82,500 82,500	92,400 92,400	
規格エキストラ	溶接構造用 ＳＭ４００Ａ ｔ≦３８	t	1.12 1.12	3,500 3,500	3,920 3,920	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.084 -0.084	17,000 17,000	-1,428 -1,428	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					94,900 94,900	
単価					94,900 94,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1 1	単価	89,300 89,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（販売）G3192	無規格　中幅 高３００以下　細幅　高４００以下	t	1.12 1.12	77,500 77,500	86,800 86,800	
規格エキストラ	溶接構造用 ＳＭ４００Ａ ｔ≦３８	t	1.12 1.12	3,500 3,500	3,920 3,920	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.084 -0.084	17,000 17,000	-1,428 -1,428	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					89,300 89,300	
単価					89,300 89,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	134,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.15	115,000	132,250	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８	t	1.15	3,500	4,025	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	計上不要	t	1.15	0	0	
厚みエキストラ	ｔ≦２５（計上不要）	t	1.15	0	0	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.105	17,000	-1,785	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					134,500	
単価					134,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	132,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.15	115,000	132,250	
中厚板　規格エキストラ	ＳＳ４００	t	1.15	1,300	1,495	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	計上不要	t	1.15	0	0	
厚みエキストラ	ｔ≦２５（計上不要）	t	1.15	0	0	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.105	17,000	-1,785	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					132,000	
単価					132,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　9×90～100	単位	t	数量	1	単価	88,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　９×９０～１００	t	1.12	80,000	89,600	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.084	17,000	-1,428	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					88,180	
単価					88,180	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×75×75	単位	t	数量	1	単価	84,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×７５×７５	t	1.12	76,500	85,680	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.084	17,000	-1,428	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					84,260	
単価					84,260	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×65×65	単位	t	数量	1	単価	84,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	1.12	76,500	85,680	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.084	17,000	-1,428	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					84,260	
単価					84,260	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×50×50	単位	t	数量	1	単価	84,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０	t	1.12	76,500	85,680	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.084	17,000	-1,428	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					84,260	
単価					84,260	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	鋼材費（形鋼２　規格品）	溝形鋼(SS400) 6×125×65	単位	t	数量	1	単価	84,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　６×１２５×６５	t	1.12	76,500	85,680	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.084	17,000	-1,428	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					84,260	
単価					84,260	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 22	単位	t	数量	1 1	単価	93,780 93,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般構造用丸鋼	ＳＳ４００　径２２	t	1.12 1.12	85,000 85,000	95,200 95,200	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.084 -0.084	17,000 17,000	-1,428 -1,428	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					93,780 93,780	
単価					93,780 93,780	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1	単価	100,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縞鋼板	無規格 厚さ３．２	t	1.12	89,500	100,240	
中厚板　規格エキストラ	ＳＳ４００	t	1.12	1,300	1,456	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.084	17,000	-1,428	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					100,300	
単価					100,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1	単価	130,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般構造用炭素鋼鋼管	ＳＴＫ４００　４２．７×２．３	t	1.12	118,000	132,160	
規格エキストラ	計上不要	t	1.12	0	0	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.084	17,000	-1,428	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					130,800	
単価					130,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1	単価	136,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般構造用炭素鋼鋼管	ＳＴＫ４００　２１．７×１．９	t	1.12	123,000	137,760	
規格エキストラ	計上不要	t	1.12	0	0	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.084	17,000	-1,428	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					136,400	
単価					136,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	ボルト・ナット材料費（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	112.2 112.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト	SS400 M16×45 ﾒｯｷ品(HDZ35)		100	30.2	3,020	
		本	100	30.2	3,020	
緩み止めナット	SS400 M16用 ﾒｯｷ品(HDZ35)		100	71.8	7,180	
		個	100	71.8	7,180	
ワッシャー	SS400 M16用 ﾒｯｷ品(HDZ35)		200	5.1	1,020	
		枚	200	5.1	1,020	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					11,220	
					11,220	
単価					112.2	
					112.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	ボルト・ナット材料費（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	37.3 37.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト	SS400 M10×35 ﾒｯｷ品(HDZ35)	本	100 100	10.2 10.2	1,020 1,020	
緩み止めナット	SS400 M10用 ﾒｯｷ品(HDZ35)	個	100 100	21.9 21.9	2,190 2,190	
ワッシャー	SS400 M10用 ﾒｯｷ品(HDZ35)	枚	200 200	2.6 2.6	520 520	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,730 3,730	
単価					37.3 37.3	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	Uボルト・ナット材料費（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	199 199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト・ナット	SS400 M10(32C) ﾒｯｷ品(HDZ35)		100	199	19,900	
		組	100	199	19,900	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					19,900	
					19,900	
単価					199	
					199	円／組

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	Uボルト・ナット材料費（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	158 158

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト・ナット	SS400 M10(15C) ﾒｯｷ品(HDZ35)		100	158	15,800	
		組	100	158	15,800	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					15,800	
					15,800	
単価					158	
					158	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	ボルト・ナット材料費（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	71.5 71.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト	SS400 M10×30 ﾒｯｷ品(HDZ35)	本	100 100	25 25	2,500 2,500	
緩み止めナット	SS400 M10用 ﾒｯｷ品(HDZ35)	個	100 100	21.9 21.9	2,190 2,190	
ワッシャー	SS400 M10用 ﾒｯｷ品(HDZ35)	枚	100 100	2.6 2.6	260 260	
テーパーワッシャー	SS400 M10用 ﾒｯｷ品(HDZ35)	枚	100 100	22 22	2,200 2,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,150 7,150	
単価					71.5 71.5	 円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	ボルト・ナット材料費（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	132.2 132.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト	SS400 M16×45 ﾒｯｷ品(HDZ35)		100	30.2	3,020	
		本	100	30.2	3,020	
緩み止めナット	SS400 M16用 ﾒｯｷ品(HDZ35)		100	71.8	7,180	
		個	100	71.8	7,180	
ワッシャー	SS400 M16用 ﾒｯｷ品(HDZ35)		200	5.1	1,020	
		枚	200	5.1	1,020	
スプリングワッシャー	SS400 M16用 ﾒｯｷ品(HDZ35)		100	20	2,000	
		枚	100	20	2,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					13,220	
					13,220	
単価					132.2	
					132.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	高力ボルト材料費（各種）		単位	組	数量	100 100	単価	149.9 149.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９０		100	142.7	14,270	
		組	100	142.7	14,270	
ワッシャー	SS400 M22用 黒革品		100	7.15	715	
		枚	100	7.15	715	
諸雑費（まるめ）			1		5	
		式	1		5	
計					14,990	
					14,990	
単価					149.9	
					149.9	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	高力ボルト材料費（各種）		単位	組	数量	100 100	単価	146.2 146.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８５		100	139	13,900	
		組	100	139	13,900	
ワッシャー	SS400 M22用 黒革品		100	7.15	715	
		枚	100	7.15	715	
諸雑費（まるめ）			1		5	
		式	1		5	
計					14,620	
					14,620	
単価					146.2	
					146.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	高力ボルト材料費（各種）		単位	組	数量	100 100	単価	138.9 138.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７５		100	131.7	13,170	
		組	100	131.7	13,170	
ワッシャー	SS400 M22用 黒革品		100	7.15	715	
		枚	100	7.15	715	
諸雑費（まるめ）			1		5	
		式	1		5	
計					13,890 13,890	
単価					138.9 138.9	 円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	ナット材料費（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	790 790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	SS400 M36用 1種 ﾒｯｷ品(HDZ35)		100	370	37,000	
		個	100	370	37,000	
スプリングワッシャー	SS400 M36用 ﾒｯｷ品(HDZ35)		100	269	26,900	
		枚	100	269	26,900	
ワッシャー	SS400 M36用 ﾒｯｷ品(HDZ35)		100	151	15,100	
		枚	100	151	15,100	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					79,000 79,000	
単価					790 790	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	ナット材料費（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	406 406

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	SS400 M27用 1種 ﾒｯｷ品(HDZ35)		100	192	19,200	
		個	100	192	19,200	
スプリングワッシャー	SS400 M27用 ﾒｯｷ品(HDZ35)		100	147	14,700	
		枚	100	147	14,700	
ワッシャー	SS400 M27用 ﾒｯｷ品(HDZ35)		100	67	6,700	
		枚	100	67	6,700	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					40,600	
					40,600	
単価					406	
					406	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	高力ボルト材料費（各種）		単位	組	数量	100 100	単価	142.7 142.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８０		100	135.5	13,550	
		組	100	135.5	13,550	
ワッシャー	SS400 M22用 黒革品		100	7.15	715	
		枚	100	7.15	715	
諸雑費（まるめ）			1		5	
		式	1		5	
計					14,270	
					14,270	
単価					142.7	
					142.7	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	ナット材料費（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	1,075 1,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	SS400 M39用 1種 ﾒｯｷ品(HDZ35)		100	570	57,000	
		個	100	570	57,000	
スプリングワッシャー	SS400 M39用 ﾒｯｷ品(HDZ35)		100	330	33,000	
		枚	100	330	33,000	
ワッシャー	SS400 M39用 ﾒｯｷ品(HDZ35)		100	175	17,500	
		枚	100	175	17,500	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					107,500	
					107,500	
単価					1,075	
					1,075	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	高力ボルト材料費（各種）		単位	組	数量	100 100	単価	153.7 153.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９５		100	146.5	14,650	
		組	100	146.5	14,650	
ワッシャー	SS400 M22用 黒革品		100	7.15	715	
		枚	100	7.15	715	
諸雑費（まるめ）			1		5	
		式	1		5	
計					15,370	
					15,370	
単価					153.7	
					153.7	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	ナット材料費（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	92.35 92.35

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	SS400 M20用 1種 ﾒｯｷ品(HDZ35)		100	17.5	1,750	
		個	100	17.5	1,750	
スプリングワッシャー	SS400 M20用 ﾒｯｷ品(HDZ35)		100	67	6,700	
		枚	100	67	6,700	
ワッシャー	SS400 M20用 ﾒｯｷ品(HDZ35)		100	7.85	785	
		枚	100	7.85	785	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					9,235	
					9,235	
単価					92.35	
					92.35	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	ボルト･ナット材料費		単位	組	数量	100 100	単価	246.4 246.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト	SUS304 M16×80	本	100 100	185 185	18,500 18,500	
ナット	SUS304 M16用	個	100 100	35.8 35.8	3,580 3,580	
ワッシャー	SUS304 M16用	枚	200 200	12.8 12.8	2,560 2,560	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					24,640 24,640	
単価					246.4 246.4	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	緩衝材材料費		単位	個	数量	1 1	単価	8,400 8,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝材	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(200×200×50)穴明け加工費含む	個	1 1	8,400 8,400	8,400 8,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,400 8,400	
単価					8,400 8,400	円／個

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	緩衝材材料費		単位	個	数量	1 1	単価	6,620 6,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝材	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(200×150×50)穴明け加工費含む	個	1 1	6,620 6,620	6,620 6,620	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,620 6,620	
単価					6,620 6,620	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	ボルト・ナット材料費（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	49.85 49.85

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト	SS400 M16×45 ﾒｯｷ品(HDZ35)		100	30.2	3,020	
		本	100	30.2	3,020	
ナット	SS400 M16用 ﾒｯｷ品(HDZ35)		100	9.45	945	
		個	100	9.45	945	
ワッシャー	SS400 M16用 ﾒｯｷ品(HDZ35)		200	5.1	1,020	
		枚	200	5.1	1,020	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					4,985	
					4,985	
単価					49.85	
					49.85	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	ボルト・ナット材料費（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	47.55 47.55

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト	SS400 M16×40 ﾒｯｷ品(HDZ35)		100	27.9	2,790	
		本	100	27.9	2,790	
ナット	SS400 M16用 ﾒｯｷ品(HDZ35)		100	9.45	945	
		個	100	9.45	945	
ワッシャー	SS400 M16用 ﾒｯｷ品(HDZ35)		200	5.1	1,020	
		枚	200	5.1	1,020	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					4,755	
					4,755	
単価					47.55	
					47.55	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	ボルト・ナット材料費（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	27.05 27.05

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト	SS400 M12×40 ﾒｯｷ品(HDZ35)		100	16	1,600	
		本	100	16	1,600	
ナット	SS400 M12用 ﾒｯｷ品(HDZ35)		100	4.95	495	
		個	100	4.95	495	
ワッシャー	SS400 M12用 ﾒｯｷ品(HDZ35)		200	3.05	610	
		枚	200	3.05	610	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,705	
					2,705	
単価					27.05	
					27.05	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	ボルト・ナット材料費（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	24.55 24.55

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト	SS400 M12×35 ﾒｯｷ品(HDZ35)		100	13.5	1,350	
		本	100	13.5	1,350	
ナット	SS400 M12用 ﾒｯｷ品(HDZ35)		100	4.95	495	
		個	100	4.95	495	
ワッシャー	SS400 M12用 ﾒｯｷ品(HDZ35)		200	3.05	610	
		枚	200	3.05	610	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,455	
					2,455	
単価					24.55	
					24.55	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	ボルト・ナット材料費（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	23.25 23.25

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト	SS400 M12×30 ﾒｯｷ品(HDZ35)		100	12.2	1,220	
		本	100	12.2	1,220	
ナット	SS400 M12用 ﾒｯｷ品(HDZ35)		100	4.95	495	
		個	100	4.95	495	
ワッシャー	SS400 M12用 ﾒｯｷ品(HDZ35)		200	3.05	610	
		枚	200	3.05	610	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,325	
					2,325	
単価					23.25	
					23.25	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	Uボルト・ナット材料費（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	255 255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト・ナット	SS400 M10(40C) ﾒｯｷ品(HDZ35)		100	255	25,500	
		組	100	255	25,500	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					25,500	
					25,500	
単価					255	
					255	円／組

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	支承材料費（鋼橋各種）		単位	個	数量	1	単価	458,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承(A1)	最大反力 740KN					
		個	1	458,000	458,000	
諸雑費（まるめ）						
		式	1		0	
計					458,000	
単価					458,000	
						円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	支承材料費（鋼橋各種）		単位	個	数量	1	単価	597,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承(A1)	最大反力 740KN W=143.8kg	個	1	597,900	597,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					597,900	
単価					597,900	円／個

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	支承材料費（鋼橋各種）		単位	個	数量	1	単価	732,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承(P1)	最大反力 1620KN	個	1	732,000	732,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					732,000	
単価					732,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	支承材料費（鋼橋各種）		単位	個	数量	1	単価	1,022,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承(P1)	最大反力 1620KN W=340.0kg	個	1	1,022,000	1,022,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,022,000	
単価					1,022,000	円／個

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	支承材料費（鋼橋各種）		単位	個	数量	1	単価	732,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承(P2)	最大反力 1280KN	個	1	732,000	732,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					732,000	
単価					732,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	支承材料費（鋼橋各種）		単位	個	数量	1	単価	1,022,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承(P2)	最大反力 1280KN W=340.0kg	個	1	1,022,000	1,022,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,022,000	
単価					1,022,000	円／個

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	支承材料費（鋼橋各種）		単位	個	数量	1	単価	732,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承(P3)	最大反力 1190KN	個	1	732,000	732,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					732,000	
単価					732,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	支承材料費（鋼橋各種）		単位	個	数量	1	単価	1,022,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承(P3)	最大反力 1190KN W=340.0kg	個	1	1,022,000	1,022,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,022,000	
単価					1,022,000	円／個

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	支承材料費（鋼橋各種）		単位	個	数量	1	単価	423,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承(A2a)	最大反力 390KN	個	1	423,000	423,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					423,000	
単価					423,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	支承材料費（鋼橋各種）		単位	個	数量	1	単価	493,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承(A2a)	最大反力 390KN W=107.2kg	個	1	493,600	493,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					493,600	
単価					493,600	円／個

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	橋歴板材料費		単位	枚	数量	1 1	単価	34,400 34,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
銘板（橋歴板）	２００×３００×１３　鋳物用銅合金地金	枚	1 1	34,400 34,400	34,400 34,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					34,400 34,400	
単価					34,400 34,400	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	支承材料費（鋼橋各種）		単位	個	数量	1	単価	557,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承(A2b)	最大反力 890KN	個	1	557,000	557,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					557,000	
単価					557,000	円／個

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	支承材料費（鋼橋各種）		単位	個	数量	1	単価	537,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承(A3a)	最大反力 900KN	個	1	537,000	537,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					537,000	
単価					537,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	支承材料費（鋼橋各種）		単位	個	数量	1	単価	344,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承(A3b)	最大反力 380KN	個	1	344,000	344,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					344,000	
単価					344,000	円／個

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	支承材料費（鋼橋各種）		単位	個	数量	1	単価	366,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承(A4)	最大反力 290KN	個	1	366,000	366,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					366,000	
単価					366,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ	単位	ｍ２	数量	100	単価	82

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
原板ブラスト	原板ブラストのみ	ｍ２	100	82	8,200	
計					8,200	
単価					82	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジンクリッチプライマー	原板ブラスト	ｍ２	100	340	34,000	
橋りょう塗装工		人	6.3	26,600	167,580	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		15,020	
計					216,600	
単価					2,166	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジンクリッチ　ペイント	無機厚膜	ｋｇ	60	1,060	63,600	
塗料用シンナー	ジンクリッチプライマー用シンナー　無機	L	7.059	372	2,625	
橋りょう塗装工		人	1.4	26,600	37,240	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		6,535	
計					110,000	
単価					1,100	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	工場塗装	下塗り ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	578.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エポキシ樹脂塗料	下塗り	ｋｇ	16	980	15,680	
塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	8.471	362	3,066	
橋りょう塗装工		人	1.4	26,600	37,240	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		1,874	
計					57,860	
単価					578.6	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	工場塗装	下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	979.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エポキシ樹脂塗料	下塗り	ｋｇ	54	980	52,920	
塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	6.353	362	2,299	
橋りょう塗装工		人	1.4	26,600	37,240	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		5,521	
計					97,980	
単価					979.8	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	工場塗装	中塗り ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	605

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふっ素樹脂塗料	中塗り用　淡彩色	ｋｇ	17	1,200	20,400	
塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー　中塗り用	L	2	377	754	
橋りょう塗装工		人	1.4	26,600	37,240	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		2,106	
計					60,500	
単価					605	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	工場塗装	上塗り ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	994.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふっ素樹脂塗料	上塗り用　淡彩色	ｋｇ	14	3,990	55,860	
塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー　上塗り用	L	1.647	415	683	
橋りょう塗装工		人	1.4	26,600	37,240	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		5,647	
計					99,430	
単価					994.3	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	工場塗装	下塗り 各種 上記以外 1回 30kg/100m2	単位	ｍ２	数量	100	単価	736.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジンクリッチペイント	無機厚膜	ｋｇ	30	1,060	31,800	
塗料用シンナー	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ用ｼﾝﾅｰ　無機	L	3.529	372	1,312	
橋りょう塗装工		人	1.4	26,600	37,240	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		3,308	
計					73,660	
単価					736.6	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	溶融亜鉛メッキ工		単位	t	数量	1 1	単価	78,200 78,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛めっき[材工]	加工品 2種 HDZ55 鉄骨溶接体 施工規模10t	t	1 1	78,200 78,200	78,200 78,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					78,200 78,200	
単価					78,200 78,200	円／ｔ

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	溶融亜鉛メッキ工		単位	t	数量	1 1	単価	75,500 75,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛めっき[材工]	加工品 2種 HDZ45 鉄骨溶接体 施工規模10t	t	1 1	75,500 75,500	75,500 75,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					75,500 75,500	
単価					75,500 75,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	溶融亜鉛メッキ工		単位	t	数量	1 1	単価	66,000 66,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛めっき[材工]	無加工品 2種 HDZ35 鉄骨単体 施工規模10t		1	66,000	66,000	
		t	1	66,000	66,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					66,000	
					66,000	
単価					66,000	
					66,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	製作直接労務費（橋桁）	標準 372.57無 52.43無 48.61無 47無 1無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無 斜橋	単位	式	数量	1	単価	13,440,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	0	26,900	0	
製作工（橋梁）		人工	499.53	26,900	13,437,357	
諸雑費（まるめ）		式	1		2,643	
計					13,440,000	
単価					13,440,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	副資材費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
副資材費	鋼橋製作用　溶接材料込み	ｔ	1	12,000	12,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,000	
単価					12,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	製作直接労務費（橋桁）	標準 110.8無 12.01無 8.57無 9.42無 1無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無 斜橋	単位	式	数量	1	単価	3,902,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	0	26,900	0	
製作工（橋梁）		人工	145.02	26,900	3,901,038	
諸雑費（まるめ）		式	1		962	
計					3,902,000	
単価					3,902,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	製作直接労務費（検査路）	0無 各種 6.8人/t	単位	t	数量	1	単価	183,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	6.8	26,900	182,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					183,000	
単価					183,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	製作直接労務費（橋桁）	標準 112.46無 12.01無 8.57無 9.42無 1無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無 斜橋	単位	式	数量	1	単価	3,948,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	0	26,900	0	
製作工（橋梁）		人工	146.73	26,900	3,947,037	
諸雑費（まるめ）		式	1		963	
計					3,948,000	
単価					3,948,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	製作直接労務費（検査路）	0無 各種 6.8人/t	単位	t	数量	1	単価	183,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	6.8	26,900	182,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					183,000	
単価					183,000	円／ｔ

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	副資材費（ｔ）		単位	t	数量	1	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
副資材費	鋼橋製作用　溶接材料込み	t	1	12,000	12,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,000	
単価					12,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	製作直接労務費（橋桁）	各種 35無	単位	式	数量	1	単価	941,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	35	26,900	941,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					941,500	
単価					941,500	円／式

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	橋梁工場製作輸送工	鈑桁(鋼床版鈑桁を除く) 20km	単位	t	数量	1	単価	6,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼橋工場製作輸送単価		t	1	6,890	6,890	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,890	
単価					6,890	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	橋梁工場製作輸送工	輸送対象橋種 H鋼桁　運搬距離 20km	単位	t	数量	1 1	単価	7,700 7,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼橋工場製作輸送		 t	1 1	7,700 7,700	7,700 7,700	
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		0 0	
計					7,700 7,700	
単価					7,700 7,700	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	地組工	鈑桁･ﾗｰﾒﾝ(鈑桁形式) 53.9t 発動発電機	単位	t	数量	1	単価	7,729

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.044	29,900	1,315	
橋りょう特殊工		人	0.219	24,400	5,343	
普通作業員		人	0.044	17,600	774	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		297	
計					7,729	
単価					7,729	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	地組工	鈑桁･ﾗｰﾒﾝ(鈑桁形式) 29.9t 発動発電機	単位	t	数量	1	単価	9,391

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.053	29,900	1,584	
橋りょう特殊工		人	0.267	24,400	6,514	
普通作業員		人	0.053	17,600	932	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		361	
計					9,391	
単価					9,391	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	地組工	鈑桁･ﾗｰﾒﾝ(鈑桁形式) 30t 発動発電機	単位	t	数量	1	単価	9,366

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.053	29,900	1,584	
橋りょう特殊工		人	0.266	24,400	6,490	
普通作業員		人	0.053	17,600	932	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		360	
計					9,366	
単価					9,366	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	地組工	H鋼桁型式　発動発電機	単位	t	数量	1 1	単価	17,370 17,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.1 0.1	29,900 29,900	2,990 2,990	
橋りょう特殊工		人	0.49 0.49	24,400 24,400	11,956 11,956	
普通作業員		人	0.1 0.1	17,600 17,600	1,760 1,760	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		664 664	
計					17,370 17,370	
単価					17,370 17,370	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	ベント設備　設置・撤去	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 18.5t 発動発電機	単位	t	数量	1	単価	33,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.192	29,900	5,740	
橋りょう特殊工		人	0.962	24,400	23,472	
普通作業員		人	0.192	17,600	3,379	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		969	
計					33,560	
単価					33,560	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	ベント設備損料	27日 2m未満(足場無)	単位	t	数量	1	単価	19,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベント設備　損料		t・日	27	705	19,035	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					19,040	
単価					19,040	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	ベント基礎　設置・撤去	44.4m2	単位	ｍ２	数量	1	単価	3,105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.032	29,900	956	
橋りょう特殊工		人	0.065	24,400	1,586	
普通作業員		人	0.032	17,600	563	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,105	
単価					3,105	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	ベント基礎損料	18.5t 10m未満	単位	供用日	数量	1	単価	521

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベント設備　損料		t・日	18.5	28.2	521	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					521	
単価					521	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	架設工（鈑桁・箱桁・ラーメン橋）	移動式ｸﾚｰﾝによるｽﾃｰｼﾞﾝｸﾞ 鈑桁･ﾗｰﾒﾝ(鈑桁形式) 15.8t/日 発動発電機	単位	t	数量	10	単価	11,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.633	29,900	18,926	
橋りょう特殊工		人	3.165	24,400	77,226	
普通作業員		人	0.633	17,600	11,140	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		7,508	
計					114,800	
単価					11,480	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	架設工（鈑桁・箱桁・ラーメン橋）	移動式ｸﾚｰﾝ 鈑桁･ﾗｰﾒﾝ(鈑桁形式) 7.7t/日 発動発電機	単位	t	数量	10	単価	23,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.299	29,900	38,840	
橋りょう特殊工		人	6.494	24,400	158,453	
普通作業員		人	1.299	17,600	22,862	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		15,345	
計					235,500	
単価					23,550	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	架設工（鈑桁・箱桁・ラーメン橋）	移動式ｸﾚｰﾝ 鈑桁･ﾗｰﾒﾝ(鈑桁形式)6.0t/日 発動発電機	単位	t	数量	0 10	単価	0 30,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1.667	0 29,900	0 49,843	
橋りょう特殊工		人	0 8.333	0 24,400	0 203,325	
普通作業員		人	0 1.667	0 17,600	0 29,339	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 19,693	
計					0 302,200	
単価					0 30,220	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	架設工（H鋼桁）	移動式ｸﾚｰﾝ（H鋼桁型式） 発動発電機	単位	t	数量	10 10	単価	20,130 20,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.11 1.11	29,900 29,900	33,189 33,189	
橋りょう特殊工		人	5.55 5.55	24,400 24,400	135,420 135,420	
普通作業員		人	1.11 1.11	17,600 17,600	19,536 19,536	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		13,155 13,155	
計					201,300 201,300	
単価					20,130 20,130	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	ゴム支承据付工	一般支承 5.138t 23基 有 0.037m3/基	単位	基	数量	1	単価	28,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.114	29,900	3,408	
橋りょう特殊工		人	0.568	24,400	13,859	
普通作業員		人	0.114	17,600	2,006	
無収縮剤	セメント系　プレミックスタイプ	ｋｇ	69.375	122	8,463	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		384	
計					28,120	
単価					28,120	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	ゴム支承据付工	一般支承 5.167t 23基 有 0.033m3/基	単位	基	数量	1	単価	27,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.115	29,900	3,438	
橋りょう特殊工		人	0.575	24,400	14,030	
普通作業員		人	0.115	17,600	2,024	
無収縮剤	セメント系　プレミックスタイプ	ｋｇ	61.875	122	7,548	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		380	
計					27,420	
単価					27,420	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	ゴム支承据付工	一般支承 5.138t 23基 有 0.074m3/基	単位	基	数量	1	単価	36,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.114	29,900	3,408	
橋りょう特殊工		人	0.568	24,400	13,859	
普通作業員		人	0.114	17,600	2,006	
無収縮剤	セメント系　プレミックスタイプ	ｋｇ	138.75	122	16,927	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		380	
計					36,580	
単価					36,580	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	ゴム支承据付工	一般支承 5.167t 23基 有 0.075m3/基	単位	基	数量	1	単価	37,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.115	29,900	3,438	
橋りょう特殊工		人	0.575	24,400	14,030	
普通作業員		人	0.115	17,600	2,024	
無収縮剤	セメント系　プレミックスタイプ	ｋｇ	140.625	122	17,156	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		382	
計					37,030	
単価					37,030	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	ゴム支承据付工	一般支承 5.138t 23基 有 0.075m3/基	単位	基	数量	1	単価	36,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.114	29,900	3,408	
橋りょう特殊工		人	0.568	24,400	13,859	
普通作業員		人	0.114	17,600	2,006	
無収縮剤	セメント系　プレミックスタイプ	ｋｇ	140.625	122	17,156	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		381	
計					36,810	
単価					36,810	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	ゴム支承据付工	一般支承 5.167t 23基 有 0.076m3/基	単位	基	数量	1	単価	37,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.115	29,900	3,438	
橋りょう特殊工		人	0.575	24,400	14,030	
普通作業員		人	0.115	17,600	2,024	
無収縮剤	セメント系　プレミックスタイプ	ｋｇ	142.5	122	17,385	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		383	
計					37,260	
単価					37,260	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	ゴム支承据付工	一般支承 5.138t 23基 有 0.056m3/基	単位	基	数量	1	単価	32,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.114	29,900	3,408	
橋りょう特殊工		人	0.568	24,400	13,859	
普通作業員		人	0.114	17,600	2,006	
無収縮剤	セメント系　プレミックスタイプ	ｋｇ	105	122	12,810	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		377	
計					32,460	
単価					32,460	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	ゴム支承据付工	一般支承 5.167t 23基 有 0.061m3/基	単位	基	数量	1	単価	33,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.115	29,900	3,438	
橋りょう特殊工		人	0.575	24,400	14,030	
普通作業員		人	0.115	17,600	2,024	
無収縮剤	セメント系　プレミックスタイプ	ｋｇ	114.375	122	13,953	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		385	
計					33,830	
単価					33,830	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	ゴム支承据付工	一般支承 5.138t 23基 有 0.064m3/基	単位	基	数量	1	単価	34,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.114	29,900	3,408	
橋りょう特殊工		人	0.568	24,400	13,859	
普通作業員		人	0.114	17,600	2,006	
無収縮剤	セメント系　プレミックスタイプ	ｋｇ	120	122	14,640	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		377	
計					34,290	
単価					34,290	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	ゴム支承据付工	一般支承 5.167t 23基 有 0.064m3/基	単位	基	数量	1	単価	34,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.115	29,900	3,438	
橋りょう特殊工		人	0.575	24,400	14,030	
普通作業員		人	0.115	17,600	2,024	
無収縮剤	セメント系　プレミックスタイプ	ｋｇ	120	122	14,640	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		388	
計					34,520	
単価					34,520	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	ゴム支承据付工	一般支承 5.138t 23基 有 0.041m3/基	単位	基	数量	1	単価	29,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.114	29,900	3,408	
橋りょう特殊工		人	0.568	24,400	13,859	
普通作業員		人	0.114	17,600	2,006	
無収縮剤	セメント系　プレミックスタイプ	ｋｇ	76.875	122	9,378	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		379	
計					29,030	
単価					29,030	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	ゴム支承据付工	一般支承 5.167t 23基 有 0.041m3/基	単位	基	数量	1	単価	29,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.115	29,900	3,438	
橋りょう特殊工		人	0.575	24,400	14,030	
普通作業員		人	0.115	17,600	2,024	
無収縮剤	セメント系　プレミックスタイプ	ｋｇ	76.875	122	9,378	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		380	
計					29,250	
単価					29,250	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	ゴム支承据付工	一般支承 5.138t 23基 有 0.046m3/基	単位	基	数量	1	単価	30,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.114	29,900	3,408	
橋りょう特殊工		人	0.568	24,400	13,859	
普通作業員		人	0.114	17,600	2,006	
無収縮剤	セメント系　プレミックスタイプ	ｋｇ	86.25	122	10,522	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		385	
計					30,180	
単価					30,180	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	ゴム支承据付工	一般支承 5.167t 23基 有 0.046m3/基	単位	基	数量	1	単価	30,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.115	29,900	3,438	
橋りょう特殊工		人	0.575	24,400	14,030	
普通作業員		人	0.115	17,600	2,024	
無収縮剤	セメント系　プレミックスタイプ	ｋｇ	86.25	122	10,522	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		386	
計					30,400	
単価					30,400	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	本締め工	6334本 発動発電機	単位	本	数量	100	単価	100.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.055	29,900	1,644	
橋りょう特殊工		人	0.275	24,400	6,710	
普通作業員		人	0.055	17,600	968	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		738	
計					10,060	
単価					100.6	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	本締め工	1458本 発動発電機	単位	本	数量	100	単価	118.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.065	29,900	1,943	
橋りょう特殊工		人	0.325	24,400	7,930	
普通作業員		人	0.065	17,600	1,144	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		873	
計					11,890	
単価					118.9	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	本締め工	270本 発動発電機	単位	本	数量	100	単価	223.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.122	29,900	3,647	
橋りょう特殊工		人	0.61	24,400	14,884	
普通作業員		人	0.122	17,600	2,147	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		1,652	
計					22,330	
単価					223.3	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊 標準(1.0)	単位	日	数量	1	単価	37,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	1	37,200	37,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					37,200	
単価					37,200	円／日

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊 標準(1.0)	単位	日	数量	1	単価	59,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	３５ｔ吊	日	1	59,200	59,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					59,200	
単価					59,200	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	架設工具損料		単位	供用日	数量	1	単価	9,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用架設工具損料　鋼橋		供用日	1	9,480	9,480	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,480	
単価					9,480	円／供用日

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 45KVA	単位	供用日	数量	1	単価	2,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	1	2,560	2,560	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,560	
単価					2,560	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	仮締めボルト及びドリフトピン損料	仮締めﾎﾞﾙﾄφ22㎜用 6334本	単位	供用日	数量	1	単価	1,449

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮締ボルト　損料	径２２用	供用日	1,408	0.48	675	
ドリフトピン損料	径２４．５×１５０	供用日	704	1.1	774	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,449	
単価					1,449	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	クローラクレーン運転費（賃料）	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊	単位	日	数量	1 1	単価	95,550 95,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	81 81	103 103	8,343 8,343	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	１００ｔ吊	日	1 1	87,200 87,200	87,200 87,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					95,550 95,550	
単価					95,550 95,550	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	仮締めボルト及びドリフトピン損料	仮締めﾎﾞﾙﾄφ22㎜用 1458本	単位	供用日	数量	1	単価	333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮締ボルト　損料	径２２用	供用日	324	0.48	155	
ドリフトピン損料	径２４．５×１５０	供用日	162	1.1	178	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					333	
単価					333	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊 標準(1.0)	単位	日	数量	1	単価	37,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	1	37,200	37,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					37,200	
単価					37,200	円／日

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 標準(1.0)	単位	日	数量	1	単価	75,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	1	75,200	75,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					75,200	
単価					75,200	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 65t吊 標準(1.0)	単位	日	数量	0 1	単価	0 91,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６５ｔ吊	日	0 1	0 91,200	0 91,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 91,200	
単価					0 91,200	円／日

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	架設工具損料		単位	供用日	数量	1	単価	9,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用架設工具損料　鋼橋		供用日	1	9,480	9,480	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,480	
単価					9,480	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 45KVA	単位	供用日	数量	1	単価	2,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	1	2,560	2,560	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,560	
単価					2,560	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	仮締めボルト及びドリフトピン損料	仮締めﾎﾞﾙﾄφ22㎜用 1458本	単位	供用日	数量	1	単価	333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮締ボルト　損料	径２２用	供用日	324	0.48	155	
ドリフトピン損料	径２４．５×１５０	供用日	162	1.1	178	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					333	
単価					333	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	仮締めボルト及びドリフトピン損料	仮締めﾎﾞﾙﾄφ22㎜用 270本	単位	供用日	数量	1	単価	61

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮締ボルト　損料	径２２用	供用日	60	0.48	28	
ドリフトピン損料	径２４．５×１５０	供用日	30	1.1	33	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					61	
単価					61	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋素地調整	動力工具処理　ＩＳＯ　Ｓｔ３	ｍ２	100	3,140	314,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					314,000	
単価					3,140	円／ｍ２

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	防せい処理（ボルト頭部）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 240g/m2×2回	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,810 1,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防せい処理（ボルト頭部）【材工】	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 240g/m2×2回（60μｍ）（はけ塗り）	ｍ２	1 1	1,810 1,810	1,810 1,810	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,810 1,810	
単価					1,810 1,810	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 無 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	696

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	ミストコート　変性エポキシ樹脂塗料	ｍ２	100	696	69,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					69,600	
単価					696	円／ｍ２

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	超厚膜形エポキシ樹脂塗料（２回塗り／層）	ｍ２	100	3,132	313,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					313,200	
単価					3,132	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無 無 ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	819.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り	ふっ素樹脂塗料用　淡彩	ｍ２	100	819.25	81,925	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					81,930	
単価					819.3	円／ｍ２

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無 無 ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,316

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り	ふっ素樹脂塗料　淡彩	ｍ２	100	1,315.15	131,515	
諸雑費（まるめ）		式	1		85	
計					131,600	
単価					1,316	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	防せい処理（ボルト頭部）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 240g/m2×2回	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,810 1,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防せい処理（ボルト頭部）【材工】	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 240g/m2×2回（60μm）（はけ塗り）		1	1,810	1,810	
		ｍ２	1	1,810	1,810	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,810	
					1,810	
単価					1,810	
					1,810	円／ｍ２

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	防せい処理（ボルト頭部）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 240g/m2×2回	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,810 1,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防せい処理（ボルト頭部）【材工】	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 240g/m2×2回（60μm）（はけ塗り）		1	1,810	1,810	
		ｍ２	1	1,810	1,810	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,810	
					1,810	
単価					1,810	
					1,810	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	落橋防止装置材料費		単位	本	数量	1 1	単価	354,000 354,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置(A1側)	ｺﾞﾑ被覆緩衝ﾁｪｰﾝ4型1ﾘﾝｸ 最大全長L=1974mm		1	354,000	354,000	
		本	1	354,000	354,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					354,000 354,000	
単価					354,000 354,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	落橋防止装置取付	ｺﾞﾑ被覆緩衝ﾁｪｰﾝ4型	単位	組	数量	10 10	単価	73,120 73,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2.5 2.5	29,900 29,900	74,750 74,750	
橋りょう特殊工		人	17.5 17.5	24,400 24,400	427,000 427,000	
普通作業員		人	5 5	17,600 17,600	88,000 88,000	
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1 1		141,450 141,450	
計					731,200 731,200	
単価					73,120 73,120	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	落橋防止装置材料費		単位	本	数量	1 1	単価	279,000 279,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置(A2a側)	ｺﾞﾑ被覆緩衝ﾁｪｰﾝ2型7ﾘﾝｸ 最大全長L=2952mm		1	279,000	279,000	
		本	1	279,000	279,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					279,000 279,000	
単価					279,000 279,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	落橋防止装置取付	ｺﾞﾑ被覆緩衝ﾁｪｰﾝ2型	単位	組	数量	10 10	単価	73,120 73,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2.5 2.5	29,900 29,900	74,750 74,750	
橋りょう特殊工		人	17.5 17.5	24,400 24,400	427,000 427,000	
普通作業員		人	5 5	17,600 17,600	88,000 88,000	
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1 1		141,450 141,450	
計					731,200 731,200	
単価					73,120 73,120	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	落橋防止装置材料費		単位	本	数量	1 1	単価	175,000 175,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置(A3b側)	ｺﾞﾑ被覆緩衝ﾁｪｰﾝ1型3ﾘﾝｸ 最大全長L=1712mm		1	175,000	175,000	
		本	1	175,000	175,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					175,000 175,000	
単価					175,000 175,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	落橋防止装置取付	ｺﾞﾑ被覆緩衝ﾁｪｰﾝ1型	単位	組	数量	10 10	単価	73,120 73,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2.5 2.5	29,900 29,900	74,750 74,750	
橋りょう特殊工		人	17.5 17.5	24,400 24,400	427,000 427,000	
普通作業員		人	5 5	17,600 17,600	88,000 88,000	
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1 1		141,450 141,450	
計					731,200 731,200	
単価					73,120 73,120	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	落橋防止装置材料費		単位	本	数量	1 1	単価	170,000 170,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置(A4側)	ｺﾞﾑ被覆緩衝ﾁｪｰﾝ1型1ﾘﾝｸ 最大全長L=1472㎜		1	170,000	170,000	
		本	1	170,000	170,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					170,000 170,000	
単価					170,000 170,000	円／本

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	緩衝材取付		単位	枚	数量	10 10	単価	17,160 17,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工			7	24,400	170,800	
		人	7	24,400	170,800	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%			1		800	
		式	1		800	
計					171,600 171,600	
単価					17,160 17,160	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	主体足場（パイプ吊足場）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･賃料 1.7月	単位	ｍ２	数量	1	単価	944

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.027	24,400	658	
主体足場賃料	パイプ吊足場	月	1.7	168.58	286	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					944	
単価					944	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	中段足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･賃料 1.7月	単位	ｍ２	数量	1	単価	507

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.012	24,400	292	
中段足場賃料		月	1.7	126.76	215	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					507	
単価					507	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	安全通路	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 0.5月	単位	ｍ２	数量	1	単価	352

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.013	24,400	317	
安全通路賃料		月	0.5	70	35	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					352	
単価					352	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	部分作業床	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 0.5月	単位	ｍ２	数量	1	単価	209

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.007	24,400	170	
部分作業床賃料		月	0.5	79	39	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					209	
単価					209	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	朝顔	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･賃料 1.7月 両側朝顔	単位	ｍ２	数量	1	単価	436

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.013	24,400	317	
朝顔賃料		月	1.7	70.41	119	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					436	
単価					436	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	主体足場（パイプ吊足場）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･賃料 1.8月	単位	ｍ２	数量	1	単価	954

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.027	24,400	658	
主体足場賃料	パイプ吊足場	月	1.8	164.66	296	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					954	
単価					954	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－422号	中段足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･賃料 1.8月	単位	ｍ２	数量	1	単価	514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.012	24,400	292	
中段足場賃料		月	1.8	123.88	222	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					514	
単価					514	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	安全通路	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 0.5月	単位	ｍ２	数量	1	単価	352

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.013	24,400	317	
安全通路賃料		月	0.5	70	35	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					352	
単価					352	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－424号	部分作業床	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 0.5月	単位	ｍ２	数量	1	単価	209

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.007	24,400	170	
部分作業床賃料		月	0.5	79	39	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					209	
単価					209	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	朝顔	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･賃料 1.8月 両側朝顔	単位	ｍ２	数量	1	単価	440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.013	24,400	317	
朝顔賃料		月	1.8	68.77	123	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					440	
単価					440	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	主体足場（パイプ吊足場）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･賃料 0.8月	単位	ｍ２	数量	1	単価	856

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.027	24,400	658	
主体足場賃料	パイプ吊足場	月	0.8	248	198	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					856	
単価					856	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	中段足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･賃料 0.8月	単位	ｍ２	数量	1	単価	440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.012	24,400	292	
中段足場賃料		月	0.8	185	148	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					440	
単価					440	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	安全通路	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 0.3月	単位	ｍ２	数量	1	単価	347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.013	24,400	317	
安全通路賃料		月	0.3	103.33	30	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					347	
単価					347	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－429号	部分作業床	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 0.3月	単位	ｍ２	数量	1	単価	204

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.007	24,400	170	
部分作業床賃料		月	0.3	115	34	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					204	
単価					204	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－430号	朝顔	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･賃料 0.8月 両側朝顔	単位	ｍ２	数量	1	単価	399

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.013	24,400	317	
朝顔賃料		月	0.8	103.5	82	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					399	
単価					399	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－431号	主体足場（パイプ吊足場）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･賃料 0.9月	単位	ｍ２	数量	1	単価	866

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.027	24,400	658	
主体足場賃料	パイプ吊足場	月	0.9	231.33	208	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					866	
単価					866	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－432号	中段足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･賃料 0.9月	単位	ｍ２	数量	1	単価	447

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.012	24,400	292	
中段足場賃料		月	0.9	172.77	155	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					447	
単価					447	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－433号	安全通路	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 0.4月	単位	ｍ２	数量	1	単価	350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.013	24,400	317	
安全通路賃料		月	0.4	82.5	33	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					350	
単価					350	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－434号	部分作業床	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 0.4月	単位	ｍ２	数量	1	単価	207

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.007	24,400	170	
部分作業床賃料		月	0.4	92.5	37	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					207	
単価					207	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	朝顔	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･賃料 0.9月 両側朝顔	単位	ｍ２	数量	1	単価	403

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.013	24,400	317	
朝顔賃料		月	0.9	96.55	86	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					403	
単価					403	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－436号	主体足場（パイプ吊足場）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･賃料 0.4月	単位	ｍ２	数量	1	単価	817

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.027	24,400	658	
主体足場賃料	パイプ吊足場	月	0.4	398	159	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					817	
単価					817	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－437号	安全通路	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 0.1月	単位	ｍ２	数量	1	単価	344

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.013	24,400	317	
安全通路賃料		月	0.1	270	27	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					344	
単価					344	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－438号	部分作業床	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 0.1月	単位	ｍ２	数量	1	単価	199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.007	24,400	170	
部分作業床賃料		月	0.1	295	29	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					199	
単価					199	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－439号	朝顔	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･賃料 0.4月 両側朝顔	単位	ｍ２	数量	1	単価	383

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.013	24,400	317	
朝顔賃料		月	0.4	166	66	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					383	
単価					383	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－440号	シート張防護工	設置･賃料 1.7月 両側朝顔	単位	ｍ２	数量	1	単価	368

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.006	24,400	146	
シート張防護材賃料		月	1.7	130.94	222	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					368	
単価					368	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－441号	シート張防護工	設置･賃料 1.8月 両側朝顔	単位	ｍ２	数量	1	単価	376

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.006	24,400	146	
シート張防護材賃料		月	1.8	128	230	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					376	
単価					376	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－442号	シート張防護工	設置･賃料 0.8月 両側朝顔	単位	ｍ２	数量	1	単価	298

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.006	24,400	146	
シート張防護材賃料		月	0.8	190.5	152	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					298	
単価					298	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－443号	シート張防護工	設置･賃料 0.9月 両側朝顔	単位	ｍ２	数量	1	単価	306

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.006	24,400	146	
シート張防護材賃料		月	0.9	178	160	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					306	
単価					306	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－444号	シート張防護工	設置･賃料 0.4月 両側朝顔	単位	ｍ２	数量	1	単価	267

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.006	24,400	146	
シート張防護材賃料		月	0.4	303	121	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					267	
単価					267	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－445号	交通誘導警備員Ｂ	昼間勤務(交替要員無し)	単位	人日	数量	1	単価	10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	10,100	10,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,100	
単価					10,100	円／人日

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－446号	交通誘導警備員Ｂ	昼間勤務(交替要員無し)	単位	人日	数量	1	単価	10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	10,100	10,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,100	
単価					10,100	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2017．3
歩掛使用年月	2017．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－447号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 80t吊超150t吊以下(ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,764,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	11.3	19,700	222,610	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	3.1	75,200	233,120	
運搬費等率 287%		式	1		1,307,945	
諸雑費（まるめ）		式	1		325	
計					1,764,000	
単価					1,764,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2017. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－448号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1 1	単価	44,450 44,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75 1.75	25,400 25,400	44,450 44,450	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					44,450 44,450	
単価					44,450 44,450	円／式

単価使用年月	2017.11
歩掛使用年月	2017.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－449号	諸経費動向調査費		単位	工事	数量	0 1	単価	0 50,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸経費動向調査費		工事	0 1	0 50,000	0 50,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 50,000	
単価					0 50,000	円／工事