この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	福岡３号黒崎西ＯＮランプ橋上部工（ＲＰ２－ＲＰ６）工事
工事地名	北九州市八幡西区黒崎地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 5年 2月			１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
２）	事務所名	北九州国道事務所　工務課			１４）	単価適用年月	2025年 3月		
３）	工事番号	2289330007			１５）	歩掛適用年月	2023年 2月		
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官			１６）	スライド回数	2回		
５）	変更回数	7回					2025年 3月28日		
６）	主 工 種	鋼橋架設工事			１７）	前請負工事費	262,394,000		
７）	工 事 量				１８）	前請負代金額	262,394,000		
８）	工　　期	882日間	自	令和 5年 3月 3日	１９）	随 意 契 約 額	0		
		（当初）	至	令和 6年 8月31日	２０）	共通仮設費対象額			
		（ 7回変更）	至	令和 7年 7月31日	２１）	現場管理費対象額			
９）	施 工 県	福岡県			２２）	一般管理費等対象額			
１０）	地　　区	八幡西区			２３）	処 分 費 等	0		
１１）	河川・路線	一般国道３号			２４）	公 告 日	令和 5年 1月 6日		
１２）	設計年月	令和 5年 2月							

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
道路交通円滑化事業費	道路交通円滑化事業費	工事費	
道路環境改善事業費	沿道環境改善事業費	工事費	

設計内訳書

工事名	福岡３号黒崎西ＯＮランプ橋上部工（ＲＰ２－ＲＰ６）工事	（７回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼橋上部			1		117,141,755			
			0.9		110,999,205	-0.1	-6,142,550	2024. 3
			0		0			
		式	0.1		6,356,374	0.1	6,356,374	2025. 3
工場製作工			1		117,141,755			
			0.9		110,999,205	-0.1	-6,142,550	2024. 3
			0		0			
		式	0.1		6,356,374	0.1	6,356,374	2025. 3
桁製作工			1		37,604,974			
			0.9		37,322,675	-0.1	-282,299	2024. 3
			0		0			
		式	0.1		304,401	0.1	304,401	2025. 3
製作加工	SM520C-H PL 50＜t≦6		5.6		1,260,056			単-1号
	0		5.6		1,260,056	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	226,400	0	0	0	2025. 3
製作加工	SM490YB PL 38＜t≦40		3.4		721,184			単-2号
			3.4		721,184	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	212,200	0	0	0	2025. 3
製作加工	SM490YB PL 35＜t≦38		3.8		793,865			単-3号
			3.8		793,865	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	210,300	0	0	0	2025. 3
製作加工	SM490YB PL 30＜t≦35		11.1		2,306,735			単-4号
			11.1		2,306,735	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	209,300	0	0	0	2025. 3
製作加工	SM490YB PL 25＜t≦30		9.1		1,881,952			単-5号
			9.1		1,881,952	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	208,200	0	0	0	2025. 3
製作加工	SM490YB PL t≦25		29.4		5,953,764			単-6号
			29.4		5,953,764	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	203,900	0	0	0	2025. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号黒崎西ＯＮランプ橋上部工（ＲＰ２－ＲＰ６）工事	（ 7 回変更） （ 2 回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工	SM490YA PL t≦25		66.5		13,253,982			単-7号
			66.5		13,253,982	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	200,700	0	0	0	2025. 3
製作加工	SM490C PL 50＜t≦60		0.28		61,799			単-8号
			0.28		61,799	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	220,800	0	0	0	2025. 3
製作加工	SM490C PL 45＜t≦50		0.74		160,144			単-9号
			0.74		160,144	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	216,500	0	0	0	2025. 3
製作加工	SM490C PL 40＜t≦45		0.09		19,378			単-10号
			0.09		19,378	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	215,400	0	0	0	2025. 3
製作加工	SM490B PL 30＜t≦35		0.04		8,272			単-11号
			0.04		8,272	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	206,900	0	0	0	2025. 3
製作加工	SM490B PL 25＜t≦30		0.07		14,399			単-12号
			0.07		14,399	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	205,800	0	0	0	2025. 3
製作加工 (吊金具)	SM490B PL 25<t≦30		0.35		72,040			単-13号
			0.35		72,040	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	205,900	0	0	0	2025. 3
製作加工	SM400A PL 30＜t≦35		0.27		51,078			単-14号
			0.27		51,078	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	190,600	0	0	0	2025. 3
製作加工	SM400A PL t≦25		27		5,107,185			単-15号
			27		5,107,185	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	190,600	0	0	0	2025. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号黒崎西ＯＮランプ橋上部工（ＲＰ２－ＲＰ６）工事	（７回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工	SS400 PL 12≦t≦25		0.27		50,429			単-16号
			0.27		50,429	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	188,200	0	0	0	2025. 3
製作加工	SS400 PL t＜12		6.9		1,288,754			単-17号
			6.9		1,288,754	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	186,800	0	0	0	2025. 3
製作加工	SS400 CT-144×204×1		1.8		317,757			単-18号
	2×10		1.8		317,757	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	174,500	0	0	0	2025. 3
製作加工	SS400 CT-118×178×1		8.7		1,571,637			単-19号
	0×8		8.7		1,571,637	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	178,600	0	0	0	2025. 3
製作加工	SS400 L-9×75×75		0.46		56,717			単-20号
			0.46		56,717	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	114,100	0	0	0	2025. 3
製作加工	SS400 RB-16φ		0.29		39,018			単-21号
			0.29		39,018	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	-2,810	0	0	0	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×135		0		0			単-22号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	279	0	0	0	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×135		64		16,576			単-23号
			64		16,576	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	279.2	0	0	0	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×120		0		0			単-24号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	261.6	0	0	0	2025. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号黒崎西ＯＮランプ橋上部工（ＲＰ２－ＲＰ６）工事	（７回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×120		120		29,100			単-25号
			120		29,100	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	261.8	0	0	0	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×105		0		0			単-26号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	243.9	0	0	0	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×105		40		9,064			単-27号
			40		9,064	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	244	0	0	0	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×100		0		0			単-28号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	238	0	0	0	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×100		116		25,682			単-29号
			116		25,682	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	238.1	0	0	0	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×95		0		0			単-30号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	232.3	0	0	0	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×95		36		7,772			単-31号
			36		7,772	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	232.4	0	0	0	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×90		0		0			単-32号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	226.4	0	0	0	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×90		228		47,971			単-33号
			120		25,247	-108	-22,724	2024. 3
			0		0			
		組	108	226.5	24,462	108	24,462	2025. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号黒崎西ＯＮランプ橋上部工（ＲＰ２－ＲＰ６）工事	（７回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×85		0		0			単-34号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	220.6	0	0	0	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×85		400		82,040			単-35号
			352		72,195	-48	-9,845	2024. 3
			0		0			
		組	48	220.7	10,593	48	10,593	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×80		0		0			単-36号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	214.6	0	0	0	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×80		288		57,513			単-37号
			264		52,720	-24	-4,793	2024. 3
			0		0			
		組	24	214.9	5,157	24	5,157	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×75		0		0			単-38号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	209	0	0	0	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×75		972		188,762			単-39号
			816		158,466	-156	-30,296	2024. 3
			0		0			
		組	156	209.2	32,635	156	32,635	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×70		0		0			単-40号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	203.3	0	0	0	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×70		120		22,644			単-41号
			88		16,605	-32	-6,039	2024. 3
			0		0			
		組	32	203.4	6,508	32	6,508	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×65		0		0			単-42号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	197.3	0	0	0	2025. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号黒崎西ＯＮランプ橋上部工（ＲＰ２－ＲＰ６）工事	（７回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×65		8,278		1,514,874			単-43号
			7,320		1,339,560	-958	-175,314	2024. 3
			0		0			
		組	958	197.4	189,109	958	189,109	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×60		0		0			単-44号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	191.2	0	0	0	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×60		96		17,040			単-45号
			48		8,520	-48	-8,520	2024. 3
			0		0			
		組	48	191.3	9,182	48	9,182	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×55		0		0			単-46号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	185.7	0	0	0	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×55		1,480		254,560			単-47号
			1,336		229,792	-144	-24,768	2024. 3
			0		0			
		組	144	185.8	26,755	144	26,755	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	F10T M22×125		0		0			単-48号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	286.1	0	0	0	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	F10T M22×125		48		12,782			単-49号
			48		12,782	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	286.2	0	0	0	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	F10T M22×110		0		0			単-50号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	268	0	0	0	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	F10T M22×110		104		25,979			単-51号
			104		25,979	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	268.2	0	0	0	2025. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号黒崎西ＯＮランプ橋上部工（ＲＰ２－ＲＰ６）工事	（７回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	F10T M22×105		0		0			単-52号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	261.6	0	0	0	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	F10T M22×105		40		9,760			単-53号
			40		9,760	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	261.7	0	0	0	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	F10T M22×100		0		0			単-54号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	256.1	0	0	0	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	F10T M22×100		56		13,384			単-55号
			56		13,384	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	256.3	0	0	0	2025. 3
ﾅｯﾄ	SS400 M20用 HDZ35		252		5,070			単-56号
			252		5,070	0	0	2024. 3
			0		0			
		個	0	20.12	0	0	0	2025. 3
ﾜｯｼｬｰ	SS400 M20用 HDZ35		252		2,348			単-57号
			252		2,348	0	0	2024. 3
			0		0			
		枚	0	9.32	0	0	0	2025. 3
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	SS400 M20×150 HDZ35		252		271,908			単-58号
			252		271,908	0	0	2024. 3
			0		0			
		本	0	1,079	0	0	0	2025. 3
検査路製作工 （上部）			1		481,092			
			1		481,092	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025. 3
製作加工	SM400A PL t≦25		0.47		88,300			単-59号
			0.47		88,300	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	187,900	0	0	0	2025. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号黒崎西ＯＮランプ橋上部工（ＲＰ２－ＲＰ６）工事	（ 7 回変更） （ 2 回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工	SS400 PL t＜12		0.12		22,259			単-60号
			0.12		22,259	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	185,500	0	0	0	2025. 3
製作加工	SS400 CH-6×125×65		0.76		93,706			単-61号
			0.76		93,706	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	114,100	0	0	0	2025. 3
製作加工	SS400 L-6×75×75		0.05		6,164			単-62号
			0.05		6,164	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	114,100	0	0	0	2025. 3
製作加工	SS400 L-6×65×65		0.38		46,853			単-63号
			0.38		46,853	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	114,100	0	0	0	2025. 3
製作加工	SS400 L-6×50×50		0.11		13,562			単-64号
			0.11		13,562	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	114,100	0	0	0	2025. 3
製作加工	SS400 FB-9×90		0.13		17,360			単-65号
			0.13		17,360	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	131,500	0	0	0	2025. 3
製作加工	SS400 RB-22φ		0.01		1,314			単-66号
			0.01		1,314	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	132,500	0	0	0	2025. 3
製作加工	SS400 RB-16φ		0.004		538			単-67号
			0.004		538	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	-2,810	0	0	0	2025. 3
製作加工	SS400 CP t=3.2		0.48		72,617			単-68号
			0.48		72,617	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	151,300	0	0	0	2025. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号黒崎西ＯＮランプ橋上部工（ＲＰ２－ＲＰ６）工事	（７回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工	STK400 42.7×2.3		0.13		26,017			単-69号
			0.13		26,017	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	200,200	0	0	0	2025. 3
製作加工	STK400 21.7×1.9		0.11		22,577			単-70号
			0.11		22,577	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	205,300	0	0	0	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×45(1-UN,2		220		30,030			単-71号
	-W) HDZ35		220		30,030	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	136.5	0	0	0	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×40(1-UN,2		16		2,142			単-72号
	-W) HDZ35		16		2,142	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	133.9	0	0	0	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10×35(1-UN,2		200		9,292			単-73号
	-W) HDZ35		200		9,292	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	46.46	0	0	0	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10×30(1-UN,1		300		16,545			単-74号
	-TW) HDZ35		300		16,545	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	55.15	0	0	0	2025. 3
Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 呼び32C型 HDZ3		50		4,463			単-75号
	5		50		4,463	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	89.27	0	0	0	2025. 3
Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 呼び15C型 HDZ3		100		7,353			単-76号
	5		100		7,353	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	73.53	0	0	0	2025. 3
検査路製作工			1		1,745,562			
（下部）			1		1,745,562	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号黒崎西ＯＮランプ橋上部工（ＲＰ２－ＲＰ６）工事	（ 7 回変更） （ 2 回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工	SM400A PL t≦25		1.9		356,960			単-77号
			1.9		356,960	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	187,900	0	0	0	2025. 3
製作加工	SS400 PL t＜12		0.21		38,954			単-78号
			0.21		38,954	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	185,500	0	0	0	2025. 3
製作加工	SS400 H-175×175×7.5×11		1.4		169,671			単-79号
			1.4		169,671	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	121,200	0	0	0	2025. 3
製作加工	SS400 CH-6×125×65		0.07		8,630			単-80号
			0.07		8,630	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	114,100	0	0	0	2025. 3
製作加工	SS400 CH-5×100×50		1.7		211,316			単-81号
			1.7		211,316	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	115,100	0	0	0	2025. 3
製作加工	SS400 L-7×100×100		0.007		891			単-82号
			0.007		891	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	-2,810	0	0	0	2025. 3
製作加工	SS400 L-6×75×75		0.04		4,931			単-83号
			0.04		4,931	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	114,100	0	0	0	2025. 3
製作加工	SS400 L-6×65×65		0.84		103,570			単-84号
			0.84		103,570	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	114,100	0	0	0	2025. 3
製作加工	SS400 L-6×50×50		0.42		51,785			単-85号
			0.42		51,785	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	114,100	0	0	0	2025. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号黒崎西ＯＮランプ橋上部工（ＲＰ２－ＲＰ６）工事	（ 7 回変更） （ 2 回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工	SS400 FB-9×90		0.4		53,416			単-86号
			0.4		53,416	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	131,500	0	0	0	2025. 3
製作加工	SS400 FB-6×90		0.21		28,043			単-87号
			0.21		28,043	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	131,500	0	0	0	2025. 3
製作加工	SS400 FB-6×50		0.008		1,068			単-88号
			0.008		1,068	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	131,500	0	0	0	2025. 3
製作加工	SS400 FB-4.5×50		0.18		24,959			単-89号
			0.18		24,959	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	-2,810	0	0	0	2025. 3
製作加工	SS400 FB-4.5×25		0.004		566			単-90号
			0.004		566	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	-2,810	0	0	0	2025. 3
製作加工	SS400 RB-22φ		0.15		19,715			単-91号
			0.15		19,715	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	132,500	0	0	0	2025. 3
製作加工	SS400 RB-16φ		0.004		538			単-92号
			0.004		538	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	-2,810	0	0	0	2025. 3
製作加工	SS400 RB-13φ		0.004		546			単-93号
			0.004		546	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	137,600	0	0	0	2025. 3
製作加工	SS400 CP t=3.2		1.4		211,801			単-94号
			1.4		211,801	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	151,300	0	0	0	2025. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号黒崎西ＯＮランプ橋上部工（ＲＰ２－ＲＰ６）工事	（ 7 回変更） （ 2 回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工	STK400 42.7×2.3		0.21		42,027			単-95号
			0.21		42,027	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	200,200	0	0	0	2025. 3
製作加工	STK400 21.7×1.9		0.18		36,945			単-96号
			0.18		36,945	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	205,300	0	0	0	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×50(1-UN,2		13		1,808			単-97号
	-W) HDZ35		13		1,808	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	139.1	0	0	0	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×45(1-UN,2		622		84,903			単-98号
	-W) HDZ35		622		84,903	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	136.5	0	0	0	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×40(1-UN,2		56		7,498			単-99号
	-W) HDZ35		56		7,498	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	133.9	0	0	0	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×35(1-UN,2		12		734			単-100号
	-W) HDZ35		12		734	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	61.19	0	0	0	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10×35(1-UN,2		436		20,256			単-101号
	-W) HDZ35		436		20,256	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	46.46	0	0	0	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10×30(1-UN,2		92		4,047			単-102号
	-W) HDZ35		92		4,047	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	43.99	0	0	0	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10×30(1-UN,1		730		40,259			単-103号
	-TW) HDZ35		730		40,259	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	55.15	0	0	0	2025. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号黒崎西ＯＮランプ橋上部工（ＲＰ２－ＲＰ６）工事	（７回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（２回スライド）	工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 呼び32C型 HDZ3		109		9,730			単-104号
	5		109		9,730	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	89.27	0	0	0	2025. 3
Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 呼び15C型 HDZ3		214		15,735			単-105号
	5		214		15,735	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	73.53	0	0	0	2025. 3
皿ﾈｼﾞ	SS400 M4×8 HDZ35		56		53			単-106号
			56		53	0	0	2024. 3
			0		0			
		本	0	0.96	0	0	0	2025. 3
割ﾋﾟﾝ	SWRM8 5φ×36 HDZ35		16		111			単-107号
			16		111	0	0	2024. 3
			0		0			
		本	0	6.95	0	0	0	2025. 3
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M16×125 HDZ35		0		0			単-108号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		本	0	318.3	0	0	0	2025. 3
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M16×125 HDZ35		594		189,129			単-109号
			594		189,129	0	0	2024. 3
			0		0			
		本	0	318.4	0	0	0	2025. 3
ｴﾁﾚﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｺﾞﾑ	40×3×565		8		3,475			単-110号
			8		3,475	0	0	2024. 3
			0		0			
		個	0	434.4	0	0	0	2025. 3
ｴﾁﾚﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｺﾞﾑ	25×3×60		8		1,492			単-111号
			8		1,492	0	0	2024. 3
			0		0			
		個	0	186.5	0	0	0	2025. 3
落橋防止装置製作工			1		486,125			
			0.9		457,585	-0.1	-28,540	2024. 3
			0		0			
		式	0.1		31,715	0.1	31,715	2025. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号黒崎西ＯＮランプ橋上部工（ＲＰ２－ＲＰ６）工事	（７回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工	SM400B PL 35＜t≦38		0.11		21,632			単-112号
			0.11		21,632	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	198,100	0	0	0	2025. 3
製作加工	SM400A PL 25＜t≦30		0.47		89,375			単-113号
			0.47		89,375	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	191,700	0	0	0	2025. 3
製作加工	SM400A PL t≦25		1.3		245,901			単-114号
			1.3		245,901	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	190,600	0	0	0	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×105(2-W)		0		0			単-115号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	451.6	0	0	0	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×105(2-W)		14		5,658			単-116号
			0		0	-14	-5,658	2024. 3
			0		0			
		組	14	451.8	6,325	14	6,325	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×100(2-W)		0		0			単-117号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	445.7	0	0	0	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×100(2-W)		42		16,758			単-118号
			28		11,172	-14	-5,586	2024. 3
			0		0			
		組	14	445.9	6,242	14	6,242	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×90		0		0			単-119号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	226.4	0	0	0	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×90		48		10,099			単-120号
			24		5,049	-24	-5,050	2024. 3
			0		0			
		組	24	226.5	5,436	24	5,436	2025. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号黒崎西ＯＮランプ橋上部工（ＲＰ２－ＲＰ６）工事	（７回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×85(2-W)		0		0			単-121号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	428.3	0	0	0	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×85(2-W)		32		12,246			単-122号
			0		0	-32	-12,246	2024. 3
			0		0			
		組	32	428.5	13,712	32	13,712	2025. 3
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SD345 D38×685 HDZ35		0		0			単-123号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		本	0	6,706	0	0	0	2025. 3
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SD345 D38×685 HDZ35		12		84,456			単-124号
			12		84,456	0	0	2024. 3
			0		0			
		本	0	6,709	0	0	0	2025. 3
鋼製排水管製作工			1		533,111			
			1		533,111	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025. 3
製作加工	SM400A PL t≦25		0.86		155,829			単-125号
			0.86		155,829	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	181,200	0	0	0	2025. 3
製作加工	SS400 PL t＜12		0.28		51,938			単-126号
			0.28		51,938	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	185,500	0	0	0	2025. 3
製作加工	SS400 L-9×130×130		0.009		1,219			単-127号
			0.009		1,219	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	132,500	0	0	0	2025. 3
製作加工	SS400 L-6×50×50		0.04		4,931			単-128号
			0.04		4,931	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	114,100	0	0	0	2025. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号黒崎西ＯＮランプ橋上部工（ＲＰ２－ＲＰ６）工事	（７回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×50(1-UN,2		30		4,173			単-129号
	-W) HDZ35		30		4,173	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	139.1	0	0	0	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×45(1-UN,2		392		53,508			単-130号
	-W) HDZ35		392		53,508	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	136.5	0	0	0	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×40(1-UN,2		4		535			単-131号
	-W) HDZ35		4		535	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	133.9	0	0	0	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×45(1-UN,2		72		4,636			単-132号
	-W) HDZ35		72		4,636	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	64.39	0	0	0	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×40(1-UN,2		42		2,635			単-133号
	-W) HDZ35		42		2,635	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	62.74	0	0	0	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×30(1-UN,2		328		19,529			単-134号
	-W) HDZ35		328		19,529	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	59.54	0	0	0	2025. 3
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M16×125 HDZ35		36		11,458			単-135号
			36		11,458	0	0	2024. 3
			0		0			
		本	0	318.3	0	0	0	2025. 3
ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ	100×3×344		232		222,720			単-136号
			232		222,720	0	0	2024. 3
			0		0			
		個	0	960	0	0	0	2025. 3
横変位拘束装置製作工			1		110,537			
			1		110,537	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号黒崎西ＯＮランプ橋上部工（ＲＰ２－ＲＰ６）工事	（７回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工	SM400A PL t≦25		0.2		37,836			単-137号
			0.2		37,836	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	190,600	0	0	0	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×85(2-W)		8		3,060			単-138号
			8		3,060	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	428.3	0	0	0	2025. 3
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SUS304 M16×75(1-UN,		4		1,920			単-139号
	1-W)		4		1,920	0	0	2024. 3
			0		0			
		組	0	488.5	0	0	0	2025. 3
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SD345 D35×650 HDZ35		9		59,031			単-140号
			9		59,031	0	0	2024. 3
			0		0			
		本	0	6,157	0	0	0	2025. 3
ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ	160×50×400		0		0			単-141号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		個	0	14,000	0	0	0	2025. 3
ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ	160×50×250		1		8,690			単-142号
			1		8,690	0	0	2024. 3
			0		0			
		個	0	8,690	0	0	0	2025. 3
鋳造費			1		19,024,027			
			0.8		16,144,395	-0.2	-2,879,632	2024. 3
			0		0			
		式	0.2		2,880,700	0.2	2,880,700	2025. 3
大型ｺﾞﾑ支承	最大反力657kN		0		0			単-143号
(RP2)			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		個	0	923,900	0	0	0	2025. 3
大型ｺﾞﾑ支承	最大反力657kN		3		2,773,101			単-144号
(RP2)			0		0	-3	-2,773,101	2024. 3
			0		0			
		個	3	924,400	2,773,200	3	2,773,200	2025. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号黒崎西ＯＮランプ橋上部工（ＲＰ２－ＲＰ６）工事	（ 7 回変更） （ 2 回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ｺﾞﾑ支承	最大反力1865kN		0		0			単-145号
(RP3)			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		個	0	1,446,000	0	0	0	2025. 3
大型ｺﾞﾑ支承	最大反力1865kN		3		4,338,120			単-146号
(RP3)			3		4,338,120	0	0	2024. 3
			0		0			
		個	0	1,447,000	0	0	0	2025. 3
大型ｺﾞﾑ支承	最大反力1791kN		0		0			単-147号
(RP4)			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		個	0	1,446,000	0	0	0	2025. 3
大型ｺﾞﾑ支承	最大反力1791kN		3		4,338,120			単-148号
(RP4)			3		4,338,120	0	0	2024. 3
			0		0			
		個	0	1,447,000	0	0	0	2025. 3
大型ｺﾞﾑ支承	最大反力1663kN		0		0			単-149号
(RP5)			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		個	0	1,446,000	0	0	0	2025. 3
大型ｺﾞﾑ支承	最大反力1663kN		3		4,338,120			単-150号
(RP5)			3		4,338,120	0	0	2024. 3
			0		0			
		個	0	1,447,000	0	0	0	2025. 3
大型ｺﾞﾑ支承	最大反力840kN		0		0			単-151号
(RP6)			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		個	0	1,043,000	0	0	0	2025. 3
大型ｺﾞﾑ支承	最大反力840kN		3		3,130,035			単-152号
(RP6)			3		3,130,035	0	0	2024. 3
			0		0			
		個	0	1,044,000	0	0	0	2025. 3
橋歴板	鋳物用銅合金地金 380		0		0			単-153号
	×300×13		0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		枚	0	107,400	0	0	0	2025. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号黒崎西ＯＮランプ橋上部工（ＲＰ２－ＲＰ６）工事	（ 7 回変更） （ 2 回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋歴板	鋳物用銅合金地金 380		1		106,531			単-154号
	×300×13		0		0	-1	-106,531	2024. 3
			0		0			
		枚	1	107,500	107,500	1	107,500	2025. 3
工場塗装工			1		5,285			
(前処理のみ)			1		5,285	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025. 3
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ		17		5,285			単-155号
			17		5,285	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	310.9	0	0	0	2025. 3
工場塗装工			1		22,268,406			
(C-5系 外面部)			0.9		19,691,164	-0.1	-2,577,242	2024. 3
			0		0			
		式	0.1		2,739,745	0.1	2,739,745	2025. 3
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ		0		0			単-156号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	2,439	0	0	0	2025. 3
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ		2,860		6,675,240			単-157号
			2,860		6,675,240	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	2,441	0	0	0	2025. 3
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗		0		0			単-158号
	装回数 1回		0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	1,549	0	0	0	2025. 3
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗		2,860		4,064,060			単-159号
	装回数 1回		2,860		4,064,060	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	1,551	0	0	0	2025. 3
ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料		0		0			単-160号
	下塗) 塗装回数 1回		0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	730.1	0	0	0	2025. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号黒崎西ＯＮランプ橋上部工（ＲＰ２－ＲＰ６）工事	（７回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料		2,860		1,944,228			単-161号
	下塗) 塗装回数 1回		2,860		1,944,228	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	730.6	0	0	0	2025. 3
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 外		0		0			単-162号
	面部 塗装回数 1回		0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	1,290	0	0	0	2025. 3
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 外		2,860		3,443,440			単-163号
	面部 塗装回数 1回		2,860		3,443,440	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	1,290	0	0	0	2025. 3
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 外		0		0			単-164号
(増塗部)	面部 塗装回数 1回		0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	1,290	0	0	0	2025. 3
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 外		670		806,680			単-165号
(増塗部)	面部 塗装回数 1回		670		806,680	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	1,290	0	0	0	2025. 3
中塗	ふっ素系樹脂塗料 中		0		0			単-166号
	塗 淡彩 外面部 塗装		0		0	0	0	2024. 3
	回数 1回		0		0			
		m2	0	744.5	0	0	0	2025. 3
中塗	ふっ素系樹脂塗料 中		2,860		2,005,718			単-167号
	塗 淡彩 外面部 塗装		0		0	-2,860	-2,005,718	2024. 3
	回数 1回		0		0			
		m2	2,860	744.9	2,130,414	2,860	2,130,414	2025. 3
上塗	ふっ素系樹脂塗料 上		0		0			単-168号
	塗 淡彩 外面部 塗装		0		0	0	0	2024. 3
	回数 1回		0		0			
		m2	0	1,240	0	0	0	2025. 3
上塗	ふっ素系樹脂塗料 上		2,860		3,329,040			単-169号
	塗 淡彩 外面部 塗装		2,369		2,757,516	-491	-571,524	2024. 3
	回数 1回		0		0			
		m2	491	1,241	609,331	491	609,331	2025. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号黒崎西ＯＮランプ橋上部工（ＲＰ２－ＲＰ６）工事	（７回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工場塗装工			1		1,464,450			
(添接板接触面)			1		1,464,450	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025. 3
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ		0		0			単-170号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	2,439	0	0	0	2025. 3
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ		390		910,260			単-171号
			390		910,260	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	2,441	0	0	0	2025. 3
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗		0		0			単-172号
	装回数 1回		0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	1,549	0	0	0	2025. 3
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗		390		554,190			単-173号
	装回数 1回		390		554,190	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	1,551	0	0	0	2025. 3
工場塗装工			1		487,650			
(ｺﾝｸﾘｰﾄ接触面)			0.9		461,974	-0.1	-25,676	2024. 3
			0		0			
		式	0.1		27,778	0.1	27,778	2025. 3
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ		0		0			単-174号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	2,439	0	0	0	2025. 3
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ		150		350,100			単-175号
			150		350,100	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	2,441	0	0	0	2025. 3
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗		0		0			単-176号
	装回数 1回		0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	991.5	0	0	0	2025. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号黒崎西ＯＮランプ橋上部工（ＲＰ２－ＲＰ６）工事	（ 7 回変更） （ 2 回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗		150		137,550			単-177号
	装回数 1回		122		111,874	-28	-25,676	2024. 3
			0		0			
		m2	28	992.1	27,778	28	27,778	2025. 3
工場塗装工			1		135,331			
(まわし塗装)			0.9		130,515	-0.1	-4,816	2024. 3
			0		0			
		式	0.1		5,160	0.1	5,160	2025. 3
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ		0		0			単-178号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	2,439	0	0	0	2025. 3
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ		24		56,016			単-179号
			24		56,016	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	2,441	0	0	0	2025. 3
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗		0		0			単-180号
	装回数 1回		0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	1,549	0	0	0	2025. 3
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗		24		34,104			単-181号
	装回数 1回		24		34,104	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	1,551	0	0	0	2025. 3
ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料		0		0			単-182号
	下塗) 塗装回数 1回		0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	730.1	0	0	0	2025. 3
ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料		24		16,315			単-183号
	下塗) 塗装回数 1回		24		16,315	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	730.6	0	0	0	2025. 3
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 外		0		0			単-184号
	面部 塗装回数 1回		0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	1,290	0	0	0	2025. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号黒崎西ＯＮランプ橋上部工（ＲＰ２－ＲＰ６）工事	（ 7 回変更） （ 2 回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 外		24		28,896			単-185号
	面部 塗装回数 1回		20		24,080	-4	-4,816	2024. 3
			0		0			
		m2	4	1,290	5,160	4	5,160	2025. 3
工場塗装工			1		713,450			
(F-11系 外面添接部)			0.9		685,030	-0.1	-28,420	2024. 3
			0		0			
		式	0.1		31,020	0.1	31,020	2025. 3
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ		0		0			単-186号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	2,439	0	0	0	2025. 3
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ		190		443,460			単-187号
			190		443,460	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	2,441	0	0	0	2025. 3
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗		0		0			単-188号
	装回数 1回		0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	1,549	0	0	0	2025. 3
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗		190		269,990			単-189号
	装回数 1回		170		241,570	-20	-28,420	2024. 3
			0		0			
		m2	20	1,551	31,020	20	31,020	2025. 3
工場塗装工			1		985,511			
			0.9		952,965	-0.1	-32,546	2024. 3
			0		0			
		式	0.1		36,287	0.1	36,287	2025. 3
ﾒｯｷ	HDZ55		0		0			単-190号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	84,340	0	0	0	2025. 3
ﾒｯｷ	HDZ55		10		756,880			単-191号
			9.57		724,334	-0.43	-32,546	2024. 3
			0		0			
		t	0.43	84,390	36,287	0.43	36,287	2025. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号黒崎西ＯＮランプ橋上部工（ＲＰ２－ＲＰ６）工事	（７回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾒｯｷ	HDZ45		0		0			単-192号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	68,150	0	0	0	2025. 3
ﾒｯｷ	HDZ45		0.87		59,319			単-193号
			0.87		59,319	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	68,190	0	0	0	2025. 3
ﾒｯｷ	HDZ35		0		0			単-194号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	67,690	0	0	0	2025. 3
ﾒｯｷ	HDZ35		2.5		169,312			単-195号
			2.5		169,312	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	67,730	0	0	0	2025. 3
製作費			1		31,096,244			
			0.9		30,812,865	-0.1	-283,379	2024. 3
			0		0			
		式	0.1		299,568	0.1	299,568	2025. 3
製作直接労務費			0		0			内-1号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025. 3
製作直接労務費			0.9		28,782,552			内-2号
			0.9		28,782,552	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025. 3
製作直接労務費			1		2,313,692			内-3号
			0.9		2,030,313	-0.1	-283,379	2024. 3
			0		0			
		式	0.1		299,568	0.1	299,568	2025. 3
間接労務費			1		11,613,061			
			1		11,503,101	0	-109,960	2024. 3
			0		0			
		式	1		116,193	1	116,193	2025. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号黒崎西ＯＮランプ橋上部工（ＲＰ２－ＲＰ６）工事 （７回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工場純工事費			1		128,754,816			
			1		122,502,306	0	-6,252,510	
			0		0			
		式	1		6,472,567	1	6,472,567	
工場管理費			1		21,783,399			
			1		20,755,586	0	-1,027,813	
			0		0			
		式	1		1,092,400	1	1,092,400	
（工場製作原価）			1		150,538,215			
			1		143,257,892	0	-7,280,323	
			0		0			
		式	1		7,564,967	1	7,564,967	
鋼橋上部			1		23,071,536			
			0.1		1,968,211	-0.9	-21,103,325	2024. 3
			0		0			
		式	0.9		21,658,804	0.9	21,658,804	2025. 3
工場製品輸送工			1		2,350,817			
			0.8		1,968,211	-0.2	-382,606	2024. 3
			0		0			
		式	0.2		382,824	0.2	382,824	2025. 3
輸送工			1		2,350,817			
			0.8		1,968,211	-0.2	-382,606	2024. 3
			0		0			
		式	0.2		382,824	0.2	382,824	2025. 3
輸送			0		0			単-196号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	12,260	0	0	0	2025. 3
輸送			191.7		2,350,817			単-197号
			160.5		1,968,211	-31.2	-382,606	2024. 3
			0		0			
		t	31.2	12,270	382,824	31.2	382,824	2025. 3
鋼橋架設工			1		16,720,448			
			0		0	-1	-16,720,448	2024. 3
			0		0			
		式	1		17,176,678	1	17,176,678	2025. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号黒崎西ＯＮランプ橋上部工（ＲＰ２－ＲＰ６）工事	（ 7 回変更） （ 2 回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
架設工(ｸﾚｰﾝ架設)			1		7,545,053			
			0		0	-1	-7,545,053	2024. 3
			0		0			
		式	1		7,918,284	1	7,918,284	2025. 3
ﾍﾞﾝﾄ設備			0		0			内-4号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025. 3
ﾍﾞﾝﾄ設備			1		677,345			内-5号
			0		0	-1	-677,345	2024. 3
			0		0			
		式	1		704,752	1	704,752	2025. 3
ﾍﾞﾝﾄ基礎			0		0			内-6号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025. 3
ﾍﾞﾝﾄ基礎			1		194,378			内-7号
			0		0	-1	-194,378	2024. 3
			0		0			
		式	1		204,163	1	204,163	2025. 3
桁組立			0		0			単-198号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		t	0	32,350	0	0	0	2025. 3
桁組立			29.3		902,615			単-199号
			0		0	-29.3	-902,615	2024. 3
			0		0			
		t	29.3	32,370	948,441	29.3	948,441	2025. 3
玉掛設備組立			0		0			内-8号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		回	0		0	0	0	2025. 3
玉掛設備組立			1		3,810,507			内-9号
			0		0	-1	-3,810,507	2024. 3
			0		0			
		回	1		4,000,871	1	4,000,871	2025. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号黒崎西ＯＮランプ橋上部工（ＲＰ２－ＲＰ６）工事	（７回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
玉掛設備解体【夜間】			0		0			内-10号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		回	0		0	0	0	2025. 3
玉掛設備解体【夜間】			1		386,495			内-11号
			0		0	-1	-386,495	2024. 3
			0		0			
		回	1		406,263	1	406,263	2025. 3
大ﾌﾞﾛｯｸ試験吊			0		0			内-12号
【夜間】			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		回	0		0	0	0	2025. 3
大ﾌﾞﾛｯｸ試験吊			1		545,926			内-13号
【夜間】			0		0	-1	-545,926	2024. 3
			0		0			
		回	1		573,840	1	573,840	2025. 3
大ﾌﾞﾛｯｸ桁架設			0		0			内-14号
【夜間】			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		回	0		0	0	0	2025. 3
大ﾌﾞﾛｯｸ桁架設			1		1,027,787			内-15号
【夜間】			0		0	-1	-1,027,787	2024. 3
			0		0			
		回	1		1,079,954	1	1,079,954	2025. 3
支承工			1		856,718			
			0		0	-1	-856,718	2024. 3
			0		0			
		式	1		897,810	1	897,810	2025. 3
大型ｺﾞﾑ支承設置	最大反力657kN		0		0			単-200号
(RP2)【夜間】			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		個	0	89,820	0	0	0	2025. 3
大型ｺﾞﾑ支承設置	最大反力657kN		3		256,332			単-201号
(RP2)【夜間】			0		0	-3	-256,332	2024. 3
			0		0			
		個	3	89,870	269,610	3	269,610	2025. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号黒崎西ＯＮランプ橋上部工（ＲＰ２－ＲＰ６）工事	（７回変更）	事業区分	道路新設･改築
		（２回スライド）	工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場溶接			0		0			単-202号
【夜間】			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m	0	23,690	0	0	0	2025. 3
現場溶接			13		293,150			単-203号
【夜間】			0		0	-13	-293,150	2024. 3
			0		0			
		m	13	23,700	308,100	13	308,100	2025. 3
支承調整ﾌﾟﾚｰﾄ設置			0		0			単-204号
【夜間】			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		枚	0	106,600	0	0	0	2025. 3
支承調整ﾌﾟﾚｰﾄ設置			3		307,236			単-205号
【夜間】			0		0	-3	-307,236	2024. 3
			0		0			
		枚	3	106,700	320,100	3	320,100	2025. 3
現場継手工			1		595,567			
			0		0	-1	-595,567	2024. 3
			0		0			
		式	1		623,182	1	623,182	2025. 3
本締めﾎﾞﾙﾄ			0		0			単-206号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		本	0	361.5	0	0	0	2025. 3
本締めﾎﾞﾙﾄ			1,578		542,989			単-207号
			0		0	-1,578	-542,989	2024. 3
			0		0			
		本	1,578	361.6	570,604	1,578	570,604	2025. 3
ﾋﾟﾝﾃｰﾙ処理			0		0			単-208号
			0		0	0	0	2025.06
			0		0			
		本	0	33.33	0	0	0	2025.06
ﾋﾟﾝﾃｰﾙ処理			1,578		52,578			単-209号
			0		0	-1,578	-52,578	2025.06
			0		0			
		本	1,578	33.32	52,578	1,578	52,578	2025.06

設計内訳書

工事名	福岡３号黒崎西ＯＮランプ橋上部工（ＲＰ２－ＲＰ６）工事	（ 7 回変更） （ 2 回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
架設用機械設備			1		7,723,110			
			0		0	-1	-7,723,110	2024. 3
			0		0			
		式	1		7,737,402	1	7,737,402	2025. 3
架設用機械設備			0		0			内-16号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025. 3
架設用機械設備			1		7,723,110			内-17号
			0		0	-1	-7,723,110	2024. 3
			0		0			
		式	1		7,737,402	1	7,737,402	2025. 3
橋梁現場塗装工			1		371,676			
			0		0	-1	-371,676	2024. 3
			0		0			
		式	1		388,729	1	388,729	2025. 3
現場塗装工 (F-11系 外面添接部)			1		350,600			
			0		0	-1	-350,600	2024. 3
			0		0			
		式	1		366,610	1	366,610	2025. 3
ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂 塗料 塗装回数 1回		0		0			内-18号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0		0	0	0	2025. 3
ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂 塗料 塗装回数 1回		28		158,632			内-19号
			0		0	-28	-158,632	2024. 3
			0		0			
		m2	28		163,554	28	163,554	2025. 3
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗 料(2回塗り/層) 塗装 回数 2回		0		0			単-210号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	4,451	0	0	0	2025. 3
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗 料(2回塗り/層) 塗装 回数 2回		28		117,768			単-211号
			0		0	-28	-117,768	2024. 3
			0		0			
		m2	28	4,455	124,740	28	124,740	2025. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号黒崎西ＯＮランプ橋上部工（ＲＰ２－ＲＰ６）工事	（ 7 回変更） （ 2 回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩		0		0			単-212号
	塗装回数 1回		0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	1,098	0	0	0	2025. 3
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩		28		29,512			単-213号
	塗装回数 1回		0		0	-28	-29,512	2024. 3
			0		0			
		m2	28	1,098	30,744	28	30,744	2025. 3
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩		0		0			単-214号
	塗装回数 1回		0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	1,697	0	0	0	2025. 3
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩		28		44,688			単-215号
	塗装回数 1回		0		0	-28	-44,688	2024. 3
			0		0			
		m2	28	1,699	47,572	28	47,572	2025. 3
現場塗装工			1		6,344			
(F-12系 内面添接部)			0		0	-1	-6,344	2024. 3
			0		0			
		式	1		6,610	1	6,610	2025. 3
ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂		0		0			単-216号
	塗料 塗装回数 1回		0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0	4,987	0	0	0	2025. 3
ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂		0.7		3,400			単-217号
	塗料 塗装回数 1回		0		0	-0.7	-3,400	2024. 3
			0		0			
		m2	0.7	4,989	3,492	0.7	3,492	2025. 3
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗		0		0			単-218号
	料(2回塗り/層) 塗装		0		0	0	0	2024. 3
	回数 1回		0		0			
		m2	0	4,453	0	0	0	2025. 3
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗		0.7		2,944			単-219号
	料(2回塗り/層) 塗装		0		0	-0.7	-2,944	2024. 3
	回数 1回		0		0			
		m2	0.7	4,455	3,118	0.7	3,118	2025. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号黒崎西ＯＮランプ橋上部工（ＲＰ２－ＲＰ６）工事	（ 7 回変更） （ 2 回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場塗装工			1		14,732			
(F-13系 外面溶接部)			0		0	-1	-14,732	2024. 3
			0		0			
		式	1		15,509	1	15,509	2025. 3
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回		0		0			単-220号
	塗り/層) 外面溶接部		0		0	0	0	2024. 3
	塗装回数 1回		0		0			
		m2	0	10,340	0	0	0	2025. 3
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回		1		9,838			単-221号
	塗り/層) 外面溶接部		0		0	-1	-9,838	2024. 3
	塗装回数 1回		0		0			
		m2	1	10,360	10,360	1	10,360	2025. 3
下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料((1		0		0			単-222号
	層) 外面溶接部 塗装		0		0	0	0	2024. 3
	回数 1回		0		0			
		m2	0	1,177	0	0	0	2025. 3
下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料((1		1		1,122			単-223号
	層) 外面溶接部 塗装		0		0	-1	-1,122	2024. 3
	回数 1回		0		0			
		m2	1	1,176	1,176	1	1,176	2025. 3
下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料((1		0		0			単-224号
	層) 外面溶接部 塗装		0		0	0	0	2024. 3
	回数 1回		0		0			
		m2	0	1,177	0	0	0	2025. 3
下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料((1		1		1,122			単-225号
	層) 外面溶接部 塗装		0		0	-1	-1,122	2024. 3
	回数 1回		0		0			
		m2	1	1,176	1,176	1	1,176	2025. 3
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩		0		0			単-226号
	外面溶接部 塗装回数		0		0	0	0	2024. 3
	1回		0		0			
		m2	0	1,098	0	0	0	2025. 3
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩		1		1,054			単-227号
	外面溶接部 塗装回数		0		0	-1	-1,054	2024. 3
	1回		0		0			
		m2	1	1,098	1,098	1	1,098	2025. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号黒崎西ＯＮランプ橋上部工（ＲＰ２－ＲＰ６）工事	（ 7 回変更） （ 2 回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩		0		0			単-228号
	外面溶接部 塗装回数		0		0	0	0	2024. 3
	1回		0		0			
		m2	0	1,698	0	0	0	2025. 3
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩		1		1,596			単-229号
	外面溶接部 塗装回数		0		0	-1	-1,596	2024. 3
	1回		0		0			
		m2	1	1,699	1,699	1	1,699	2025. 3
橋梁付属物工			1		1,885,823			
			0		0	-1	-1,885,823	2024. 3
			0		0			
		式	1		1,904,068	1	1,904,068	2025. 3
落橋防止装置工			1		1,583,816			
			0		0	-1	-1,583,816	2024. 3
			0		0			
		式	1		1,601,881	1	1,601,881	2025. 3
落橋防止装置			0		0			内-20号
(RP2)【夜間】			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		箇所	0		0	0	0	2025. 3
落橋防止装置			2		1,335,976			内-21号
(RP2)【夜間】			0		0	-2	-1,335,976	2024. 3
			0		0			
		箇所	2		1,340,881	2	1,340,881	2025. 3
落橋防止装置			0		0			内-22号
(RP6)			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		箇所	0		0	0	0	2025. 3
落橋防止下部ﾌﾞﾗｹｯﾄ			0		0			単-230号
(RP2)【夜間】			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		基	0	130,400	0	0	0	2025. 3
落橋防止下部ﾌﾞﾗｹｯﾄ			2		247,840			単-231号
(RP2)【夜間】			0		0	-2	-247,840	2024. 3
			0		0			
		基	2	130,500	261,000	2	261,000	2025. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号黒崎西ＯＮランプ橋上部工（ＲＰ２－ＲＰ６）工事	（７回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
銘板工			1		302,007			
			0		0	-1	-302,007	2024. 3
			0		0			
		式	1		302,187	1	302,187	2025. 3
橋歴板			0		0			単-232号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		枚	0	3,459	0	0	0	2025. 3
橋歴板			1		3,281			単-233号
			0		0	-1	-3,281	2024. 3
			0		0			
		枚	1	3,461	3,461	1	3,461	2025. 3
ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟﾎﾟｲﾝﾄ			0		0			内-23号
			0		0	0	0	2025.06
			0		0			
		枚	0		0	0	0	2025.06
ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟﾎﾟｲﾝﾄ			24		298,726			内-24号
			0		0	-24	-298,726	2025.06
			0		0			
		枚	24		298,726	24	298,726	2025.06
鋼橋足場等設置工			1		1,109,902			
			0		0	-1	-1,109,902	2024. 3
			0		0			
		式	1		1,137,576	1	1,137,576	2025. 3
橋梁足場工			1		545,614			
			0		0	-1	-545,614	2024. 3
			0		0			
		式	1		564,986	1	564,986	2025. 3
架設足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		0		0			内-25号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0		0	0	0	2025. 3
架設足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		0		0			内-26号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0		0	0	0	2025. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号黒崎西ＯＮランプ橋上部工（ＲＰ２－ＲＰ６）工事	（７回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
架設足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		140		227,207			内-27号
			0		0	-140	-227,207	2024. 3
			0		0			
		m2	140		234,587	140	234,587	2025. 3
架設足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		0		0			内-28号
【夜間】			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0		0	0	0	2025. 3
架設足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		0		0			内-29号
【夜間】			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0		0	0	0	2025. 3
架設足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		140		318,407			内-30号
【夜間】			0		0	-140	-318,407	2024. 3
			0		0			
		m2	140		330,399	140	330,399	2025. 3
橋梁防護工			1		224,835			
			0		0	-1	-224,835	2024. 3
			0		0			
		式	1		233,137	1	233,137	2025. 3
板張防護			0		0			内-31号
【夜間】			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0		0	0	0	2025. 3
板張防護			0		0			内-32号
【夜間】			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		m2	0		0	0	0	2025. 3
板張防護			140		224,835			内-33号
【夜間】			0		0	-140	-224,835	2024. 3
			0		0			
		m2	140		233,137	140	233,137	2025. 3
昇降用設備工			1		339,453			
			0		0	-1	-339,453	2024. 3
			0		0			
		式	1		339,453	1	339,453	2025. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号黒崎西ＯＮランプ橋上部工（ＲＰ２－ＲＰ６）工事	（ 7 回変更） （ 2 回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
登り桟橋			0		0			内-34号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		箇所	0		0	0	0	2025. 3
登り桟橋			0		0			内-35号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		箇所	0		0	0	0	2025. 3
登り桟橋			1		339,453			内-36号
			0		0	-1	-339,453	2024. 3
			0		0			
		箇所	1		339,453	1	339,453	2025. 3
仮設工			1		632,870			
			0		0	-1	-632,870	2024. 3
			0		0			
		式	1		668,929	1	668,929	2025. 3
交通管理工			1		632,870			
			0		0	-1	-632,870	2024. 3
			0		0			
		式	1		668,929	1	668,929	2025. 3
交通誘導警備員			0		0			内-37号
B(昼間)			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		人日	0		0	0	0	2025. 3
交通誘導警備員			0		0			内-38号
A(夜間)			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		人日	0		0	0	0	2025. 3
交通誘導警備員			0		0			内-39号
A(夜間)			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		人日	0		0	0	0	2025. 3
交通誘導警備員			10		226,332			内-40号
A(夜間)			0		0	-10	-226,332	2024. 3
			0		0			
		人日	10		239,328	10	239,328	2025. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号黒崎西ＯＮランプ橋上部工（ＲＰ２－ＲＰ６）工事	（７回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			0		0			内-41号
B(夜間)			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		人日	0		0	0	0	2025. 3
交通誘導警備員			0		0			内-42号
B(夜間)			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		人日	0		0	0	0	2025. 3
交通誘導警備員			20		406,538			内-43号
B(夜間)			0		0	-20	-406,538	2024. 3
			0		0			
		人日	20		429,601	20	429,601	2025. 3
直接工事費			1		23,071,536			
			0.1		1,968,211	-0.9	-21,103,325	2024. 3
			0		0			
		式	0.9		21,658,804	0.9	21,658,804	2025. 3
共通仮設費			1		13,789,001			
			0.1		755,211	-0.9	-13,033,790	
			0		0			
		式	0.9		13,237,243	0.9	13,237,243	
共通仮設費			1		5,700,326			
			0		56,931	-1	-5,643,395	
			0		0			
		式	1		5,720,463	1	5,720,463	
運搬費			1		4,268,565			
			0		0	-1	-4,268,565	2024. 3
			0		0			
		式	1		4,329,884	1	4,329,884	2025. 3
重建設機械分解組立輸送費			0		0			内-44号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		回	0		0	0	0	2025. 3
重建設機械分解組立輸送費			1		4,268,565			内-45号
			0		0	-1	-4,268,565	2024. 3
			0		0			
		回	1		4,329,884	1	4,329,884	2025. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号黒崎西ＯＮランプ橋上部工（ＲＰ２－ＲＰ６）工事	（７回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費			1		163,639			
			0		0	-1	-163,639	2024. 3
			0		0			
		式	1		167,647	1	167,647	2025. 3
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費			0		0			内-46号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025. 3
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費			1		53,814			内-47号
			0		0	-1	-53,814	2024. 3
			0		0			
		式	1		57,822	1	57,822	2025. 3
諸経費動向調査			0		0			内-48号
			0		0	0	0	2024.12
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025. 3
諸経費動向調査			1		109,825			内-49号
			0		0	-1	-109,825	2024.12
			0		0			
		式	1		109,825	1	109,825	2025. 3
営繕費			1		610,082			
			0		0	-1	-610,082	2024. 3
			0		0			
		式	1		610,082	1	610,082	2025. 3
監督員詰所			0		0			内-50号
			0		0	0	0	2024.04
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025. 3
監督員詰所			1		501,355			内-51号
			0		0	-1	-501,355	2024.04
			0		0			
		式	1		501,355	1	501,355	2025. 3
快適ﾄｲﾚ			0		0			内-52号
			0		0	0	0	2024. 3
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025. 3

設計内訳書

工事名	福岡３号黒崎西ＯＮランプ橋上部工（ＲＰ２－ＲＰ６）工事 （７回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適ﾄｲﾚ			1		108,727			内-53号
			0		0	-1	-108,727	2024. 3
			0		0			
		式	1		108,727	1	108,727	2025. 3
現場環境改善費（率計上）			1		658,040			
			0.1		56,931	-0.9	-601,109	2024. 3
			0		0			
		式	0.9		612,850	0.9	612,850	2025. 3
共通仮設費（率計上）			1		8,088,675			
			0.1		698,280	-0.9	-7,390,395	
			0		0			
		式	0.9		7,516,780	0.9	7,516,780	
純工事費			1		36,860,537			
			0.1		2,723,422	-0.9	-34,137,115	
			0		0			
		式	0.9		34,896,047	0.9	34,896,047	
現場管理費			1		18,394,003			
			0.1		1,386,121	-0.9	-17,007,882	
			0		0			
		式	0.9		17,345,251	0.9	17,345,251	
工期延長等に伴う現場維持費			1		2,003,000			
			1		2,003,000	0	0	
			0		0			
		式	0		0	0	0	
（現場原価）			1		57,257,540			
			0.1		6,112,543	-0.9	-51,144,997	
			0		0			
		式	0.9		52,241,298	0.9	52,241,298	
工事原価			1		207,795,755			
			0.7		149,370,435	-0.3	-58,425,320	
			0		0			
		式	0.3		59,806,265	0.3	59,806,265	
一般管理費等			1		32,054,245			
			0.7		23,040,697	-0.3	-9,013,548	
			0		0			
		式	0.3		9,182,603	0.3	9,182,603	

設計内訳書

工事名	福岡３号黒崎西ＯＮランプ橋上部工（ＲＰ２－ＲＰ６）工事	（７回変更） （２回スライド）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			1		238,540,000			
			0.7		172,411,132	-0.3	-66,128,868	
			0		0			
		式	0.3		68,988,868	0.3	68,988,868	
消費税相当額			1		23,854,000			
			0.7		17,241,113	-0.3	-6,612,887	
			0		0			
		式	0.3		6,898,887	0.3	6,898,887	
工事費計			1		262,394,000			
			0.7		189,652,245	-0.3	-72,741,755	
			0		0			
		式	0.3		75,887,755	0.3	75,887,755	

一式当たり内訳書

製作直接労務費

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作直接労務費（橋桁）	標準 659.52無 67.08無 79.14無		1		29,090,000			WB470130
	59.02無 1無 0t 0t 0t 0t		0		0	-1	-29,090,000	単－ 339号
	0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無	式	0		0			2024. 3
			1		30,760,000	1	30,760,000	2025. 3
製作直接労務費（検査路）	0無 各種 6.8人/t		2.7		541,620			WB470170
			0		0	-2.7	-541,620	単－ 340号
		t	0		0			2024. 3
			2.7	212,200	572,940	2.7	572,940	2025. 3
製作直接労務費（検査路）	0無 各種 8人/t		9.4		2,218,400			WB470170
			0		0	-9.4	-2,218,400	単－ 341号
		t	0		0			2024. 3
			9.4	249,600	2,346,240	9.4	2,346,240	2025. 3
副資材費（ｔ）			179.7		3,108,810			WB470190
			0		0	-179.7	-3,108,810	単－ 342号
		t	0		0			2024. 3
			179.7	18,200	3,270,540	179.7	3,270,540	2025. 3
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

製作直接労務費

第　2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作直接労務費（橋桁）	標準 658.62無 67.08無 79.14無		1		28,277,900			WB470130
	59.02無 1無 0t 0t 0t 0t		0.99		27,987,300	-0.01	-290,600	単－ 343号
	0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無	式	0		0			2024. 3
			0.01		307,300	0.01	307,300	2025. 3
製作直接労務費（検査路）	0無 各種 6.8人/t		2.7		527,040			WB470170
			2.7		527,040	0	0	単－ 340号
		t	0		0			2024. 3
			0	212,200	0	0	0	2025. 3
製作直接労務費（検査路）	0無 各種 8人/t		9.4		2,218,400			WB470170
			0		0	-9.4	-2,218,400	単－ 341号
		t	0		0			2024. 3
			9.4	249,600	2,346,240	9.4	2,346,240	2025. 3
副資材費（ｔ）			179.5		2,944,790			WB470190
			178.4		2,925,760	-1.1	-19,030	単－ 342号
		t	0		0			2024. 3
			1.1	18,200	20,020	1.1	20,020	2025. 3
合　計					28,782,552			
					28,782,552		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

製作直接労務費

第　3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作直接労務費（橋桁）	標準 658.62無 67.08無 79.14無		0.01		290,600			WB470130
	59.02無 1無 0t 0t 0t 0t		0		0	-0.01	-290,600	単－ 343号
	0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無	式	0		0			2024. 3
			0.01		307,300	0.01	307,300	2025. 3
製作直接労務費（検査路）	0無 各種 6.8人/t		0		0			WB470170
			0		0	0	0	単－ 340号
		t	0		0			2024. 3
			0	212,200	0	0	0	2025. 3
製作直接労務費（検査路）	0無 各種 8人/t		9.4		2,218,400			WB470170
			9.4		2,218,400	0	0	単－ 341号
		t	0		0			2024. 3
			0	249,600	0	0	0	2025. 3
副資材費（ｔ）			1.1		19,030			WB470190
			0		0	-1.1	-19,030	単－ 342号
		t	0		0			2024. 3
			1.1	18,200	20,020	1.1	20,020	2025. 3
合　計					2,313,692			
					2,030,313		-283,379	
					0			
					299,568		299,568	

一式当たり内訳書

ﾍﾞﾝﾄ設備

第　4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ベント設備　設置・撤去	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 9.3t 発動発電機		9.3		586,830			WB470550
			0		0	-9.3	-586,830	単－ 345号
		t	0		0			2024. 3
			9.3	66,320	616,776	9.3	616,776	2025. 3
ベント設備損料	20日 2m未満(足場無)		9.3		153,264			WB470570
			0		0	-9.3	-153,264	単－ 346号
		t	0		0			2024. 3
			9.3	16,480	153,264	9.3	153,264	2025. 3
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

ﾍﾞﾝﾄ設備

第　5号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ベント設備　設置・撤去	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 9.3t 発動発電機		9.3		586,830			WB470550
			0		0	-9.3	-586,830	単－ 345号
		t	0		0			2024. 3
			9.3	66,320	616,776	9.3	616,776	2025. 3
ベント設備損料	20日 2m未満(足場無)		9.3		153,264			WB470570
			0		0	-9.3	-153,264	単－ 346号
		t	0		0			2024. 3
			9.3	16,480	153,264	9.3	153,264	2025. 3
合　計					677,345			
					0		-677,345	
					0			
					704,752		704,752	

一式当たり内訳書

ﾍﾞﾝﾄ基礎

第　6号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ベント基礎　設置・撤去	59.4m2		59.4		209,325			WB470560
			0		0	-59.4	-209,325	単－ 347号
		m２	0		0			2024. 3
			59.4	3,704	220,017	59.4	220,017	2025. 3
ベント基礎損料	9.3t		20		3,060			WB470580
			0		0	-20	-3,060	単－ 348号
		供用日	0		0			2024. 3
			20	153	3,060	20	3,060	2025. 3
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

ﾍﾞﾝﾄ基礎

第　7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ベント基礎　設置・撤去	59.4m2		59.4		209,325			WB470560
			0		0	-59.4	-209,325	単－ 347号
		m２	0		0			2024. 3
			59.4	3,704	220,017	59.4	220,017	2025. 3
ベント基礎損料	9.3t		20		3,060			WB470580
			0		0	-20	-3,060	単－ 348号
		供用日	0		0			2024. 3
			20	153	3,060	20	3,060	2025. 3
合　計					194,378			
					0		-194,378	
					0			
					204,163		204,163	

0回当たり内訳書

玉掛設備組立

第　8号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
玉掛設備組立			1		281,500			WYB00179
			0		0	-1	-281,500	単－ 350号
		回	0		0			2024. 3
			1	295,900	295,900	1	295,900	2025. 3
玉掛けワイヤーロープ	35.5φ×8m(6×[IWRC6×WS(29)] ｽｸﾗｯﾌﾟ		4		497,200			WYB00180
			0		0	-4	-497,200	単－ 351号
		本	0		0			2024. 3
			4	141,500	566,000	4	566,000	2025. 3
玉掛けワイヤーロープ	35.5φ×8m(6×[IWRC6×WS(29)] ｽｸﾗｯﾌﾟ		6		745,800			WYB00181
			0		0	-6	-745,800	単－ 352号
		本	0		0			2024. 3
			6	141,500	849,000	6	849,000	2025. 3
チェーンブロック	15t(6台)		7		30,408			WYB00182
			0		0	-7	-30,408	単－ 353号
		日	0		0			2024. 3
			7	4,344	30,408	7	30,408	2025. 3
シャックル	RS100 ｽｸﾗｯﾌﾟ		6		2,148,000			WYB00183
			0		0	-6	-2,148,000	単－ 354号
		個	0		0			2024. 3
			6	361,500	2,169,000	6	2,169,000	2025. 3
天秤材	H300×300×10×15 ｽｸﾗｯﾌﾟ		2		460,600			WYB00184
			0		0	-2	-460,600	単－ 355号
		本	0		0			2024. 3
			2	230,600	461,200	2	461,200	2025. 3
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

1回当たり内訳書

玉掛設備組立

第　9号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
玉掛設備組立			1		281,500			WYB00179
			0		0	-1	-281,500	単－ 350号
		回	0		0			2024. 3
			1	295,900	295,900	1	295,900	2025. 3
玉掛けワイヤーロープ	35.5φ×8m(6×[IWRC6×WS(29)] ｽｸﾗｯﾌﾟ		4		497,200			WYB00180
			0		0	-4	-497,200	単－ 351号
		本	0		0			2024. 3
			4	141,500	566,000	4	566,000	2025. 3
玉掛けワイヤーロープ	35.5φ×8m(6×[IWRC6×WS(29)] ｽｸﾗｯﾌﾟ		6		745,800			WYB00181
			0		0	-6	-745,800	単－ 352号
		本	0		0			2024. 3
			6	141,500	849,000	6	849,000	2025. 3
チェーンブロック	15t(6台)		7		30,408			WYB00182
			0		0	-7	-30,408	単－ 353号
		日	0		0			2024. 3
			7	4,344	30,408	7	30,408	2025. 3
シャックル	RS100 ｽｸﾗｯﾌﾟ		6		2,148,000			WYB00183
			0		0	-6	-2,148,000	単－ 354号
		個	0		0			2024. 3
			6	361,500	2,169,000	6	2,169,000	2025. 3
天秤材	H300×300×10×15 ｽｸﾗｯﾌﾟ		2		460,600			WYB00184
			0		0	-2	-460,600	単－ 355号
		本	0		0			2024. 3
			2	230,600	461,200	2	461,200	2025. 3
合　計					3,810,507			
					0		-3,810,507	
					0			
					4,000,871		4,000,871	

0回当たり内訳書

玉掛設備解体【夜間】

第　10号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
玉掛設備解体			1		422,300			WYB00041
			0		0	-1	-422,300	単－ 356号
		回	0		0			2024. 3
			1	443,900	443,900	1	443,900	2025. 3
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

1回当たり内訳書

玉掛設備解体【夜間】

第　11号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
玉掛設備解体			1		422,300			WYB00041
			0		0	-1	-422,300	単－ 356号
		回	0		0			2024. 3
			1	443,900	443,900	1	443,900	2025. 3
					386,495			
合　計					0		-386,495	
					0			
					406,263		406,263	

0回当たり内訳書

大ﾌﾞﾛｯｸ試験吊

第　12号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大ブロック試験吊			1		596,500			WYB00045
			0		0	-1	-596,500	単－ 357号
		回	0		0			2024. 3
			1	627,000	627,000	1	627,000	2025. 3
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

1回当たり内訳書

大ﾌﾞﾛｯｸ試験吊

第　13号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大ブロック試験吊			1		596,500			WYB00045
			0		0	-1	-596,500	単－ 357号
		回	0		0			2024. 3
			1	627,000	627,000	1	627,000	2025. 3
					545,926			
合　計					0		-545,926	
					0			
					573,840		573,840	

0回当たり内訳書

大ﾌﾞﾛｯｸ桁架設

第　14号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大ブロック桁架設			1		1,123,000			WYB00048
			0		0	-1	-1,123,000	単－ 358号
		回	0		0			2024. 3
			1	1,180,000	1,180,000	1	1,180,000	2025. 3
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

1回当たり内訳書

大ﾌﾞﾛｯｸ桁架設

第　15号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大ブロック桁架設			1		1,123,000			WYB00048
			0		0	-1	-1,123,000	単－ 358号
		回	0		0			2024. 3
			1	1,180,000	1,180,000	1	1,180,000	2025. 3
					1,027,787			
合　計					0		-1,027,787	
					0			
					1,079,954		1,079,954	

一式当たり内訳書

架設用機械設備

第　16号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
移動式クレーン運転費（賃	ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊 補正(1.25)		5		4,244,000			WYB00065
料）			0		0	-5	-4,244,000	単－ 364号
		日	0		0			2024. 3
			5	848,800	4,244,000	5	4,244,000	2025. 3
移動式クレーン運転費（賃	ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊 補正(1.54)		3		3,138,000			WYB00068
料）【夜間】			0		0	-3	-3,138,000	単－ 365号
		日	0		0			2024. 3
			3	1,046,000	3,138,000	3	3,138,000	2025. 3
移動式クレーン運転費（賃	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊		1		93,630			WB470480
料）	標準以外 1.25無		0		0	-1	-93,630	単－ 366号
		日	0		0			2024. 3
			1	93,630	93,630	1	93,630	2025. 3
移動式クレーン運転費（賃	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊 補正(1.54)		2		230,800			WYB00070
料）【夜間】			0		0	-2	-230,800	単－ 367号
		日	0		0			2024. 3
			2	115,400	230,800	2	230,800	2025. 3
移動式クレーン運転費（賃	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊		4		224,520			WB470480
料）	標準以外 1.25無		0		0	-4	-224,520	単－ 368号
		日	0		0			2024. 3
			4	56,130	224,520	4	224,520	2025. 3
移動式クレーン運転費（賃	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 補正(1.54)		2		138,300			WYB00071
料）【夜間】			0		0	-2	-138,300	単－ 369号
		日	0		0			2024. 3
			2	69,150	138,300	2	138,300	2025. 3
架設工具損料			32		314,560			WB470490
			0		0	-32	-314,560	単－ 370号
		供用日	0		0			2024. 3
			32	10,300	329,600	32	329,600	2025. 3
発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 25KVA		25		49,000			WB470500
			0		0	-25	-49,000	単－ 371号
		供用日	0		0			2024. 3
			25	1,960	49,000	25	49,000	2025. 3
仮締めボルト及びドリフト	仮締めﾎﾞﾙﾄφ22mm用 1578本		16		5,760			WB470510
ピン損料			0		0	-16	-5,760	単－ 372号
		供用日	0		0			2024. 3
			16	396	6,336	16	6,336	2025. 3

一式当たり内訳書

架設用機械設備

第　16号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

架設用機械設備

第　17号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
移動式クレーン運転費（賃	ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊 補正(1.25)		5		4,244,000			WYB00065
料）			0		0	-5	-4,244,000	単－ 364号
		日	0		0			2024. 3
			5	848,800	4,244,000	5	4,244,000	2025. 3
移動式クレーン運転費（賃	ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊 補正(1.54)		3		3,138,000			WYB00068
料）【夜間】			0		0	-3	-3,138,000	単－ 365号
		日	0		0			2024. 3
			3	1,046,000	3,138,000	3	3,138,000	2025. 3
移動式クレーン運転費（賃	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊		1		93,630			WB470480
料）	標準以外 1.25無		0		0	-1	-93,630	単－ 366号
		日	0		0			2024. 3
			1	93,630	93,630	1	93,630	2025. 3
移動式クレーン運転費（賃	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊 補正(1.54)		2		230,800			WYB00070
料）【夜間】			0		0	-2	-230,800	単－ 367号
		日	0		0			2024. 3
			2	115,400	230,800	2	230,800	2025. 3
移動式クレーン運転費（賃	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊		4		224,520			WB470480
料）	標準以外 1.25無		0		0	-4	-224,520	単－ 368号
		日	0		0			2024. 3
			4	56,130	224,520	4	224,520	2025. 3
移動式クレーン運転費（賃	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 補正(1.54)		2		138,300			WYB00071
料）【夜間】			0		0	-2	-138,300	単－ 369号
		日	0		0			2024. 3
			2	69,150	138,300	2	138,300	2025. 3
架設工具損料			32		314,560			WB470490
			0		0	-32	-314,560	単－ 370号
		供用日	0		0			2024. 3
			32	10,300	329,600	32	329,600	2025. 3
発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 25KVA		25		49,000			WB470500
			0		0	-25	-49,000	単－ 371号
		供用日	0		0			2024. 3
			25	1,960	49,000	25	49,000	2025. 3
仮締めボルト及びドリフト	仮締めﾎﾞﾙﾄφ22mm用 1578本		16		5,760			WB470510
ピン損料			0		0	-16	-5,760	単－ 372号
		供用日	0		0			2024. 3
			16	396	6,336	16	6,336	2025. 3

一式当たり内訳書

架設用機械設備

第　17号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
					7,723,110			
合　計					0		-7,723,110	
					0			
					7,737,402		7,737,402	

0m2当たり内訳書

ﾐｽﾄｺｰﾄ

第　18号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継手部素地調整（新橋現場	動力工具処理 無し 無し		28.6		123,666			WB821510
・新橋継手部現場塗装）			0		0	-28.6	-123,666	単－ 373号
		m２	0		0			2024. 3
			28.6	4,422	126,469	28.6	126,469	2025. 3
継手部下塗り（新橋現場・	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2層) 無し 無し		8.2		22,181			WB821520
新橋継手部現場塗装）			0		0	-8.2	-22,181	単－ 374号
		m２	0		0			2024. 3
			8.2	2,866	23,501	8.2	23,501	2025. 3
継手部下塗り（新橋現場・	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し		27.9		27,481			WB821520
新橋継手部現場塗装）	無し		0		0	-27.9	-27,481	単－ 375号
		m２	0		0			2024. 3
			27.9	1,030	28,737	27.9	28,737	2025. 3
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

28m2当たり内訳書

ﾐｽﾄｺｰﾄ

第　19号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継手部素地調整（新橋現場	動力工具処理 無し 無し		28.6		123,666			WB821510
・新橋継手部現場塗装）			0		0	-28.6	-123,666	単－ 373号
		m２	0		0			2024. 3
			28.6	4,422	126,469	28.6	126,469	2025. 3
継手部下塗り（新橋現場・	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2層) 無し 無し		8.2		22,181			WB821520
新橋継手部現場塗装）			0		0	-8.2	-22,181	単－ 374号
		m２	0		0			2024. 3
			8.2	2,866	23,501	8.2	23,501	2025. 3
継手部下塗り（新橋現場・	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し		27.9		27,481			WB821520
新橋継手部現場塗装）	無し		0		0	-27.9	-27,481	単－ 375号
		m２	0		0			2024. 3
			27.9	1,030	28,737	27.9	28,737	2025. 3
合　計					158,632			
					0		-158,632	
					0			
					163,554		163,554	

0箇所当たり内訳書

落橋防止装置
第　20号内訳書　　(RP2)【夜間】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落橋防止装置取付工			2		104,740			WB470470
			0		0	-2	-104,740	単－ 382号
		組	0		0			2024. 3
			2	55,050	110,100	2	110,100	2025. 3
落橋防止装置(RP2)材料費	F100TDU L=4327mm		1		676,000			WYB00062
			0		0	-1	-676,000	単－ 383号
		組	0		0			2024. 3
			1	676,000	676,000	1	676,000	2025. 3
落橋防止装置(RP2)材料費	F100TDU L=4993mm		1		679,000			WYB00063
			0		0	-1	-679,000	単－ 384号
		組	0		0			2024. 3
			1	679,000	679,000	1	679,000	2025. 3
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

2箇所当たり内訳書

落橋防止装置
第　21号内訳書　　(RP2)【夜間】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落橋防止装置取付工			2		104,740			WB470470
			0		0	-2	-104,740	単－ 382号
		組	0		0			2024. 3
			2	55,050	110,100	2	110,100	2025. 3
落橋防止装置(RP2)材料費	F100TDU L=4327mm		1		676,000			WYB00062
			0		0	-1	-676,000	単－ 383号
		組	0		0			2024. 3
			1	676,000	676,000	1	676,000	2025. 3
落橋防止装置(RP2)材料費	F100TDU L=4993mm		1		679,000			WYB00063
			0		0	-1	-679,000	単－ 384号
		組	0		0			2024. 3
			1	679,000	679,000	1	679,000	2025. 3
合　計					1,335,976			
					0		-1,335,976	
					0			
					1,340,881		1,340,881	

0箇所当たり内訳書

落橋防止装置
第　22号内訳書　　(RP6)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落橋防止装置(RP6)材料費	F100TDU L=3430mm		1		966,100			WYB00098
			0		0	-1	-966,100	単－ 385号
		組	0		0			2024. 3
			1	966,100	966,100	1	966,100	2025. 3
落橋防止装置(RP6)材料費	F100TDU L=3435mm		1		966,100			WYB00099
			0		0	-1	-966,100	単－ 386号
		組	0		0			2024. 3
			1	966,100	966,100	1	966,100	2025. 3
合　計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

0枚当たり内訳書

ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟﾎﾟｲﾝﾄ

第　23号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジャッキアップポイント	RP2		1		13,600			WYB00102
Aタイプ			0		0	-1	-13,600	単－ 388号
		枚	0		0			2025.06
			1	13,600	13,600	1	13,600	2025.06
ジャッキアップポイント	RP3		3		40,800			WYB00107
Aタイプ			0		0	-3	-40,800	単－ 389号
		枚	0		0			2025.06
			3	13,600	40,800	3	40,800	2025.06
ジャッキアップポイント	RP4-RP6		8		108,800			WYB00103
Aタイプ			0		0	-8	-108,800	単－ 390号
		枚	0		0			2025.06
			8	13,600	108,800	8	108,800	2025.06
ジャッキアップポイント	RP2		2		27,200			WYB00104
Bタイプ			0		0	-2	-27,200	単－ 391号
		枚	0		0			2025.06
			2	13,600	27,200	2	27,200	2025.06
ジャッキアップポイント	RP3		3		40,800			WYB00108
Bタイプ			0		0	-3	-40,800	単－ 392号
		枚	0		0			2025.06
			3	13,600	40,800	3	40,800	2025.06
ジャッキアップポイント	RP4-RP6		7		95,200			WYB00105
Bタイプ			0		0	-7	-95,200	単－ 393号
		枚	0		0			2025.06
			7	13,600	95,200	7	95,200	2025.06
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

24枚当たり内訳書

ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟﾎﾟｲﾝﾄ

第　24号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジャッキアップポイント	RP2		1		13,600			WYB00102
Aタイプ			0		0	-1	-13,600	単－ 388号
		枚	0		0			2025.06
			1	13,600	13,600	1	13,600	2025.06
ジャッキアップポイント	RP3		3		40,800			WYB00107
Aタイプ			0		0	-3	-40,800	単－ 389号
		枚	0		0			2025.06
			3	13,600	40,800	3	40,800	2025.06
ジャッキアップポイント	RP4-RP6		8		108,800			WYB00103
Aタイプ			0		0	-8	-108,800	単－ 390号
		枚	0		0			2025.06
			8	13,600	108,800	8	108,800	2025.06
ジャッキアップポイント	RP2		2		27,200			WYB00104
Bタイプ			0		0	-2	-27,200	単－ 391号
		枚	0		0			2025.06
			2	13,600	27,200	2	27,200	2025.06
ジャッキアップポイント	RP3		3		40,800			WYB00108
Bタイプ			0		0	-3	-40,800	単－ 392号
		枚	0		0			2025.06
			3	13,600	40,800	3	40,800	2025.06
ジャッキアップポイント	RP4-RP6		7		95,200			WYB00105
Bタイプ			0		0	-7	-95,200	単－ 393号
		枚	0		0			2025.06
			7	13,600	95,200	7	95,200	2025.06
合　計					298,726			
					0		-298,726	
					0			
					298,726		298,726	

0m2当たり内訳書

架設足場

第　25号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中段足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		144		114,912			WB470660
	設置･撤去･賃料 0.1月		0		0	-144	-114,912	単－ 394号
		m２	0		0			2024. 3
			144	832	119,808	144	119,808	2025. 3
安全通路	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		144		67,968			WB470670
	0.1月		0		0	-144	-67,968	単－ 395号
		m２	0		0			2024. 3
			144	494	71,136	144	71,136	2025. 3
部分作業床	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		144		45,648			WB470680
	0.1月		0		0	-144	-45,648	単－ 396号
		m２	0		0			2024. 3
			144	329	47,376	144	47,376	2025. 3
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

0m2当たり内訳書

架設足場

第　26号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中段足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		144		106,848			WB470660
	設置・賃料 2.4月		0		0	-144	-106,848	単－ 397号
		m２	0		0			2024. 3
			144	764	110,016	144	110,016	2025. 3
安全通路	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		144		78,912			WB470670
	2.4月		0		0	-144	-78,912	単－ 398号
		m２	0		0			2024. 3
			144	570	82,080	144	82,080	2025. 3
部分作業床	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		144		62,496			WB470680
	1.7月		0		0	-144	-62,496	単－ 399号
		m２	0		0			2024. 3
			144	446	64,224	144	64,224	2025. 3
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

140m2当たり内訳書

架設足場

第　27号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中段足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		144		106,848			WB470660
	設置・賃料 2.4月		0		0	-144	-106,848	単－ 397号
		m２	0		0			2024. 3
			144	764	110,016	144	110,016	2025. 3
安全通路	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		144		78,912			WB470670
	2.4月		0		0	-144	-78,912	単－ 398号
		m２	0		0			2024. 3
			144	570	82,080	144	82,080	2025. 3
部分作業床	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		144		62,496			WB470680
	1.7月		0		0	-144	-62,496	単－ 399号
		m２	0		0			2024. 3
			144	446	64,224	144	64,224	2025. 3
合　計					227,207			
					0		-227,207	
					0			
					234,587		234,587	

0m2当たり内訳書

架設足場

第　28号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主体足場（パイプ吊足場）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		144		249,696			WB470640
	設置・賃料 0.8月		0		0	-144	-249,696	単－ 400号
		m２	0		0			2024. 3
			144	1,807	260,208	144	260,208	2025. 3
朝顔	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		144		128,736			WB470690
	設置・賃料 0.8月 両側朝顔		0		0	-144	-128,736	単－ 401号
		m２	0		0			2024. 3
			144	930	133,920	144	133,920	2025. 3
合　計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

0m2当たり内訳書

架設足場

第　29号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主体足場（パイプ吊足場）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		144		274,608			WB470640
	設置・賃料 2.4月		0		0	-144	-274,608	単－ 402号
		m２	0		0			2024. 3
			144	1,980	285,120	144	285,120	2025. 3
朝顔	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		144		73,296			WB470690
	設置・賃料 2.4月 片側朝顔		0		0	-144	-73,296	単－ 403号
		m２	0		0			2024. 3
			144	527	75,888	144	75,888	2025. 3
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

140m2当たり内訳書

架設足場

第　30号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主体足場（パイプ吊足場）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		144		274,608			WB470640
	設置・賃料 2.4月		0		0	-144	-274,608	単－ 402号
		m２	0		0			2024. 3
			144	1,980	285,120	144	285,120	2025. 3
朝顔	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		144		73,296			WB470690
	設置・賃料 2.4月　片側朝顔		0		0	-144	-73,296	単－ 403号
		m２	0		0			2024. 3
			144	527	75,888	144	75,888	2025. 3
合　計					318,407			
					0		-318,407	
					0			
					330,399		330,399	

0m2当たり内訳書

板張防護

第　31号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
板張防護工	設置･賃料 0.8月 両側朝顔		144		241,488			WB470720
			0		0	-144	-241,488	単－ 404号
		m２	0		0			2024. 3
			144	1,745	251,280	144	251,280	2025. 3
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

0m2当たり内訳書

板張防護

第　32号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
板張防護工	設置･賃料 2.4月 片側朝顔		144		245,664			WB470720
			0		0	-144	-245,664	単－ 405号
		m２	0		0			2024. 3
			144	1,769	254,736	144	254,736	2025. 3
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

140m2当たり内訳書

板張防護

第　33号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
板張防護工	設置･賃料 2.4月 片側朝顔		144		245,664			WB470720
			0		0	-144	-245,664	単－ 405号
		m２	0		0			2024. 3
			144	1,769	254,736	144	254,736	2025. 3
					224,835			
合　計					0		-224,835	
					0			
					233,137		233,137	

0箇所当たり内訳書

登り桟橋

第　34号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
登り桟橋工　[RP2橋脚]	作業区分=設置･損料;供用月数=6.6月;高さ(H)=14.2m		1		547,900			WYB00072
			0		0	-1	-547,900	単－ 406号
		箇所	0		0			2024. 3
			1	558,100	558,100	1	558,100	2025. 3
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

0箇所当たり内訳書

登り桟橋

第　35号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
登り桟橋工　[RP2橋脚]	作業区分=損料のみ;供用月数=7.2月;高さ(H)=14.2m		1		370,900			WYB00078
			0		0	-1	-370,900	単－ 407号
		箇所	0		0			2024. 3
			1	370,900	370,900	1	370,900	2025. 3
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

1箇所当たり内訳書

登り桟橋

第　36号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
登り桟橋工　[RP2橋脚]	作業区分=損料のみ;供用月数=7.2月;高さ(H)=14.2m		1		370,900			WYB00078
			0		0	-1	-370,900	単－ 407号
		箇所	0		0			2024. 3
			1	370,900	370,900	1	370,900	2025. 3
					339,453			
合　計					0		-339,453	
					0			
					339,453		339,453	

0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　37号内訳書　　B(昼間)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			17		251,770			WB010212
			0		0	-17	-251,770	単－ 408号
		人日	0		0			2024. 3
			17	15,650	266,050	17	266,050	2025. 3
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　38号内訳書　　A(夜間)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			44		1,088,120			WB010211
			0		0	-44	-1,088,120	単－ 409号
		人日	0		0			2024. 3
			44	26,150	1,150,600	44	1,150,600	2025. 3
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　39号内訳書　　A(夜間)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			10		247,300			WB010211
			0		0	-10	-247,300	単－ 409号
		人日	0		0			2024. 3
			10	26,150	261,500	10	261,500	2025. 3
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

10人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　40号内訳書　　A(夜間)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			10		247,300			WB010211
			0		0	-10	-247,300	単－ 409号
		人日	0		0			2024. 3
			10	26,150	261,500	10	261,500	2025. 3
					226,332			
合　計					0		-226,332	
					0			
					239,328		239,328	

0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　41号内訳書　　B(夜間)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			60		1,332,600			WB010212
			0		0	-60	-1,332,600	単－ 410号
		人日	0		0			2024. 3
			60	23,470	1,408,200	60	1,408,200	2025. 3
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　42号内訳書　　B(夜間)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			20		444,200			WB010212
			0		0	-20	-444,200	単－ 410号
		人日	0		0			2024. 3
			20	23,470	469,400	20	469,400	2025. 3
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

20人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　43号内訳書　　B(夜間)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			20		444,200			WB010212
			0		0	-20	-444,200	単－ 410号
		人日	0		0			2024. 3
			20	23,470	469,400	20	469,400	2025. 3
					406,538			
合　計					0		-406,538	
					0			
					429,601		429,601	

0回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　44号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系		1		4,664,000			WB010350
	160t吊超え360t吊以下 標準以外 1.25無		0		0	-1	-4,664,000	単－ 411号
		回	0		0			2024. 3
			1	4,731,000	4,731,000	1	4,731,000	2025. 3
合　計					0 0 0 0		0 0	

1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　45号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系		1		4,664,000			WB010350
	160t吊超え360t吊以下 標準以外 1.25無		0		0	-1	-4,664,000	単－ 411号
		回	0		0			2024. 3
			1	4,731,000	4,731,000	1	4,731,000	2025. 3
合　計					4,268,565			
					0		-4,268,565	
					0			
					4,329,884		4,329,884	

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　46号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1		58,800			WYB00058
			0		0	-1	-58,800	単－ 412号
		式	0		0			2024. 3
			1		63,180	1	63,180	2025. 3
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　47号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1		58,800			WYB00058
			0		0	-1	-58,800	単－ 412号
		式	0		0			2024. 3
			1		63,180	1	63,180	2025. 3
合　計					53,814			
					0		-53,814	
					0			
					57,822		57,822	

一式当たり内訳書

諸経費動向調査

第　48号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査			1		120,000			WYB00029
			0		0	-1	-120,000	単－ 413号
			0		0			2024.12
			1	120,000	120,000	1	120,000	2025. 3
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

諸経費動向調査

第　49号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査			1		120,000			WYB00029
			0		0	-1	-120,000	単－ 413号
			0		0			2024.12
			1	120,000	120,000	1	120,000	2025. 3
					109,825			
合　計					0		-109,825	
					0			
					109,825		109,825	

一式当たり内訳書

監督員詰所

第　50号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
監督員詰所	損料のみの場合 12月 63.7m2 有		1		547,800			WB010270
			0		0	-1	-547,800	単－ 414号
		式	0		0			2024.04
			1		547,800	1	547,800	2025. 3
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

監督員詰所

第　51号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
監督員詰所	損料のみの場合 12月 63.7m2 有		1		547,800			WB010270
			0		0	-1	-547,800	単－ 414号
		式	0		0			2024.04
			1		547,800	1	547,800	2025. 3
					501,355			
合　計					0		-501,355	
					0			
					501,355		501,355	

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　52号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適ﾄｲﾚ費用	男性用 3.4ヶ月		1		118,800			WYB00043
			0		0	-1	-118,800	単－ 415号
		式	0		0			2024. 3
			1		118,800	1	118,800	2025. 3
					0			
合　計					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　53号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適ﾄｲﾚ費用	男性用 3.4ヶ月		1		118,800			WYB00043
			0		0	-1	-118,800	単－ 415号
		式	0		0			2024. 3
			1		118,800	1	118,800	2025. 3
					108,727			
合　計					0		-108,727	
					0			
					108,727		108,727	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	製作加工	SM520C-H PL 50＜t≦60	単位	t	数量	1 1	単価	224,900 226,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	245,800 247,500	245,800 247,500	WYB00069 単－ 234号
計					245,800 247,500	
単価					245,800 247,500	 円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	製作加工	SM490YB PL 38＜t≦40	単位	t	数量	1 1	単価	212,200 212,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	231,900 231,900	231,900 231,900	WB470010 単－ 235号
計					231,900 231,900	
単価					231,900 231,900	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	製作加工	SM490YB PL 35＜t≦38	単位	t	数量	1 1	単価	208,900 210,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM490YB 25＜t≦38 35＜t≦40		1	228,300	228,300	WB470020
		t	1	229,900	229,900	単－ 236号
計					228,300 229,900	
単価					228,300 229,900	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	製作加工	SM490YB PL 30＜t≦35	単位	t	数量	1 1	単価	207,800 209,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM490YB 25＜t≦38 30＜t≦35		1	227,100	227,100	WB470020
		t	1	228,800	228,800	単－ 237号
計					227,100 228,800	
単価					227,100 228,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	製作加工	SM490YB PL 25＜t≦30	単位	t	数量	1 1	単価	206,800 208,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM490YB 25＜t≦38 25＜t≦30	t	1 1	226,000 227,600	226,000 227,600	WB470020 単－ 238号
計					226,000 227,600	
単価					226,000 227,600	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	製作加工	SM490YB PL t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	202,500 203,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM490YB　　t≦25	t	1 1	221,300 222,900	221,300 222,900	WB470020 単－ 239号
計					221,300 222,900	
単価					221,300 222,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	製作加工	SM490YA PL t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	199,300 200,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM490YA　　t≦25		1	217,800	217,800	WB470020
		t	1	219,400	219,400	単－ 240号
計					217,800 219,400	
単価					217,800 219,400	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	製作加工	SM490C PL 50＜t≦60	単位	t	数量	1 1	単価	220,800 220,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）			1	241,300	241,300	WB470010
		t	1	241,300	241,300	単－ 241号
計					241,300 241,300	
単価					241,300 241,300	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	製作加工	SM490C PL 45＜t≦50	単位	t	数量	1 1	単価	216,500 216,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	236,600 236,600	236,600 236,600	WB470010 単－ 242号
計					236,600 236,600	
単価					236,600 236,600	 円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	製作加工	SM490C PL 40＜t≦45	単位	t	数量	1 1	単価	215,400 215,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	235,400 235,400	235,400 235,400	WB470010 単－ 243号
計					235,400 235,400	
単価					235,400 235,400	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	製作加工	SM490B PL 30＜t≦35	単位	t	数量	1 1	単価	206,900 206,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	226,100 226,100	226,100 226,100	WB470010 単－ 244号
計					226,100 226,100	
単価					226,100 226,100	 円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	製作加工	SM490B PL 25＜t≦30	単位	t	数量	1 1	単価	205,800 205,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	224,900 224,900	224,900 224,900	WB470010 単－ 245号
計					224,900 224,900	
単価					224,900 224,900	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	製作加工 (吊金具)	SM490B PL 25<t≦30	単位	t	数量	1 1	単価	205,900 205,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	224,900 224,900	224,900 224,900	WB470010 単－ 245号
計					224,900 224,900	
単価					224,900 224,900	 円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	製作加工	SM400A PL 30＜t≦35	単位	t	数量	1 1	単価	189,100 190,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM400A　　t≦38 無し	 t	1 1	206,700 208,300	206,700 208,300	WB470020 単－ 246号
計					206,700 208,300	
単価					206,700 208,300	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	製作加工	SM400A PL t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	189,100 190,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM400A　　t≦38 無し		1	206,700	206,700	WB470020
		t	1	208,300	208,300	単－ 246号
計					206,700 208,300	
単価					206,700 208,300	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	製作加工	SS400 PL 12≦t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	186,700 188,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SS400 12≦t≦25		1	204,100	204,100	WB470020
		t	1	205,700	205,700	単－ 247号
計					204,100 205,700	
単価					204,100 205,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	製作加工	SS400 PL t＜12	単位	t	数量	1 1	単価	186,800 186,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	204,200 204,200	204,200 204,200	WB470010 単－ 248号
計					204,200 204,200	
単価					204,200 204,200	 円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	製作加工	SS400 CT-144×204×12×10	単位	t	数量	1 1	単価	175,500 174,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	ＣＴ形鋼 144×204×12×10 SS400 t≦38	 t	1 1	191,800 190,700	191,800 190,700	WB470060 単－ 249号
計					191,800 190,700	
単価					191,800 190,700	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	製作加工	SS400 CT-118×178×10×8	単位	t	数量	1 1	単価	179,600 178,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	ＣＴ形鋼 118×178×10×8 SS400 t≦38		1	196,300	196,300	WB470060
		t	1	195,200	195,200	単－ 250号
計					196,300 195,200	
単価					196,300 195,200	 円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	製作加工	SS400 L-9×75×75	単位	t	数量	1 1	単価	121,200 114,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 9×75×75		1	132,500	132,500	WB470060
		t	1	124,700	124,700	単－ 251号
計					132,500 124,700	
単価					132,500 124,700	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	製作加工	SS400 RB-16φ	単位	t	数量	1 1	単価	-3,864 -2,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 16		1	-4,224	-4,224	WB470070
		t	1	-3,072	-3,072	単－ 252号
計					-4,224 -3,072	
単価					-4,224 -3,072	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×135	単位	組	数量	1 1	単価	258.8 279

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×135		1	283	283	WB470100
		組	1	305	305	単－ 253号
計					283 305	
単価					283 305	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×135	単位	組	数量	1 1	単価	259 279.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×135		1	283	283	WB470100
		組	1	305	305	単－ 253号
計					283 305	
単価					283 305	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×120	単位	組	数量	1 1	単価	242.3 261.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×120		1	265	265	WB470100
		組	1	286	286	単－ 254号
計					265 286	
単価					265 286	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×120	単位	組	数量	1 1	単価	242.5 261.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×120		1	265	265	WB470100
		組	1	286	286	単－ 254号
計					265 286	
単価					265 286	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×105	単位	組	数量	1 1	単価	226.5 243.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×105		1	247.7	247.7	WB470100
		組	1	266.7	266.7	単－ 255号
計					247.7 266.7	
単価					247.7 266.7	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×105	単位	組	数量	1 1	単価	226.6 244

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×105		1	247.7	247.7	WB470100
		組	1	266.7	266.7	単－ 255号
計					247.7 266.7	
単価					247.7 266.7	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×100	単位	組	数量	1 1	単価	221.3 238

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×100		1	242	242	WB470100
		組	1	260.2	260.2	単－ 256号
計					242 260.2	
単価					242 260.2	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×100	単位	組	数量	1 1	単価	221.4 238.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×100		1	242	242	WB470100
		組	1	260.2	260.2	単－ 256号
計					242 260.2	
単価					242 260.2	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×95	単位	組	数量	1 1	単価	215.8 232.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×95		1	236	236	WB470100
		組	1	254	254	単－ 257号
計					236 254	
単価					236 254	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×95	単位	組	数量	1 1	単価	215.9 232.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×95		1	236	236	WB470100
		組	1	254	254	単－ 257号
計					236 254	
単価					236 254	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×90	単位	組	数量	1 1	単価	210.3 226.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×90		1	230	230	WB470100
		組	1	247.5	247.5	単－ 258号
計					230 247.5	
単価					230 247.5	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×90	単位	組	数量	1 1	単価	210.4 226.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×90		1	230	230	WB470100
		組	1	247.5	247.5	単－ 258号
計					230 247.5	
単価					230 247.5	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×85	単位	組	数量	1 1	単価	205 220.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×85		1	224.2	224.2	WB470100
		組	1	241.2	241.2	単－ 259号
計					224.2 241.2	
単価					224.2 241.2	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×85	単位	組	数量	1 1	単価	205.1 220.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×85		1	224.2	224.2	WB470100
		組	1	241.2	241.2	単－ 259号
計					224.2 241.2	
単価					224.2 241.2	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×80	単位	組	数量	1 1	単価	199.5 214.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×80		1	218.2	218.2	WB470100
		組	1	234.7	234.7	単－ 260号
計					218.2 234.7	
単価					218.2 234.7	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×80	単位	組	数量	1 1	単価	199.7 214.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×80		1	218.2	218.2	WB470100
		組	1	234.7	234.7	単－ 260号
計					218.2 234.7	
単価					218.2 234.7	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×75	単位	組	数量	1 1	単価	194 209

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×75		1	212.2	212.2	WB470100
		組	1	228.5	228.5	単－ 261号
計					212.2 228.5	
単価					212.2 228.5	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×75	単位	組	数量	1 1	単価	194.2 209.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×75		1	212.2	212.2	WB470100
		組	1	228.5	228.5	単－ 261号
計					212.2 228.5	
単価					212.2 228.5	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×70	単位	組	数量	1 1	単価	188.6 203.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×70		1	206.2	206.2	WB470100
		組	1	222.2	222.2	単－ 262号
計					206.2 222.2	
単価					206.2 222.2	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×70	単位	組	数量	1 1	単価	188.7 203.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×70		1	206.2	206.2	WB470100
		組	1	222.2	222.2	単－ 262号
計					206.2 222.2	
単価					206.2 222.2	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×65	単位	組	数量	1 1	単価	182.9 197.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×65		1	200	200	WB470100
		組	1	215.7	215.7	単－ 263号
計					200 215.7	
単価					200 215.7	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×65	単位	組	数量	1 1	単価	183 197.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×65		1	200	200	WB470100
		組	1	215.7	215.7	単－ 263号
計					200 215.7	
単価					200 215.7	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×60	単位	組	数量	1 1	単価	177.4 191.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×60		1	194	194	WB470100
		組	1	209	209	単－ 264号
計					194 209	
単価					194 209	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×60	単位	組	数量	1 1	単価	177.5 191.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×60		1	194	194	WB470100
		組	1	209	209	単－ 264号
計					194 209	
単価					194 209	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×55	単位	組	数量	1 1	単価	171.9 185.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×55		1	188	188	WB470100
		組	1	203	203	単－ 265号
計					188 203	
単価					188 203	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×55	単位	組	数量	1 1	単価	172 185.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×55		1	188	188	WB470100
		組	1	203	203	単－ 265号
計					188 203	
単価					188 203	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	F10T M22×125	単位	組	数量	1 1	単価	266.2 286.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	六角 F10T M22×125		1	291	291	WB470100
		組	1	312.7	312.7	単－ 266号
計					291 312.7	
単価					291 312.7	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	F10T M22×125	単位	組	数量	1 1	単価	266.3 286.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	六角 F10T M22×125	組	1 1	291 312.7	291 312.7	WB470100 単－ 266号
計					291 312.7	
単価					291 312.7	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	F10T M22×110	単位	組	数量	1 1	単価	249.7 268

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	六角 F10T M22×110	組	1 1	273 293	273 293	WB470100 単－ 267号
計					273 293	
単価					273 293	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	F10T M22×110	単位	組	数量	1 1	単価	249.8 268.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	六角 F10T M22×110		1	273	273	WB470100
		組	1	293	293	単－ 267号
計					273 293	
単価					273 293	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	F10T M22×105	単位	組	数量	1 1	単価	243.9 261.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	六角 F10T M22×105		1	266.7	266.7	WB470100
		組	1	286	286	単－ 268号
計					266.7 286	
単価					266.7 286	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	F10T M22×105	単位	組	数量	1 1	単価	244 261.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	六角 F10T M22×105		1	266.7	266.7	WB470100
		組	1	286	286	単－ 268号
計					266.7 286	
単価					266.7 286	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	F10T M22×100	単位	組	数量	1 1	単価	238.9 256.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	六角 F10T M22×100		1	261.2	261.2	WB470100
		組	1	280	280	単－ 269号
計					261.2 280	
単価					261.2 280	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	F10T M22×100	単位	組	数量	1 1	単価	239 256.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	六角 F10T M22×100		1	261.2	261.2	WB470100
		組	1	280	280	単－ 269号
計					261.2 280	
単価					261.2 280	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	ﾅｯﾄ	SS400 M20用 HDZ35	単位	個	数量	1 1	単価	20.12 20.12

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット材料費			1	22	22	WYB00007
		個	1	22	22	単－ 270号
計					22 22	
単価					22 22	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	ﾜｯｼｬｰ	SS400 M20用 HDZ35	単位	枚	数量	1 1	単価	9.32 9.32

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワッシャー材料費			1	10.2	10.2	WYB00005
		枚	1	10.2	10.2	単－ 271号
計					10.2 10.2	
単価					10.2 10.2	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	SS400 M20×150 HDZ35	単位	本	数量	1 1	単価	1,079 1,079

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スタッドボルト材料費			1	875	875	WYB00027
		本	1	875	875	単－ 272号
スタッドボルト溶接（工場施工）			1	305	305	WYB00028
		箇所	1	305	305	単－ 273号
計					1,180 1,180	
単価					1,180 1,180	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	製作加工	SM400A PL t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	187,900 187,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1 1	205,400 205,400	205,400 205,400	WB470010 単－ 274号
計					205,400 205,400	
単価					205,400 205,400	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	製作加工	SS400 PL t＜12	単位	t	数量	1 1	単価	185,500 185,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1 1	202,800 202,800	202,800 202,800	WB470010 単－ 275号
計					202,800 202,800	
単価					202,800 202,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	製作加工	SS400 CH-6×125×65	単位	t	数量	1 1	単価	121,200 114,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費 （形鋼２　規格品）	溝形鋼(SS400) 6×125×65		1	132,500	132,500	WB470060
		t	1	124,700	124,700	単－ 276号
計					132,500 124,700	
単価					132,500 124,700	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	製作加工	SS400 L-6×75×75	単位	t	数量	1 1	単価	121,200 114,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費 （形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×75×75		1	132,500	132,500	WB470060
		t	1	124,700	124,700	単－ 277号
計					132,500 124,700	
単価					132,500 124,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	製作加工	SS400 L-6×65×65	単位	t	数量	1 1	単価	121,200 114,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×65×65		1	132,500	132,500	WB470060
		t	1	124,700	124,700	単－ 278号
計					132,500 124,700	
単価					132,500 124,700	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	製作加工	SS400 L-6×50×50	単位	t	数量	1 1	単価	121,200 114,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×50×50		1	132,500	132,500	WB470060
		t	1	124,700	124,700	単－ 279号
計					132,500 124,700	
単価					132,500 124,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	製作加工	SS400 FB-9×90	単位	t	数量	1 1	単価	132,500 131,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　9×90～100		1	144,800	144,800	WB470060
		t	1	143,700	143,700	単－ 280号
計					144,800 143,700	
単価					144,800 143,700	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	製作加工	SS400 RB-22φ	単位	t	数量	1 1	単価	131,500 132,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）			1	143,700	143,700	WYB00059
		t	1	144,800	144,800	単－ 281号
計					143,700 144,800	
単価					143,700 144,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	製作加工	SS400 RB-16φ	単位	t	数量	1 1	単価	-3,864 -2,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 16		1	-4,224	-4,224	WB470070
		t	1	-3,072	-3,072	単－ 252号
計					-4,224 -3,072	
単価					-4,224 -3,072	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	製作加工	SS400 CP t=3.2	単位	t	数量	1 1	単価	151,300 151,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）			1	165,400	165,400	WB470050
		t	1	165,400	165,400	単－ 282号
計					165,400 165,400	
単価					165,400 165,400	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	製作加工	STK400 42.7×2.3	単位	t	数量	1 1	単価	200,200 200,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		 t	1 1	218,800 218,800	218,800 218,800	WB470050 単－ 283号
計					218,800 218,800	
単価					218,800 218,800	 円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	製作加工	STK400 21.7×1.9	単位	t	数量	1 1	単価	205,300 205,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		 t	1 1	224,400 224,400	224,400 224,400	WB470050 単－ 284号
計					224,400 224,400	
単価					224,400 224,400	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×45(1-UN,2-W) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	136.5 136.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費		組	1 1	149.3 149.3	149.3 149.3	WYB00036 単－ 285号
計					149.3 149.3	
単価					149.3 149.3	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×40(1-UN,2-W) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	133.9 133.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費		組	1 1	146.4 146.4	146.4 146.4	WYB00014 単－ 286号
計					146.4 146.4	
単価					146.4 146.4	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10×35(1-UN,2-W) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	46.46 46.46

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費			1	50.8	50.8	WYB00018
		組	1	50.8	50.8	単－ 287号
計					50.8 50.8	
単価					50.8 50.8	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10×30(1-UN,1-TW) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	55.15 55.15

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費			1	60.3	60.3	WYB00022
		組	1	60.3	60.3	単－ 288号
計					60.3 60.3	
単価					60.3 60.3	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 呼び32C型 HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	89.27 89.27

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト・ナット材料費		組	1 1	97.6 97.6	97.6 97.6	WYB00026 単－ 289号
計					97.6 97.6	
単価					97.6 97.6	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 呼び15C型 HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	73.53 73.53

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト・ナット材料費		組	1 1	80.4 80.4	80.4 80.4	WYB00030 単－ 290号
計					80.4 80.4	
単価					80.4 80.4	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	製作加工	SM400A PL t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	187,900 187,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1 1	205,400 205,400	205,400 205,400	WB470010 単－ 274号
計					205,400 205,400	
単価					205,400 205,400	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	製作加工	SS400 PL t＜12	単位	t	数量	1 1	単価	185,500 185,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1 1	202,800 202,800	202,800 202,800	WB470010 単－ 275号
計					202,800 202,800	
単価					202,800 202,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	製作加工	SS400 H-175×175×7.5×11	単位	t	数量	1 1	単価	121,200 121,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		 t	1 1	132,500 132,500	132,500 132,500	WB470050 単－ 291号
計					132,500 132,500	
単価					132,500 132,500	 円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	製作加工	SS400 CH-6×125×65	単位	t	数量	1 1	単価	121,200 114,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	溝形鋼(SS400) 6×125×65	 t	1 1	132,500 124,700	132,500 124,700	WB470060 単－ 276号
計					132,500 124,700	
単価					132,500 124,700	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	製作加工	SS400 CH-5×100×50	単位	t	数量	1 1	単価	122,300 115,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	溝形鋼(SS400) 5×100×50		1	133,600	133,600	WB470060
		t	1	125,800	125,800	単－ 292号
計					133,600 125,800	
単価					133,600 125,800	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	製作加工	SS400 L-7×100×100	単位	t	数量	1 1	単価	-3,864 -2,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 7×100×100		1	-4,224	-4,224	WB470060
		t	1	-3,072	-3,072	単－ 293号
計					-4,224 -3,072	
単価					-4,224 -3,072	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	製作加工	SS400 L-6×75×75	単位	t	数量	1 1	単価	121,200 114,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×75×75		1	132,500	132,500	WB470060
		t	1	124,700	124,700	単－ 277号
計					132,500 124,700	
単価					132,500 124,700	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	製作加工	SS400 L-6×65×65	単位	t	数量	1 1	単価	121,200 114,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×65×65		1	132,500	132,500	WB470060
		t	1	124,700	124,700	単－ 278号
計					132,500 124,700	
単価					132,500 124,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	製作加工	SS400 L-6×50×50	単位	t	数量	1 1	単価	121,200 114,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×50×50		1	132,500	132,500	WB470060
		t	1	124,700	124,700	単－ 279号
計					132,500 124,700	
単価					132,500 124,700	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	製作加工	SS400 FB-9×90	単位	t	数量	1 1	単価	132,500 131,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　9×90～100		1	144,800	144,800	WB470060
		t	1	143,700	143,700	単－ 280号
計					144,800 143,700	
単価					144,800 143,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	製作加工	SS400 FB-6×90	単位	t	数量	1 1	単価	132,500 131,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×90～100		1	144,800	144,800	WB470060
		t	1	143,700	143,700	単－ 294号
計					144,800 143,700	
単価					144,800 143,700	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	製作加工	SS400 FB-6×50	単位	t	数量	1 1	単価	132,500 131,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×50～75		1	144,800	144,800	WB470060
		t	1	143,700	143,700	単－ 295号
計					144,800 143,700	
単価					144,800 143,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	製作加工	SS400 FB-4.5×50	単位	t	数量	1 1	単価	-3,864 -2,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　4.5×50		1	-4,224	-4,224	WB470060
		t	1	-3,072	-3,072	単－ 296号
計					-4,224 -3,072	
単価					-4,224 -3,072	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	製作加工	SS400 FB-4.5×25	単位	t	数量	1 1	単価	-3,864 -2,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　4.5×25		1	-4,224	-4,224	WB470060
		t	1	-3,072	-3,072	単－ 297号
計					-4,224 -3,072	
単価					-4,224 -3,072	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	製作加工	SS400 RB-22φ	単位	t	数量	1 1	単価	131,500 132,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）		 t	1 1	143,700 144,800	143,700 144,800	WYB00064 単－ 281号
計					143,700 144,800	
単価					143,700 144,800	 円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	製作加工	SS400 RB-16φ	単位	t	数量	1 1	単価	-3,864 -2,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 16	 t	1 1	-4,224 -3,072	-4,224 -3,072	WB470070 単－ 252号
計					-4,224 -3,072	
単価					-4,224 -3,072	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	製作加工	SS400 RB-13φ	単位	t	数量	1 1	単価	137,600 137,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 13		1	150,400	150,400	WB470070
		t	1	150,400	150,400	単－ 298号
計					150,400 150,400	
単価					150,400 150,400	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	製作加工	SS400 CP t=3.2	単位	t	数量	1 1	単価	151,300 151,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）			1	165,400	165,400	WB470050
		t	1	165,400	165,400	単－ 282号
計					165,400 165,400	
単価					165,400 165,400	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	製作加工	STK400 42.7×2.3	単位	t	数量	1 1	単価	200,200 200,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		 t	1 1	218,800 218,800	218,800 218,800	WB470050 単－ 283号
計					218,800 218,800	
単価					218,800 218,800	 円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	製作加工	STK400 21.7×1.9	単位	t	数量	1 1	単価	205,300 205,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		 t	1 1	224,400 224,400	224,400 224,400	WB470050 単－ 284号
計					224,400 224,400	
単価					224,400 224,400	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×50(1-UN,2-W) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	139.1 139.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費			1	152.1	152.1	WYB00037
		組	1	152.1	152.1	単－ 299号
計					152.1 152.1	
単価					152.1 152.1	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×45(1-UN,2-W) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	136.5 136.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費			1	149.3	149.3	WYB00044
		組	1	149.3	149.3	単－ 285号
計					149.3 149.3	
単価					149.3 149.3	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×40(1-UN,2-W) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	133.9 133.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費			1	146.4	146.4	WYB00016
		組	1	146.4	146.4	単－ 286号
計					146.4 146.4	
単価					146.4 146.4	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×35(1-UN,2-W) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	61.19 61.19

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト･ナット材料費			1	66.9	66.9	WYB00019
		組	1	66.9	66.9	単－ 300号
計					66.9 66.9	
単価					66.9 66.9	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10×35(1-UN,2-W) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	46.46 46.46

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト･ナット材料費			1	50.8	50.8	WYB00010
		組	1	50.8	50.8	単－ 301号
計					50.8 50.8	
単価					50.8 50.8	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10×30(1-UN,2-W) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	43.99 43.99

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト･ナット材料費			1	48.1	48.1	WYB00009
		組	1	48.1	48.1	単－ 302号
計					48.1 48.1	
単価					48.1 48.1	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10×30(1-UN,1-TW) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	55.15 55.15

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費			1	60.3	60.3	WYB00025
		組	1	60.3	60.3	単－ 288号
計					60.3 60.3	
単価					60.3 60.3	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 呼び32C型 HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	89.27 89.27

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト・ナット材料費			1	97.6	97.6	WYB00032
		組	1	97.6	97.6	単－ 289号
計					97.6 97.6	
単価					97.6 97.6	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 呼び15C型 HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	73.53 73.53

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト・ナット材料費			1	80.4	80.4	WYB00033
		組	1	80.4	80.4	単－ 290号
計					80.4 80.4	
単価					80.4 80.4	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	皿ﾈｼﾞ	SS400 M4×8 HDZ35	単位	本	数量	1 1	単価	0.96 0.96

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
皿ネジ材料費			1	1.05	1.05	WYB00015
		本	1	1.05	1.05	単－ 303号
計					1.05 1.05	
単価					1.05 1.05	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	割ﾋﾟﾝ	SWRM8 5φ×36 HDZ35	単位	本	数量	1 1	単価	6.95 6.95

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
割ピン材料費		本	1 1	7.6 7.6	7.6 7.6	WYB00017 単－ 304号
計					7.6 7.6	
単価					7.6 7.6	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M16×125 HDZ35	単位	本	数量	1 1	単価	318.3 318.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト材料費		本	1 1	348 348	348 348	WYB00013 単－ 305号
計					348 348	
単価					348 348	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M16×125 HDZ35	単位	本	数量	1 1	単価	318.4 318.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト材料費		 本	1 1	348 348	348 348	WYB00046 単－ 305号
計					348 348	
単価					348 348	 円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	ｴﾁﾚﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｺﾞﾑ	40×3×565	単位	個	数量	1 1	単価	434.4 434.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エチレンプロピレンゴム材料費		 個	1 1	475 475	475 475	WYB00040 単－ 306号
計					475 475	
単価					475 475	 円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	ｴﾁﾚﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｺﾞﾑ	25×3×60	単位	個	数量	1 1	単価	186.5 186.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エチレンプロピレンゴム材料費		個	1 1	204 204	204 204	WYB00051 単－ 307号
計					204 204	
単価					204 204	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	製作加工	SM400B PL 35＜t≦38	単位	t	数量	1 1	単価	196,500 198,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM400B 25＜t≦38 35＜t≦40	t	1 1	214,800 216,500	214,800 216,500	WB470020 単－ 308号
計					214,800 216,500	
単価					214,800 216,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	製作加工	SM400A PL 25＜t≦30	単位	t	数量	1 1	単価	190,100 191,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM400A　　t≦38 25＜t≦30		1	207,800	207,800	WB470020
		t	1	209,500	209,500	単－ 309号
計					207,800 209,500	
単価					207,800 209,500	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	製作加工	SM400A PL t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	189,100 190,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM400A　　t≦38 無し		1	206,700	206,700	WB470020
		t	1	208,300	208,300	単－ 246号
計					206,700 208,300	
単価					206,700 208,300	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×105(2-W)	単位	組	数量	1 1	単価	404 451.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×105		1	247.7	247.7	WB470100
		組	1	266.7	266.7	単－ 255号
ワッシャー	高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22用		1	194	194	WYB00021
		枚	1	227	227	単－ 310号
計					441.7 493.7	
単価					441.7 493.7	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×105(2-W)	単位	組	数量	1 1	単価	404.2 451.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×105		1	247.7	247.7	WB470100
		組	1	266.7	266.7	単－ 255号
ワッシャー	高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22用		1	194	194	WYB00047
		枚	1	227	227	単－ 310号
計					441.7 493.7	
単価					441.7 493.7	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×100(2-W)	単位	組	数量	1 1	単価	398.8 445.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×100		1	242	242	WB470100
		組	1	260.2	260.2	単－ 256号
ワッシャー	高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22用		1	194	194	WYB00024
		枚	1	227	227	単－ 310号
計					436 487.2	
単価					436 487.2	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×100(2-W)	単位	組	数量	1 1	単価	399 445.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×100		1	242	242	WB470100
		組	1	260.2	260.2	単－ 256号
ワッシャー	高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22用		1	194	194	WYB00050
		枚	1	227	227	単－ 310号
計					436 487.2	
単価					436 487.2	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×90	単位	組	数量	1 1	単価	210.3 226.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×90		1	230	230	WB470100
		組	1	247.5	247.5	単－ 258号
計					230 247.5	
単価					230 247.5	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×90	単位	組	数量	1 1	単価	210.4 226.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×90		1	230	230	WB470100
		組	1	247.5	247.5	単－ 258号
計					230 247.5	
単価					230 247.5	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×85(2-W)	単位	組	数量	1 1	単価	382.5 428.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×85		1	224.2	224.2	WB470100
		組	1	241.2	241.2	単－ 259号
ワッシャー	高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22用		1	194	194	WYB00034
		枚	1	227	227	単－ 310号
計					418.2 468.2	
単価					418.2 468.2	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×85(2-W)	単位	組	数量	1 1	単価	382.7 428.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×85		1	224.2	224.2	WB470100
		組	1	241.2	241.2	単－ 259号
ワッシャー	高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22用		1	194	194	WYB00052
		枚	1	227	227	単－ 310号
計					418.2 468.2	
単価					418.2 468.2	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SD345 D38×685 HDZ35	単位	本	数量	1 1	単価	7,035 6,706

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト材料費（ネジ切り部メッキ品）			1	7,690	7,690	WYB00061
		本	1	7,330	7,330	単－ 311号
計					7,690 7,330	
単価					7,690 7,330	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SD345 D38×685 HDZ35	単位	本	数量	1 1	単価	7,038 6,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト材料費（ネジ切り部メッキ品）			1	7,690	7,690	WYB00074
		本	1	7,330	7,330	単－ 311号
計					7,690 7,330	
単価					7,690 7,330	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	製作加工	SM400A PL t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	181,200 181,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		 t	1 1	198,100 198,100	198,100 198,100	WB470050 単－ 312号
計					198,100 198,100	
単価					198,100 198,100	 円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	製作加工	SS400 PL t＜12	単位	t	数量	1 1	単価	185,500 185,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	202,800 202,800	202,800 202,800	WB470010 単－ 275号
計					202,800 202,800	
単価					202,800 202,800	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	製作加工	SS400 L-9×130×130	単位	t	数量	1 1	単価	133,500 132,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 9×130×130		1	145,900	145,900	WB470060
		t	1	144,800	144,800	単－ 313号
計					145,900 144,800	
単価					145,900 144,800	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	製作加工	SS400 L-6×50×50	単位	t	数量	1 1	単価	121,200 114,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×50×50		1	132,500	132,500	WB470060
		t	1	124,700	124,700	単－ 279号
計					132,500 124,700	
単価					132,500 124,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×50(1-UN,2-W) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	139.1 139.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費		組	1 1	152.1 152.1	152.1 152.1	WYB00054 単－ 299号
計					152.1 152.1	
単価					152.1 152.1	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×45(1-UN,2-W) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	136.5 136.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費		組	1 1	149.3 149.3	149.3 149.3	WYB00049 単－ 285号
計					149.3 149.3	
単価					149.3 149.3	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×40(1-UN,2-W) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	133.9 133.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費			1	146.4	146.4	WYB00020
		組	1	146.4	146.4	単－ 286号
計					146.4 146.4	
単価					146.4 146.4	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×45(1-UN,2-W) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	64.39 64.39

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト･ナット材料費			1	70.4	70.4	WYB00008
		組	1	70.4	70.4	単－ 314号
計					70.4 70.4	
単価					70.4 70.4	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×40(1-UN,2-W) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	62.74 62.74

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト･ナット材料費		組	1 1	68.6 68.6	68.6 68.6	WYB00011 単－ 315号
計					68.6 68.6	
単価					68.6 68.6	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×30(1-UN,2-W) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	59.54 59.54

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト･ナット材料費		組	1 1	65.1 65.1	65.1 65.1	WYB00012 単－ 316号
計					65.1 65.1	
単価					65.1 65.1	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M16×125 HDZ35	単位	本	数量	1 1	単価	318.3 318.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト材料費			1	348	348	WYB00006
		本	1	348	348	単－ 305号
計					348 348	
単価					348 348	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ	100×3×344	単位	個	数量	1 1	単価	960 960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クロロプレンゴム材料費			1	1,050	1,050	WYB00023
		個	1	1,050	1,050	単－ 317号
計					1,050 1,050	
単価					1,050 1,050	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	製作加工	SM400A PL t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	189,100 190,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM400A　　t≦38 無し		1	206,700	206,700	WB470020
		t	1	208,300	208,300	単－ 246号
計					206,700 208,300	
単価					206,700 208,300	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×85(2-W)	単位	組	数量	1 1	単価	382.5 428.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×85		1	224.2	224.2	WB470100
		組	1	241.2	241.2	単－ 259号
ワッシャー	高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22用		1	194	194	WYB00042
		枚	1	227	227	単－ 310号
計					418.2 468.2	
単価					418.2 468.2	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SUS304 M16×75(1-UN,1-W)	単位	組	数量	1 1	単価	488.5 488.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費		 組	1 1	534 534	534 534	WYB00031 単－ 318号
計					534 534	
単価					534 534	 円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SD345 D35×650 HDZ35	単位	本	数量	1 1	単価	6,157 6,157

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト材料費		 本	1 1	6,730 6,730	6,730 6,730	WYB00035 単－ 319号
計					6,730 6,730	
単価					6,730 6,730	 円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ	160×50×400	単位	個	数量	1 1	単価	14,000 14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クロロプレンゴム材料費		個	1 1	15,300 15,300	15,300 15,300	WYB00060 単－ 320号
計					15,300 15,300	
単価					15,300 15,300	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ	160×50×250	単位	個	数量	1 1	単価	8,690 8,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クロロプレンゴム材料費		個	1 1	9,500 9,500	9,500 9,500	WYB00066 単－ 321号
計					9,500 9,500	
単価					9,500 9,500	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	大型ｺﾞﾑ支承 (RP2)	最大反力657kN	単位	個	数量	1 1	単価	923,900 923,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承材料費（鋼橋各種）		個	1 1	1,010,000 1,010,000	1,010,000 1,010,000	WB470080 単－ 322号
計					1,010,000 1,010,000	
単価					1,010,000 1,010,000	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	大型ｺﾞﾑ支承 (RP2)	最大反力657kN	単位	個	数量	1 1	単価	924,367 924,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承材料費（鋼橋各種）		個	1 1	1,010,000 1,010,000	1,010,000 1,010,000	WB470080 単－ 322号
計					1,010,000 1,010,000	
単価					1,010,000 1,010,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	大型ｺﾞﾑ支承 (RP3)	最大反力1865kN	単位	個	数量	1 1	単価	1,446,000 1,446,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承材料費（鋼橋各種）		 個	1 1	1,580,000 1,580,000	1,580,000 1,580,000	WB470080 単－ 323号
計					1,580,000 1,580,000	
単価					1,580,000 1,580,000	 円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	大型ｺﾞﾑ支承 (RP3)	最大反力1865kN	単位	個	数量	1 1	単価	1,446,040 1,447,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承材料費（鋼橋各種）		 個	1 1	1,580,000 1,580,000	1,580,000 1,580,000	WB470080 単－ 323号
計					1,580,000 1,580,000	
単価					1,580,000 1,580,000	 円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	大型ｺﾞﾑ支承 (RP4)	最大反力1791kN	単位	個	数量	1 1	単価	1,446,000 1,446,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承材料費（鋼橋各種）		 個	1 1	1,580,000 1,580,000	1,580,000 1,580,000	WB470080 単－ 324号
計					1,580,000 1,580,000	
単価					1,580,000 1,580,000	 円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	大型ｺﾞﾑ支承 (RP4)	最大反力1791kN	単位	個	数量	1 1	単価	1,446,040 1,447,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承材料費（鋼橋各種）		 個	1 1	1,580,000 1,580,000	1,580,000 1,580,000	WB470080 単－ 324号
計					1,580,000 1,580,000	
単価					1,580,000 1,580,000	 円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	大型ｺﾞﾑ支承 (RP5)	最大反力1663kN	単位	個	数量	1 1	単価	1,446,000 1,446,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承材料費（鋼橋各種）			1	1,580,000	1,580,000	WB470080
		個	1	1,580,000	1,580,000	単－ 325号
計					1,580,000 1,580,000	
単価					1,580,000 1,580,000	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	大型ｺﾞﾑ支承 (RP5)	最大反力1663kN	単位	個	数量	1 1	単価	1,446,040 1,447,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承材料費（鋼橋各種）			1	1,580,000	1,580,000	WB470080
		個	1	1,580,000	1,580,000	単－ 325号
計					1,580,000 1,580,000	
単価					1,580,000 1,580,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	大型ｺﾞﾑ支承 (RP6)	最大反力840kN	単位	個	数量	1 1	単価	1,043,000 1,043,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承材料費（鋼橋各種）			1	1,140,000	1,140,000	WB470080
		個	1	1,140,000	1,140,000	単－ 326号
計					1,140,000 1,140,000	
単価					1,140,000 1,140,000	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	大型ｺﾞﾑ支承 (RP6)	最大反力840kN	単位	個	数量	1 1	単価	1,043,345 1,044,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承材料費（鋼橋各種）			1	1,140,000	1,140,000	WB470080
		個	1	1,140,000	1,140,000	単－ 326号
計					1,140,000 1,140,000	
単価					1,140,000 1,140,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	橋歴板	鋳物用銅合金地金 380×300×13	単位	枚	数量	1 1	単価	106,500 107,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋歴板材料費			1	116,400	116,400	WYB00067
		枚	1	117,400	117,400	単－ 327号
計					116,400 117,400	
単価					116,400 117,400	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	橋歴板	鋳物用銅合金地金 380×300×13	単位	枚	数量	1 1	単価	106,531 107,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋歴板材料費			1	116,400	116,400	WYB00075
		枚	1	117,400	117,400	単－ 327号
計					116,400 117,400	
単価					116,400 117,400	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	310.9 310.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 二次素地調整無し	ｍ２	1 1	340 340	340 340	WB470310 単－ 328号
計					340 340	
単価					340 340	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,333 2,439

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｍ２	1 1	2,551 2,667	2,551 2,667	WB470310 単－ 329号
計					2,551 2,667	
単価					2,551 2,667	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,334 2,441

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ		1	2,551	2,551	WB470310
	製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｍ２	1	2,667	2,667	単－ 329号
計					2,551 2,667	
単価					2,551 2,667	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,420 1,549

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外		1	1,553	1,553	WB470320
	1回	ｍ２	1	1,694	1,694	単－ 330号
計					1,553 1,694	
単価					1,553 1,694	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,421 1,551

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回		1	1,553	1,553	WB470320
		ｍ２	1	1,694	1,694	単－ 330号
計					1,553 1,694	
単価					1,553 1,694	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	679.4 730.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 上記以外 1回		1	742.8	742.8	WB470320
		ｍ２	1	798.2	798.2	単－ 331号
計					742.8 798.2	
単価					742.8 798.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	679.8 730.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗)		1	742.8	742.8	WB470320
	上記以外 1回	ｍ２	1	798.2	798.2	単－ 331号
計					742.8 798.2	
単価					742.8 798.2	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 外面部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,204 1,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回		1	1,316	1,316	WB470320
		ｍ２	1	1,410	1,410	単－ 332号
計					1,316 1,410	
単価					1,316 1,410	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 外面部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,204 1,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回		1	1,316	1,316	WB470320
		ｍ２	1	1,410	1,410	単－ 332号
計					1,316 1,410	
単価					1,316 1,410	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	下塗 (増塗部)	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 外面部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,204 1,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回		1	1,316	1,316	WB470320
		ｍ２	1	1,410	1,410	単－ 332号
計					1,316 1,410	
単価					1,316 1,410	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	下塗 (増塗部)	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 外面部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,204 1,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回		1	1,316	1,316	WB470320
		ｍ２	1	1,410	1,410	単－ 332号
計					1,316 1,410	
単価					1,316 1,410	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 外面部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	700.9 744.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	中塗り ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 上記以外 1回		1	766.3	766.3	WB470320
		ｍ２	1	813.9	813.9	単－ 333号
計					766.3 813.9	
単価					766.3 813.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 外面部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	701.3 744.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	中塗り ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 上記以外 1回		1	766.3	766.3	WB470320
		ｍ２	1	813.9	813.9	単－ 333号
計					766.3 813.9	
単価					766.3 813.9	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 外面部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,163 1,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	上塗り ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 上記以外 1回		1	1,272	1,272	WB470320
		ｍ２	1	1,356	1,356	単－ 334号
計					1,272 1,356	
単価					1,272 1,356	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 外面部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,164 1,241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	上塗り ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 上記以外 1回	ｍ２	1 1	1,272 1,356	1,272 1,356	WB470320 単－ 334号
計					1,272 1,356	
単価					1,272 1,356	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,333 2,439

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｍ２	1 1	2,551 2,667	2,551 2,667	WB470310 単－ 329号
計					2,551 2,667	
単価					2,551 2,667	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,334 2,441

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｍ２	1 1	2,551 2,667	2,551 2,667	WB470310 単－ 329号
計					2,551 2,667	
単価					2,551 2,667	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,420 1,549

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回	ｍ２	1 1	1,553 1,694	1,553 1,694	WB470320 単－ 330号
計					1,553 1,694	
単価					1,553 1,694	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,421 1,551

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回		1	1,553	1,553	WB470320
		ｍ２	1	1,694	1,694	単－ 330号
計					1,553 1,694	
単価					1,553 1,694	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,333 2,439

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ		1	2,551	2,551	WB470310
		ｍ２	1	2,667	2,667	単－ 329号
計					2,551 2,667	
単価					2,551 2,667	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,334 2,441

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｍ２	1 1	2,551 2,667	2,551 2,667	WB470310 単－ 329号
計					2,551 2,667	
単価					2,551 2,667	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	916.5 991.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 各種 上記以外 1回 30kg/100m2	ｍ２	1 1	1,002 1,084	1,002 1,084	WB470320 単－ 335号
計					1,002 1,084	
単価					1,002 1,084	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	917 992.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 各種 上記以外 1回 30kg/100m2		1	1,002	1,002	WB470320
		ｍ２	1	1,084	1,084	単－ 335号
計					1,002 1,084	
単価					1,002 1,084	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,333 2,439

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ		1	2,551	2,551	WB470310
		ｍ２	1	2,667	2,667	単－ 329号
計					2,551 2,667	
単価					2,551 2,667	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,334 2,441

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｍ２	1 1	2,551 2,667	2,551 2,667	WB470310 単－ 329号
計					2,551 2,667	
単価					2,551 2,667	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,420 1,549

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回	ｍ２	1 1	1,553 1,694	1,553 1,694	WB470320 単－ 330号
計					1,553 1,694	
単価					1,553 1,694	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,421 1,551

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回		1	1,553	1,553	WB470320
		ｍ２	1	1,694	1,694	単－ 330号
計					1,553 1,694	
単価					1,553 1,694	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	679.4 730.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 上記以外 1回		1	742.8	742.8	WB470320
		ｍ２	1	798.2	798.2	単－ 331号
計					742.8 798.2	
単価					742.8 798.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	679.8 730.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗)		1	742.8	742.8	WB470320
	上記以外 1回	ｍ２	1	798.2	798.2	単－ 331号
計					742.8 798.2	
単価					742.8 798.2	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 外面部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,204 1,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回		1	1,316	1,316	WB470320
		ｍ２	1	1,410	1,410	単－ 332号
計					1,316 1,410	
単価					1,316 1,410	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 外面部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,204 1,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回		1	1,316	1,316	WB470320
		ｍ２	1	1,410	1,410	単－ 332号
計					1,316 1,410	
単価					1,316 1,410	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,333 2,439

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ		1	2,551	2,551	WB470310
		ｍ２	1	2,667	2,667	単－ 329号
計					2,551 2,667	
単価					2,551 2,667	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,334 2,441

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｍ２	1 1	2,551 2,667	2,551 2,667	WB470310 単－ 329号
計					2,551 2,667	
単価					2,551 2,667	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,420 1,549

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回	ｍ２	1 1	1,553 1,694	1,553 1,694	WB470320 単－ 330号
計					1,553 1,694	
単価					1,553 1,694	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,421 1,551

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回		1	1,553	1,553	WB470320
		ｍ２	1	1,694	1,694	単－ 330号
計					1,553 1,694	
単価					1,553 1,694	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	ﾒｯｷ	HDZ55	単位	t	数量	1 1	単価	75,650 84,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ工			1	82,700	82,700	WYB00085
		t	1	92,200	92,200	単－ 336号
計					82,700 92,200	
単価					82,700 92,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	ﾒｯｷ	HDZ55	単位	t	数量	1 1	単価	75,688 84,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ工		 t	1 1	82,700 92,200	82,700 92,200	WYB00089 単－ 336号
計					82,700 92,200	
単価					82,700 92,200	 円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	ﾒｯｷ	HDZ45	単位	t	数量	1 1	単価	68,150 68,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ工		 t	1 1	74,500 74,500	74,500 74,500	WYB00086 単－ 337号
計					74,500 74,500	
単価					74,500 74,500	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	ﾒｯｷ	HDZ45	単位	t	数量	1 1	単価	68,183 68,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ工		t	1 1	74,500 74,500	74,500 74,500	WYB00090 単－ 337号
計					74,500 74,500	
単価					74,500 74,500	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	ﾒｯｷ	HDZ35	単位	t	数量	1 1	単価	67,690 67,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ工		t	1 1	74,000 74,000	74,000 74,000	WYB00087 単－ 338号
計					74,000 74,000	
単価					74,000 74,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	ﾒｯｷ	HDZ35	単位	t	数量	1 1	単価	67,725 67,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ工		t	1 1	74,000 74,000	74,000 74,000	WYB00091 単－ 338号
計					74,000 74,000	
単価					74,000 74,000	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	輸送		単位	t	数量	1 1	単価	12,260 12,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁工場製作輸送工	鈑桁(鋼床版鈑桁を除く) 10km	t	1 1	13,400 13,400	13,400 13,400	WB470200 単－ 344号
計					13,400 13,400	
単価					13,400 13,400	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	輸送		単位	t	数量	1 1	単価	12,263 12,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁工場製作輸送工	鈑桁(鋼床版鈑桁を除く) 10km		1	13,400	13,400	WB470200
		t	1	13,400	13,400	単－ 344号
計					13,400 13,400	
単価					13,400 13,400	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	桁組立		単位	t	数量	1 1	単価	30,800 32,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桁組立			1	33,660	33,660	WYB00057
		t	1	35,360	35,360	単－ 349号
計					33,660 35,360	
単価					33,660 35,360	円／ t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	桁組立		単位	t	数量	1 1	単価	30,806 32,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桁組立		1 t	1 1	33,660 35,360	33,660 35,360	WYB00076 単－ 349号
計					33,660 35,360	
単価					33,660 35,360	 円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－200号	大型ｺﾞﾑ支承設置 (RP2)【夜間】	最大反力657kN	単位	個	数量	1 1	単価	85,400 89,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承据付工	一般支承 0.781t 3基 無 ２m以上 発動発電機	基	1 1	93,360 98,190	93,360 98,190	WB470420 単－ 359号
計					93,360 98,190	
単価					93,360 98,190	 円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－201号	大型ｺﾞﾑ支承設置 (RP2)【夜間】	最大反力657kN	単位	個	数量	1 1	単価	85,444 89,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承据付工	一般支承 0.781t 3基 無 ２m以上 発動発電機	 基	1 1	93,360 98,190	93,360 98,190	WB470420 単－ 359号
計					93,360 98,190	
単価					93,360 98,190	 円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－202号	現場溶接 【夜間】		単位	m	数量	1 1	単価	22,540 23,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場溶接	荷重平均ｻｲｽﾞ 9mm以上12mm未満	 m	1 1	24,640 25,890	24,640 25,890	WYB00004 単－ 360号
計					24,640 25,890	
単価					24,640 25,890	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－203号	現場溶接 【夜間】		単位	m	数量	1 1	単価	22,550 23,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場溶接	荷重平均ｻｲｽﾞ 9㎜以上12㎜未満		1	24,640	24,640	WYB00055
		m	1	25,890	25,890	単－ 360号
計					24,640 25,890	
単価					24,640 25,890	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－204号	支承調整ﾌﾟﾚｰﾄ設置 【夜間】		単位	枚	数量	1 1	単価	102,400 106,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承調整プレート設置			1	111,900	111,900	WYB00003
		枚	1	116,500	116,500	単－ 361号
計					111,900 116,500	
単価					111,900 116,500	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－205号	支承調整ﾌﾟﾚｰﾄ設置 【夜間】		単位	枚	数量	1 1	単価	102,412 106,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承調整プレート設置			1	111,900	111,900	WYB00079
		枚	1	116,500	116,500	単－ 361号
計					111,900 116,500	
単価					111,900 116,500	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	本締めﾎﾞﾙﾄ		単位	本	数量	1 1	単価	344 361.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本締め工	1578本		1	376	376	WB470460
		本	1	395.1	395.1	単－ 362号
計					376 395.1	
単価					376 395.1	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	本締めﾎﾞﾙﾄ		単位	本	数量	1 1	単価	344.1 361.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本締め工	1578本		1	376	376	WB470460
		本	1	395.1	395.1	単－ 362号
計					376 395.1	
単価					376 395.1	円／本

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	ﾋﾟﾝﾃｰﾙ処理		単位	本	数量	1 1	単価	33.33 33.33

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ピンテール処理工			1	36.41	36.41	WYB00038
		本	1	36.41	36.41	単－ 363号
計					36.41 36.41	
単価					36.41 36.41	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	ﾋﾟﾝﾃｰﾙ処理		単位	本	数量	1 1	単価	33.32 33.32

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ピンテール処理工			1	36.41	36.41	WYB00080
		本	1	36.41	36.41	単－ 363号
計					36.41 36.41	
単価					36.41 36.41	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)　塗装回数 2回	単位	m2	数量	1 1	単価	4,204 4,451

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り （新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し		1	4,596	4,596	WB821520
		ｍ２	1	4,867	4,867	単－ 376号
計					4,596 4,867	
単価					4,596 4,867	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)　塗装回数 2回	単位	m2	数量	1 1	単価	4,206 4,455

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	 ｍ２	1 1	4,596 4,867	4,596 4,867	WB821520 単－ 376号
計					4,596 4,867	
単価					4,596 4,867	 円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,054 1,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	 ｍ２	1 1	1,152 1,200	1,152 1,200	WB821540 単－ 377号
計					1,152 1,200	
単価					1,152 1,200	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,054 1,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	1 1	1,152 1,200	1,152 1,200	WB821540 単－ 377号
計					1,152 1,200	
単価					1,152 1,200	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,595 1,697

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	1 1	1,744 1,856	1,744 1,856	WB821540 単－ 378号
計					1,744 1,856	
単価					1,744 1,856	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,596 1,699

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	1 1	1,744 1,856	1,744 1,856	WB821540 単－ 378号
計					1,744 1,856	
単価					1,744 1,856	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	4,856 4,987

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	ｍ２	1 1	4,324 4,422	4,324 4,422	WB821510 単－ 373号
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	ｍ２	1 1	985 1,030	985 1,030	WB821520 単－ 375号
計					5,309 5,452	
単価					5,309 5,452	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	4,858 4,989

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し		1	4,324	4,324	WB821510
		ｍ２	1	4,422	4,422	単－ 373号
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し		1	985	985	WB821520
		ｍ２	1	1,030	1,030	単－ 375号
計					5,309 5,452	
単価					5,309 5,452	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	4,205 4,453

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し		1	4,596	4,596	WB821520
		ｍ２	1	4,867	4,867	単－ 376号
計					4,596 4,867	
単価					4,596 4,867	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	4,206 4,455

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り （新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	 ｍ２	1 1	4,596 4,867	4,596 4,867	WB821520 単－ 376号
計					4,596 4,867	
単価					4,596 4,867	 円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 外面溶接部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	9,826 10,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整 （新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾌﾞﾗｽﾄ処理 無し 無し 無し	 ｍ２	1 1	7,679 8,045	7,679 8,045	WB821510 単－ 379号
継手部下塗り （新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 無し 無し	 ｍ２	1 1	3,062 3,258	3,062 3,258	WB821520 単－ 380号
計					10,741 11,303	
単価					10,750 11,310	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 外面溶接部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	9,838 10,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾌﾞﾗｽﾄ処理 無し 無し 無し		1	7,679	7,679	WB821510
		ｍ２	1	8,045	8,045	単－ 379号
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 無し 無し		1	3,062	3,062	WB821520
		ｍ２	1	3,258	3,258	単－ 380号
計					10,741 11,303	
単価					10,750 11,310	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料((1層) 外面溶接部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,123 1,177

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し		1	1,227	1,227	WB821520
		ｍ２	1	1,286	1,286	単－ 381号
計					1,227 1,286	
単価					1,227 1,286	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料((1層) 外面溶接部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,122 1,176

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し		1	1,227	1,227	WB821520
		ｍ２	1	1,286	1,286	単－ 381号
計					1,227 1,286	
単価					1,227 1,286	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料((1層) 外面溶接部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,123 1,177

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し		1	1,227	1,227	WB821520
		ｍ２	1	1,286	1,286	単－ 381号
計					1,227 1,286	
単価					1,227 1,286	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料((1層) 外面溶接部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,122 1,176

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り （新橋現場・新橋継手部現場塗装）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し		1	1,227	1,227	WB821520
		ｍ２	1	1,286	1,286	単－ 381号
計					1,227 1,286	
単価					1,227 1,286	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 外面溶接部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,054 1,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り （新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩		1	1,152	1,152	WB821540
		ｍ２	1	1,200	1,200	単－ 377号
計					1,152 1,200	
単価					1,152 1,200	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 外面溶接部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,054 1,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	1 1	1,152 1,200	1,152 1,200	WB821540 単－ 377号
計					1,152 1,200	
単価					1,152 1,200	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 外面溶接部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,596 1,698

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	1 1	1,744 1,856	1,744 1,856	WB821540 単－ 378号
計					1,744 1,856	
単価					1,744 1,856	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 外面溶接部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,596 1,699

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	1 1	1,744 1,856	1,744 1,856	WB821540 単－ 378号
計					1,744 1,856	
単価					1,744 1,856	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－230号	落橋防止下部ﾌﾞﾗｹｯﾄ (RP2)【夜間】		単位	基	数量	1 1	単価	123,900 130,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブラケット取付	600kg以下	基	1 1	135,400 142,500	135,400 142,500	WYB00053 単－ 387号
計					135,400 142,500	
単価					135,400 142,500	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－231号	落橋防止下部ﾌﾞﾗｹｯﾄ (RP2)【夜間】		単位	基	数量	1 1	単価	123,920 130,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブラケット取付	600kg以下		1	135,400	135,400	WYB00094
		基	1	142,500	142,500	単－ 387号
計					135,400 142,500	
単価					135,400 142,500	円／基

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	橋歴板		単位	枚	数量	1 1	単価	3,280 3,459

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋名板等取付			1	3,586	3,586	CB422720
		枚	1	3,782	3,782	
計					3,586 3,782	
単価					3,586 3,782	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	橋歴板		単位	枚	数量	1 1	単価	3,281 3,461

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋名板等取付		 枚	1 1	3,586 3,782	3,586 3,782	CB422720
計					3,586 3,782	
単価					3,586 3,782	 円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1 1	単価	245,800 247,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17 1.17	177,000 177,000	207,090 207,090	
中厚板　規格エキストラ	SM520C 50<t≦100	t	1.17 1.17	29,000 29,000	33,930 33,930	
厚みエキストラ	50<t≦60	t	1.17 1.17	6,000 6,000	7,020 7,020	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ形式	t	1.17 1.17	1,200 1,200	1,404 1,404	
特別仕様エキストラ	YP一定保証ｴｷｽﾄﾗ	t	1.17 1.17	2,000 2,000	2,340 2,340	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136 -0.136	44,000 32,000	-5,984 -4,352	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 68	
計					245,800 247,500	
単価					245,800 247,500	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1 1	単価	231,900 231,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材（販売）	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17 1.17	177,000 177,000	207,090 207,090	
規格エキストラ	SM490YB 38<t≦50	t	1.17 1.17	22,000 22,000	25,740 25,740	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ形式	t	1.17 1.17	1,200 1,200	1,404 1,404	
厚みエキストラ	35<t≦40	t	1.17 1.17	3,000 3,000	3,510 3,510	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136 -0.136	43,200 43,200	-5,875 -5,875	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		31 31	
計					231,900 231,900	
単価					231,900 231,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM490YB 25＜t≦38 35＜t≦40	単位	t	数量	1 1	単価	228,300 229,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５		1.17	177,000	207,090	
		t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜ｔ≦３８		1.17	19,000	22,230	
		t	1.17	19,000	22,230	
厚みエキストラ	３５＜ｔ≦４０		1.17	3,000	3,510	
		t	1.17	3,000	3,510	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ形式		1.17	1,200	1,404	
		t	1.17	1,200	1,404	
スクラップ	ヘビーＨ１		-0.136	44,000	-5,984	
		t	-0.136	32,000	-4,352	
諸雑費（まるめ）			1		50	
		式	1		18	
計					228,300 229,900	
単価					228,300 229,900	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM490YB 25＜t≦38 30＜t≦35	単位	t	数量	1 1	単価	227,100 228,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５		1.17	177,000	207,090	
		t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜ｔ≦３８		1.17	19,000	22,230	
		t	1.17	19,000	22,230	
厚みエキストラ	３０＜ｔ≦３５		1.17	2,000	2,340	
		t	1.17	2,000	2,340	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ形式		1.17	1,200	1,404	
		t	1.17	1,200	1,404	
スクラップ	ヘビーＨ１		-0.136	44,000	-5,984	
		t	-0.136	32,000	-4,352	
諸雑費（まるめ）			1		20	
		式	1		88	
計					227,100 228,800	
単価					227,100 228,800	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM490YB 25＜t≦38 25＜t≦30	単位	t	数量	1 1	単価	226,000 227,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５		1.17	177,000	207,090	
		t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜ｔ≦３８		1.17	19,000	22,230	
		t	1.17	19,000	22,230	
厚みエキストラ	２５＜ｔ≦３０		1.17	1,000	1,170	
		t	1.17	1,000	1,170	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ形式		1.17	1,200	1,404	
		t	1.17	1,200	1,404	
スクラップ	ヘビーＨ１		-0.136	44,000	-5,984	
		t	-0.136	32,000	-4,352	
諸雑費（まるめ）			1		90	
		式	1		58	
計					226,000 227,600	
単価					226,000 227,600	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM490YB　　t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	221,300 222,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17 1.17	177,000 177,000	207,090 207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＢ　ｔ≦２５	t	1.17 1.17	16,000 16,000	18,720 18,720	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ形式	t	1.17 1.17	1,200 1,200	1,404 1,404	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136 -0.136	44,000 32,000	-5,984 -4,352	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		70 38	
計					221,300 222,900	
単価					221,300 222,900	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM490YA　　t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	217,800 219,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５		1.17	177,000	207,090	
		t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＡ　ｔ≦２５		1.17	13,000	15,210	
		t	1.17	13,000	15,210	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ形式		1.17	1,200	1,404	
		t	1.17	1,200	1,404	
スクラップ	ヘビーＨ１		-0.136	44,000	-5,984	
		t	-0.136	32,000	-4,352	
諸雑費（まるめ）			1		80	
		式	1		48	
計					217,800 219,400	
単価					217,800 219,400	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1 1	単価	241,300 241,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材（販売）	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17 1.17	177,000 177,000	207,090 207,090	
規格エキストラ	SM490C 50<t≦100	t	1.17 1.17	27,000 27,000	31,590 31,590	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ形式	t	1.17 1.17	1,200 1,200	1,404 1,404	
厚みエキストラ	50<t≦60	t	1.17 1.17	6,000 6,000	7,020 7,020	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136 -0.136	43,200 43,200	-5,875 -5,875	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		71 71	
計					241,300 241,300	
単価					241,300 241,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1 1	単価	236,600 236,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材（販売）	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17 1.17	177,000 177,000	207,090 207,090	
規格エキストラ	SM490C 38<t≦50	t	1.17 1.17	24,000 24,000	28,080 28,080	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ形式	t	1.17 1.17	1,200 1,200	1,404 1,404	
厚みエキストラ	45<t≦50	t	1.17 1.17	5,000 5,000	5,850 5,850	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136 -0.136	43,200 43,200	-5,875 -5,875	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		51 51	
計					236,600 236,600	
単価					236,600 236,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1 1	単価	235,400 235,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材（販売）	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17 1.17	177,000 177,000	207,090 207,090	
規格エキストラ	SM490C 38<t≦50	t	1.17 1.17	24,000 24,000	28,080 28,080	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ形式	t	1.17 1.17	1,200 1,200	1,404 1,404	
厚みエキストラ	40<t≦45	t	1.17 1.17	4,000 4,000	4,680 4,680	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136 -0.136	43,200 43,200	-5,875 -5,875	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		21 21	
計					235,400 235,400	
単価					235,400 235,400	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1 1	単価	226,100 226,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材（販売）	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17 1.17	177,000 177,000	207,090 207,090	
規格エキストラ	SM490B 25<t≦38	t	1.17 1.17	18,000 18,000	21,060 21,060	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ形式	t	1.17 1.17	1,200 1,200	1,404 1,404	
厚みエキストラ	30<t≦35	t	1.17 1.17	2,000 2,000	2,340 2,340	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136 -0.136	43,200 43,200	-5,875 -5,875	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		81 81	
計					226,100 226,100	
単価					226,100 226,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1 1	単価	224,900 224,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材（販売）	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17 1.17	177,000 177,000	207,090 207,090	
規格エキストラ	SM490B 25<t≦38	t	1.17 1.17	18,000 18,000	21,060 21,060	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ形式	t	1.17 1.17	1,200 1,200	1,404 1,404	
厚みエキストラ	25<t≦30	t	1.17 1.17	1,000 1,000	1,170 1,170	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136 -0.136	43,200 43,200	-5,875 -5,875	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		51 51	
計					224,900 224,900	
単価					224,900 224,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM400A　　t≦38 無し	単位	t	数量	1 1	単価	206,700 208,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５		1.17	177,000	207,090	
		t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８		1.17	3,500	4,095	
		t	1.17	3,500	4,095	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ形式		1.17	1,200	1,404	
		t	1.17	1,200	1,404	
スクラップ	ヘビーＨ１		-0.136	44,000	-5,984	
		t	-0.136	32,000	-4,352	
諸雑費（まるめ）			1		95	
		式	1		63	
計					206,700 208,300	
単価					206,700 208,300	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SS400 12≦t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	204,100 205,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17 1.17	177,000 177,000	207,090 207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＳ４００	t	1.17 1.17	1,300 1,300	1,521 1,521	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ形式	t	1.17 1.17	1,200 1,200	1,404 1,404	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136 -0.136	44,000 32,000	-5,984 -4,352	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		69 37	
計					204,100 205,700	
単価					204,100 205,700	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1 1	単価	204,200 204,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材（販売）	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17 1.17	177,000 177,000	207,090 207,090	
中厚板　規格エキストラ	SS400	t	1.17 1.17	1,300 1,300	1,521 1,521	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ形式	t	1.17 1.17	1,200 1,200	1,404 1,404	
厚みエキストラ【計上不要】	t≦25	t	1.17 1.17	0 0	0 0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136 -0.136	43,200 43,200	-5,875 -5,875	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	
計					204,200 204,200	
単価					204,200 204,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	鋼材費（形鋼２　規格品）	ＣＴ形鋼 144×204×12×10 SS400 ｔ≦38	単位	ｔ	数量	1 1	単価	191,800 190,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用H形鋼（ＣＴ形鋼用　販売）	無規格広幅３００以下中幅３００以下細幅４００以下		1.12	161,000	180,320	
		t	1.12	159,000	178,080	
H形鋼（ＣＴ形鋼用）　規格エキストラ	ＳＳ４００　ｔ≦３８		1.12	1,000	1,120	
		t	1.12	1,000	1,120	
ＣＴ形鋼エキストラ（橋梁用）	３００シリーズ以上		1.12	12,000	13,440	
		t	1.12	12,000	13,440	
ＣＴ形鋼エキストラ（橋梁用）			1.12	1,000	1,120	
		t	1.12	1,000	1,120	
スクラップ	ヘビーＨ１		-0.096	44,000	-4,224	
		t	-0.096	32,000	-3,072	
諸雑費（まるめ）			1		24	
		式	1		12	
計					191,800	
					190,700	
単価					191,800	
					190,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	鋼材費（形鋼２　規格品）	ＣＴ形鋼 118×178×10×8 SS400 ｔ≦38	単位	ｔ	数量	1 1	単価	196,300 195,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用H形鋼（ＣＴ形鋼用　販売）	無規格広幅３００以下中幅３００以下細幅４００以下		1.12	161,000	180,320	
		ｔ	1.12	159,000	178,080	
H形鋼（ＣＴ形鋼用）　規格エキストラ	ＳＳ４００　ｔ≦３８		1.12	1,000	1,120	
		ｔ	1.12	1,000	1,120	
ＣＴ形鋼エキストラ（橋梁用）	１７５～２５０シリーズ		1.12	16,000	17,920	
		ｔ	1.12	16,000	17,920	
ＣＴ形鋼エキストラ（橋梁用）			1.12	1,000	1,120	
		ｔ	1.12	1,000	1,120	
スクラップ	ヘビーＨ１		-0.096	44,000	-4,224	
		ｔ	-0.096	32,000	-3,072	
諸雑費（まるめ）			1		44	
		式	1		32	
計					196,300 195,200	
単価					196,300 195,200	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 9×75×75	単位	t	数量	1 1	単価	132,500 124,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　９×７５×７５		1.12	122,000	136,640	
		t	1.12	114,000	127,680	
スクラップ	ヘビーＨ１		-0.096	44,000	-4,224	
		t	-0.096	32,000	-3,072	
諸雑費（まるめ）			1		84	
		式	1		92	
計					132,500 124,700	
単価					132,500 124,700	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 16	単位	t	数量	1 1	単価	-4,224 -3,072

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用丸鋼	ＳＳ４００　径１６	t	1.12 1.12	0 0	0 0	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096 -0.096	44,000 32,000	-4,224 -3,072	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					-4,224 -3,072	
単価					-4,224 -3,072	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×135	単位	組	数量	100 100	単価	283 305

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１３５		100	283	28,300	
		組	100	305	30,500	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					28,300	
					30,500	
単価					283	
					305	円／組

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×120	単位	組	数量	100 100	単価	265 286

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１２０		100	265	26,500	
		組	100	286	28,600	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					26,500	
					28,600	
単価					265	
					286	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×105	単位	組	数量	100 100	単価	247.7 266.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１０５	組	100 100	247.7 266.7	24,770 26,670	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					24,770 26,670	
単価					247.7 266.7	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×100	単位	組	数量	100 100	単価	242 260.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１００	組	100 100	242 260.2	24,200 26,020	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					24,200 26,020	
単価					242 260.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×95	単位	組	数量	100 100	単価	236 254

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９５	組	100 100	236 254	23,600 25,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					23,600 25,400	
単価					236 254	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×90	単位	組	数量	100 100	単価	230 247.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９０	組	100 100	230 247.5	23,000 24,750	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					23,000 24,750	
単価					230 247.5	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×85	単位	組	数量	100 100	単価	224.2 241.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８５		100	224.2	22,420	
		組	100	241.2	24,120	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					22,420	
					24,120	
単価					224.2	
					241.2	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×80	単位	組	数量	100 100	単価	218.2 234.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８０		100	218.2	21,820	
		組	100	234.7	23,470	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					21,820	
					23,470	
単価					218.2	
					234.7	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×75	単位	組	数量	100 100	単価	212.2 228.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７５	組	100 100	212.2 228.5	21,220 22,850	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					21,220 22,850	
単価					212.2 228.5	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×70	単位	組	数量	100 100	単価	206.2 222.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	100 100	206.2 222.2	20,620 22,220	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					20,620 22,220	
単価					206.2 222.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×65	単位	組	数量	100 100	単価	200 215.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６５	組	100 100	200 215.7	20,000 21,570	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					20,000 21,570	
単価					200 215.7	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×60	単位	組	数量	100 100	単価	194 209

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６０	組	100 100	194 209	19,400 20,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					19,400 20,900	
単価					194 209	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×55	単位	組	数量	100 100	単価	188 203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×５５	組	100 100	188 203	18,800 20,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					18,800 20,300	
単価					188 203	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	高力ボルト材料費（規格品）	六角 F10T M22×125	単位	組	数量	100 100	単価	291 312.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１２５	組	100 100	291 312.7	29,100 31,270	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					29,100 31,270	
単価					291 312.7	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	高力ボルト材料費（規格品）	六角 F10T M22×110	単位	組	数量	100 100	単価	273 293

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１１０	組	100 100	273 293	27,300 29,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					27,300 29,300	
単価					273 293	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	高力ボルト材料費（規格品）	六角 F10T M22×105	単位	組	数量	100 100	単価	266.7 286

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１０５	組	100 100	266.7 286	26,670 28,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					26,670 28,600	
単価					266.7 286	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	高力ボルト材料費（規格品）	六角 F10T M22×100	単位	組	数量	100 100	単価	261.2 280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１００	組	100 100	261.2 280	26,120 28,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					26,120 28,000	
単価					261.2 280	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	ナット材料費		単位	個	数量	100 100	単価	22 22

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	SS400 M20用 ﾒｯｷ品(HDZ35)	個	100 100	22 22	2,200 2,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,200 2,200	
単価					22 22	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	ワッシャー材料費		単位	枚	数量	100 100	単価	10.2 10.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワッシャー	SS400 M20用 ﾒｯｷ品(HDZ35)	枚	100 100	10.2 10.2	1,020 1,020	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,020 1,020	
単価					10.2 10.2	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	スタッドボルト材料費		単位	本	数量	1 1	単価	875 875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スタッドボルト	SS400 M20×150(ﾈｼﾞ付き) HDZ35	本	1 1	875 875	875 875	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					875 875	
単価					875 875	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	スタッドボルト溶接（工場施工）		単位	箇所	数量	1 1	単価	305 305

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スタッドボルト溶接（工場施工）	M20		1	305	305	
		箇所	1	305	305	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					305	
					305	
単価					305	
					305	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1 1	単価	205,400 205,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材（販売）	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17 1.17	177,000 177,000	207,090 207,090	
中厚板　規格エキストラ	SM400A t≦38	t	1.17 1.17	3,500 3,500	4,095 4,095	
寸法エキストラ【計上不要】		t	1.17 1.17	0 0	0 0	
厚みエキストラ【計上不要】	t≦25	t	1.17 1.17	0 0	0 0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136 -0.136	43,200 43,200	-5,875 -5,875	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		90 90	
計					205,400 205,400	
単価					205,400 205,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1 1	単価	202,800 202,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材（販売）	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17 1.17	177,000 177,000	207,090 207,090	
中厚板　規格エキストラ	SS400	t	1.17 1.17	1,300 1,300	1,521 1,521	
寸法エキストラ【計上不要】		t	1.17 1.17	0 0	0 0	
厚みエキストラ【計上不要】	t≦25	t	1.17 1.17	0 0	0 0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136 -0.136	43,200 43,200	-5,875 -5,875	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		64 64	
計					202,800 202,800	
単価					202,800 202,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	鋼材費（形鋼２　規格品）	溝形鋼(SS400) 6×125×65	単位	t	数量	1 1	単価	132,500 124,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　６×１２５×６５	 t	1.12 1.12	122,000 114,000	136,640 127,680	
スクラップ	ヘビーＨ１	 t	-0.096 -0.096	44,000 32,000	-4,224 -3,072	
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		84 92	
計					132,500 124,700	
単価					132,500 124,700	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×75×75	単位	t	数量	1 1	単価	132,500 124,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×７５×７５		1.12	122,000	136,640	
		t	1.12	114,000	127,680	
スクラップ	ヘビーＨ１		-0.096	44,000	-4,224	
		t	-0.096	32,000	-3,072	
諸雑費（まるめ）			1		84	
		式	1		92	
計					132,500 124,700	
単価					132,500 124,700	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×65×65	単位	t	数量	1 1	単価	132,500 124,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５		1.12	122,000	136,640	
		t	1.12	114,000	127,680	
スクラップ	ヘビーＨ１		-0.096	44,000	-4,224	
		t	-0.096	32,000	-3,072	
諸雑費（まるめ）			1		84	
		式	1		92	
計					132,500 124,700	
単価					132,500 124,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×50×50	単位	t	数量	1 1	単価	132,500 124,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０		1.12	122,000	136,640	
		t	1.12	114,000	127,680	
スクラップ	ヘビーＨ１		-0.096	44,000	-4,224	
		t	-0.096	32,000	-3,072	
諸雑費（まるめ）			1		84	
		式	1		92	
計					132,500 124,700	
単価					132,500 124,700	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　9×90～100	単位	t	数量	1 1	単価	144,800 143,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　９×９０～１００	 t	1.12 1.12	133,000 131,000	148,960 146,720	
スクラップ	ヘビーＨ１	 t	-0.096 -0.096	44,000 32,000	-4,224 -3,072	
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		64 52	
計					144,800 143,700	
単価					144,800 143,700	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）		単位	t	数量	1 1	単価	143,700 144,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用丸鋼	SS400 径22	t	1.12 1.12	132,000 132,000	147,840 147,840	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096 -0.096	44,000 32,000	-4,224 -3,072	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		84 32	
計					143,700 144,800	
単価					143,700 144,800	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1 1	単価	165,400 165,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縞鋼板	無規格 t=3.2	t	1.12 1.12	150,000 150,000	168,000 168,000	
中厚板　規格エキストラ	SS400	t	1.12 1.12	1,300 1,300	1,456 1,456	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.096 -0.096	43,200 43,200	-4,147 -4,147	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		91 91	
計					165,400 165,400	
単価					165,400 165,400	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1 1	単価	218,800 218,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 42.7×2.3	t	1.12 1.12	199,000 199,000	222,880 222,880	
規格エキストラ【計上不要】		t	1.12 1.12	0 0	0 0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.096 -0.096	43,200 43,200	-4,147 -4,147	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		67 67	
計					218,800 218,800	
単価					218,800 218,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1 1	単価	224,400 224,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 21.7×1.9	t	1.12 1.12	204,000 204,000	228,480 228,480	
規格エキストラ【計上不要】		t	1.12 1.12	0 0	0 0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.096 -0.096	43,200 43,200	-4,147 -4,147	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		67 67	
計					224,400 224,400	
単価					224,400 224,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	ボルト・ナット材料費		単位	組	数量	100 100	単価	149.3 149.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト	SS400 M16×45 ﾒｯｷ品(HDZ35)	本	100 100	37.3 37.3	3,730 3,730	
緩み止めナット	SS400 M16用 ﾒｯｷ品(HDZ35)	個	100 100	98.8 98.8	9,880 9,880	
ワッシャー	SS400 M16用 ﾒｯｷ品(HDZ35)	枚	200 200	6.6 6.6	1,320 1,320	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					14,930 14,930	
単価					149.3 149.3	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	ボルト・ナット材料費		単位	組	数量	100 100	単価	146.4 146.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト	SS400 M16×40 ﾒｯｷ品(HDZ35)		100	34.4	3,440	
		本	100	34.4	3,440	
緩み止めナット	SS400 M16用 ﾒｯｷ品(HDZ35)		100	98.8	9,880	
		個	100	98.8	9,880	
ワッシャー	SS400 M16用 ﾒｯｷ品(HDZ35)		200	6.6	1,320	
		枚	200	6.6	1,320	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					14,640	
					14,640	
単価					146.4	
					146.4	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	ボルト・ナット材料費		単位	組	数量	100 100	単価	50.8 50.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト	SS400 M10×35 ﾒｯｷ品(HDZ35)		100	13.9	1,390	
		本	100	13.9	1,390	
緩み止めナット	SS400 M10用 ﾒｯｷ品(HDZ35)		100	31.1	3,110	
		個	100	31.1	3,110	
ワッシャー	SS400 M10用 ﾒｯｷ品(HDZ35)		200	2.9	580	
		枚	200	2.9	580	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,080	
					5,080	
単価					50.8	
					50.8	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	ボルト・ナット材料費		単位	組	数量	100 100	単価	60.3 60.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト	SS400 M10×30 ﾒｯｷ品(HDZ35)	本	100 100	11.2 11.2	1,120 1,120	
緩み止めナット	SS400 M10用 ﾒｯｷ品(HDZ35)	個	100 100	31.1 31.1	3,110 3,110	
テーパーワッシャー	SS400 M10用5° ﾒｯｷ品(HDZ35)	枚	100 100	18 18	1,800 1,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,030 6,030	
単価					60.3 60.3	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	Uボルト・ナット材料費		単位	組	数量	100 100	単価	97.6 97.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト・ナット	SS400 呼び32C型 ﾒｯｷ品(HDZ35)		100	97.6	9,760	
		組	100	97.6	9,760	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					9,760	
					9,760	
単価					97.6	
					97.6	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	Uボルト・ナット材料費		単位	組	数量	100 100	単価	80.4 80.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト・ナット	SS400 呼び15C型　ﾒｯｷ品(HDZ35)		100	80.4	8,040	
		組	100	80.4	8,040	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					8,040	
					8,040	
単価					80.4	
					80.4	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1 1	単価	132,500 132,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	SS400 幅広 175×175×7.5×1.1	t	1.12 1.12	122,000 122,000	136,640 136,640	
規格エキストラ【計上不要】		t	1.12 1.12	0 0	0 0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.096 -0.096	43,200 43,200	-4,147 -4,147	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					132,500 132,500	
単価					132,500 132,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	鋼材費（形鋼２　規格品）	溝形鋼(SS400) 5×100×50	単位	t	数量	1 1	単価	133,600 125,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	中形　ＳＳ４００　５×１００×５０		1.12	123,000	137,760	
		t	1.12	115,000	128,800	
スクラップ	ヘビーＨ１		-0.096	44,000	-4,224	
		t	-0.096	32,000	-3,072	
諸雑費（まるめ）			1		64	
		式	1		72	
計					133,600 125,800	
単価					133,600 125,800	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 7×100×100	単位	t	数量	1 1	単価	-4,224 -3,072

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　７×１００×１００	t	1.12 1.12	0 0	0 0	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096 -0.096	44,000 32,000	-4,224 -3,072	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					-4,224 -3,072	
単価					-4,224 -3,072	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×90～100	単位	t	数量	1 1	単価	144,800 143,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　６×９０～１００	t	1.12 1.12	133,000 131,000	148,960 146,720	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096 -0.096	44,000 32,000	-4,224 -3,072	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		64 52	
計					144,800 143,700	
単価					144,800 143,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×50～75	単位	t	数量	1 1	単価	144,800 143,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　６×５０～７５	t	1.12 1.12	133,000 131,000	148,960 146,720	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096 -0.096	44,000 32,000	-4,224 -3,072	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		64 52	
計					144,800 143,700	
単価					144,800 143,700	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　4.5×50	単位	t	数量	1 1	単価	-4,224 -3,072

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　４．５×５０	t	1.12 1.12	0 0	0 0	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096 -0.096	44,000 32,000	-4,224 -3,072	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					-4,224 -3,072	
単価					-4,224 -3,072	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　4.5×25	単位	t	数量	1 1	単価	-4,224 -3,072

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　４．５×２５	t	1.12 1.12	0 0	0 0	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096 -0.096	44,000 32,000	-4,224 -3,072	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					-4,224 -3,072	
単価					-4,224 -3,072	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 13	単位	t	数量	1 1	単価	150,400 150,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用丸鋼	ＳＳ４００　径１３	t	1.12 1.12	138,000 137,000	154,560 153,440	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096 -0.096	44,000 32,000	-4,224 -3,072	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		64 32	
計					150,400 150,400	
単価					150,400 150,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	ボルト・ナット材料費		単位	組	数量	100 100	単価	152.1 152.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト	SS400 M16×50 ﾒｯｷ品(HDZ35)		100	40.1	4,010	
		本	100	40.1	4,010	
緩み止めナット	SS400 M16用 ﾒｯｷ品(HDZ35)		100	98.8	9,880	
		個	100	98.8	9,880	
ワッシャー	SS400 M16用 ﾒｯｷ品(HDZ35)		200	6.6	1,320	
		枚	200	6.6	1,320	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					15,210	
					15,210	
単価					152.1	
					152.1	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	ボルト･ナット材料費		単位	組	数量	100 100	単価	66.9 66.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト	SS400 M12×35 ﾒｯｷ品(HDZ35)	本	100 100	18.1 18.1	1,810 1,810	
緩み止めナット	SS400 M12用 ﾒｯｷ品(HDZ35)	個	100 100	41 41	4,100 4,100	
ワッシャー	SS400 M12用 ﾒｯｷ品(HDZ35)	枚	200 200	3.9 3.9	780 780	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,690 6,690	
単価					66.9 66.9	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	ボルト･ナット材料費		単位	組	数量	100 100	単価	50.8 50.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト	SS400 M10×35 ﾒｯｷ品(HDZ35)		100	13.9	1,390	
		本	100	13.9	1,390	
緩み止めナット	SS400 M10用 ﾒｯｷ品(HDZ35)		100	31.1	3,110	
		個	100	31.1	3,110	
ワッシャー	SS400 M10用 ﾒｯｷ品(HDZ35)		200	2.9	580	
		枚	200	2.9	580	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,080	
					5,080	
単価					50.8	
					50.8	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	ボルト･ナット材料費		単位	組	数量	100 100	単価	48.1 48.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト	SS400 M10×30 ﾒｯｷ品(HDZ35)	本	100 100	11.2 11.2	1,120 1,120	
緩み止めナット	SS400 M10用 ﾒｯｷ品(HDZ35)	個	100 100	31.1 31.1	3,110 3,110	
ワッシャー	SS400 M10用 ﾒｯｷ品(HDZ35)	枚	200 200	2.9 2.9	580 580	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,810 4,810	
単価					48.1 48.1	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	皿ネジ材料費		単位	本	数量	100 100	単価	1.05 1.05

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
皿ネジ	SS400 M4×8 ﾒｯｷ品(HDZ35)	本	100 100	1.05 1.05	105 105	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					105 105	
単価					1.05 1.05	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	割ピン材料費		単位	本	数量	100 100	単価	7.6 7.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
割ピン	SWRM8 5φ×36 ﾒｯｷ品(HDZ35)	本	100 100	7.6 7.6	760 760	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					760 760	
単価					7.6 7.6	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	アンカーボルト材料費		単位	本	数量	100 100	単価	348 348

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	SS400 M16×125 ﾒｯｷ品(HDZ35)	本	100 100	348 348	34,800 34,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					34,800 34,800	
単価					348 348	円／本

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	エチレンプロピレンゴム材料費		単位	個	数量	1 1	単価	475 475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エチレンプロピレンゴム	40×3×565	個	1 1	475 475	475 475	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					475 475	
単価					475 475	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	エチレンプロピレンゴム材料費		単位	個	数量	1 1	単価	204 204

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エチレンプロピレンゴム	25×3×60		1	204	204	
		個	1	204	204	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					204	
					204	
単価					204	
					204	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM400B 25＜t≦38 35＜t≦40	単位	t	数量	1 1	単価	214,800 216,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５		1.17	177,000	207,090	
		t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４００Ｂ　２５＜ｔ≦３８		1.17	7,500	8,775	
		t	1.17	7,500	8,775	
厚みエキストラ	３５＜ｔ≦４０		1.17	3,000	3,510	
		t	1.17	3,000	3,510	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ形式		1.17	1,200	1,404	
		t	1.17	1,200	1,404	
スクラップ	ヘビーＨ１		-0.136	44,000	-5,984	
		t	-0.136	32,000	-4,352	
諸雑費（まるめ）			1		5	
		式	1		73	
計					214,800 216,500	
単価					214,800 216,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM400A　　t≦38 25＜t≦30	単位	t	数量	1 1	単価	207,800 209,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５		1.17	177,000	207,090	
		t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８		1.17	3,500	4,095	
		t	1.17	3,500	4,095	
厚みエキストラ	２５＜ｔ≦３０		1.17	1,000	1,170	
		t	1.17	1,000	1,170	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ形式		1.17	1,200	1,404	
		t	1.17	1,200	1,404	
スクラップ	ヘビーＨ１		-0.136	44,000	-5,984	
		t	-0.136	32,000	-4,352	
諸雑費（まるめ）			1		25	
		式	1		93	
計					207,800 209,500	
単価					207,800 209,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	ワッシャー	高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22用	単位	枚	数量	1 1	単価	194 227

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワッシャー	高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22用		1	194	194	
		枚	1	227	227	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					194	
					227	
単価					194	
					227	円／枚

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	アンカーボルト材料費（ネジ切り部メッキ品）		単位	本	数量	1 1	単価	7,690 7,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	SD345 D38×685(1種ﾅｯﾄ,3種ﾅｯﾄ,1-W含む) HDZ35		1	7,690	7,690	
		本	1	7,330	7,330	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					7,690	
					7,330	
単価					7,690	
					7,330	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1 1	単価	198,100 198,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材（販売）	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.12 1.12	177,000 177,000	198,240 198,240	
中厚板　規格エキストラ	SM400A t≦38	t	1.12 1.12	3,500 3,500	3,920 3,920	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.096 -0.096	43,200 43,200	-4,147 -4,147	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		87 87	
計					198,100 198,100	
単価					198,100 198,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 9×130×130	単位	t	数量	1 1	単価	145,900 144,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	大形　ＳＳ４００　９×１３０×１３０		1.12	134,000	150,080	
		t	1.12	132,000	147,840	
スクラップ	ヘビーＨ１		-0.096	44,000	-4,224	
		t	-0.096	32,000	-3,072	
諸雑費（まるめ）			1		44	
		式	1		32	
計					145,900 144,800	
単価					145,900 144,800	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	ボルト･ナット材料費		単位	組	数量	100 100	単価	70.4 70.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト	SS400 M12×45 ﾒｯｷ品(HDZ35)		100	21.6	2,160	
		本	100	21.6	2,160	
緩み止めナット	SS400 M12用 ﾒｯｷ品(HDZ35)		100	41	4,100	
		個	100	41	4,100	
ワッシャー	SS400 M12用 ﾒｯｷ品(HDZ35)		200	3.9	780	
		枚	200	3.9	780	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					7,040	
					7,040	
単価					70.4	
					70.4	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	ボルト･ナット材料費		単位	組	数量	100 100	単価	68.6 68.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト	SS400 M12×40 ﾒｯｷ品(HDZ35)	本	100 100	19.8 19.8	1,980 1,980	
緩み止めナット	SS400 M12用 ﾒｯｷ品(HDZ35)	個	100 100	41 41	4,100 4,100	
ワッシャー	SS400 M12用 ﾒｯｷ品(HDZ35)	枚	200 200	3.9 3.9	780 780	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,860 6,860	
単価					68.6 68.6	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	ボルト･ナット材料費		単位	組	数量	100 100	単価	65.1 65.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト	SS400 M12×30 ﾒｯｷ品(HDZ35)	本	100 100	16.3 16.3	1,630 1,630	
緩み止めナット	SS400 M12用 ﾒｯｷ品(HDZ35)	個	100 100	41 41	4,100 4,100	
ワッシャー	SS400 M12用 ﾒｯｷ品(HDZ35)	枚	200 200	3.9 3.9	780 780	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,510 6,510	
単価					65.1 65.1	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	クロロプレンゴム材料費		単位	個	数量	1 1	単価	1,050 1,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クロロプレンゴム	100×3×344	個	1 1	1,050 1,050	1,050 1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,050 1,050	
単価					1,050 1,050	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	ボルト・ナット材料費		単位	組	数量	100 100	単価	534 534

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト	SUS304 M16×75	本	100 100	153 153	15,300 15,300	
緩み止めナット	SUS304 M16	個	100 100	365 365	36,500 36,500	
ワッシャー	SUS304 M16	枚	100 100	16 16	1,600 1,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					53,400 53,400	
単価					534 534	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	アンカーボルト材料費		単位	本	数量	1 1	単価	6,730 6,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	SD345 D35×650 HDZ35		1	6,730	6,730	
		本	1	6,730	6,730	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					6,730	
					6,730	
単価					6,730	
					6,730	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	クロロプレンゴム材料費		単位	個	数量	1 1	単価	15,300 15,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クロロプレンゴム	160×50×400		1	15,300	15,300	
		個	1	15,300	15,300	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					15,300	
					15,300	
単価					15,300	
					15,300	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	クロロプレンゴム材料費		単位	個	数量	1 1	単価	9,500 9,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クロロプレンゴム	160×50×250	個	1 1	9,500 9,500	9,500 9,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,500 9,500	
単価					9,500 9,500	円／個

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	支承材料費（鋼橋各種）		単位	個	数量	1 1	単価	1,010,000 1,010,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可動ゴム支承（弾性荷重支持板）（ＲＰ２）	最大反力657kN	個	1 1	1,010,000 1,010,000	1,010,000 1,010,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,010,000 1,010,000	
単価					1,010,000 1,010,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	支承材料費（鋼橋各種）		単位	個	数量	1 1	単価	1,580,000 1,580,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固定ゴム支承（弾性荷重支持板）（ＲＰ３）	最大反力1865kN	個	1 1	1,580,000 1,580,000	1,580,000 1,580,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,580,000 1,580,000	
単価					1,580,000 1,580,000	円／個

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	支承材料費（鋼橋各種）		単位	個	数量	1 1	単価	1,580,000 1,580,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固定ゴム支承（弾性荷重支持板）（ＲＰ４）	最大反力1791kN	個	1 1	1,580,000 1,580,000	1,580,000 1,580,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,580,000 1,580,000	
単価					1,580,000 1,580,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	支承材料費（鋼橋各種）		単位	個	数量	1 1	単価	1,580,000 1,580,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固定ゴム支承（弾性荷重支持板）（ＲＰ５）	最大反力1663kN	個	1 1	1,580,000 1,580,000	1,580,000 1,580,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,580,000 1,580,000	
単価					1,580,000 1,580,000	円／個

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	支承材料費（鋼橋各種）		単位	個	数量	1 1	単価	1,140,000 1,140,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可動ゴム支承（弾性荷重支持板）（ＲＰ６）	最大反力840kN	個	1 1	1,140,000 1,140,000	1,140,000 1,140,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,140,000 1,140,000	
単価					1,140,000 1,140,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	橋歴板材料費		単位	枚	数量	1 1	単価	116,400 117,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋歴板	鋳物用銅合金地金 380×300×13		1	116,310	116,310	
		枚	1	117,400	117,400	
諸雑費（まるめ）			1		90	
		式	1		0	
計					116,400 117,400	
単価					116,400 117,400	円／枚

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 二次素地調整無し	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	340 340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジンクリッチプライマー	原板ブラスト		100	340	34,000	
		ｍ２	100	340	34,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					34,000 34,000	
単価					340 340	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	2,551 2,667

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジンクリッチプライマー	原板ブラスト		100	340	34,000	
		ｍ２	100	340	34,000	
橋りょう塗装工			6.3	32,200	202,860	
		人	6.3	33,900	213,570	
諸雑費（率＋まるめ） 9%			1		18,240	
		式	1		19,130	
計					255,100 266,700	
単価					2,551 2,667	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,553 1,694

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジンクリッチ　ペイント	無機厚膜		60	1,610	96,600	
		ｋｇ	60	1,770	106,200	
塗料用シンナー	ジンクリッチプライマー用シンナー　無機		7.059	520	3,670	
		L	7.059	670	4,729	
橋りょう塗装工			1.4	32,200	45,080	
		人	1.4	33,900	47,460	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			1		9,950	
		式	1		11,011	
計					155,300 169,400	
単価					1,553 1,694	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	工場塗装	下塗り ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	742.8 798.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エポキシ樹脂塗料	下塗り		16	1,400	22,400	
		ｋｇ	16	1,500	24,000	
塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー		8.471	490	4,150	
		L	8.471	640	5,421	
橋りょう塗装工			1.4	32,200	45,080	
		人	1.4	33,900	47,460	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			1		2,650	
		式	1		2,939	
計					74,280 79,820	
単価					742.8 798.2	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	工場塗装	下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,316 1,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エポキシ樹脂塗料	下塗り		54	1,400	75,600	
		ｋｇ	54	1,500	81,000	
塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー		6.353	490	3,112	
		Ｌ	6.353	640	4,065	
橋りょう塗装工			1.4	32,200	45,080	
		人	1.4	33,900	47,460	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			1		7,808	
		式	1		8,475	
計					131,600 141,000	
単価					1,316 1,410	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	工場塗装	中塗り ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	766.3 813.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふっ素樹脂塗料	中塗り用　淡彩色		17	1,630	27,710	
		ｋｇ	17	1,740	29,580	
塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー　中塗り用		2	490	980	
		L	2	635	1,270	
橋りょう塗装工			1.4	32,200	45,080	
		人	1.4	33,900	47,460	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			1		2,860	
		式	1		3,080	
計					76,630 81,390	
単価					766.3 813.9	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	工場塗装	上塗り ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,272 1,356

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふっ素樹脂塗料	上塗り用　淡彩色		14	5,270	73,780	
		ｋｇ	14	5,640	78,960	
塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー　上塗り用		1.647	562	925	
		L	1.647	732	1,205	
橋りょう塗装工			1.4	32,200	45,080	
		人	1.4	33,900	47,460	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			1		7,415	
		式	1		7,975	
計					127,200 135,600	
単価					1,272 1,356	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	工場塗装	下塗り 各種 上記以外 1回 30kg/100m2	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,002 1,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジンクリッチペイント	無機厚膜		30	1,610	48,300	
		ｋｇ	30	1,770	53,100	
塗装用シンナー	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ用ｼﾝﾅｰ 無機		3.529	520	1,835	
		L	3.529	670	2,364	
橋りょう塗装工			1.4	32,200	45,080	
		人	1.4	33,900	47,460	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			1		4,985	
		式	1		5,476	
計					100,200 108,400	
単価					1,002 1,084	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	溶融亜鉛メッキ工		単位	t	数量	1 1	単価	82,700 92,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛めっき[材工]	加工品 2種 HDZ55 鉄骨溶接体 施工規模10t		1	82,700	82,700	
		t	1	92,200	92,200	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					82,700 92,200	
単価					82,700 92,200	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	溶融亜鉛メッキ工		単位	t	数量	1 1	単価	74,500 74,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛めっき[材工]	加工品 2種 HDZ45 鉄骨溶接体 施工規模10t		1	74,500	74,500	
		t	1	74,500	74,500	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					74,500 74,500	
単価					74,500 74,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	溶融亜鉛メッキ工		単位	t	数量	1 1	単価	74,000 74,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛めっき[材工]	加工品 2種 HDZ35 鉄骨溶接体 施工規模10t	 t	1 1	74,000 74,000	74,000 74,000	
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		0 0	
計					74,000 74,000	
単価					74,000 74,000	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	製作直接労務費（橋桁）	標準 659.52無 67.08無 79.14無 59.02無 1無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無	単位	式	数量	1 1	単価	29,090,000 30,760,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）			0	29,500	0	
		人工	0	31,200	0	
製作工（橋梁）			985.83	29,500	29,081,985	
		人工	985.83	31,200	30,757,896	
諸雑費（まるめ）			1		8,015	
		式	1		2,104	
計					29,090,000 30,760,000	
単価					29,090,000 30,760,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	製作直接労務費（検査路）	0無 各種 6.8人/t	単位	t	数量	1 1	単価	200,600 212,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	6.8 6.8	29,500 31,200	200,600 212,160	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 40	
計					200,600 212,200	
単価					200,600 212,200	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	製作直接労務費（検査路）	0無 各種 8人/t	単位	t	数量	1 1	単価	236,000 249,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	8 8	29,500 31,200	236,000 249,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					236,000 249,600	
単価					236,000 249,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	副資材費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1 1	単価	17,300 18,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
副資材費	鋼橋製作用　溶接材料込み		1	17,300	17,300	
		ｔ	1	18,200	18,200	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					17,300 18,200	
単価					17,300 18,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	製作直接労務費（橋桁）	標準 658.62無 67.08無 79.14無 59.02無 1無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無	単位	式	数量	1 1	単価	29,060,000 30,730,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）			0	29,500	0	
		人工	0	31,200	0	
製作工（橋梁）			984.8	29,500	29,051,600	
		人工	984.8	31,200	30,725,760	
諸雑費（まるめ）			1		8,400	
		式	1		4,240	
計					29,060,000 30,730,000	
単価					29,060,000 30,730,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	橋梁工場製作輸送工	鈑桁(鋼床版鈑桁を除く) 10km	単位	t	数量	1 1	単価	13,400 13,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼橋工場製作輸送単価		 t	1 1	13,400 13,400	13,400 13,400	
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		0 0	
計					13,400 13,400	
単価					13,400 13,400	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	ベント設備　設置・撤去	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 9.3t 発動発電機	単位	t	数量	1 1	単価	63,100 66,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.303 0.303	39,795 41,895	12,057 12,694	
橋りょう特殊工		人	1.515 1.515	33,285 34,965	50,426 52,971	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		617 655	
計					63,100 66,320	
単価					63,100 66,320	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	ベント設備損料	20日 2m未満(足場無)	単位	t	数量	1 1	単価	16,480 16,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベント設備　損料		 t・日	20 20	824 824	16,480 16,480	
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		0 0	
計					16,480 16,480	
単価					16,480 16,480	 円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	ベント基礎　設置・撤去	59.4m2	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	3,524 3,704

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.02 0.02	39,795 41,895	795 837	
橋りょう特殊工		人	0.082 0.082	33,285 34,965	2,729 2,867	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,524 3,704	
単価					3,524 3,704	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	ベント基礎損料	9.3t	単位	供用日	数量	1 1	単価	153 153

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベント設備　損料		t・日	9.3 9.3	16.48 16.48	153 153	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					153 153	
単価					153 153	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	桁組立		単位	t	数量	6.8 6.8	単価	33,660 35,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	39,795 41,895	39,795 41,895	
橋りょう特殊工		人	5 5	33,285 34,965	166,425 174,825	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1 1		22,680 23,780	
計					228,900 240,500	
単価					33,660 35,360	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	玉掛設備組立		単位	回	数量	1 1	単価	281,500 295,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			1	39,795	39,795	
		人	1	41,895	41,895	
橋りょう特殊工			6.5	33,285	216,352	
		人	6.5	34,965	227,272	
普通作業員			0.75	22,995	17,246	
		人	0.75	24,255	18,191	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			1		8,107	
		式	1		8,542	
計					281,500 295,900	
単価					281,500 295,900	 円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	玉掛けワイヤーロープ	35.5φ×8m(6×[IWRC6×WS(29)] ｽｸﾗｯﾌﾟ	単位	本	数量	1 1	単価	124,300 141,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
玉掛けワイヤーロープ	35.5φ×8m(6×[IWRC6×WS(29)]		1	137,100	137,100	
		本	1	150,800	150,800	
スクラップ	ヘビーＨ１		-0.292	44,000	-12,848	
		t	-0.292	32,000	-9,344	
諸雑費（まるめ）			1		48	
		式	1		44	
計					124,300 141,500	
単価					124,300 141,500	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	玉掛けワイヤーロープ	35.5φ×8m(6×[IWRC6×WS(29)] ｽｸﾗｯﾌﾟ	単位	本	数量	1 1	単価	124,300 141,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
玉掛けワイヤーロープ	35.5φ×8m(6×[IWRC6×WS(29)]		1	137,100	137,100	
		本	1	150,800	150,800	
スクラップ	ヘビーＨ１		-0.292	44,000	-12,848	
		t	-0.292	32,000	-9,344	
諸雑費（まるめ）			1		48	
		式	1		44	
計					124,300 141,500	
単価					124,300 141,500	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	チェーンブロック	15t(6台)	単位	日	数量	1 1	単価	4,344 4,344

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チェーンブロック	定格荷重15t 揚程3.5m	台	6 6	724 724	4,344 4,344	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,344 4,344	
単価					4,344 4,344	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	シャックル	RS100 ｽｸﾗｯﾌﾟ	単位	個	数量	1 1	単価	358,000 361,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シャックル	RS100	個	1 1	370,900 370,900	370,900 370,900	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.295 -0.295	44,000 32,000	-12,980 -9,440	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		80 40	
計					358,000 361,500	
単価					358,000 361,500	 円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	天秤材	H300×300×10×15 ｽｸﾗｯﾌﾟ	単位	本	数量	1 1	単価	230,300 230,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
天秤材	H300×300×10×15	本	1 1	283,100 269,000	283,100 269,000	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-1.2 -1.2	44,000 32,000	-52,800 -38,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					230,300 230,600	
単価					230,300 230,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－356号	玉掛設備解体		単位	回	数量	1 1	単価	422,300 443,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			1	59,692	59,692	
		人	1	62,842	62,842	
橋りょう特殊工			6.5	49,927	324,525	
		人	6.5	52,447	340,905	
普通作業員			0.75	34,492	25,869	
		人	0.75	36,382	27,286	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			1		12,214	
		式	1		12,867	
計					422,300 443,900	
単価					422,300 443,900	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－357号	大ブロック試験吊		単位	回	数量	1 1	単価	596,500 627,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			1.5	59,692	89,538	
		人	1.5	62,842	94,263	
橋りょう特殊工			9	49,927	449,343	
		人	9	52,447	472,023	
普通作業員			1.5	34,492	51,738	
		人	1.5	36,382	54,573	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			1		5,881	
		式	1		6,141	
計					596,500 627,000	
単価					596,500 627,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－358号	大ブロック桁架設		単位	回	数量	1 1	単価	1,123,000 1,180,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2 2	59,692 62,842	119,384 125,684	
橋りょう特殊工		人	18 18	49,927 52,447	898,686 944,046	
普通作業員		人	1.5 1.5	34,492 36,382	51,738 54,573	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		53,192 55,697	
計					1,123,000 1,180,000	
単価					1,123,000 1,180,000	 円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－359号	ゴム支承据付工	一般支承 0.781t 3基 無 ２m以上 発動発電機	単位	基	数量	1 1	単価	93,360 98,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			0.345	59,692	20,593	
		人	0.345	62,842	21,680	
橋りょう特殊工			1.034	49,927	51,624	
		人	1.034	52,447	54,230	
普通作業員			0.345	34,492	11,899	
		人	0.345	36,382	12,551	
諸雑費（率＋まるめ） 11%			1		9,244	
		式	1		9,729	
計					93,360 98,190	
単価					93,360 98,190	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－360号	現場溶接	荷重平均ｻｲｽﾞ 9㎜以上12㎜未満	単位	m	数量	12 12	単価	24,640 25,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			1	59,692	59,692	
		人	1	62,842	62,842	
橋りょう特殊工			4	49,927	199,708	
		人	4	52,447	209,788	
諸雑費（率＋まるめ） 14%			1		36,300	
		式	1		38,070	
計					295,700 310,700	
単価					24,640 25,890	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－361号	支承調整プレート設置		単位	枚	数量	3 3	単価	111,900 116,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			1	59,692	59,692	
		人	1	62,842	62,842	
橋りょう特殊工			4	49,927	199,708	
		人	4	52,447	209,788	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊		1	63,400	63,400	
		日	1	63,400	63,400	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		12,900	
		式	1		13,570	
計					335,700 349,600	
単価					111,900 116,500	 円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	本締め工	1578本	単位	本	数量	100 100	単価	376 395.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			0.175	39,795	6,964	
		人	0.175	41,895	7,331	
橋りょう特殊工			0.877	33,285	29,190	
		人	0.877	34,965	30,664	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			1		1,446	
		式	1		1,515	
計					37,600 39,510	
単価					376 395.1	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	ピンテール処理工		単位	本	数量	3,600 3,600	単価	36.41 36.41

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	3 3	34,965 34,965	104,895 104,895	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1 1		26,205 26,205	
計					131,100 131,100	
単価					36.41 36.41	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	移動式クレーン運転費（賃料）	ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊 補正(1.25)	単位	日	数量	1 1	単価	848,800 848,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊 標準以外 1.25無	日	1 1	848,800 848,800	848,800 848,800	WB470480 単－ 416号
計					848,800 848,800	
単価					848,800 848,800	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－365号	移動式クレーン運転費（賃料）【夜間】	ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊 補正(1.54)	単位	日	数量	1 1	単価	1,046,000 1,046,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊 標準以外 1.54無	 日	1 1	1,046,000 1,046,000	1,046,000 1,046,000	WB470480 単－ 417号
計					1,046,000 1,046,000	
単価					1,046,000 1,046,000	 円／日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊 標準以外 1.25無	単位	日	数量	1 1	単価	93,630 93,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４５ｔ吊	 日	1 1	93,625 93,625	93,625 93,625	
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		5 5	
計					93,630 93,630	
単価					93,630 93,630	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－367号	移動式クレーン運転費（賃料）【夜間】	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊 補正(1.54)	単位	日	数量	1 1	単価	115,400 115,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊 標準以外 1.54無	 日	1 1	115,400 115,400	115,400 115,400	WB470480 単－ 418号
計					115,400 115,400	
単価					115,400 115,400	 円／日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準以外 1.25無	単位	日	数量	1 1	単価	56,130 56,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	 日	1 1	56,125 56,125	56,125 56,125	
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		5 5	
計					56,130 56,130	
単価					56,130 56,130	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－369号	移動式クレーン運転費（賃料）【夜間】	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 補正(1.54)	単位	日	数量	1 1	単価	69,150 69,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準以外 1.54無	 日	1 1	69,150 69,150	69,150 69,150	WB470480 単－ 419号
計					69,150 69,150	
単価					69,150 69,150	 円／日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	架設工具損料		単位	供用日	数量	1 1	単価	9,830 10,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用架設工具損料　鋼橋		 供用日	1 1	9,830 10,300	9,830 10,300	
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		0 0	
計					9,830 10,300	
単価					9,830 10,300	 円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 25KVA	単位	供用日	数量	1 1	単価	1,960 1,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ		1	1,960	1,960	
		日	1	1,960	1,960	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,960	
					1,960	
単価					1,960	
					1,960	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	仮締めボルト及びドリフトピン損料	仮締めﾎﾞﾙﾄφ22㎜用 1578本	単位	供用日	数量	1 1	単価	360 396

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮締ボルト　損料	径２２用		351	0.48	168	
		供用日	351	0.53	186	
ドリフトピン損料	径２４．５×１５０		175	1.1	192	
		供用日	175	1.2	210	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					360 396	
単価					360 396	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	4,324 4,422

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋素地調整	昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	ｍ２	100 100	4,324 4,421.79	432,400 442,179	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 21	
計					432,400 442,200	
単価					4,324 4,422	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	2,705 2,866

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 制約無	ｍ２	100 100	2,704.32 2,865.54	270,432 286,554	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		68 46	
計					270,500 286,600	
単価					2,705 2,866	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	985 1,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 制約無		100	984.96	98,496	
		ｍ２	100	1,029.34	102,934	
諸雑費（まるめ）			1		4	
		式	1		66	
計					98,500	
					103,000	
単価					985	
					1,030	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	4,596 4,867

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗り/層） 制約無		100	4,595.04	459,504	
		ｍ２	100	4,866.37	486,637	
諸雑費（まるめ）			1		96	
		式	1		63	
計					459,600	
					486,700	
単価					4,596	
					4,867	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,152 1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り	昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	ｍ２	100 100	1,152 1,199.9	115,200 119,990	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 10	
計					115,200 120,000	
単価					1,152 1,200	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,744 1,856

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り	昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	ｍ２	100 100	1,743.84 1,855.48	174,384 185,548	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		16 52	
計					174,400 185,600	
単価					1,744 1,856	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾌﾞﾗｽﾄ処理 無し 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	7,679 8,045

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋素地調整	昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無		100	7,679	767,900	
		ｍ２	100	8,044.3	804,430	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		70	
計					767,900	
					804,500	
単価					7,679	
					8,045	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,062 3,258

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗り/層) 制約無		100	3,061.44	306,144	
		ｍ２	100	3,257.1	325,710	
諸雑費（まるめ）			1		56	
		式	1		90	
計					306,200	
					325,800	
単価					3,062	
					3,258	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,227 1,286

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 制約無		100	1,226.88	122,688	
		ｍ２	100	1,285.93	128,593	
諸雑費（まるめ）			1		12	
		式	1		7	
計					122,700	
					128,600	
単価					1,227	
					1,286	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－382号	落橋防止装置取付工		単位	組	数量	1 1	単価	52,370 55,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.25 0.25	59,692 62,842	14,923 15,710	
橋りょう特殊工		人	0.75 0.75	49,927 52,447	37,445 39,335	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 5	
計					52,370 55,050	
単価					52,370 55,050	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－383号	落橋防止装置(RP2)材料費	F100TDU L=4327mm	単位	組	数量	1 1	単価	676,000 676,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置(RP2)	F100TDU L=4327mm		1	676,000	676,000	
		組	1	676,000	676,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					676,000	
					676,000	
単価					676,000	
					676,000	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－384号	落橋防止装置(RP2)材料費	F100TDU L=4993mm	単位	組	数量	1 1	単価	679,000 679,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置(RP2)	F100TDU L=4993mm		1	679,000	679,000	
		組	1	679,000	679,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					679,000	
					679,000	
単価					679,000	
					679,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	落橋防止装置(RP6)材料費	F100TDU L=3430mm	単位	組	数量	1 1	単価	966,100 966,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置(RP6)	F100TDU L=3430mm		1	966,018	966,018	
		組	1	966,018	966,018	
諸雑費（まるめ）			1		82	
		式	1		82	
計					966,100 966,100	
単価					966,100 966,100	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	落橋防止装置(RP6)材料費	F100TDU L=3435mm	単位	組	数量	1 1	単価	966,100 966,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置(RP6)	F100TDU L=3435mm		1	966,043	966,043	
		組	1	966,043	966,043	
諸雑費（まるめ）			1		57	
		式	1		57	
計					966,100 966,100	
単価					966,100 966,100	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－387号	ブラケット取付	600kg以下	単位	基	数量	1 1	単価	135,400 142,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.313 0.313	59,692 62,842	18,683 19,669	
橋りょう特殊工		人	1.25 1.25	49,927 52,447	62,408 65,558	
普通作業員		人	0.625 0.625	34,492 36,382	21,557 22,738	
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1 1		32,752 34,535	
計					135,400 142,500	
単価					135,400 142,500	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	ジャッキアップポイント　Ａタイプ	RP2	単位	枚	数量	1 1	単価	13,600 13,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジャッキアップポイント　Ａタイプ	高粘着塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ(下地:透明 文字:黒色) W250×H200		1	13,600	13,600	
		枚	1	13,600	13,600	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					13,600	
					13,600	
単価					13,600	
					13,600	円／枚

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	ジャッキアップポイント　Ａタイプ	RP3	単位	枚	数量	1 1	単価	13,600 13,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジャッキアップポイント　Ａタイプ	高粘着塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ(下地:透明 文字:黒色) W250×H200		1	13,600	13,600	
		枚	1	13,600	13,600	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					13,600	
					13,600	
単価					13,600	
					13,600	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	ジャッキアップポイント　Ａタイプ	RP4-RP6	単位	枚	数量	1 1	単価	13,600 13,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジャッキアップポイント　Ａタイプ	高粘着塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ(下地:透明 文字:黒色) W250×H200		1	13,600	13,600	
		枚	1	13,600	13,600	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					13,600	
					13,600	
単価					13,600	
					13,600	円／枚

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	ジャッキアップポイント　Ｂタイプ	RP2	単位	枚	数量	1 1	単価	13,600 13,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジャッキアップポイント　Ｂタイプ	高粘着塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ(下地:透明 文字:黒色) W250×H200		1	13,600	13,600	
		枚	1	13,600	13,600	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					13,600	
					13,600	
単価					13,600	
					13,600	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	ジャッキアップポイント　Ｂタイプ	RP3	単位	枚	数量	1 1	単価	13,600 13,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジャッキアップポイント　Ｂタイプ	高粘着塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ(下地:透明 文字:黒色) W250×H200		1	13,600	13,600	
		枚	1	13,600	13,600	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					13,600	
					13,600	
単価					13,600	
					13,600	円／枚

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	ジャッキアップポイント　Ｂタイプ	RP4-RP6	単位	枚	数量	1 1	単価	13,600 13,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジャッキアップポイント　Ｂタイプ	高粘着塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ(下地:透明 文字:黒色) W250×H200		1	13,600	13,600	
		枚	1	13,600	13,600	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					13,600	
					13,600	
単価					13,600	
					13,600	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	中段足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･撤去･賃料 0.1月	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	798 832

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.02 0.02	33,285 34,965	665 699	
中段足場賃料		月	0.1 0.1	1,337 1,337	133 133	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					798 832	
単価					798 832	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	安全通路	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 0.1月	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	472 494

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.013 0.013	33,285 34,965	432 454	
安全通路賃料		月	0.1 0.1	403 403	40 40	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					472 494	
単価					472 494	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	部分作業床	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 0.1月	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	317 329

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.007 0.007	33,285 34,965	232 244	
部分作業床賃料		月	0.1 0.1	853 853	85 85	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					317 329	
単価					317 329	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	中段足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･賃料 2.4月	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	742 764

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.013 0.013	33,285 34,965	432 454	
中段足場賃料		月	2.4 2.4	129.5 129.5	310 310	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					742 764	
単価					742 764	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	安全通路	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 2.4月	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	548 570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.013 0.013	33,285 34,965	432 454	
安全通路賃料		月	2.4 2.4	48.41 48.41	116 116	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					548 570	
単価					548 570	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	部分作業床	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 1.7月	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	434 446

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.007 0.007	33,285 34,965	232 244	
部分作業床賃料		月	1.7 1.7	118.88 118.88	202 202	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					434 446	
単価					434 446	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－400号	主体足場（パイプ吊足場）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･賃料 0.8月	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,734 1,807

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.029 0.029	49,927 52,447	1,447 1,520	
主体足場賃料	パイプ吊足場	月	0.8 0.8	359.25 359.25	287 287	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,734 1,807	
単価					1,734 1,807	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－401号	朝顔	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･賃料 0.8月 両側朝顔	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	894 930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.014 0.014	49,927 52,447	698 734	
朝顔賃料		月	0.8 0.8	245.5 245.5	196 196	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					894 930	
単価					894 930	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－402号	主体足場（パイプ吊足場）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･賃料 2.4月	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,907 1,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.029 0.029	49,927 52,447	1,447 1,520	
主体足場賃料	パイプ吊足場	月	2.4 2.4	191.75 191.75	460 460	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,907 1,980	
単価					1,907 1,980	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－403号	朝顔	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･賃料 2.4月 片側朝顔	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	509 527

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.014 0.014	24,963 26,223	349 367	
朝顔賃料		月	2.4 2.4	66.91 66.91	160 160	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					509 527	
単価					509 527	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－404号	板張防護工	設置･賃料 0.8月 両側朝顔	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,677 1,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.027 0.027	49,927 52,447	1,348 1,416	
防護材賃料		月	0.8 0.8	412.25 412.25	329 329	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,677 1,745	
単価					1,677 1,745	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－405号	板張防護工	設置･賃料 2.4月 片側朝顔	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,706 1,769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.025 0.025	49,927 52,447	1,248 1,311	
防護材賃料		月	2.4 2.4	191.08 191.08	458 458	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,706 1,769	
単価					1,706 1,769	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	登り桟橋工 ［RP2橋脚］	作業区分=設置･損料;供用月数=6.6月;高さ(H)=14.2m	単位	箇所	数量	1 1	単価	547,900 558,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
登り桟橋工（箇所）	設置･損料 6.6月 14.2m		1	547,900	547,900	WB470760
		箇所	1	558,100	558,100	単－ 420号
計					547,900 558,100	
単価					547,900 558,100	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	登り桟橋工 ［RP2橋脚］	作業区分=損料のみ;供用月数=7.2月;高さ(H)=14.2m	単位	箇所	数量	1 1	単価	370,900 370,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
登り桟橋工（箇所）	損料のみ 7.2月 14.2m		1	370,900	370,900	WB470760
		箇所	1	370,900	370,900	単－ 421号
計					370,900 370,900	
単価					370,900 370,900	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1 1	単価	14,810 15,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1 1	14,805 15,645	14,805 15,645	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					14,810 15,650	
単価					14,810 15,650	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－409号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1 1	単価	24,730 26,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1 1	24,727 26,145	24,727 26,145	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 5	
計					24,730 26,150	
単価					24,730 26,150	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－410号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1 1	単価	22,210 23,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1 1	22,207 23,467	22,207 23,467	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					22,210 23,470	
単価					22,210 23,470	 円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 160t吊超え360t吊以下 標準以外 1.25無	単位	回	数量	1 1	単価	4,664,000 4,731,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	11.7 11.7	26,880 28,035	314,496 328,009	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	７０ｔ吊	日	4 4	155,000 155,000	620,000 620,000	
運搬費等率 399%		式	1 1		3,728,639 3,782,555	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		865 436	
計					4,664,000 4,731,000	
単価					4,664,000 4,731,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1 1	単価	58,800 63,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75 1.75	33,600 36,100	58,800 63,175	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 5	
計					58,800 63,180	
単価					58,800 63,180	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	諸経費動向調査		単位		数量	1 1	単価	120,000 120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸経費動向調査		工事	1 1	120,000 120,000	120,000 120,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					120,000 120,000	
単価					120,000 120,000	円／

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	監督員詰所	損料のみの場合 12月 63.7m2 有	単位	式	数量	1 1	単価	547,800 547,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
監督員詰所損料		ｍ２月	764.4 764.4	500 500	382,200 382,200	
監督員詰所用備品	机　椅子　黒板等	月	12 12	13,800 13,800	165,600 165,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					547,800 547,800	
単価					547,800 547,800	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	快適ﾄｲﾚ費用	男性用 3.4ヶ月	単位	式	数量	1 1	単価	118,800 118,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ	男性用	基･月	3.4 3.4	34,940 34,940	118,796 118,796	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					118,800 118,800	
単価					118,800 118,800	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	移動式クレーン運転費（賃料）	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊 標準以外 1.25無	単位	日	数量	1 1	単価	848,800 848,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	３６０ｔ吊		1	848,750	848,750	
		日	1	848,750	848,750	
諸雑費（まるめ）			1		50	
		式	1		50	
計					848,800	
					848,800	
単価					848,800	
					848,800	円／日

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2023．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－417号	移動式クレーン運転費（賃料）	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊 標準以外 1.54無	単位	日	数量	1 1	単価	1,046,000 1,046,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	３６０ｔ吊		1	1,045,660	1,045,660	
		日	1	1,045,660	1,045,660	
諸雑費（まるめ）			1		340	
		式	1		340	
計					1,046,000	
					1,046,000	
単価					1,046,000	
					1,046,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－418号	移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊 標準以外 1.54無	単位	日	数量	1 1	単価	115,400 115,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４５ｔ吊		1	115,346	115,346	
		日	1	115,346	115,346	
諸雑費（まるめ）			1		54	
		式	1		54	
計					115,400	
					115,400	
単価					115,400	
					115,400	円／日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－419号	移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準以外 1.54無	単位	日	数量	1 1	単価	69,150 69,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊		1	69,146	69,146	
		日	1	69,146	69,146	
諸雑費（まるめ）			1		4	
		式	1		4	
計					69,150	
					69,150	
単価					69,150	
					69,150	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	登り桟橋工（箇所）	設置･損料 6.6月 14.2m	単位	箇所	数量	1 1	単価	547,900 558,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	6.063 6.063	33,285 34,965	201,806 211,992	
登り桟橋損料		月	6.6 6.6	52,428.55 52,428.55	346,028 346,028	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		66 80	
計					547,900 558,100	
単価					547,900 558,100	 円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	登り桟橋工（箇所）	損料のみ 7.2月 14.2m	単位	箇所	数量	1 1	単価	370,900 370,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
登り桟橋損料		月	7.2 7.2	51,511.28 51,511.28	370,881 370,881	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		19 19	
計					370,900 370,900	
単価					370,900 370,900	円／箇所