この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	熊本３号北志水地区改良７工区工事
工事地名	熊本県水俣市袋地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 2月		１２）	設 計 年 月	令和 8年 2月	
２）	事務所名	八代河川国道事務所　工務第二課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	2589510047		１４）	単価適用年月	2026年 3月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2026年 2月	
５）	変更回数	2回		１６）	前請負工事費	323,598,000	
６）	主 工 種	道路改良工事		１７）	前請負代金額	295,482,000	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	313日間	自　令和 8年 5月11日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 9年 3月19日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 2回変更）	至　令和 9年 3月19日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	熊本県		２２）	処 分 費 等	204,272	
１０）	地　　区	水俣		２３）	公 告 日	令和 8年 1月14日	
１１）	河川・路線	国道３号　芦北出水道路					

３．予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
地域連携道路事業費	地域連携道路事業費	工事費	改築

設計内訳書

工事名	熊本３号北志水地区改良７工区工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			1		156,930,248			
		式	1		219,849,553	1	62,919,305	
道路土工			1		32,071,683			
		式	1		50,083,272	1	18,011,589	
掘削工(ICT)			1		3,003,000			
		式	1		2,790,358	1	-212,642	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満		3,900	422.2	1,646,580			単-1号
		m3	3,800	422.2	1,604,360	-100	-42,220	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		3,900	347.8	1,356,420			単-2号
		m3	3,410	347.8	1,185,998	-490	-170,422	
掘削工(ICT) (3号函渠部)			1		731,886			
		式	1		59,108	1	-672,778	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満		960	422.2	405,312			単-3号
		m3	140	422.2	59,108	-820	-346,204	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削		100	1,184	118,400			単-4号
		m3	0	1,184	0	-100	-118,400	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		530	347.8	184,334			単-5号
		m3	0	347.8	0	-530	-184,334	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満		100	238.4	23,840			単-6号
		m3	0	238.4	0	-100	-23,840	
路体盛土工 (3号函渠部)			0		0			
		式	1		821,954	1	821,954	
路体(築堤)盛土	2.5m未満		0	0	0			単-7号
		m3	100	5,573	557,300	100	557,300	

設計内訳書

工事名	熊本３号北志水地区改良７工区工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満							単-8号
			0	0	0			
		m3	130	863.4	112,242	130	112,242	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-9号
			0	0	0			
		m3	260	347.8	90,428	260	90,428	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							単-10号
			0	0	0			
		m3	260	238.4	61,984	260	61,984	
路体盛土工(ICT)								
			1		19,643,218			
		式	1		31,849,814	1	12,206,596	
路体(築堤)盛土(ICT)								単-11号
			27,900	248	6,919,200			
		m3	38,800	248	9,622,400	10,900	2,703,200	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-12号
			21,710	347.8	7,550,738			
		m3	37,930	347.8	13,192,054	16,220	5,641,316	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							単-13号
			21,700	238.4	5,173,280			
		m3	37,900	238.4	9,035,360	16,200	3,862,080	
路体盛土工(ICT) (3号函渠部)								
			0		0			
		式	1		267,846	1	267,846	
路体(築堤)盛土(ICT)								単-14号
			0	0	0			
		m3	300	248	74,400	300	74,400	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-15号
			0	0	0			
		m3	330	347.8	114,774	330	114,774	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							単-16号
			0	0	0			
		m3	330	238.4	78,672	330	78,672	
路床盛土工								
			0		0			
		式	1		175,788	1	175,788	

設計内訳書

工事名	熊本３号北志水地区改良７工区工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	2.5m未満							単-17号
			0	0	0			
		m3	20	5,670	113,400	20	113,400	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満							単-18号
			0	0	0			
		m3	30	907.2	27,216	30	27,216	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-19号
			0	0	0			
		m3	60	347.8	20,868	60	20,868	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							単-20号
			0	0	0			
		m3	60	238.4	14,304	60	14,304	
路床盛土工(ICT)								
			1		4,638,204			
		式	1		4,455,940	1	-182,264	
路床盛土(ICT)								単-21号
			4,600	359.9	1,655,540			
		m3	4,400	359.9	1,583,560	-200	-71,980	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-22号
			5,080	347.8	1,766,824			
		m3	4,900	347.8	1,704,220	-180	-62,604	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							単-23号
			5,100	238.4	1,215,840			
		m3	4,900	238.4	1,168,160	-200	-47,680	
路床盛土工(ICT) (3号函渠部)								
			1		182,022			
		式	1		182,022	0	0	
路床盛土(ICT)								単-24号
			180	359.9	64,782			
		m3	180	359.9	64,782	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-25号
			200	347.8	69,560			
		m3	200	347.8	69,560	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							単-26号
			200	238.4	47,680			
		m3	200	238.4	47,680	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本３号北志水地区改良７工区工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高盛土対策工								
			0		0			
		式	1		4,607,682	1	4,607,682	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設	引張強度50kN/m							単-27号
			0	0	0			
		m2	3,967	1,042	4,133,614	3,967	4,133,614	
水平排水層	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（有孔管）ｼﾝｸﾞﾙ 管径 150mm							内-1号
			0		0			
		m	87		474,068	87	474,068	
法面整形工(ICT)								
			1		2,363,052			
		式	1		2,774,036	1	410,984	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土、粘性土							単-28号
			930	794.8	739,164			
		m2	930	794.8	739,164	0	0	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し							単-29号
			3,240	501.2	1,623,888			
		m2	4,060	501.2	2,034,872	820	410,984	
法面整形工(ICT) (3号函渠部)								
			1		230,492			
		式	1		130,338	1	-100,154	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土、粘性土							単-30号
			290	794.8	230,492			
		m2	0	794.8	0	-290	-230,492	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し							単-31号
			0	0	0			
		m2	260	501.3	130,338	260	130,338	
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ								
			1		987,855			
		式	1		1,968,386	1	980,531	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25 (20) （高炉）ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 t=5cm							単-32号
			202	2,619	529,038			
		m2	213	2,619	557,847	11	28,809	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25 (20) （高炉）ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 t=5cm ﾗｽ有							内-2号
			106		458,817			
		m2	0		0	-106	-458,817	

設計内訳書

工事名	熊本３号北志水地区改良７工区工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25 (20) (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無							内-3号
			0		0			
	t=5cm ﾗｽ有	m2	325		1,410,539	325	1,410,539	
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ								
(3号函渠部)			1		291,954			
		式	0		0	-1	-291,954	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25 (20) (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無							内-4号
			49		141,488			
	t=5cm	m2	0		0	-49	-141,488	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25 (20) (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無							内-5号
			35		150,466			
	t=5cm ﾗｽ有	m2	0		0	-35	-150,466	
地盤改良工								
			1		50,313,000			
		式	1		79,364,700	1	29,051,700	
土質改良工								
			1		50,313,000			
		式	1		79,364,700	1	29,051,700	
土質改良(ﾊﾞｯｸﾎｳ混合)	石灰系固化材 粉じん抑制型(ﾌﾚｺﾝ) 添加量30kg/m3		31,000	1,623	50,313,000			単-33号
		m3	48,900	1,623	79,364,700	17,900	29,051,700	
法面工								
			1		6,237,870			
		式	1		4,234,979	1	-2,002,891	
植生工								
			1		4,505,410			
		式	1		4,169,555	1	-335,855	
種子散布	肥料無し 1000m2以上		1,700	225.5	383,350			単-34号
		m2	2,330	225.5	525,415	630	142,065	
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満		690	5,974	4,122,060			単-35号
		m2	610	5,974	3,644,140	-80	-477,920	
植生工								
(3号函渠部)			1		1,732,460			
		式	1		65,424	1	-1,667,036	

設計内訳書

工事名	熊本３号北志水地区改良７工区工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
種子散布	肥料無し 1000m2以上							単-36号
			0	0	0			
		m2	290	225.6	65,424	290	65,424	
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満							単-37号
			290	5,974	1,732,460			
		m2	0	5,974	0	-290	-1,732,460	
擁壁工								
			1		42,395,937			
		式	1		54,090,180	1	11,694,243	
作業土工 (3号函渠部)								
			1		100,145			
		式	1		100,145	0	0	
床掘り	土砂							内-6号
			260		58,211			
		m3	260		58,211	0	0	
埋戻し								内-7号
			20		41,934			
		m3	20		41,934	0	0	
場所打擁壁工(構造物単位) (3号函渠部)								
			1		1,018,415			
		式	1		1,017,582	1	-833	
重力式擁壁 (ｶﾙﾊﾞｰﾄ上部)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)							単-38号
			4	61,881	247,524			
		m3	0	61,881	0	-4	-247,524	
重力式擁壁 (左側端部)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)							単-39号
			6	70,081	420,486			
		m3	8	70,081	560,648	2	140,162	
重力式擁壁 (右側端部)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)							単-40号
			5	70,081	350,405			
		m3	4	70,081	280,324	-1	-70,081	
重力式擁壁 (右側端部)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)							単-41号
			0	0	0			
		m3	3	58,870	176,610	3	176,610	
帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁工 (左側)(3号函渠部)								
			1		20,888,537			
		式	1		30,913,308	1	10,024,771	

設計内訳書

工事名	熊本３号北志水地区改良７工区工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)							内-8号
			27		368,865			
		m	0		0	-27	-368,865	
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)							内-9号
			0		0			
		m	23		217,231	23	217,231	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁							内-10号
			213		9,183,268			
		m2	0		0	-213	-9,183,268	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁							内-11号
			0		0			
		m2	281		12,987,379	281	12,987,379	
補強材取付	帯鋼補強土壁							単-42号
			2,997	1,969	5,901,093			
		m	4,756	1,969	9,364,564	1,759	3,463,471	
補強材取付 (支給品)	帯鋼補強土壁							単-43号
			0	0	0			
		m	210	106.2	22,302	210	22,302	
まき出し･敷均し、締固め	帯鋼補強土壁							単-44号
			1,800	1,049	1,888,200			
		m3	2,600	1,049	2,727,400	800	839,200	
採取土盛土材	土砂							単-45号
			2,000	586.2	1,172,400			
		m3	2,900	586.2	1,699,980	900	527,580	
壁面上端処理 (笠ｺﾝｸﾘｰﾄ)	天端幅30cm 24-12-25(20)(高炉)							内-12号
			37		1,095,302			
		m	0		0	-37	-1,095,302	
壁面上端処理 (笠ｺﾝｸﾘｰﾄ)	天端幅30cm 24-12-25(20)(高炉)							内-13号
			0		0			
		m	73		1,930,772	73	1,930,772	
調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							内-14号
			1		96,495			
		m3	0		0	-1	-96,495	
調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							内-15号
			0		0			
		m3	7		396,629	7	396,629	

設計内訳書

工事名	熊本３号北志水地区改良７工区工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面背面排水層	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40							単-46号
			105	3,569	374,745			
		m3	137	3,569	488,953	32	114,208	
基盤排水層	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40							単-47号
			139	2,889	401,571			
		m3	189	2,889	546,021	50	144,450	
排水管敷設	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(有孔							単-48号
(縦断管)	管) ｼﾝｸﾞﾙ 管径 200mm		20	3,327	66,540			
		m	32	3,327	106,464	12	39,924	
排水管敷設	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(無孔							単-49号
(横断管)	管) ｼﾝｸﾞﾙ 管径 200mm		5	3,327	16,635			
		m	11	3,327	36,597	6	19,962	
ｷｬｯﾌﾟ	φ200用							単-50号
(暗渠排水管用)			2	1,278	2,556			
		個	2	1,278	2,556	0	0	
ﾌｨﾙﾀｰ材	単粒度砕石 4号 30-20							単-51号
			6	9,742	58,452			
		m3	10	9,742	97,420	4	38,968	
吸出し防止材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織							単-52号
	布 t=2.0mm		220	741.8	163,196			
		m2	110	741.8	81,598	-110	-81,598	
吸出し防止材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織							単-53号
(支給品)	布 t=2.0mm		0	0	0			
		m2	63	189.5	11,938	63	11,938	
足場								内-16号
			37		99,219			
		m	0		0	-37	-99,219	
足場								内-17号
			0		0			
		m	73		195,504	73	195,504	
帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁工								
(右側)(3号函渠部)			1		20,388,840			
		式	1		22,059,145	1	1,670,305	
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)							内-18号
			35		583,608			
		m	0		0	-35	-583,608	

設計内訳書

工事名	熊本３号北志水地区改良７工区工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)							内-19号
			0		0			
		m	22		246,384	22	246,384	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁							内-20号
			195		8,616,821			
		m2	0		0	-195	-8,616,821	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁							内-21号
			0		0			
		m2	255		9,811,090	255	9,811,090	
補強材取付	帯鋼補強土壁							単-54号
			2,774	1,969	5,462,006			
		m	2,863	1,969	5,637,247	89	175,241	
補強材取付 (支給品)	帯鋼補強土壁							単-55号
			0	0	0			
		m	496	106.2	52,675	496	52,675	
まき出し･敷均し、締固め	帯鋼補強土壁							単-56号
			1,800	1,049	1,888,200			
		m3	2,100	1,049	2,202,900	300	314,700	
採取土盛土材	土砂							単-57号
			2,000	586.2	1,172,400			
		m3	2,300	586.2	1,348,260	300	175,860	
壁面上端処理 (笠ｺﾝｸﾘｰﾄ)	天端幅30cm 24-12-25(20)(高炉)							内-22号
			43		1,263,103			
		m	0		0	-43	-1,263,103	
壁面上端処理 (笠ｺﾝｸﾘｰﾄ)	天端幅30cm 24-12-25(20)(高炉)							内-23号
			0		0			
		m	49		1,343,731	49	1,343,731	
調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							内-24号
			1		96,966			
		m3	0		0	-1	-96,966	
調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							内-25号
			0		0			
		m3	1		80,776	1	80,776	
壁面背面排水層	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40							単-58号
			96	3,569	342,624			
		m3	125	3,569	446,125	29	103,501	

設計内訳書

工事名	熊本３号北志水地区改良７工区工事	(2 回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤排水層	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40							単-59号
			165	2,889	476,685			
		m3	132	2,889	381,348	-33	-95,337	
排水管敷設	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(有孔							単-60号
(縦断管)	管) ｼﾝｸﾞﾙ 管径 200mm		21	3,327	69,867			
		m	37	3,327	123,099	16	53,232	
排水管敷設	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(無孔							単-61号
(横断管)	管) ｼﾝｸﾞﾙ 管径 200mm		6	3,327	19,962			
		m	8	3,327	26,616	2	6,654	
ｷｬｯﾌﾟ	φ200用							単-62号
(暗渠排水管用)			2	1,278	2,556			
		個	2	1,278	2,556	0	0	
ﾌｨﾙﾀｰ材	単粒度砕石 4号 30-20							単-63号
			6	9,742	58,452			
		m3	10	9,742	97,420	4	38,968	
透水ｼｰﾄ	面状系 幅300mm×厚20							単-64号
	mm		12	2,425	29,100			
		m	26	2,425	63,050	14	33,950	
吸出し防止材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織							単-65号
	布 t=2.0mm		260	741.8	192,868			
		m2	73	741.8	54,151	-187	-138,717	
吸出し防止材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織							単-66号
(支給品)	布 t=2.0mm		0	0	0			
		m2	61	189.5	11,559	61	11,559	
足場								内-26号
			43		113,622			
		m	0		0	-43	-113,622	
足場								内-27号
			0		0			
		m	49		130,158	49	130,158	
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工								
			1		5,457,950			
		式	1		7,001,658	1	1,543,708	
作業土工								
(3号函渠部)			1		11,034			
		式	1		113,597	1	102,563	

設計内訳書

工事名	熊本３号北志水地区改良７工区工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂							内-28号
			0		0			
		m3	50		13,910	50	13,910	
埋戻し								内-29号
			0		0			
		m3	30		88,284	30	88,284	
基面整正								内-30号
			30		11,034			
		m2	0		0	-30	-11,034	
基面整正								内-31号
			0		0			
		m2	30		11,403	30	11,403	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)								
(9号)(3号函渠部)			1		1,596,735			
		式	0		0	-1	-1,596,735	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 60cm 高さ 40cm							単-67号
			11	13,011	143,121			
		m	0	13,011	0	-11	-143,121	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ20cm							単-68号
			44	29,721	1,307,724			
		m2	0	29,721	0	-44	-1,307,724	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40							単-69号
			12	7,475	89,700			
		m3	0	7,475	0	-12	-89,700	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-70号
(止水ｺﾝｸﾘｰﾄ)			0.4	30,534	12,213			
		m3	0	30,534	0	-0.4	-12,213	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10							単-71号
(天端ｺﾝｸﾘｰﾄ)			0.1	3,797	379			
		m2	0	3,797	0	-0.1	-379	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)							単-72号
			0.7	62,283	43,598			
		m3	0	62,283	0	-0.7	-43,598	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)								
(11号)(3号函渠部)			1		3,850,181			
		式	1		6,888,061	1	3,037,880	

設計内訳書

工事名	熊本３号北志水地区改良７工区工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 60cm 高さ 40cm							単-73号
			23	13,011	299,253			
		m	35	13,011	455,385	12	156,132	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ20cm							単-74号
			109	29,721	3,239,589			
		m2	189	29,721	5,617,269	80	2,377,680	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40							単-75号
			30	7,475	224,250			
		m3	89	7,475	665,275	59	441,025	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ (止水ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-40(高炉)							単-76号
			0.8	30,534	24,427			
		m3	0.8	30,534	24,427	0	0	
目地板 (天端ｺﾝｸﾘｰﾄ)	瀝青繊維質目地板t=10							単-77号
			0.1	3,797	379			
		m2	0.3	3,797	1,139	0.2	760	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)							単-78号
			1	62,283	62,283			
		m3	2	62,283	124,566	1	62,283	
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工								
			1		695,617			
		式	1		695,617	0	0	
作業土工 (3号函渠部)								
			1		695,617			
		式	1		695,617	0	0	
埋戻し								内-32号
			710		695,617			
		m3	710		695,617	0	0	
排水構造物工								
			1		13,551,796			
		式	1		17,882,187	1	4,330,391	
作業土工								
			1		59,048			
		式	1		88,554	1	29,506	
床掘り	土砂							内-33号
			20		3,675			
		m3	0		0	-20	-3,675	

設計内訳書

工事名	熊本３号北志水地区改良７工区工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂							内-34号
			0		0			
		m3	30		5,957	30	5,957	
床掘り	土砂							内-35号
			8		15,515			
		m3	8		15,515	0	0	
埋戻し								内-36号
			10		25,054			
		m3	0		0	-10	-25,054	
埋戻し								内-37号
			0		0			
		m3	20		39,980	20	39,980	
埋戻し	土砂							内-38号
			4		13,817			
		m3	4		13,817	0	0	
基面整正								内-39号
			2		987			
		m2	0		0	-2	-987	
基面整正								内-40号
			0		0			
		m2	30		13,285	30	13,285	
作業土工 (3号函渠部)								
			1		149,881			
		式	1		48,573	1	-101,308	
床掘り	土砂							内-41号
			10		2,282			
		m3	0		0	-10	-2,282	
床掘り	土砂							内-42号
			60		16,471			
		m3	0		0	-60	-16,471	
床掘り	土砂							内-43号
			0		0			
		m3	20		4,856	20	4,856	
埋戻し								内-44号
			8		14,925			
		m3	0		0	-8	-14,925	

設計内訳書

工事名	熊本３号北志水地区改良７工区工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し								内-45号
			30		99,076			
		m3	0		0	-30	-99,076	
埋戻し								内-46号
			0		0			
		m3	20		43,717	20	43,717	
基面整正								内-47号
			40		17,127			
		m2	0		0	-40	-17,127	
側溝工								
(3号函渠部)			1		1,783,164			
		式	1		1,794,959	1	11,795	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	ｺﾝｸﾘｰﾄL形(450×175×600)							単-79号
			21	11,897	249,837			
		m	21	11,897	249,837	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300							単-80号
			36	7,807	281,052			
		m	36	7,807	281,052	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300(縦断用)							単-81号
(落蓋側溝)			19	12,071	229,349			
		m	19	12,071	229,349	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300(縦断用)(基礎無し)							単-82号
(落蓋側溝)			50	11,441	572,050			
		m	50	11,441	572,050	0	0	
側溝蓋	縦断用 300用 L=500							単-83号
(落蓋側溝)			132	3,133	413,556			
		枚	131	3,133	410,423	-1	-3,133	
側溝蓋	縦断用集水蓋 300用 L=500							単-84号
(落蓋側溝)			5	7,464	37,320			
		枚	7	7,464	52,248	2	14,928	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工								
			1		541,743			
		式	1		537,698	1	-4,045	

設計内訳書

工事名	熊本３号北志水地区改良７工区工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 (A)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(縞鋼板蓋) 法面作業補正		3	51,755	155,265			単-85号
	無	箇所	2	51,755	103,510	-1	-51,755	
現場打ち集水桝 (B)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(縞鋼板蓋) 法面作業補正		4	49,737	198,948			単-86号
	無	箇所	4	49,737	198,948	0	0	
現場打ち集水桝 (C)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(縞鋼板蓋) 法面作業補正		0	0	0			単-87号
	無	箇所	1	47,710	47,710	1	47,710	
蓋 (縞鋼板蓋)	桝穴500×500用 t=3.2mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ ﾎﾞﾙﾄ固定		7	26,790	187,530			単-88号
		枚	7	26,790	187,530	0	0	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 (3号函渠部)			1		154,151			
		式	1		154,151	0	0	
現場打ち集水桝 (1)	現場打材 18-8-25(高炉) 800×800×1000(鋼製蓋) 法面作業補正		1	80,792	80,792			単-89号
	無	箇所	1	80,792	80,792	0	0	
蓋 (鋼製蓋)	桝穴800×800用 T-25 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定 すべり止め型		1	73,359	73,359			単-90号
		枚	1	73,359	73,359	0	0	
地下排水工			1		1,435,109			
		式	1		754,909	1	-680,200	
地下排水	波状管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 有孔管 ｼﾝｸﾞﾙ φ150		253	4,265	1,079,045			単-91号
		m	165	4,265	703,725	-88	-375,320	
吸出し防止材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=2.0mm		480	741.8	356,064			単-92号
		m2	69	741.8	51,184	-411	-304,880	

設計内訳書

工事名	熊本３号北志水地区改良７工区工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水工			1		9,428,700			
		式	1		14,503,343	1	5,074,643	
小段排水	300×300		237	7,877	1,866,849			単-93号
		m	237	7,877	1,866,849	0	0	
縦排水	300×300		60	8,425	505,500			単-94号
		m	60	8,425	505,500	0	0	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25 (20) （高炉							内-48号
(小段排水部)	) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無		445		2,513,707			
	t=5cm	m2	0		0	-445	-2,513,707	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25 (20) （高炉							内-49号
(小段排水部)	) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無		0		0			
	t=5cm	m2	790		4,434,714	790	4,434,714	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25 (20) （高炉							内-50号
(小段排水部)	) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無		522		3,745,098			
	t=5cm ﾗｽ有	m2	0		0	-522	-3,745,098	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25 (20) （高炉							内-51号
(小段排水部)	) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無		0		0			
	t=5cm ﾗｽ有	m2	966		6,898,734	966	6,898,734	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25 (20) （高炉							単-95号
(縦排水部)	) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無		60	9,140	548,400			
	t=5cm	m2	60	9,140	548,400	0	0	
蓋	跳水防止板(300用) 40							単-96号
(縞鋼板蓋)	0×1000×3.2 ﾎﾞﾙﾄ固		6	20,955	125,730			
	定 溶融亜鉛ﾒｯｷ	枚	6	20,955	125,730	0	0	
蓋	跳水防止板(300用) 40							単-97号
(縞鋼板蓋)	0×1600×3.2 ﾎﾞﾙﾄ固		4	30,854	123,416			
	定 溶融亜鉛ﾒｯｷ	枚	4	30,854	123,416	0	0	
舗装工			1		2,540,929			
		式	1		2,540,929	0	0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
(3号函渠部)			1		2,540,929			
		式	1		2,540,929	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本３号北志水地区改良７工区工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm							単-98号
			769	696.3	535,454			
		m2	769	696.3	535,454	0	0	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm							単-99号
			769	716.9	551,296			
		m2	769	716.9	551,296	0	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超							単-100号
			769	1,891	1,454,179			
		m2	769	1,891	1,454,179	0	0	
防護柵工								
			1		1,660,492			
		式	1		1,765,103	1	104,611	
路側防護柵工 (3号函渠部)								
			1		222,621			
		式	1		222,621	0	0	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無							単-101号
			21	10,601	222,621			
		m	21	10,601	222,621	0	0	
防護柵基礎工 (3号函渠部)								
			1		1,437,871			
		式	1		1,542,482	1	104,611	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎 (直上部)	A種 H=500 B=1800 L=2000							内-52号
			18		1,266,303			
		m	0		0	-18	-1,266,303	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎 (直上部)	A種 H=500 B=1800 L=2000							内-53号
			0		0			
		m	19		1,370,914	19	1,370,914	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎 (盛土部)	A種 H=500 B=1800 L=2000							内-54号
			3		171,568			
		m	3		171,568	0	0	
区画線工								
			1		96,317			
		式	1		96,317	0	0	
区画線工 (3号函渠部)								
			1		96,317			
		式	1		96,317	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本３号北志水地区改良７工区工事 (2 回変更) (個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm							単-102号
	厚1.5mm 排水性舗装		310	310.7	96,317			
	無	m	310	310.7	96,317	0	0	
応急処理工								
			1		584,757			
		式	1		584,757	0	0	
応急処理作業工								
			1		584,757			
		式	1		584,757	0	0	
労務費								内-55号
			1		154,471			
		式	1		154,471	0	0	
機械費								内-56号
			1		201,095			
		式	1		201,095	0	0	
材料費								内-57号
			1		229,191			
		式	1		229,191	0	0	
構造物撤去工								
			1		486,593			
		式	1		661,480	1	174,887	
構造物取壊し工								
			1		116,909			
		式	1		275,036	1	158,127	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以							内-58号
	下		7		4,334			
		m	0		0	-7	-4,334	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以							内-59号
	下		0		0			
		m	7		4,461	7	4,461	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版							単-103号
	厚 5cm		570	197.5	112,575			
		m2	1,370	197.5	270,575	800	158,000	
構造物取壊し工								
(3号函渠部)			1		122,292			
		式	0		0	-1	-122,292	

設計内訳書

工事名	熊本３号北志水地区改良７工区工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-104号
			5	15,029	75,145			
		m3	0	15,029	0	-5	-75,145	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							内-60号
			6		3,697			
		m	0		0	-6	-3,697	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm							単-105号
			220	197.5	43,450			
		m2	0	197.5	0	-220	-43,450	
運搬処理工								
			1		159,124			
		式	1		386,444	1	227,320	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)							単-106号
			28	2,679	75,012			
		m3	68	2,679	182,172	40	107,160	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)							単-107号
			28	3,004	84,112			
		m3	68	3,004	204,272	40	120,160	
運搬処理工 (3号函渠部)								
			1		88,268			
		式	0		0	-1	-88,268	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-108号
			5	1,499	7,495			
		m3	0	1,499	0	-5	-7,495	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)							単-109号
			11	2,679	29,469			
		m3	0	2,679	0	-11	-29,469	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-110号
			5	3,652	18,260			
		m3	0	3,652	0	-5	-18,260	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)							単-111号
			11	3,004	33,044			
		m3	0	3,004	0	-11	-33,044	
仮設工								
			1		837,307			
		式	1		848,374	1	11,067	

設計内訳書

工事名	熊本３号北志水地区改良７工区工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路工			0		0			
		式	1		11,067	1	11,067	
土のう	撤去							単-112号
（大型土のう）			0	0	0			
		袋	12	922.3	11,067	12	11,067	
交通管理工			1		837,307			
		式	1		837,307	0	0	
交通誘導警備員			58		837,307			内-61号
		人日	58		837,307	0	0	
直接工事費			1		156,930,248			
		式	1		219,849,553	1	62,919,305	
共通仮設費			1		19,036,808			
		式	1		25,700,999	1	6,664,191	
共通仮設費			1		2,713,975			
		式	1		3,174,480	1	460,505	
技術管理費			1		1,334,260			
		式	1		1,334,260	0	0	
平板載荷試験費			1		229,191			内-62号
		式	1		229,191	0	0	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)			1		1,046,429			内-63号
		式	1		1,046,429	0	0	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用			1		58,640			内-64号
		式	1		58,640	0	0	
現場環境改善費（率計上）			1		1,379,715			
		式	1		1,840,220	1	460,505	

設計内訳書

工事名	熊本３号北志水地区改良７工区工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）								
			1		16,322,833			
		式	1		22,526,519	1	6,203,686	
純工事費								
			1		175,967,056			
		式	1		245,550,552	1	69,583,496	
現場管理費								
			1		57,372,805			
		式	1		80,082,347	1	22,709,542	
工事原価								
			1		233,339,861			
		式	1		325,632,899	1	92,293,038	
一般管理費等								
			1		35,280,139			
		式	1		46,917,101	1	11,636,962	
工事価格								
			1		268,620,000			
		式	1		372,550,000	1	103,930,000	
消費税相当額								
			1		26,862,000			
		式	1		37,255,000	1	10,393,000	
工事費計								
			1		295,482,000			
		式	1		409,805,000	1	114,323,000	

0/87m当たり内訳書

水平排水層

第　1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 50～150mm 不要 全ての費用		0	0	0			CB222770
		m	87	2,088	181,656	87	181,656	
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用		0	0	0			CB222780
		m３	19	10,670	202,730	19	202,730	
吸出し防止材設置			0	0	0			CB224720
		m２	166	812.4	134,858	166	134,858	
長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=2.0mm								
合　計					0			
					519,244		519,244	
変更積算金額					0			
					474,068		474,068	円／m

106/0m2当たり内訳書

張りｺﾝｸﾘｰﾄ

第　2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		4	5,640	22,560			WB240720
		m２	4	5,640	22,560	0	0	単－ 117号
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ		106	2,767	293,302			WB240730
	18-8-25 (20) （高炉） 無し							
	5m3/100m2 有り	m２	106	2,767	293,302	0	0	単－ 115号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		106	101.5	10,759			WB240740
		m２	106	101.5	10,759	0	0	単－ 116号
ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 有		106	1,659	175,854			WB811120
		m２	106	1,659	175,854	0	0	単－ 118号
合　計					458,817			
					0		-458,817	

0/325m2当たり内訳書

張りｺﾝｸﾘｰﾄ

第　3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		0	0	0			WB240720
		m２	13	5,640	73,320	13	73,320	単－ 119号
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ		0	0	0			WB240730
	18-8-25 (20) （高炉） 無し							
	5m3/100m2 有り	m２	325	2,767	899,275	325	899,275	単－ 120号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		0	0	0			WB240740
		m２	325	101.5	32,987	325	32,987	単－ 121号
ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 有		0	0	0			WB811120
		m２	325	1,659	539,175	325	539,175	単－ 122号
合　計					0 1,544,757		1,544,757	
変更積算金額					0 1,410,539		1,410,539	円／m2

49/0m2当たり内訳書

張りｺﾝｸﾘｰﾄ

第　4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		2.4	5,640	13,536			WB240720
		m２	2.4	5,640	13,536	0	0	単－ 117号
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25 (20) （高炉） 無し 5m3/100m2 有り		49.3	2,767	136,413			WB240730
		m２	49.3	2,767	136,413	0	0	単－ 115号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		49.3	101.5	5,003			WB240740
		m２	49.3	101.5	5,003	0	0	単－ 116号
合　計					141,488			
					0		-141,488	

35/0m2当たり内訳書

張りｺﾝｸﾘｰﾄ

第　5号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		0.8	5,640	4,512			WB240720
		m２	0.8	5,640	4,512	0	0	単－ 117号
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り		35.4	2,767	97,951			WB240730
		m２	35.4	2,767	97,951	0	0	単－ 115号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		35.4	101.5	3,593			WB240740
		m２	35.4	101.5	3,593	0	0	単－ 116号
ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 有		35.4	1,659	58,728			WB811120
		m２	35.4	1,659	58,728	0	0	単－ 118号
合　計					150,466			
					0		-150,466	

260m3当たり内訳書

床掘り

第　6号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		255	250	63,750			CB210030
		m３	255	250	63,750	0	0	
合　計					58,211			
					58,211		0	

20m3当たり内訳書

埋戻し

第　7号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m３	23.6 23.6	1,946 1,946	45,925 45,925	0	0	CB210410
合　計					41,934 41,934		0	

27/0m当たり内訳書

補強土壁基礎

第　8号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉)		5	43,370	216,850			CB240010
	一般養生							
	打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	m３	5	43,370	216,850	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		21.3	8,622	183,648			CB240210
		m２	21.3	8,622	183,648	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.02	173,300	3,466			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	差筋及び杭頭処理	t	0.02	173,300	3,466	0	0	単ー 127号
合　計					368,865			
					0		-368,865	

0/23m当たり内訳書

補強土壁基礎

第　9号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉)		0	0	0			CB240010
	一般養生							
	打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	m３	3	43,370	130,110	3	130,110	
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m２	12.1	8,622	104,326	12.1	104,326	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0	0	0			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	差筋及び杭頭処理	t	0.02	173,300	3,466	0.02	3,466	単－ 128号
合　計					0			
					237,902		237,902	
変更積算金額					0			
					217,231		217,231	円／m

213/0m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第　10号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁		213	2,982	635,166			CB222210
		m２	213	2,982	635,166	0	0	
標準スキン　AN4（スキン番号1）（材料費）	t=140mm B1500×H1500		37	69,400	2,567,800			WYB00009
		枚	37	69,400	2,567,800	0	0	単－ 129号
標準スキン　AN4（スキン番号1）（材料費）	t=140mm B1500×H1500 排出管孔穴あけ φ300		1	82,900	82,900			WYB00010
		枚	1	82,900	82,900	0	0	単－ 130号
標準スキン　AN6（スキン番号13）（材料費）	t=140mm B1500×H1500		7	70,900	496,300			WYB00011
		枚	7	70,900	496,300	0	0	単－ 131号
標準スキン　AU4（スキン番号2）（材料費）	t=140mm B1500×H1480		14	74,800	1,047,200			WYB00012
		枚	14	74,800	1,047,200	0	0	単－ 132号
標準スキン　CLN4（スキン番号3）（材料費）	t=140mm B1418×H1500		9	82,900	746,100			WYB00013
		枚	9	82,900	746,100	0	0	単－ 133号
標準スキン　CLN6（スキン番号15）（材料費）	t=140mm B1418×H1500		1	84,400	84,400			WYB00014
		枚	1	84,400	84,400	0	0	単－ 134号
標準スキン　CLU4（スキン番号4）（材料費）	t=140mm B1418×H1480		2	88,300	176,600			WYB00015
		枚	2	88,300	176,600	0	0	単－ 135号
標準スキン　CRN4（スキン番号5）（材料費）	t=140mm B1418×H1500		9	82,900	746,100			WYB00016
		枚	9	82,900	746,100	0	0	単－ 136号
標準スキン　CRN6（スキン番号17）（材料費）	t=140mm B1418×H1500		3	84,400	253,200			WYB00017
		枚	3	84,400	253,200	0	0	単－ 137号
標準スキン　CRU4（スキン番号6）（材料費）	t=140mm B1418×H1480		2	88,300	176,600			WYB00018
		枚	2	88,300	176,600	0	0	単－ 138号
標準スキン　BU2（スキン番号7）（材料費）	t=140mm B1500×H730		3	44,600	133,800			WYB00019
		枚	3	44,600	133,800	0	0	単－ 139号

213/0m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第　10号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標準スキン　BD2（スキン番号8）（材料費）	t=140mm B1500×H750	枚	6 6	39,200 39,200	235,200 235,200	0	0	WYB00020 単－ 140号
標準スキン　BD3（スキン番号20）（材料費）	t=140mm B1500×H750	枚	3 3	39,900 39,900	119,700 119,700	0	0	WYB00021 単－ 141号
標準スキン　DLU2（スキン番号9）（材料費）	t=140mm B1418×H730	枚	1 1	58,100 58,100	58,100 58,100	0	0	WYB00022 単－ 142号
標準スキン　DLD2（スキン番号10）（材料費）	t=140mm B1418×H750	枚	2 2	52,700 52,700	105,400 105,400	0	0	WYB00023 単－ 143号
標準スキン　DLD3（スキン番号22）（材料費）	t=140mm B1418×H750	枚	1 1	53,400 53,400	53,400 53,400	0	0	WYB00024 単－ 144号
標準スキン　DRU2（スキン番号11）（材料費）	t=140mm B1418×H730	枚	2 2	58,100 58,100	116,200 116,200	0	0	WYB00025 単－ 145号
コーナースキン　T1AN2（スキン番号70）（材料費）	t=140mm B200×H1500	枚	5 5	87,800 87,800	439,000 439,000	0	0	WYB00026 単－ 146号
コーナースキン　T1AU2（スキン番号71）（材料費）	t=140mm B200×H1480	枚	1 1	87,800 87,800	87,800 87,800	0	0	WYB00027 単－ 147号
コーナースキン　T1BU1（スキン番号72）（材料費）	t=140mm B200×H730	枚	2 2	50,800 50,800	101,600 101,600	0	0	WYB00028 単－ 148号
コーナースキン　T1BD1（スキン番号73）（材料費）	t=140mm B200×H750	枚	2 2	50,800 50,800	101,600 101,600	0	0	WYB00029 単－ 149号
異形スキン　CLN4（スキン番号86）（材料費）	t=140mm B900×H1500	枚	2 2	105,000 105,000	210,000 210,000	0	0	WYB00030 単－ 150号
異形スキン　DLU2（スキン番号87）（材料費）	t=140mm B900×H730	枚	1 1	75,200 75,200	75,200 75,200	0	0	WYB00031 単－ 151号

213/0m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第　10号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボルトナット（材料費）	M12×40(ﾒｯｷ品)	本	1,072 1,072	230 230	246,560 246,560	0	0	WYB00032 単－ 152号
ガセットプレート（材料費）	6.0×115×500(ﾒｯｷ品)	枚	36 36	3,800 3,800	136,800 136,800	0	0	WYB00033 単－ 153号
ゴムプレート（材料費）	20×75×600	枚	169 169	1,230 1,230	207,870 207,870	0	0	WYB00034 単－ 154号
透水防砂材（材料費）	4×420×L	m	180 180	950 950	171,000 171,000	0	0	WYB00035 単－ 155号
瀝青繊維質目地板（材料費）	厚20mm	m２	0.21 0.21	2,800 2,800	588 588	0	0	WYB00042 単－ 156号
端部調整金具（材料費）	PL-250×250×3.2×1500　θ=90°（ﾒｯｷ品）	本	11 11	21,300 21,300	234,300 234,300	0	0	WYB00036 単－ 157号
端部調整金具（材料費）	PL-250×250×3.2×1200　θ=90°（ﾒｯｷ品）	本	1 1	21,300 21,300	21,300 21,300	0	0	WYB00037 単－ 158号
端部調整金具（材料費）	PL-250×250×3.2×1500　θ=180°（ﾒｯｷ品）	本	4 4	27,000 27,000	108,000 108,000	0	0	WYB00038 単－ 159号
端部調整金具（材料費）	PL-250×250×3.2×750　θ=180°（ﾒｯｷ品）	本	1 1	16,300 16,300	16,300 16,300	0	0	WYB00039 単－ 160号
コンクリートアンカー（材料費）	M12 L=90mm(角座金付)(ﾒｯｷ品)	本	34 34	1,420 1,420	48,280 48,280	0	0	WYB00040 単－ 161号
コネクティブストリップ	6.0×60×428(ﾒｯｷ品)	個	22 22	760 760	16,720 16,720	0	0	WYB00041 単－ 162号
合　計					9,183,268 0		-9,183,268	

0/281m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第　11号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁		0	0	0			CB222210
		m２	281	2,982	837,942	281	837,942	
標準スキン　AN4（スキン番号1）（材料費）	t=140mm B1500×H1500		0	0	0			WYB01408
		枚	39	69,400	2,706,600	39	2,706,600	単－ 163号
標準スキン　AN4（スキン番号1）（材料費）	t=140mm B1500×H1500 排出管孔穴あけ φ300		0	0	0			WYB01409
		枚	1	82,900	82,900	1	82,900	単－ 164号
標準スキン　AN6（スキン番号13）（材料費）	t=140mm B1500×H1500		0	0	0			WYB01410
		枚	11	70,900	779,900	11	779,900	単－ 165号
標準スキン　AN6（スキン番号13）（支給品）	t=140mm B1500×H1500		0	0	0			WYB01411
		枚	4	0	0	4	0	単－ 166号
標準スキン　AN6（スキン番号13）（材料費）	t=140mm B1500×H1500 排出管孔穴あけ φ300		0	0	0			WYB01412
		枚	1	90,740	90,740	1	90,740	単－ 167号
標準スキン　AU4（スキン番号2）（材料費）	t=140mm B1500×H1480		0	0	0			WYB01413
		枚	19	74,800	1,421,200	19	1,421,200	単－ 168号
標準スキン　AU4（スキン番号2）（材料費）	t=140mm B1500×H1480 排出管孔穴あけ φ300		0	0	0			WYB01414
		枚	1	94,900	94,900	1	94,900	単－ 169号
標準スキン　CLN4（スキン番号3）（材料費）	t=140mm B1418×H1500		0	0	0			WYB01415
		枚	7	82,900	580,300	7	580,300	単－ 170号
標準スキン　CLN6（スキン番号15）（材料費）	t=140mm B1418×H1500		0	0	0			WYB01416
		枚	2	84,400	168,800	2	168,800	単－ 171号
標準スキン　CLU4（スキン番号4）（材料費）	t=140mm B1418×H1480		0	0	0			WYB01417
		枚	3	88,300	264,900	3	264,900	単－ 172号
標準スキン　CRN4（スキン番号5）（材料費）	t=140mm B1418×H1500		0	0	0			WYB01418
		枚	8	82,900	663,200	8	663,200	単－ 173号

0/281m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第　11号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標準スキン　CRU4（スキン番号6）（材料費）	t=140mm B1418×H1480	枚	0 1	0 88,300	0 88,300	1	88,300	WYB01419 単－ 174号
標準スキン　BU2（スキン番号7）（材料費）	t=140mm B1500×H730	枚	0 3	0 44,600	0 133,800	3	133,800	WYB01420 単－ 175号
標準スキン　BD2（スキン番号8）（材料費）	t=140mm B1500×H750	枚	0 6	0 39,200	0 235,200	6	235,200	WYB01421 単－ 176号
標準スキン　BD3（スキン番号20）（支給品）	t=140mm B1500×H750	枚	0 3	0 0	0 0	3	0	WYB01422 単－ 177号
標準スキン　DLU2（スキン番号9）（材料費）	t=140mm B1418×H730	枚	0 2	0 58,100	0 116,200	2	116,200	WYB01423 単－ 178号
標準スキン　DLD3（スキン番号22）（材料費）	t=140mm B1418×H750	枚	0 1	0 53,400	0 53,400	1	53,400	WYB01424 単－ 179号
標準スキン　DLD3（スキン番号22）（支給品）	t=140mm B1418×H750	枚	0 1	0 0	0 0	1	0	WYB01425 単－ 180号
標準スキン　DRU2（スキン番号11）（材料費）	t=140mm B1418×H730	枚	0 4	0 58,100	0 232,400	4	232,400	WYB01426 単－ 181号
コーナースキン　FAN(L)4（スキン番号54）（材料費）	t=140mm B1000×H1500	枚	0 3	0 95,500	0 286,500	3	286,500	WYB01427 単－ 182号
コーナースキン　FAU(L)4（スキン番号55）（材料費）	t=140mm B1000×H1480	枚	0 1	0 106,900	0 106,900	1	106,900	WYB01428 単－ 183号
コーナースキン　FBD(L)2（スキン番号57）（支給品）	t=140mm B1000×H750	枚	0 1	0 0	0 0	1	0	WYB01429 単－ 184号
コーナースキン　FAN(R)4（スキン番号58）（材料費）	t=140mm B1000×H1500	枚	0 3	0 95,500	0 286,500	3	286,500	WYB01430 単－ 185号

0/281m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第　11号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーナースキン　FAN(R)4（スキン番号58）（支給品）	t=140mm B1000×H1500	枚	0 1	0 0	0 0	1	0	WYB01431 単－ 186号
コーナースキン　FBU(R)2（スキン番号60）（材料費）	t=140mm B1000×H730	枚	0 1	0 60,050	0 60,050	1	60,050	WYB01432 単－ 187号
コーナースキン　T1AN2（スキン番号70）（材料費）	t=140mm B200×H1500	枚	0 13	0 87,800	0 1,141,400	13	1,141,400	WYB01433 単－ 188号
コーナースキン　T1AN2（スキン番号70）（支給品）	t=140mm B200×H1500	枚	0 1	0 0	0 0	1	0	WYB01434 単－ 189号
コーナースキン　T1AU2（スキン番号71）（材料費）	t=140mm B200×H1480	枚	0 2	0 87,800	0 175,600	2	175,600	WYB01435 単－ 190号
コーナースキン　T1BU1（スキン番号72）（材料費）	t=140mm B200×H730	枚	0 4	0 50,800	0 203,200	4	203,200	WYB01436 単－ 191号
コーナースキン　T1BD1（スキン番号73）（材料費）	t=140mm B200×H750	枚	0 2	0 50,800	0 101,600	2	101,600	WYB01437 単－ 192号
コーナースキン　T1BD1（スキン番号73）（支給品）	t=140mm B200×H750	枚	0 1	0 0	0 0	1	0	WYB01438 単－ 193号
異形スキン　CRN4（スキン番号86）（材料費）	t=140mm B1100×H1500	枚	0 1	0 93,410	0 93,410	1	93,410	WYB01439 単－ 194号
異形スキン　CRN6（スキン番号87）（材料費）	t=140mm B1100×H1500	枚	0 2	0 81,730	0 163,460	2	163,460	WYB01440 単－ 195号
異形スキン　CRU4（スキン番号88）（材料費）	t=140mm B1100×H1480	枚	0 1	0 99,570	0 99,570	1	99,570	WYB01441 単－ 196号
異形スキン　DRD3（スキン番号89）（支給品）	t=140mm B1100×H750	枚	0 1	0 0	0 0	1	0	WYB01442 単－ 197号

0/281m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第　11号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
異形スキン　CRN4（スキン番号90）（材料費）	t=140mm B1000×H1500	枚	0 4	0 87,550	0 350,200	4	350,200	WYB01443 単－ 198号
異形スキン　DRU2（スキン番号91）（材料費）	t=140mm B1000×H730	枚	0 1	0 71,700	0 71,700	1	71,700	WYB01444 単－ 199号
異形スキン　DRD2（スキン番号92）（支給品）	t=140mm B1000×H750	枚	0 1	0 0	0 0	1	0	WYB01445 単－ 200号
異形スキン　CLN4（スキン番号93）（材料費）	t=140mm B950×H1500	枚	0 3	0 84,590	0 253,770	3	253,770	WYB01446 単－ 201号
異形スキン　CLN4（スキン番号93）（支給品）	t=140mm B950×H1500	枚	0 1	0 0	0 0	1	0	WYB01447 単－ 202号
異形スキン　DLU2（スキン番号94）（材料費）	t=140mm B950×H730	枚	0 1	0 69,910	0 69,910	1	69,910	WYB01448 単－ 203号
異形スキン　CLN4（スキン番号95）（材料費）	t=140mm B900×H1500	枚	0 2	0 105,000	0 210,000	2	210,000	WYB01449 単－ 204号
異形スキン　DLU2（スキン番号96）（材料費）	t=140mm B900×H730	枚	0 1	0 75,200	0 75,200	1	75,200	WYB01450 単－ 205号
ボルトナット（材料費）	M12×40(ﾒｯｷ品)	本	0 1,588	0 230	0 365,240	1,588	365,240	WYB01451 単－ 206号
ボルトナット（支給品）	M12×40(ﾒｯｷ品)	本	0 84	0 0	0 0	84	0	WYB01452 単－ 207号
ガセットプレート（材料費）	6.0×115×500(ﾒｯｷ品)	枚	0 117	0 3,800	0 444,600	117	444,600	WYB01453 単－ 208号
ガセットプレート（支給品）	6.0×115×500(ﾒｯｷ品)	枚	0 5	0 0	0 0	5	0	WYB01454 単－ 209号

0/281m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第　11号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ゴムプレート（材料費）	20×75×600	枚	0 311	0 1,230	0 382,530	311	382,530	WYB01455 単－ 210号
透水防砂材（材料費）	4×420×L	m	0 320	0 950	0 304,000	320	304,000	WYB01456 単－ 211号
透水防砂材（支給品）	4×420×L	m	0 20	0 0	0 0	20	0	WYB01457 単－ 212号
瀝青繊維質目地板（材料費）	厚20mm	m２	0 0.52	0 2,800	0 1,456	0.52	1,456	WYB01458 単－ 213号
端部調整金具（材料費）	PL-250×250×3.2×1500　θ=90°（ﾒｯｷ品）	本	0 6	0 21,300	0 127,800	6	127,800	WYB01459 単－ 214号
端部調整金具（材料費）	PL-250×250×3.2×1200　θ=90°（ﾒｯｷ品）	本	0 1	0 21,300	0 21,300	1	21,300	WYB01460 単－ 215号
端部調整金具（材料費）	PL-250×250×3.2×1500　θ=180°（ﾒｯｷ品）	本	0 7	0 27,000	0 189,000	7	189,000	WYB01461 単－ 216号
コンクリートアンカー（材料費）	M12 L=90mm(角座金付)(ﾒｯｷ品)	本	0 26	0 1,420	0 36,920	26	36,920	WYB01462 単－ 217号
コンクリートアンカー（支給品）	M12 L=90mm(角座金付)(ﾒｯｷ品)	本	0 2	0 0	0 0	2	0	WYB01463 単－ 218号
コネクティブストリップ（材料費）	6.0×60×428(ﾒｯｷ品)	個	0 36	0 760	0 27,360	36	27,360	WYB01464 単－ 219号
プレキャスト板（材料費）	40×250×600	枚	0 21	0 1,110	0 23,310	21	23,310	WYB01465 単－ 220号
合　計					0 14,223,168		14,223,168	

0/281m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第　11号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0 12,987,379		12,987,379	円／m2

37/0m当たり内訳書

壁面上端処理

第　12号内訳書　　(笠ｺﾝｸﾘｰﾄ)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設		10	44,000	440,000			CB240010
	24-12-25(20)(高炉) 一般養生							
	打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	m３	10	44,000	440,000	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		71.9	8,622	619,921			CB240210
		m２	71.9	8,622	619,921	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		4.8	5,866	28,156			CB224710
		m２	4.8	5,866	28,156	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.63	176,900	111,447			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0.63	176,900	111,447	0	0	単－ 223号
合　計					1,095,302			
					0		-1,095,302	

0/73m当たり内訳書

壁面上端処理

第　13号内訳書　　(笠ｺﾝｸﾘｰﾄ)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設		0	0	0			CB240010
	24-12-25(20)(高炉) 一般養生							
	打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	m３	17.7	44,000	778,800	17.7	778,800	
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m２	128	8,622	1,103,616	128	1,103,616	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		0	0	0			CB224710
		m２	8.2	5,866	48,101	8.2	48,101	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0	0	0			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	1.04	176,900	183,976	1.04	183,976	単－ 224号
合　計					0			
					2,114,493		2,114,493	
変更積算金額					0			
					1,930,772		1,930,772	円／m

1/0m3当たり内訳書

調整ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　14号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉)		1.2	43,370	52,044			CB240010
	一般養生							
	打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	m３	1.2	43,370	52,044	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		6.1	8,622	52,594			CB240210
		m２	6.1	8,622	52,594	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.006	173,300	1,039			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	差筋及び杭頭処理	t	0.006	173,300	1,039	0	0	単ー 127号
合　計					96,495			
					0		-96,495	

0/7m3当たり内訳書

調整ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　15号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m３	0 6.6	0 43,370	0 286,242	 6.6	 286,242	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	0 17.1	0 8,622	0 147,436	 17.1	 147,436	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0 0.004	0 173,300	0 693	 0.004	 693	WB810010 単－ 128号
合　計					0 434,371		 434,371	
変更積算金額					0 396,629		 396,629	 円／m3

37/0m当たり内訳書

足場

第　16号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去［砂防］			37.2	2,921	108,661			WB330340
		m	37.2	2,921	108,661	0	0	単－ 227号
合　計					99,219 0		-99,219	

0/73m当たり内訳書

足場

第　17号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去［砂防］			0	0	0			WB330340
		m	73.3	2,921	214,109	73.3	214,109	単－ 228号
合　計					0 214,109		214,109	
変更積算金額					0 195,504		195,504	円／m

35/0m当たり内訳書

補強土壁基礎

第　18号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉)		7.5	43,370	325,275			CB240010
	一般養生							
	打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	m３	7.5	43,370	325,275	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		35.8	8,622	308,667			CB240210
		m２	35.8	8,622	308,667	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.03	173,300	5,199			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	差筋及び杭頭処理	t	0.03	173,300	5,199	0	0	単ー 127号
合　計					583,608			
					0		-583,608	

0/22m当たり内訳書

補強土壁基礎

第　19号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	 m３	0 3.1	0 43,370	0 134,447	 3.1	 134,447	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	 m２	0 15.3	0 8,622	0 131,916	 15.3	 131,916	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	 t	0 0.02	0 173,300	0 3,466	 0.02	 3,466	WB810010 単ー 128号
合　計					0 269,829		 269,829	
変更積算金額					0 246,384		 246,384	 円／m

195/0m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第　20号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁		195	2,982	581,490			CB222210
		m２	195	2,982	581,490	0	0	
標準スキン　AN4（スキン番号1）（材料費）	t=140mm B1500×H1500		38	69,400	2,637,200			WYB00044
		枚	38	69,400	2,637,200	0	0	単－ 229号
標準スキン　AN4（スキン番号1）（材料費）	t=140mm B1500×H1500 排出管孔穴あけ φ300		1	82,900	82,900			WYB00010
		枚	1	82,900	82,900	0	0	単－ 130号
標準スキン　AN6（スキン番号13）（材料費）	t=140mm B1500×H1500		3	70,900	212,700			WYB00046
		枚	3	70,900	212,700	0	0	単－ 230号
標準スキン　AU4（スキン番号2）（材料費）	t=140mm B1500×H1480		12	74,800	897,600			WYB00047
		枚	12	74,800	897,600	0	0	単－ 231号
標準スキン　CLN4（スキン番号3）（材料費）	t=140mm B1418×H1500		4	82,900	331,600			WYB00048
		枚	4	82,900	331,600	0	0	単－ 232号
標準スキン　CLN6（スキン番号15）（材料費）	t=140mm B1418×H1500		2	84,400	168,800			WYB00049
		枚	2	84,400	168,800	0	0	単－ 233号
標準スキン　CLU4（スキン番号4）（材料費）	t=140mm B1418×H1480		2	88,300	176,600			WYB00015
		枚	2	88,300	176,600	0	0	単－ 135号
標準スキン　CRN4（スキン番号5）（材料費）	t=140mm B1418×H1500		2	82,900	165,800			WYB00051
		枚	2	82,900	165,800	0	0	単－ 234号
標準スキン　CRN6（スキン番号17）（材料費）	t=140mm B1418×H1500		2	84,400	168,800			WYB00052
		枚	2	84,400	168,800	0	0	単－ 235号
標準スキン　CRU4（スキン番号6）（材料費）	t=140mm B1418×H1480		3	88,300	264,900			WYB00053
		枚	3	88,300	264,900	0	0	単－ 236号
標準スキン　BU2（スキン番号7）（材料費）	t=140mm B1500×H730		5	44,600	223,000			WYB00054
		枚	5	44,600	223,000	0	0	単－ 237号

195/0m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第　20号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標準スキン　BD2（スキン番号8）（材料費）	t=140mm B1500×H750	枚	9 9	39,200 39,200	352,800 352,800	0	0	WYB00055 単－ 238号
標準スキン　BD3（スキン番号20）（材料費）	t=140mm B1500×H750	枚	1 1	39,900 39,900	39,900 39,900	0	0	WYB00056 単－ 239号
標準スキン　DLU2（スキン番号9）（材料費）	t=140mm B1418×H730	枚	4 4	58,100 58,100	232,400 232,400	0	0	WYB00057 単－ 240号
標準スキン　DLD2（スキン番号10）（材料費）	t=140mm B1418×H750	枚	1 1	52,700 52,700	52,700 52,700	0	0	WYB00058 単－ 241号
標準スキン　DLD3（スキン番号22）（材料費）	t=140mm B1418×H750	枚	1 1	53,400 53,400	53,400 53,400	0	0	WYB00024 単－ 144号
標準スキン　DRU2（スキン番号11）（材料費）	t=140mm B1418×H730	枚	1 1	58,100 58,100	58,100 58,100	0	0	WYB00060 単－ 242号
標準スキン　DRD2（スキン番号12）（材料費）	t=140mm B1418×H750	枚	1 1	52,700 52,700	52,700 52,700	0	0	WYB00043 単－ 243号
標準スキン　DRD3（スキン番号24）（材料費）	t=140mm B1418×H750	枚	1 1	53,400 53,400	53,400 53,400	0	0	WYB00082 単－ 244号
コーナースキン　T1AN2（スキン番号70）（材料費）	t=140mm B200×H1500	枚	5 5	87,800 87,800	439,000 439,000	0	0	WYB00026 単－ 146号
コーナースキン　T1AU2（スキン番号71）（材料費）	t=140mm B200×H1480	枚	1 1	87,800 87,800	87,800 87,800	0	0	WYB00027 単－ 147号
コーナースキン　T1BU1（スキン番号72）（材料費）	t=140mm B200×H730	枚	1 1	50,800 50,800	50,800 50,800	0	0	WYB00063 単－ 245号
コーナースキン　T1BD1（スキン番号73）（材料費）	t=140mm B200×H750	枚	1 1	50,800 50,800	50,800 50,800	0	0	WYB00064 単－ 246号

195/0m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第　20号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーナースキン　FAN(L)4（スキン番号54）（材料費）	t=140mm B1000×H1500	枚	4 4	95,500 95,500	382,000 382,000	0	0	WYB00083 単－ 247号
コーナースキン　FBU(L)2（スキン番号56）（材料費）	t=140mm B1000×H730	枚	1 1	56,200 56,200	56,200 56,200	0	0	WYB00084 単－ 248号
コーナースキン　FAN(R)4（スキン番号58）（材料費）	t=140mm B1000×H1500	枚	3 3	95,500 95,500	286,500 286,500	0	0	WYB00085 単－ 249号
コーナースキン　FAU(R)4（スキン番号59）（材料費）	t=140mm B1000×H1480	枚	1 1	100,000 100,000	100,000 100,000	0	0	WYB00086 単－ 250号
コーナースキン　FBD(R)2（スキン番号61）（材料費）	t=140mm B1000×H750	枚	1 1	50,800 50,800	50,800 50,800	0	0	WYB00087 単－ 251号
ボルトナット（材料費）	M12×40(ﾒｯｷ品)	本	996 996	230 230	229,080 229,080	0	0	WYB00067 単－ 252号
ガセットプレート（材料費）	6.0×115×500(ﾒｯｷ品)	枚	36 36	3,800 3,800	136,800 136,800	0	0	WYB00033 単－ 153号
ゴムプレート（材料費）	20×75×600	枚	154 154	1,230 1,230	189,420 189,420	0	0	WYB00069 単－ 253号
透水防砂材（材料費）	4×420×L	m	170 170	950 950	161,500 161,500	0	0	WYB00070 単－ 254号
瀝青繊維質目地板（材料費）	厚20mm	m２	0.41 0.41	2,800 2,800	1,148 1,148	0	0	WYB00071 単－ 255号
端部調整金具（材料費）	PL-250×250×3.2×1500　θ=90°（ﾒｯｷ品）	本	9 9	21,300 21,300	191,700 191,700	0	0	WYB00072 単－ 256号
端部調整金具（材料費）	PL-250×250×3.2×750　θ=90°（ﾒｯｷ品）	本	1 1	10,600 10,600	10,600 10,600	0	0	WYB00073 単－ 257号

195/0m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第　20号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
端部調整金具（材料費）	PL-250×250×3.2×1500　θ=130°（ﾒｯｷ品）	本	4 4	27,000 27,000	108,000 108,000	0	0	WYB00074 単－ 258号
端部調整金具（材料費）	PL-250×250×3.2×750　θ=130°（ﾒｯｷ品）	本	2 2	16,300 16,300	32,600 32,600	0	0	WYB00075 単－ 259号
コンクリートアンカー（材料費）	M12 L=90mm(角座金付)(ﾒｯｷ品)	本	32 32	1,420 1,420	45,440 45,440	0	0	WYB00076 単－ 260号
コネクティブストリップ	6.0×60×428(ﾒｯｷ品)	個	26 26	760 760	19,760 19,760	0	0	WYB00077 単－ 261号
合　計					8,616,821 0		-8,616,821	

0/255m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第　21号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁		0	0	0			CB222210
		m２	255	2,982	760,410	255	760,410	
標準スキン　AN4（スキン番号1）（材料費）	t=140mm B1500×H1500		0	0	0			WYB02842
		枚	56	69,400	3,886,400	56	3,886,400	単－ 262号
標準スキン　AN4（スキン番号1）（支給品）	t=140mm B1500×H1500		0	0	0			WYB02843
		枚	5	0	0	5	0	単－ 263号
標準スキン　AN6（スキン番号13）（支給品）	t=140mm B1500×H1500		0	0	0			WYB02844
		枚	1	0	0	1	0	単－ 264号
標準スキン　AN6（スキン番号13）（材料費）	t=140mm B1500×H1500 排出管孔穴あけ φ300		0	0	0			WYB01412
		枚	1	90,740	90,740	1	90,740	単－ 167号
標準スキン　AU4（スキン番号2）（材料費）	t=140mm B1500×H1480		0	0	0			WYB02846
		枚	7	74,800	523,600	7	523,600	単－ 265号
標準スキン　CLN4（スキン番号3）（材料費）	t=140mm B1418×H1500		0	0	0			WYB02847
		枚	4	82,900	331,600	4	331,600	単－ 266号
標準スキン　CLN4（スキン番号3）（材料費）	t=140mm B1418×H1500 排出管孔穴あけ φ300		0	0	0			WYB02848
		枚	1	101,700	101,700	1	101,700	単－ 267号
標準スキン　CLU4（スキン番号4）（材料費）	t=140mm B1418×H1480		0	0	0			WYB02849
		枚	2	88,300	176,600	2	176,600	単－ 268号
標準スキン　CRN4（スキン番号5）（材料費）	t=140mm B1418×H1500		0	0	0			WYB02850
		枚	6	82,900	497,400	6	497,400	単－ 269号
標準スキン　CRU4（スキン番号6）（材料費）	t=140mm B1418×H1480		0	0	0			WYB02851
		枚	2	88,300	176,600	2	176,600	単－ 270号
標準スキン　BU2（スキン番号7）（材料費）	t=140mm B1500×H730		0	0	0			WYB02852
		枚	7	44,600	312,200	7	312,200	単－ 271号

0/255m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第　21号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標準スキン　BD2（スキン番号8）（材料費）	t=140mm B1500×H750	枚	0 2	0 39,200	0 78,400	2	78,400	WYB02853 単－ 272号
標準スキン　BD2（スキン番号8）（支給品）	t=140mm B1500×H750	枚	0 3	0 0	0 0	3	0	WYB02854 単－ 273号
標準スキン　BD3（スキン番号20）（支給品）	t=140mm B1500×H750	枚	0 1	0 0	0 0	1	0	WYB02855 単－ 274号
標準スキン　DLU2（スキン番号9）（材料費）	t=140mm B1418×H730	枚	0 7	0 58,100	0 406,700	7	406,700	WYB02856 単－ 275号
標準スキン　DLD2（スキン番号10）（材料費）	t=140mm B1418×H750	枚	0 1	0 52,700	0 52,700	1	52,700	WYB02857 単－ 276号
標準スキン　DRU2（スキン番号11）（材料費）	t=140mm B1418×H730	枚	0 2	0 58,100	0 116,200	2	116,200	WYB02858 単－ 277号
標準スキン　DRD2（スキン番号12）（材料費）	t=140mm B1418×H750	枚	0 1	0 52,700	0 52,700	1	52,700	WYB02859 単－ 278号
コーナースキン　FAN(L)4（スキン番号54）（材料費）	t=140mm B1000×H1500	枚	0 3	0 95,500	0 286,500	3	286,500	WYB01427 単－ 182号
コーナースキン　FAN(L)4（スキン番号54）（支給品）	t=140mm B1000×H1500	枚	0 3	0 0	0 0	3	0	WYB02861 単－ 279号
コーナースキン　FBU(L)2（スキン番号56）（材料費）	t=140mm B1000×H730	枚	0 2	0 56,200	0 112,400	2	112,400	WYB02862 単－ 280号
コーナースキン　FAN(R)4（スキン番号58）（材料費）	t=140mm B1000×H1500	枚	0 1	0 95,500	0 95,500	1	95,500	WYB02863 単－ 281号
コーナースキン　FAN(R)4（スキン番号58）（支給品）	t=140mm B1000×H1500	枚	0 3	0 0	0 0	3	0	WYB02864 単－ 282号

0/255m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第　21号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーナースキン　FAU(R)4（スキン番号59）（材料費）	t=140mm B1000×H1480	枚	0 2	0 100,000	0 200,000	2	200,000	WYB02865 単－ 283号
コーナースキン　FBD(R)2（スキン番号61）（支給品）	t=140mm B1000×H750	枚	0 2	0 0	0 0	2	0	WYB02866 単－ 284号
コーナースキン　T1AN2（スキン番号70）（材料費）	t=140mm B200×H1500	枚	0 5	0 87,800	0 439,000	5	439,000	WYB02867 単－ 285号
コーナースキン　T1AN2（スキン番号70）（支給品）	t=140mm B200×H1500	枚	0 4	0 0	0 0	4	0	WYB02868 単－ 286号
コーナースキン　T1AU2（スキン番号71）（材料費）	t=140mm B200×H1480	枚	0 2	0 87,800	0 175,600	2	175,600	WYB01435 単－ 190号
コーナースキン　T1BU1（スキン番号72）（材料費）	t=140mm B200×H730	枚	0 3	0 50,800	0 152,400	3	152,400	WYB02870 単－ 287号
コーナースキン　T1BD1（スキン番号73）（材料費）	t=140mm B200×H750	枚	0 1	0 50,800	0 50,800	1	50,800	WYB02871 単－ 288号
コーナースキン　T1BD1（スキン番号73）（支給品）	t=140mm B200×H750	枚	0 2	0 0	0 0	2	0	WYB02872 単－ 289号
異形スキン　CLN4（スキン番号97）（材料費）	t=140mm B800×H1500	枚	0 1	0 75,770	0 75,770	1	75,770	WYB02873 単－ 290号
異形スキン　CLU4（スキン番号98）（材料費）	t=140mm B800×H1480	枚	0 1	0 81,900	0 81,900	1	81,900	WYB02874 単－ 291号
異形スキン　DLD2（スキン番号99）（支給品）	t=140mm B800×H750	枚	0 1	0 0	0 0	1	0	WYB02875 単－ 292号
異形スキン　CRN4（スキン番号100）（材料費）	t=140mm B800×H1500	枚	0 3	0 75,770	0 227,310	3	227,310	WYB02876 単－ 293号

0/255m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第　21号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
異形スキン　CRN4（スキン番号100）（支給品）	t=140mm B800×H1500	枚	0 3	0 0	0 0	3	0	WYB02877 単－ 294号
異形スキン　DRU2（スキン番号101）（材料費）	t=140mm B800×H730	枚	0 2	0 64,160	0 128,320	2	128,320	WYB02878 単－ 295号
異形スキン　CLN4（スキン番号102）（材料費）	t=140mm B750×H1500	枚	0 1	0 72,870	0 72,870	1	72,870	WYB02879 単－ 296号
異形スキン　CLN4（スキン番号102）（支給品）	t=140mm B750×H1500	枚	0 1	0 0	0 0	1	0	WYB02880 単－ 297号
異形スキン　CLU4（スキン番号103）（材料費）	t=140mm B750×H1480	枚	0 1	0 79,030	0 79,030	1	79,030	WYB02881 単－ 298号
ボルトナット（材料費）	M12×40(ﾒｯｷ品)	本	0 888	0 230	0 204,240	888	204,240	WYB02882 単－ 299号
ボルトナット（支給品）	M12×40(ﾒｯｷ品)	本	0 194	0 0	0 0	194	0	WYB02883 単－ 300号
ガセットプレート（材料費）	6.0×115×500(ﾒｯｷ品)	枚	0 22	0 3,800	0 83,600	22	83,600	WYB02884 単－ 301号
ガセットプレート（支給品）	6.0×115×500(ﾒｯｷ品)	枚	0 21	0 0	0 0	21	0	WYB02885 単－ 302号
ゴムプレート（材料費）	20×75×600	枚	0 229	0 1,230	0 281,670	229	281,670	WYB02886 単－ 303号
ゴムプレート（支給品）	20×75×600	枚	0 21	0 0	0 0	21	0	WYB02887 単－ 304号
透水防砂材（材料費）	4×420×L	m	0 220	0 950	0 209,000	220	209,000	WYB02888 単－ 305号

0/255m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第　21号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
透水防砂材（支給品）	4×420×L		0	0	0			WYB02889
		m	40	0	0	40	0	単－ 306号
瀝青繊維質目地板（材料費）	厚20mm		0	0	0			WYB01458
		m２	0.52	2,800	1,456	0.52	1,456	単－ 213号
端部調整金具（材料費）	PL-250×250×3.2×1500　θ=90°（ﾒｯｷ品）		0	0	0			WYB02891
		本	5	21,300	106,500	5	106,500	単－ 307号
端部調整金具（支給品）	PL-250×250×3.2×1500　θ=90°（ﾒｯｷ品）		0	0	0			WYB02892
		本	2	0	0	2	0	単－ 308号
端部調整金具（材料費）	PL-250×250×3.2×1500　θ=130°（ﾒｯｷ品）		0	0	0			WYB02893
		本	2	27,000	54,000	2	54,000	単－ 309号
端部調整金具（材料費）	PL-250×250×3.2×750　θ=130°（ﾒｯｷ品）		0	0	0			WYB02894
		本	1	16,300	16,300	1	16,300	単－ 310号
コンクリートアンカー（材料費）	M12 L=90mm(角座金付)(ﾒｯｷ品)		0	0	0			WYB02895
		本	14	1,420	19,880	14	19,880	単－ 311号
コンクリートアンカー（支給品）	M12 L=90mm(角座金付)(ﾒｯｷ品)		0	0	0			WYB02896
		本	6	0	0	6	0	単－ 312号
コネクティブストリップ（材料費）	6.0×60×428(ﾒｯｷ品)		0	0	0			WYB02897
		個	19	760	14,440	19	14,440	単－ 313号
プレキャスト板（材料費）	40×250×600		0	0	0			WYB02898
		枚	11	1,110	12,210	11	12,210	単－ 314号
合　計					0 10,744,646		10,744,646	
変更積算金額					0 9,811,090		9,811,090	円／m2

43/0m当たり内訳書

壁面上端処理

第　22号内訳書　　(笠ｺﾝｸﾘｰﾄ)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設		11.5	44,000	506,000			CB240010
	24-12-25(20)(高炉) 一般養生							
	打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m３	11.5	44,000	506,000	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		83.1	8,622	716,488			CB240210
		m２	83.1	8,622	716,488	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		5.7	5,866	33,436			CB224710
		m２	5.7	5,866	33,436	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.72	176,900	127,368			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0.72	176,900	127,368	0	0	単－ 223号
合　計					1,263,103			
					0		-1,263,103	

0/49m当たり内訳書

壁面上端処理

第　23号内訳書　　(笠ｺﾝｸﾘｰﾄ)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設		0	0	0			CB240010
	24-12-25(20)(高炉) 一般養生							
	打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	m３	12.2	44,000	536,800	12.2	536,800	
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m２	88.4	8,622	762,184	88.4	762,184	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		0	0	0			CB224710
		m２	5.3	5,866	31,089	5.3	31,089	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0	0	0			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0.8	176,900	141,520	0.8	141,520	単－ 224号
合　計					0			
					1,471,593		1,471,593	
変更積算金額					0			
					1,343,731		1,343,731	円／m

1/0m3当たり内訳書

調整ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　24号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉)		1.2	43,370	52,044			CB240010
	一般養生							
	打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	m３	1.2	43,370	52,044	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		6.2	8,622	53,456			CB240210
		m２	6.2	8,622	53,456	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.004	173,300	693			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	差筋及び杭頭処理	t	0.004	173,300	693	0	0	単ー 127号
合　計					96,966			
					0		-96,966	

0/1m3当たり内訳書

調整ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　25号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m３	0 0.99	0 43,370	0 42,936	 0.99	 42,936	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	0 5.2	0 8,622	0 44,834	 5.2	 44,834	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0 0.004	0 173,300	0 693	 0.004	 693	WB810010 単－ 128号
合　計					0 88,463		 88,463	
変更積算金額					0 80,776		 80,776	円／m3

43/0m当たり内訳書

足場

第　26号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去［砂防］			42.6	2,921	124,434			WB330340
		m	42.6	2,921	124,434	0	0	単－ 227号
合　計					113,622 0		-113,622	

0/49m当たり内訳書

足場

第　27号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去［砂防］			0	0	0			WB330340
		m	48.8	2,921	142,544	48.8	142,544	単－ 228号
合　計					0 142,544		142,544	
変更積算金額					0 130,158		130,158	円／m

0/50m3当たり内訳書

床掘り

第　28号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	52.7	289.1	15,235	52.7	15,235	
合　計					0 15,235		15,235	
変更積算金額					0 13,910		13,910	円／m3

0/30m3当たり内訳書

埋戻し

第　29号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m３	31.1	3,109	96,689	31.1	96,689	
合　計					0 96,689		96,689	
変更積算金額					0 88,284		88,284	円／m3

30/0m2当たり内訳書

基面整正

第　30号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			26.8	450.9	12,084			CB210080
		m２	26.8	450.9	12,084	0	0	
合　計					11,034			
					0		-11,034	

0/30m2当たり内訳書

基面整正

第　31号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m２	27.7	450.9	12,489	27.7	12,489	
合　計					0			
					12,489		12,489	
変更積算金額					0			
					11,403		11,403	円／m2

710m3当たり内訳書

埋戻し

第　32号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		708	1,076	761,808			CB210410
		m３	708	1,076	761,808	0	0	
合　計					695,617			
					695,617		0	

20/0m3当たり内訳書

床掘り

第　33号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		16.1	250	4,025			CB210030
		m３	16.1	250	4,025	0	0	
合　計					3,675			
					0		-3,675	

0/30m3当たり内訳書

床掘り

第　34号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	26.1	250	6,525	26.1	6,525	
合　計					0 6,525		6,525	
変更積算金額					0 5,957		5,957	円／m3

8m3当たり内訳書

床掘り

第　35号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		8	2,124	16,992			CB210030
		m３	8	2,124	16,992	0	0	
合　計					15,515			
					15,515		0	

10/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　36号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		14.1	1,946	27,438			CB210410
		m３	14.1	1,946	27,438	0	0	
					25,054			
合　計					0		-25,054	

0/20m3当たり内訳書

埋戻し

第　37号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m３	22.5	1,946	43,785	22.5	43,785	
合　計					0 43,785		43,785	
変更積算金額					0 39,980		39,980	円／m3

4m3当たり内訳書

埋戻し

第　38号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		4	3,783	15,132			CB210410
		m３	4	3,783	15,132	0	0	
合　計					13,817			
					13,817		0	

2/0m2当たり内訳書

基面整正

第　39号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			2.4	450.9	1,082			CB210080
		m２	2.4	450.9	1,082	0	0	
合　計					987			
					0		-987	

0/30m2当たり内訳書

基面整正

第　40号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m２	32.3	450.9	14,564	32.3	14,564	
合　計					0 14,564		14,564	
変更積算金額					0 13,285		13,285	円／m2

10/0m3当たり内訳書

床掘り

第　41号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		10	250	2,500			CB210030
		m３	10	250	2,500	0	0	
合　計					2,282			
					0		-2,282	

60/0m3当たり内訳書

床掘り

第　42号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		62.4	289.1	18,039			CB210030
		m３	62.4	289.1	18,039	0	0	
合　計					16,471			
					0		-16,471	

0/20m3当たり内訳書

床掘り

第　43号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	18.4	289.1	5,319	18.4	5,319	
合　計					0 5,319		5,319	
変更積算金額					0 4,856		4,856	円／m3

8/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　44号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		8.4	1,946	16,346			CB210410
		m３	8.4	1,946	16,346	0	0	
合　計					14,925			
					0		-14,925	

30/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　45号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		34.9	3,109	108,504			CB210410
		m３	34.9	3,109	108,504	0	0	
合　計					99,076			
					0		-99,076	

0/20m3当たり内訳書

埋戻し

第　46号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m３	15.4	3,109	47,878	15.4	47,878	
合　計					0 47,878		47,878	
変更積算金額					0 43,717		43,717	円／m3

40/0m2当たり内訳書

基面整正

第　47号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			41.6	450.9	18,757			CB210080
		m２	41.6	450.9	18,757	0	0	
合　計					17,127			
					0		-17,127	

445/0m2当たり内訳書

張りｺﾝｸﾘｰﾄ
第　48号内訳書　　（小段排水部）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		30.2	10,830	327,066			WB240720
		m２	30.2	10,830	327,066	0	0	単－ 327号
コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25 (20) （高炉） 無し 5m3/100m2 有り		445	5,252	2,337,140			WB240730
		m２	445	5,252	2,337,140	0	0	単－ 328号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		445	199.3	88,688			WB240740
		m２	445	199.3	88,688	0	0	単－ 329号
合　計					2,513,707 0		-2,513,707	

0/790m2当たり内訳書

張りｺﾝｸﾘｰﾄ

第　49号内訳書　　（小段排水部）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		0	0	0			WB240720
		m２	50.8	10,830	550,164	50.8	550,164	単－ 330号
コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25 (20) （高炉） 無し 5m3/100m2 有り		0	0	0			WB240730
		m２	790	5,252	4,149,080	790	4,149,080	単－ 331号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		0	0	0			WB240740
		m２	790	199.3	157,447	790	157,447	単－ 332号
合　計					0 4,856,691		4,856,691	
変更積算金額					0 4,434,714		4,434,714	円／m2

522/0m2当たり内訳書

張りｺﾝｸﾘｰﾄ

第　50号内訳書　　（小段排水部）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		36	10,830	389,880			WB240720
		m２	36	10,830	389,880	0	0	単－ 327号
コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25 (20)　(高炉)　無し 5m3/100m2 有り		522	5,252	2,741,544			WB240730
		m２	522	5,252	2,741,544	0	0	単－ 328号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		522	199.3	104,034			WB240740
		m２	522	199.3	104,034	0	0	単－ 329号
ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 有		522	1,659	865,998			WB811120
		m２	522	1,659	865,998	0	0	単－ 118号
合　計					3,745,098			
					0		-3,745,098	

0/966m2当たり内訳書

張りｺﾝｸﾘｰﾄ

第　51号内訳書　　（小段排水部）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		0	0	0			WB240720
		m２	63.4	10,830	686,622	63.4	686,622	単－ 330号
コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25 (20) （高炉） 無し 5m3/100m2 有り		0	0	0			WB240730
		m２	966	5,252	5,073,432	966	5,073,432	単－ 331号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		0	0	0			WB240740
		m２	966	199.3	192,523	966	192,523	単－ 332号
ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 有		0	0	0			WB811120
		m２	966	1,659	1,602,594	966	1,602,594	単－ 122号
合　計					0 7,555,171		7,555,171	
変更積算金額					0 6,898,734		6,898,734	円／m2

18/0m当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎

第　52号内訳書　　(直上部)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	15.3 15.3	1,352 1,352	20,685 20,685	0	0	CB221110
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	40.3 40.3	1,628 1,628	65,608 65,608	0	0	CB221110
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	36.7 36.7	1,628 1,628	59,747 59,747	0	0	CB221110
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 無し 有り	m	17.9 17.9	54,380 54,380	973,402 973,402	0	0	CB222110
目地板	30m2未満 各種	ｍ２	5.4 5.4	37,950 37,950	204,930 204,930	0	0	CB224710
ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ t=10mm W=300mm 硬度60								
目地板設置	緩衝材 t=50mm W=500mm	ｍ２	8.9 8.9	7,014 7,014	62,424 62,424	0	0	WYB00066 単－ 340号
合　計					1,266,303 0		-1,266,303	

0/19m当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎

第　53号内訳書　　(直上部)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0 16.5	0 1,352	0 22,308	16.5	22,308	CB221110
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0 43.7	0 1,628	0 71,143	43.7	71,143	CB221110
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0 39.8	0 1,628	0 64,794	39.8	64,794	CB221110
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 無し 有り	m	0 19.4	0 54,380	0 1,054,972	19.4	1,054,972	CB222110
目地板	30m2未満 各種	m２	0 5.8	0 37,950	0 220,110	5.8	220,110	CB224710
ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ t=10mm W=300mm 硬度60								
目地板設置	緩衝材 t=50mm W=500mm	m２	0 9.7	0 7,014	0 68,035	9.7	68,035	WYB00111 単－ 341号
合　計					0 1,501,362		1,501,362	
変更積算金額					0 1,370,914		1,370,914	円／m

3m当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎

第　54号内訳書　　（盛土部）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	4.8 4.8	1,352 1,352	6,489 6,489	0	0	CB221110
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	9.5 9.5	1,628 1,628	15,466 15,466	0	0	CB221110
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	8.4 8.4	1,628 1,628	13,675 13,675	0	0	CB221110
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 無し 有り	ｍ	2.8 2.8	54,380 54,380	152,264 152,264	0	0	CB222110
合　計					171,568 171,568		0	

一式当たり内訳書

労務費

第　55号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	(昼間)		10	4,118	41,180			WYB00089
		時間	10	4,118	41,180	0	0	単－ 343号
特殊作業員	(昼間)		10	3,455	34,550			WYB00091
		時間	10	3,455	34,550	0	0	単－ 344号
普通作業員	(昼間)		10	2,817	28,170			WYB00092
		時間	10	2,817	28,170	0	0	単－ 345号
運転手（特殊）	(昼間)		10	3,493	34,930			WYB00093
		時間	10	3,493	34,930	0	0	単－ 346号
運転手（普通）	(昼間)		10	3,034	30,340			WYB00094
		時間	10	3,034	30,340	0	0	単－ 347号
合　計					154,471			
					154,471		0	

一式当たり内訳書

機械費

第　56号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ（損料）	山積0.28m3[排ｶﾞｽ型(第1次)](燃料含む)		10	2,472	24,720			WYB00098
		時間	10	2,472	24,720	0	0	単－ 348号
バックホウ（損料）	山積0.45m3[排ｶﾞｽ型(第1次)](燃料含む)		10	3,556	35,560			WYB00097
		時間	10	3,556	35,560	0	0	単－ 349号
ダンプトラック（損料）	10t級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費:良好		10	5,795	57,950			WYB00101
		時間	10	5,795	57,950	0	0	単－ 350号
ダンプトラック（損料）	4t級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費:良好		10	2,564	25,640			WYB00100
		時間	10	2,564	25,640	0	0	単－ 351号
ダンプトラック（損料）	2t級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費:良好		10	1,697	16,970			WYB00099
		時間	10	1,697	16,970	0	0	単－ 352号
ライトバン［二輪駆動］（損料）	乗組定員5名 排気量1500cc(燃料含む)		10	915	9,150			WYB00102
		時間	10	915	9,150	0	0	単－ 353号
トラック［クレーン装置付］（損料）	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t(燃料含む)		10	2,874	28,740			WYB00104
		時間	10	2,874	28,740	0	0	単－ 354号
トラック［クレーン装置付］（損料）	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t(燃料含む)		10	2,150	21,500			WYB00103
		時間	10	2,150	21,500	0	0	単－ 355号
合　計					201,095			
					201,095		0	

一式当たり内訳書

材料費

第　57号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャラン	RC-40		10	2,300	23,000			WYB00095
		m３	10	2,300	23,000	0	0	単－ 356号
生コンクリート　高炉	18-8-25(20)		10	22,800	228,000			WYB00096
		m３	10	22,800	228,000	0	0	単－ 357号
合　計					229,191			
					229,191		0	

7/0m当たり内訳書

舗装版切断

第　58号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		6.8	698.2	4,747			CB430510
		m	6.8	698.2	4,747	0	0	
合　計					4,334			
					0		-4,334	

0/7m当たり内訳書

舗装版切断

第　59号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	7	698.2	4,887	7	4,887	
合　計					0 4,887		4,887	
変更積算金額					0 4,461		4,461	円／m

6/0m当たり内訳書

舗装版切断

第　60号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		5.8	698.2	4,049			CB430510
		m	5.8	698.2	4,049	0	0	
合　計					3,697			
					0		-3,697	

58人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　61号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			58	15,810	916,980			WB010212
		人日	58	15,810	916,980	0	0	単－ 362号
合　計					837,307			
					837,307		0	

一式当たり内訳書

平板載荷試験費

第　62号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	100kN以内		1	251,000	251,000			WYB00088
		箇所	1	251,000	251,000	0	0	単－ 363号
合　計					229,191 229,191		0	

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　63号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単－ 364号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ		1		548,000			WB010510
		式	1		548,000	0	0	単－ 365号
合　計					1,046,429			
					1,046,429		0	

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　64号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用			1	64,220	64,220			WYB00001
		工事	1	64,220	64,220	0	0	単－ 366号
合　計					58,640 58,640		0	

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	422.2 422.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 （ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1 1	462.4 462.4	462.4 462.4	CA900430
計					462.4 462.4	
単価					462.4 462.4	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	347.8 347.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1 1	380.9 380.9	380.9 380.9	CB210110
計					380.9 380.9	
単価					380.9 380.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	422.2 422.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満		1	462.4	462.4	CA900430
		ｍ３	1	462.4	462.4	
計					462.4 462.4	
単価					462.4 462.4	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1 1	単価	1,184 1,184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 片切掘削		1	1,297	1,297	CA900430
		ｍ３	1	1,297	1,297	
計					1,297 1,297	
単価					1,297 1,297	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	347.8 347.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1 1	380.9 380.9	380.9 380.9	CB210110
計					380.9 380.9	
単価					380.9 380.9	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	238.4 238.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	261.1 261.1	261.1 261.1	CA900010
計					261.1 261.1	
単価					261.1 261.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 5,573

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	0 1	0 6,103	0 6,103	CA900030
計					0 6,103	
単価					0 6,103	円／m3
変更積算単価					5,573	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 863.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	0 1	0 945.6	0 945.6	CA900030
計					0 945.6	
単価					0 945.6	円／m3
変更積算単価					863.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 347.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	0 1	0 380.9	0 380.9	CB210110
計					0 380.9	
単価					0 380.9	円／m3
変更積算単価					347.8	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 238.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	0 1	0 261.1	0 261.1	CA900010
計					0 261.1	
単価					0 261.1	円／m3
変更積算単価					238.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1 1	単価	248 248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3以上 無し		1	271.7	271.7	CA900440
		ｍ３	1	271.7	271.7	
計					271.7 271.7	
単価					271.7 271.7	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	347.8 347.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1	380.9	380.9	CB210110
		ｍ３	1	380.9	380.9	
計					380.9 380.9	
単価					380.9 380.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	238.4 238.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	261.1 261.1	261.1 261.1	CA900010
計					261.1 261.1	
単価					261.1 261.1	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	0 1	単価	0 248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3以上 無し	ｍ３	0 1	0 271.7	0 271.7	CA900440
計					0 271.7	
単価					0 271.7	円／m3
変更積算単価					248	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 347.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	0 1	0 380.9	0 380.9	CB210110
計					0 380.9	
単価					0 380.9	円／m3
変更積算単価					347.8	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 238.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	0 1	0 261.1	0 261.1	CA900010
計					0 261.1	
単価					0 261.1	円／m3
変更積算単価					238.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 5,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m未満	ｍ３	0 1	0 6,210	0 6,210	CA900040
計					0 6,210	
単価					0 6,210	円／m3
変更積算単価					5,670	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 907.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	0 1	0 993.6	0 993.6	CA900040
計					0 993.6	
単価					0 993.6	円／m3
変更積算単価					907.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 347.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	0 1	0 380.9	0 380.9	CB210110
計					0 380.9	
単価					0 380.9	円／m3
変更積算単価					347.8	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 238.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	0 1	0 261.1	0 261.1	CA900010
計					0 261.1	
単価					0 261.1	円／m3
変更積算単価					238.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1 1	単価	359.9 359.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土（ＩＣＴ）	20,000m3以上 無し	ｍ３	1 1	394.2 394.2	394.2 394.2	CA900450
計					394.2 394.2	
単価					394.2 394.2	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	347.8 347.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1 1	380.9 380.9	380.9 380.9	CB210110
計					380.9 380.9	
単価					380.9 380.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	238.4 238.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 （ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	261.1 261.1	261.1 261.1	CA900010
計					261.1 261.1	
単価					261.1 261.1	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1 1	単価	359.9 359.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土 （ＩＣＴ）	20,000m3以上 無し	ｍ３	1 1	394.2 394.2	394.2 394.2	CA900450
計					394.2 394.2	
単価					394.2 394.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	347.8 347.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1 1	380.9 380.9	380.9 380.9	CB210110
計					380.9 380.9	
単価					380.9 380.9	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	238.4 238.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	261.1 261.1	261.1 261.1	CA900010
計					261.1 261.1	
単価					261.1 261.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設	引張強度50kN/m	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,042

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジオテキスタイル敷設		ｍ２	0 1	0 290.5	0 290.5	WYB00068 単－ 113号
ジオテキスタイル（材料費）	引張強度50kN/m	ｍ２	0 1	0 850	0 850	WYB00090 単－ 114号
計					0 1,140.5	
単価					0 1,141	円／m2
変更積算単価					1,042	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	法面整形(切土部)(ICT)	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1 1	単価	794.8 794.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1 1	870.5 870.5	870.5 870.5	CB220070
計					870.5 870.5	
単価					870.5 870.5	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1 1	単価	501.2 501.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1 1	549 549	549 549	CB220070
計					549 549	
単価					549 549	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	法面整形(切土部)(ICT)	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1 1	単価	794.8 794.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1 1	870.5 870.5	870.5 870.5	CB220070
計					870.5 870.5	
単価					870.5 870.5	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	0 1	単価	0 501.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	0 1	0 549	0 549	CB220070
計					0 549	
単価					0 549	円／m2
変更積算単価					501.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25 (20) (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 t=5cm	単位	m2	数量	1 1	単価	2,619 2,619

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	ｍ２	1 1	2,767 2,767	2,767 2,767	WB240730 単－ 115号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1 1	101.5 101.5	101.5 101.5	WB240740 単－ 116号
計					2,868.5 2,868.5	
単価					2,869 2,869	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	土質改良(ﾊﾞｯｸﾎｳ混合)	石灰系固化材 粉じん抑制型(ﾌﾚｺﾝ) 添加量30kg/m3	単位	m3	数量	1 1	単価	1,623 1,623

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質改良（バックホウ混合）	石灰系固化材 粉じん抑制型(ﾌﾚｺﾝ) 添加量30kg/m3	ｍ３	1 1	1,778 1,778	1,778 1,778	WYB00007 単－ 123号
計					1,778 1,778	
単価					1,778 1,778	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	種子散布	肥料無し 1000m2以上	単位	m2	数量	1 1	単価	225.5 225.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	ｍ２	1 1	247 247	247 247	WB810830 単－ 124号
計					247 247	
単価					247 247	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量	1 1	単価	5,974 5,974

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無	ｍ２	1 1	6,543 6,543	6,543 6,543	WB810830 単－ 125号
計					6,543 6,543	
単価					6,543 6,543	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	種子散布	肥料無し 1000m2以上	単位	m2	数量	0 1	単価	0 225.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	ｍ２	0 1	0 247	0 247	WB810830 単－ 126号
計					0 247	
単価					0 247	円／m2
変更積算単価					225.6	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量	1 1	単価	5,974 5,974

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無	ｍ２	1 1	6,543 6,543	6,543 6,543	WB810830 単－ 125号
計					6,543 6,543	
単価					6,543 6,543	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	重力式擁壁 (ｶﾙﾊﾞｰﾄ上部)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	61,881 61,881

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	67,770 67,770	67,770 67,770	CB226320
計					67,770 67,770	
単価					67,770 67,770	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	重力式擁壁 (左側端部)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	70,081 70,081

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	76,750 76,750	76,750 76,750	CB226320
計					76,750 76,750	
単価					76,750 76,750	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	重力式擁壁 (右側端部)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	70,081 70,081

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	76,750 76,750	76,750 76,750	CB226320
計					76,750 76,750	
単価					76,750 76,750	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	重力式擁壁 (右側端部)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 58,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し	ｍ３	0 1	0 64,470	0 64,470	CB226320
計					0 64,470	
単価					0 64,470	円／m3
変更積算単価					58,870	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	補強材取付	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	1 1	単価	1,969 1,969

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）	帯鋼補強土壁	 m	1 1	116.3 116.3	116.3 116.3	CB222220
高強度リブ付きストリップ（材料費）	4.0×60 SM490A(ﾒｯｷ品)	 m	1 1	2,040 2,040	2,040 2,040	WYB00005 単－ 221号
計					2,156.3 2,156.3	
単価					2,157 2,157	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	補強材取付 (支給品)	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	0 1	単価	0 106.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）	帯鋼補強土壁	m	0 1	0 116.3	0 116.3	CB222220
高強度リブ付きストリップ（支給品）	4.0×60 SM490A(ﾒｯｷ品)	m	0 1	0 0	0 0	WYB00112 単－ 222号
計					0 116.3	
単価					0 116.3	円／m
変更積算単価					106.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	まき出し･敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1 1	単価	1,049 1,049

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し，締固め	帯鋼補強土壁	ｍ３	1 1	1,149 1,149	1,149 1,149	CB222230
計					1,149 1,149	
単価					1,149 1,149	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	採取土盛土材	土砂	単位	m3	数量	1 1	単価	586.2 586.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	261.1 261.1	261.1 261.1	CA900010
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1 1	380.9 380.9	380.9 380.9	CB210110
計					642 642	
単価					642 642	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	壁面背面排水層	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	単位	m3	数量	1 1	単価	3,569 3,569

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し，締固め	帯鋼補強土壁	ｍ３	1 1	1,149 1,149	1,149 1,149	CB222230
再生クラッシャラン（材料費）	RC-40(ﾛｽ含む)	ｍ３	1.2 1.2	2,300 2,300	2,760 2,760	WYB00003 単－ 225号
計					3,909 3,909	
単価					3,909 3,909	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	基盤排水層	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	単位	m3	数量	1 1	単価	2,889 2,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	403.2 403.2	403.2 403.2	CA900040
再生クラッシャラン（材料費）	RC-40(ﾛｽ含む)	ｍ３	1.2 1.2	2,300 2,300	2,760 2,760	WYB00006 単－ 225号
計					3,163.2 3,163.2	
単価					3,164 3,164	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	排水管敷設 (縦断管)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(有孔管) ｼﾝｸﾞﾙ 管径 200㎜	単位	m	数量	1 1	単価	3,327 3,327

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 200～400㎜ 要 全ての費用		1	3,644	3,644	CB222770
		m	1	3,644	3,644	
計					3,644 3,644	
単価					3,644 3,644	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	排水管敷設 (横断管)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(無孔管) ｼﾝｸﾞﾙ 管径 200㎜	単位	m	数量	1 1	単価	3,327 3,327

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 200～400㎜ 要 全ての費用		1	3,644	3,644	CB222770
		m	1	3,644	3,644	
計					3,644 3,644	
単価					3,644 3,644	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	ｷｬｯﾌﾟ (暗渠排水管用)	φ200用	単位	個	数量	1 1	単価	1,278 1,278

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｷｬｯﾌﾟ （暗渠排水管用） （材料費）	φ200用		1	1,400	1,400	WYB00002
		個	1	1,400	1,400	単－ 226号
計					1,400 1,400	
単価					1,400 1,400	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	ﾌｨﾙﾀｰ材	単粒度砕石 4号 30-20	単位	m3	数量	1 1	単価	9,742 9,742

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用		1	10,670	10,670	CB222780
		ｍ３	1	10,670	10,670	
計					10,670 10,670	
単価					10,670 10,670	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	吸出し防止材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=2.0mm	単位	m2	数量	1 1	単価	741.8 741.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		ｍ２	1 1	812.4 812.4	812.4 812.4	CB224720
計					812.4 812.4	
単価					812.4 812.4	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	吸出し防止材 (支給品)	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=2.0mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 189.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		ｍ２	0 1	0 207.5	0 207.5	CB224720
計					0 207.5	
単価					0 207.5	円／m2
変更積算単価					189.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	補強材取付	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	1 1	単価	1,969 1,969

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）	帯鋼補強土壁	 m	1 1	116.3 116.3	116.3 116.3	CB222220
高強度リブ付きストリップ（材料費）	4.0×60 SM490A(ﾒｯｷ品)	 m	1 1	2,040 2,040	2,040 2,040	WYB00078 単－ 221号
計					2,156.3 2,156.3	
単価					2,157 2,157	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	補強材取付 (支給品)	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	0 1	単価	0 106.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）	帯鋼補強土壁	m	0 1	0 116.3	0 116.3	CB222220
高強度リブ付きストリップ（支給品）	4.0×60 SM490A(ﾒｯｷ品)	m	0 1	0 0	0 0	WYB00114 単－ 222号
計					0 116.3	
単価					0 116.3	円／m
変更積算単価					106.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	まき出し･敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1 1	単価	1,049 1,049

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し，締固め	帯鋼補強土壁		1	1,149	1,149	CB222230
		ｍ３	1	1,149	1,149	
計					1,149 1,149	
単価					1,149 1,149	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	採取土盛土材	土砂	単位	m3	数量	1 1	単価	586.2 586.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1	261.1	261.1	CA900010
		ｍ３	1	261.1	261.1	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1	380.9	380.9	CB210110
		ｍ３	1	380.9	380.9	
計					642 642	
単価					642 642	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	壁面背面排水層	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	単位	m3	数量	1 1	単価	3,569 3,569

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し，締固め	帯鋼補強土壁	ｍ３	1 1	1,149 1,149	1,149 1,149	CB222230
再生クラッシャラン（材料費）	RC-40(ﾛｽ含む)	ｍ３	1.2 1.2	2,300 2,300	2,760 2,760	WYB00079 単－ 225号
計					3,909 3,909	
単価					3,909 3,909	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	基盤排水層	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	単位	m3	数量	1 1	単価	2,889 2,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	403.2 403.2	403.2 403.2	CA900040
再生クラッシャラン（材料費）	RC-40(ﾛｽ含む)	ｍ３	1.2 1.2	2,300 2,300	2,760 2,760	WYB00080 単－ 225号
計					3,163.2 3,163.2	
単価					3,164 3,164	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	排水管敷設 (縦断管)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(有孔管) ｼﾝｸﾞﾙ 管径 200㎜	単位	m	数量	1 1	単価	3,327 3,327

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 200～400㎜ 要 全ての費用		1	3,644	3,644	CB222770
		m	1	3,644	3,644	
計					3,644 3,644	
単価					3,644 3,644	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	排水管敷設 (横断管)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(無孔管) ｼﾝｸﾞﾙ 管径 200㎜	単位	m	数量	1 1	単価	3,327 3,327

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 200～400㎜ 要 全ての費用		1	3,644	3,644	CB222770
		m	1	3,644	3,644	
計					3,644 3,644	
単価					3,644 3,644	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	ｷｬｯﾌﾟ (暗渠排水管用)	φ200用	単位	個	数量	1 1	単価	1,278 1,278

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｷｬｯﾌﾟ （暗渠排水管用） （材料費）	φ200用	個	1 1	1,400 1,400	1,400 1,400	WYB00081 単－ 226号
計					1,400 1,400	
単価					1,400 1,400	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	ﾌｨﾙﾀｰ材	単粒度砕石 4号 30-20	単位	m3	数量	1 1	単価	9,742 9,742

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	ｍ３	1 1	10,670 10,670	10,670 10,670	CB222780
計					10,670 10,670	
単価					10,670 10,670	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	透水ｼｰﾄ	面状系 幅300㎜×厚20㎜	単位	m	数量	1 1	単価	2,425 2,425

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水材設置	幅300㎜×厚20㎜ 全透水型	m	1 1	2,656 2,656	2,656 2,656	WYB00065 単－ 315号
計					2,656 2,656	
単価					2,656 2,656	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	吸出し防止材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=2.0㎜	単位	m2	数量	1 1	単価	741.8 741.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		ｍ２	1 1	812.4 812.4	812.4 812.4	CB224720
計					812.4 812.4	
単価					812.4 812.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	吸出し防止材 (支給品)	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=2.0mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 189.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		ｍ２	0 1	0 207.5	0 207.5	CB224720
計					0 207.5	
単価					0 207.5	円／m2
変更積算単価					189.5	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 60cm 高さ 40cm	単位	m	数量	10 10	単価	13,011 13,011

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1.7 1.7	83,790 83,790	142,443 142,443	CB226170
計					142,443 142,443	
単価					14,250 14,250	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ20cm	単位	m2	数量	1 1	単価	29,721 29,721

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.42m3/m2 18-8-40(高炉)	ｍ２	1 1	32,550 32,550	32,550 32,550	WB825010 単－ 316号
計					32,550 32,550	
単価					32,550 32,550	 円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1 1	単価	7,475 7,475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1 1	8,187 8,187	8,187 8,187	CB226120
計					8,187 8,187	
単価					8,187 8,187	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ (止水ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	30,534 30,534

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1 1	33,440 33,440	33,440 33,440	CB240010
計					33,440 33,440	
単価					33,440 33,440	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	目地板 (天端ｺﾝｸﾘｰﾄ)	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1 1	単価	3,797 3,797

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1 1	4,159 4,159	4,159 4,159	CB224710
計					4,159 4,159	
単価					4,159 4,159	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	62,283 62,283

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉) 一般養生		1	68,210	68,210	CB226180
		ｍ３	1	68,210	68,210	
計					68,210 68,210	
単価					68,210 68,210	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 60cm 高さ 40cm	単位	m	数量	10 10	単価	13,011 13,011

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)		1.7	83,790	142,443	CB226170
		ｍ３	1.7	83,790	142,443	
計					142,443 142,443	
単価					14,250 14,250	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ20cm	単位	m2	数量	1 1	単価	29,721 29,721

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.42m3/m2 18-8-40(高炉)	ｍ２	1 1	32,550 32,550	32,550 32,550	WB825010 単－ 316号
計					32,550 32,550	
単価					32,550 32,550	 円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1 1	単価	7,475 7,475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1 1	8,187 8,187	8,187 8,187	CB226120
計					8,187 8,187	
単価					8,187 8,187	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ (止水ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	30,534 30,534

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1 1	33,440 33,440	33,440 33,440	CB240010
計					33,440 33,440	
単価					33,440 33,440	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	目地板 (天端ｺﾝｸﾘｰﾄ)	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1 1	単価	3,797 3,797

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1 1	4,159 4,159	4,159 4,159	CB224710
計					4,159 4,159	
単価					4,159 4,159	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	62,283 62,283

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉) 一般養生	ｍ３	1 1	68,210 68,210	68,210 68,210	CB226180
計					68,210 68,210	
単価					68,210 68,210	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	ｺﾝｸﾘｰﾄL形(450×175×600)	単位	m	数量	1 1	単価	11,897 11,897

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）	据付 有り C250B ｺﾝｸﾘｰﾄL形(450×175×600) 全ての費用	ｍ	1 1	13,030 13,030	13,030 13,030	CB222710
計					13,030 13,030	
単価					13,030 13,030	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300	単位	m	数量	1 1	単価	7,807 7,807

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m	 m	1 1	8,550 8,550	8,550 8,550	WB821410 単－ 317号
計					8,550 8,550	
単価					8,550 8,550	 円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋側溝)	300×300(縦断用)	単位	m	数量	1 1	単価	12,071 12,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	 m	1 1	13,220 13,220	13,220 13,220	WB821410 単－ 318号
計					13,220 13,220	
単価					13,220 13,220	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋側溝)	300×300(縦断用)(基礎無し)	単位	m	数量	1 1	単価	11,441 11,441

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	1 1	12,530 12,530	12,530 12,530	WB821410 単－ 319号
計					12,530 12,530	
単価					12,530 12,530	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	側溝蓋 (落蓋側溝)	縦断用 300用 L=500	単位	枚	数量	1 1	単価	3,133 3,133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1 1	3,432 3,432	3,432 3,432	WB821430 単－ 320号
計					3,432 3,432	
単価					3,432 3,432	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	側溝蓋 (落蓋側溝)	縦断用集水蓋 300用 L=500	単位	枚	数量	1 1	単価	7,464 7,464

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	8,175 8,175	8,175 8,175	WB821430 単－ 321号
計					8,175 8,175	
単価					8,175 8,175	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	現場打ち集水桝 (A)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(縞鋼板蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	51,755 51,755

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1 1	56,680 56,680	56,680 56,680	CB222950
計					56,680 56,680	
単価					56,680 56,680	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	現場打ち集水桝 (B)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(縞鋼板蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	49,737 49,737

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	54,470 54,470	54,470 54,470	CB222950
計					54,470 54,470	
単価					54,470 54,470	 円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	現場打ち集水桝 (C)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(縞鋼板蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 47,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	0 1	0 52,250	0 52,250	CB222950
計					0 52,250	
単価					0 52,250	 円／箇所
変更積算単価					47,710	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	蓋 (縞鋼板蓋)	桝穴500×500用 t=3.2mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	26,790 26,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	26,440 26,440	26,440 26,440	WB821430 単－ 322号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	4 4	666.1 666.1	2,664.4 2,664.4	CB224410
あと施工アンカー（材料費）	M8×65 ｽﾘｰﾌﾞ打込式 亜鉛ﾒｯｷ	本	4 4	57.5 57.5	230 230	WYB00004 単－ 323号
計					29,334.4 29,334.4	
単価					29,340 29,340	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	現場打ち集水桝 (1)	現場打材 18-8-25(高炉) 800×800×1000(鋼製蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	80,792 80,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.61m3を超え0.65m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	 箇所	1 1	88,480 88,480	88,480 88,480	CB222950
計					88,480 88,480	
単価					88,480 88,480	 円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	蓋 (鋼製蓋)	桝穴800×800用 T-25 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定 すべり止め型	単位	枚	数量	1 1	単価	73,359 73,359

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	80,340 80,340	80,340 80,340	WB821430 単－ 324号
計					80,340 80,340	
単価					80,340 80,340	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	地下排水	波状管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 有孔管 ｼﾝｸﾞﾙ φ150	単位	m	数量	10 10	単価	4,265 4,265

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 50～150mm 要 全ての費用	m	10 10	2,323 2,323	23,230 23,230	CB222770
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m３	2.2 2.2	10,670 10,670	23,474 23,474	CB222780
計					46,704 46,704	
単価					4,671 4,671	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	吸出し防止材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=2.0mm	単位	m2	数量	1 1	単価	741.8 741.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		m２	1 1	812.4 812.4	812.4 812.4	CB224720
計					812.4 812.4	
単価					812.4 812.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	小段排水	300×300	単位	m	数量	1 1	単価	7,877 7,877

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	 m	1 1	8,627 8,627	8,627 8,627	WB821410 単－ 325号
計					8,627 8,627	
単価					8,627 8,627	 円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	縦排水	300×300	単位	m	数量	1 1	単価	8,425 8,425

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	 m	1 1	9,227 9,227	9,227 9,227	WB821410 単－ 326号
計					9,227 9,227	
単価					9,227 9,227	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ (縦排水部)	18-8-25 (20) (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 t=5cm	単位	m2	数量	10 10	単価	9,140 9,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工	縦排水溝		3	11,880	35,640	WB240720
		ｍ２	3	11,880	35,640	単－ 333号
コンクリート打設工	縦排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し		10	6,241	62,410	WB240730
		ｍ２	10	6,241	62,410	単－ 334号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		10	199.3	1,993	WB240740
		ｍ２	10	199.3	1,993	単－ 329号
計					100,043 100,043	
単価					10,010 10,010	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	蓋 (縞鋼板蓋)	跳水防止板(300用) 400×1000×3.2 ﾎﾞﾙﾄ固定 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1 1	単価	20,955 20,955

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	18,680	18,680	WB821430
		枚	1	18,680	18,680	単－ 335号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満		6	666.1	3,996.6	CB224410
		孔	6	666.1	3,996.6	
あと施工アンカー（材料費）	M6×50 ｽﾘｰﾌﾞ打込式 亜鉛ﾒｯｷ		6	44.5	267	WYB00105
		本	6	44.5	267	単－ 336号
計					22,943.6 22,943.6	
単価					22,950 22,950	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	蓋 (縞鋼板蓋)	跳水防止板(300用) 400×1600×3.2 ﾎﾞﾙﾄ固定 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1 1	単価	30,854 30,854

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	28,100 28,100	28,100 28,100	WB821430 単－ 337号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	8 8	666.1 666.1	5,328.8 5,328.8	CB224410
あと施工アンカー（材料費）	M6×50 ｽﾘｰﾌﾞ打込式 亜鉛ﾒｯｷ	本	8 8	44.5 44.5	356 356	WYB00109 単－ 338号
計					33,784.8 33,784.8	
単価					33,790 33,790	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1 1	単価	696.3 696.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	762.6 762.6	762.6 762.6	CB410030
計					762.6 762.6	
単価					762.6 762.6	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1 1	単価	716.9 716.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1 1	785.2 785.2	785.2 785.2	CB410040
計					785.2 785.2	
単価					785.2 785.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,891 1,891

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,071 2,071	2,071 2,071	CB410260
計					2,071 2,071	
単価					2,071 2,071	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1 1	単価	10,601 10,601

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し	ｍ	1 1	11,610 11,610	11,610 11,610	WB810510 単－ 339号
計					11,610 11,610	
単価					11,610 11,610	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	310.7 310.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	340.3 340.3	340.3 340.3	WB821210 単－ 342号
計					340.3 340.3	
単価					340.3 340.3	 円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1 1	単価	197.5 197.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	 ｍ２	1 1	216.3 216.3	216.3 216.3	CB430310
計					216.3 216.3	
単価					216.3 216.3	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	15,029 15,029

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1 1	16,460 16,460	16,460 16,460	WB824010 単－ 358号
計					16,460 16,460	
単価					16,460 16,460	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1 1	単価	197.5 197.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	216.3 216.3	216.3 216.3	CB430310
計					216.3 216.3	
単価					216.3 216.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,679 2,679

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,934 2,934	2,934 2,934	CB227010
計					2,934 2,934	
単価					2,934 2,934	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,004 3,004

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		ｔ	2.35 2.35	1,400 1,400	3,290 3,290	WB020052 単－ 359号
計					3,290 3,290	
単価					3,290 3,290	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,499 1,499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,642 1,642	1,642 1,642	CB227010
計					1,642 1,642	
単価					1,642 1,642	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,679 2,679

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,934 2,934	2,934 2,934	CB227010
計					2,934 2,934	
単価					2,934 2,934	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,652 3,652

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.5 2.5	1,600 1,600	4,000 4,000	WB020052 単－ 360号
計					4,000 4,000	
単価					4,000 4,000	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,004 3,004

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	1,400 1,400	3,290 3,290	WB020052 単－ 359号
計					3,290 3,290	
単価					3,290 3,290	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	土のう (大型土のう)	撤去	単位	袋	数量	0 1	単価	0 922.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	0 1	0 1,010	0 1,010	WB252730 単－ 361号
計					0 1,010	
単価					0 1,010	円／袋
変更積算単価					922.3	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	ジオテキスタイル敷設		単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 290.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.25	0 32,946	0 8,236	
特殊作業員		人	0 0.25	0 27,642	0 6,910	
普通作業員		人	0 0.5	0 22,542	0 11,271	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 2,633	
計					0 29,050	
単価					0 290.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	ジオテキスタイル（材料費）	引張強度50kN/m	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジオテキスタイル	引張強度50kN/m	ｍ２	0 1	0 850	0 850	
計					0 850	
単価					0 850	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25（20）（高炉） 無し 5m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,767

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	32,946	19,767	
特殊作業員		人	1.1	27,642	30,406	
普通作業員		人	1.9	22,542	42,829	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	6.05	23,400	141,570	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	43,200	38,448	WK240050 単－ 367号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,680	
計					276,700	
単価					2,767	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	101.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	32,946	2,965	
普通作業員		人	0.31	22,542	6,988	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		197	
計					10,150	
単価					101.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	10	単価	5,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	32,946	14,166	
型わく工		人	0.86	28,458	24,473	
普通作業員		人	0.52	22,542	11,721	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		6,040	
計					56,400	
単価					5,640	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 有	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,659

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　ラス張工		ｍ２	100	1,658.92	165,892	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					165,900	
単価					1,659	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	10	単価	5,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	32,946	14,166	
型わく工		人	0.86	28,458	24,473	
普通作業員		人	0.52	22,542	11,721	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		6,040	
計					56,400	
単価					5,640	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25（20）（高炉） 無し 5m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,767

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	32,946	19,767	
特殊作業員		人	1.1	27,642	30,406	
普通作業員		人	1.9	22,542	42,829	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	6.05	23,400	141,570	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	43,200	38,448	WK240050 単－ 368号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,680	
計					276,700	
単価					2,767	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	101.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	32,946	2,965	
普通作業員		人	0.31	22,542	6,988	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		197	
計					10,150	
単価					101.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 有	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,659

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　ラス張工		ｍ２	100	1,658.92	165,892	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					165,900	
単価					1,659	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	土質改良（バックホウ混合）	石灰系固化材 粉じん抑制型(ﾌﾚｺﾝ) 添加量30kg/m3	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	1,778 1,778

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	32,946 32,946	16,473 16,473	
普通作業員		人	0.5 0.5	22,542 22,542	11,271 11,271	
石灰系固化材	粉じん抑制型 ﾌﾚｺﾝ	t	3.2 3.2	31,000 31,000	99,200 99,200	
バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付]運転	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	時間	4 4	12,710 12,710	50,840 50,840	WYB00008 単－ 369号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		16 16	
計					177,800 177,800	
単価					1,778 1,778	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	247

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工	種子散布	ｍ２	1	247.45	247	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					247	
単価					247	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）	厚５ｃｍ	ｍ２	1	6,543.79	6,543	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,543	
単価					6,543	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	247

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工	種子散布	ｍ２	1	247.45	247	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					247	
単価					247	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	173,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	100,000	103,000	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	70,236.18	70,236	
諸雑費（まるめ）		式	1		64	
計					173,300	
単価					173,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	173,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	100,000	103,000	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	70,236.18	70,236	
諸雑費（まるめ）		式	1		64	
計					173,300	
単価					173,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	標準スキン　AN4（スキン番号1）（材料費）	t=140mm B1500×H1500	単位	枚	数量	1 1	単価	69,400 69,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　AN4（スキン番号1）	t=140mm B1500×H1500	枚	1 1	69,400 69,400	69,400 69,400	
計					69,400 69,400	
単価					69,400 69,400	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	標準スキン　AN4（スキン番号1）（材料費）	t=140mm B1500×H1500 排出管孔穴あけ φ300	単位	枚	数量	1 1	単価	82,900 82,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　AN4（スキン番号1）	t=140mm B1500×H1500 排出管孔穴あけ φ300	枚	1 1	82,900 82,900	82,900 82,900	
計					82,900 82,900	
単価					82,900 82,900	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	標準スキン　AN6（スキン番号13）（材料費）	t=140mm B1500×H1500	単位	枚	数量	1 1	単価	70,900 70,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　AN6（スキン番号13）	t=140mm B1500×H1500	枚	1 1	70,900 70,900	70,900 70,900	
計					70,900 70,900	
単価					70,900 70,900	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	標準スキン　AU4（スキン番号2）（材料費）	t=140mm B1500×H1480	単位	枚	数量	1 1	単価	74,800 74,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　AU4（スキン番号2）	t=140mm B1500×H1480	枚	1 1	74,800 74,800	74,800 74,800	
計					74,800 74,800	
単価					74,800 74,800	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	標準スキン　CLN4（スキン番号3） （材料費）	t=140mm B1418×H1500	単位	枚	数量	1 1	単価	82,900 82,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　CLN4（スキン番号3）	t=140mm B1418×H1500		1	82,900	82,900	
		枚	1	82,900	82,900	
計					82,900 82,900	
単価					82,900 82,900	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	標準スキン　CLN6（スキン番号15） （材料費）	t=140mm B1418×H1500	単位	枚	数量	1 1	単価	84,400 84,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　CLN6（スキン番号15）	t=140mm B1418×H1500		1	84,400	84,400	
		枚	1	84,400	84,400	
計					84,400 84,400	
単価					84,400 84,400	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	標準スキン　CLU4（スキン番号4） （材料費）	t=140mm B1418×H1480	単位	枚	数量	1 1	単価	88,300 88,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　CLU4（スキン番号4）	t=140mm B1418×H1480	枚	1 1	88,300 88,300	88,300 88,300	
計					88,300 88,300	
単価					88,300 88,300	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	標準スキン　CRN4（スキン番号5） （材料費）	t=140mm B1418×H1500	単位	枚	数量	1 1	単価	82,900 82,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　CRN4（スキン番号5）	t=140mm B1418×H1500	枚	1 1	82,900 82,900	82,900 82,900	
計					82,900 82,900	
単価					82,900 82,900	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	標準スキン　CRN6（スキン番号17） （材料費）	t=140mm B1418×H1500	単位	枚	数量	1 1	単価	84,400 84,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　CRN6（スキン番号17）	t=140mm B1418×H1500		1	84,400	84,400	
		枚	1	84,400	84,400	
計					84,400 84,400	
単価					84,400 84,400	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	標準スキン　CRU4（スキン番号6） （材料費）	t=140mm B1418×H1480	単位	枚	数量	1 1	単価	88,300 88,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　CRU4（スキン番号6）	t=140mm B1418×H1480		1	88,300	88,300	
		枚	1	88,300	88,300	
計					88,300 88,300	
単価					88,300 88,300	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	標準スキン　BU2（スキン番号7）（材料費）	t=140mm B1500×H730	単位	枚	数量	1 1	単価	44,600 44,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　BU2（スキン番号7）	t=140mm B1500×H730	枚	1 1	44,600 44,600	44,600 44,600	
計					44,600 44,600	
単価					44,600 44,600	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	標準スキン　BD2（スキン番号8）（材料費）	t=140mm B1500×H750	単位	枚	数量	1 1	単価	39,200 39,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　BD2（スキン番号8）	t=140mm B1500×H750	枚	1 1	39,200 39,200	39,200 39,200	
計					39,200 39,200	
単価					39,200 39,200	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	標準スキン　BD3（スキン番号20） （材料費）	t=140mm B1500×H750	単位	枚	数量	1 1	単価	39,900 39,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　BD3（スキン番号20）	t=140mm B1500×H750		1	39,900	39,900	
		枚	1	39,900	39,900	
計					39,900 39,900	
単価					39,900 39,900	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	標準スキン　DLU2（スキン番号9） （材料費）	t=140mm B1418×H730	単位	枚	数量	1 1	単価	58,100 58,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　DLU2（スキン番号9）	t=140mm B1418×H730		1	58,100	58,100	
		枚	1	58,100	58,100	
計					58,100 58,100	
単価					58,100 58,100	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	標準スキン　DLD2（スキン番号10） （材料費）	t=140mm B1418×H750	単位	枚	数量	1 1	単価	52,700 52,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　DLD2（スキン番号10）	t=140mm B1418×H750		1	52,700	52,700	
		枚	1	52,700	52,700	
計					52,700 52,700	
単価					52,700 52,700	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	標準スキン　DLD3（スキン番号22） （材料費）	t=140mm B1418×H750	単位	枚	数量	1 1	単価	53,400 53,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　DLD3（スキン番号22）	t=140mm B1418×H750		1	53,400	53,400	
		枚	1	53,400	53,400	
計					53,400 53,400	
単価					53,400 53,400	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	標準スキン　DRU2（スキン番号11）（材料費）	t=140mm B1418×H730	単位	枚	数量	1 1	単価	58,100 58,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　DRU2（スキン番号11）	t=140mm B1418×H730	枚	1 1	58,100 58,100	58,100 58,100	
計					58,100 58,100	
単価					58,100 58,100	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	コーナースキン　T1AN2（スキン番号70）（材料費）	t=140mm B200×H1500	単位	枚	数量	1 1	単価	87,800 87,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーナースキン　T1AN2（スキン番号70）	t=140mm B200×H1500	枚	1 1	87,800 87,800	87,800 87,800	
計					87,800 87,800	
単価					87,800 87,800	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	コーナースキン　T1AU2（スキン番号71）（材料費）	t=140mm B200×H1480	単位	枚	数量	1 1	単価	87,800 87,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーナースキン　T1AU2（スキン番号71）	t=140mm B200×H1480		1	87,800	87,800	
		枚	1	87,800	87,800	
計					87,800 87,800	
単価					87,800 87,800	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	コーナースキン　T1BU1（スキン番号72）（材料費）	t=140mm B200×H730	単位	枚	数量	1 1	単価	50,800 50,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーナースキン　T1BU1（スキン番号72）	t=140mm B200×H730		1	50,800	50,800	
		枚	1	50,800	50,800	
計					50,800 50,800	
単価					50,800 50,800	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	コーナースキン　T1BD1（スキン番号73）（材料費）	t=140mm B200×H750	単位	枚	数量	1 1	単価	50,800 50,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーナースキン　T1BD1（スキン番号73）	t=140mm B200×H750		1	50,800	50,800	
		枚	1	50,800	50,800	
計					50,800 50,800	
単価					50,800 50,800	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	異形スキン　CLN4（スキン番号86）（材料費）	t=140mm B900×H1500	単位	枚	数量	1 1	単価	105,000 105,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スキン　CLN4（スキン番号86）	t=140mm B900×H1500		1	105,000	105,000	
		枚	1	105,000	105,000	
計					105,000 105,000	
単価					105,000 105,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	異形スキン　DLU2（スキン番号87） （材料費）	t=140mm B900×H730	単位	枚	数量	1 1	単価	75,200 75,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スキン　DLU2（スキン番号87）	t=140mm B900×H730	枚	1 1	75,200 75,200	75,200 75,200	
計					75,200 75,200	
単価					75,200 75,200	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	ボルトナット（材料費）	M12×40(ﾒｯｷ品)	単位	本	数量	1 1	単価	230 230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルトナット	M12×40(ﾒｯｷ品)	本	1 1	230 230	230 230	
計					230 230	
単価					230 230	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	ガセットプレート（材料費）	6.0×115×500(ﾒｯｷ品)	単位	枚	数量	1 1	単価	3,800 3,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガセットプレート	6.0×115×500(ﾒｯｷ品)	枚	1 1	3,800 3,800	3,800 3,800	
計					3,800 3,800	
単価					3,800 3,800	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	ゴムプレート（材料費）	20×75×600	単位	枚	数量	1 1	単価	1,230 1,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴムプレート	20×75×600	枚	1 1	1,230 1,230	1,230 1,230	
計					1,230 1,230	
単価					1,230 1,230	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	透水防砂材（材料費）	4×420×L	単位	m	数量	1 1	単価	950 950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水防砂材	4×420×L	m	1 1	950 950	950 950	
計					950 950	
単価					950 950	円／m

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	瀝青繊維質目地板（材料費）	厚20㎜	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	2,800 2,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
瀝青繊維質目地板	厚２０ｍｍ	ｍ２	1 1	2,800 2,800	2,800 2,800	
計					2,800 2,800	
単価					2,800 2,800	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	端部調整金具（材料費）	PL-250×250×3.2×1500　θ=90°（ﾒｯｷ品）	単位	本	数量	1 1	単価	21,300 21,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端部調整金具	PL-250×250×3.2×1500　θ=90°（ﾒｯｷ品）		1	21,300	21,300	
		本	1	21,300	21,300	
計					21,300 21,300	
単価					21,300 21,300	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	端部調整金具（材料費）	PL-250×250×3.2×1200　θ=90°（ﾒｯｷ品）	単位	本	数量	1 1	単価	21,300 21,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端部調整金具	PL-250×250×3.2×1200　θ=90°（ﾒｯｷ品）		1	21,300	21,300	
		本	1	21,300	21,300	
計					21,300 21,300	
単価					21,300 21,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	端部調整金具（材料費）	PL-250×250×3.2×1500　θ=180°（ﾒｯｷ品）	単位	本	数量	1 1	単価	27,000 27,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端部調整金具	PL-250×250×3.2×1500　θ=180°（ﾒｯｷ品）	本	1 1	27,000 27,000	27,000 27,000	
計					27,000 27,000	
単価					27,000 27,000	円／本

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	端部調整金具（材料費）	PL-250×250×3.2×750　θ=180°（ﾒｯｷ品）	単位	本	数量	1 1	単価	16,300 16,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端部調整金具	PL-250×250×3.2×750　θ=180°（ﾒｯｷ品）	本	1 1	16,300 16,300	16,300 16,300	
計					16,300 16,300	
単価					16,300 16,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	コンクリートアンカー（材料費）	M12 L=90mm(角座金付)(ﾒｯｷ品)	単位	本	数量	1 1	単価	1,420 1,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカー	M12 L=90mm(角座金付)(ﾒｯｷ品)		1	1,420	1,420	
		本	1	1,420	1,420	
計					1,420 1,420	
単価					1,420 1,420	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	コネクティブストリップ	6.0×60×428(ﾒｯｷ品)	単位	個	数量	1 1	単価	760 760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コネクティブストリップ	6.0×60×428(ﾒｯｷ品)		1	760	760	
		個	1	760	760	
計					760 760	
単価					760 760	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	標準スキン　AN4（スキン番号1）（材料費）	t=140mm B1500×H1500	単位	枚	数量	0 1	単価	0 69,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　AN4（スキン番号1）	t=140mm B1500×H1500	枚	0 1	0 69,400	0 69,400	
計					0 69,400	
単価					0 69,400	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	標準スキン　AN4（スキン番号1）（材料費）	t=140mm B1500×H1500 排出管孔穴あけ φ300	単位	枚	数量	0 1	単価	0 82,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　AN4（スキン番号1）	t=140mm B1500×H1500 排出管孔穴あけ φ300	枚	0 1	0 82,900	0 82,900	
計					0 82,900	
単価					0 82,900	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	標準スキン　AN6（スキン番号13） （材料費）	t=140mm B1500×H1500	単位	枚	数量	0 1	単価	0 70,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　AN6（スキン番号13）	t=140mm B1500×H1500	枚	0 1	0 70,900	0 70,900	
計					0 70,900	
単価					0 70,900	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	標準スキン　AN6（スキン番号13） （支給品）	t=140mm B1500×H1500	単位	枚	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　AN6（スキン番号13）	t=140mm B1500×H1500	枚	0 1	0 70,900	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	標準スキン　AN6（スキン番号13）（材料費）	t=140mm B1500×H1500 排出管孔穴あけ　φ300	単位	枚	数量	0 1	単価	0 90,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　AN6（スキン番号13）	t=140mm B1500×H1500 排出管孔穴あけ　φ300	枚	0 1	0 90,740	0 90,740	
計					0 90,740	
単価					0 90,740	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	標準スキン　AU4（スキン番号2）（材料費）	t=140mm B1500×H1480	単位	枚	数量	0 1	単価	0 74,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　AU4（スキン番号2）	t=140mm B1500×H1480	枚	0 1	0 74,800	0 74,800	
計					0 74,800	
単価					0 74,800	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	標準スキン　AU4（スキン番号2）（材料費）	t=140mm B1500×H1480 排出管孔穴あけ φ300	単位	枚	数量	0 1	単価	0 94,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　AU4（スキン番号2）	t=140mm B1500×H1480 排出管孔穴あけ φ300	枚	0 1	0 94,900	0 94,900	
計					0 94,900	
単価					0 94,900	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	標準スキン　CLN4（スキン番号3）（材料費）	t=140mm B1418×H1500	単位	枚	数量	0 1	単価	0 82,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　CLN4（スキン番号3）	t=140mm B1418×H1500	枚	0 1	0 82,900	0 82,900	
計					0 82,900	
単価					0 82,900	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	標準スキン　CLN6（スキン番号15） （材料費）	t=140mm B1418×H1500	単位	枚	数量	0 1	単価	0 84,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　CLN6（スキン番号15）	t=140mm B1418×H1500	枚	0 1	0 84,400	0 84,400	
計					0 84,400	
単価					0 84,400	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	標準スキン　CLU4（スキン番号4） （材料費）	t=140mm B1418×H1480	単位	枚	数量	0 1	単価	0 88,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　CLU4（スキン番号4）	t=140mm B1418×H1480	枚	0 1	0 88,300	0 88,300	
計					0 88,300	
単価					0 88,300	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	標準スキン　CRN4（スキン番号5） （材料費）	t=140mm B1418×H1500	単位	枚	数量	0 1	単価	0 82,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　CRN4（スキン番号5）	t=140mm B1418×H1500	枚	0 1	0 82,900	0 82,900	
計					0 82,900	
単価					0 82,900	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	標準スキン　CRU4（スキン番号6） （材料費）	t=140mm B1418×H1480	単位	枚	数量	0 1	単価	0 88,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　CRU4（スキン番号6）	t=140mm B1418×H1480	枚	0 1	0 88,300	0 88,300	
計					0 88,300	
単価					0 88,300	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	標準スキン　BU2（スキン番号7）（材料費）	t=140mm B1500×H730	単位	枚	数量	0 1	単価	0 44,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　BU2（スキン番号7）	t=140mm B1500×H730	枚	0 1	0 44,600	0 44,600	
計					0 44,600	
単価					0 44,600	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	標準スキン　BD2（スキン番号8）（材料費）	t=140mm B1500×H750	単位	枚	数量	0 1	単価	0 39,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　BD2（スキン番号8）	t=140mm B1500×H750	枚	0 1	0 39,200	0 39,200	
計					0 39,200	
単価					0 39,200	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	標準スキン　BD3（スキン番号20） （支給品）	t=140mm B1500×H750	単位	枚	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　BD3（スキン番号20）	t=140mm B1500×H750	枚	0 1	0 39,900	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	標準スキン　DLU2（スキン番号9） （材料費）	t=140mm B1418×H730	単位	枚	数量	0 1	単価	0 58,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　DLU2（スキン番号9）	t=140mm B1418×H730	枚	0 1	0 58,100	0 58,100	
計					0 58,100	
単価					0 58,100	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	標準スキン　DLD3（スキン番号22） （材料費）	t=140mm B1418×H750	単位	枚	数量	0 1	単価	0 53,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　DLD3（スキン番号22）	t=140mm B1418×H750	枚	0 1	0 53,400	0 53,400	
計					0 53,400	
単価					0 53,400	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	標準スキン　DLD3（スキン番号22） （支給品）	t=140mm B1418×H750	単位	枚	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　DLD3（スキン番号22）	t=140mm B1418×H750	枚	0 1	0 53,400	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	標準スキン　DRU2（スキン番号11）（材料費）	t=140mm B1418×H730	単位	枚	数量	0 1	単価	0 58,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　DRU2（スキン番号11）	t=140mm B1418×H730	枚	0 1	0 58,100	0 58,100	
計					0 58,100	
単価					0 58,100	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	コーナースキン　FAN(L)4（スキン番号54）（材料費）	t=140mm B1000×H1500	単位	枚	数量	0 1	単価	0 95,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーナースキン　FAN(L)4（スキン番号54）	t=140mm B1000×H1500	枚	0 1	0 95,500	0 95,500	
計					0 95,500	
単価					0 95,500	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	コーナースキン　FAU(L)4（スキン番号55）（材料費）	t=140mm B1000×H1480	単位	枚	数量	0 1	単価	0 106,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーナースキン　FAU(L)4（スキン番号55）	t=140mm B1000×H1480	枚	0 1	0 106,970	0 106,970	
計					0 106,970	
単価					0 106,900	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	コーナースキン　FBD(L)2（スキン番号57）（支給品）	t=140mm B1000×H750	単位	枚	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーナースキン　FBD(L)2（スキン番号57）	t=140mm B1000×H750	枚	0 1	0 53,890	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	コーナースキン　FAN(R)4（スキン番号58）（材料費）	t=140mm B1000×H1500	単位	枚	数量	0 1	単価	0 95,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーナースキン　FAN(R)4（スキン番号58）	t=140mm B1000×H1500	枚	0 1	0 95,500	0 95,500	
計					0 95,500	
単価					0 95,500	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	コーナースキン　FAN(R)4（スキン番号58）（支給品）	t=140mm B1000×H1500	単位	枚	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーナースキン　FAN(R)4（スキン番号58）	t=140mm B1000×H1500	枚	0 1	0 95,500	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	コーナースキン　FBU(R)2（スキン番号60）（材料費）	t=140mm B1000×H730	単位	枚	数量	0 1	単価	0 60,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーナースキン　FBU(R)2（スキン番号60）	t=140mm B1000×H730	枚	0 1	0 60,050	0 60,050	
計					0 60,050	
単価					0 60,050	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	コーナースキン　T1AN2（スキン番号70）（材料費）	t=140mm B200×H1500	単位	枚	数量	0 1	単価	0 87,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーナースキン　T1AN2（スキン番号70）	t=140mm B200×H1500	枚	0 1	0 87,800	0 87,800	
計					0 87,800	
単価					0 87,800	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	コーナースキン　T1AN2（スキン番号70）（支給品）	t=140mm B200×H1500	単位	枚	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーナースキン　T1AN2（スキン番号70）	t=140mm B200×H1500	枚	0 1	0 87,800	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	コーナースキン　T1AU2（スキン番号71）（材料費）	t=140mm B200×H1480	単位	枚	数量	0 1	単価	0 87,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーナースキン　T1AU2（スキン番号71）	t=140mm B200×H1480	枚	0 1	0 87,800	0 87,800	
計					0 87,800	
単価					0 87,800	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	コーナースキン　T1BU1（スキン番号72）（材料費）	t=140mm B200×H730	単位	枚	数量	0 1	単価	0 50,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーナースキン　T1BU1（スキン番号72）	t=140mm B200×H730	枚	0 1	0 50,800	0 50,800	
計					0 50,800	
単価					0 50,800	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	コーナースキン　T1BD1（スキン番号73）（材料費）	t=140mm B200×H750	単位	枚	数量	0 1	単価	0 50,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーナースキン　T1BD1（スキン番号73）	t=140mm B200×H750	枚	0 1	0 50,800	0 50,800	
計					0 50,800	
単価					0 50,800	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	コーナースキン　T1BD1（スキン番号73）（支給品）	t=140mm B200×H750	単位	枚	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーナースキン　T1BD1（スキン番号73）	t=140mm B200×H750	枚	0 1	0 50,800	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	異形スキン　CRN4（スキン番号86）（材料費）	t=140mm B1100×H1500	単位	枚	数量	0 1	単価	0 93,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スキン　CRN4（スキン番号86）	t=140mm B1100×H1500	枚	0 1	0 93,410	0 93,410	
計					0 93,410	
単価					0 93,410	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	異形スキン　CRN6（スキン番号87） （材料費）	t=140mm B1100×H1500	単位	枚	数量	0 1	単価	0 81,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スキン　CRN6（スキン番号87）	t=140mm B1100×H1500	枚	0 1	0 81,730	0 81,730	
計					0 81,730	
単価					0 81,730	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	異形スキン　CRU4（スキン番号88） （材料費）	t=140mm B1100×H1480	単位	枚	数量	0 1	単価	0 99,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スキン　CRU4（スキン番号88）	t=140mm B1100×H1480	枚	0 1	0 99,570	0 99,570	
計					0 99,570	
単価					0 99,570	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	異形スキン　DRD3（スキン番号89） （支給品）	t=140mm B1100×H750	単位	枚	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スキン　DRD3（スキン番号89）	t=140mm B1100×H750	枚	0 1	0 70,320	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	異形スキン　CRN4（スキン番号90） （材料費）	t=140mm B1000×H1500	単位	枚	数量	0 1	単価	0 87,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スキン　CRN4（スキン番号90）	t=140mm B1000×H1500	枚	0 1	0 87,550	0 87,550	
計					0 87,550	
単価					0 87,550	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	異形スキン　DRU2（スキン番号91） （材料費）	t=140mm B1000×H730	単位	枚	数量	0 1	単価	0 71,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スキン　DRU2（スキン番号91）	t=140mm B1000×H730	枚	0 1	0 71,700	0 71,700	
計					0 71,700	
単価					0 71,700	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	異形スキン　DRD2（スキン番号92） （支給品）	t=140mm B1000×H750	単位	枚	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スキン　DRD2（スキン番号92）	t=140mm B1000×H750	枚	0 1	0 65,570	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	異形スキン　CLN4（スキン番号93） （材料費）	t=140mm B950×H1500	単位	枚	数量	0 1	単価	0 84,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スキン　CLN4（スキン番号93）	t=140mm B950×H1500	枚	0 1	0 84,590	0 84,590	
計					0 84,590	
単価					0 84,590	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	異形スキン　CLN4（スキン番号93） （支給品）	t=140mm B950×H1500	単位	枚	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スキン　CLN4（スキン番号93）	t=140mm B950×H1500	枚	0 1	0 84,590	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	異形スキン　DLU2（スキン番号94） （材料費）	t=140mm B950×H730	単位	枚	数量	0 1	単価	0 69,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スキン　DLU2（スキン番号94）	t=140mm B950×H730	枚	0 1	0 69,910	0 69,910	
計					0 69,910	
単価					0 69,910	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	異形スキン　CLN4（スキン番号95） （材料費）	t=140mm B900×H1500	単位	枚	数量	0 1	単価	0 105,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スキン　CLN4（スキン番号95）	t=140mm B900×H1500	枚	0 1	0 105,000	0 105,000	
計					0 105,000	
単価					0 105,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	異形スキン　DLU2（スキン番号96）（材料費）	t=140mm B900×H730	単位	枚	数量	0 1	単価	0 75,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スキン　DLU2（スキン番号96）	t=140mm B900×H730	枚	0 1	0 75,200	0 75,200	
計					0 75,200	
単価					0 75,200	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	ボルトナット（材料費）	M12×40(ﾒｯｷ品)	単位	本	数量	0 1	単価	0 230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルトナット	M12×40(ﾒｯｷ品)	本	0 1	0 230	0 230	
計					0 230	
単価					0 230	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	ボルトナット（支給品）	M12×40(ﾒｯｷ品)	単位	本	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルトナット	M12×40(ﾒｯｷ品)	本	0 1	0 230	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／本

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	ガセットプレート（材料費）	6.0×115×500(ﾒｯｷ品)	単位	枚	数量	0 1	単価	0 3,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガセットプレート	6.0×115×500(ﾒｯｷ品)	枚	0 1	0 3,800	0 3,800	
計					0 3,800	
単価					0 3,800	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	ガセットプレート（支給品）	6.0×115×500(ﾒｯｷ品)	単位	枚	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガセットプレート	6.0×115×500(ﾒｯｷ品)	枚	0 1	0 3,800	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	ゴムプレート（材料費）	20×75×600	単位	枚	数量	0 1	単価	0 1,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴムプレート	20×75×600	枚	0 1	0 1,230	0 1,230	
計					0 1,230	
単価					0 1,230	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	透水防砂材（材料費）	4×420×L	単位	m	数量	0 1	単価	0 950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水防砂材	4×420×L	m	0 1	0 950	0 950	
計					0 950	
単価					0 950	円／m

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	透水防砂材（支給品）	4×420×L	単位	m	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水防砂材	4×420×L	m	0 1	0 950	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	瀝青繊維質目地板（材料費）	厚20㎜	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 2,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
瀝青繊維質目地板	厚２０ｍｍ	ｍ２	0 1	0 2,800	0 2,800	
計					0 2,800	
単価					0 2,800	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	端部調整金具（材料費）	PL-250×250×3.2×1500　θ=90°（ﾒｯｷ品）	単位	本	数量	0 1	単価	0 21,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端部調整金具	PL-250×250×3.2×1500　θ=90°（ﾒｯｷ品）	本	0 1	0 21,300	0 21,300	
計					0 21,300	
単価					0 21,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	端部調整金具（材料費）	PL-250×250×3.2×1200　θ=90°（ﾒｯｷ品）	単位	本	数量	0 1	単価	0 21,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端部調整金具	PL-250×250×3.2×1200　θ=90°（ﾒｯｷ品）	本	0 1	0 21,300	0 21,300	
計					0 21,300	
単価					0 21,300	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	端部調整金具（材料費）	PL-250×250×3.2×1500　θ=180°（ﾒｯｷ品）	単位	本	数量	0 1	単価	0 27,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端部調整金具	PL-250×250×3.2×1500　θ=180°（ﾒｯｷ品）	本	0 1	0 27,000	0 27,000	
計					0 27,000	
単価					0 27,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	コンクリートアンカー（材料費）	M12 L=90mm(角座金付)(ﾒｯｷ品)	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカー	M12 L=90mm(角座金付)(ﾒｯｷ品)	本	0 1	0 1,420	0 1,420	
計					0 1,420	
単価					0 1,420	円／本

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	コンクリートアンカー（支給品）	M12 L=90mm(角座金付)(ﾒｯｷ品)	単位	本	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカー	M12 L=90mm(角座金付)(ﾒｯｷ品)	本	0 1	0 1,420	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	コネクティブストリップ（材料費）	6.0×60×428(ﾒｯｷ品)	単位	個	数量	0 1	単価	0 760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コネクティブストリップ	6.0×60×428(ﾒｯｷ品)	個	0 1	0 760	0 760	
計					0 760	
単価					0 760	円／個

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	プレキャスト板（材料費）	40×250×600	単位	枚	数量	0 1	単価	0 1,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト板	40×250×600	枚	0 1	0 1,110	0 1,110	
計					0 1,110	
単価					0 1,110	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	高強度リブ付きストリップ（材料費）	4.0×60 SM490A(ﾒｯｷ品)	単位	m	数量	1 1	単価	2,040 2,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高強度リブ付きストリップ	4.0×60 SM490A(ﾒｯｷ品)		1	2,040	2,040	
		m	1	2,040	2,040	
計					2,040 2,040	
単価					2,040 2,040	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	高強度リブ付きストリップ（支給品）	4.0×60 SM490A(ﾒｯｷ品)	単位	m	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高強度リブ付きストリップ	4.0×60 SM490A(ﾒｯｷ品)		0	0	0	支給品
		m	1	2,040	0	
計					0 0	
単価					0 0	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	176,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	100,000	103,000	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	73,899	73,899	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					176,900	
単価					176,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	176,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	100,000	103,000	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	73,899	73,899	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					176,900	
単価					176,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	再生クラッシャラン（材料費）	RC-40(ﾛｽ含む)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,300 2,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		1	2,300	2,300	
		ｍ３	1	2,300	2,300	
計					2,300 2,300	
単価					2,300 2,300	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	ｷｬｯﾌﾟ（暗渠排水管用）（材料費）	φ200用	単位	個	数量	1 1	単価	1,400 1,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｷｬｯﾌﾟ(暗渠排水管用)	φ200用		1	1,400	1,400	
		個	1	1,400	1,400	
計					1,400 1,400	
単価					1,400 1,400	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	足場設置・撤去［砂防］		単位	m	数量	10	単価	2,921

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	32,946	3,294	
とび工		人	0.4	29,580	11,832	
普通作業員		人	0.4	22,542	9,016	
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		5,068	
計					29,210	
単価					2,921	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	足場設置・撤去［砂防］		単位	m	数量	10	単価	2,921

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	32,946	3,294	
とび工		人	0.4	29,580	11,832	
普通作業員		人	0.4	22,542	9,016	
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		5,068	
計					29,210	
単価					2,921	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	標準スキン　AN4（スキン番号1）（材料費）	t=140mm B1500×H1500	単位	枚	数量	1 1	単価	69,400 69,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　AN4（スキン番号1）	t=140mm B1500×H1500	枚	1 1	69,400 69,400	69,400 69,400	
計					69,400 69,400	
単価					69,400 69,400	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	標準スキン　AN6（スキン番号13）（材料費）	t=140mm B1500×H1500	単位	枚	数量	1 1	単価	70,900 70,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　AN6（スキン番号13）	t=140mm B1500×H1500	枚	1 1	70,900 70,900	70,900 70,900	
計					70,900 70,900	
単価					70,900 70,900	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	標準スキン　AU4（スキン番号2）（材料費）	t=140mm B1500×H1480	単位	枚	数量	1 1	単価	74,800 74,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　AU4（スキン番号2）	t=140mm B1500×H1480	枚	1 1	74,800 74,800	74,800 74,800	
計					74,800 74,800	
単価					74,800 74,800	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	標準スキン　CLN4（スキン番号3）（材料費）	t=140mm B1418×H1500	単位	枚	数量	1 1	単価	82,900 82,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　CLN4（スキン番号3）	t=140mm B1418×H1500	枚	1 1	82,900 82,900	82,900 82,900	
計					82,900 82,900	
単価					82,900 82,900	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	標準スキン　CLN6（スキン番号15） （材料費）	t=140mm B1418×H1500	単位	枚	数量	1 1	単価	84,400 84,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　CLN6（スキン番号15）	t=140mm B1418×H1500		1	84,400	84,400	
		枚	1	84,400	84,400	
計					84,400 84,400	
単価					84,400 84,400	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	標準スキン　CRN4（スキン番号5） （材料費）	t=140mm B1418×H1500	単位	枚	数量	1 1	単価	82,900 82,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　CRN4（スキン番号5）	t=140mm B1418×H1500		1	82,900	82,900	
		枚	1	82,900	82,900	
計					82,900 82,900	
単価					82,900 82,900	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	標準スキン　CRN6（スキン番号17） （材料費）	t=140mm B1418×H1500	単位	枚	数量	1 1	単価	84,400 84,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　CRN6（スキン番号17）	t=140mm B1418×H1500	枚	1 1	84,400 84,400	84,400 84,400	
計					84,400 84,400	
単価					84,400 84,400	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	標準スキン　CRU4（スキン番号6） （材料費）	t=140mm B1418×H1480	単位	枚	数量	1 1	単価	88,300 88,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　CRU4（スキン番号6）	t=140mm B1418×H1480	枚	1 1	88,300 88,300	88,300 88,300	
計					88,300 88,300	
単価					88,300 88,300	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	標準スキン　BU2（スキン番号7）（材料費）	t=140mm B1500×H730	単位	枚	数量	1 1	単価	44,600 44,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　BU2（スキン番号7）	t=140mm B1500×H730	枚	1 1	44,600 44,600	44,600 44,600	
計					44,600 44,600	
単価					44,600 44,600	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	標準スキン　BD2（スキン番号8）（材料費）	t=140mm B1500×H750	単位	枚	数量	1 1	単価	39,200 39,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　BD2（スキン番号8）	t=140mm B1500×H750	枚	1 1	39,200 39,200	39,200 39,200	
計					39,200 39,200	
単価					39,200 39,200	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	標準スキン　BD3（スキン番号20） （材料費）	t=140mm B1500×H750	単位	枚	数量	1 1	単価	39,900 39,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　BD3（スキン番号20）	t=140mm B1500×H750	枚	1 1	39,900 39,900	39,900 39,900	
計					39,900 39,900	
単価					39,900 39,900	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	標準スキン　DLU2（スキン番号9） （材料費）	t=140mm B1418×H730	単位	枚	数量	1 1	単価	58,100 58,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　DLU2（スキン番号9）	t=140mm B1418×H730	枚	1 1	58,100 58,100	58,100 58,100	
計					58,100 58,100	
単価					58,100 58,100	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	標準スキン　DLD2（スキン番号10） （材料費）	t=140mm B1418×H750	単位	枚	数量	1 1	単価	52,700 52,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　DLD2（スキン番号10）	t=140mm B1418×H750	枚	1 1	52,700 52,700	52,700 52,700	
計					52,700 52,700	
単価					52,700 52,700	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	標準スキン　DRU2（スキン番号11） （材料費）	t=140mm B1418×H730	単位	枚	数量	1 1	単価	58,100 58,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　DRU2（スキン番号11）	t=140mm B1418×H730	枚	1 1	58,100 58,100	58,100 58,100	
計					58,100 58,100	
単価					58,100 58,100	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	標準スキン　DRD2（スキン番号12） （材料費）	t=140mm B1418×H750	単位	枚	数量	1 1	単価	52,700 52,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　DRD2（スキン番号12）	t=140mm B1418×H750	枚	1 1	52,700 52,700	52,700 52,700	
計					52,700 52,700	
単価					52,700 52,700	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	標準スキン　DRD3（スキン番号24） （材料費）	t=140mm B1418×H750	単位	枚	数量	1 1	単価	53,400 53,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　DRD3（スキン番号24）	t=140mm B1418×H750	枚	1 1	53,400 53,400	53,400 53,400	
計					53,400 53,400	
単価					53,400 53,400	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	コーナースキン　T1BU1（スキン番号72）（材料費）	t=140mm B200×H730	単位	枚	数量	1 1	単価	50,800 50,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーナースキン　T1BU1（スキン番号72）	t=140mm B200×H730		1	50,800	50,800	
		枚	1	50,800	50,800	
計					50,800 50,800	
単価					50,800 50,800	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	コーナースキン　T1BD1（スキン番号73）（材料費）	t=140mm B200×H750	単位	枚	数量	1 1	単価	50,800 50,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーナースキン　T1BD1（スキン番号73）	t=140mm B200×H750		1	50,800	50,800	
		枚	1	50,800	50,800	
計					50,800 50,800	
単価					50,800 50,800	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	コーナースキン　FAN(L)4（スキン番号54）（材料費）	t=140mm B1000×H1500	単位	枚	数量	1 1	単価	95,500 95,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーナースキン　FAN(L)4（スキン番号54）	t=140mm B1000×H1500	枚	1 1	95,500 95,500	95,500 95,500	
計					95,500 95,500	
単価					95,500 95,500	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	コーナースキン　FBU(L)2（スキン番号56）（材料費）	t=140mm B1000×H730	単位	枚	数量	1 1	単価	56,200 56,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーナースキン　FBU(L)2（スキン番号56）	t=140mm B1000×H730	枚	1 1	56,200 56,200	56,200 56,200	
計					56,200 56,200	
単価					56,200 56,200	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	コーナースキン　FAN(R)4（スキン番号58）（材料費）	t=140mm B1000×H1500	単位	枚	数量	1 1	単価	95,500 95,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーナースキン　FAN(R)4（スキン番号58）	t=140mm B1000×H1500	枚	1 1	95,500 95,500	95,500 95,500	
計					95,500 95,500	
単価					95,500 95,500	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	コーナースキン　FAU(R)4（スキン番号59）（材料費）	t=140mm B1000×H1480	単位	枚	数量	1 1	単価	100,000 100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーナースキン　FAU(R)4（スキン番号59）	t=140mm B1000×H1480	枚	1 1	100,000 100,000	100,000 100,000	
計					100,000 100,000	
単価					100,000 100,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	コーナースキン　FBD(R)2（スキン番号61）（材料費）	t=140mm B1000×H750	単位	枚	数量	1 1	単価	50,800 50,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーナースキン　FBD(R)2（スキン番号61）	t=140mm B1000×H750	枚	1 1	50,800 50,800	50,800 50,800	
計					50,800 50,800	
単価					50,800 50,800	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	ボルトナット（材料費）	M12×40(ﾒｯｷ品)	単位	本	数量	1 1	単価	230 230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルトナット	M12×40(ﾒｯｷ品)	本	1 1	230 230	230 230	
計					230 230	
単価					230 230	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	ゴムプレート（材料費）	20×75×600	単位	枚	数量	1 1	単価	1,230 1,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴムプレート	20×75×600	枚	1 1	1,230 1,230	1,230 1,230	
計					1,230 1,230	
単価					1,230 1,230	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	透水防砂材（材料費）	4×420×L	単位	m	数量	1 1	単価	950 950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水防砂材	4×420×L	m	1 1	950 950	950 950	
計					950 950	
単価					950 950	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	瀝青繊維質目地板（材料費）	厚20㎜	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	2,800 2,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
瀝青繊維質目地板	厚２０ｍｍ		1	2,800	2,800	
		ｍ２	1	2,800	2,800	
計					2,800 2,800	
単価					2,800 2,800	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	端部調整金具（材料費）	PL-250×250×3.2×1500　θ=90°（ﾒｯｷ品）	単位	本	数量	1 1	単価	21,300 21,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端部調整金具	PL-250×250×3.2×1500　θ=90°（ﾒｯｷ品）		1	21,300	21,300	
		本	1	21,300	21,300	
計					21,300 21,300	
単価					21,300 21,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	端部調整金具（材料費）	PL-250×250×3.2×750　θ=90°（ﾒｯｷ品）	単位	本	数量	1 1	単価	10,600 10,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端部調整金具	PL-250×250×3.2×750　θ=90°（ﾒｯｷ品）		1	10,600	10,600	
		本	1	10,600	10,600	
計					10,600 10,600	
単価					10,600 10,600	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	端部調整金具（材料費）	PL-250×250×3.2×1500　θ=130°（ﾒｯｷ品）	単位	本	数量	1 1	単価	27,000 27,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端部調整金具	PL-250×250×3.2×1500　θ=130°（ﾒｯｷ品）		1	27,000	27,000	
		本	1	27,000	27,000	
計					27,000 27,000	
単価					27,000 27,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	端部調整金具（材料費）	PL-250×250×3.2×750　θ=130°（ﾒｯｷ品）	単位	本	数量	1 1	単価	16,300 16,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端部調整金具	PL-250×250×3.2×750　θ=130°（ﾒｯｷ品）	本	1 1	16,300 16,300	16,300 16,300	
計					16,300 16,300	
単価					16,300 16,300	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	コンクリートアンカー（材料費）	M12 L=90mm(角座金付)(ﾒｯｷ品)	単位	本	数量	1 1	単価	1,420 1,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカー	M12 L=90mm(角座金付)(ﾒｯｷ品)	本	1 1	1,420 1,420	1,420 1,420	
計					1,420 1,420	
単価					1,420 1,420	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	コネクティブストリップ	6.0×60×428(ﾒｯｷ品)	単位	個	数量	1 1	単価	760 760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コネクティブストリップ	6.0×60×428(ﾒｯｷ品)	個	1 1	760 760	760 760	
計					760 760	
単価					760 760	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	標準スキン　AN4（スキン番号1）（材料費）	t=140mm B1500×H1500	単位	枚	数量	0 1	単価	0 69,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　AN4（スキン番号1）	t=140mm B1500×H1500	枚	0 1	0 69,400	0 69,400	
計					0 69,400	
単価					0 69,400	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	標準スキン　AN4（スキン番号1）（支給品）	t=140mm B1500×H1500	単位	枚	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　AN4（スキン番号1）	t=140mm B1500×H1500	枚	0 1	0 69,400	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	標準スキン　AN6（スキン番号13）（支給品）	t=140mm B1500×H1500	単位	枚	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　AN6（スキン番号13）	t=140mm B1500×H1500	枚	0 1	0 70,900	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	標準スキン　AU4（スキン番号2）（材料費）	t=140mm B1500×H1480	単位	枚	数量	0 1	単価	0 74,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　AU4（スキン番号2）	t=140mm B1500×H1480	枚	0 1	0 74,800	0 74,800	
計					0 74,800	
単価					0 74,800	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	標準スキン　CLN4（スキン番号3）（材料費）	t=140mm B1418×H1500	単位	枚	数量	0 1	単価	0 82,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　CLN4（スキン番号3）	t=140mm B1418×H1500	枚	0 1	0 82,900	0 82,900	
計					0 82,900	
単価					0 82,900	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	標準スキン　CLN4（スキン番号3） （材料費）	t=140mm B1418×H1500 排出管孔穴あけ φ300	単位	枚	数量	0 1	単価	0 101,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　CLN4（スキン番号3）	t=140mm B1418×H1500 排出管孔穴あけ φ300	枚	0 1	0 101,790	0 101,790	
計					0 101,790	
単価					0 101,700	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	標準スキン　CLU4（スキン番号4） （材料費）	t=140mm B1418×H1480	単位	枚	数量	0 1	単価	0 88,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　CLU4（スキン番号4）	t=140mm B1418×H1480	枚	0 1	0 88,300	0 88,300	
計					0 88,300	
単価					0 88,300	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	標準スキン　CRN4（スキン番号5） （材料費）	t=140mm B1418×H1500	単位	枚	数量	0 1	単価	0 82,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　CRN4（スキン番号5）	t=140mm B1418×H1500	枚	0 1	0 82,900	0 82,900	
計					0 82,900	
単価					0 82,900	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	標準スキン　CRU4（スキン番号6） （材料費）	t=140mm B1418×H1480	単位	枚	数量	0 1	単価	0 88,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　CRU4（スキン番号6）	t=140mm B1418×H1480	枚	0 1	0 88,300	0 88,300	
計					0 88,300	
単価					0 88,300	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	標準スキン　BU2（スキン番号7）（材料費）	t=140mm B1500×H730	単位	枚	数量	0 1	単価	0 44,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　BU2（スキン番号7）	t=140mm B1500×H730	枚	0 1	0 44,600	0 44,600	
計					0 44,600	
単価					0 44,600	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	標準スキン　BD2（スキン番号8）（材料費）	t=140mm B1500×H750	単位	枚	数量	0 1	単価	0 39,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　BD2（スキン番号8）	t=140mm B1500×H750	枚	0 1	0 39,200	0 39,200	
計					0 39,200	
単価					0 39,200	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	標準スキン　BD2（スキン番号8）（支給品）	t=140mm B1500×H750	単位	枚	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　BD2（スキン番号8）	t=140mm B1500×H750	枚	0 1	0 39,200	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	標準スキン　BD3（スキン番号20）（支給品）	t=140mm B1500×H750	単位	枚	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　BD3（スキン番号20）	t=140mm B1500×H750	枚	0 1	0 39,900	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	標準スキン　DLU2（スキン番号9） （材料費）	t=140mm B1418×H730	単位	枚	数量	0 1	単価	0 58,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　DLU2（スキン番号9）	t=140mm B1418×H730	枚	0 1	0 58,100	0 58,100	
計					0 58,100	
単価					0 58,100	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	標準スキン　DLD2（スキン番号10） （材料費）	t=140mm B1418×H750	単位	枚	数量	0 1	単価	0 52,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　DLD2（スキン番号10）	t=140mm B1418×H750	枚	0 1	0 52,700	0 52,700	
計					0 52,700	
単価					0 52,700	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	標準スキン　DRU2（スキン番号11） （材料費）	t=140mm B1418×H730	単位	枚	数量	0 1	単価	0 58,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　DRU2（スキン番号11）	t=140mm B1418×H730	枚	0 1	0 58,100	0 58,100	
計					0 58,100	
単価					0 58,100	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	標準スキン　DRD2（スキン番号12） （材料費）	t=140mm B1418×H750	単位	枚	数量	0 1	単価	0 52,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準スキン　DRD2（スキン番号12）	t=140mm B1418×H750	枚	0 1	0 52,700	0 52,700	
計					0 52,700	
単価					0 52,700	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	コーナースキン　FAN(L)4（スキン番号54）（支給品）	t=140mm B1000×H1500	単位	枚	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーナースキン　FAN(L)4（スキン番号54）	t=140mm B1000×H1500	枚	0 1	0 95,500	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	コーナースキン　FBU(L)2（スキン番号56）（材料費）	t=140mm B1000×H730	単位	枚	数量	0 1	単価	0 56,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーナースキン　FBU(L)2（スキン番号56）	t=140mm B1000×H730	枚	0 1	0 56,200	0 56,200	
計					0 56,200	
単価					0 56,200	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	コーナースキン　FAN(R)4（スキン番号58）（材料費）	t=140mm B1000×H1500	単位	枚	数量	0 1	単価	0 95,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーナースキン　FAN(R)4（スキン番号58）	t=140mm B1000×H1500	枚	0 1	0 95,500	0 95,500	
計					0 95,500	
単価					0 95,500	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	コーナースキン　FAN(R)4（スキン番号58）（支給品）	t=140mm B1000×H1500	単位	枚	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーナースキン　FAN(R)4（スキン番号58）	t=140mm B1000×H1500	枚	0 1	0 95,500	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	コーナースキン　FAU(R)4（スキン番号59）（材料費）	t=140mm B1000×H1480	単位	枚	数量	0 1	単価	0 100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーナースキン　FAU(R)4（スキン番号59）	t=140mm B1000×H1480	枚	0 1	0 100,000	0 100,000	
計					0 100,000	
単価					0 100,000	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	コーナースキン　FBD(R)2（スキン番号61）（支給品）	t=140mm B1000×H750	単位	枚	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーナースキン　FBD(R)2（スキン番号61）	t=140mm B1000×H750	枚	0 1	0 50,800	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	コーナースキン　T1AN2（スキン番号70）（材料費）	t=140mm B200×H1500	単位	枚	数量	0 1	単価	0 87,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーナースキン　T1AN2（スキン番号70）	t=140mm B200×H1500	枚	0 1	0 87,800	0 87,800	
計					0 87,800	
単価					0 87,800	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	コーナースキン　T1AN2（スキン番号70）（支給品）	t=140mm B200×H1500	単位	枚	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーナースキン　T1AN2（スキン番号70）	t=140mm B200×H1500	枚	0 1	0 87,800	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	コーナースキン　T1BU1（スキン番号72）（材料費）	t=140mm B200×H730	単位	枚	数量	0 1	単価	0 50,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーナースキン　T1BU1（スキン番号72）	t=140mm B200×H730	枚	0 1	0 50,800	0 50,800	
計					0 50,800	
単価					0 50,800	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	コーナースキン　T1BD1（スキン番号73）（材料費）	t=140mm B200×H750	単位	枚	数量	0 1	単価	0 50,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーナースキン　T1BD1（スキン番号73）	t=140mm B200×H750	枚	0 1	0 50,800	0 50,800	
計					0 50,800	
単価					0 50,800	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	コーナースキン　T1BD1（スキン番号73）（支給品）	t=140mm B200×H750	単位	枚	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーナースキン　T1BD1（スキン番号73）	t=140mm B200×H750	枚	0 1	0 50,800	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	異形スキン　CLN4（スキン番号97）（材料費）	t=140mm B800×H1500	単位	枚	数量	0 1	単価	0 75,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スキン　CLN4（スキン番号97）	t=140mm B800×H1500	枚	0 1	0 75,770	0 75,770	
計					0 75,770	
単価					0 75,770	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	異形スキン　CLU4（スキン番号98） （材料費）	t=140mm B800×H1480	単位	枚	数量	0 1	単価	0 81,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スキン　CLU4（スキン番号98）	t=140mm B800×H1480	枚	0 1	0 81,900	0 81,900	
計					0 81,900	
単価					0 81,900	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	異形スキン　DLD2（スキン番号99） （支給品）	t=140mm B800×H750	単位	枚	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スキン　DLD2（スキン番号99）	t=140mm B800×H750	枚	0 1	0 58,000	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	異形スキン　CRN4（スキン番号100）（材料費）	t=140mm B800×H1500	単位	枚	数量	0 1	単価	0 75,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スキン　CRN4（スキン番号100）	t=140mm B800×H1500	枚	0 1	0 75,770	0 75,770	
計					0 75,770	
単価					0 75,770	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	異形スキン　CRN4（スキン番号100）（支給品）	t=140mm B800×H1500	単位	枚	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スキン　CRN4（スキン番号100）	t=140mm B800×H1500	枚	0 1	0 75,770	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	異形スキン　DRU2（スキン番号101）（材料費）	t=140mm B800×H730	単位	枚	数量	0 1	単価	0 64,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スキン　DRU2（スキン番号101）	t=140mm B800×H730	枚	0 1	0 64,160	0 64,160	
計					0 64,160	
単価					0 64,160	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	異形スキン　CLN4（スキン番号102）（材料費）	t=140mm B750×H1500	単位	枚	数量	0 1	単価	0 72,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スキン　CLN4（スキン番号102）	t=140mm B750×H1500	枚	0 1	0 72,870	0 72,870	
計					0 72,870	
単価					0 72,870	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	異形スキン　CLN4（スキン番号102）（支給品）	t=140mm B750×H1500	単位	枚	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スキン　CLN4（スキン番号102）	t=140mm B750×H1500	枚	0 1	0 72,870	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	異形スキン　CLU4（スキン番号103）（材料費）	t=140mm B750×H1480	単位	枚	数量	0 1	単価	0 79,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スキン　CLU4（スキン番号103）	t=140mm B750×H1480	枚	0 1	0 79,030	0 79,030	
計					0 79,030	
単価					0 79,030	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	ボルトナット（材料費）	M12×40(ﾒｯｷ品)	単位	本	数量	0 1	単価	0 230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルトナット	M12×40(ﾒｯｷ品)	本	0 1	0 230	0 230	
計					0 230	
単価					0 230	円／本

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	ボルトナット（支給品）	M12×40(ﾒｯｷ品)	単位	本	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルトナット	M12×40(ﾒｯｷ品)	本	0 1	0 230	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	ガセットプレート（材料費）	6.0×115×500(ﾒｯｷ品)	単位	枚	数量	0 1	単価	0 3,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガセットプレート	6.0×115×500(ﾒｯｷ品)	枚	0 1	0 3,800	0 3,800	
計					0 3,800	
単価					0 3,800	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	ガセットプレート（支給品）	6.0×115×500(ﾒｯｷ品)	単位	枚	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガセットプレート	6.0×115×500(ﾒｯｷ品)	枚	0 1	0 3,800	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	ゴムプレート（材料費）	20×75×600	単位	枚	数量	0 1	単価	0 1,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴムプレート	20×75×600	枚	0 1	0 1,230	0 1,230	
計					0 1,230	
単価					0 1,230	円／枚

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	ゴムプレート（支給品）	20×75×600	単位	枚	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴムプレート	20×75×600	枚	0 1	0 1,230	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	透水防砂材（材料費）	4×420×L	単位	m	数量	0 1	単価	0 950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水防砂材	4×420×L	m	0 1	0 950	0 950	
計					0 950	
単価					0 950	円／m

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	透水防砂材（支給品）	4×420×L	単位	m	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水防砂材	4×420×L	m	0 1	0 950	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	端部調整金具（材料費）	PL-250×250×3.2×1500　θ=90°（ﾒｯｷ品）	単位	本	数量	0 1	単価	0 21,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端部調整金具	PL-250×250×3.2×1500　θ=90°（ﾒｯｷ品）	本	0 1	0 21,300	0 21,300	
計					0 21,300	
単価					0 21,300	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	端部調整金具（支給品）	PL-250×250×3.2×1500　θ=90°（ﾒｯｷ品）	単位	本	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端部調整金具	PL-250×250×3.2×1500　θ=90°（ﾒｯｷ品）	本	0 1	0 21,300	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	端部調整金具（材料費）	PL-250×250×3.2×1500　θ=130°（ﾒｯｷ品）	単位	本	数量	0 1	単価	0 27,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端部調整金具	PL-250×250×3.2×1500　θ=130°（ﾒｯｷ品）	本	0 1	0 27,000	0 27,000	
計					0 27,000	
単価					0 27,000	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	端部調整金具（材料費）	PL-250×250×3.2×750　θ=130°（ﾒｯｷ品）	単位	本	数量	0 1	単価	0 16,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端部調整金具	PL-250×250×3.2×750　θ=130°（ﾒｯｷ品）	本	0 1	0 16,300	0 16,300	
計					0 16,300	
単価					0 16,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	コンクリートアンカー（材料費）	M12 L=90mm(角座金付)(ﾒｯｷ品)	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカー	M12 L=90mm(角座金付)(ﾒｯｷ品)	本	0 1	0 1,420	0 1,420	
計					0 1,420	
単価					0 1,420	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	コンクリートアンカー（支給品）	M12 L=90mm(角座金付)(ﾒｯｷ品)	単位	本	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカー	M12 L=90mm(角座金付)(ﾒｯｷ品)	本	0 1	0 1,420	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	コネクティブストリップ（材料費）	6.0×60×428(ﾒｯｷ品)	単位	個	数量	0 1	単価	0 760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コネクティブストリップ	6.0×60×428(ﾒｯｷ品)	個	0 1	0 760	0 760	
計					0 760	
単価					0 760	円／個

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	プレキャスト板（材料費）	40×250×600	単位	枚	数量	0 1	単価	0 1,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト板	40×250×600	枚	0 1	0 1,110	0 1,110	
計					0 1,110	
単価					0 1,110	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	透水材設置	幅300㎜×厚20㎜ 全透水型	単位	m	数量	100 100	単価	2,656 2,656

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8 0.8	32,946 32,946	26,356 26,356	
普通作業員		人	0.8 0.8	22,542 22,542	18,033 18,033	
透水材	面状系 幅300㎜×厚20㎜ 全透水型	m	101 101	2,190 2,190	221,190 221,190	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		21 21	
計					265,600 265,600	
単価					2,656 2,656	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.42m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	ｍ２	数量	100	単価	32,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	ｍ２	100	14,065.8	1,406,580	
コンクリート積ブロック	ＪＩＳ滑面　１５０ｋｇ／個未満	ｍ２	100	7,470	747,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	47.04	23,400	1,100,736	
諸雑費（まるめ）		式	1		684	
計					3,255,000	
単価					32,550	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,056.54	40,565	
U型側溝	300×300×2000	個	5	8,710	43,550	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	2,300	1,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					85,500	
単価					8,550	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	13,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,056.54	40,565	
落蓋側溝	300×300×2000	個	5	18,000	90,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	2,300	1,545	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					132,200	
単価					13,220	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	12,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,529.18	35,291	
落蓋側溝	300×300×2000	個	5	18,000	90,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					125,300	
単価					12,530	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	931.26	93,126	
道路用側溝蓋	３種　３００　４１．２×９．５×５０	枚	100	2,500	250,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					343,200	
単価					3,432	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	8,175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	364.14	36,414	
側溝蓋（落蓋側溝）	300用(集水蓋) L=500 T-25 ﾚｼﾞﾝ集水蓋	枚	100	7,810	781,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		86	
計					817,500	
単価					8,175	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	26,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	364.14	36,414	
縞鋼板蓋　桝穴500×500用 t=3.2mm	溶融亜鉛ﾒｯｷ(ｱﾝｸﾞﾙ・吊金具付・ｱﾝｶｰ含まず)	枚	100	26,070	2,607,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		586	
計					2,644,000	
単価					26,440	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	あと施工アンカー（材料費）	M8×65 ｽﾘｰﾌﾞ打込式 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	10 10	単価	57.5 57.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
あと施工アンカー	M8×65 ｽﾘｰﾌﾞ打込式 亜鉛ﾒｯｷ	本	10 10	57.5 57.5	575 575	
計					575 575	
単価					57.5 57.5	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	80,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	931.26	93,126	
鋼製蓋	桝穴800×800用 T-25 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定 すべり止め型	枚	100	79,400	7,940,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		874	
計					8,034,000	
単価					80,340	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	8,627

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,271.53	42,715	
U型側溝	300×300×2000	個	5	8,710	43,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					86,270	
単価					8,627	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	9,227

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,871.9	48,719	
U型側溝	300×300×2000	個	5	8,710	43,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					92,270	
単価					9,227	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	型枠工	小段排水溝	単位	ｍ２	数量	10	単価	10,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	32,946	29,651	
型わく工		人	1.6	28,458	45,532	
普通作業員		人	1.2	22,542	27,050	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6,067	
計					108,300	
単価					10,830	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25（20）（高炉） 無し 5m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	32,946	59,302	
特殊作業員		人	2.1	27,642	58,048	
普通作業員		人	3.5	22,542	78,897	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	6.05	23,400	141,570	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	13.3	13,800	183,540	単－ 370号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		3,843	
計					525,200	
単価					5,252	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	ｍ２	数量	100	単価	199.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.21	32,946	6,918	
普通作業員		人	0.56	22,542	12,623	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		389	
計					19,930	
単価					199.3	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	型枠工	小段排水溝	単位	ｍ２	数量	10	単価	10,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	32,946	29,651	
型わく工		人	1.6	28,458	45,532	
普通作業員		人	1.2	22,542	27,050	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6,067	
計					108,300	
単価					10,830	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25（20）（高炉） 無し 5m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	32,946	59,302	
特殊作業員		人	2.1	27,642	58,048	
普通作業員		人	3.5	22,542	78,897	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	6.05	23,400	141,570	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	13.3	13,800	183,540	単－ 371号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		3,843	
計					525,200	
単価					5,252	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	ｍ２	数量	100	単価	199.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.21	32,946	6,918	
普通作業員		人	0.56	22,542	12,623	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		389	
計					19,930	
単価					199.3	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	型枠工	縦排水溝	単位	ｍ２	数量	10	単価	11,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	32,946	39,535	
型わく工		人	1.6	28,458	45,532	
普通作業員		人	1.2	22,542	27,050	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6,683	
計					118,800	
単価					11,880	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	コンクリート打設工	縦排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25（20）（高炉） 無し 5m3/100m2 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	6,241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	32,946	82,365	
特殊作業員		人	2.1	27,642	58,048	
普通作業員		人	5	22,542	112,710	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	6.05	23,400	141,570	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	16.5	13,800	227,700	単－ 370号
諸雑費（率＋まるめ） 0.7%		式	1		1,707	
計					624,100	
単価					6,241	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	18,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	364.14	36,414	
縞鋼板蓋（跳水防止板）	300用 400×1000×3.2　溶融亜鉛ﾒｯｷ(ｱﾝｶｰ含まず)	枚	100	18,310	1,831,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		586	
計					1,868,000	
単価					18,680	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	あと施工アンカー（材料費）	M6×50 ｽﾘｰﾌﾞ打込式 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	10 10	単価	44.5 44.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
あと施工アンカー	M6×50 ｽﾘｰﾌﾞ打込式 亜鉛ﾒｯｷ	本	10 10	44.5 44.5	445 445	
計					445 445	
単価					44.5 44.5	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	28,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	364.14	36,414	
縞鋼板蓋（跳水防止板）	300用 400×1600×3.2　溶融亜鉛ﾒｯｷ(ｱﾝｶｰ含まず)	枚	100	27,730	2,773,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		586	
計					2,810,000	
単価					28,100	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	あと施工アンカー（材料費）	M6×50 ｽﾘｰﾌﾞ打込式 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	10 10	単価	44.5 44.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
あと施工アンカー	M6×50 ｽﾘｰﾌﾞ打込式 亜鉛ﾒｯｷ	本	10 10	44.5 44.5	445 445	
計					445 445	
単価					44.5 44.5	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	11,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装	m	1	11,604	11,604	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					11,610	
単価					11,610	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	目地板設置	緩衝材 t=50mm W=500mm	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	7,014 7,014

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	32,946 32,946	3,294 3,294	
普通作業員		人	0.4 0.4	22,542 22,542	9,016 9,016	
緩衝材	発泡ｽﾁﾛｰﾙ(密度20) t=50mm W=500mm	ｍ２	12.2 12.2	4,740 4,740	57,828 57,828	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					70,140 70,140	
単価					7,014 7,014	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	目地板設置	緩衝材 t=50mm W=500mm	単位	ｍ２	数量	0 10	単価	0 7,014

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.1	0 32,946	0 3,294	
普通作業員		人	0 0.4	0 22,542	0 9,016	
緩衝材	発泡ｽﾁﾛｰﾙ(密度20) t=50mm W=500mm	ｍ２	0 12.2	0 4,740	0 57,828	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 70,140	
単価					0 7,014	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	340.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	177.28	177,280	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	36	131	4,716	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,729	
計					340,300	
単価					340.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	土木一般世話役	（昼間）	単位	時間	数量	1 1	単価	4,118 4,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	32,946 32,946	4,118 4,118	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,118 4,118	
単価					4,118 4,118	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	特殊作業員	（昼間）	単位	時間	数量	1 1	単価	3,455 3,455

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	27,642 27,642	3,455 3,455	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,455 3,455	
単価					3,455 3,455	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	普通作業員	（昼間）	単位	時間	数量	1 1	単価	2,817 2,817

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	22,542 22,542	2,817 2,817	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,817 2,817	
単価					2,817 2,817	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	運転手（特殊）	（昼間）	単位	時間	数量	1 1	単価	3,493 3,493

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125 0.125	27,948 27,948	3,493 3,493	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,493 3,493	
単価					3,493 3,493	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	運転手（普通）	（昼間）	単位	時間	数量	1 1	単価	3,034 3,034

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	24,276 24,276	3,034 3,034	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,034 3,034	
単価					3,034 3,034	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	バックホウ（損料）	山積0.28m3[排ｶﾞｽ型(第1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	2,472 2,472

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	5.9 5.9	131 131	772 772	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1 1	1,700 1,700	1,700 1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,472 2,472	
単価					2,472 2,472	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	バックホウ（損料）	山積0.45m3[排ｶﾞｽ型(第1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	3,556 3,556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8.6 8.6	131 131	1,126 1,126	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1 1	2,430 2,430	2,430 2,430	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,556 3,556	
単価					3,556 3,556	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	ダンプトラック （損料）	10t級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費:良好	単位	時間	数量	1 1	単価	5,795 5,795

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	9.8 9.8	131 131	1,283 1,283	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1 1	4,350 4,350	4,350 4,350	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1 1	162 162	162 162	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,795 5,795	
単価					5,795 5,795	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	ダンプトラック （損料）	4t級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費:良好	単位	時間	数量	1 1	単価	2,564 2,564

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	5.4 5.4	131 131	707 707	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1 1	1,800 1,800	1,800 1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1 1	57 57	57 57	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,564 2,564	
単価					2,564 2,564	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	ダンプトラック （損料）	2t級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費:良好	単位	時間	数量	1 1	単価	1,697 1,697

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	3.5 3.5	131 131	458 458	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1 1	1,200 1,200	1,200 1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1 1	39 39	39 39	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,697 1,697	
単価					1,697 1,697	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	ライトバン［二輪駆動］（損料）	乗組定員5名 排気量1500cc(燃料含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	915 915

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	2.7 2.7	138 138	372 372	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1 1	543 543	543 543	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					915 915	
単価					915 915	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	トラック［クレーン装置付］（損料）	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t(燃料含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	2,874 2,874

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	5.3 5.3	131 131	694 694	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1 1	2,180 2,180	2,180 2,180	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,874 2,874	
単価					2,874 2,874	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	トラック［クレーン装置付］（損料）	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t(燃料含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	2,150 2,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	3.9 3.9	131 131	510 510	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1 1	1,640 1,640	1,640 1,640	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,150 2,150	
単価					2,150 2,150	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	再生クラッシャラン	RC-40	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,300 2,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		1	2,300	2,300	
		ｍ３	1	2,300	2,300	
計					2,300 2,300	
単価					2,300 2,300	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	生コンクリート　高炉	18-8-25(20)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	22,800 22,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）		1	22,800	22,800	
		ｍ３	1	22,800	22,800	
計					22,800 22,800	
単価					22,800 22,800	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	16,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	16,452.9	16,452	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					16,460	
単価					16,460	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) [redacted]	ｔ	100	1,400	140,000	
計					140,000	
単価					1,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) [redacted]	ｔ	100	1,600	160,000	
計					160,000	
単価					1,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.087	32,946	2,866	
特殊作業員		人	0.087	27,642	2,404	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	55,340	4,814	WK250500 単－ 372号
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		16	
計					10,100	
単価					1,010	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,810	15,810	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,810	
単価					15,810	円／人日

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	平板載荷試験費	100kN以内	単位	箇所	数量	1 1	単価	251,000 251,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板載荷試験費	100kN以内		1	251,000	251,000	
		箇所	1	251,000	251,000	
計					251,000 251,000	
単価					251,000 251,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	工事	数量	1 1	単価	64,220 64,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75 1.75	36,700 36,700	64,225 64,225	
計					64,225 64,225	
単価					64,220 64,220	円／工事

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	43,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	
軽油		L	37	131	4,847	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1.6	6,500	10,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					43,200	
単価					43,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	43,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	
軽油		L	37	131	4,847	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1.6	6,500	10,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					43,200	
単価					43,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付]運転	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	時間	数量	1 1	単価	12,710 12,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2 0.2	27,948 27,948	5,589 5,589	
軽油		L	18 18	131 131	2,358 2,358	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	時間	1 1	4,760 4,760	4,760 4,760	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					12,710 12,710	
単価					12,710 12,710	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	13,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	27,948	4,751	
軽油		Ｌ	18	131	2,358	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	1	6,690	6,690	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					13,800	
単価					13,800	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	13,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	27,948	4,751	
軽油		Ｌ	18	131	2,358	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	1	6,690	6,690	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					13,800	
単価					13,800	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	55,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	
軽油		L	101	131	13,231	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.21	11,700	14,157	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					55,340	
単価					55,340	円／日