積　　算　　書

令 和 7 年 度

令和７年度八代港大築島土砂処分場地盤改良工事(変更)

九州地方整備局

港　　名	八代港
項　　目	港湾事業費
費　　目	港湾改修費
目の細分	工事費
積算番号	18-17-25-019

合併積算内訳表

令和7年度八代港大築島土砂処分場地盤改良工事(変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					575,939,335	
					624,950,690	49,011,355
土砂処分場					575,939,335	
					624,950,690	49,011,355
海上地盤改良工					575,939,335	
					624,950,690	49,011,355
締固工					575,939,335	
					624,950,690	49,011,355
敷砂			3,473.00		28,770,332	
		ｍ３	3,397.00	8,284	28,140,748	-629,584
サンドコンパクションパイル(試行的取組)				1,867,471	547,169,003	
		本	293.00	2,036,894	596,809,942	49,640,939
共通仮設費(積上)					78,198,042	
					111,754,212	33,556,170
共通仮設費					78,198,042	
					111,754,212	33,556,170
回航・えい航費					72,655,158	
					93,276,394	20,621,236
回航					72,655,158	
					92,759,296	20,104,138
1-9 回航費(1)	SCP船(3連装55m級)(東予港～八代港)(往路)		1.00		36,327,579	
		回	0.00	36,327,579	0	-36,327,579
1-10 回航費(2)	SCP船(3連装55m級)(八代港～東予港)(復路)		1.00		36,327,579	
		回	0.00	36,327,579	0	-36,327,579
1-18 回航費(3)	SCP船(3連装55m級)(東播磨港～八代港)(往路)		0.00	0	0	
		回	1.00	46,379,648	46,379,648	46,379,648
1-19 回航費(4)	SCP船(3連装55m級)(八代港～東播磨港)(復路)		0.00	0	0	
		回	1.00	46,379,648	46,379,648	46,379,648
えい航					0	
					517,098	517,098
1-20 えい航費(1)	ｶﾞｯﾄﾊﾞｰｼﾞ(1000m3積)(上天草港～八代港)(往路)		0.00	0	0	
		回	1.00	258,549	258,549	258,549

合併積算内訳表

令和7年度八代港大築島土砂処分場地盤改良工事(変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-21 えい航費(2)	ｶﾞｯﾄﾊﾞｰｼﾞ(1000m3積)(八代港～上天草港)(復路)		0.00	0	0	
		回	1.00	258,549	258,549	258,549
事業損失防止施設費					0	
					10,721,996	10,721,996
水質汚濁防止膜			0.00	0	0	
		式	1.00	10,721,996	10,721,996	10,721,996
安全費					5,331,852	
					6,100,756	768,904
標識			0.00	0	0	
		式	1.00	90,305	90,305	90,305
安全対策				5,331,852	5,331,852	
		式	1.00	6,010,451	6,010,451	678,599
技術管理費					211,032	
					1,594,445	1,383,413
技術管理						
		式	1.00	211,032	211,032	
遠隔臨場			0.00	0	0	
		式	1.00	137,152	137,152	137,152
BIM/CIM適用工事に要する費用			0.00	0	0	
		式	1.00	1,246,261	1,246,261	1,246,261
現場環境改善費					0	
					60,621	60,621
現場環境改善費			0.00	0	0	
		式	1.00	60,621	60,621	60,621

上段：原金額　下段：変更金額

合併積算総括表

令和7年度八代港大築島土砂処分場地盤改良工事(変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					575,939,335	
					624,950,690	49,011,355
間接工事費	127,095,577 ＋ 177,938,993				305,034,570	
	164,969,976 ＋ 222,105,744				387,075,720	82,041,150
共通仮設	78,198,042 ＋ 47,169,708 ＋ 1,727,827				127,095,577	
	111,754,212 ＋ 51,370,254 ＋ 1,845,510				164,969,976	37,874,399
共通仮設費（ 積上 ）					78,198,042	
					111,754,212	33,556,170
共通仮設費（ 率 ）					47,169,708	
	635,672,686 × (47,169,708 ÷ 575,939,335) × (8.17% ÷ 8.28%)				51,370,254	4,200,546
現場環境改善費					1,727,827	
	635,672,686 × (1,727,827 ÷ 575,939,335) × (0.30% ÷ 0.31%)				1,845,510	117,683
現場管理費					177,938,993	
	789,783,514 × (177,938,993 ÷ 703,034,912) × (28.20% ÷ 25.38%)				222,105,744	44,166,751
工事原価	575,939,335 ＋ 127,095,577 ＋ 177,938,993				880,973,905	
	624,950,690 ＋ 164,969,976 ＋ 222,105,744				1,012,026,410	131,052,505
一般管理費等					107,833,846	
	1,011,889,258 × (107,833,846 ÷ 880,973,905) × (12.09% ÷ 12.39%) － 5,697				120,853,590	13,019,744
工事価格	880,973,905 ＋ 107,833,846				988,807,751	
	1,012,026,410 ＋ 120,853,590				1,132,880,000	144,072,249
調査業務費					19,192,249	
					20,230,000	1,037,751
合計価格	988,807,751 ＋ 19,192,249				1,008,000,000	
	1,132,880,000 ＋ 20,230,000				1,153,110,000	145,110,000
消費税等相当額	1,008,000,000 × 10.00%				100,800,000	
	1,153,110,000 × 10.00%				115,311,000	14,511,000
請負工事費	1,008,000,000 ＋ 100,800,000				1,108,800,000	
	1,153,110,000 ＋ 115,311,000				1,268,421,000	159,621,000

上段：原金額　下段：変更金額