この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

積　　算　　書

令 和 7 年 度

令和7年度八代港大築島土砂処分場土砂撤去工事(第3次)(変更第3回)

九州地方整備局

港　　名　八代港

項　　目　港湾事業費

費　　目　港湾改修費

目の細分　工事費

積算番号　18-17-25-044

積算内訳表

令和7年度八代港大築島土砂処分場土砂撤去工事(第3次)(変更3回)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					47,541,064	
					47,684,912	143,848
土砂処分場					47,541,064	
					47,684,912	143,848
土砂撤去工					35,996,125	
					36,102,103	105,978
土砂撤去工					35,996,125	
					36,102,103	105,978
グラブ浚渫(試行的取組)			26,179.00	1,375	35,996,125	
		ｍ３	25,478.00	1,376	35,057,728	-938,397
グラブ浚渫(試行的取組)			0.00	0	0	
		ｍ３	557.00	1,875	1,044,375	1,044,375
土捨工					11,544,939	
					11,582,809	37,870
土運船運搬工					11,544,939	
					11,582,809	37,870
土運船運搬(試行的取組)			26,179.00		11,544,939	
		ｍ３	25,478.00	441	11,235,798	-309,141
土運船運搬(試行的取組)			0.00	0	0	
		ｍ３	557.00	623	347,011	347,011
共通仮設費(積上)					29,049,246	
					29,199,201	149,955
共通仮設費					29,049,246	
					29,199,201	149,955
回航・えい航費						
					4,747,108	
えい航						
					4,747,108	
4 えい航費(1)	押航土運船(開閉式)鋼650m3積(1隻引き) 大浦港～八代港　往路					
		回	1.00	679,036	679,036	
5 えい航費(2)	押航土運船(開閉式)鋼650m3積(1隻引き) 八代港～大浦港　復路					
		回	1.00	679,036	679,036	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
6 えい航費(3)	押航土運船(開閉式)鋼650m3積(1隻引き) 大浦港～八代港　往路	回	1.00	679,036	679,036	
7 えい航費(4)	押航土運船(開閉式)鋼650m3積(1隻引き) 八代港～大浦港　復路	回	1.00	679,036	679,036	
8 えい航費(5)	グラブ浚渫船　鋼D9m3　上天草港(熊本県)～八代港(往路)	回	1.00	1,015,482	1,015,482	
9 えい航費(6)	グラブ浚渫船　鋼D9m3　八代港～上天草港(熊本県)(復路)	回	1.00	1,015,482	1,015,482	
運搬費					104,874	
仮設材等運搬					104,874	
10 汚濁防止膜運搬	連続フロートφ300　L=180m	式	1.00	104,874	104,874	
事業損失防止施設費					22,765,219	
					22,814,098	48,879
水質汚濁防止膜				18,114,629	18,114,629	
		式	1.00	18,163,508	18,163,508	48,879
水質汚濁防止枠		式	1.00	4,650,590	4,650,590	
安全費					1,218,748	
					1,319,824	101,076
標識		式	1.00	207,987	207,987	
安全対策				1,010,761	1,010,761	
		式	1.00	1,111,837	1,111,837	101,076
技術管理費					213,297	
技術管理		式	1.00	213,297	213,297	

上段：原金額　下段：変更金額

総括表

令和7年度八代港大築島土砂処分場土砂撤去工事(第3次)(変更3回)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					47,541,064	
					47,684,912	143,848
間接工事費	37,089,787 ＋ 20,270,127				57,359,914	
	37,247,906 ＋ 20,443,826				57,691,732	331,818
共通仮設	29,049,246 ＋ 7,576,259 ＋ 464,282				37,089,787	
	29,199,201 ＋ 7,583,151 ＋ 465,554				37,247,906	158,119
共通仮設費（ 積上 ）					29,049,246	
					29,199,201	149,955
共通仮設費（ 率 ）					7,576,259	
	70,499,010 × (7,576,259 ÷ 70,306,283) × (10.93% ÷ 10.95%)				7,583,151	6,892
現場環境改善費					464,282	
	70,499,010 × (464,282 ÷ 70,306,283) × (0.69% ÷ 0.69%)				465,554	1,272
現場管理費					20,270,127	
	84,932,818 × (20,270,127 ÷ 84,630,851) × (24.20% ÷ 24.08%)				20,443,826	173,699
工事原価	47,541,064 ＋ 37,089,787 ＋ 20,270,127				104,900,978	
	47,684,912 ＋ 37,247,906 ＋ 20,443,826				105,376,644	475,666
一般管理費等					18,974,740	
	105,376,644 × (18,974,740 ÷ 104,900,978) × (18.22% ÷ 18.23%) － 3,497				19,046,826	72,086
契約保証費						
					36,530	
工事価格	104,900,978 ＋ 18,974,740 ＋ 36,530				123,912,248	
	105,376,644 ＋ 19,046,826 ＋ 36,530				124,460,000	547,752
消費税等相当額	123,912,248 × 10.00%				12,391,224	
	124,460,000 × 10.00%				12,446,000	54,776
請負工事費	123,912,248 ＋ 12,391,224				136,303,472	
	124,460,000 ＋ 12,446,000				136,906,000	602,528

上段：原金額　下段：変更金額