平成23年11月21日（月）
佐土原総合文化センター 研修室

資料7-1

宮崎海岸侵食対策検討委員会　第７回技術分科会
議　事　次　第

開会

Ⅰ．本日の技術分科会について

Ⅱ．報告事項

1. 宮崎海岸保全の基本方針
2. 台風後の地形変化と応急対策
3. 宮崎海岸市民談義所等の報告

Ⅲ．検討事項

4. 突堤の規模、構造の検討
5. 隠し護岸の具体的な構造、安全性等の検討
6. 侵食対策全体の施工順序の検討

Ⅳ．その他

7. モニタリングについて
8. 今後の予定

閉会

国土交通省・宮崎県

平成２３年１１月２１日

Ⅰ．本日の技術分科会について

宮崎海岸侵食対策の技術検討の流れ

第9回委員会における技術分科会への付託事項

第7回技術分科会の主な内容

宮崎海岸侵食対策の技術検討の流れ

平成21年度まで

平成22年度以降

ステップ1

前提条件の整理

・海岸の現状、侵食要因の整理
・侵食メカニズムの整理

対策検討の考え方の整理

・緊急的な取り組み、中長期的な取り組みについて整理

ステップ2

区域毎の特性の検討

・区域分類の検討
・区域毎の特性を検討・整理（防護・利用・環境等）

目標の設定

・区域毎の特性を踏まえ、目標を設定

各施設等の機能の検討

・実績のある施設（養浜含む）や、市民から提案のあった施設等について機能を検討、評価

ステップ3

侵食対策の検討、計画

・養浜または、養浜と施設の組み合わせ（配置、規模）を検討、計画
・実施可能な構造、素材を検討

前回

今回
（第7回技術分科会）

養浜および養浜以外の工法の検討・実施（第2次工法）

第2次工法の効果を確認

試験養浜の実施（第1次工法） → 養浜の検討 （養浜供給源、供給可能量、方法、費用等）

ステージⅠ | ステージⅡ | ステージⅢ

第9回委員会における技術分科会への付託事項

第9回委員会において、以下の事項を検討するよう付託された。

・突堤の規模、構造、施工順序等

・隠し護岸の具体的な構造、安全性等

第９回宮崎海岸侵食対策検討委員会（平成23年8月22日開催）

第7回技術分科会の主な内容

Ⅱ．　報告事項

　　１．宮崎海岸保全の基本方針

　　２．台風後の地形変化と応急対策

　　３．宮崎海岸市民談義所等の報告

Ⅲ．　検討事項

　　４．突堤の規模、構造の検討

　　５．隠し護岸の具体的な構造、安全性等の検討

　　６．侵食対策全体の施工順序の検討

Ⅳ．その他

　　７．モニタリングについて

　　８．今後の予定