資料⑤

第１１回　宮崎県中部流砂系検討委員会

～　今後のスケジュール　～

令和８年３月２５日
国土交通省　宮崎河川国道事務所

総合土砂管理計画策定までのスケジュール

令和元年9月　小丸川水系総合土砂管理計画策定・公表

令和６年度

宮崎県中部流砂系検討委員会（第10回）

・大淀川の土砂管理目標の設定
・大淀川の現状と課題

R7.3.26

令和７年度

宮崎県中部流砂系検討委員会（第11回）

大淀川水系総合土砂管理計画（素案）

・大淀川の土砂管理目標の設定
・土砂管理対策の検討
・モニタリング計画

R8.3.25（本日）

令和８年度～

宮崎県中部流砂系検討委員会（第12回）

大淀川水系総合土砂管理計画（案）

大淀川水系総合土砂管理計画策定・公表

宮崎県中部流砂系検討委員会（複数回）

・一ツ瀬川水系総合土砂管理計画素案・原案

一ツ瀬川水系総合土砂管理計画策定・公表

①第11回（今回）委員会意見踏まえて（原案）作成
②（原案）に対して委員長へ確認
③関係機関意見照会（九州電力・宮崎県）
④市町村意見照会（市町村　建設課長等）