球磨川水系緊急治水対策プロジェクトの進捗状況
＜輪中堤・宅地かさ上げ＞ 《八代市》

＜令和8年9月末時点の輪中堤･宅地かさ上げ工事実施箇所＞





＜凡例＞
- 工事中
- 完了
- 今月末工事完成箇所



























※この地図は国土地理院の地理院地図に加筆したものである。

球磨川水系緊急治水対策プロジェクトの進捗状況
＜輪中堤・宅地かさ上げ＞ 《芦北町》

＜令和8年9月末時点の輪中堤･宅地かさ上げ工事実施箇所＞



※この地図は国土地理院の地理院地図に加筆したものである。

球磨川水系緊急治水対策プロジェクトの進捗状況
＜輪中堤・宅地かさ上げ＞　《球磨村》

＜令和8年9月末時点の輪中堤･宅地かさ上げ工事実施箇所＞



※この地図は国土地理院の地理院地図に加筆したものである。

八代市古田地区の工事進捗状況

工事中

＜工事名＞

R7球磨川古田地区築堤外工事

＜施工業者＞

(株)高野組

＜着工日＞


令和7年8月予定



施工状況（令和6年7月末 時点）



施工状況（令和7年1月末 時点）





施工状況（令和7年3月末 時点）





施工状況（令和7年9月末 時点）





施工状況（令和7年11月末 時点）





施工状況（令和8年1月末 時点）





施工状況（令和8年3月末 時点）





施工状況（令和8年5月末 時点）





施工状況（令和8年7月末 時点）





八代市小川・段・横石地区の工事進捗状況

工事中

＜工事名＞

R6球磨川小川地区排水樋管新設工事

＜施工業者＞

（株）新井組

＜着工日＞

令和6年9月



施工前（令和6年9月末 時点）



施工状況（令和6年9月末 時点）



施工状況（令和7年1月末 時点）





施工状況（令和7年3月末 時点）





施工状況（令和7年5月末 時点）





施工状況（令和7年7月末 時点）





施工状況（令和7年9月末 時点）





施工状況（令和7年11月末 時点）





施工状況（令和8年1月末 時点）





施工状況（令和8年3月末 時点）



施工状況（令和8年5月末 時点）



施工状況（令和8年7月末 時点）



八代市下今泉地区の工事進捗状況

工事中

＜工事名＞

(1)R6球磨川今泉地区下流築堤護岸外工事

(2)R7球磨川今泉地区下流築堤護岸外工事

＜施工業者＞

(1)和久田建設(株)　(2)(株)福岡建設

＜着工日＞

(1)令和6年9月　(2)令和7年9月

＜施工前の状況(令和6年11月に撮影)＞



施工状況（令和7年1月末 時点）



施工状況（令和7年3月末 時点）



施工状況（令和7年5月末 時点）



施工状況（令和7年7月末 時点）



施工状況（令和7年9月末 時点）



施工状況（令和7年11月末 時点）



施工状況（令和8年1月末 時点）



施工状況（令和8年3月末 時点）



施工状況（令和8年5月末 時点）



施工状況（令和8年7月末 時点）



八代市上今泉地区の工事進捗状況

工事中

＜工事名＞
R6球磨川今泉地区上流築堤護岸（その2）工事

＜施工業者＞
（株）上村工業

＜着工日＞
令和6年7月



施工前（令和5年12月末 時点）







施工状況（令和6年1月末 時点）







施工状況（令和6年2月末 時点）







施工状況（令和6年3月末 時点）







施工状況（令和6年5月末 時点）







施工状況（令和6年7月末 時点）








施工状況（令和6年9月末 時点）







施工状況（令和6年11月末 時点）







施工状況（令和7年1月末 時点）







施工状況（令和7年3月末 時点）








施工状況（令和7年5月末 時点）







施工状況（令和7年7月末 時点）







施工状況（令和7年9月末 時点）







施工状況（令和7年11月末 時点）







施工状況（令和8年1月末 時点）








施工状況（令和8年3月末 時点）







施工状況（令和8年5月末 時点）







八代市原女木地区の工事進捗状況

工事中

＜工事名＞
R7球磨川原女木地区護岸及び宅地等かさ上げ工事

＜施工業者＞
徳倉建設(株)


＜着工日＞
令和7年7月末

＜施工前の状況(令和7年2月に撮影)＞



施工状況（令和7年9月末 時点）





施工状況（令和7年11月末 時点）





施工状況（令和8年1月末 時点）





施工状況（令和8年3月末 時点）





施工状況（令和8年5月末 時点）





施工状況（令和8年7月末 時点）





八代市下代瀬地区

工事完了

＜工事名＞

R5球磨川掘削及び坂本地区外宅地かさ上げ工事

＜施工業者＞

八代港湾工業（株）

＜着工日＞

令和5年10月



＜施工前の状況（令和5年9月に撮影）＞

施工完了



八代市坂本・松崎地区の工事進捗状況

工事中

＜工事名＞

R7球磨川坂本地区宅地等
かさ上げ外工事

＜施工業者＞

（株）土井組

＜着工日＞

令和7年8月予定



施工状況（令和5年12月末 時点）



施工状況（令和6年1月末 時点）



施工状況（令和6年2月末 時点）



施工状況（令和6年3月末 時点）



施工状況（令和6年5月末 時点）



施工状況（令和6年7月末 時点）



施工状況（令和6年9月末 時点）



施工状況（令和6年11月末 時点）



施工状況（令和7年1月末 時点）





施工状況（令和7年3月末 時点）





施工状況（令和7年9月末 時点）





施工状況（令和7年11月末 時点）





施工状況（令和8年1月末 時点）





施工状況（令和8年3月末 時点）





施工状況（令和8年5月末 時点）





施工状況（令和8年7月末 時点）





八代市合志野地区の工事進捗状況

工事中

＜工事名＞

（1）R5・6・7球磨川合志野地区宅地等嵩上げ（その1）工事

（2）R5・6・7球磨川合志野地区宅地等嵩上げ（その2）工事

＜施工業者＞

（1）（株）土井組　（2）（株）中山建設

＜着工日＞

（1）令和6年7月　（2）令和6年7月

＜施工前の状況（令和5年8月に撮影）＞




施工前（ 令和5年4月末 時点 ）






施工状況（ 令和5年10月末 時点 ）




施工状況（令和5年11月末 時点）



施工状況（令和5年12月末 時点）



施工状況（令和6年1月末 時点）



施工状況（令和6年2月末 時点）



施工状況（令和6年3月末 時点）



施工状況（令和6年5月末 時点）



施工状況（令和6年7月末 時点）



施工状況（令和6年9月末 時点）



施工状況（令和6年11月末 時点）



施工状況（令和7年1月末 時点）



施工状況（令和7年3月末 時点）



施工状況（令和7年5月末 時点）



施工状況（令和7年7月末 時点）



施工状況（令和7年9月末 時点）



施工状況（令和7年11月末 時点）



施工状況（令和8年1月末 時点）



施工状況（令和8年3月末 時点）





施工状況（令和8年5月末 時点）





施工状況（令和8年7月末 時点）





八代市荒瀬地区の工事進捗状況

工事中

＜工事名＞

(1)R6球磨川荒瀬地区他宅地等かさ上げ工事

(2)R7球磨川荒瀬地区築堤護岸外（1工区）工事

＜施工業者＞

(1)岩奥産業（株）　(2)（株）土井組

＜着工日＞

(1)令和7年3月　(2)令和7年9月

＜施工前の状況（令和7年2月に撮影）＞



施工状況（令和7年3月末 時点）





施工状況（令和7年5月末 時点）





施工状況（令和7年7月末 時点）





施工状況（令和7年9月末 時点）





施工状況（令和7年11月末 時点）





施工状況（令和8年1月末 時点）





施工状況（令和8年3月末 時点）





施工状況（令和8年5月末 時点）





施工状況（令和8年7月末 時点）





八代市藤本・大門地区の工事進捗状況

工事中

＜工事名＞

R6球磨川藤本地区・大門地区
宅地等かさ上げ工事

＜施工業者＞

（株）宮崎建設

＜着工日＞

令和6年11月



＜施工前の状況（令和5年12月に撮影）＞

施工状況（令和6年1月末 時点）



伐採の様子

施工状況（令和6年2月末 時点）





施工状況（令和6年3月末 時点）



施工状況（令和6年5月末 時点）





施工状況（令和6年7月末 時点）





施工状況（令和6年9月末 時点）





施工状況（令和6年11月末 時点）





施工状況（令和7年1月末 時点）





施工状況（令和7年3月末 時点）





施工状況（令和7年5月末 時点）





施工状況（令和7年7月末 時点）





施工状況（令和7年9月末 時点）





施工状況（令和7年11月末 時点）





施工状況（令和8年1月末 時点）





施工状況（令和8年3月末 時点）



施工状況（令和8年5月末 時点）



施工状況（令和8年7月末 時点）



八代市破木地区

工事完了

＜工事名＞
R5球磨川掘削及び坂本地区外宅地かさ上げ工事

＜施工業者＞
八代港湾工業（株）

＜着工日＞
令和5年10月



＜施工前の状況（令和6年1月撮影）＞

施工完了



八代市上葉木地区の工事進捗状況

工事完了

＜工事名＞

R6球磨川下鎌瀬地区宅地
等かさ上げ受託合併工事

＜施工業者＞

八代港湾工業株式会社

＜着工予定＞

令和7年7月



＜施工前の状況（令和5年12月撮影）＞

施工完了






施工前（令和5年12月末 時点）





施工状況（令和6年1月末 時点）





施工状況（令和6年2月末 時点）



施工状況（令和6年3月末 時点）





施工状況（令和6年5月末 時点）






施工状況（令和6年7月末 時点）





施工状況（令和6年9月末 時点）





施工状況（令和6年11月末 時点）





施工状況（令和7年1月末 時点）





施工状況（令和7年3月末 時点）





施工状況（令和7年5月末 時点）






施工状況（令和7年7月末 時点）





施工状況（令和7年9月末 時点）





施工状況（令和7年11月末 時点）





施工状況（令和8年1月末 完成）



八代市下鎌瀬地区の工事進捗状況

工事中

＜工事名＞

(1)R6球磨川下鎌瀬地区宅地等かさ上げ受託合併工事

(2)R7球磨川下鎌瀬地区宅地等かさ上げ受託受託合併工事

＜施工業者＞

(1)八代港湾工業(株)　(2)(株)上村工業

＜着工日＞

(1)令和7年4月　(2)令和7年10月

＜施工前の状況(令和6年4月に撮影)＞



施工前(令和6年4月末 時点)



施工状況 (令和6年9月末 時点)



施工状況（令和6年11月末 時点）



施工状況（令和7年1月末 時点）



施工状況（令和7年3月末 時点）



施工状況（令和7年5月末 時点）



施工状況（令和7年7月末 時点）



施工状況（令和7年9月末 時点）



施工状況（令和7年11月末 時点）



施工状況（令和8年1月末 時点）



施工状況（令和8年3月末 時点）





施工状況（令和8年5月末 時点）





施工状況（令和8年7月末 時点）





八代市与奈久地区の工事進捗状況

工事完了

＜工事名＞

(1)R6球磨川今泉地区下流築堤護岸外工事

＜施工業者＞

(1)和久田建設

＜着工日＞

(1)令和7年12月



施工状況（令和8年3月末 完成）



八代市西鎌瀬地区の工事進捗状況

工事中

＜工事名＞

R7球磨川西鎌瀬地区宅地等かさ上げ受託合併工事

＜施工業者＞

有限会社増田土木

＜着工日＞

令和7年9月予定



＜施工前の状況（令和6年4月に撮影）＞

施工状況（令和6年4月末 時点）



施工状況（令和6年7月末時点）



施工状況（令和6年11月末 時点）



施工状況（令和7年3月末 時点）



施工状況（令和7年11月末 時点）



施工状況（令和8年3月末 時点）



施工状況（令和8年5月末 時点）



施工状況（令和8年7月末 時点）





八代市中津道地区の工事進捗状況

工事中

＜工事名＞

（1）R6球磨川中津道地区掘削護岸（その1）工事

（2）R6球磨川中津道地区掘削護岸（その2）工事

＜施工業者＞

（1）（株）新井組

（2）（株）ノバック

＜着工日＞

（1）令和7年1月

（2）令和7年1月



施工状況（令和7年1月末 時点）




施工状況（令和7年3月末 時点）





施工状況（令和7年5月末 時点）





施工状況（令和7年7月末 時点）






施工状況（令和7年9月末 時点）





施工状況（令和7年11月末 時点）





施工状況（令和8年1月末 時点）





施工状況（令和8年3月末 時点）





施工状況（令和8年5月末 時点）





施工状況（令和8年5月末 時点）





芦北町海路地区の工事進捗状況

工事中

＜工事名＞
R7球磨川海路地区宅地等かさ上げ
工事

＜施工業者＞
徳南建設(株)

＜着工日＞
令和7年9月



施工状況（令和7年9月末 時点）



施工状況（令和7年11月末 時点）



施工状況（令和8年1月末 時点）



施工状況（令和8年3月末 時点）



施工状況（令和8年5月末 時点）



施工状況（令和8年7月末 時点）



芦北町箙瀬地区

工事完了

＜工事名＞

R5球磨川白石地区宅地等嵩上げ及び掘削工事

＜施工業者＞

（株）佐藤産業

＜着工日＞

令和5年7月



＜施工前の状況（令和5年5月に撮影）＞

施工完了



芦北町白石地区の工事進捗状況

工事中

＜工事名＞
Ｒ６球磨川小口地区掘削工事

＜施工業者＞
（株）佐藤産業

＜着工日＞
令和6年9月



＜施工前の状況（令和5年9月に撮影）＞

施工前（令和5年12月末 時点）







施工状況（令和6年1月末 時点）







施工状況（令和6年2月末 時点）







施工状況（令和6年3月末 時点）







施工状況（令和6年5月末 時点）







施工状況（令和6年7月末 時点）








施工状況（令和6年9月末 時点）







施工状況（令和6年11月末 時点）







施工状況（令和7年1月末 時点）







施工状況（令和7年3月末 時点）








施工状況（令和7年5月末 時点）








施工状況（令和7年7月末 時点）








施工状況（令和7年9月末 時点）







施工状況（令和7年11月末 時点）







施工状況（令和8年1月末 時点）







施工状況（令和8年3月末 時点）







施工状況（令和8年5月末 時点）







施工状況（令和8年7月末 時点）







芦北町小口地区の工事進捗状況

工事中

＜工事名＞
Ｒ６球磨川小口地区掘削工事

＜施工業者＞
（株）佐藤産業

＜着工日＞
令和6年9月



施工状況（令和7年3月末 時点）







施工状況（令和7年5月末 時点）







施工状況（令和7年7月末 時点）







施工状況（令和7年9月末 時点）



施工状況（令和7年11月末 時点）



施工状況（令和8年1月末 時点）



施工状況（令和8年3月末 時点）



施工状況（令和8年5月末 時点）



施工状況（令和8年7月末 時点）



芦北町告地区の工事進捗状況

工事中


＜工事名＞
R6球磨川告地区宅地等かさ上げ工事

＜施工業者＞
徳南建設(株)

＜着工日＞
令和7年1月



施工状況（令和7年1月末 時点）





施工状況（令和7年3月末 時点）





施工状況（令和7年5月末 時点）





施工状況（令和7年7月末 時点）





施工状況（令和7年9月末 時点）





施工状況（令和7年11月末 時点）





施工状況（令和8年1月末 時点）





施工状況（令和8年3月末 時点）






施工状況（令和8年5月末 時点）





施工状況（令和8年7月末 時点）





球磨村多武除地区

工事完了

＜工事名＞

R4球磨川神瀬地区宅地等
嵩上げ及び掘削その1工事

＜施工業者＞

八代港湾工業(株)

＜着工日＞

令和6年1月



＜施工前の状況(令和6年1月に撮影)＞

施工完成





施工状況（令和6年1月末 時点）



施工状況（令和6年3月末 時点）





施工状況（令和6年5月末 時点）





球磨村神瀬地区の工事進捗状況

工事完了

＜工事名＞
R6球磨川神瀬地区道路等嵩上げ工事

＜施工業者＞
三和建設(株)

＜着工日＞
令和6年9月



施工完了





施工前（令和5年2月末 時点）







施工状況（令和5年4月末 時点）







施工状況（令和5年5月末 時点）







施工状況（令和5年6月末 時点）







施工状況（令和5年7月末 時点）







施工状況（令和5年8月末 時点）







施工状況（令和5年9月末 時点）







施工状況（令和5年10月末 時点）







施工状況（令和5年11月末 時点）







施工状況（令和5年12月末 時点）







施工状況（令和6年1月末 時点）







施工状況（令和6年2月末 時点）







施工状況（令和6年3月末 時点）







施工状況（令和6年5月末 時点）







施工状況（令和6年7月末 時点）







施工状況（令和6年9月末 時点）








施工状況（令和6年11月末 時点）







施工状況（令和7年1月末 時点）







施工状況（令和7年3月末 時点）







施工状況（令和7年5月末 時点）





施工状況（令和7年7月末 時点）





施工状況（令和7年9月末 時点）





施工状況（令和7年11月末 時点）





施工状況（令和8年1月末 時点）





球磨村堤岩戸地区の工事進捗状況

工事中

＜工事名＞
R6球磨川池下地区護岸及び宅地等かさ上げ工事


＜施工業者＞
味岡建設(株)

＜着工日＞
令和6年12月



＜施工前の状況(令和5年5月に撮影)＞

施工前(令和6年5月末 時点)





施工状況(令和6年7月末 時点)





施工状況（令和6年9月末 時点）





施工状況（令和6年11月末 時点）





施工状況（令和7年1月末 時点）





施工状況（令和7年2月末時点）





施工状況（令和7年5月末時点）





施工状況（令和7年7月末時点）





施工状況（令和7年9月末時点）





施工状況（令和7年11月末時点）





施工状況（令和8年1月末時点）





施工状況（令和8年3月末時点）





施工状況（令和8年5月末時点）





球磨村和田地区の工事進捗状況

工事中

＜工事名＞
球磨川和田地区宅地かさ上げ外工事

＜施工業者＞
（有）和田商会

＜着工日＞
令和7年12月

＜施工前の状況（令和7年4月に撮影）＞



施工状況（令和8年3月末時点）





施工状況（令和8年5月末時点）





施工状況（令和8年7月末 時点）





球磨村田頭地区の工事進捗状況

工事中

＜工事名＞
球磨川田頭地区築堤護岸（その2）外工事

＜施工業者＞
三和建設（株）

＜着工日＞
令和6年4月



施工状況（令和7年3月末時点）





施工状況（令和7年5月末時点）





施工状況（令和7年7月末時点）





施工状況（令和7年9月末時点）





施工状況（令和7年11月末時点）





施工状況（令和8年1月末時点）





施工状況（令和8年3月末時点）





施工状況（令和8年5末時点）






球磨村大坂間下流地区の工事進捗状況

工事完了

＜工事名＞
球磨川田頭地区築堤護岸（その2）外工事

＜施工業者＞
三和建設（株）

＜着工日＞
令和6年6月



＜施工前の状況（令和6年6月に撮影）＞

施工前（令和6年6月末 時点）







施工状況（令和6年7月末 時点）







施工状況（令和6年9月末 時点）








施工状況（令和6年11月末 時点）







施工状況（令和6年12月末完成）







球磨村大坂間上流地区の工事進捗状況

工事完了

＜工事名＞
R6球磨川神瀬地区掘削（5工区）工事

＜施工業者＞
味岡建設（株）

＜着工日＞
令和7年5月



施工前（令和6年8月末 時点）







施工状況（令和7年5月末 時点）







施工状況（令和7年7月末 時点）







施工状況（令和7年9月末 完成）







球磨村淋地区の工事進捗状況

工事完了

＜工事名＞

R6球磨川箙瀬地区掘削及び淋地区宅地かさ上げ工事

＜施工業者＞

（株）松下組

＜着工日＞

令和6年6月



施工状況（令和6年7月末 時点）



施工状況（令和6年9月末 時点）



施工状況（令和6年11月末 時点）



施工状況（令和7年1月末 時点）



施工状況（令和7年3月末時点）



施工状況（令和7年5月末時点）



施工状況（令和7年7月末時点）



施工状況（令和7年9月末時点）



施工状況（令和7年11月末時点）



施工状況（令和8年1月末時点）



球磨村中園地区

工事完了

＜工事名＞
R5球磨川松本地区掘削外工事

＜施工業者＞
（株）丸昭建設

＜着工日＞
令和5年12月



施工前（令和5年12月末 時点）







施工状況（令和6年1月末 時点）







施工状況（令和6年2月末 時点）







施工状況（令和6年3月末 時点）







施工状況（令和6年5月末 時点）







施工状況（令和6年6月末 完成）





球磨村池下地区の工事進捗状況

工事中

＜工事名＞
R6球磨川池下地区宅地嵩上げ工事

＜施工業者＞
丸昭建設(株)

＜着工日＞
令和6年12月


＜施工前の状況(令和7年2月に撮影)＞



施工状況(令和7年3月末時点)



施工状況(令和7年5月末時点)



施工状況（令和7年7月末時点）



施工状況（令和7年9月末時点）



施工状況（令和7年11月末時点）



施工状況（令和8年1月末時点）



施工状況（令和8年3月末時点）






施工状況（令和8年5月末時点）



施工状況（令和8年7月末時点）





球磨村友尻地区の工事進捗状況

工事中

＜工事名＞

R6球磨川箙瀬地区掘削及び友尻地区宅地かさ上げ工事

＜施工業者＞

丸昭建設(株)

＜着工日＞

令和6年7月



施工状況(令和6年5月頃末時点)



施工状況(令和6年7月末 時点)





施工状況（令和6年9月末 時点）





施工状況（令和6年11月末 時点）





施工状況（令和7年1月末 時点）





施工状況（令和7年3月末 時点）





施工状況（令和7年5月末 時点）





施工状況（令和7年7月末 時点）





施工状況（令和7年9月末 時点）





施工状況（令和7年11月末 時点）





施工状況（令和8年1月末 時点）





施工状況（令和8年3月末 時点）





施工状況（令和8年5月末 時点）



施工状況（令和8年7月末 時点）



球磨村鵜口地区の工事進捗状況

工事中

＜工事名＞

球磨川田頭地区築堤護岸（その1）
外工事

＜施工業者＞

青木建設（株）

＜着工日＞

令和6年4月



施工前（令和6年4月末 時点）





施工状況（令和6年7月末 時点）






施工状況（令和6年9月末時点）





施工状況（令和6年11月末時点）





施工状況（令和7年7月末時点）



施工状況（令和7年9月末時点）



施工状況（令和7年11月末時点）



施工状況（令和8年1月末時点）



施工状況（令和8年3月末時点）



施工状況（令和8年5月末時点）



施工状況（令和8年7月末時点）

