川内川水系流域治水協議会の今後のスケジュール

資料－５

第６回協議会資料

R2.7.6 **川内川水系流域治水プロジェクト（素案）公表**

- 国管理区間の対策内容
- 流域治水対策等の検討を行う旨を記載

R2.7.28 **第１回　川内川水系流域治水協議会**

- 協議会の設立
- 目的・進め方の共有

⇒流域治水対策の検討着手

R2.9.29 ～ R3.3.17 **第２～３回　川内川水系流域治水協議会**

- 流域対策・ソフト対策の方向性確認（各関係機関の取組状況確認）
- 県管理区間の対策内容確認

R3.3.30 **川内川水系流域治水プロジェクト　公表**

- 流域治水対策プロジェクトの策定

R3.6.1 **第４回　川内川水系流域治水協議会**

- 川内川大規模氾濫減災協議会と同時開催

R3.3.14 **第５回　川内川水系流域治水協議会**

- 概ね５年の行動計画の策定

次回開催
R6.3月予定

第６回～　川内川水系流域治水協議会

- フォローアップ
- 事業の追加など、流域対策の充実化

※協議会　年１回３月の開催

- **適宜、幹事会および内水対策連絡会を開催します。**