川内川水系流域治水協議会の今後のスケジュール（案）

資料４

R2.9.29_第2回川内川水系流域治水協議会時点

R2.7.6	**川内川水系流域治水プロジェクト（素案）公表**	● 国管理区間の対策内容 ● 流域治水対策等の検討を行う旨を記載
R2.7.28	**第１回　川内川水系流域治水協議会**	● 協議会の設立 ● 目的・進め方の共有 ⇒流域治水対策の検討着手
	関係機関と調整・検討 ※随時、幹事会を開催	
R2.9.29（今回）	**第２回　川内川水系流域治水協議会**	● 川内川水系県管理区間の対策内容確認 ● 流域対策・ソフト対策の方向性確認（各関係機関の取組状況確認）
R2.秋頃	**川内川水系流域治水プロジェクト（中間とりまとめ）公表**	● 第2回協議会内容の公表 ・川内川水系県管理区間の対策内容 ・流域対策・ソフト対策の方向性
	関係機関と調整・検討 ※随時、幹事会を開催	
R3.2～3月頃	**第３回　川内川水系流域治水協議会**	● 流域治水対策プロジェクトの内容確定
R3.3月頃	**川内川水系流域治水プロジェクト　公表**	● 流域治水対策プロジェクトの策定
R3.4月以降	**第４回～　川内川水系流域治水協議会**	● フォローアップ ● 事業の追加など、流域対策の充実化