資料４

九州圏広域地方計画策定に向けた協議会等運営スケジュール

2007/2/15

凡例
▲：説明事項
■：依頼事項
●：検討事項
★：決定事項

７月４日　**圏域閣議決定**

８月２３日
プレ協議会準備会設置
（各県・各政令市・地方支分部局）

○第１回準備会
▲広域地方計画協議会の設置までの運営
（協議会準備メンバー、組織体制の考え方、作業計画スケジュール）
■素案作成に向けての協力依頼
（論点、意見聴取の方法、学識者懇談会）

１０月３１日
第２回準備会
（各県・各政令市・地方支分部局）

○第２回準備会
●作業方針検討
★規則、協議会メンバー、組織体制（事前に意見照会）
■シンポジウムの開催について協力依頼

１１月１６日　**全国計画中間取りまとめ**
（第１５回計画部会）
計画部会の以降の審議内容
・中間とりまとめに関する調査審議
・国土利用計画に関する調査審議
・各府省ヒアリング
等

１１月３０日　**プレ協議会開催**
（部長級）

○第１回プレ協議会
★規則、追加メンバー等の決定
★プレ協議会における作業方針の決定、スケジュール決定
★学識者懇談会及び検討小委員会の設置
▲シンポジウムの開催について

■学識者懇談会、検討小委員会の構成について照会

○中間取りまとめや九州圏広域地方計画策定に向けた意見聴取

★学識者懇談会、検討小委員会の構成の決定

県・政令市及び地方支分部局との論点等の調整（検討小委員会用）

2月15日
２月１６日以降
学識者懇談会・検討小委員会座長会議
検討小委員会設置
（以下随時開催）

○第１回学識者懇談会＋検討小委員会座長会議
●広域地方計画の論点及び検討の方向性（Ｍ１）

2月27日
シンポジウム

○検討小委員会
●●論点と作業方針（Ｍ１）
中間報告骨子案（Ｍ２）

第１回　３月上旬
・Ｍ１（論点と作業方針審議）

平成１９年度
４月

（○学識者懇談会＋検討小委員会座長会議）
●小委員会中間報告骨子案に対する意見・助言（Ｍ２）

第２回　４月中旬
・Ｍ２（中間報告骨子審議）

１９年５月　**全国計画原案とりまとめ**

５月上旬
プレ幹事会
（プレ協議会準備会は
プレ幹事会へ移行）

○第1回プレ幹事会
▲検討小委員会中間報告骨子案の報告　←　Ｍ２
●キックオフレポート中間報告骨子案の検討
（各小委員会より報告があった中間報告骨子案より、キックオフレポート中間報告骨子案を作成）

５月中旬

○第３回学識者懇談会＋検討小委員会座長会議
●キックオフレポート中間報告骨子案に対する意見・助言
●中間報告案に対する意見・助言

Ｍ２　Ｍ３

○検討小委員会
●中間報告案について（Ｍ３）

５月下旬
プレ協議会

○第２回プレ協議会
★**キックオフレポート中間報告骨子案**の報告を受け、審議し合意形成

第３回　５月下旬
Ｍ３（骨子の具体化）

６月

第４回　６月中旬
Ｍ３（骨子の戦略）

７月上旬
プレ幹事会

○第2回プレ幹事会
▲検討小委員会中間報告案の報告
●キックオフレポート案のとりまとめ

Ｍ３

７月中旬

○第４回学識者懇談会＋検討小委員会座長会議
●キックオフレポート案に対する意見・助言

７月下旬

○第３回プレ協議会
▲**キックオフレポート案**の報告を受け、審議し合意形成

８月
全国計画閣議決定

キックオフレポート案

８月中旬
九州圏広域地方計画協議会発足

○第１回協議会
▲協議会における協議事項、スケジュール（案）
★協議会規則、追加メンバー、会長・会長代理の決定
●作業原案（キックオフレポート）の審議