【河川事業の復旧状況】（国による権限代行区間）

護岸等の災害復旧状況について

◇　権限代行区間における護岸等の被災施設の復旧については、約１４０箇所の全箇所に着手しており**令和４年度中の本復旧完成**を目指し工事を進めています。



【施工前】　【施工後】

【球磨大橋の応急復旧状況】（国による技術支援）

球磨大橋（熊本県球磨郡錦町）の復旧状況について

◇　令和４年９月の台風１４号の大雨により、熊本県が管理する県道覚井一武線の「球磨大橋」が損傷被災し、全面通行止めを継続して行っており、熊本県からの要請を受け、早期復旧に向けた応急組立橋設置の技術支援を実施することとなりました。

　現在、応急組立橋を活用した迂回路（仮橋）工事に着手し、通学路や生活道路として早期回復のため、施工指導や工程管理などの技術支援を行っており、**令和５年４月中の開通**を目指し工事を進めています。