
TEL

受注者

堤工業(株)

(株)中野建設

17
R5.4.1～R6.2.29

中村　正太

(株)峰組

長　友太
現場代理人 現場代理人

19
佐賀２０８号　川副地区１号函渠設置外工事

R5.4.17～R6.2.29

光岡　圭一

受注者 受注者

18
佐賀２０８号　川副２号橋下部工（Ａ２）外工事

R5.4.3～R6.3.29

0955-58-8162

(株)河建

現場代理人
棚橋　信介

R4.10.20～R6.3.20

TEL

笠原建設(株)

佐賀２０８号　川副１号橋上部工工事

川田工業(株)

受注者

20

現場代理人
鴨川　知幸

金森　竜也 末次　優太

TELTEL

受注者

0952-24-3211 0952-97-7578

現場代理人

11

(株)大藪組

9

現場代理人

受注者

白川　真哉

0952-86-3477

佐賀２０８号　川副２号橋下部工(Ａ１)工事

TEL

0942-41-0655

0968-73-2282

TEL

15
受注者

受注者
尾花建設(株)

5
熊本２０８号 大島高架橋下部工（Ｐ１４）工事

6

(株)廣瀬組

福岡２０８号 三池港IC橋下部工（Ａ２）外工事
7

TEL

受注者 受注者

0944-32-1220

受注者

10
福岡２０８号 新港地区改良(４工区)外工事

宮原　弘幸

R4.12.1～R5.12.28

現場代理人
前原　美優

TEL
0944-22-3711

令和5・6年度　有明海沿岸国道管内維持修繕工事

R5.4.1～R7.3.31
12

令和5年度　有明海沿岸国道管内橋梁補修外（その1）工事

R5.8.31～R6.2.28
受注者

TEL

R5.4.1～R5.12.28

1

中原　龍太郎

TEL

(株)熊野組

現場代理人

090-1088-8005 080-8370-1497 0968-78-6268

R5.10.6～R6.3.15

現場代理人

受注者

(株)中川組

TEL

熊本２０８号　大島高架橋下部工（Ｐ９）外工事
2

熊本２０８号 大島高架橋下部工(Ｐ１６)外工事
3

熊本２０８号　大島高架橋オンランプ下部工工事
4

熊本２０８号　大島高架橋下部工（Ｐ１１）工事

R5.4.1～R6.2.29 R5.2.1～R5.12.28 R5.4.1～R6.1.31 R5.9.30～R6.3.15
受注者

090-7160-9177

興亜建設工業(株)興亜建設工業(株)

受注者 受注者

西辻　大樹 高木　淳一 宮崎　俊輝

TEL

(株)雲仙建設

現場代理人 現場代理人 現場代理人

R5.8.5～R6.2.29

現場代理人
森　雅嗣

現場代理人
古賀 隼人

(株)廣瀬組

TEL TEL

TEL

現場代理人

福岡２０８号　新港地区改良（３工区）外工事

TEL

0944-32-1220 0942-41-0655

R5.4.1～R5.12.15

TEL

(株)下村建設

14

R5.4.1～R5.11.30

R5.3.3～R6.2.29

0952-73-3125

佐賀２０８号　諸富地区改良(その２)工事

片山　仲治

16

福岡２０８号　新港地区改良（２工区）工事

受注者

現場代理人

8
福岡２０８号　三池港ＩＣ橋下部工（Ｐ１）工事

(株)廣瀬組

現場代理人 現場代理人

尾花建設(株)

受注者

古賀　隆晃

受注者

佐賀２０８号　諸富地区改良(その４)工事

R5.4.3～R5.11.30

TEL

那須　千賀

0944-32-1220

R5.2.8～R6.1.31

090-2582-9410

13
令和5年度　有明海沿岸国道管内橋梁補修外（その２）工事

R5.8.31～R6.2.28

中原　章

TEL

牟田建設(株)

TEL

受注者

現場代理人

0952-37-89660952-32-12020944-74-0223

佐賀２０８号　川副地区改良(２２工区)外工事

現場代理人

(株)大和建設

施工

『 私たちは、有明地域の

未来を創っています 』

令和 6年 1月発行
発 行：有明海沿岸道路安全連絡協議会

監 修：有明海沿岸国道事務所

有明早津江川大橋

現在の状況（24業者）
施⼯中 16業者
施⼯完了 7業者
準備中 1業者

橋台工 施工中

健⽼IC

応急処理工

（作業ヤード整備中）

盛土工施工中

⼤牟⽥IC

除雪草工

施工完了

地盤改良工 施工中

施工完了

施工完了

市道部復旧 施工中

伸縮装置工 施工中

付替水路工 施工中ｶﾙﾊﾞｰﾄﾎﾞｯｸｽ埋戻し・整地 施工中

場所打杭工 施工中

躯体養生中

施工完了

送出し設備 施工中

施工完了

P9

P11

P14

橋脚躯体工 施工中

P14

P11

P9

P11P9

伸縮装置工 施工中

施工完了



21
佐賀２０８号　大川佐賀道路改良外工事

22
佐賀２０８号　川副地区改良(４工区)工事

23 24
佐賀２０８号　川副地区改良（その１）工事

R5.7.21～R6.3.31 R5.9.5～R6.2.16 R5.9.5～R6.2.16 R5.12.8～R6.6.28

佐賀２０８号　川副地区改良(５工区)工事

受注者 受注者 受注者 受注者
岡本建設(株) 岡本建設(株) (株)山﨑建設 森永建設㈱

現場代理人 現場代理人 現場代理人 現場代理人
山田　直 下田　誠 山田　正治 納冨　翔也

TEL TEL TEL TEL
0952-66-1155 0952-66-1155 0952-23-3629 080-1710-3979

令和6年1月　現在

熊本・福岡地区及び佐賀地区の安全連絡協議会会員が集ま
り、年始の安全祈願を執り⾏いました。
今年⼀年の有明海沿岸道路⼯事の無事故・無災害を祈願い
たしました。

令和5年12⽉21⽇に『佐賀208号川副2号橋下部⼯(A2)外⼯事』
(株)中野建設、令和6年1⽉18⽇に『熊本208号新港地区改良(4⼯区)
外⼯事』(株)廣瀬組の現場で実施しました。
全現場で無事故・無災害を⽬指し、安全管理の向上を積極的に

⾏います。

地域に貢献 全24社一丸
有明海沿岸道路安全連絡協議会は、これからも地域活動に積極的に参加し、

有明海沿岸道路の整備を行っていきます。

ホームページにて、規制情報やその他様々な
コンテンツを公開しています。
https://www.qsr.mlit.go.jp/arien/

有明海沿岸道路 ⼤野島ＩＣ〜諸富ＩＣ間 開通後の整備効果 広域交通ネットワークの形成
○福岡県区間の初めての開通後は交通量が約1万台/
⽇程度でしたが、開通区間が延びることにより交
通量が増加し、全区間において利⽤交通量の増加
が確認され、最⼤2万7千台を超えています。

〇三橋IC〜諸富IC間における利⽤交通量の増加幅が
⼤きく、⼤川中央IC〜⼤野島IC間では、R3交通量
の約1.5倍の交通量となっています。

▲有明海沿岸道路の断⾯交通量の変化（初開通直後(H20.6)から現況（R4.11諸富IC開通後）までの変化）

安全連絡協議会による安全パトロール

⼯事現場等における安全管理の徹底を図るため、令和5年11⽉29⽇に有明海沿岸道路国道事務所安全協議会 安全⼤会
（会⻑ 有明海沿岸国道事務所⻑）が開催されました。

⼤会では、柳川警察署・⼤牟⽥労働基準監督署の⽅に来て頂き、交通規制時の交通事故や災害防⽌対策についての講話
を頂戴しました。また、受注者からは事故防⽌の取り組みの発表や安全宣⾔を⾏い、安全意識の⾼揚を図りました。
有明海沿岸道路⼯事では、これからも安全第⼀で⼯事を⾏ってまいります。

令和５年度 有明海沿岸国道事務所安全協議会 安全⼤会

排水構造物工、カルバート工 施工中 着工前準備中中層混合処理 施工中

熊本・福岡地区 佐賀地区

〜事故ゼロを⽬指して〜

中層混合処理 施工中

R5.12.21安全パトロール R6.1.18安全パトロール


