
筑後川水系巨瀬川緊急治水対策プロジェクト
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施工中

竹野地区中尾地区 地徳地区

中尾地区 以真恵地区 志塚島地区

田主丸地区

田主丸地区豊城地区上原地区

※上記は、緊急治水対策プロジェクトで整備する事業の
進捗率を示しています。
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中尾地区

着工前 2025.10.1撮影

築堤整備

以真恵地区

着工前 2025.9.27撮影 2026.2.2撮影

2026.1.30撮影
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志塚島地区

築堤整備

田主丸地区

着工前 2025.9.30撮影

着工前 2025.8.1撮影

2026.1.30撮影

2026.1.30撮影



2025.9.26撮影着工前
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杉川樋管

樋管整備

今村樋管

着工前
2025.10.17撮影

2026.1.28撮影

2026.1.30撮影
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筋違樋管

樋管整備

村島樋管

2025.9.16撮影着工前

着工前 2025.9.29撮影

2026.1.27撮影

2026.1.29撮影
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橋梁整備

小屋場橋

※小屋場橋の改築工事は平成３１年１月から、橋梁管理者である福岡県が施工しています。

2025.3.26撮影 2026.1.27撮影
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