
乙石_14

乙石_12

乙石_22
乙石_17

乙石_
残02

乙石_18

乙石_08

乙石_07

乙石_05

乙石_残01

乙石_02

乙石_09

乙石_03

乙石_04

赤谷_22

赤谷_20

赤谷_19

赤谷_18

赤谷_
17

赤谷_29

赤谷_31

赤谷_32

赤谷_33

赤谷_34

赤谷_12

赤谷_11

赤谷_09

赤谷_残01

赤谷_36赤谷_37

赤谷_38赤谷_
残08

赤谷_
残07

小河内_04

小河内_01

小河内_09

小
河
内
１
０

赤谷_42

赤谷_46

赤谷_08

赤谷_02

赤谷_01

赤谷_47

赤谷_49

赤谷_50

赤谷_51

大山_05

大山
_02

大山_01

大山_10

大山_07

大山_09
大山_12

大山_14

乙石_15

乙石_16

乙石_19

赤谷_23

乙石_23

乙石_24

乙石_26
赤谷_16

赤谷_35

小河内_05

大山_06

乙石_01

赤谷_03
赤谷_06

赤谷_05
赤谷_04

乙石_21

乙石_13

乙石_11

乙石_10

赤谷_48

赤谷_43

赤谷_15

直轄砂防事業計画
（国土交通省）

R4年8月31日時点

砂防堰堤 ：３１基
完成：１８基
施工中(契約済を含む)：１３基

凡例

：流域範囲

：渓流範囲

：渓流番号○○_○○

赤谷_残06

赤谷_残04

赤谷_
残09

赤谷_39

乙石_
残04

大山_03

小
河
内
０
７

乙石_06

赤谷_残02

赤谷_28

赤谷_残03

大山_13

赤谷_残05

赤谷_30

赤谷_25

乙石_
残05

遊砂地

赤谷_40

赤谷_41

５２

乙石_20

乙石_25

赤谷_14

赤谷_13

赤谷_07



九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所

九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所

工事前

砂防堰堤完成:令和２年３月

施工会社：久富建設(株)

工事進捗状況 赤谷06

位置図

砂防堰堤諸元

〇堰堤高：H=１１.５ｍ

〇堤頂長：L=７６.０ｍ

迂回路施工中

凡 例
:渓流流域界
:渓流
:砂防堰堤

渓流保全工施工中

施工会社：徳倉建設（株） 令和４年８月３１日時点



九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所

九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所
工事進捗状況 赤谷07

位置図

迂回路施工中

砂防堰堤諸元

〇堰堤高：H=１３.５ｍ

〇堤頂長：L=５９.０ｍ

渓流保全工施工中

施工会社：徳倉建設（株）

凡 例
:渓流流域界
:渓流
:砂防堰堤

工事前

砂防堰堤完成:令和２年６月

施工会社： (株)宝栄工業

令和４年８月３１日時点

県道５２号



九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所

九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所
工事進捗状況 赤谷0８

位置図

前庭保護工施工中

砂防堰堤諸元

〇堰堤高：H=１１.５ｍ

〇堤頂長：L=８５.０ｍ

前庭保護工施工中

施工会社：(株)ノバック

工事前

令和４年８月３１日時点

砂防堰堤完成:令和３年９月

施工会社：タヒラ経常建設共同企業体凡 例
:渓流流域界
:渓流
:砂防堰堤



九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所

九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所
工事進捗状況 赤谷0８

位置図

迂回路施工中

渓流保全工

〇流路護岸工

〇ＢＯＸカルバート工

渓流保全工施工中

施工会社：徳倉建設（株）

工事前

令和４年８月３１日時点

砂防堰堤完成:令和３年９月

施工会社：タヒラ経常建設共同企業体凡 例
:渓流流域界
:渓流
:砂防堰堤

県道５２号



九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所

九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所
工事進捗状況 赤谷13

位置図 工事前

砂防堰堤完成

凡 例
:渓流流域界
:渓流
:砂防堰堤（本渓流）
:砂防堰堤（別渓流）

砂防堰堤諸元 （１号堰堤）

〇堰堤高：H=７.０ｍ

〇堤頂長：L=１８.５ｍ

堰堤完成：令和２年３月

施工会社：建武工業（株）

13-1

13-2



九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所

九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所
工事進捗状況 赤谷13

位置図

凡 例
:渓流流域界
:渓流
:砂防堰堤（本渓流）
:砂防堰堤（別渓流）

砂防堰堤諸元 （２号堰堤）

〇堰堤高：H=７.５ｍ

〇堤頂長：L=５８.０ｍ

13-1

13-2

工事前

砂防堰堤完成

堰堤完成：令和４年８月

施工会社：(株)ノバック、(株)久保組、建武工業(株)



九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所

九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所
工事進捗状況 赤谷14

位置図

前庭保護工施工中

凡 例
:渓流流域界
:渓流
:砂防堰堤（本渓流）
:砂防堰堤（別渓流）

赤谷14

赤谷15

赤谷16

砂防堰堤諸元

〇堰堤高：H=１０.０ｍ

〇堤頂長：L=３９.０ｍ

前庭保護工施工中

施工会社：（株）ノバック

工事前

砂防堰堤完成:令和４年３月

施工会社：(株)昭和組

令和４年８月３１日時点



九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所

九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所
工事進捗状況 赤谷1５

前庭保護工施工中

位置図 凡 例
:渓流流域界
:渓流
:砂防堰堤（本渓流）
:砂防堰堤（別渓流）

赤谷14

赤谷15

赤谷16

砂防堰堤諸元

〇堰堤高：H=９.０ｍ

〇堤頂長：L=５１.０ｍ

前庭保護工施工中

施工会社： (株)ノバック

工事前

砂防堰堤完成:令和３年７月

施工会社：久富建設(株)

令和４年８月３１日時点



九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所

九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所
工事進捗状況 赤谷1６

迂回路施工中

位置図 凡 例
:渓流流域界
:渓流
:砂防堰堤（本渓流）
:砂防堰堤（別渓流）

赤谷14

赤谷15

赤谷16

砂防堰堤諸元

〇堰堤高：H=１４.５ｍ

〇堤頂長：L=８１.５ｍ

渓流保全工施工中

施工会社： (株)森組

工事前

砂防堰堤完成:令和２年１０月

施工会社：森部建設(株)、(株)郷原組

令和４年８月３１日時点



九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所

九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所
工事進捗状況 赤谷３５

位置図 凡 例
:渓流流域界
:渓流
:砂防堰堤（本渓流）
:砂防堰堤（別渓流）

前庭保護工施工中

砂防堰堤諸元 （１号堰堤）

〇堰堤高：H=７.０ｍ

〇堤頂長：L=６４.５ｍ

渓流保全工施工中

施工会社： （株）ノバック

35-1

35-2

35-3

工事前

砂防堰堤完成:令和４年３月

施工会社：(株)久保組

令和４年８月３１日時点

県道５２号



九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所

九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所
工事進捗状況 赤谷３５

位置図 凡 例
:渓流流域界
:渓流
:砂防堰堤（本渓流）
:砂防堰堤（別渓流）

砂防堰堤諸元 （２号堰堤）

〇堰堤高：H=１１.０ｍ

〇堤頂長：L=５３.５ｍ

堰堤完成：令和３年３月

施工会社：（株）高山組、 （株）久保組

35-1

35-2

35-3

砂防堰堤完成

工事前



九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所

九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所
工事進捗状況 赤谷３５

位置図 工事前凡 例
:渓流流域界
:渓流
:砂防堰堤（本渓流）
:砂防堰堤（別渓流）

砂防堰堤完成

砂防堰堤諸元 （３号堰堤）

〇堰堤高：H=１０.５ｍ

〇堤頂長：L=４３.０ｍ

堰堤完成：令和２年１２月

施工会社：（株）久保組

35-1

35-2

35-3



九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所

九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所
工事進捗状況 赤谷４３

位置図

前庭保護工施工中

砂防堰堤諸元

〇堰堤高：H=１４.０ｍ

〇堤頂長：L=３８.７ｍ

副堰堤施工中

施工会社：森部建設(株)

凡 例
:渓流流域界
:渓流
:砂防堰堤

工事前

砂防堰堤完成:令和４年４月

施工会社：(株)新井組

令和４年８月３１日時点



九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所

九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所
工事進捗状況 小河内0５

位置図 工事前

前庭保護工施工中

砂防堰堤諸元 （１号堰堤）

〇堰堤高：H=８.５ｍ

〇堤頂長：L=７０.５ｍ

堰堤本体施工中

施工会社：佐藤工業（株）

05-1

05-2

令和４年８月３１日時点

凡 例
:渓流流域界
:渓流
:砂防堰堤
:砂防堰堤



九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所

九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所
工事進捗状況 小河内0５

位置図 工事前

凡 例
:渓流流域界
:渓流
:砂防堰堤
:砂防堰堤 砂防堰堤完成

砂防堰堤諸元 （２号堰堤）

〇堰堤高：H=５.３ｍ

〇堤頂長：L=４８.３ｍ

堰堤完成：令和３年９月

施工会社：（株）郷原組

05-1

05-2



九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所

九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所
工事進捗状況 小河内0５

位置図

斜面対策施工中

施工会社：（株）福田組

05-1

05-2

工事前

掘削施工中

凡 例
:渓流流域界
:渓流
:斜⾯対策
:砂防堰堤

汐井谷川斜面対策工

〇押え盛土工

〇流路工(コンクリートブロック積)

令和４年８月３１日時点



九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所

九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所
工事進捗状況 乙石01

位置図 工事前

砂防堰堤完成

砂防堰堤諸元

〇堰堤高：H=９.０ｍ

〇堤頂長：L=５０.５ｍ

堰堤完成：令和４年８月

施工会社：久富建設（株）、 （株）久富組

凡 例
:渓流流域界
:渓流
:砂防堰堤



九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所

九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所
工事進捗状況 乙石1５

位置図 工事前

砂防堰堤施工中

砂防堰堤諸元 （１号堰堤）

〇堰堤高：H=１４.５ｍ

〇堤頂長：L=７４.５ｍ

堰堤本体施工中

施工会社：（株）奥村組

15-1

15-2

15-3

15-4

15-5

15-6

令和４年８月３１日時点

凡 例
:渓流流域界
:渓流
:砂防堰堤
:砂防堰堤



九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所

九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所
工事進捗状況 乙石1５

位置図 工事前

掘削施工中

砂防堰堤諸元 （２号堰堤）

〇堰堤高：H=８.０ｍ

〇堤頂長：L=８９.０ｍ

堰堤本体施工中

施工会社：（株）奥村組

15-1

15-2

15-3

15-4

15-5

15-6

令和４年８月３１日時点

凡 例
:渓流流域界
:渓流
:砂防堰堤
:砂防堰堤



九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所

九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所
工事進捗状況 乙石1５

位置図 工事前

掘削施工中

砂防堰堤諸元 （３号堰堤）

〇堰堤高：H=８.０ｍ

〇堤頂長：L=８９.０ｍ

堰堤本体施工中

施工会社：（株）奥村組

15-1

15-2

15-3

15-4

15-5

15-6

令和４年８月３１日時点

凡 例
:渓流流域界
:渓流
:砂防堰堤
:砂防堰堤



九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所

九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所
工事進捗状況 乙石1５

位置図 工事前

砂防堰堤施工中

砂防堰堤諸元 （４号堰堤）

〇堰堤高：H=８.５ｍ

〇堤頂長：L=１１０.９ｍ

堰堤本体施工中

施工会社：（株）奥村組

15-1

15-2

15-3

15-4

15-5

15-6

令和４年８月３１日時点

凡 例
:渓流流域界
:渓流
:砂防堰堤
:砂防堰堤



九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所

九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所
工事進捗状況 乙石1５

位置図 工事前

砂防堰堤施工中

砂防堰堤諸元 （５号堰堤）

〇堰堤高：H=８.０ｍ

〇堤頂長：L=７０.９ｍ

堰堤本体施工中

施工会社：（株）奥村組

15-1

15-2

15-3

15-4

15-5

15-6

令和４年８月３１日時点

凡 例
:渓流流域界
:渓流
:砂防堰堤
:砂防堰堤



九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所

九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所
工事進捗状況 乙石1５

位置図 工事前

砂防堰堤施工中

砂防堰堤諸元 （６号堰堤）

〇堰堤高：H=１４.５ｍ

〇堤頂長：L=６２.５ｍ

堰堤本体施工中

施工会社： （株）森組、 (株)奥村組

15-1

15-2

15-3

15-4

15-5

15-6

凡 例
:渓流流域界
:渓流
:砂防堰堤
:砂防堰堤

令和４年８月３１日時点



九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所

九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所
工事進捗状況 乙石19

位置図

掘削施工中

砂防堰堤諸元

〇堰堤高：H=１３.５ｍ

〇堤頂長：L=５１.５ｍ

前庭保護工施工中

施工会社：（株）ノバック

凡 例
:渓流流域界
:渓流
:砂防堰堤

砂防堰堤完成:令和３年８月

施工会社：(株)大豊実業

工事前

令和４年８月３１日時点



九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所

九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所
工事進捗状況 乙石20

位置図 工事前

前庭保護工施工中

砂防堰堤諸元

〇堰堤高：H=７.５ｍ

〇堤頂長：L=７３.０ｍ

堰堤本体施工中

施工会社：久富建設（株） 令和４年８月３１日時点

凡 例
:渓流流域界
:渓流
:砂防堰堤



九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所

九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所
工事進捗状況 乙石2１

位置図 工事前

砂防堰堤施工中

砂防堰堤諸元

〇堰堤高：H=１２.０ｍ

〇堤頂長：L=３９.５ｍ

砂防堰堤施工中

施工会社：（株）久富組 令和４年８月３１日時点

凡 例
:渓流流域界
:渓流
:砂防堰堤



九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所

九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所
工事進捗状況 乙石25・26

位置図

床固工施工中

乙石26

乙石25

砂防堰堤諸元

〇堰堤高：H=９.５ｍ

〇堤頂長：L=７１.０ｍ

渓流保全工施工中

施工会社：森部建設（株）

凡 例
:渓流流域界
:渓流
:砂防堰堤

工事前

砂防堰堤完成:令和２年３月

施工会社：九州環境建設(株)

令和４年８月３１日時点



九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所

九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所

工事前

工事進捗状況 乙石２７

位置図

前庭保護工施工中

砂防堰堤諸元

〇堰堤高：H=１０.５ｍ

〇堤頂長：L=２６.７ｍ

前庭保護工施工中

施工会社：（株）郷原組

凡 例
:渓流流域界
:渓流
:砂防堰堤

令和４年８月３１日時点



九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所

九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所
工事進捗状況 乙石２９

位置図 工事前

法面工施工中

砂防堰堤諸元

〇堰堤高：H=１２.５ｍ

〇堤頂長：L=３５.０ｍ

堰堤本体施工中

施工会社：徳倉建設（株） 令和４年８月３１日時点

凡 例
:渓流流域界
:渓流
:砂防堰堤



九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所

九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所
工事進捗状況 乙石３０

位置図

前庭保護工施工中

砂防堰堤諸元

〇堰堤高：H= １２.５ｍ

〇堤頂長：L= ３２.５ｍ

前庭保護工施工中

施工会社：徳倉建設（株）

凡 例
:渓流流域界
:渓流
:砂防堰堤

砂防堰堤完成:令和４年７月

施工会社： 徳倉建設(株)

令和４年８月３１日時点



九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所

九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所
工事進捗状況 乙石３１

位置図

前庭保護工施工中

砂防堰堤諸元

〇堰堤高：H=６.５ｍ

〇堤頂長：L=２３.５ｍ

前庭保護工施工中

施工会社：（株）久富組 令和４年８月３１日時点

凡 例
:渓流流域界
:渓流
:砂防堰堤

工事前

砂防堰堤完成:令和４年４月

施工会社：(株)久富組



九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所

九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所
工事進捗状況 遊砂地

位置図 工事前

堰堤工施工中

砂防堰堤諸元

〇堰堤高：H=９.０ｍ

〇堤頂長：L=１０８.０ｍ

堰堤本体施工中

施工会社：松尾建設（株） 令和４年８月３１日時点

凡 例
:⼄⽯川遊砂地
:砂防堰堤



九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所

九 州 地 方 整 備 局
Kyushu Regional Development Bureau

筑 後 川 河 川 事 務 所
工事進捗状況 遊砂地

位置図 工事前

掘削施工中

砂防堰堤諸元

〇堰堤高：H=９.０ｍ

〇堤頂長：L=１０８.０ｍ

床固工施工中

施工会社：九州環境建設（株）

凡 例
:⼄⽯川遊砂地
:砂防堰堤
:床固⼯

令和４年８月３１日時点


