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7月27日に地中連続壁工事が完了いたしました。工事へのご理解とご協力をいただき、ありがとうございました。

7月29日より鋼矢板撤去工を開始し、続いて路面覆工の設置を行っています。

8月11日～15日を夏季休暇とし、8月16日から地盤改良工の施工を開始する予定です。

これからも安全、環境面に配慮して施工してまいりますので、引き続き、工事へのご理解とご協力をお願いいたします。

鹿児島東西道路だより8月号

⿅児島3 (下り線)⽴坑設置⼯事
⾶島建設（株）⿅児島⽴坑作業所
TEL：099 204 9733 FAX：099 204 9731

工事に関する問い合わせ先

名称 TEL 担当者

飛島建設（株）
鹿児島立坑作業所 099-204-9733 永井、掛水

国土交通省
鹿児島国道事務所
鹿児島建設監督官

099-220-6134 桑本

鹿児島東西道路に関する問い合わせ先

名称 TEL、URL

国土交通省
鹿児島国道事務所
工務課

099-216-3853（直通）

http://www.qsr.mlit.go.jp/kakoku/

工　　種 施工時期 施工時間

鋼矢板撤去、路面覆工 7月29日～8月中旬 昼間

地盤改良工 8月中旬～10月初旬 昼間

掘削工、土留支保工 10月初旬～ 昼間

工事の予定

路面覆工施工順序（３D)

①地中連続壁完了 ②桁受材設置

③覆工受桁設置 ④覆工板設置

地中連続壁

桁受材

覆工受桁
覆工板

既設路面覆工

桁受材

地中連続壁

桁受材

覆工受桁

削孔機

バキューム車

クレーン

造成機

地盤改良工（上之園側作業帯での施工状況）

造成機

造成機

地盤改良工 機械配置例

削孔機

クレーン

バキューム車

防音設備イメージ図（３D)
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＊バキューム車の音源を防音シートで囲むことで騒音を低減します。
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＊立坑上部に覆工板を設置することで立坑内部を掘削しても立坑上部に施工機械等

を配置することができます。
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