
令和３年９月３日現在工 事 進 捗 状 況

工事進捗率

完成, 
19.5%

未完成, 
80.5%

進捗率

完成, 
45.0%未完成, 

55.0%

進捗率

完成, 
67.0%

未完成, 
33.0%

進捗率

完成, 
78.7%

未完成, 
21.3%

進捗率

築切砂防堰堤（二期）工事

九折瀬第３砂防堰堤（３期）工事 ホンノコウ谷川砂防堰堤（２期）外工事

高野川第２砂防堰堤（２期）工事



工事名：高野川第２砂防堰堤（２期）工事
工 期：令和2年4月1日

～令和４年３月３１日
施工業者：株式会社 技建日本

８月（今月）の施工内容

工事用道路工 ブロック工

９月の施工内容

工事用道路工 ブロック工

高野川第２砂防堰堤 正面

右岸側より左岸側

左岸側より右岸側



工事名：ホンノコウ谷川砂防堰堤（２期）外工事
工 期：令和3年4月1日

～令和4年3月31日
施工業者：三和建設 株式会社

進捗状況写真 ８月2６日(空撮)

川辺川ダム砂防事務所管内 安全協議会8月25日安全訓練状況 8月26日五木村職場体験

現在、堰堤本体の型枠組立～
コンクリート打設の
繰返しの作業を行っています。
9月は、久連子地区の
堰堤背面の
堆砂土砂撤去工事箇所の
着工前測量にも着手します。

８／２５安全訓練状況
８／２６五木中職場体験
８／２７安全パトロール



工事名：九折瀬第３砂防堰堤（３期）工事
工 期：令和2年１１月１６日

～令和3年１２月２８日

施工業者：丸昭建設 株式会社

赤着色が今回の工事範囲

工事箇所（令和３年８月撮影）

大型土嚢撤去垂直壁工本堤間詰ブロック積



工事名：築切砂防堰堤（二期）工事
工 期：令和2年５月1日

～令和４年３月３１日
施工業者：株式会社 技建日本

砂防堰堤上流側より撮影
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土砂等仮置場

資機材
仮置場

本堰堤

帯工

床固工
本堰堤

帯工

床固工

工事用道路終点側撮影

砂防堰堤下流側より撮影 工事用道路起点側より撮影

９月度の工事内容は、8月度に引き続き本堰堤から帯工の間の右岸側の
①根固めブロック据付、盛土(かご枠)並びに②流路末端の床固工の施工となります。
①根固めブロック据付及び盛土・かご枠においては、4ｔダンプにて根固めブロック(2t/個)及び土砂の搬入が発生します。
②床固工は、型枠組立及び生コン打設の繰り返し作業となります。
①②の作業は、工事用道路を車両及び重機が頻繁に通行します、ホコリ等が飛散しないよう散水車にて散水を適宜行います。
また、住宅地に近いため重機の音が響きますが、ご理解とご協力をお願いします。
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