
令和３年１０月７日現在
工 事 進 捗 状 況

工事進捗率

築切砂防堰堤（二期）工事

九折瀬第３砂防堰堤（３期）工事

ホンノコウ谷川砂防堰堤（２期）外工事高野川第２砂防堰堤（２期）工事

川辺川管内砂防保全(その1)工事
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工事名：高野川第２砂防堰堤（２期）工事
工 期：令和2年4月1日

～令和４年３月３１日
施工業者：株式会社 技建日本

９月（今月）の施工内容

工事用道路工 ブロック工

１０月（来月）の施工内容

工事用道路工 水路工

全景写真

右岸側より左岸側

左岸側より右岸側



工事名：ホンノコウ谷川砂防堰堤（２期）外工事
工 期：令和3年4月1日

～令和4年3月31日
施工業者：三和建設 株式会社

進捗状況写真 ９月２０日(空撮)

現在、堰堤本体の型枠組立～
コンクリート打設の繰返しの
作業を行っています。
(現在7リフトまで完了し残り6リ
フトとなりました。)

また、久連子地区の堰堤背面
の堆砂土砂撤去工事箇所にお
いては、現在掘削方法等の検
討と関係機関との協議中です。
10月からは、仮設工事用道
路の造成作業に取り掛かりま
す。

工事前の測量状況

現在(9/20まで)の本堤進捗状況図(着色部完了)

ホンノコウ地区

九連子地区

進捗状況写真 ９月２０日(空撮)



工事名：九折瀬第３砂防堰堤（３期）工事
工 期：令和2年１１月１６日

～令和3年１２月２８日

施工業者：丸昭建設 株式会社

工事箇所（令和3年9月撮影）赤着色が今回の工事範囲

【本堤右岸：間詰盛土】 【外部保護工：ブロック積み】 【大型土のう撤去：残土集積】



工事名：築切砂防堰堤（二期）工事
工 期：令和2年５月1日

～令和４年３月３１日
施工業者：株式会社 技建日本

砂防堰堤上流側より撮影 工事用道路終点側撮影

砂防堰堤下流側より撮影 工事用道路起点側より撮影

B
.
1

B
.
2

B
.
3

D
.
1

B
.
5

B
.
6

3
5
0
.
5
2

3
5
0
.
3
7

3
4
9
.
6
2

3
5
0
.
0
5

3
4
8
.
4
6

351.13

3
4
4
.
1
7

3
4
5
.
5
4

3
4
5
.
3
4

3
4
6
.
1
0

3
4
4
.
5
9

3
4
4
.
6
6

3
4
5
.
2
9

3
4
4
.
6
4

3
4
3
.
1
5

3
4
1
.
6
4

3
4
0
.
6
1

3
4
0
.
4
1

3
4
3
.
1
8

3
4
1
.
4
1

339.62

3
3
9
.
5
1

3
4
1
.
8
0

343.66

3
5
7
.
4
4

354.12

3
5
0
.
8
3

348.59

34
3.
58

3
4
9
.
2
5

3
5
1
.
3
0

35
2.

65 3
5
2
.
6
0

3
5
0
.
5
6

35
0.
36

3
4
4
.
9
2

3
4
8
.
7
3

3
5
1
.
8
2

3
5
0
.
0
2

3
4
1
.
6
7

3
4
4
.
6
2

(
3
4
2
.
4
2
)

34
3.
75

(
3
4
2
.
7
3
)

343
.40

3
7
3
.
3
5

3
7
5
.
3
3

3
7
7
.
5
5

3
8
0
.
1
3

3
8
2
.
3
1

3
8
4
.
7
4

3
8
8
.
1
8

3
9
2
.
1
2

3
9
5
.
7
3

(
3
4
9
.
0
3
)

3
5
0
.
2
8

3
5
3
.
1
8

3
5
6
.
3
8

3
6
4
.
1
2

3
6
6
.
2
9

3
6
8
.
3
0

3
8
3
.
9
4

3
9
0
.
6
9

358.95

3
6
1
.
3
9

354.16353.13

3
4
3
.
2
4

3
4
3
.
1
9

3
4
5

350

390

38
5

3
8
0

37
5

370

365 36
0

3
5
5

3
5
0

3
5
5

3
6
0

3
9
0

3
9
5

395

3
9
0

385

3
8
0

375

385

3
9
0

3
9
5

34
5

350

3
6
0

355

365

370

380

390

395

400

400

405

410

4
1
5

4
2
0

B
.
4

3
7
1
.
0
7

3
7
7
.
1
8

3
8
1
.
3
9

3
8
5
.
7
2

灯

給
水
施
設

C
o

C
o

C
o

3
3
6
フ
8
9
3

W
W

C
o

C
o

C
o

（
土
）

（
土
）

（
土
）

（
土
）

（土）

（
土
）

355

節
.
1

節
.
2

E
.
1

E
.
2

E
.
3

E
.
4

E
.
4
-
1

E
.
4
-
1
-
1

E
.
4
-
2

E
.
5

F
.
1

F
.
2

F
.
3

節
.
3

倉
庫

（岩）

引
柱

看
板

（
土
）

（
土
）

（土）

（土）

（土）

1
)

A
s

A
s

C
o

C
o

C
M

H
P
φ
1
0
0
0

HP
φ

10
00 C

o

C
o

C
o

A

K

宮
園
幹
1
1
1

3
6
6
ョ
3
0
6

宮
園
幹
1
1
2

国道
445

号

宮
園
幹
1
1
3

3
6
6
ョ
3
0
8

ト
タ
ン

ト
タ
ン

E

3
1
4
.
0
2

3
1
6
.
3
0

3
1
4
.
7
8

3
1
5
.
0
7

3
1
5
.
3
4

3
1
5
.
5
0

3
2
6
.
0
1

3
3
1
.
6
4

3
3
0
.
1
5

3
2
8
.
8
8

3
2
8
.
6
5

3
3
0
.
3
5

3
3
1
.
5
9

3
3
3
.
0
7

3
3
4
.
1
6

3
3
4
.
9
9

3
3
7
.
7
2

3
5
2
.
5
9

3
5
4
.
1
4

3
5
6
.
2
5

3
5
8
.
8
8

3
6
0
.
3
1

3
6
0
.
9
5 3
6
2
.
2
3

3
6
4
.
5
5

3
6
5
.
8
9

3
6
6
.
4
7

3
6
6
.
6
63
6
7
.
2
3

3
6
8
.
0
0

3
6
9
.
5
5

3
7
0
.
7
3

3
7
2
.
7
5

3
3
9
.
7
4

3
3
2
.
9
8

3
2
4
.
1
2

3
2
7
.
6
7

3
2
6
.
8
9

3
2
6
.
7
0

3
2
8
.
1
7

3
2
9
.
4
8

3
2
8
.
1
7

3
3
0
.
2
6

3
3
0
.
0
6

3
3
0
.
1
5

3
2
8
.
1
7

3
2
6
.
1
2

3
2
5
.
9
8

3
2
5
.
7
1

3
3
2
.
6
6

3
3
2
.
8
2

3
3
3
.
1
9

3
3
2
.
6
4

3
2
6
.
9
1

3
2
6
.
5
1

3
2
6
.
2
9

3
1
6
.
5
9

3
1
5
.
8
5

3
2
4
.
3
4

3
2
5
.
0
5

(
3
1
4
.
2
7
)

(
3
1
4
.
2
3
)

(
3
1
9
.
1
2
)

(
3
2
1
.
1
8
)

(
3
2
3
.
4
4
)

3
2
5
.
2
2

3
2
5
.
9
6

3
2
6
.
2
7

(
3
2
5
.
1
4
)

(
3
2
9
.
9
9
)

(
3
3
7
.
0
4
)

(
3
4
1
.
4
8
)

(
3
3
4
.
5
8
)

ネ
ッ
ト

320

325

330

33
5

34
0

340

345

350

355

360

320

325

375

380

385

335

330

335

365

365

360

355

370

375

NO.-3

NO.-2

NO.-1

NO.-0
-13.0

NO.-0
-6.0

NO.-0
-3.0

NO.0
NO.0+

3.0
NO.0+

6.0
NO.0+

9.0

NO.1

NO.2

I
P
.
-
1EC1

R=∞

R=100
.000

L=10.
935

L=63.
378

NO.-2
+16.6

22

SP1 NO.-2+5.
687

R=100.00
0

R=100.00
0

L=10.934

L=10.935

BC1 NO.-3+14.753 R=100.000

R=∞

L=10.934

L=33.947

R=∞ L=63.378

38.609

NO.3-19.194
L=33.947R=∞

NO.-4+0.806

N
O
.
0

B
C
.
1

N
O
.
1

N
O
.
2

E
B
C
.
2

NO.3

EBC.3

N
O
.
4

E
C
.
3

B
C
.
4

N
O
.
5

NO.6

E
C
.
4

N
O
.
1
0

B
C
.
5

E
B
C
.
6

EBC.7

E
B
C
.
8

E
C
.
8

B
C
.
9

E
C
.
9

N
O
.
1
7
+
1
.
9
9
0

N
O
.
1
7
+
6
.
4
5
4

N
O
.
1
8

B
C
.
1
0

E
C
.
1
0

B
C
.
1
1

EC.11

EP

N
O
.
1
6
+
1
8
.
0
0
0

NO
.5

NO
.5
+8
.3

NO
.4
+1
4.
0

NO
.4
+9
.0

A

A

B

B

BP NO.4+9.000

R=∞
 L=20.308

R=∞
 L=20.308

NO.5

NO.0

R=∞

R=90

R=
10

R
=
1
0

R=∞

R
=
1
1

R=∞

R=50R
=
1
0

R=
10

R=50 R=∞
R=∞

R
=
∞

R=∞

R=5
0

R=
∞

R
=
2
0

R
=
∞

N
O
.
0

N
O
.
1

N
O
.
2

NO.3

N
O
.
4

N
O
.
5

NO.6

N
O
.
7

N
O
.
8

N
O
.
9

N
O
.
1
1

NO
.1
2

N
O
.
1
3

N
O
.
1
4

N
O
.
1
6

N
O
.
1
7

N
O
.
1
9

N
O
.
2
0

N
O
.
2
1

N
O
.
2
2

NO.23

I
P
-
1

2+15.0

NO.2

NO.3

+5.00

+7.30

+15.12

+7.122

EP NO.5+9.308

R
9
3

R
9
4

R
9
5

R
9
6

I
P
-
2

NO.0

I
P
-
1

I
P
-
2

2+15.0

EP
R=∞

NO.3+1.000

IP-2
R=∞

NO.2+7.947R=∞

EC1

R=30

NO.0+18.011R=∞ 

BC1

R=∞
 

NO.0+3.972
R=30

+14.175

NO.1

NO.2

NO.3

NO.0

+5.00

+7.30

+15.12

+7.122

6
4
0
4
1

標
柱
2
5
号

標
柱
2
6
号

標
柱
2
7
号標
柱
2
8
号

標
柱
2
9
号

標
柱
3
0
号 標
柱
2
4
号

標
柱
2
号

標
柱
3
号

標
柱
4
号

標
柱
5
号

標
柱
6
号

標
柱
7
号

標
柱
8
号

標
柱
9
号

標
柱
1
0
号

標
柱
1
1
号

標
柱
1
2
号

標
柱
1
3
号

標
柱
1
4
号

標
柱
1
7
号

標
柱
1
8
号

標
柱
1
9
号

標
柱
2
0
号

標
柱
2
1
号

標
柱
2
2
号

標
柱
3
1
号

標
柱
3
2
号

標
柱
3
3
号

標
柱
1
号

標
柱
3
4
号

標
柱
2
3
号

+14.175

 

K
B
M
.
1
 
H
=
3
5
4
.
1
4
3
m

K
B
M
.
4
 
H
=
3
1
4
.
1
5
7
m

1
0
0
0

1
9
0
0
0

3
0
0
0

22
.2
%

▽
3
8
2
.
1
0

▽382.1
0

▽387.
00

▽380.6
0

▽382.
10

▽
3
8
7
.
0
0

▽
3
9
2
.
0
0

▽
3
9
2
.
0
0

▽
3
8
2
.
1
0

▽375.
60

▽376.
60

▽377.6
0

▽
3
7
7
.
1
0

▽
3
7
8
.
6
0

▽
3
7
8
.
6
0

▽378.6
0

▽378.6
0

堰
堤
本
体
工

H=
6.
5m
,L
=2
8.
0m

帯
工
－
１

H=
2.
0m
,L
=8
.5
m

No
.0

No
.-
1

N
O
.
1
3
+
1
5
.
0

N
O
.
1
4

N
O
.
1
6
+
1
1
.
1
0
9

4
.
7
7
0
m

6
.
0
6
0
m

帯
工
－
２

H
=
2
.
2
m
,
L
=
4
.
6
6
m

NO.-1
-0.5

355

標
柱
5
号

国道445号

工事用道路

今回施工箇所の平面図

砂防堰堤

至宮園

至頭地

H=6.5m L=28.0m

H=2.0m L=8.5m

1
:
0
.
2

1
:
0
.
3
5

1
:
0
.
3
0

1:2
.25

1:
1.
0

▽ 374.60

▽ 373.40

▽ 371.40

堰堤本体工
NO.0

NO.-1

帯工－１

Co

Co

帯工－２

H=2.2m L=4.66m

1/10

1/10

1/10

砂防堰堤

砂防堰堤縦断図

2.0%

CL

500 1500 500

4000500

1500

1
:
0
.6

（
1
.
0
×
1
.
0
）

吹
付
枠
工
F
-
2
0
0

補強材
D19,L=4.8m

L=230～1600

新期崩積土(土砂)

●

●

吹付法枠工+鉄筋挿入工

500 1500 500

4000

1500

新期崩積土(土砂)

古期崩積土(土砂)

2.0%

4000

2.0%

CL

1
:
0
.6

（
1
.
0
×
1
.
0
）

吹
付
枠
工
F
-
2
0
0

●

●
●

●

●

補強材
D19,L=4.8m

吹付法枠工+鉄筋挿入工

工事用道路 標準
断面図

土砂等仮置場

資機材
仮置場

本堰堤
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本堰堤

帯工

床固工

・10月度の工事内容は、①本堰堤～帯工間の左岸側の根固めブロック据付工事及び、②床固め工部(墓地付近)の護岸復旧工事とな
ります。
①根固めブロック据付に先立ち、掘削及び床掘りを行い、ブロックを据付る為に均しｺﾝｸﾘｰﾄ・間詰ｺﾝｸﾘｰﾄを打設し、その後、根固めブ
ロック(2t/1個)の据付作業になります。
②床固め工部(墓地付近)の工事は、床固め本体の構築が完了しましたので、その下流側の取付護岸を復旧する工事となります。
①②の作業は、工事用道路を工事車両(ダンプや生コン車)及び重機が頻繁に通行します、ホコレ等が飛散しないよう散水車にて散水
を適宜行います。また、住宅地に近いため重機の音が響きますが、ご理解とご協力をお願いします。
また、墓地付近での工事においては、立入禁止ロープを設置しておりますが、大変危険ですので工事範囲内への立入が無いようお願
いいたします。



工事名：川辺川管内砂防保全(その1)工事
工 期：令和３年７月１５日

～令和４年３月３１日
施工業者：株式会社 土井組

工事場所
現場事務所

（株）技建日本
現場事務所

拡大図(現場事務所)
この度、宮目木川の安全性を高めるた
め河川の中の土砂撤去、土砂流出防止
としてブロック堰堤の工事を行うこと
になりました。
工事期間中､生活道路を工事用車両・
大型車両が通行いたしますので
安全運行を心掛け、地元車優先で
交通と安全を確保し施工を行ってまい
ります。また、防塵・騒音・振動等の
発生を最小限にとどめるよう努力いた
しますので、工事中は、皆様のご理解
とご協力をお願い致します。



工事進捗裏情報

建設業界における若者離れ

高野川第２砂防堰堤（2期）工事現場

出身校・
住まいは？

建設業で働きたいと
思ったきっかけは？

一言どうぞ！

ホンノコウ谷川砂防堰堤（２期）外工事現場

三和建設さんは車・作業着

など見ただけでわかる存在
感があります！！
若者が見てかっこいい！
ここで働きたい！！

と思えるように

デザインなどに力を入れて
いるそうです。

三和建設さんの
ホームページに
「若い人が働きたいと
思う会社」は
「時代に合った会社」
と記載があり、
若手の紹介なども
のっています。
是非ご覧下さい。

毎日楽しくお仕事をしています。
と元気いっぱいの若手（Kくん）

技建日本さんは、職場体験や
地元高校への求人などで
若手確保に力を入れられてましたが、

難しいようで、今回20年ぶりの

若手入社だそうです！

球磨工業高校卒業で球磨村から通勤

高校の頃に職場体験を技建日本さんで
行い働くならココ！！と決めていた
数ある建設業の求人の中から選んで就職

地元再建の力になりたい！！

建設業界では若者離れが深刻な問題となっています。
年を取れば人はいつか引退します。高齢化が進み
若者を採用していかないと将来人手不足となってしまいます。
３K（きつい・汚い・危険）の悪いイメージが強い中、
それぞれの会社が若手人材確保に向けて
色々な取り組みをしています。
今回は、砂防工事現場に若者が入社されたとの情報を聞き
現場見学へ行ってきました。

朝晩涼しく秋を感じられるようになってきました。
五木村は少しずつ紅葉が始まりました。
真っ赤なもみじもきれいですが
宮園の大銀杏が散った後の黄色の
じゅうたんはインスタ映えしますよ～
是非、五木村に起こし下さい。
若者情報はまだまだ続きます(^^)

監督官詰所 米津
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