
川辺川砂防建設監督官詰所 管内工事

令和４年３月７日現在工 事 進 捗 状 況

２月末工事進捗率

築切砂防堰堤（二期）工事

九折瀬第３砂防堰堤（３期）工事

ホンノコウ谷川砂防堰堤（２期）外工事高野川第２砂防堰堤（２期）工事

川辺川管内砂防保全(その1)工事

川辺川管内砂防保全工事（その２）工事

完成, 
91.8%

未完成, 
8.2%

完成, 
97.5%

未完成, 
2.5%

完成, 
99.9%

未完成, 
0.1%

完成, 
91.2%

未完成, 
8.8%

工事だより今月号休 完成, 
99.4%

未完成, 
0.6%

完成, 
78.8%

未完成, 
21.2%



工事名：築切砂防堰堤（二期）工事
工 期：令和2年５月1日

～令和４年３月３１日
施工業者：株式会社 技建日本

砂防堰堤上流側より撮影 工事用道路中間部より撮影

砂防堰堤下流側（墓地前）より撮影 工事用道路起点側より撮影

今回施工箇所の平面図 砂防堰堤縦断図

工事用道路 標準断面図
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２月末で今回受注した分の工事につきましては、地元の皆様のご協力により完了いたしました。ありがとうございました。

・現在工事の数量の取りまとめや検査の準備を行っているところですが、検査が３月末を予定しております。現場での作業は完了
しておりますが、次回工事のため、未完成箇所があります大変危険ですので現場への立入はご遠慮ください。

・３月末の検査までは、安全巡視点検や、３月中旬には検査準備のため清掃を行ったりと、工事車両が出入りしますのでご注意下
さい。



工事名：高野川第２砂防堰堤（２期）工事
工 期：令和2年4月1日

～令和４年3月31日
施工業者：株式会社 技建日本

２月（今月）の施工内容

工事用道路工 水路工・舗装工

３月（来月）の施工内容

工事用道路工 舗装工

中間点より起点側

中間点より終点側

概 要

全景写真



工事名：川辺川管内砂防保全(その1)工事
工 期：令和３年７月１５日

～令和４年３月３１日
施工業者：株式会社 土井組

３月の作業内容ブロック堰堤工施工完了

・作業土工(整形) ・敷鉄板撤去

・重機搬出 ・片付け

2月中旬でブロック堰堤の施
工が完了し工事車両(ダンプ
トラック)での運搬が終了致し
ました。

※工事車両(大型車両)が敷鉄板撤去
・重機搬出・片付けで通行致します。



工事名：ホンノコウ谷川砂防堰堤（２期）外工事
工 期：令和3年4月1日

～令和4年3月31日
施工業者：三和建設 株式会社

残工事・・・ガードレール設置
法面保護

残工事・・・埋戻し整形
法面保護

残工事・・・土留擁壁
河床コンクリート
法面保護

ホンノコウ地区

久連子地区 堆積土砂掘削完了

工事用道路土砂撤去中

砂防堰堤のバックにオリオン座

進捗状況写真（令和４年２⽉撮影）

残工事は、ガードレール・法面保護となりました。
久連子地区においては、堆積土砂掘削が完了し、ダンプトラックの走行用
の道路の撤去及び土砂運搬中です。
工事車両の運行については、皆様に配慮した運行を行っていきます。

3月からは、ホンノコウ地区では、山を抑える擁壁・流水が流れる箇所
のコンクリート打設完了後、土砂の埋戻し整形及びガードレール・法面保
護で完成です。
久連子地区は、引き続き撤去土砂(約3,000ｍ3)搬出で完成です。



「ない暮らしを楽しむ知恵」を学
び「本当に暮らしに必要なモノ」
は何かを考える企画展です。物
に溢れた時代に五木村の暮ら
しを取り入れてみませんか？

本当に必要な物だけで生きてい
けるって幸せな事ですよね！

ホンノコウで撮影
福寿草

開催期間 令和4年2月26日土曜
～3月27日日曜

開館時間 午前9時から午後5時まで
（閉館日は毎週月曜
月曜が祝日の場合は翌日）

入場料 大人300円子ども200円

令和３年度版工事進捗状況を、

皆様のおかげにより無事終える事が

できました。

心より感謝申し上げます。

次年度も、五木村の魅力を沢山

発信していこうと思っております。

応援宜しくお願い致します。

※ネタ切れにならないためにこそっと
教えて頂けると助かります(^^;

五木村
情報

今回は五木村の田舎暮らしのご紹介です。
五木村の空き家バンクには、掘り出し物の
物件が登場するときがあります。

田舎暮らしをしてみたい方、
春夏秋冬たくさんの感動をくれる五木村に
移住しませんか？
満天の星 や標高が高い場所に
咲いてる福寿草 を眺めてると
心癒やされ、どんな悩みも
吹っ飛びますよ～！

賃貸だけでなく、売買で50万円と格安な
物件も登場してました！！

ぜひ、五木村ホームページより
五木村移住・定住サイトへアクセスしてみて下さい。

※五木村広報誌に婚活パーティーの
ご案内もでてました。要チェックですね！


