
令和６年度 立野ダム事業費等監理委員会 

議事要旨 
 

■開催概要 

 開 催 日：令和７年３月７日（金） 

 開催場所：熊本河川国道事務所 

 

■議事概要 

 ・立野ダム建設事業費について、約１０億円減額した

約 1,260 億円をもって、ダム周辺整備を含む全て

の事業が完了したことを確認した。 

 

 ・立野ダム建設事業における環境保全のとりくみにつ

いて、多年にわたる検討を重ね実施されていること、

今後もモニタリング調査を継続することを確認した。 

 

 ・阿蘇立野ダムの管理においては積極的にダムの防災

情報を発信していくことを確認した。 

 

 ・川の流れを維持し、周辺環境の保全に努めた阿蘇立

野ダムの魅力や理解を深めるための取り組みについ

て今後も積極的に情報発信していくことを確認した。

  

 ・かわまちづくり協議会等を通じた地域振興に今後も

積極的に取り組んでいくことを確認した。 

 

・事業完了に伴い、本事業費等監理委員会は閉会とす

る。 


