
熊本３号 鐙田地区改良６期工事
（R7.6.2～R8.3.27）②

１）三洲建設（株）

２）コンクリートボックスの設置

３）コンクリートボックス工場製作

至 熊本市中心部

熊本３号 植木バイパス外改良
（その２）工事 （R7.4.1～R8.2.27）①

１）五領建設（株）

２）地盤の改良

３）地盤の改良

熊本３号 鹿子木地区改良７期工事
（R7.4.1～R8.2.27）③

１）興亜建設工業（株）

２）地盤の改良、道路本体の盛土

３）排水・路体盛土・迂回路掘削

九州縦貫自動車道

植木IC

北熊本SIC
北熊本SA

至 福岡県 至 熊本市中心部

至 鹿児島県

至 熊本IC

至 福岡県 和泉IC

至 菊水IC

植木バイパス

未事業化区間 事業中区間 L=5.6km

１工区 ２工区 L=2.3km ３工区 L=3.3km

暫定開通
(2/4)

L=0.9km

③

暫定開通（2/4）

【整備中区間】

L=2.4km

写真

①

写真Ⅱ
鹿子木地区

至 植木IC

至 熊本北バイパス

至 福岡県

●地域の皆さまにおかれましては、日頃より「国道３号 植木バイパス」の工事にご協力いただき誠にありがとうございます。
●植木バイパスの３工区【整備中区間】においては、早期開通を目指し、現在「鐙田地区」「鹿子木地区」の工事を進めています。
●本工事等の進み具合について、広く情報発信するため、『工事通信』にてご紹介していきます。

国道３号 植木バイパス Vol.4 R7.10
国土交通省 九州地方整備局 熊本河川国道事務所

至 植木IC

至 熊本北バイパス

写真Ⅰ
鐙田地区

現場代理人の松本です。10月は排水
路と路体盛土と迂回路の掘削を行い
ます。地元の方に迷惑が無いように
安全第一で施工してまいります。

現場代理人の永友です。
10月もコンクリートボックスの
工場製作を進めてまいります。

現場代理人の段原です。10月上旬に
地盤改良の施工が完了する予定です。
施工完了まで安全第一で作業を進め
てまいります。

至 植木IC

至 熊本北バイパス

熊本西環状道路

写真Ⅲ

工事通信
あぶみだ かのこぎ

熊本３号 植木バイパス外改良
（その３）工事 （R7.7.22～R8.3.19）④

１）諫山工業（株）

２）地盤の改良

３）地盤の改良・除草

現場代理人の川元です。10月下旬か
ら地盤改良工に取り掛かる予定です。
安全第一で施工してまいります！
よろしくお願いいたします！

④

「熊本河川国道事務所のホームページ」や
「下記のＱＲコード」から
植木バイパス３工区（整備中区間）の
進捗状況の映像を見ることが出来ます。

【凡例】

１）受注者名

２）主な工事内容

３）現在の工事状況

建設監督官
【神薗（かみぞの）】

②



写真Ⅵ

至 植木IC

至 熊本北バイパス

３工区 L=3.3km

暫定開通
(2/4)

L=0.9km【整備中区間】
L=2.4km

写真Ⅴ

写真Ⅳ

至 熊本北バイパス

至 植木IC

至 植木IC

至 熊本北バイパス

埋蔵文化財調査の状況 埋蔵文化財調査の状況

埋蔵文化財調査実施中

植木バイパス３工区【整備中区間】 航空写真
北熊本SIC

北熊本SA

至 熊本市中心部

至 鹿児島県

至 福岡県

和泉IC

至 福岡県

九州縦貫自動車道
至 熊本IC至 菊水IC



植木バイパス「鐙田地区」
●鐙田地区においては、弱い地盤を強くする地盤改良工事と
市道の機能を確保するためのコンクリートボックスの工事を進めます。

●現在は、現地の地盤改良などを行っています。

コンクリートボックスのイメージ写真
至熊本北バイパス

至植木IC
至 国道３号

九州地方整備局 熊本河川国道事務所

地盤改良工事

コンクリート
ボックス工事

あぶみだ

〜今⽉の⼯事通信は、わたしが作成しました︕〜

●現在進めている地盤改良は１０月上旬には完了する予定です。
●掘削した法面（仮設）は雨水等で浸食されないように、丁寧にブルーシート
で保護しています。

●コンクリートボックスは、工場製作が順調に進んでいます。工場では３分割
した形で製作し、現場に搬入してから組み立て作業を行います。

九州地方整備局 熊本河川国道事務所 神薗（かみぞの）です。
今年の４⽉から植⽊バイパス担当の建設監督官として仕事をしています。
植⽊バイパスの１⽇も早い開通を目指してがんばっています︕

現場に咲いていた♡かわいい♡お花たち

ツルボマルバルコウヒガンバナ

掘削法面（仮設）ブルーシートでの保護

ボックスカルバートの頂版部 ボックスカルバートの側壁部



●鹿子木地区においては、道路本体の盛土工事とコンクリートボックスを
施工するための市道の迂回路工事を進めています。

●現在は、道路本体の盛土工事や補強土壁の工事などを行っています。

市道の迂回路工事
（今後のコンクリートボックス施工のため）

至熊本北バイパス

至植木IC

コンクリートボックスのイメージ写真

道路本体の盛土工事

植木バイパス「鹿子木地区」
九州地方整備局 熊本河川国道事務所

か の こ ぎ

写真①

道路本体の盛土工事の状況

〜今⽉の⼯事通信は、わたしが作成しました︕〜

九州地方整備局 熊本河川国道事務所 神薗（かみぞの）です。
今年の４⽉から植⽊バイパス担当の建設監督官として仕事をしています。
植⽊バイパスの１⽇も早い開通を目指してがんばっています︕

●現地では盛土施工に加えて、補強土壁の笠コンクリート、排水構造物、張コ
ンクリート（防草対策）などの施工を進めています。使用する側溝などの資
材は、りん木に載せて丁寧に保管しています。

●柚木地区から土砂を運搬しています。安全運転に努めております。地域の皆
様のご協力ありがとうございます。

キバナコスモス アレチヌスビトハギ ヘクソカズラ

現場に咲いていた♡かわいい♡お花たち

柚木地区からの土砂運搬

写真②

補強土壁の笠コンクリートの施工

排水構造物・張コンクリートの施工

側溝の保管

写真③


