
松浦佐々道路

松浦佐々道路道 路 名
第１種３級道 路 規 格
Ｖ＝８０㎞/h設 計 速 度
２車線車 線 数

令和８年度事業費（当初）

Ｃ＝ 6,880,000 千円

令和８年度事業内容（当初）

・調査推進：
調査設計

・用地買収推進：
乱橋地区ほか用地買収

・用地補償：
支障物件移設補償

・工事推進：
乱橋地区ほか改良工
佐々3号橋ほか下部工着手
江迎4号橋ほか下部工
江迎2号トンネル工

○西九州自動車道の一部であり、九州北西部の広域的な連携、地域の活性化に寄与するとともに幹線
道路である国道２０４号の代替路線としての機能も有します。
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江迎工区の進捗状況（平戸IC ）

【写真①】 至：佐世保市【2024年9月】

至：松浦市
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江迎工区の進捗状況（江迎２号橋（仮称） ）

【写真②】 【2026年3月】【2024年9月】
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江迎工区の進捗状況（江迎４号橋（仮称） ）
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江迎工区の進捗状況（江迎３号トンネル（仮称） ）
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【2026年3月】
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江迎工区の進捗状況（江迎５号橋（仮称） ）

【写真⑤】 【2020年11月】 【2026年3月】
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